
DEFENSAS RIBEREÑAS – PAMPA DE TORO 

LISTA DE EXCEPCIONES Y/O DESVIACIONES DE LA OFERTA (ACLARACIONES AL ALCANCE DEL PROYECTO)

CONSIDERACIONES COMERCIALES Y/O CONTRACTUALES

1
Coyuntura Nacional 

/Mundial

Ante la coyuntura de la Pandemia COVID -19 y el decreto supremo del gobierno tomando medidas para la no propagación de esta pandemia, AJANI ha considerado las disposiciones del decreto del

gobierno y la del CLIENTE. Cualquier cambio de disposición o que entre a un estado de emergencia sanitaria está sujeto a variación de costo y plazo.

2 Tipo de contrato
Moneda: Soles.

Modalidad: PRECIOS UNITARIOS, con metrados referenciales

3 Plazo de ejecución El CONSORCIO ha considerado un plazo estimado de ejecución de los trabajos:  75 días.

4 Interferencias No está contemplada en la presente propuesta ninguna interferencia en la zona de trabajo, en caso se ocurriera, esta tiene que ser gestionada por el CLIENTE

5
Paralizaciones No 

Contempladas

Paralizaciones decretadas por terceros (sin responsabilidad de AJANI), interrupciones en las vías de acceso a la obra y otros similares que afecten el normal desarrollo de las actividades del proyecto

en la zona de trabajo, estas serán evaluadas en cuanto a su costo y plazo y serán reconocidas por el cliente para su pago correspondiente.

6 Régimen Laboral
Nuestra oferta ha sido elaborada con los jornales del Régimen de Construcción Civil y legislación de Perú vigentes.

La disponibilidad de horario de trabajo es de lunes a sábado. Se está considerando un régimen de 28 x 7 días.

7 Responsabilidad Social
Es de responsabilidad del cliente la relación con las comunidades y, poblaciones ubicadas y/o con influencia en la zona donde se ejecutará LA OBRA. No se considera ningún programa social por parte 

del CONSORCIO.

8 Hallazgos arqueológicos EL cliente es la responsable por el monitoreo e investigación arqueológicos, teniendo personal en el sitio calificado para tal fin.

9 Costos Ambientales AJANI sólo esta considerando en costos ambientales, lo descrito en la planilla de presupuesto

10
Gastos Generales /Costo 

Directo

La partida de Gastos Generales ha sido calculada para la magnitud de la planilla referencial entregada. En caso se tenga variación de metrados +-10% de la planilla referencial se evaluará la nueva 

estructura de los gastos generales y revisión de los precios unitarios del costo directo.

11
Desmovilización y 

movilización por stand by
La propuesta no considera realizara desmovilizaciones de debido a interrupciones por causas ajenas al Subcontratista.

CONSIDERACIONES GENERALES

12 Campamento
Se ha considerado que el CLIENTE entregara a AJANI una plataforma para nuestras instalaciones del campamento.

El cliente será responsable de los la licencias de construcción y/o permisos correspondientes para implementación de nuestro campamento en obra.

13 Accesos al sitio
AJANI considera que no habrá restricción alguna de acceso al sitio de las obras durante todo el periodo de ejecución. El cliente garantizará el acceso y disponibilidad del terreno, dentro de condiciones 

usuales de obra.

14 Material Contaminado AJANI   no   considera   los   trabajos   de   remediación   y suelos contaminados (peligroso y no peligroso).

15 Tópico/ ambulancia AJANI no ha considerado un tópico en el campamento, ni ambulancia.

16
Monitoreo de caudales y 

Alerta Temprana

AJANI , no ha considerado el monitoreo de caudales aguas arriba de la cuenca de rio, ni se  colocará personal vigía con equipo de comunicación para emitir la alerta temprana de un evento perjudicial 

para el proyecto. Este alcance será coordinado con el CLIENTE.

CONSIDERACIONES TECNICAS

El suministro del enrocado será entregado por el cliente puesto en zona de acopio con las características indicadas en las especificaciones técnicas. Por otro lado, con las siguientes premisas:

1.      Rocas sanas que en el momento de descarga no se parte.

2.      El carguío que es responsabilidad del cliente va ser de un área de acopio y no en la zona de trabajo con espera de selección de la roca por parte del cliente.

3.      El correcto carguío de la roca a la tolva del camión volquete va ser controlada por una balanza con un mínimo de peso según volumen de la tolva.

4.      Dimensiones adecuadas para la colocación de roca en talud según lo indicado en las secciones.

18 Agua para construcción
No se está considerando pago por la extracción del agua del rio. EL cliente es responsable de gestionar la autorización del ANA o autoridades competentes, el canon por extracción de agua es asumido

por el cliente.

19 Canon de cantera Este será asumido por el Cliente. 

20 Desvió de Rio La propuesta no considera desvió de rio

21
Extracción y procesamiento 

del material
La propuesta no considera la explotacion de cantera, solo incluye el carguío y el transporte. Por lo que la extracción y procesamiento del material será a cargo del Cliente.

22 Calidad de material de rio En caso el material de rio no cumpla con las EETT del proyecto, será responsabilidad del Cliente el procesamiento del mismo. Nuestra oferta solo incluye carguio y transporte.

23 Nivel Freático AJANI, no considera el bombeo y/o tratamiento de nivel freático en las zonas de trabajo. 

24 DME / DMI / DMO La propuesta no considera pago por derechos de disposición de materiales en DME/DMI/DMO, y sólo un acomodo y cobertura con top soil propio de la zona. 

25 Habilitación de Accesos Nuestra propuesta no considera realizar nuevos accesos, sólo mantenimiento de seguridad vial

26 Covid -19  La propuesta considera que el transporte del será a un 100% de su capacidad con sus respectivos implementos de seguridad mascarillas.

27 Cámaras CCTV AJANI, no ha considerado cámaras CCTV para el seguimiento de las obras. En caso de requerirse, proporcionar mayor información de este alcance por parte del cliente.

28 Pruebas de Calidad La propuesta considera el control del material con equipos con certificación de INCACAL, por lo mismo se contará con una prueba de control semanal.

29 Pruebas de Calidad La propuesta considera como prueba de compactación de la Base y el Cuerpo de los Diques la Norma ASTM 2922 

17
Suministro de material 

enrocado

Ítem Tema


