% . CONSORCIO
NSTRUCCION CHAQUICOCHA

CON CAMBIOS

Licitacion: SUBPROYECTO A1 - Ri0O LACRAMARCA

Cliente: OHLA 20/10/2023
Contratista: CONSORCIO CHAQUICOCHA 0

Hoja: HISTOGRAMA DE PERSONAL

MANO DE OBRA UNIDAD

01-Dic-23 ~ 01-Ene-24  01-Feb-24  01-Mar-24  01-Abr-24  01-May-24  01-Jun-24

und 1 3 7 10 10 7 1 10
und 1 3 3 5 5 3 1 5
und 3 10 10 10 10 10 3 10
und 5 20 40 40 40 20 5 40
CUADRADORNVIGIA und 5 10 15 15 15 10 5 15
TOPOGRAFO und 1 2 1 2
OP. NIVELADOR und 1 1 1 1 1
AYUDANTE DE NIVELADOR 1 1
AYUDANTE DE TOPOGRAFO 1 1

TOTAL PERSONAL

HISTOGRAMA DE MANO DE OBRA
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@ . CONSORCIO
NSTRUCCION CHAQUICOCHA

Licitacion: M tAMEIOS SUBPROYECTO A1 - RiO LACRAMARCA

Cliente: OHLA 20/10/2023
Contratista: CONSORCIO CHAQUICOCHA 0

Hoja: HISTOGRAMA DE EQUIPOS

EQUIPOS UNIDAD 01-Dic-23 01-Ene-24 01-Feb-24 01-Mar-24 01-Abr-24 01-May-24  01-Jun-24

Camion Volquete (15 m3) und 10 25 25 25 25 25 10 25
Camion Volquete Roquero (15 m3) und 5 10 10 10 10 10 5 10
Camion baranda 3 TON und 2 2
Cargador Frontal 195 HP und 2 2
Cargador Sobre Llantas DE 200-250 HP und 1 2 2 2 2 2 1 2
Excavadora Sobre Oruga 260 HP und 3 10 10 10 10 10 10
Excavadora Sobre Oruga 320 und 2 2 2 2 2
Motoniveladora 185 HP und 1 1 3 4 4 3 1 4
Retroexcavador 58 HP und 1 3 3 3 3 3 1 3
Rodillo Vib. Liso Autopropulsado 135 HP 12 TM und 1 2 3 3 4 2 1 4
Tractor S/Orugas (D6T) - 180 HP und 1 5 5 5 4 3 1 5
Camion Cisterna 4x2 400 HP Agua (5000 gal) und 1 2 3 3 3 2 1 3
Camion grua und 1 1 1
Camion Plataforma 4x2 122 HP und 1 1
Excavadora + Martillo hidraulico und 1 1 1 1
TOTAL DE EQUIPOS 30 64 67 67 67 (1] 25 75
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RECURSOS INDIRECTOS UNIDAD  01-Dic-23  01-Ene-24  01-Feb-24  01-Mar-24  01-Abr-24  01-May-24  01-Jun-24
Camioneta 4x4 und 3 10 10 10 10 10 3 10
Coaster (28 Pasajeros)-Transporte Interno und 2 2 2 2 2 2
Sprinter

Cisterna de Combustible

RECURSOS INDIRECTOS
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