

BIDDLE INC
BIDDLE INC S.A.C.
CAL. RICARDO J. ANGULO RAMIREZ 713 URB. CORPAC
SAN ISIDRO - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20296637697
E001-4310

Fecha de Vencimiento : **19/04/2020**
Fecha de Emisión : **19/02/2020**
Señor(es) : **FRONTERA ENERGY DEL PERU S.A.**
RUC : **20517553914**
Dirección del Cliente : **AV. JORGE CHAVEZ 154 INT. 801 LIMA-LIMA-MIRAFLORES**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación : **VALORIZACION 47VS HES 1000720740/OPERACION SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CTA BCO NACION 0000465933**

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	16280101	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL Y MOVIMIENTO DE TIERRAS LOTE 192 (PERSONAL) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019	479198.48	0.00

Valor de Venta de Operaciones : S/ 0.00
Gratuitas

SON: QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO Y 21/100 SOLES
Número de Contrato : 9800001086

Sub Total Ventas :	S/ 479,198.48
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 479,198.48
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 86,255.73
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 565,454.21

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.



FRONTERA ENERGY DEL PERU S.A.

HOJA DE ENTRADA DE SERVICIOS
1000720740

DOCUMENTO CONTABLE
5000000407

DOCUMENTO CONTRACTUAL
8700008759 - Orden de Trabajo

CENTRO
806P Lote 192 Produccion Peru

NUMERO CONTRATO
9800001086 - CONTRATO PUNTUAL

PROVEEDOR : BIDDLE INC S.A.C. NIT: 20296637697
Fecha de Envio : 17.02.2020
Grupo de Compras: P0F Denominación :

Mtto. Vial M.O. L.192

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	COD SERVICIO	DESCRIPCION DEL SERVICIO	MON.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
00010	1	OPE	1002022	C1 - Obras,Civiles,Menores	PEN	381.194,37	381.194,37
00010	1	OPE	1002022	C1 - Obras,Civiles,Menores	PEN	2.431,11	2.431,11
00010	1	OPE	1002022	C1 - Obras,Civiles,Menores	PEN	88.720,97	88.720,97
00010	1	OPE	1002022	C1 - Obras,Civiles,Menores	PEN	5.484,10	5.484,10
00010	1	OPE	1002022	C1 - Obras,Civiles,Menores	PEN	1.367,93	1.367,93

SUBTOTAL	479.198,48
IGV	86.255,73
TOTAL	565.454,21

Texto Explicativo

Servicio de Vial y Movimiento de Tierras en el Lote 192. (Mano de Obra).
Periodo: Diciembre 2019
Valorización Soles

ADMINISTRADOR
PSABINO

ELABORADO
DSOTO

APROBADO


VALORIZACION N° 047S

DICIEMBRE 2019

MANTTO VIAL

SOLES

				VALORIZACIÓN N° 047 VS									
CONTRATO N°		CPSE-2016-034		PACIFIC				NOMBRE DEL SERVICIO		SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL Y MOVIMIENTO DE TIERRAS			
ORDEN DE SERVICIO N°:				Exploración & Producción				MONTO DEL SERVICIO		S/. 18,275,426.72			
PERIODO DE ORDEN DE SERVICIO		01/06/2016 al 31/12/2020						MONTO DE GASTOS REEMBOLSABLES					
ITEM	DESCRIPCIÓN	PERIODO DE VALORIZACION		ACUMULADO ANTERIOR		VALORIZACION ACTUAL		ACUMULADO ACTUAL		SALDO			
		INICIO	FINAL	CANTIDAD (%)	TOTAL (S/.)	CANTIDAD (%)	TOTAL (S/.)	CANTIDAD (%)	TOTAL (S/.)	CANTIDAD (%)	TOTAL (S/.)		
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL Y MOVIMIENTO DE TIERRAS LOTE 192	24-11-19	31-12-19	70.83%	S/. 12,943,761.53	2.62%	S/. 479,198.48	73.45%	S/. 13,422,960.01	26.55%	S/. 4,852,466.71		



VALORIZACION NOVIEMBRE 2019 - VIAL
RESUMEN DE CUENTAS (SOLES)

CENTRO DE COSTO	CUENTA	TOTAL
*L20000RSC	6865930002	S/. 76,376.27
L20000CONS	6863430020	S/. 506,764.40
L20000HSEQ	6863430020	S/. 1,367.93
Total general		S/. 584,508.60

LEYENDA

***L20000RSC** CONSTRUCCIÓN DE CEI DOCE DE OCTUBRE




VALORIZACION NOVIEMBRE 2019 (DEL 01 AL 23) - VIAL
RESUMEN DE CUENTAS (SOLES)

CENTRO DE COSTO	CUENTA	TOTAL	
*L20000RSC	6865930002	S/.	70,892.17
L20000CONS	6853430020	S/.	418,043.43
Total general		S/.	488,935.60

LEYENDA

***L20000RSC** CONSTRUCCIÓN DE CEI DOCE DE OCTUBRE




VALORIZACION NOVIEMBRE 2019 - VIAL
RESUMEN DE CUENTAS (SOLES)
(PENDIENTE VALORIZAR DICIEMBRE 2019)

CENTRO DE COSTO	CUENTA	TOTAL
*L20000RSC	6865930002	S/. 5,484.10
L20000CONS	6863430020	S/. 88,720.97
L20000HSEQ	6863430020	S/. 1,367.93
Total general		S/. 95,573.00

LEYENDA

***L20000RSC** CONSTRUCCIÓN DE CEI DOCE DE OCTUBRE



VALORIZACION DICIEMBRE 2019 - VIAL
RESUMEN DE CUENTAS (SOLES)

CENTRO DE COSTO	CUENTA	TOTAL
L20000CONS	6863430020	S/. 381,194.37
L20000HSEQ	6863430020	S/. 2,431.11
Total general		S/. 383,625.48





RESUMEN VALORIZACION (SOLES)

Contrato: MANTENIMIENTO VIAL Y MOVIMIENTO DE TIERRAS
Periodo : DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CENTRO DE COSTO	CTA. MAYOR	OT	AVANCE	DESCRIPCION TRABAJO	MONTO SI.
L20000CONS	6863430020	FLAT	100%	Mantenimiento Vial y Movimiento de Tierras - FLAT	Si. 280,771.45
L20000CONS	6863430020	0002-FOR-B-EW-SRV-19	100%	MEJORAMIENTO DE ACCESO A LAS BOMBAS BOOSTER EN LA PLANTA FORESTAL Y ACOMPAÑAMIENTO AL TRANSITO DEL CAMION GRUA HACIA SHIVIYACU	Si. 2,454.39
L20000CONS	6863430020	0002-TAM-A-EW-SRV-19	100%	APOYO A TRANSPORTES PARA EL TRANSITO DE CISTERNA DE LA T TAMBO AL TAMBO	Si. 2,573.06
L20000CONS	6863430020	0004-FOR-B-EW-SRV-19	100%	APOYO A TRANSPORTES PARA EL TRANSITO DE CAMABAJA CON GRUA HACIA LA PLANTA DE FORESTAL PARA COLOCAR UNA BOMBA BOOSTER	Si. 1,000.22
L20000CONS	6863430020	0005-TLO-B-EW-SRV-19	100%	APOYO CON CISTERNA PARA EL TRASLADO Y DESCARGA DE 3000GL DE DIESEL	Si. 854.72
L20000CONS	6863430020	0007-DOR-A-EW-SRV-19	100%	TRANSPORTE DE 05 VOLQUETADAS DE ARCILLA AL KM 3+100 DORISSA	Si. 1,775.85
L20000CONS	6863430020	0009-JIB-A-EW-SRV-19	100%	TRABAJOS CON EXCAVADORA PARA REUBICACIÓN DE LINEA DE DIESEL EN EL KM 40+000	Si. 854.72
L20000HSEQ	6863430020	0010-JIB-A-EW-SRV-19	100%	APOYO CON EXCAVADORA EN LOS TRABAJOS DE CONTINGENCIA EN BAHIA JIBARO	Si. 2,431.11
L20000CONS	6863430020	0011-JIB-A-EW-SRV-19	100%	MEJORAMIENTO DE ACCESO PARA CAMION GRUA DEL POZO JIB 6 AL JIB 8	Si. 1,241.48
L20000CONS	6863430020	0013-JIB-A-EW-SRV-19	100%	TRASLADO DE GENERADOR, MOTOSOLDADORA Y BULK DRUM DEL ACCESO POZO 6 A LA CARRETERA JIBARITO KM 44+000	Si. 403.04
L20000CONS	6863430020	0015-AND-A-EW-SRV-19	100%	TRANSPORTE DE 05 VOLQUETADAS DE ARENA DEL ACOPIO DEL CAMP ANDOAS A LA CCNN NUEVO ANDOAS	Si. 2,431.11
L20000CONS	6863430020	0016-AND-A-EW-SRV-19	85%	MEJORAMIENTO DE ACCESO A LA BAHIA DE LA CCNN NUEVO PORVENIR	Si. 20,266.57
L20000CONS	6863430020	0020-HUA-A-EW-SRV-19	100%	AMPLIACIÓN DE EXPLANADA PARA CONSTRUCCIÓN DEL TALLER MECÁNICO DE LA CCNN JOSE OLAYA	Si. 46,293.56
L20000CONS	6863430020	0021-HUA-A-EW-SRV-19	70%	MEJORAMIENTO DE ACCESO A LA CENTRAL ELÉCTRICA DE HUAYURI	Si. 2,107.18
L20000CONS	6863430020	0017-AND-A-EW-SRV-19	100%	BACHEO DE PUNTOS CRITICOS EN EL ACCESO A LA CCNN LOS JARDINES	Si. 3,309.10
L20000CONS	6863430020	0006-TLO-B-EW-SRV-19	100%	APOYO CON CISTERNA PARA EL TRASLADO Y DESCARGA DE 2100GL DE DIESEL	Si. 854.72
L20000CONS	6863430020	0007-TLO-B-EW-SRV-19	100%	APOYO CON CISTERNA PARA EL TRASLADO Y DESCARGA DE 2100GL DE DIESEL	Si. 403.04
L20000CONS	6863430020	0003-LOT-192-EW-SRV-19	100%	INSPECCIÓN DE DE VIAS LOTE 192 (DICIEMBRE)	Si. 13,600.16
					Si. 383,625.48

SON: TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTE Y CINCO CON 48/100 NUEVOS SOLES

(No incluye IGV)