

RESPUESTAS A LA ACTA REUNIÓN

N°	DESCRIPCIÓN	RPTA
1	La empresa OHLA debe considerar el CV del Residente de obra según los años de experiencia requerido.	Se presenta CV con profesional que cumple con los requisitos establecidos en el TdR
2	La empresa OHLA debe tener en cuenta las consideraciones indicadas en el TDR capítulo 6.5 y colocarlo al final de su cronograma. Solo ha sido considerado de forma parcial	Se actualiza los documentos: - 1.1 PLAN DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO y - 1.4 PLANEAMIENTO conforme a las consideraciones indicadas en el TdR capítulo 6.5
3	La empresa OHLA debe revisar su cronograma para que todas las actividades estén correctamente enlazadas, y no afecte el plazo ofertado. Se encontraron 12 actividades sin sucesoras.	Se revisó el documento y se vuelve a enviar
4	Se indica todo lo relacionado al monto referencial indicado en el Invierte.pe y el EDI a nivel de costo directo.	Se toma conocimiento
5	Se debe retirar las partidas de Cartel de obra y Plan Covid	Se retiran las partidas indicadas en el presupuesto ofertado, y se vuelve a presentar la Propuesta Económica
6	La empresa OHLA debe considerar el ajuste y optimización de las partidas indicadas en archivo adjunto.	Se ha revisado el presupuesto y se mantienen los Precios Unitarios ya ofertados