



ORDEN DE PAGO

Monto Pagable: CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO CON 01/100 SOLES

DIRECTOR DE PROYECTO

CONTROL DE PROYECTOS -CBS

JEFATURA DE ADMINISTRACIÓN-CBS

PROVEEDOR / SUBCONTRATISTA

PROYECTO : SOLUCIONES INTEGRALES EN LA QUEBRADA SAN CARLOS 400115 Y QUEBRADA SAN IDELFONSO 400205
UBICACIÓN : PROVINCIA DE TRUJILLO - LA LIBERTAD
PROPIETARIO : AUTORIDAD NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ANIN
CONTRATISTA : CONSORCIO BESALCO STRACON
SUBCONTRATISTA : SL & J REPRESENTACIONES Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.
TITULO : RESUMEN VALORIZACIÓN N°03 TURNO NOCHE



RESUMEN : ALQUILER DE CAMIONETAS

PERIODO : 16/12/2023 al 22/01/2024					
ITEM	CODIGO	AREA	PLACA	UND	TOTAL DIAS VALORIZADOS
1	CAM-05	Paquete 4B-Construcción	BLO-830	DIAS	11
2	CAM-07	Paquete 6-SSOMA	M7V-882	DIAS	37
3	CAM-12	Paquete 6-Topografía	M7O-840	DIAS	37
4	CAM-16	Paquete 4A-Construcción	M7X-855	DIAS	27
5	CAM-21	Paquete 6-Calidad	TDQ - 908	DIAS	1
					113

PROYECTO : SOLUCIONES INTEGRALES EN LA QUEBRADA SAN CARLOS 400115 Y QUEBRADA SAN IDELFONSO 400205
UBICACIÓN : PROVINCIA DE TRUJILLO - LA LIBERTAD
PROPIETARIO : AUTORIDAD NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ANNN
CONTRATISTA : CONSORCIO BESALCO STRACON
SUBCONTRATISTA : SL & J REPRESENTACIONES Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.
TITULO : DETALLE- VALORIZACIÓN N°03- TURNO NOCHE



I. TURNO DIA PERIODO 16/12/2023 al 22/12/2023

	CANTIDAD	UND
CAMIONETAS CBS	4.00	und
MINIVAN CBS	0.00	und
TOTAL	4.00	und

TAREO DE UNIDADES VEHICULARES DEL 16/12/2023 al 22/12/2023											
ITEM	CODIGO	AREA	PLACA	TOTAL DIAS	Dic-23						
					16-Dic	17-Dic	18-Dic	19-Dic	20-Dic	21-Dic	22-Dic
1	CAM-05	Paquete 4B-Construcción	BLO - 830	2	1	1	0	0	0	0	0
2	CAM-07	Paquete 6-SSOMA	MTV - 882	7	1	1	1	1	1	1	1
3	CAM-12	Paquete 6-Topografía	MTQ - 840	7	1	1	1	1	1	1	1
4	CAM-16	Paquete 4A-Construcción	MTX - 855	5	0	0	1	1	1	1	1
				21	3	3	3	3	3	3	3

II. TURNO DIA PERIODO 23/12/2023 al 22/01/2024

	CANTIDAD	UND
CAMIONETAS CBS	5.00	und
MINIVAN CBS	0.00	und
TOTAL	5.00	und

TAREO DE UNIDADES VEHICULARES DEL 29/12/2023 al 22/01/2024																																	
CODIGO	AREA	PLACA	TOTAL DIAS TRABAJADOS	TOTAL DIAS VALORIZADOS	Dic-23							Ene-24																					
					23-Dic	24-Dic	25-Dic	26-Dic	27-Dic	28-Dic	29-Dic	30-Dic	31-Dic	1-Ene	2-Ene	3-Ene	4-Ene	5-Ene	6-Ene	7-Ene	8-Ene	9-Ene	10-Ene	11-Ene	12-Ene	13-Ene	14-Ene	15-Ene	16-Ene	17-Ene	18-Ene	19-Ene	20-Ene
CAM-05	Paquete 4B-Construcción	BLO - 830	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0
CAM-07	Paquete 6-SSOMA	MTV - 882	31	30	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
CAM-12	Paquete 6-Topografia	MTQ - 840	31	30	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
CAM-16	Paquete 4A-Construcción	MTX - 855	22	22	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1
CAM-21	Paquete 6-Calidad	TDQ - 908	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
			84	82	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4

III. ALCANCE LOR N°40 CAMIONETAS

ALCANCE	DICIEMBRE '23	ENERO' 24	ENERO' 24
	2DA QUINCENA	1 ERA QUINCENA	2DA QUINCENA
TOTAL CAMIONETAS CBS	4	15	15
GERENCIA DE CONSTRUCCION		1	1
SEG.PATRIMONIAL		2	2
EQUIPOS		1	1
CONSTRUCCION		2	2
PAQUETE 3 Y MALLAS DINAMICAS		1	1
SSOMA		1	1
CONSTRUCCION	1	1	1
PAQUETE 4A		1	1
SSOMA		1	1
CONSTRUCCION	1	1	1
PAQUETE 4B		1	1
SSOMA		1	1
CONSTRUCCION		1	1
PAQUETE 5 TRAMO I		1	1
SSOMA		1	1
CONSTRUCCION		1	1
PAQUETE 6		1	1
SSOMA		1	1
TOPOGRAFIA		1	1



VALORIZACIÓN DE SERVICIO DE ALQUILER DE
CAMIONETA MAQUINA SECA OPERADA

Empresa: CONSORCIO BESALCO STRACON
Proveedor: SL & J REPRESENTACIONES Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.
Proyecto: Quebrada San Idelfonso y San Carlos

PERIODO	SERVICIO	CODIGO	PLACAS	DIAS	COSTO DIARIO	COSTO VALOR VENTA	OBSERVACION
Del 16/12/2023 Al 22/12/2024	Servicio de Alquiler de Camioneta y Combi Máquina Seca Operada TURNO NOCHE	CAM-05	BLO - 830	2	S/ 351.92	S/ 703.84	
		CAM-07	M7V - 882	7	S/ 351.92	S/ 2,463.44	
		CAM-12	M7O - 840	7	S/ 351.92	S/ 2,463.44	
		CAM-16	M7X - 855	5	S/ 351.92	S/ 1,759.60	
TOTAL VALOR VENTA sin I.G.V.						S/ 7,390.32	
TOTAL VALOR VENTA inc I.G.V.						S/ 8,720.58	


SERVICIOS GENERALES
PROYECTO QSI + QSC

Servicios Generales
CONSORCIO BESALCO


SL & J REPRESENTACIONES Y
SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.
Sebastian Negrón Valera
GERENTE GENERAL



VALORIZACIÓN DE SERVICIO DE ALQUILER DE
CAMIONETA MAQUINA SECA OPERADA

Empresa: CONSORCIO BESALCO STRACON
Proveedor: SL & J REPRESENTACIONES Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.
Proyecto: Quebrada San Idelfonso y San Carlos

PERIODO	SERVICIO	CODIGO	PLACAS	DIAS TRABAJADOS	DIAS VALORIZADOS	COSTO DIARIO		COSTO VALOR VENTA		OBSERVACION
Del 23/12/2023 Al 22/01/2024	Servicio de Alquiler de Camioneta y Combi Máquina Seca Operada TURNO NOCHE	CAM-05	BLO - 830	9	9	S/	351.92	S/	3,167.28	
		CAM-07	M7V - 882	31	30	S/	351.92	S/	10,557.60	
		CAM-12	M7O - 840	31	30	S/	351.92	S/	10,557.60	
		CAM-16	M7X - 855	22	22	S/	351.92	S/	7,742.24	
		CAM-21	TDQ - 908	1	1	S/	351.92	S/	351.92	INGRESO EL DIA 22 DE ENERO
TOTAL VALOR VENTA sin I.G.V.								S/	32,376.64	
TOTAL VALOR VENTA inc I.G.V.								S/	38,204.44	

 
SERVICIOS GENERALES
PROYECTO QSI • QSC


Servicios Generales
CONSORCIO BESALCO

SL & J REPRESENTACIONES Y
SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.

Sebastian Negron Valera
GERENTE GENERAL

[illegible]

DISTRIBUCIÓN DE CAMIONETAS TURNO NOCHE DEL 16/12/2023 AL 22/01/2024				
ÁREA		RESPONSABLE	CÓDIGO DE CAMIONETA	PLACA
Subtotal Paquete 4A				
PAQUETE 4A	CONSTRUCCIÓN	Carlos Elias Rosendo Murillo López	CAM-16	M7X 855
Subtotal Paquete 4B				
PAQUETE 4B	CONSTRUCCIÓN	Carlos Elias Rosendo Murillo López	CAM-05	BL-030
Subtotal Paquete 6				
PAQUETE 06	SSOMA	Carlos Fernando Bocanegra Rios Ronal Fredy Mozo Valdivieso	CAM-07	M7V 882
	TOPOGRAFÍA	Raphael Neru Bejarano Chuquicondor Einstein Fidel Rodriguez Gálvez	CAM-12	M7O 840
	CALIDAD	Ruben SalazarCastrejon	CAM-21	TDQ-908
TOTAL CAMIONETA				5
TOTAL MINIVAN				0
TOTAL				5



SERVICIOS GENERALES
PROYECTO QSI + QSC
Servicios Generales
CONSORCIO BESALCO
STRACON

Se anexa Link de Bitácoras :

<https://besalcostracon.sharepoint.com/sites/pqsisc/adm/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fpqsisc%2Fadm%2FDocumentos%20compartidos%2F008%2E%20SERVICIOS%20GENERALES%2F1%2E10%20CAMIONETAS%20Y%20CONDUCTORES%2F05%2E%20SL%26J%2F1%2EBITACORAS%2F8%2E%20DEL%2016%2D12%2D23%20AL%2022%2D01%2D24%20%28%20ENERO%29&viewid=7b7cf321%2D967e%2D4689%2D9343%2Dd0d48f1f96d3>