

Proyecto	Soluciones Integrales - Paquete 1 Quebradas San Idelfonso y San Carlos
Ubicación	Trujillo - La Libertad

003

DATOS PARA FACTURACIÓN

DEL CONTRATANTE				DEL PROVEEDOR			
Razón Social	CONSORCIO BESALCO-STRACON			Razón Social	SL & J REPRESENTACIONES Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.		
Dirección Legal	Av. Paseo de la República Nro. 3245 (Piso 17) San Isidro - Lima			Dirección Legal	MZA. C LOTE. 4 URB. LAGUNA SECA BAÑOS DEL INCA CAJAMARCA Perú		
RUC	20607671061			RUC	20601902746		
Teléfonos				Teléfonos	915366496		
Nombre del Servicio	Servicio de Alquiler de camionetas para el Plan de Buen vecino y RR.PP			Documento Contractual	30.092-CBS-GIN-PBV-TDR-001		
				Orden de Servicio	4200046306		
Tipo de Servicio	Contratación Temporal			UA (centro costos)	192G02I007	MONEDA	PEN
Periodo de Valorización	Marzo 2024 (01/03/2024 al 31/03/2024)			Monto Actual	SI. 52,787.60	+ I.G.V.	
Plazo de Pago	30 días a partir de la fecha de recepción de la factura			Plazo Contractual	Mensual		

PLANILLA DE MEDICIÓN

ITEM	DESCRIPCION DEL SERVICIO	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	MONEDA	VALORES TOTALES (SI)		
						ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
1.00	CAMIONETA 4X4, PLACA M7U - 895	DIAS	30.00	351.92	PEN	20,059.36	10,557.52	30,616.88
2.00	CAMIONETA 4X4, PLACA M7U - 843	DIAS	30.00	351.92	PEN	20,059.36	10,557.52	30,616.88
3.00	CAMIONETA 4X4, PLACA M7A - 816	DIAS	30.00	351.92	PEN	17,595.92	10,557.52	28,153.44
4.00	CAMIONETA 4X4, PLACA M8A - 901	DIAS	30.00	351.92	PEN	11,613.28	10,557.52	22,170.80
5.00	CAMIONETA 4X4, PLACA TDQ - 913	DIAS	30.00	351.92	PEN	10,909.46	10,557.52	21,466.98

SUB - TOTAL 1	80,237.38	52,787.60	133,024.98
Impuesto I.G.V. = 18%	14,442.73	9,501.77	23,944.50
TOTAL DE LA FACTURA	94,680.10	62,289.37	156,969.47

Monto Pagable: SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 37 /100 SOLES

Jorge Raúl Durán Basurto
Director de Proyecto
Proyecto Quebrada San Idelfonso y San Carlos
BESALCO | STRACON
DIRECTOR DE PROYECTO

Plan Contratos Rutas
CIP N° 79638
Proyecto Quebrada San Idelfonso y San Carlos
BESALCO | STRACON
CTOS -CBS

ADMINISTRACIÓN-CBS

SL & J REPRESENTACIONES Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.
Sebastian Negron Valera
GERENTE GENERAL
PROVEEDOR / SUBCONTRATISTA

Puede verificar la Copia Auténtica de este documento
https://cloud.intellsign.net/#/public/copia-autentica
Use la clave: WH4UvYa
Intellsign ID: b2a3a2a4-f8fd-4e4d-9c5c-cfeb807ede56



PROYECTO : SOLUCIONES INTEGRALES EN LA QUEBRADA SAN CARLOS 400115 Y QUEBRADA SAN IDELFONSO 400205
UBICACIÓN : PROVINCIA DE TRUJILLO - LA LIBERTAD
CONTRATISTA : CONSORCIO BESALCO STRACON
SUBCONTRATISTA : SL & J REPRESENTACIONES Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.
TITULO : RESUMEN - VALORIZACIÓN N°03- PBV



PRESUPUESTO CONTRACTUAL - 4 MESES PBV								PLACA	VALORIZACIÓN N°03							
ITEM	CODIGO	UND	CANT.	PERIODOS	P.U	DIAS	MONTO S/.		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE PERIODO		ACUMULADO ACTUAL		SALDO	
									CANT.	MONTO S/.	CANT.	MONTO S/.	CANT.	MONTO S/.	CANT.	MONTO S/.
1	CAMIONETA N°01	und-mes	1	3.87	351.92	30.00	40,822.41	M7U - 895	57.00	20,059.36	30.00	10,557.52	87.00	30,616.88	29.00	10,205.53
2	CAMIONETA N°02	und-mes	1	3.87	351.92	30.00	40,822.41	M7U - 843	57.00	20,059.36	30.00	10,557.52	87.00	30,616.88	29.00	10,205.53
3	CAMIONETA N°03	und-mes	1	3.87	351.92	30.00	40,822.41	M7A - 816	50.00	17,595.92	30.00	10,557.52	80.00	28,153.44	36.00	12,668.97
4	CAMIONETA N°04	und-mes	1	3.87	351.92	30.00	40,822.41	M8A - 901	33.00	11,613.28	30.00	10,557.52	63.00	22,170.80	53.00	18,651.61
5	CAMIONETA N°05	und-mes	1	3.87	351.92	30.00	40,822.41	TDQ - 913	31.00	10,909.46	30.00	10,557.52	61.00	21,466.98	55.00	19,355.43
SUB TOTAL							S/ 204,112.05		S/ 80,237.38		S/ 52,787.60		S/ 133,024.98		S/ 71,087.08	
IGV 18%							S/ 36,740.17		S/ 14,442.73		S/ 9,501.77		S/ 23,944.50		S/ 12,795.67	
TOTAL							S/ 240,852.22		S/ 94,680.10		S/ 62,289.37		S/ 156,969.47		S/ 83,882.75	
% AVANCE									39.31%		25.86%		65.17%		34.83%	



PROYECTO : SOLUCIONES INTEGRALES EN LA QUEBRADA SAN CARLOS 400115 Y QUEBRADA SAN IDELFONSO 400205
UBICACION : PROVINCIA DE TRUJILLO - LA LIBERTAD
CONTRATISTA : CONSORCIO BESALCO STRACON
SUBCONTRATISTA : SL & J REPRESENTACIONES Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.
TITULO : TAREO- VALORIZACIÓN N°03- PBV



PERIODO :Marzo 2024 (01/03/2024 al 31/03/2024)

VALORIZACION ACTUAL-PBV	CANTIDAD	UND
TOTAL CAMIONETAS	5	und
ALCANCE PRESUPUESTO PBV	CANT.	UND
TOTAL CAMIONETAS	5	UND

ITEM	CODIGO	AREA	PLACA	TOTAL DIAS TRABAJADOS	TOTAL DIAS VALORIZADO €	TAREO DE UNIDADES																														
						Marzo-24																														
						1-Mar	2-Mar	3-Mar	4-Mar	5-Mar	6-Mar	7-Mar	8-Mar	9-Mar	10-Mar	11-Mar	12-Mar	13-Mar	14-Mar	15-Mar	16-Mar	17-Mar	18-Mar	19-Mar	20-Mar	21-Mar	22-Mar	23-Mar	24-Mar	25-Mar	26-Mar	27-Mar	28-Mar	29-Mar	30-Mar	31-Mar
1	CAM23	PBV	M7U - 895	31	30	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
2	CAM24	PBV	M7U - 843	31	30	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
3	CAM25	PBV	M7A - 816	31	30	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
4	CAM29	PBV	M8A - 901	31	30	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
5	CAM31	PBV	TDQ - 913	31	30	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
				155	150	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5			





VALORIZACIÓN DE SERVICIO DE ALQUILER DE
CAMIONETA MAQUINA SECA OPERADA

Empresa: CONSORCIO BESALCO STRACON
Proveedor: SL & J REPRESENTACIONES Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.
Proyecto: Quebrada San Idelfonso y San Carlos

PERIODO	SERVICIO	CODIGO	PLACAS	DIAS TRABAJADOS	DIAS VALORIZADOS	COSTO DIARIO		COSTO VALOR VENTA		OBSERVACION
Del 01/03/2024 al 31/03/2024	Servicio de Alquiler de Camioneta Máquina Seca Operada PLAN BUEN VECINO	CAM-23	M7U - 895	31	30	S/	351.92	S/	10,557.52	
		CAM-24	M7U - 843	31	30	S/	351.92	S/	10,557.52	
		CAM-25	M7A - 816	31	30	S/	351.92	S/	10,557.52	
		CAM-29	M8A - 901	31	30	S/	351.92	S/	10,557.52	
		CAM - 31	TDQ - 913	31	30	S/	351.92	S/	10,557.52	
TOTAL VALOR VENTA sin I.G.V.								S/	52,787.60	
TOTAL VALOR VENTA inc I.G.V.								S/	62,289.37	

SERVICIOS GENERALES
PROYECTO QSI + QSC

Servicios Generales
CONSORCIO BESALCO

SL & J REPRESENTACIONES Y
SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.
Sebastian Negron Valera
GERENTE GENERAL



PROYECTO	: SOLUCIONES INTEGRALES EN LA QUEBRADA SAN CARLOS 400115 Y QUEBRADA SAN IDELFONSO 400205	
UBICACIÓN	: PROVINCIA DE TRUJILLO - LA LIBERTAD	
PROPIETARIO	: AUTORIDAD NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ANIN	
CONTRATISTA	: CONSORCIO BESALCO STRACON	
SUBCONTRATISTA	: SL & J REPRESENTACIONES Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.	
TITULO	: DISTRIBUCION ACTUAL DE CAMIONETAS Y MINIVAN	



DISTRIBUCIÓN ACTUAL DE VEHICULOS			
ÁREA	RESPONSABLE	CÓDIGO	PLACA
PLAN DE BUEN VECINO	Marcia Roxana Rivera Prado/Fidel Hidalgo Trujillo	CAM-23	M7U 895,
	Juan Isidro Miranda Mamani	CAM-24	M7U 843
	Eder Yul Mejía Colonia	CAM-25	M7A 816
	Ronald Alfonso Flores Hidalgo	CAM-29	M8A 901
	Guillermo Martin Leon Millones	CAM -31	TDQ 913
TOTAL CAMIONETA		5	5



LINK DE BITACORAS:

<https://besalcostracon.sharepoint.com/sites/pqsisc/adm/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?newTargetListUrl=%2Fsites%2Fpqsisc%2Fadm%2FDocumentos%20compartidos&viewpath=%2Fsites%2Fpqsisc%2Fadm%2FDocumentos%20compartidos%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2Fsites%2Fpqsisc%2Fadm%2FDocumentos%20compartidos%2F008%2E%20SERVICIOS%20GENERALES%2F1%2E10%20CAMIONETAS%20Y%20CONDUCTORES%2F05%2E%20SL%26J%2F1%2EBITACORAS%2F2024%2FMARZO%202024%2FPBV&viewid=7b7cf321%2D967e%2D4689%2D9343%2Dd0d48f1f96d3>

EMPRESA

Titular

CONSORCIO BESALCO STRACON

Empresa Contratista

SL&J REPRESENTACIONES Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.

Periodo

VALORIZACIÓN MARZO 2024
(OBLIGACIONES LABORALES FEBRERO)

RUC :

	Cumplimiento		Observaciones
	Sí Cumple	No Cumple	
Copia de contrato con Consorcio Besalco Stracon			Presentacion Unica al inicio de Facturacion.
DOCUMENTACION	Cumplimiento		Observaciones
	Sí Cumple	No Cumple	
1. Relación de Personal Activo	✓		
2. Alta en el T- Registro del Personal (Firmada por el personal) / Contratos Firmados	✓		
3. Polizas, liquidaciones, constancias y facturas de los seguros SCTR (Pensión y Salud) y	✓		
4. Boletas de pago firmadas del total del personal	✓		
5. Declaración y pago de ESSALUD	✓		
6. Declaración y pago de ONP	✓		
7. Declaración y pago de AFP	✓		
8. Declaración y pago de IR (5ta categoría)	✓		
9. Registro de control de asistencia	✓		
10. Constancia de declaración y pago de PDT 601 PLAME	✓		
11. Relación de personal cesado	✓		
12. Cargo de entrega de liquidación de beneficios sociales (Firmada)	✓		
13. Baja del T- Registro (Firmada por el personal)	✓		
De corresponder:			
1. Declaración y pago de planilla electrónica de CTS (Mayo y Noviembre)	NA		
1. Declaración y pago de planilla electrónica de gratificaciones (Julio y Diciembre)	NA		
2. Relación de personal que se encuentre realizando Trabajo Remoto (De corresponder)	NA		
3. Constancias de abono a CONAFOVICER Y SENCICO (De corresponder)	NA		
4. Constancias de abono a SENATI (De corresponder)	NA		
5. Lista de Empresas Subcontratistas de Tercerización e Intermediación (De corresponder)	NA		
SubContratas			
6. Relacion de SubContratas (De corresponder)	NA		
7. Relacion de activos de subContratas (De corresponder)	NA		
8. Relacion de cesados de subContratas (De corresponder)	NA		

La documentación será entregada en físico o en copia electrónica, con la firma del representante autorizado de la empresa contratista

SL & J REPRESENTACIONES Y
SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.

Sebastian Negron Valera

GERENTE GENERAL

FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE CONTRATA

Lic. Milton Iparraguirre Baca
Desarrollo y Capital Humano
milton.iparraguirre@besalco-stracon.pe

BESALCO | STRACON

FIRMA Y SELLO (RRHH CONSORCIO BESALCO STRACON)

Puede verificar la Copia Auténtica de este documento
https://cloud.intellisign.net/#/public/copia-autentica
Use la clave: wH4uVvYA
Intellisign ID: b2a3a2a4-f8fd-4e4d-b5c-cfeb807ede56

