


Información del Proyecto / Project Information		Code: INFO-TEMP-01	Return to INDEX
		Version: 02	
Sector		Nivel 2 / Level 2	
Tipo de Contrato / Type of contract			
Código y Nombre del Proyecto / Project Code and name		Nivel 3 / Level 3	
Código del Contratista / Contractors code		Nivel 4 / Level 4	
Nombre del Contratista / Contractors name			
Numero de Contrato/ Contract Number			
Aconex Reference Number			
Gerente de Proyecto / Project Manager			
Periodo del Reporte / Reporting Period			
Fecha del Reporte / Report Date			
Revisión del Documento / Document revision			
	Meses / Months		
Programación en meses / Programme in months			
Programación Completada / Programme completed			
Fecha de inicio / Start Date			
Fecha de término / Finish date			
Presupuesto final estimado / Final Estimated Budget			
Porcentaje de retención / Retention percentage			
Cantidad bruta certificada hasta la fecha / Gross certified amount to date			
		Colocar información respecto al Nivel 4 ACTIVO / Place information regarding Level 4 ASSET	

	Puntuación de la evaluación de Riesgos / Risk Scoring Assessment	Code: RISK-TEMP-01
		Version: 02

*Presupuesto	S/ 0.00		
Moneda	PEN		
Duración total en días calendario	-		
Calificación	Likelihood	Probabilidad	Escenario
5.00	Very High - Muy Alto (VHI)	>70%	Es casi seguro que ocurra, apoyado por los antecedentes recientes de ocurrencia en programas similares.
4.00	High - Alto (HI)	50% - 70%	Es ligeramente más probable que ocurra que no, según la experiencia de proyectos similares, dadas las circunstancias actuales.
3.00	Medium - Medio (MED)	30% - 50%	Es tan probable que ocurra como que no.
2.00	Low - Bajo (LO)	10% - 30%	No es probable que ocurra dadas las circunstancias actuales
1.00	Very Low - Muy bajo (VLO)	<10%	Es extremadamente improbable que ocurra en la mayoría de los escenarios creíbles.

Consecuencia / Efecto	Muy Bajo (VLO)	Bajo (LO)	Medio (MED)	Alto (HI)	Muy Alto (VHI)
Calificación	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0
Costo	Podría dar lugar a que una o más actividades excedieran el presupuesto publicado.	Podría resultar en un pequeño exceso de presupuesto a nivel de proyecto.	Podría dar lugar a un rebasamiento más significativo del presupuesto del proyecto.	Podría dar lugar a que el subprograma superara el presupuesto publicado	Podría dar lugar a que el programa superara el presupuesto.
	<0.1% Del presupuesto*	0.1-0.5% del presupuesto	0.5-1% del presupuesto	1-2.5% del presupuesto	>2.5% del presupuesto
	(Guía)	<	to	to	>
Tiempo Basado en la duración total del proyecto	Podría dar lugar a un retraso en una o más fechas de finalización de la actividad.	Podría dar lugar a un retraso en la finalización de un hito clave.	Podría dar lugar a un retraso en la fecha de finalización del proyecto y agotar el Float del subprograma.	Podría dar lugar a un retraso en la fecha de finalización del sub-programa y agotar el Float restante del programa.	Podría dar lugar a un retraso en la fecha de finalización del programa.
	<1% de la Duracion Total*	1-3% de la Duracion Total	3-8% de la Duracion Total	8%-12% de la Duracion Total	>12% de la Duracion Total
	(Guía)	<	to	to	>
Reputación	Publicación individual a través de los medios sociales Quejas menores o una de las quejas locales. Mínima o ninguna acción requerida.	Reportes mínimos a la autoridad Cobertura menor de los medios locales. Distribución de información pública: recogida de peticiones, lobbying, campaña de cartas.	Notificación de aplicación o prohibición a nivel operacional. Cobertura informativa regional sostenida. Publicación de un boletín de noticias público. Múltiples quejas locales.	Daño para la relación regulatoria y/o reducción de la confianza en la capacidad. Cobertura periodística nacional sostenida. Liberación de la declaración de menor importancia. Protesta pacífica / manifestación.	Grandes fallas de cumplimiento y/o gobernabilidad. Cobertura periodística internacional sostenida. Publicación de una declaración importante Protesta pública a gran escala. Posible enjuiciamiento.
	Accidente menor con pérdida de tiempo o múltiples accidentes que requieren primeros auxilios, no hay heridas o angustias causadas fuera del lugar. No hay efectos notables sobre la salud.	Múltiples Accidentes con pérdida de tiempo menores o un solo incidente significativo Accidente con pérdida de tiempo / reportable - no es posible el regreso inmediato al trabajo normal. Efectos sobre la salud a corto plazo.	Múltiples Accidentes con pérdida de tiempo significativos o una sola lesión mayor / discapacidad incluyendo quemaduras graves, fracturas, amputaciones menores. Reportable HSE.	Accidente con resultado de múltiples lesiones importantes o una sola fatalidad sin interrupción significativa de la operación en curso. Exposición a materiales peligrosos Efectos graves y permanentes o a largo plazo en la salud con una recuperación limitada	Accidente con resultado de múltiples lesiones importantes o una sola fatalidad con una interrupción significativa de las operaciones en curso. La exposición a materiales peligrosos que provoca problemas de salud irreparables Efectos graves y semipermanentes en la salud o muerte prematura.
	No hay efectos ambientales.	Puede requerir una baja laboral a corto plazo con una recuperación total.	Efectos sobre la salud a mediano plazo con recuperación parcial o total.	Se requieren restricciones de trabajo permanentes.	Daños ambientales significativos.
Medio Ambiente			Se requieren restricciones temporales de trabajo.	Probable daño ambiental.	Liberación fuera del sitio.
			Riesgo de un gran derrame para drenar.		
Calidad	Quality - excesivas rajaduras	Calidad - Retrabajo menor	Calidad - Retrabajo significativo	Calidad - Reconstrucción importante	Calidad - Pérdida de la funcionalidad de los activos
	Calidad - Preocupación de que pueda haber habido un fallo en el seguimiento de las políticas/procedimientos internos.	Calidad - Un pequeño fallo en el seguimiento de las políticas y procedimientos internos.	Quality - Partial non-compliance with internal policies and procedures	Calidad - gran falla en el cumplimiento de las políticas y procedimientos internos.	Calidad - Incumplimiento significativo de las políticas y procedimientos internos.



Los números se utilizan en el registro para representar las evaluaciones de entrada de la probabilidad:
1=Muy baja (VLO), 2=baja (LO), 3=media (MED), 4=alta (HI) y 5=muy alta (VHI)

y por las consecuencias:
1=Muy baja (VLO), 2=baja (LO), 3=media (MED), 4=alta (HI) y 5=muy alta (VHI)

La consecuencia se evalúa en función del costo, el tiempo, la reputación y el rendimiento del ARCC y el más alto de ellos se utiliza en el cálculo de la evaluación de la consecuencia general para cada riesgo.

La puntuación global para cada riesgo y cuestión se calcula multiplicando la evaluación de la entrada de probabilidad por el cuadrado del máximo de las evaluaciones de la entrada de consecuencia:- Probabilidad x max(Consecuencia)².

El registro puede ordenarse de mayor a menor puntuación global para evaluar los riesgos y priorizar las acciones de gestión.

Traducción realizada con la versión gratuita del traductor www.DeepL.com/Translator

Puntuación	Oportunidad	Aceptabilidad	Amenaza / Problema	Aceptabilidad	Tiempo de respuesta
<10	Low	Respuesta opcional	Low	Respuesta opcional	Opcional
10 to 30	Medium	Se recomienda una respuesta. El propietario debe dar una justificación si no se toma ninguna medida.	Medium	Se recomienda una respuesta. El propietario debe dar una justificación si no se toma ninguna medida.	Dentro de un mes de la identificación
30 to 70	High	Respuesta obligatoria. Acción para hacer seguimiento	High	Respuesta obligatoria. Acción para hacer seguimiento	Dentro de las dos semanas de la identificación
>70	Very High	Respuesta obligatoria para aprovechar la oportunidad que se elevará a Liderazgo.	Very High	Respuesta con medidas obligatorias y urgentes para reducir la probabilidad y el impacto.	Dentro de una semana de la identificación

	Registro de Riesgos y Problemas	Code: RISK-TEMP-02 Version: 02	Return to INDEX
--	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------

Pending	Draft	Event has been created but assessment is incomplete or is awaiting the Risk/Issue Owner acceptance. Excluded from reporting
Open	Active	Unresolved Threats and Opportunities
Open	Impacted	Threats that happened, and turned into unresolved Issues
Closed	Retired	Final resolution has been implemented. Risks/Issues that are considered resolved.
Closed	Cancelled	Event is not valid (it is based on incorrect assumptions or is a duplication)

Nombre del contr	CHILA Perú
Nombre del Proye	400195 Solución integral Rio Chicama
Referencia del co	
Número de refere	
Gerente de Proye	Gustavo Magalhães
Periodo del Repo	
Fecha de Reporte	

Número de referencial	Pendiente	Borrador	El evento ha sido creado pero la evaluación es incompleta o está esperando la aceptación del propietario del riesgo/emisión. Excluido de los informes
Gerente de Proyecto	Abierto	Activo	Amenazas y oportunidades no resueltas
Periodo del Reporte	Abierto	Impactado	Amenazas que ocurrieron, y que se convirtieron en problemas no resueltos
Fecha de Reporte	Cerrado	Retirado	La resolución final ha sido implementada. Riesgo/Problemas que se consideran resueltos.
	Cerrado	Cancelado	El evento no es válido (se basa en suposiciones incorrectas o es una duplicación)

[illegible]

	Análisis cuantitativo de los riesgos de costos	Code: RISK-TEMP-03 Version: 02	Return to INDEX
--	---	-----------------------------------	---------------------------------

Nombre del contratista	
Nombre del Proyecto:	
Referencia del contrato:	
Número de referencia:	
Gerente de Proyecto:	
Periodo del Reporte:	
Fecha de Reporte:	

Min	Most Likely	Max	EMV	% of CV
Min	Lo más probable	Max	EMV (Valor monetario esperado)	% of CV
-	-	-	-	0%

[illegible]