
        14         16         16         22         25         25         25         31         31         31         31         31         31         31         25         25         25         14         13 

PROYECTO :

UBICACIÓN :

CLIENTE:

CATEGORIA HM S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24
EQUIPOS OBRAS CIVILES/O.PRELIMINARES

RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 10 t 1,790.66       2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         1         

MARTILLO NEUMATICO 17,293.50     2         2         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         2         2         

MARTILLO HIDRAULICO (para excavadora) 9,733.50       2         2         2         2         5         5         5         5         5         5         5         5         5         5         5         5         5         2         2         

Rock drill 2½”–4” 7,371.00       2         2         2         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         2         2         

COMPRESORA NEUMATICA 250 - 330 PCM - 87 HP 6,898.50       2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         

EXCAVADORA  SOBRE ORUGAS DE 35 TON 37,000.22     4         4         4         8         8         8         8         14      14      14      14      14      14      14      8         8         8         4         4         

TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP 6,164.16       2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         

MOTONIVELADOR 145H - 150 hp 1,228.50       1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         

CAMION VOLQUETE 17 m3 20,575.22     4         4         4         4         6         6         10      10      10      10      10      10      10      10      10      10      10      4         4         

CAMION CISTERNA DE COMBUSTIBLE 1500 GLN 1,701.38       1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         

TORRE DE ILUMINACION 14,175.00     3         3         3         8         8         8         8         8         8         8         8         8         8         8         8         8         3         3         3         

EQUIPOS DE APOYO

GRUPO ELECTROGENO 40 KW 173.60          1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         

EQUIPOS TOPOGRAFICOS 2.00              2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         

EQUIPOS GASTOS GENERALES 

CAMIONETA 4.00              2         2         2         2         2         2         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         2         

SPRINTER 2.00              1         1         3         3         3         3         3         3         3         3         3         3         3         3         3         3         3         3         3         3         3         1         

CAMION GRUA 15TON 1.00              1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         

AMBULANCIA 1.00              1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         

SUBTOTAL 4         4         7         9         35      37      39      50      55      55      59      65      65      65      65      65      65      65      59      59      54      37      36      5         

TOTAL MENSUAL 54

M1 M2 M3 M4 M5 M6

9 50 65 65 65

FECHA: 17/09/2021

HISTOGRAMA DE EQUIPOS PRINCIPALES
OPERADOR DE CANTERA DE ROCA EN CUENCA CAÑETE

Cañete, Lima
OHLA


