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HISTOGRAMA DE EQUIPOS PRINCIPALES
PROYECTO : OPERADOR DE CANTERA DE ROCA EN CUENCA CANETE

UBICACION : Caiiete, Lima

CLIENTE: OHLA
FECHA: 17/09/2021

CATEGORIA

EQUIPOS OBRAS CIVILES/O.PRELIMINARES

RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 10 t 1,790.66 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1
MARTILLO NEUMATICO 17,293.50 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2
MARTILLO HIDRAULICO (para excavadora) 9,733.50 2 2 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 2

Rock drill 224" 7,371.00 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2
COMPRESORA NEUMATICA 250 - 330 PCM - 87 HP 6,898.50 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS DE 35 TON 37,000.22 4 4 4 8 8 8 8 14 14 14 14 14 14 14 8 8 8 4 4
TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP 6,164.16 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
MOTONIVELADOR 145H - 150 hp 1,228.50 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
CAMION VOLQUETE 17 m3 20,575.22 4 4 4 4 6 6 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 4 4
CAMION CISTERNA DE COMBUSTIBLE 1500 GLN 1,701.38 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
TORRE DE ILUMINACION 14,175.00 3 3 3 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 3 3 3
EQUIPOS DE APOYO

GRUPO ELECTROGENO 40 KW 173.60 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
EQUIPOS TOPOGRAFICOS 2.00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
EQUIPOS GASTOS GENERALES

CAMIONETA 4.00 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2
SPRINTER 2.00 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1
CAMION GRUA 15TON 1.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
AMBULANCIA 1.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

SUBTOTAL 4 4 7 9 35 37 39 50 55 55 59 65 65 65 65 65 65 65 59 59 54 37 36 5
TOTAL MENSUAL 9 50 65 65 65 54




