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OHLA SONIORRL
Periy

HISTOGRAMA DE EQUIPOS PRINCIPALES
PROYECTO : OPERADOR DE CANTERA DE ROCA EN CUENCA CANETE

UBICACION : Caiiete, Lima
CLIENTE: OHLA

FECHA: 21/10/2021

CATEGORIA

EQUIPOS OBRAS CIVILES/O.PRELIMINARES

RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 10 t 2,174.00 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1
MARTILLO NEUMATICO 17,293.50 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1
MARTILLO HIDRAULICO (para excavadora) 9,828.00 2 2 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 1 1
Rock drill 2%%"—4" 6,709.00 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2
COMPRESORA NEUMATICA 250 - 330 PCM - 87 HP 6,331.00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS DE 35 TON 28,546.00 12 12 12 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 12 12 12 12 12 2 2
TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP 4,213.00 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2
MOTONIVELADOR 145H - 150 hp 1,588.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
CAMION VOLQUETE 17 m3 5,738.00 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
CAMION VOLQUETE 20 m3 7 7 7 7 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 7 7 7 7 7
CAMION CISTERNA DE COMBUSTIBLE 1500 GLN 1,701.38 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
CAMION CISTERNA DE AGUA 5000 GLN 1,701.38 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
TORRE DE ILUMINACION 16,537.00 4 4 4 4 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 4 4 4 4
EQUIPOS DE APOYO

GRUPO ELECTROGENO 40 KW 173.60 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
EQUIPOS TOPOGRAFICOS 2.00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
EQUIPOS GASTOS GENERALES

CAMIONETA 4.00 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
SPRINTER 2.00 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
CAMION GRUA 15TON 1.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
CAMION LUBRICADOR 1.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
AMBULANCIA 1.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

SUBTOTAL 4 4 5 8 52 54 56 62 79 79 79 79 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 79 75 75 68 52 52 38 35 -
TOTAL MENSUAL 8 62 79 80 80 80 75 52




