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Keyla Bolivar
OBRASCON HUARTE LAIN S.A. - SUCURSAL DEL PERU

Peru Reconstruction with Changes
Jiron Santa Rosa N° 233, Centro de Lima
Lima

15001 Peru

TIPO DE CORREO
Transmision de flujo de trabajo

(WF-170623) *ARCC QA Check IS - PQ5 Huara-Cafiete-...
TRANSMISION DE FLUJO D...

NUMERO DE CORREO
OHL-PERU-WTRAN-012396

Aconex

NN

Perd

21:23
OHL-PERU-WTRAN-012396

OHLA

NUMERO DE REFERENCIA
OHL-PERU-WTRAN-012396

(WF-170623) *ARCC QA Check IS - PQ5 Huara-Cafiete- EXPEDIENTE

TECNICO FAST-TRACK — TRAMO 2.2 (HUAURA 3-PAQUETE 4) - FINAL - 7 DE

11 - PLANOS DE SOLUCION DE INTERFERENCIAS - R02

De Keyla Bolivar - OBRASCON HUARTE LAIN S.A. - SUCURSAL DEL PERU

Para

cC UKDT Inbox - UKDT
Enviados

Motivo Issued for Approval
Estatus N/A

DOCUMENTOS ADJUNTOS (75)

(0 seleccionados)
Archivo  No. de documento

400200-OHL001-501-
XX-DR-HD-004450

-

400200-OHL001-501-
XX-DR-HD-004453

-

400200-OHL001-501-
XX-DR-HD-004456

-

400200-OHL001-501-
XX-DR-HD-004459

-

400200-OHL001-501-
XX-DR-HD-004462

-

400200-OHL001-501-
XX-DR-HD-004465

400200-OHL001-501-

XX-DR-HD-004468

https://uk1.aconex.co.uk/hub/index.html

Revision

R02

R02

R02

R02

R02

R02

R02

Ms Raquel Gondo - Autoridad para la Reconstruccién con Cambios

miércoles 17 de mayo de 2023 9:23:15 PM PET (GMT -05:00)

Titulo

PLANTA GENERAL SOLUCION INTERFERENCIAS
DIQUES DI-PR-58C-1 Y DE-PR-59-I

PLANTA GENERAL SOLUCION INTERFERENCIAS
DIQUE DI-PR-61A-D

PLANTA GENERAL SOLUCION INTERFERENCIAS
DIQUE DI-PR-52BIS-1-D Y MURO DI-PR-52BIS-2-D

PLANTA GENERAL SOLUCION INTERFERENCIAS
DIQUE MU-PR-01A-D

PLANTA GENERAL SOLUCION INTERFERENCIAS
MURO MU-PR-53A-D

PLANTA GENERAL SOLUCION INTERFERENCIAS
MURO MU-PR-54A-|

PLANTA GENERAL SOLUCION INTERFERENCIAS
MURO MU-PR-53B-D

Estatus

S4 - Emitido para

Aprobacion

S4 - Emitido para

Aprobacion

S4 - Emitido para

Aprobacion

S4 - Emitido para

Aprobacion

S4 - Emitido para

Aprobacion

S4 - Emitido para

Aprobacion

S4 - Emitido para

Aprobacion
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1715123, 21:23

Archivo  No. de documento

400200-OHL001-501-

XX-DR-HD-004471

400200-OHL001-501-

XX-DR-HD-004474

400200-OHL001-501-

XX-DR-HD-004500

MENSAJE

Revision

RO1

RO1

R02

Flujo de trabajo iniciado — Accién requerida

Aconex

Titulo

PLANTA GENERAL SOLUCION INTERFERENCIAS
MURO DI-PR-61BIS-D

PLANTA GENERAL SOLUCION INTERFERENCIAS
MURO MU-PR-02-1

PLANTAY PERFIL CANAL DI-PR-58C-I-CANO1

+65 mas...

Estatus

S4 - Emitido para

Aprobacion

S4 - Emitido para

Aprobacion

S4 - Emitido para

Aprobacion

Los documentos adjuntos son parte del flujo de trabajo "*ARCC QA Check IS - PQ5 Huara-Cafiete- EXPEDIENTE TECNICO FAST-
TRACK — TRAMO 2.2 (HUAURA 3-PAQUETE 4) - FINAL - 7 DE 11 - PLANOS DE SOLUCION DE INTERFERENCIAS - R02".

Notas del flujo de trabajo

EXPEDIENTE TECNICO FAST-TRACK — TRAMO 2.2 (HUAURA 3-PAQUETE 4) - FINAL - 7 DE 11 - PLANOS DE SOLUCION DE

INTERFERENCIAS - R02

Se adjunta LOB y Editables de planos en archivos adicionales.

https://uk1.aconex.co.uk/hub/index.html

Este es un correo electronico generado automaticamente.
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