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Peru Reconstruction with Changes
Jiron Santa Rosa N° 233, Centro de Lima
Lima

15001 Peru

TIPO DE CORREO
Transmision de flujo de trabajo

NUMERO DE CORREO
OHL-PERU-WTRAN-012397

Aconex

TN

Perd

OHLA

NUMERO DE REFERENCIA
OHL-PERU-WTRAN-012397

(WF-170624) *ARCC QA Check IS - PQ5 Huara-Cafiete-EXPEDIENTE

TECNICO FAST-TRACK — TRAMO 2.2 (HUAURA 3-PAQUETE 4) - FINAL - 9 DE

11 - PLANOS DE PAISAJISMO - R02

De Keyla Bolivar - OBRASCON HUARTE LAIN S.A. - SUCURSAL DEL PERU
Para Ms Raquel Gondo - Autoridad para la Reconstruccién con Cambios

cc UKDT Inbox - UKDT

Enviados miércoles 17 de mayo de 2023 9:30:47 PM PET (GMT -05:00)

Motivo Issued for Approval

Estatus N/A

DOCUMENTOS ADJUNTOS (55)

(0 seleccionados)

Archivo No. de documento

400200-OHL001-890-
XX-DR-CV-004010

-

400200-OHL001-890-
XX-DR-CV-004020

-

400200-OHL001-890-
XX-DR-CV-004021

-

400200-OHL001-890-
XX-DR-CV-004022

-

400200-OHL001-890-
XX-DR-EE-004100

-

400200-OHL001-890-
XX-DR-EE-004150

-

400200-OHL001-890-
XX-DR-EE-004200

-

400200-OHL001-890-
XX-DR-EE-004300

-

https://uk1.aconex.co.uk/hub/index.html

Revision

RO1

RO1

RO1

RO1

RO1

RO1

RO1

RO1

Titulo

PLANTAY PERFIL DE MOVIMIENTO DE
TIERRAS

SECCIONES 1/3 MOVIMIENTO DE TIERRAS

SECCIONES 2/3 MOVIMIENTO DE TIERRAS

SECCIONES 3/3 MOVIMIENTO DE TIERRAS

ALUMBRADO - SECTOR 1

ALUMBRADO - SECTOR 2

ALUMBRADO - SECTOR 3

ESQUEMA GENERAL - UNIFILARY DETALLES

Estatus

S4 - Emitido para

Aprobacion

S4 - Emitido para

Aprobacion

S4 - Emitido para

Aprobacion

S4 - Emitido para

Aprobacion

S4 - Emitido para

Aprobacion

S4 - Emitido para

Aprobacion

S4 - Emitido para

Aprobacion

S4 - Emitido para

Aprobacion
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Archivo  No. de documento Revision

400200-OHL001-890- RO
XX-DR-EE-004310

400200-OHL001-890-
R02
XX-DR-LS-004070

MENSAJE

Flujo de trabajo iniciado — Accién requerida

Aconex

Titulo

INSTALACIONES ELECTRICAS

SITUACION ACTUAL INFRAESTRUCTURA
PAISAJISTICA EN ALAMEDA DE SAYAN

+45 mas...

Estatus

S4 - Emitido para

Aprobacion

S4 - Emitido para

Aprobacion

Los documentos adjuntos son parte del flujo de trabajo "*ARCC QA Check IS - PQ5 Huara-Cafiete-EXPEDIENTE TECNICO FAST-
TRACK — TRAMO 2.2 (HUAURA 3-PAQUETE 4) - FINAL - 9 DE 11 - PLANOS DE PAISAJISMO - R02".

Notas del flujo de trabajo

EXPEDIENTE TECNICO FAST-TRACK — TRAMO 2.2 (HUAURA 3-PAQUETE 4) - FINAL - 9 DE 11 - PLANOS DE PAISAJISMO -

R02

Se adjunta LOB y Editables de planos en archivos adicionales.

https://uk1.aconex.co.uk/hub/index.html

Este es un correo electronico generado automaticamente.
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