LA-300000-08-12-0396
ADENDA N° 002 AL CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS

Conste por ) presente documento privado, fa Segunda Adenda al Contrato de Prestacion de
Servicios {en adelanie, la “Adenda 0027) que celebran, de una parte,

En

LA ARENA S.A., con Registro Unico de Contribuyente 20205467603, con domicilio Av. La
Floresta N° 497, Interior 103, distrito de San Borja, provincia y departamento de Lima,
debidamente representada sus apoderados, Giancarlo Pinto Guerra, identificado con DNI No.
04749351 y Vladimiro Néstor Berrocal Gonzales, con DNI No. 08538657, ambos debidamente
facultados seg(in poderes inscritos en la partida registral No. 11383481 del Registro de
Personas Juridicas de la Qficina Registral de Lima, a quien en adelante se denominara “LA
ARENA", y de Ia otra parte,

CONSORCIO THE SAND, con Registro Unico de Conlribuyente 20603924429, con domicilio
en Mz H Lote 14 Urb. Sanlo Dominguito, Distrito de Trujillo, Provincia de Trujillo,
Departamento La Libertad, debidamente representada por el sefior Martin Altamirano Garcia,
identificado con DNI N° 80064564, Gerente, el Sr. Percy Garcia Pérez identificado con DNI N*
42940499 y el Sr. Milzer Gervacio Pérez con DNI N* 46972500, debidamente autorizado para
representaria segun poderes inscrilos en |a partida electronica No. 11014860 del Registro de
Personas Juridicas de la Oficina Registral de Huamachuco, sede Trujillo, a quien en adelante
se denominara “EL CONTRATISTA".

lo sucesivo, se denominara conjuntamente a LA ARENA y EL CONTRATISTA como las

“Partes”.

La Adenda N* 002 se suscribe, de acuerdo a los términos y condiciones siguientes:

PRIMERA. - ANTECEDENTES

1.1

1.2

1.3

Con fecha 01 de febrero de 2021, las Partes suscribieron el Conirato de Locacidn de
Servicios LA-300000-08-12-0396, con una vigencia de un (01) afo, contado a partir dei 01
de febrero de 2021 y finalizando el 31 de enero de 2022, por medio del cual EL
CONTRATISTA, se obligé a prestar el “Servicio de Alquiler de Equipos Auxiliares, asi
como los Costos Indirectos Asociados, a la Administracion y Supervision de los
Equipos” (en adelante, “EL SERVICIO") y en cumplimiento a los términos y condiciones
establecidos en el Conlrato.

Con fecha 14 de enero de 2022, las Partes Suscribieron la Adenda N° 01, con el fin de
modificar el alcance y contraprestacién del Contrato.

A fin de modificar la contraprestacion y ampliacion del Conlrato, las Partes acuerdan
suscribir la presente Adenda 002.

SEGUNDA. - OBJETO DE LA ADENDA

21

2.2

Par medio del presente documento las Partes acuerdan ampliar el plazo del Contrato en
dos (02) meses, por lo que la Clausula 6.1 del Contrato quedard redactada de la
siguiente manera:

{...) 6.1 El presente Contrato lendra vigencia desde el 01 de febrero del 2022 hasta el 31
de marzo del 2022 {...)

Las Parles acuerdan que e costo por los servicios adicionales mencionados en fa clausula
precedente es el importe de USD 1'081,750.06 (Un millén ochenta y un mil setecientos
cincuenta con 06/100 Délares Americanos), que no incluye el Impuesto General a las
Vantas (IGV). Segun Anexo 01 de la presente adenda.

Por lo que el numeral 5.1 de la clausula Quinta del Contrato, referida a la Contraprestacion
del Conlrato quedara redactada de la siguiente manera:
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LA-300000-08-12-0356
ADENDA N° 002 AL CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS

51 Como coniraprestacion por la prestacion por EL SERVICIO y fiel e integral
cumplimiento de las obligaciones asumidas por EL CONTRATISTA, en virtud del
presente Conirato, LA ARENA pagara el monio referencial (TOTAL} de US ¥.
7'534,990.66 {Siete Millones Quinientos Treinta y Guatro Mil Novecientos Noventa con
66/100 Dolares Americanos), monto que no incluye el correspondiente Impueslo
General a las Ventas (IGV); segun los términos y condiciones eslablecidas en el
Anexo 01 del presente documenlo. Adicionaimente la conlraprestacion cubre todos los
coslos estimados detallados en LA PROPUESTA, los cuales se requieren para la
adecuada prestacion de EL SERVICIO materia del Conlrato.

CONCEPTO MONTO DOLARES
Conirato Inicial "Co" 5'182,012.30
Adenda 001 "As" 1'271,228.30
Adenda 001 "Az" 1'081,750.06
Valor Total Del Contrato (Co+Ar+Az-Ass A4) 7'534,990.66

TERCERA. - OTRAS ESTIPULACIONES

La presenle adenda forma parte integranle del Contralo y se sujeta, en consecuencia, a todos
los términos vy condiciones de ésle, los cuales mantendran su plena validez, vigencia y eficacia
en los mismos iérminos en que fueron pactados, excepto por las modificaciones realizadas
conforme a la cldusula segunda precedente.

En seiial de conformidad, las Partes suscriben por triplicado el presente documento, con el
mismo tenor y valor, el 31 de enero de 2022,

LA ARENA S.A,
Giancarlo Pinto
Guerra
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LA-300000-08-12-0396
ADENDA N° 002 AL CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS

130,235.80

130,235.60

ANEXC 01
PROYECCION POR 02 MESES ADICIONALES AL CONTRATO 1 2022
—_———— |
al da Obea 131,183.13 131,183.13 63591.55] £3391.35
e rpcs 26,620.00 25.620.00 1231000) 1431000
, e 1y Commtenboncioy 3,903.33 3,903.32 1,951.67 195167
L 1 15,726.13 18,726.13 9,363.06 9.363.05
Pllafamitnts y aiiestsciin 21,294.85 21,9885 1064743 1064723
asins de Operacio | B,706.42 5.706.42 £,353.21 435321
esponaabitidod Sotial 700,00 700.00 350.00 15000
chna Privsimai i 7,900.00 7,560.00 3,950.00 3,350.00
6.£00.00 £,400.00 3,200.00 3,200.00

[z ness| 37165

63,117.50

63,117.50

$30,229.90

630,215.90

31511255

315,114.95

93,850.45 |

1,081,750.06

1,081,750.06

540,875.03

#0,875.03
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