
 
 

 
ORGANIGRAMA SSOMA: 

 
 
El organigrama de SSOMA está determinado según lo indicado en el Plan de Trabajo, ALTESA está 
considerando implementar 2 Etapas para la ejecución de la obra: 
 
La primera etapa se ejecutará en forma secuencial y paralela los trabajos establecidos para las 
Quebradas San Jerónimo y Condoray. (Inicio el 02.MAY.2024 y término el 04.DIC.2024) 
 
La Segunda etapa se ejecutará en forma secuencial y paralela los trabajos establecidos para las 
Quebradas Jacayita y Picamarán. (inicio el 14.AGO.2024 y término el 23.DIC.2024). 
 
Teniéndose que entre los meses de Agosto a diciembre 2024 se ejecutarán obras en las 4 quebradas 

intervenidas.  
 
Independiente a estas etapas de construcción, los cruces (Paso superior tipo marco) se ejecutarán 
secuencialmente iniciando los trabajos en San Jerónimo (02 cruces), Condoray (01 cruce), Jacayita (01 
cruce) y Picamarpán (01 cruce). 
 
Se priorizarán estas actividades, habida cuenta que 04 cruces se encuentran en la intersección con la Vía 
Ruta PE-024, la cual requiere especial atención por ser una vía de tránsito hacia Yauyos que no debe ser 
interrumpida. 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
Ahora bien, dentro de cada Etapa detallada anteriormente se tendrán los siguientes FRENTES DE 
TRABAJO. 
 
1ER FRENTE  DEMOLICIONES 
2DO FRENTE  MOVIMIENTO DE TIERRAS (EXCAVACIONES Y RELLENOS, 
    COLOCACIÓN DE ENROCADO, ROCA RECEBADA) 
3ER FRENTE  ESTRUCTURAS CANALIZADAS DE QUEBRADAS (CONCRETO CICLÓPEO 
     Y ARMADO) 
4TO FRENTE  PASO SUPERIOR TIPO MARCO 
5TO FRENTE  INTERFERENCIAS 
6TO FRENTE  INFRAESTRUCTURA VERDE Y PAISAJISMO (INCL. SEÑALIZACIÓN) 
7MO FRENTE  MUROS DE CONTENCIÓN 
8VO FRENTE  PAVIMENTO RÍGIDO 
 
En cada frente de trabajo existirán la cantidad de cuadrillas de personal necesarias para cumplir y 
concluir con todas las actividades de la obra dentro del plazo previsto (30.DIC.2024) y de acuerdo al 
cronograma programado de obra. 
 
 
Para la ejecución de ambos frentes del mes de mayo a diciembre se tendrá el siguiente personal: 
 
 
NOTA: Se irán asignando a los supervisores  de SSOMA de acuerdo al cronograma de ejecución y frentes 

de trabajo aperturados en la obra, así mismo se considera el relevo de los supervisores de SSOMA. 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 



 
 
 
 
La cantidad de supervisores de SSOMA para el desarrollo del proyecto al igual que el personal de salud, 
se iran implentando de acuerdo a lo establecido en la normativa y leyes vigentes, también existe nuestra 
amplia expertice en la ejecución de carreteras, colegios, hospitales, museos, edificaciones importantes y 
movimiento de tierras para desarrollar y gestionar de la manera mas eficiente la obra. 
 
 
ORGANIZACIÓN Y RESPONSABILIDADES 
 
Gerencia General: 
Son los responsables de proveer los recursos económicos necesarios, disponer del tiempo en la 
implementación, aprobar las capacitaciones del personal, etc. Con el fin de implementar y 
mantener el presente plan. 
 
 
Gerente de Proyecto: 
 
Responsable de que se implemente el "Plan de gestión de Salud y Seguridad", antes del inicio de los 
trabajos contratados, así como de garantizar su cumplimiento en todas las etapas ejecución de la 
obra. 
Facilitar todos los recursos necesarios para el cumplimiento del Plan de SST. 
Informar a la alta dirección de la empresa sobre el desempeño del Sistema de Gestión de SST y de 
cualquier necesidad de mejora. 
Reunirse periódicamente para analizar y evaluar el avance de los objetivos establecidos y en forma 
extraordinaria para analizar los accidentes graves o cuando las circunstancias lo exijan 
 
 
RESIDENTE DE OBRA: 
 
Disponer la implementación del Plan de Seguridad Salud Ocupacional y Medio Ambiente, así como de 
establecer los mecanismos de supervisión y control para garantizar que el Plan se cumpla en su totalidad 
en todas las etapas de ejecución del proyecto, en cumplimiento a lo establecido por el DS 005-2012 TR 
Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabaj



Respaldar y hacer suyas las directivas y recomendaciones que el Responsable SSOMA propone, para 
garantizar la seguridad operativa de la obra y el cumplimiento de las políticas respectivas. 
Establecer los mecanismos adecuados para evidenciar que la línea de mando operativa de la obra, 
cumpla con las responsabilidades que le corresponden respecto a la Prevención de Riesgos. 
Difundir oportunamente y disponer la aplicación de los procedimientos de trabajo y directivas SSOMA, 
con el fin de garantizar su estricto cumplimiento en la obra. Mantener registros que evidencien 
cumplimiento. 
Participar en el programa de capacitación y el programa de inspecciones, en calidad de instructor e 
inspector respectivamente. Dicha participación quedará registrada en los formatos correspondientes. 
Auditar periódicamente la obra con la asistencia del Responsable SSOMA y verificar que se implementen 
las acciones correctivas necesarias para mantener el estándar de la obra al nivel mínimo establecido 
por la Gerencia General de ALTESA CONTRATISTAS GENERALES S.A. 
Mantener registros que evidencien cumplimiento. 
Reportar a  la  Gerencia, los accidentes con tiempo  perdido  (con lesión incapacitante), ocurridos en 
obra. 
 
 
INGENIERO SSOMA 
 
Asesorar al Ingeniero Residente de Obra en la implementación del Plan de Seguridad Salud Ocupacional y 
Medio Ambiente de la obra, de acuerdo a los lineamientos de las Normas Legales Vigentes. Asimismo, 
administrar y reportar los resultados al Ing. Residente de obra. 
Remitir al Ing. residente el reporte mensual consistente en: 
 
Índices de Seguridad. 
Resumen de accidentes. 
Registro de capacitaciones. 
Control de HH - Exposición - Indicadores SSO / Cuadro de Accidentabilidad. 
Registro de Seguimiento de Accidentes / Incidentes. 
Registro de Enfermedades Ocupacionales, No Ocupacionales y Atenciones Médicas. 
Resumen de Cumplimiento del Programa de Seguridad y Salud Ocupacional. 
 
Adicionalmente, tiene funciones operativas concernientes al análisis de riesgo de las diferentes 
actividades que se ejecuten en obra, participa en las reuniones de planificación de obra y coordina con 
el área técnica la incorporación de las medidas preventivas en procedimientos de trabajo 
específicos, capacita al personal de obra en lo referente al cumplimiento de las normas de 
prevención de riesgos y supervisa el desarrollo de las operaciones. 
Solicitar oportunamente al administrador de obra, la compra de los Equipos de Protección Personal (EPP) 
y sistemas de protección colectiva. 
Asistir a las Líneas de Mando (ing. Residente, Ing. de calidad, maestro de obra o capataz, encargados 
de frente) en el desarrollo de los Análisis de Riesgos, en la elaboración de los AST y llenado de los 
permisos de trabajo. 
Verificar permanentemente, se cumplan las directivas de Seguridad y los procedimientos de trabajo 
durante el desarrollo de la obra. 
Reportar de inmediato al Ingeniero Residente de todos los accidentes con lesión ocurridos en obra. 



Mantenerse en observación permanente, supervisando con mentalidad preventiva el desarrollo de los 
trabajos y corrigiendo de inmediato los actos y condiciones sub-estándar que pudieran presentarse. 
En casos de alto riesgo deberá detener las operaciones hasta eliminar la situación de peligro. 
 
 
 
Supervisor de Medio Ambiente (Proyecto) 
 
Velar por que se cumpla con los procedimientos, para minimizar los impactos ambientales que podrían 
darse durante el desarrollo de las diferentes actividades constructivas. 
Supervisar el cumplimiento de los controles establecidos para la protección y conservación del medio 
ambiente, donde esté proyectado la realización de trabajos . 
Coordinar la ejecución de los monitoreos ambientales considerados en el programa de monitoreo 
ambiental y tomar las medidas que resulten necesarias de acuerdo a los resultados obtenidos . 
Reportar al Residente cualquier incidencia ambiental que ocurra durante la ejecución de las 
actividades del servicio . 
Hacer seguimiento a las coordinaciones que hayan hecho los responsables de los frentes de trabajo, 
sobre los compromisos ambientales asumidos en el servicio. 
Coordinar la ejecución de los monitoreos ambientales considerados en el programa de monitoreo y 
seguimiento ambiental y tomar las medidas  que  resulten necesarias  de acuerdo con los resultados 
obtenidos . 
Llevar a cabo de forma periódica charlas relacionadas a temas ambientales para todo el personal 
involucrado en el servicio de conservación. 
En concordancia el instrumento ambiental del expediente técnico aprobado del cliente deberá 
ejecutar las acciones preventivas , de mitigación, correcciones o compensaciones de los impactos 
ambientales generados por contaminación de los componentes ambientales y otros por las diferentes 
actividades realizadas durante la etapa de construcción, esto en coordinación con el cliente . 
Para un adecuado control ambiental de la obra, elaborará y actualizará de forma permanente la 
propuesta de implementación en concordancia al plan de trabajo del contratista; los procesos 
constructivos ; las instalaciones de los equipos y procura de materiales y personal. 
Previa a la coordinación con el residente y con el acompañamiento del supervisor , debe verificar las 
pruebas y/o monitoreos de control ambiental que se realizan a través de laboratorios previamente 
aprobados en el lugar de la obra. 
Identificar notificaciones o quejas de terceros que no fueron atendidos referidos al tema ambiental. 
 
 
Asistente SSOMA (Proyecto). 
 
Organizar la gestión de sus funciones considerando los lineamientos del Sistema Integrado de Gestión 
que le sean aplicables, a fin de interiorizar en cada obra. 
Apoyar en verificar la implementación y cumplimiento de los Objetivos , Metas y Programas de los 
Sistemas de Gestión aplicables a la Direcciones y/o Gerencias. 



Asegurar el cumplimiento de la normativa legal de seguridad y salud en el trabajo, y gestión ambiental. 
Fomentar el cumplimiento de los estándares de seguridad industrial, medio ambiente y salud ocupacional 
en la empresa, con la finalidad de impartir a nivel de obras bajo los lineamientos del SSOMA. 
Realizar inspecciones periódicas al área de trabajo y establecer alternativas de mejoras, a fin de 
identificar el nivel de cumplimiento y compromiso de cada área con la cultura de la seguridad . 
Mantener informados a los responsables de la operación y de SSOMA sobre las incidencias ocurridas 
en el área de trabajo, para aplicar las acciones preventivas y corregir cualquier desviación de los 
estándares de la seguridad. 
Investigar y difundir los eventos potenciales y accidentes, a fin de evitar nuevamente que estos 
ocurran . 
Apoyar en mantener archivos actualizados, sobre las actividades de seguridad que se realice tales 
como capacitaciones investigación de accidentes, simulacros, a fin de cumplir con los programas de 
seguridad. 
Realizar seguimiento a las Acciones Correctivas 1 Preventivas identificadas en el Sistema de Gestión. 
Digitalización de herramientas administrativas de gestión . (Herramientas diarias). 
Realizar el control de documentos (elaboración). 
 
CAPATAZ DE OBRA 
 
Verificar que los trabajadores a su cargo hayan recibido la "Capacitación de Inducción Hombre 
Nuevo", que son requisitos indispensables para iniciar sus labores en obra. 
Verificar que tanto los colaboradores de la empresa a su cargo así como los colaboradores de las 
empresas subcontratistas que se encuentren bajo su dirección, reciban y conozcan el contenido del 
Manual de Procedimientos de Trabajo que correspondan a las labores que realizan. Registrar 
evidencias de cumplimiento. 
Informar a los colaboradores a su cargo, a cerca de los peligros, riesgos y aspectos ambientales 
asociados al trabajo que realizan y asegurarse que conozcan las medidas preventivas de control 
adecuadas para evitar accidentes que generen daños personales, materiales y ambientales. Registrar 
evidencias de cumplimiento. 
Realizar el análisis de riesgos de los trabajos a ejecutar y complementarlo con el desarrollo del Análisis 
Seguro de Trabajo AST antes del inicio de cada actividad nueva y cuando existan variaciones en las 
condiciones iníciales de la misma. 
Establecer los mecanismos adecuados para garantizar que se cumplan las medidas preventivas y de 
control establecidas en los Procedimientos de Trabajo, antes del inicio de los trabajos de mantenimiento 
y reparación de equipos y maquinarias. 
Alertar oportunamente al administrador de obra, del deterioro y faltantes de los Equipos de Protección 
Personal (EPP) sistemas de protección colectiva, requeridos para el desarrollo de los trabajos bajo su 
dirección. Instruir a su personal sobre el correcto uso y conservación de los equipos de protección 
personal (EPP) y sistemas de protección colectiva requeridos para el desarrollo de los trabajos asignados y 
solicitar oportunamente la reposición de los que se encuentren deteriorados. 
Utilizar permanentemente los equipos de protección personal (EPP) requeridos para el desarrollo de 
los trabajos y exigir a su personal el uso correcto y obligatorio de los mismos. 
Velar por el orden, la limpieza y la preservación del ambiente en su frente de trabajo. 
Mantenerse en observación permanente su frente de trabajo, supervisando con mentalidad preventiva el 
desarrollo de las tareas asignadas a su personal y corrigiendo de inmediato los actos y condiciones sub-
estándar que pudieran presentarse. En casos de alto riesgo deberá 



detener  la  operación  hasta  eliminar  la  situación  de  peligro.  Registrar  evidencias  de 
cumplimiento. 
Disponer la señalización y protecciones colectivas necesarias, antes de retirarse del frente de trabajo. 
Reportar de inmediato al Residente de Obra y al Responsable SSOMA cualquier incidente o accidente 
que ocurra en su frente de trabajo y brindar información veraz de lo ocurrido durante el proceso de 
investigación correspondiente. 
Participar en el programa de capacitación y el programa de inspecciones, en calidad de instructor e 
inspector respectivamente. Dicha participación quedará registrada en los formatos correspondientes y 
se evaluará en función a las tablas de performance de la Línea de Mando. 
 
ADMINISTRADOR 
 
Garantizar el proceso formal de contratación del personal de obra (incluido subcontratistas) en estricto 
cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, en especial en lo referente a la contratación de las 
pólizas de seguros exigidas de  acuerdo a ley o a exigencia del cliente ( SCTR – Seguro Complementario 
de Trabajo de Riesgos, Es salud) 
Garantizar la selección de personal capacitado a las actividades a realizar. 
Comunicar oportunamente al Responsable SSOMA el ingreso de personal nuevo, propio o 
subcontratado, para efectos de que reciba la Capacitación de Inducción Hombre Nuevo y firme su 
Compromiso de Cumplimiento, 24 horas antes del inicio de sus labores en obra. 
 
ALMACENERO 
 
Garantizar el abastecimiento oportuno y stock mínimo de los equipos de protección personal (EPP) y 
sistemas de protección colectiva requeridos para el desarrollo de los trabajos de obra. 
Verificar que las herramientas, equipos portátiles y equipos de protección individual, estén en buen 
estado y cumplan con los estándares de prevención de riesgos, antes de entregarlos al trabajador que lo 
solicite. 
Cumplir con la revisión mensual de herramientas y equipos de acuerdo al Procedimiento de Trabajo 
establecido. 
Tramitar oportunamente los requerimientos de compra de equipos de protección personal (EPP) y 
sistemas de protección colectiva y mantener un stock mínimo que asegure el abastecimiento 
permanente y reemplazo inmediato en caso de deterioro, durante el transcurso de la obra. 
Mantener un registro del consumo de equipos de protección personal (EPP) que permita estimar el 
tiempo de vida promedio de cada EPP, e informar al Responsable SSOMA en caso 
se evidencie deterioro prematuro de alguno de ellos. 
Solicitar información al Responsable SSOMA, acerca de los equipos de protección personal 
(EPP) con certificación nacional o internacional, homologados por el Responsable SSOMA, 
antes de concretar la compra de los mismos. 
Conocer el correcto almacenamiento de los equipos de protección personal y sistemas de 
protección colectiva, a fin de garantizar su perfecto estado al momento de entregarlos al trabajador. 
 
COLABORADORES 
 
Cada trabajador es responsable de conducirse a sí mismo de una manera segura cumpliendo con este 
plan y los Procedimientos de Trabajo durante las labores en Obra. Esto comprende lo siguiente: 



Comprender y cumplir los Procedimientos Administrativos y de Trabajo de la empresa. 
Informar de manera inmediata cualquier accidente o incidente ocurrido. 
Utilizar el Equipo de Protección Personal (EPP) de manera adecuada y según sea instruido. 
Notificar a su supervisor de algún peligro potencial que resulte de las prácticas laborales que realiza. 
Conservar las buenas normas de higiene personal 
Utilizar de modo seguro y apropiado las herramientas, equipos, vehículos e instalaciones 
Asistir a trabajar en buenas condiciones físicas, sin estar bajo la influencia de alcohol, 
drogas o cualquier tipo de fármacos. 




