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INICIO

Solicita reunión al 
Gestor de riesgos 

para evaluar riesgo

Coordinas reunión 
de evaluación de 
riesgos detectado

Elabora NAT con 
aporte de las áreas 
implicadas (5 días)

Revisa NAT con área 
de contratos (1 día)

SI

Consensua medidas 
de mitigación  con 

OHLA 

FIN

Formato de NAT

Envía NAT por 
control 

documentario  a 
ARCC

Participa en reunión 
de reducción de 
riesgos (7 días)

Envía a ARCC acta 
de reunión de 

reducción de riesgos

NO
¿Se cumplió con 

medidas  de 
mitigación?

Cierra NAT

SI

¿Riesgo se 
materializa?

Flujo de 
Eventos 

Compensables

SI

NO
Se acuerdan 

acciones adicionales

SI ¿Se emite NAT? Se descarta el riesgoNO

Evalúa emisión de 
NAT (1 día)

¿OK? NO

Revisa acta reunión 
de reducción de 
riesgos (7 días)

¿OK?

Envía Carta 
informando 
ejecución de 

reunión y 
solicitando cierre de 

comunicaciones

SI

NO
Levanta 

observaciones de 
ARCC (7 días)

Programa temas a 
tratar en reunión de 
Mitigación de riesgo 

(Seguimiento de 
cumplimiento de las 
medidas acordadas)

Califica 
cumplimiento de 

medidas de 
mitigación

Solicita a ARCC 
cambio de status 
del Riesgo de LA 

Matriz

Actualiza matriz de 
riesgos

Solicita a ARCC 
incluir riesgo en la 
matriz de riesgos

Aportan y validan 
acta de reunión de 

reducción de riesgos 
(1 día)

Elabora acta de 
reunión de 

reducción de riesgos

 


