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C1. Propuesta Económica según el Formato C1 
 



Proyecto:

Paquete:

Río:

Cliente: OHLA

Postor: OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUC DEL PERU

Lugar:

Plazo: 313  (trescientos trece)      días calendario

Fecha de oferta:

Fecha de inicio para la ejecución:

A. TOTAL COSTO DIRECTO 85,176,848.49 
B. GASTOS GENERALES 18.87% 16,070,266.45 
C. UTILIDAD 8,517,684.85 
D. TOTAL COSTO DETERMINADO (A+B+C) 109,764,799.79 

E. IGV (18% D) 18.00% 19,757,663.96 

F. TOTAL PRESUPUESTO INICIAL INCLUYE IGV (D+E) 129,522,463.75 

03/03/2023

01/04/2023

Referencia: TDR-Anexo 13

CO-PE-1PE324-XX-XX-XXX
Revisión 0

Fecha: 09/03/2022

Página 1 de 3

FORMATO C1- PROPUESTA ECONÓMICA
“ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CAÑETE Y HUAURA (PAQUETE 5)"

PROYECTO SOLUCIÓN INTEGRAL PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES Y MOVIMIENTO DE MASA DE LA CUENCA DEL RÍO 
CAÑETE Y DEL RÍO HUAURA

PAQUETE 5
HUAURA

HABILITACIÓN DE ACCESOS , PLATAFORMAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS II PARTE- CUENCA HUAURA



CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE HABILITACIÓN DE ACCESOS, PLATAFORMAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS II PARTE – 
CUENCA HUAURA 

Presupuesto 



Proyecto: PROYECTO SOLUCIÓN INTEGRAL PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES Y MOVIMIENTO DE MASA DE LA CUENCA DEL RÍO CAÑETE Y DEL RÍO HUAURA
Río: HUAURA
N° del PaquetePAQUETE 5

Referencia: TDR Anexo 13

1 Obras provisionales 6,409,019.89
1.01 Campamento provisional de obra glb 1.00 956,098.11     956,098.11
1.02 Movilizacion y desmovilizacion de maquinaria pesada glb 1.00 611,000.00     611,000.00
1.03 Mejoramiento y habilitación de caminos de acceso km 33.00 72,489.99        2,392,169.67
1.04 Desbroce en areas auxiliares ha 12.89 6,128.78          78,999.97
1.05 Limpieza manual de material vegetal y de residuos m2 27,593.94 1.76                 48,565.33
1.06 Mantenimiento de caminos de acceso mes 10.00 125,400.74     1,254,007.40
1.07 Habilitacion de plataformas ha 2.35 172,845.88     406,187.82
1.08 Tubería hdpe corrugada ø=450mm, para caminos de acceso (o similar) m 24.00 609.68             14,632.32
1.09 Tubería hdpe corrugada ø=600mm, para caminos de acceso (o similar) m 31.20 771.86             24,082.03
1.10 Tubería hdpe corrugada ø=900mm, para caminos de acceso (o similar) m 84.00 1,302.96          109,448.64
1.11 Tubería hdpe corrugada ø=1000mm, para cruces de rio m 124.80 1,487.21          185,603.81
1.12 Tubería hdpe corrugada ø=1200mm, para caminos de acceso (o similar) m 108.00 2,111.48          228,039.84
1.13 Concreto ciclopeo f'c=175 kg/cm2 + 30% p.g. Para proteccion de estructuras m3 27.36 466.44             12,761.80
1.14 Concreto estructural (f'c=280 kg/cm2) para proteccion de estructuras m3 42.93 715.38             30,711.26
1.15 Acero corrugado fy= 4200 kg/cm2 grado 60 para proteccion de estructuras kg 4,336.78 7.25                 31,441.66
1.16 Encofrado y desencofrado para proteccion de estructuras m2 346.69 72.89               25,270.23

2 Topografía 44,893.55
2.01 Trazo y Replanteo Inicial glb 1.00 44,893.55        44,893.55

3 Excavaciones 9,089,343.99
3.01 Desbroce ha 31.74 6,128.78          194,527.48
3.02 Remoción de dique existente m3 144,557.88 6.87                 993,112.64
3.03 Excavación de cimentación m3 278,860.46 6.16                 1,717,780.43
3.04 Perfilado y conformación de Plataforma de fundación m2 307,588.85 1.94                 596,722.37
3.05 Excavación de uña m3 279,682.74 9.10                 2,545,112.93
3.06 Conformación de material excedente en DME m3 566,151.52 3.45                 1,953,222.74
3.07 Conformación de material excedente en DMO m3 105,260.33 3.45                 363,148.14
3.08 Excavación localizada - sobreexcavación m3 50,856.15 14.27               725,717.26

4 Rellenos 14,415,303.62
4.01 Relleno con material granular (incluye extracción de material, zarandeo y combinación de material m3 230,350.61 43.09               9,925,807.78
4.02 Relleno sin compactar m3 89,550.14 3.82                 342,081.53
4.03 Relleno afirmado m3 11,860.79 71.91               852,909.41
4.04 Perfilado de talud del dique m2 91,931.34 1.66                 152,606.02
4.05 Relleno con material seleccionado (Incluye extracción de material, zarandeo y combinación de material) en sobreexcavación m3 50,856.15 56.47               2,871,846.79
4.06 Grava para drenaje m3 5,059.05 53.38               270,052.09

5 Geotextiles 4,132,014.97
5.01 Instalación de Geotextil 400 gr/m2 m2 337,250.34 11.63               3,922,221.45
5.02 Zanja de anclaje m3 2,797.62 74.99               209,793.52

6 Colocación de roca 9,852,277.83
6.01 Colocación de roca en uña m3 170,834.98 16.24               2,774,360.08
6.02 Colocación de roca en talud m3 110,353.96 40.24               4,440,643.35
6.03 Extracción y selección de rocas reutilizables (50% de roca utilizable) m3 44,132.65 54.86               2,421,117.18
6.04 Protección de talud con colchón reno 6m largo  x  e= 0.30cm m2 1,134.63 152.82             173,394.16
6.05 Malla gavión de 1m x 1m x 5m und 31.17 1,371.93          42,763.06

7 Transportes 35,054,933.64
7.01 Transporte de material orgánico (a DMO) D<=1km m3km 105,260.33 5.14                 541,038.10
7.02 Transporte de material orgánico (a DMO) D>1km. m3km 1,262,675.67 1.99                 2,512,724.58
7.03 Transporte de material excedente D<=1km m3km 566,151.52 5.37                 3,040,233.66
7.04 Transporte de material excedente D> 1km m3km 6,699,766.02 2.08                 13,935,513.32
7.05 Transporte de material de préstamo (afirmado) D<=1km m3km 191,141.89 5.05                 965,266.54
7.06 Transporte de material de préstamo (afirmado) D>1km m3km 2,457,701.47 1.83                 4,497,593.69
7.07 Transporte de roca D<=1km m3km 283,060.44 6.68                 1,890,843.74
7.08 Transporte de roca D>1km m3km 1,783,779.04 2.58                 4,602,149.92
7.09 Transporte de material de préstamo cantera de rio (cuerpo de terraplén) D<=1km m3km 381,767.99 4.65                 1,775,221.15
7.10 Transporte de material de préstamo cantera de rio (cuerpo de terraplén) D>1km m3km 692,325.66 1.83                 1,266,955.96
7.11 Transporte de material seleccionado para Zanja D>1km m3km 2,944.71 5.14                 15,135.81
7.12 Transporte de material seleccionado para Zanja D>1km m3km 6,159.38 1.99                 12,257.17

8 Obras Civiles 5,916,597.85
8.01 Trazo y replanteo de interferencia m2 19,975.25 2.41                 48,140.35
8.02 Desvío provisional con tubería m 928.04 737.79             684,698.63
8.03 Desvío provisional en tierras m 6,884.02 55.56               382,476.15
8.04 Limpieza de terreno manual m2 19,975.25 1.76                 35,156.44
8.05 Excavaciones no clasificada para estructuras m3 1,489.05 13.34               19,863.93
8.06 Excavación no clasificada de zanja m3 6,007.80 20.61               123,820.76
8.07 Relleno estructural m3 2,782.42 75.57               210,267.48
8.08 Suministro de roca (Alcantarillas) m3 1,590.16 26.77               42,568.58
8.09 Colocación de roca en uña (Alcantarillas) m3 1,590.16 16.24               25,824.20
8.10 Concreto de Nivelación (f´c=100 kg/cm2) m3 176.94 496.38             87,829.48
8.11 Concreto Clase F (f´c=140 kg/cm2) m3 86.17 518.12             44,646.40
8.12 Concreto Clase C (f´c=280 kg/cm2) Premezclado - Cimientos reforzados m3 261.37 693.07             181,147.71
8.13 Concreto Clase C (f´c=280 kg/cm2) Premezclado - Muros de contención m3 394.72 705.23             278,368.39
8.14 Encofrado y Desencofrado Caravista m2 1,010.77 96.42               97,458.44
8.15 Encofrado y Desencofrado Cara Oculta m2 1,423.25 72.89               103,740.69
8.16 Acero de refuerzo f'y=4200kg/cm2 kg 34,233.62 7.25                 248,193.75
8.17 Emboquillado de piedra  e=0.20m m2 359.56 121.00             43,506.76
8.18 Emboquillado de piedra  e=0.30m m2 587.46 181.50             106,623.99
8.19 Emboquillado de piedra  e=0.50m m2 309.90 268.30             83,146.17
8.20 Cama de arena e=0.20m m2 492.18 24.47               12,043.64
8.21 Tubería HDPE Corrugada Ø=600mm (Suministro e instalación) m 4.55 627.78             2,856.40
8.21 Tubería HDPE Corrugada Ø=900mm (Suministro e instalación) m 101.64 1,068.79          108,631.82
8.22 Tubería HDPE Corrugada Ø=1200mm (Suministro e instalación) m 155.81 1,769.68          275,733.84
8.23 Compuertas Charnela Ø900 (Suministro e instalacion) und 5.00 42,172.05        210,860.25
8.24 Compuertas Charnela Ø1200 (Suministro e instalacion) und 11.00 60,046.60        660,512.60
8.26 Sello en juntas m 438.56 32.82               14,393.54
8.27 Waterstop (anillos de estanqueidad) und 38.00 1,640.62          62,343.56
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8.28 Pintura bituminosa m2 1,395.78 34.90               48,712.72
8.29 Relleno con material granular (Incluye extracción de material, zarandeo y combinación de material) m3 806.46 60.10               48,468.25
8.30 Suministro e instalacion de geotextil m3 24.40 11.63               283.77
8.31 Concreto clase d (fc=210 kg/cm2) premezclado-cimientos reforzados m3 0.55 662.44             364.34
8.33 Baranda metálica en acero ø 1 1/2" h=1.00m m3 4.00 1,196.00          4,784.00
8.34 Rejilla metálica 1.80mx(2.39m-2.70m) (suministro e instalacion) m3 1.00 25,777.20        25,777.20
8.35 Compuerta plana tipo tarjeta 0.60mx0.30m(suministro e instalación) m3 4.00 11,494.35        45,977.40
8.36 Compuerta plana mural 2.20mx2.20m (suministro e instalación) m3 1.00 151,240.35     151,240.35
8.37 Rejilla metálica 2.00mx(2.30m-2.30m) (suministro e instalacion) m3 1.00 25,882.20        25,882.20
8.38 Compuerta plana mural 1.40mx1.40m (suministro e instalación) m3 1.00 93,002.35        93,002.35
8.39 Rejilla metalica de 1.80mx(2.68m-3.03m) (suministro e instalación) m3 1.00 28,803.20        28,803.20
8.40 Tubería astm a53 sch-40 dn300mm hd m3 3.55 545.64             1,937.02
8.41 Unión flexible tipo desser dn300mm hd m3 2.00 1,008.90          2,017.80
8.42 Niple espiga-espiga con brida rompeagua de ffd dn300mm l=0.50m m3 1.00 420.00             420.00
8.43 Compuerta plana mural  1.10mx1.10m (suministro e instalacion) m3 2.00 74,384.35        148,768.70
8.44 Compuerta metálica tipo tarjeta 600x600 mm (suministro e instalacion) m3 1.00 15,640.15        15,640.15
8.45 Rejilla metalica de 1.80mx(2.23m-2.52m) (suministro e instalación) m3 1.00 24,117.20        24,117.20
8.46 Remoción de residuos solidos m3 6,698.91 157.57             1,055,547.25

9 Accesos 262,463.15
9.01 Superficie de rodadura 0.00

9.01.01 Concreto clase C (f'c=280 kg/cm2) en losa m3 278.16 693.07             192,784.35
9.01.02 Encofrado y desencofrado pavimento rígido e=0.15m m 1,032.00 22.21               22,920.72
9.01.03 Junta en Pavimentos con Pasadores m 600.00 53.96               32,376.00
9.01.04 Concreto Ciclopeo f'c=210 kg/cm2 + 30% PM m3 27.60 521.09             14,382.08

TOTAL 85,176,848.49
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1. PROFESIONALES Y MANO DE OBRA INDIRECTA 7,192,909.75
1.1. DIRECCION

Residente de Obra 1.00 10.00 29,250.00 292,500.00
Administración contractual 1.00 10.00 17,550.00 175,500.00

1.2. SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 
Responsable de SSOMA (Especialista de Seguridad) 1.00 10.00 15,000.00 150,000.00
Supervisor SSO - Accesos, campamentos, plataformas de acopio, polvorin 0.00 0.00 10,237.50 0.00
Supervisor SSO - Diques DI-PR-12-I, DI-PR-13-D y DI-PR-13-D-1 2.00 15.00 10,237.50 153,562.50
Supervisor SSO - Diques DI-PR-24-D, DI-PR-25-I ,  DI-PR- 19A-D2 y DI-PR-19A-D-3 2.00 15.00 10,237.50 153,562.50
Supervisor SSO - Diques DI-PR-13-D-2, DI-PR-D-3, DI-PR-16-D, DI-PR-17D y DI-PR-18-D-1 2.00 12.00 10,237.50 122,850.00
Supervisor SSO - Diques DI-PR- 18-D-2 y DI-PR- 19A-D-1 2.00 5.00 10,237.50 51,187.50
Supervisor SSO - Diques DI-PR-19B-D 2.00 5.00 10,237.50 51,187.50
Supervisor  SSO - Interferencias 0.00 0.00 10,237.50 0.00
Supervisor SSO - Procesamiento de materiales 1.00 9.00 10,237.50 92,137.50
Capacitadores / SBC 1.00 10.00 9,652.50 96,525.00
Supervisor de medio ambiente 2.00 17.00 10,237.50 174,037.50
Enfermero ocupacional 1.00 10.00 8,800.00 88,000.00

1.3. OFICINA TÉCNICA Y CALIDAD
Jefe de Oficina Técnica 1.00 10.00 21,937.50 219,375.00
Ing. Oficina Técnica 1.00 10.00 18,720.00 187,200.00
Responsable de EDP 1.00 10.00 13,893.75 138,937.50
Responsable de SDC y ODC 1.00 10.00 12,000.00 120,000.00
Jefe de Topografía 1.00 10.00 15,210.00 152,100.00
Topografo 3.00 28.00 9,945.00 278,460.00
Auxiliar de Topografia 3.00 28.00 5,850.00 163,800.00
Dibujante Cadista 2.00 20.00 9,360.00 187,200.00
Ingeniero de Planeamiento y costos 1.00 10.00 12,285.00 122,850.00
Responsable de Calidad 1.00 10.00 21,645.00 216,450.00
Supervisor de Control de Calidad 3.00 26.00 11,700.00 304,200.00
Técnico de campo 3.00 26.00 8,775.00 228,150.00
Asistente de campo 3.00 26.00 5,382.00 139,932.00
Jefe de Laboratorio de suelos 1.00 10.00 10,003.50 100,035.00
Técnico de laboratorio de suelos 1.00 10.00 7,692.75 76,927.50

1.4. APOYO A PRODUCCIÓN Y PERSONAL DE MANTENIMIENTO
Jefe de producción 1.00 10.00 23,400.00 234,000.00
Supervisor de Obras - Accesos, campamentos, plataformas de acopio, polvorin 0.00 0.00 13,455.00 0.00
Supervisor de Obras - Diques DI-PR-12-I, DI-PR-13-D y DI-PR-13-D-1 2.00 15.00 13,455.00 201,825.00
Supervisor de Obras - Diques DI-PR-24-D, DI-PR-25-I ,  DI-PR- 19A-D2 y DI-PR-19A-D-3 2.00 15.00 13,455.00 201,825.00
Supervisor de Obras - Diques DI-PR-13-D-2, DI-PR-D-3, DI-PR-16-D, DI-PR-17D y DI-PR-18-D-1 2.00 12.00 13,455.00 161,460.00
Supervisor de Obras - Diques DI-PR- 18-D-2 y DI-PR- 19A-D-1 2.00 6.00 13,455.00 80,730.00
Supervisor de Obras - Diques DI-PR-19B-D 2.00 6.00 13,455.00 80,730.00
Supervisor de Obras - Interferencias 0.00 0.00 13,455.00 0.00
Supervisor de Obras - Procesamiento de materiales 1.00 9.00 13,455.00 121,095.00
Jefe/Responsable de Mantenimiento 1.00 9.00 15,414.75 138,732.75
Mecánicos 6.00 54.00 0.00 0.00
Ayudantes mecánicos 6.00 54.00 0.00 0.00

1.5. GESTIÓN SOCIAL
Asistente en asuntos sociales 1.00 10.00 9,243.00 92,430.00

1.6. ADMINISTRACIÓN
Administrador de Obra 1.00 10.00 12,402.00 124,020.00
Comprador 1.00 10.00 11,553.75 115,537.50
Jefe de Recursos Humanos 0.00 0.00 10,530.00 0.00
Asistente de RRHH 1.00 10.00 5,382.00 53,820.00
Responsable de Servicios Generales 1.00 10.00 7,020.00 70,200.00
Asistente administrativo 1.00 10.00 4,680.00 46,800.00
Personal de Mantenimiento y Limpieza 1.00 10.00 3,802.50 38,025.00
Encargado/Resp de Almacén 1.00 10.00 7,312.50 73,125.00
Auxiliar de Almacén 1.00 10.00 4,387.50 43,875.00

PLANILLA DE GASTOS GENERALES - GESTIÓN
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1.7. APOYO GENERAL A LA OBRA
Tareadores 3.00 30.00 3,393.00 101,790.00
Servicio de vigilancia (24horas de L-D) 4.00 37.00 8,700.00 321,900.00
Choferes de Camionetas 7.00 69.00 3,802.50 262,372.50
Choferes Camion Carga, Camabaja, Cisternas, Camion Lubricador 1.00 10.00 7,605.00 76,050.00
Choferes de Minivan, Coaster y Bus 8.00 72.00 4,387.50 315,900.00

2. REQUERIMIENTOS PERSONAL 1,148,320.00
Exámen médico personal directo Mano de Obra Calificada (ingreso y salida) 257.00 514.00 310.00 159,340.00
Exámen médico personal directo Mano de Obra No calificada (ingreso y salida) 67.00 134.00 310.00 41,540.00
Exámenes médicos personal indirecto (ingreso y salida) 104.00 208.00 320.00 66,560.00
Fotocheck - GG 104.00 104.00 80.00 8,320.00
Equipo de Protección Personal directo (cada 6 meses) 324.00 596.00 1,300.00 774,800.00
Equipo de Protección Personal indirecto (cada 6 meses) 104.00 208.00 470.00 97,760.00

3. TRANSPORTE DE PERSONAL 1,092,200.00
# Pasajeros  GG (Lima - Obra-Lima) 59.00 496.00 50.00 24,800.00
# Pasajeros MOC (Lima - Obra - Lima) 184.00 1,308.00 50.00 65,400.00
Custer de 30 pasajeros GG 1.00 10.00 13,800.00 138,000.00
Bus de 50 pasajeros GG 1.00 10.00 24,000.00 240,000.00
Bus de 50 pasajeros CD_2T 3.00 26.00 24,000.00 624,000.00

4. ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION 4,142,328.00
MOC (desayuno+almuerzo+cena+alojamiento+lavanderia) 184.00 1,308.00 1,775.00 2,321,700.00
MOC (almuerzo) 61.00 431.00 468.00 201,708.00
MONC (almuerzo) 64.00 490.00 468.00 229,320.00
Personal indirecto - staff (desayuno+almuerzo+cena+alojamiento+lavanderia) 59.00 496.00 2,259.00 1,120,464.00
Personal indirecto - asistente (desayuno+almuerzo+cena+alojamiento+lavanderia) 8.00 72.00 1,775.00 127,800.00
Personal indirecto (almuerzo) 32.00 302.00 468.00 141,336.00

5. OPERACIÓN DE INSTALACIONES 347,935.50
Telefonía móvil 53.00 440.00 50.00 22,000.00
Equipos de Computo 52.00 432.00 140.00 60,480.00
Impresoras y Ploter (1 impresora + 1 ploter) 1.00 9.50 1,750.00 16,625.00
Agua en Botellas GG 99.00 870.00 34.50 30,015.00
Agua en Botellas cd 309.00 2,229.00 34.50 76,900.50
Mensajeria, Encomiendas y otros 1.00 10.00 780.00 7,800.00
Licencias software 1.00 10.00 4,000.00 40,000.00
Equipo de comunicación Radio Troncalizado 26.00 215.00 250.00 53,750.00
Emisoras en vehículos 7.00 69.00 585.00 40,365.00
Equipamiento de taller 0.00 0.00 168,000.00 0.00

6. MAQUINARIA Y EQUIPOS INDIRECTOS 1,401,701.20
Camioneta 4 x 4 Cabina doble Ruta corta (Dirección y Administracion de Obra) 7.00 69.00 5,850.00 403,650.00
Cama Baja + Tracto remolcador 1.00 10.00 25,000.00 250,000.00
Combustible 4,043.52 40,435.20 18.50 748,051.20

7. INSTALACIONES Y SERVICIOS 389,300.00
Baños químicos (alquiler, limpieza y mantenimiento) 10.00 73.00 900.00 65,700.00
Lavamanos 5.00 42.00 800.00 33,600.00
Retiro, acondicionamiento, transporte y disposición final de materiales no peligrosos 1.00 10.00 8,000.00 80,000.00
Tratamiento de residuos 1.00 10.00 4,000.00 40,000.00
Casetas vigías 2.00 2.00 10,000.00 20,000.00
Ensayos de calidad 1.00 10.00 15,000.00 150,000.00

8. EQUIPOS AUXILIARES 235,572.00
Equipos prevención Fatiga y Somnolencia - Inicializacion 0.00 0.00 4,700.00 0.00
Equipos prevención Fatiga y Somnolencia 107.00 631.00 180.00 113,580.00
Equipos de topografía 4.00 34.00 3,588.00 121,992.00

9. GASTOS VARIOS 120,000.00
Utiles de Oficina 1.00 10.00 2,000.00 20,000.00
Visitas de gerencia 0.00 0.00 400.00 0.00
Medicinas // Atenciones médicas 1.00 10.00 2,000.00 20,000.00
Articulos de Limpieza 1.00 10.00 2,000.00 20,000.00
Programa de Capacitación , entrenamiento, Campañas de seguridad 0.00 0.00 1,000.00 0.00



03.03.23
PLANILLA DE GASTOS GENERALES - GESTIÓN

 “ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CAÑETE Y HUAURA (PAQUETE 5)"
HABILITACIÓN DE ACCESOS , PLATAFORMAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS II PARTE- CUENCA HUAURA

DESCRIPCIÓN CANT MÁX x MES TOTAL 
(CANT x MES)

COSTO  
(PEN/mes)

IMPORTE TOTAL
PEN

Programa de Mejoramiento Conductual 0.00 0.00 1,000.00 0.00
Materiales para señalización 1.00 10.00 6,000.00 60,000.00

10. COSTES COVID 0.00
Costes Covid 1.00 1.00 0.00

RESUMEN DE GASTOS GENERALES

SUBCAPÍTULO IMPORTE
S/

1. Profesionales y Mano de Obra Indirecta 7,192,909.75
2. Requerimientos de Personal 1,148,320.00
3. Transporte de Personal 1,092,200.00
4. Alojamiento y alimentación 4,142,328.00
5. Operación de Instalaciones 347,935.50
6. Maquinaria y Equipos Indirectos 1,401,701.20
7. Instalaciones y Servicio 389,300.00
8. Equipos Auxiliares 235,572.00
9. Gastos Varios 120,000.00
10. Costes Covid

16,070,266.45



CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE HABILITACIÓN DE ACCESOS, PLATAFORMAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS II PARTE – 
CUENCA HUAURA 

C2. Análisis de Precios Unitarios 



Revisión 0

Proyecto:
Río:
N° del Paquete: PAQUETE 5

Referencia: TDR-Anexo 13

MO. 0.0038 EQ. 956,098.11
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m 100.0000 97.76 9,776.00
mes 10.0000 2,080.00 20,800.00
mes 10.0000 3,500.00 35,000.00
mes 10.0000 2,080.00 20,800.00
mes 80.0000 550.00 44,000.00

130,376.00

hm 1.0000 2,105.2632 171.12 360,252.64
hm 0.2000 421.0526 202.99 85,469.47
hm 1.0000 2,105.2632 69.35 146,000.00
mes 20.0000 1,200.00 24,000.00
glb 1.0000 40,000.00 40,000.00

655,722.11

glb 1.0000 45,000.00 45,000.00
glb 1.0000 25,000.00 25,000.00
mes 10.0000 2,000.00 20,000.00
mes 10.0000 1,000.00 10,000.00
mes 10.0000 7,000.00 70,000.00

170,000.00

MO. EQ. 611,000.00
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

glb 1.0000 317,500.00 317,500.00
glb 1.0000 293,500.00 293,500.00

611,000.00

MO. 0.2500 EQ. 72,489.99
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 6.4000 39.24 251.14
hh 1.0000 32.0000 23.84 762.88
hh 1.0000 32.0000 21.57 690.24

1,704.26

hm 0.5000 16.0000 385.80 6,172.80
hm 1.0000 32.0000 375.14 12,004.48
hm 0.5000 16.0000 269.62 4,313.92
hm 1.0000 32.0000 205.85 6,587.20

%mo 3.0000 1,704.26 51.13
29,129.53

m3 45.0000 29.36 1,321.20
m3 750.0000 53.78 40,335.00

41,656.20

HUAURA

HABILITACIÓN DE ACCESOS , PLATAFORMAS Y MOVIMIENTO DE 
TIERRAS II PARTE- CUENCA HUAURA

Nombre del 
Paquete:

0259010023 TALLER MECANICO
02902400010061 CARPA COMEDOR (CAMPO)

APUS PARTIDAS

Partida 1.01

FORMATO C2: ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS - 
PARTIDAS

CO-PE-1PE324-XX-XX-XXX

“ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CAÑETE Y 
HUAURA (PAQUETE 5)" Fecha: 03/03/2023

PROYECTO SOLUCIÓN INTEGRAL PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES Y MOVIMIENTO DE MASA DE LA CUENCA DEL RÍO 

Campamento Provisional de Obra
Rendimiento glb/DIA 0.0038 Costo unitario directo por : glb

0402010046 SC DESMONTAJE DE OFICINAS Y CONTENEDORES
SC MONTAJE DE OFICINAS Y CONTENEDORES

Equipos
010329110338

02902400010074 CONTENEDOR DE OFICINAS

Código Descripción Recurso
Materiales

0219200018 Cerco perimétrico de Obra
0259010011 ALMACEN PROVISIONAL

GRUPO ELECTRÓGENO 140 HP 90 KW
011101011004 CAMION CISTERNA 5,000GLN
011102010605 GRUPO ELECTROGENO 50 KW

Partida 1.03 Mejoramiento de caminos de acceso

SC DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS

04230600010039

0417010023 SERVICIO DE INTERNET
0417010035 SERVICIO DE TELEFONIA

03013500010001 CONTENEDOR DE INODOROS Y LAVATORIOS
0301350024 MOBILIARIO PARA OFICINAS DE OBRA

Subcontratos
0402010021

ALQUILER DE OFICINA ADMINISTRATIVA EN OBRA

Partida 1.02 Movilización y Desmovilización de maquinaria pesada
Rendimiento glb/DIA Costo unitario directo por : glb

Rendimiento km/DIA 0.2500 Costo unitario directo por : km

Código Descripción Recurso
Subcontratos

0424010001 SC MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS
04240100010003

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
011101010507 MOTONIVELADORA 140K
011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-

12TON
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA
010329220272 MATERIAL DE AFIRMADO



APUS PARTIDAS

MO. 0.8000 EQ. 6,128.78
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.0100 0.1000 39.24 3.92
hh 2.0000 20.0000 21.57 431.40

435.32

hm 0.5000 5.0000 385.80 1,929.00
hm 1.0000 10.0000 375.14 3,751.40
%mo 3.0000 435.32 13.06

5,693.46

MO. 2,000.0000 EQ. 1.76
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0004 39.24 0.02
hh 2.0000 0.0080 23.84 0.19
hh 4.0000 0.0160 21.57 0.35

0.56

hm 0.2500 0.0010 385.80 0.39
hm 0.5000 0.0020 375.14 0.75
%mo 10.0000 0.56 0.06

1.20

MO. 0.0308 EQ. 125,400.74
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

l 4,240.0000 11.62 49,268.80
49,268.80

hm 1.0000 259.7403 202.99 52,724.68
52,724.68

mes 1.0000 23,407.26 23,407.26
23,407.26

MO. 0.1800 EQ. 172,845.88
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 8.8889 39.24 348.80
hh 1.0000 44.4444 23.84 1,059.55
hh 1.0000 44.4444 21.57 958.67

2,367.02

hm 1.0000 44.4444 375.14 16,672.87
hm 1.0000 44.4444 269.62 11,983.10
hm 1.0000 44.4444 205.85 9,148.88

%mo 3.0000 2,367.02 71.01
37,875.86

m3 300.0000 29.36 8,808.00
m3 1,500.0000 53.78 80,670.00
m3 1,500.0000 28.75 43,125.00

132,603.00

0101010005 PEON

Equipos

Partida 1.04 Desbroce en áreas auxiliares
Rendimiento ha/DIA 0.8000 Costo unitario directo por : ha
Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

Materiales
0222230002 ADITIVO CONTROLADOR DE POLVO

Equipos

011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 1.05 Limpieza manual de material vegetal y de residuos
Rendimiento m2/DIA 2,000.0000 Costo unitario directo por : m2
Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 1.06 Mantenimiento de caminos de acceso
Rendimiento mes/DIA 0.0308 Costo unitario directo por : mes
Código Descripción Recurso

011101011004 CAMION CISTERNA 5,000GLN

Subpartidas
010324010183 Mantenimiento de accesos

Partida 1.07 Habilitación de plataformas
Rendimiento ha/DIA 0.1800 Costo unitario directo por : ha
Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Equipos
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
011101010507 MOTONIVELADORA 140K
011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-

12TON
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA
010329220272 MATERIAL DE AFIRMADO
010716010132 MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES



APUS PARTIDAS

MO. EQ. 609.68
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.3600 70.86 96.37

m3 0.1050 122.35 12.85
m3 1.5200 13.32 20.25
m 1.0000 480.21 480.21

609.68

MO. EQ. 771.86
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.3300 70.86 94.24

m3 0.1200 122.35 14.68
m 1.0000 627.78 627.78
m3 2.6400 13.32 35.16

771.86

MO. EQ. 1,302.96
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 2.5100 70.86 177.86

m3 0.1500 122.35 18.35
m 1.0000 1,068.79 1,068.79
m3 2.8500 13.32 37.96

1,302.96

MO. EQ. 1,487.21
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 2.5000 70.86 177.15

m3 0.1600 122.35 19.58
m3 3.2000 13.32 42.62
m 1.0000 1,247.86 1,247.86

1,487.21

MO. EQ. 2,111.48
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 3.6200 70.86 256.51

m3 0.1800 122.35 22.02
m 1.0000 1,769.68 1,769.68
m3 4.7500 13.32 63.27

2,111.48

MO. EQ. 466.44
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 0.7500 88.24 66.18
m3 0.7500 471.86 353.90
m3 0.3000 154.53 46.36

466.44

Rendimiento m/DIA Costo unitario directo por : m
Partida 1.08 Tubería HDPE Corrugada Ø=450mm, para caminos de acceso (o similar)

010303090338 RELLENO PARA ESTRUCTURAS - PARA CRUCES Y PASES DE 
TUBERIA

010303170911 Cama de arena

Código Descripción Recurso
Subpartidas

010303090338 RELLENO PARA ESTRUCTURAS - PARA CRUCES Y PASES DE 
TUBERIA

010303170911 Cama de arena
010329040182 EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS
010710041129 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA HDPE 

D=450mm

Partida 1.09 Tubería HDPE Corrugada Ø=600mm, para caminos de acceso (o similar)
Rendimiento m/DIA Costo unitario directo por : m
Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303090338 RELLENO PARA ESTRUCTURAS - PARA CRUCES Y PASES DE 

TUBERIA
010303170911 Cama de arena
010322020160 Tubería Corrugada Ø=600mm (Suministro e Instalación)
010329040182 EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS

Partida 1.10 Tubería HDPE Corrugada Ø=900mm, para caminos de acceso (o similar)
Rendimiento m/DIA Costo unitario directo por : m
Código Descripción Recurso

Subpartidas

010329040182 EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS

Partida 1.13 Concreto ciclopeo f'c=175 kg/cm2 +30% p.g. Para protección de estructuras

010322020165 Tubería Corrugada Ø=900mm (Suministro e Instalación)
010329040182 EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS

Partida 1.11 Tubería HDPE Corrugada Ø=1000mm, para cruces de rio
Rendimiento m/DIA Costo unitario directo por : m
Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303090338 RELLENO PARA ESTRUCTURAS - PARA CRUCES Y PASES DE 

TUBERIA
010303170911 Cama de arena
010329040182 EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS
010710041124 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA HDPE 

D=1000mm

Partida 1.12 Tubería HDPE Corrugada Ø=1200mm, para caminos de acceso (o similar)
Rendimiento m/DIA Costo unitario directo por : m
Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303090338 RELLENO PARA ESTRUCTURAS - PARA CRUCES Y PASES DE 

TUBERIA
010303170911 Cama de arena
0103220201A3 Tubería Corrugada Ø=1200mm (Suministro e Instalación)

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303175779 Colocación concreto simple
010306030104 Fabricación de concreto 175 kg/cm2
011204020229 COLOCACION PIEDRA



APUS PARTIDAS

MO. EQ. 715.38
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 573.90 602.60
m3 1.0000 112.78 112.78

715.38

MO. 280.0000 EQ. 7.25
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0029 39.24 0.11
hh 1.0000 0.0286 30.37 0.87
hh 1.0000 0.0286 23.84 0.68
hh 0.5000 0.0143 21.57 0.31

1.97

kg 0.0500 7.90 0.40
kg 1.0300 4.68 4.82

5.22

%mo 3.0000 1.97 0.06
0.06

MO. 12.0000 EQ. 72.89
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0667 39.24 2.62
hh 1.0000 0.6667 30.37 20.25
hh 1.0000 0.6667 23.84 15.89

38.76

kg 0.3000 7.90 2.37
kg 0.2100 5.80 1.22
p2 5.0000 5.72 28.60

32.19

%mo 5.0000 38.76 1.94
1.94

MO. 0.0320 EQ. 44,893.55
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 2.0000 500.0000 21.57 10,785.00
hh 2.0000 500.0000 46.25 23,125.00

33,910.00

var 10.0000 24.44 244.40
bol 5.0000 29.17 145.85
bol 5.0000 18.00 90.00
und 300.0000 5.50 1,650.00
gal 10.0000 33.60 336.00

2,466.25

hm 2.0000 500.0000 15.00 7,500.00
%mo 3.0000 33,910.00 1,017.30

8,517.30

0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

Partida 1.14 Concreto estructural (f'c=280 kg/cm2) para protección de estructuras
Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

Subpartidas
010306030108 Fabricación de concreto 280 kg/cm2
010306030120 Colocación de Concreto - protección de estructuras

Partida 1.15 Acero corrugado f'y=4200kg/cm2 grado 60 para protección de estructuras
Rendimiento kg/DIA 280.0000 Costo unitario directo por : kg
Código Descripción Recurso

Mano de Obra

Partida 2.01 Trazo y replanteo inicial

0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Materiales
0204010010 ALAMBRE NEGRO #16
02040300010022 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 1.16 Encofrado y desencofrado para protección de estructuras
Rendimiento m2/DIA 12.0000 Costo unitario directo por : m2
Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010004 OFICIAL

Materiales
0204010008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO #8
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"
0231010013 MADERA TORNILLO INCLUYE CORTE PARA ENCOFRADO

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Rendimiento glb/DIA 0.0320 Costo unitario directo por : glb
Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010005 PEON
0101030000 TOPOGRAFO

Materiales
02040300010001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 3/8" X 9 m
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
0213030006 YESO BOLSA 20 KG
0231040001 ESTACAS DE MADERA
0240020001 PINTURA ESMALTE

Equipos
0301000158 GPS
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES



APUS PARTIDAS

MO. 0.0308 EQ. 123,165.83
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 4.0000 1,038.9610 21.57 22,410.39
hh 6.0000 1,558.4416 46.25 72,077.92

94,488.31

var 10.0000 24.44 244.40
bol 5.0000 29.17 145.85
bol 5.0000 18.00 90.00
und 300.0000 5.50 1,650.00
gal 10.0000 33.60 336.00

2,466.25

hm 6.0000 1,558.4416 15.00 23,376.62
%mo 3.0000 94,488.31 2,834.65

26,211.27

MO. 0.8000 EQ. 6,128.78
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.0100 0.1000 39.24 3.92
hh 2.0000 20.0000 21.57 431.40

435.32

hm 0.5000 5.0000 385.80 1,929.00
hm 1.0000 10.0000 375.14 3,751.40
%mo 3.0000 435.32 13.06

5,693.46

MO. 800.0000 EQ. 6.87
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0020 39.24 0.08
hh 1.0000 0.0100 21.57 0.22

0.30

hm 0.5000 0.0050 24.80 0.12
hm 1.0000 0.0100 385.80 3.86
hm 0.5000 0.0050 515.21 2.58
%mo 3.0000 0.30 0.01

6.57

MO. 900.0000 EQ. 6.16
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0009 39.24 0.04
hh 1.0000 0.0089 21.57 0.19

0.23

hm 1.0000 0.0089 24.80 0.22
hm 1.0000 0.0089 385.80 3.43
hm 0.5000 0.0044 515.21 2.27
%mo 3.0000 0.23 0.01

5.93

Rendimiento ha/DIA 0.8000 Costo unitario directo por : ha

Partida 2.02 Trazo y replanteo durante la obra
Rendimiento mes/DIA 0.0308 Costo unitario directo por : mes
Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010005 PEON
0101030000 TOPOGRAFO

Materiales
02040300010001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 3/8" X 9 m
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
0213030006 YESO BOLSA 20 KG
0231040001 ESTACAS DE MADERA
0240020001 PINTURA ESMALTE

Equipos
0301000158 GPS
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 3.01 Desbroce

Rendimiento m3/DIA 900.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 3.02 Remoción de dique existente
Rendimiento m3/DIA 800.0000 Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos
010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 3.03 Excavación de cimentación

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos
010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES



APUS PARTIDAS

MO. 2,400.0000 EQ. 1.94
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0003 39.24 0.01
hh 1.0000 0.0033 21.57 0.07

0.08

hm 1.0000 0.0033 269.62 0.89
hm 1.0000 0.0033 205.85 0.68

%mo 3.0000 0.08
1.57

m3 0.0100 29.36 0.29
0.29

MO. 500.0000 EQ. 9.10
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0032 39.24 0.13
hh 1.0000 0.0160 21.57 0.35

0.48

hm 0.5000 0.0080 24.80 0.20
hm 1.0000 0.0160 385.80 6.17
hm 1.0000 0.0160 139.80 2.24
%mo 3.0000 0.48 0.01

8.62

MO. 1,050.0000 EQ. 3.45
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0008 39.24 0.03
hh 1.0000 0.0076 21.57 0.16

0.19

hm 0.5000 0.0038 24.80 0.09
hm 0.1000 0.0008 385.80 0.31
hm 1.0000 0.0076 375.14 2.85
%mo 3.0000 0.19 0.01

3.26

MO. 1,050.0000 EQ. 3.45
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0008 39.24 0.03
hh 1.0000 0.0076 21.57 0.16

0.19

hm 0.5000 0.0038 24.80 0.09
hm 0.1000 0.0008 385.80 0.31
hm 1.0000 0.0076 375.14 2.85
%mo 3.0000 0.19 0.01

3.26

Partida 3.05 Excavación de uña

Partida 3.04 Perfilado y conformación de Plataforma de fundación
Rendimiento m2/DIA 2,400.0000 Costo unitario directo por : m2
Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos
011101010507 MOTONIVELADORA 140K
011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-

12TON
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

Rendimiento m3/DIA 500.0000 Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos
010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011102010707 MOTOBOMBA 8" (34 HP)
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 3.06 Conformación de material excedente en DME
Rendimiento m3/DIA 1,050.0000 Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 3.07 Conformación de material excedente en DMO
Rendimiento m3/DIA 1,050.0000 Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos
010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES



APUS PARTIDAS

MO. 240.0000 EQ. 14.27
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0067 39.24 0.26
hh 1.0000 0.0333 21.57 0.72

0.98

hm 0.5000 0.0167 24.80 0.41
hm 1.0000 0.0333 385.80 12.85
%mo 3.0000 0.98 0.03

13.29

MO. 600.0000 EQ. 43.09
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0027 39.24 0.11
hh 1.0000 0.0133 23.84 0.32
hh 1.0000 0.0133 21.57 0.29

0.72

hm 1.0000 0.0133 24.80 0.33
hm 1.0000 0.0133 375.14 4.99
hm 1.0000 0.0133 205.85 2.74

%mo 3.0000 0.72 0.02
8.08

m3 0.1000 29.36 2.94
m3 1.1500 27.26 31.35

34.29

MO. 900.0000 EQ. 3.82
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0018 39.24 0.07
hh 1.0000 0.0089 23.84 0.21
hh 1.0000 0.0089 21.57 0.19

0.47

hm 1.0000 0.0089 375.14 3.34
%mo 3.0000 0.47 0.01

3.35

MO. 324.0000 EQ. 71.91
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0049 39.24 0.19
hh 1.0000 0.0247 23.84 0.59
hh 1.0000 0.0247 21.57 0.53

1.31

hm 1.0000 0.0247 269.62 6.66
hm 1.0000 0.0247 205.85 5.08

%mo 3.0000 1.31 0.04
11.78

m3 0.0800 29.36 2.35
m3 1.0500 53.78 56.47

58.82

010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 3.08 Excavación localizada - Sobreexcavación
Rendimiento m3/DIA 240.0000 Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL

Partida 4.01 Relleno con material granular (incluye extracción de material, zarandeo y combinación de material)
Rendimiento m3/DIA 600.0000 Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Equipos
010324031552 LUMINARIA
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-

12TON
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA
010716010133 MATERIAL DE CAUCE DE RIOS

Partida 4.02 Relleno sin compactar
Rendimiento m3/DIA 900.0000 Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

0101010005 PEON

Equipos
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 4.03 Relleno afirmado
Rendimiento m3/DIA 324.0000 Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Equipos
011101010507 MOTONIVELADORA 140K
011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-

12TON
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA
010329220272 MATERIAL DE AFIRMADO



APUS PARTIDAS

MO. 700.0000 EQ. 1.66
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0023 39.24 0.09
hh 1.0000 0.0114 21.57 0.25

0.34

hm 0.3000 0.0034 385.80 1.31
%mo 3.0000 0.34 0.01

1.32

MO. 200.0000 EQ. 56.47
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0080 39.24 0.31
hh 1.0000 0.0400 23.84 0.95
hh 1.0000 0.0400 21.57 0.86

2.12

hm 1.0000 0.0400 24.80 0.99
hm 1.0000 0.0400 269.62 10.78
hm 1.0000 0.0400 205.85 8.23

%mo 3.0000 2.12 0.06
20.06

m3 0.1000 29.36 2.94
m3 1.1500 27.26 31.35

34.29

MO. 80.0000 EQ. 53.38
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.0250 39.24 0.98
hh 1.0000 0.1000 21.57 2.16

3.14

hm 1.0000 0.1000 187.29 18.73
%mo 5.0000 3.14 0.16

18.89

m3 1.1500 27.26 31.35
31.35

MO. 600.0000 EQ. 11.63
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0027 39.24 0.11
hh 2.0000 0.0267 23.84 0.64
hh 3.0000 0.0400 21.57 0.86

1.61

m2 1.1500 7.67 8.82
%mt 5.0000 8.82 0.44

9.26

hm 0.2500 0.0033 215.39 0.71
%mo 3.0000 1.61 0.05

0.76

Rendimiento m2/DIA 700.0000 Costo unitario directo por : m2
Partida 4.04 Perfilado de Talud del dique

Relleno con material seleccionado (incluye extracción de material, zarandeo y combinación de material) en Sobreexcavación

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 4.05
Rendimiento m3/DIA 200.0000

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Equipos
010324031552 LUMINARIA
011101010507 MOTONIVELADORA 140K
011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-

12TON

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL

Costo unitario directo por : m3

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA
010716010133 MATERIAL DE CAUCE DE RIOS

0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Partida 4.06 Grava para drenaje
Rendimiento m3/DIA 80.0000

Equipos
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010716010133 MATERIAL DE CAUCE DE RIOS

Partida 5.01 Instalación de Geotextil 400 gr/m2
Rendimiento m2/DIA 600.0000 Costo unitario directo por : m2
Código Descripción Recurso

0101010005 PEON

Materiales
0210020013 GEOTEXTIL DE 400GR/M2
0292010003 MATERIALES (VARIOS)

Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES



APUS PARTIDAS

MO. EQ. 74.99
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0000 49.27 49.27
m3 1.0000 25.72 25.72

74.99

MO. 280.0000 EQ. 16.24
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0143 39.24 0.56
hh 1.0000 0.0286 23.84 0.68
hh 1.0000 0.0286 21.57 0.62

1.86

hm 0.5000 0.0143 24.80 0.35
hm 1.0000 0.0286 385.80 11.03
hm 0.2000 0.0057 515.21 2.94
%mo 3.0000 1.86 0.06

14.38

MO. 192.0000 EQ. 40.24
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0208 39.24 0.82
hh 1.0000 0.0417 23.84 0.99
hh 1.0000 0.0417 21.57 0.90

2.71

hm 1.0000 0.0417 24.80 1.03
hm 2.0000 0.0833 385.80 32.14
hm 0.2000 0.0083 515.21 4.28
%mo 3.0000 2.71 0.08

37.53

MO. EQ. 54.86
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0000 21.41 21.41
m3 1.0000 26.77 26.77
m3 1.0000 6.68 6.68

54.86

MO. 40.0000 EQ. 152.82
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0200 39.24 0.78
hh 1.0000 0.2000 23.84 4.77
hh 6.0000 1.2000 21.57 25.88

31.43

kg 1.5000 7.60 11.40
m2 1.0000 75.00 75.00

86.40

hm 0.5000 0.1000 187.29 18.73
%mo 5.0000 31.43 1.57

20.30

m3 0.3000 48.96 14.69
14.69

0101010005 PEON

Partida 5.02 Zanja de anclaje
Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303010903 EXCAVACION EN ZANJA
011207010109 RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO

Partida 6.01 Colocación de roca en uña
Rendimiento m3/DIA 280.0000 Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL

Código Descripción Recurso
Subpartidas

Equipos
010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 6.02 Colocación de roca en Talud
Rendimiento m3/DIA 192.0000 Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Equipos
010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 6.03 Extracción y selección de rocas reutilizables (50% de roca reutilizable)
Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

010303011204 EXTRACCION Y REMOCION DE ENROCADO
010303011205 SELECCION DE ROCA
010303060258 TRANSPORTE HASTA 1 KM ROCA

Partida 6.04 Protección de talud con colchón reno 6m largo x e= 0.30m
Rendimiento m2/DIA 40.0000 Costo unitario directo por : m2
Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Materiales
0204010011 ALAMBRE NEGRO #8
0204300035 GAVION COLCHON  8 x 10 CM, 2.70 MM (H=0.30m)

Equipos
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010318010301 PIEDRA MEDIANA



APUS PARTIDAS

MO. 4.0000 EQ. 1,371.93
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.4000 39.24 15.70
hh 1.0000 2.0000 30.37 60.74
hh 6.0000 12.0000 21.57 258.84

335.28

kg 5.0000 7.60 38.00
und 1.0000 585.30 585.30

623.30

hm 0.5000 1.0000 187.29 187.29
%mo 5.0000 335.28 16.76

204.05

m3 5.0000 41.86 209.30
209.30

MO. 287.5000 EQ. 5.14
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0056 21.57 0.12
0.12

hm 1.0000 0.0278 180.74 5.02
5.02

MO. 725.0000 EQ. 1.99
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0110 180.74 1.99
1.99

MO. 276.0000 EQ. 5.37
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0058 21.57 0.13
0.13

hm 1.0000 0.0290 180.74 5.24
5.24

MO. 696.0000 EQ. 2.08
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0115 180.74 2.08
2.08

MO. 383.3333 EQ. 5.05
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0042 21.57 0.09
0.09

vje 0.0500 8.00 0.40
0.40

hm 1.0000 0.0209 218.34 4.56
4.56

Rendimiento und/DIA 4.0000 Costo unitario directo por : und
Partida 6.05 Malla gavión de 1m x 1m x 5m

Partida 7.02 Transporte de material orgánico (a DMO) D>1km
Rendimiento m3km/DIA 725.0000 Costo unitario directo por : m3km

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON

Materiales
0204010011 ALAMBRE NEGRO #8
02043000010004 GAVION TIPO CAJA DE 1x1x5 m (3.4 mm) abert: 10x12 cm

Equipos
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010329050237 PIEDRA GRANDE

Partida 7.01 Transporte de material orgánico (a DMO) D<=1km
Rendimiento m3km/DIA 287.5000 Costo unitario directo por : m3km
Código Descripción Recurso

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Código Descripción Recurso

Código Descripción Recurso
Equipos

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida 7.03 Transporte de material excedente (dique provisional) D<=1km
Rendimiento m3km/DIA 276.0000 Costo unitario directo por : m3km
Código Descripción Recurso

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida 7.04 Transporte de material excedente (dique provisional) D>1km
Rendimiento m3km/DIA 696.0000 Costo unitario directo por : m3km
Código Descripción Recurso

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida 7.05 Transporte de material de préstamo (afirmado) D<=1km
Rendimiento m3km/DIA 383.3333 Costo unitario directo por : m3km

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Materiales
0203030020 Peaje local

Equipos
011101010134 CAMION VOLQUETE 22M3



APUS PARTIDAS

MO. 950.0000 EQ. 1.83
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0084 218.34 1.83
1.83

MO. 266.6667 EQ. 6.68
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0060 21.57 0.13
0.13

hm 1.0000 0.0300 218.34 6.55
6.55

MO. 680.0000 EQ. 2.58
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0118 218.34 2.58
2.58

MO. 383.3333 EQ. 4.65
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0042 21.57 0.09
0.09

hm 1.0000 0.0209 218.34 4.56
4.56

MO. 950.0000 EQ. 1.83
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0084 218.34 1.83
1.83

MO. 287.5000 EQ. 5.14
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0056 21.57 0.12
0.12

hm 1.0000 0.0278 180.74 5.02
5.02

MO. 725.0000 EQ. 1.99
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0110 180.74 1.99
1.99

Partida 7.06 Transporte de material de préstamo (afirmado) D>1km
Rendimiento m3km/DIA 950.0000 Costo unitario directo por : m3km
Código Descripción Recurso

Equipos
011101010134 CAMION VOLQUETE 22M3

Partida 7.07 Transporte de roca D<=1km
Rendimiento m3km/DIA 266.6667 Costo unitario directo por : m3km
Código Descripción Recurso

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos
011101010134 CAMION VOLQUETE 22M3

Partida 7.11 Transporte de material seleccionado para zanja D<= 1km

Partida 7.08 Transporte de roca D>1km
Rendimiento m3km/DIA 680.0000 Costo unitario directo por : m3km
Código Descripción Recurso

Equipos
011101010134 CAMION VOLQUETE 22M3

Partida 7.09 Transporte de material de préstamo cantera de rio (cuerpo de terraplén) D<=1km
Rendimiento m3km/DIA 383.3333 Costo unitario directo por : m3km
Código Descripción Recurso

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos
011101010134 CAMION VOLQUETE 22M3

Partida 7.10 Transporte de material de préstamo cantera de rio (cuerpo de terraplén) D>1km
Rendimiento m3km/DIA 950.0000 Costo unitario directo por : m3km
Código Descripción Recurso

Equipos
011101010134 CAMION VOLQUETE 22M3

Rendimiento m3km/DIA 287.5000 Costo unitario directo por : m3km
Código Descripción Recurso

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida 7.12 Transporte de material seleccionado para zanja D> 1km
Rendimiento m3km/DIA 725.0000 Costo unitario directo por : m3km
Código Descripción Recurso

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3



APUS PARTIDAS

MO. 400.0000 EQ. 2.41
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0020 39.24 0.08
hh 2.0000 0.0400 21.57 0.86
hh 1.0000 0.0200 46.25 0.93

1.87

p2 0.0200 5.50 0.11
gal 0.0020 33.60 0.07

0.18

hm 1.0000 0.0200 15.00 0.30
%mo 3.0000 1.87 0.06

0.36

MO. 60.0000 EQ. 737.79
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0267 39.24 1.05
hh 1.0000 0.1333 21.57 2.88

3.93

hm 1.0000 0.1333 385.80 51.43
%mo 5.0000 3.93 0.20

51.63

m 1.0000 682.23 682.23

682.23

MO. 60.0000 EQ. 55.56
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0267 39.24 1.05
hh 1.0000 0.1333 21.57 2.88

3.93

hm 1.0000 0.1333 385.80 51.43
%mo 5.0000 3.93 0.20

51.63

MO. 2,000.0000 EQ. 1.76
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0004 39.24 0.02
hh 2.0000 0.0080 23.84 0.19
hh 4.0000 0.0160 21.57 0.35

0.56

hm 0.2500 0.0010 385.80 0.39
hm 0.5000 0.0020 375.14 0.75
%mo 10.0000 0.56 0.06

1.20

Código Descripción Recurso

Partida 8.01 Trazo y Replanteo
Rendimiento m2/DIA 400.0000 Costo unitario directo por : m2
Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON
0101030000 TOPOGRAFO

Materiales
0231010001 MADERA TORNILLO
0240020001 PINTURA ESMALTE

Equipos
0301000158 GPS
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 8.02 Desvío provisional con tubería
Rendimiento m/DIA 60.0000 Costo unitario directo por : m

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010710041123 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA HDPE 

D=630mm

Partida 8.03 Desvío provisional en tierras
Rendimiento m/DIA 60.0000 Costo unitario directo por : m

Limpieza de Terreno manual

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Costo unitario directo por : m2
Código Descripción Recurso

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 8.04
Rendimiento m2/DIA 2,000.0000

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES



APUS PARTIDAS

MO. 250.0000 EQ. 13.34
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0064 39.24 0.25
hh 1.0000 0.0320 21.57 0.69

0.94

hm 1.0000 0.0320 385.80 12.35
%mo 5.0000 0.94 0.05

12.40

MO. 160.0000 EQ. 20.61
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0050 39.24 0.20
hh 1.0000 0.0500 21.57 1.08

1.28

hm 1.0000 0.0500 385.80 19.29
%mo 3.0000 1.28 0.04

19.33

MO. 50.0000 EQ. 75.57
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0160 39.24 0.63
hh 1.0000 0.1600 30.37 4.86
hh 2.0000 0.3200 21.57 6.90

12.39

hm 1.0000 0.1600 49.92 7.99
hm 1.0000 0.1600 77.89 12.46
%mo 5.0000 12.39 0.62

21.07

m3 1.1500 34.06 39.17
m3 0.1000 29.36 2.94

42.11

MO. 128.0000 EQ. 26.77
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0313 39.24 1.23
hh 1.0000 0.0625 21.57 1.35

2.58

hm 1.0000 0.0625 385.80 24.11
%mo 3.0000 2.58 0.08

24.19

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

0101010005 PEON

Partida 8.05 Excavaciones no clasificada para estructuras
Rendimiento m3/DIA 250.0000 Costo unitario directo por : m3

Costo unitario directo por : m3

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 8.06 Excavación no clasificada de zanja

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

PEON

Equipos

Rendimiento m3/DIA 160.0000 Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

Código Descripción Recurso

011101010223 EXCAVADORA CAT 336
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 8.07 Relleno estructural
Rendimiento m3/DIA 50.0000

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Subpartidas
010303100711 MATERIAL ESTRUCTURAL TM 1"

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON

Equipos
010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida 8.08 Suministro de roca (Alcantarillas)

Equipos

Rendimiento m3/DIA 128.0000 Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

011101010223 EXCAVADORA CAT 336
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES



APUS PARTIDAS

MO. 280.0000 EQ. 16.24
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0143 39.24 0.56
hh 1.0000 0.0286 23.84 0.68
hh 1.0000 0.0286 21.57 0.62

1.86

hm 0.5000 0.0143 24.80 0.35
hm 1.0000 0.0286 385.80 11.03
hm 0.2000 0.0057 515.21 2.94
%mo 3.0000 1.86 0.06

14.38

MO. 10.0000 EQ. 496.38
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 388.70 408.14
m3 1.0000 88.24 88.24

496.38

MO. 9.6000 EQ. 518.12
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 409.41 429.88
m3 1.0000 88.24 88.24

518.12

MO. EQ. 693.07
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 573.90 602.60
m3 1.0000 90.47 90.47

693.07

MO. EQ. 705.23
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 573.90 602.60
m3 1.0000 102.63 102.63

705.23

MO. 12.0000 EQ. 96.42
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.1333 39.24 5.23
hh 1.0000 0.6667 30.37 20.25
hh 1.0000 0.6667 23.84 15.89
hh 1.0000 0.6667 21.57 14.38

55.75

kg 0.2000 7.90 1.58
kg 0.2000 5.80 1.16
gal 0.0300 207.58 6.23
p2 3.0000 5.72 17.16
pln 0.0870 135.00 11.75

37.88

%mo 5.0000 55.75 2.79
2.79

Mano de Obra

Rendimiento m3/DIA 280.0000 Costo unitario directo por : m3

Subpartidas
010303130416 Fabricación de concreto 100 kg/cm2
010303175779 Colocación concreto simple

Código Descripción Recurso

Partida 8.09 Colocación de roca en uña (Alcantarillas)

0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Equipos
010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 8.10 Concreto de Nivelación (f'c=100 kg/cm2)
Rendimiento m3/DIA 10.0000 Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

010306030114 Colocación de Concreto - Muros de contención

Partida 8.11 Concreto Clase F (f'c=140 kg/cm2)
Rendimiento m3/DIA 9.6000 Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303134413 Fabricación de concreto f'c=140 kg/cm2
010303175779 Colocación concreto simple

Partida 8.12 Concreto Clase C (f´c= 280 kg/cm2) Premezclado - Cimientos reforzados
Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

Subpartidas
010306030108 Fabricación de concreto 280 kg/cm2
010306030112 Colocación de Concreto - cimientos reforzados

Partida 8.13 Concreto Clase C (f´c= 280 kg/cm2) Premezclado - Muros de contención
Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

Subpartidas
010306030108 Fabricación de concreto 280 kg/cm2

Partida 8.14 Encofrado y Desencofrado Caravista
Rendimiento m2/DIA 12.0000 Costo unitario directo por : m2
Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Materiales
0204010008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO #8
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"
0222140006 LACA DESMOLDEADORA
0231010013 MADERA TORNILLO INCLUYE CORTE PARA ENCOFRADO
02310500010016 TRIPLAY DE 18 mm FENOLICO P/ENCOFRADO

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES



APUS PARTIDAS

MO. 12.0000 EQ. 72.89
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0667 39.24 2.62
hh 1.0000 0.6667 30.37 20.25
hh 1.0000 0.6667 23.84 15.89

38.76

kg 0.3000 7.90 2.37
kg 0.2100 5.80 1.22
p2 5.0000 5.72 28.60

32.19

%mo 5.0000 38.76 1.94
1.94

MO. 280.0000 EQ. 7.25
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0029 39.24 0.11
hh 1.0000 0.0286 30.37 0.87
hh 1.0000 0.0286 23.84 0.68
hh 0.5000 0.0143 21.57 0.31

1.97

kg 0.0500 7.90 0.40
kg 1.0300 4.68 4.82

5.22

%mo 3.0000 1.97 0.06
0.06

MO. 48.0000 EQ. 121.00
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0833 39.24 3.27
hh 1.0000 0.1667 30.37 5.06
hh 2.0000 0.3333 23.84 7.95
hh 4.0000 0.6667 21.57 14.38

30.66

hm 1.0000 0.1667 187.29 31.22
%mo 5.0000 30.66 1.53

32.75

m3 0.1400 48.96 6.85
m3 0.0700 724.85 50.74

57.59

MO. 32.0000 EQ. 181.50
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.1250 39.24 4.91
hh 1.0000 0.2500 30.37 7.59
hh 2.0000 0.5000 23.84 11.92
hh 4.0000 1.0000 21.57 21.57

45.99

hm 1.0000 0.2500 187.29 46.82
%mo 5.0000 45.99 2.30

49.12

Código Descripción Recurso

Partida 8.15 Encofrado y Desencofrado Cara Oculta
Rendimiento m2/DIA 12.0000 Costo unitario directo por : m2

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010004 OFICIAL

Materiales
0204010008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO #8
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"
0231010013 MADERA TORNILLO INCLUYE CORTE PARA ENCOFRADO

Costo unitario directo por : kg
Código Descripción Recurso

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 8.16 Acero de refuerzo f'y=4200kg/cm2
Rendimiento kg/DIA 280.0000

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Materiales
0204010010 ALAMBRE NEGRO #16
02040300010022 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60

0101010005 PEON

Equipos
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
0301010006

Partida 8.17 Emboquillado de piedra e=0.20m

Costo unitario directo por : m2
Código Descripción Recurso

Subpartidas
010318010301 PIEDRA MEDIANA
010713010102

0101010004 OFICIAL

Rendimiento m2/DIA 48.0000 Costo unitario directo por : m2
Código Descripción Recurso

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010004 OFICIAL

HERRAMIENTAS MANUALES

0101010005 PEON

Equipos
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

Rendimiento m2/DIA 32.0000

MORTERO CEMENTO ARENA 1:3

Partida 8.18 Emboquillado de piedra e=0.30m



APUS PARTIDAS

m3 0.2100 48.96 10.28
m3 0.1050 724.85 76.11

86.39

MO. 24.0000 EQ. 268.30
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.1667 39.24 6.54
hh 1.0000 0.3333 30.37 10.12
hh 2.0000 0.6667 23.84 15.89
hh 4.0000 1.3333 21.57 28.76

61.31

hm 1.0000 0.3333 187.29 62.42
%mo 5.0000 61.31 3.07

65.49

m3 0.3500 41.86 14.65
m3 0.1750 724.85 126.85

141.50

MO. EQ. 24.47
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 0.2000 122.35 24.47
24.47

MO. 24.0000 EQ. 627.78
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.1667 39.24 6.54
hh 1.0000 0.3333 30.37 10.12
hh 2.0000 0.6667 23.84 15.89
hh 2.0000 0.6667 21.57 14.38

46.93

m 1.1000 509.60 560.56
560.56

hm 0.2500 0.0833 215.39 17.94
%mo 5.0000 46.93 2.35

20.29

MO. 24.0000 EQ. 1,068.79
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.1667 39.24 6.54
hh 1.0000 0.3333 30.37 10.12
hh 2.0000 0.6667 23.84 15.89
hh 2.0000 0.6667 21.57 14.38

46.93

m 1.1000 910.52 1,001.57
1,001.57

hm 0.2500 0.0833 215.39 17.94
%mo 5.0000 46.93 2.35

20.29

0101010003 OPERARIO
0101010004 OFICIAL

Subpartidas
010318010301 PIEDRA MEDIANA
010713010102 MORTERO CEMENTO ARENA 1:3

Partida 8.19 Emboquillado de piedra e=0.50m
Rendimiento m2/DIA 24.0000 Costo unitario directo por : m2
Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Materiales
0214010536 Tubería HDPE Corrugado de 600 mm

0101010005 PEON

Equipos
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010329050237 PIEDRA GRANDE
010713010102 MORTERO CEMENTO ARENA 1:3

Partida 8.20 Cama de arena e=0.20m
Rendimiento m2/DIA Costo unitario directo por : m2
Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303170911 Cama de arena

Partida 8.21 Tubería Corrugada Ø=600mm (Suministro e Instalación)
Rendimiento m/DIA 24.0000 Costo unitario directo por : m
Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010004 OFICIAL

Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 8.21 Tubería Corrugada Ø=900mm (Suministro e Instalación)
Rendimiento m/DIA 24.0000 Costo unitario directo por : m
Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Materiales
0214010751 Tubería HDPE Corrugado de 900 mm

Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES



APUS PARTIDAS

MO. 24.0000 EQ. 1,769.68
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.1667 39.24 6.54
hh 1.0000 0.3333 30.37 10.12
hh 2.0000 0.6667 23.84 15.89
hh 2.0000 0.6667 21.57 14.38

46.93

m 1.1000 1,547.69 1,702.46
1,702.46

hm 0.2500 0.0833 215.39 17.94
%mo 5.0000 46.93 2.35

20.29

MO. EQ. 42,172.05
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 1.0000 38,445.14 38,445.14
38,445.14

und 1.0000 3,726.91 3,726.91
3,726.91

MO. EQ. 60,046.60
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 1.0000 56,319.69 56,319.69
56,319.69

und 1.0000 3,726.91 3,726.91
3,726.91

MO. 24.0000 EQ. 32.82
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.0833 39.24 3.27
hh 1.0000 0.3333 30.37 10.12
hh 0.2500 0.0833 21.57 1.80

15.19

pln 0.0570 20.00 1.14
pza 0.2860 55.00 15.73

16.87

%mo 5.0000 15.19 0.76
0.76

MO. 8.0000 EQ. 1,640.62
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.1000 39.24 3.92
hh 1.0000 1.0000 30.37 30.37
hh 2.0000 2.0000 21.57 43.14

77.43

und 0.4000 976.14 390.46
und 0.6000 1,948.10 1,168.86

1,559.32

Código Descripción Recurso

Partida 8.22 Tubería Corrugada Ø=1200mm (Suministro e Instalación)
Rendimiento m/DIA 24.0000 Costo unitario directo por : m

Código Descripción Recurso
Subcontratos

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Materiales
0214010827 TUBERIA CORRUGADA HDPE D=1200 mm

Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 8.23 Compuertas Charnela Ø900 (Suministro e Instalación)
Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und
Código Descripción Recurso

Subcontratos
0411240011 SC Suministro de Compuerta tipo CHARNELA, D=900mm

Subpartidas
011203040437 INSTALACION DE COMPUERTA TIPO CHARNELA

Partida 8.24 Compuertas Charnela Ø1200 (Suministro e Instalación)
Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

0411240012 SC Suministro de Compuerta tipo CHARNELA, D=1200mm

Subpartidas
011203040437 INSTALACION DE COMPUERTA TIPO CHARNELA

Partida 8.26 Sello en juntas
Rendimiento m/DIA 24.0000 Costo unitario directo por : m
Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON

Materiales
02100400010001 TECNOPOR DE 1/2"X4X8'
02221600010012 SELLADOR ELASTICO POLIURETANO SIKAFLEX 1A

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 8.27 Waterstop (anillos de estanqueidad)
Rendimiento und/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : und
Código Descripción Recurso

0101010005 PEON

Materiales
0210060014 WATER STOP (anillos de estanqueidad); DN=900mm
0210060015 WATER STOP (anillos de estanqueidad); DN=1200mm



APUS PARTIDAS

%mo 5.0000 77.43 3.87
3.87

MO. 40.0000 EQ. 34.90
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0200 39.24 0.78
hh 1.0000 0.2000 30.37 6.07
hh 2.0000 0.4000 21.57 8.63

15.48

kg 0.4000 21.10 8.44
kg 0.1750 58.34 10.21

18.65

%mo 5.0000 15.48 0.77
0.77

MO. 160.0000 EQ. 60.10
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0100 39.24 0.39
hh 2.0000 0.1000 21.57 2.16

2.55

hm 1.0000 0.0500 77.89 3.89
hm 1.0000 0.0500 385.80 19.29
%mo 3.0000 2.55 0.08

23.26

m3 0.1000 29.36 2.94
m3 1.1500 27.26 31.35

34.29

MO. 600.0000 EQ. 11.63
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0027 39.24 0.11
hh 2.0000 0.0267 23.84 0.64
hh 3.0000 0.0400 21.57 0.86

1.61

m2 1.1500 7.67 8.82
%mt 5.0000 8.82 0.44

9.26

hm 0.2500 0.0033 215.39 0.71
%mo 3.0000 1.61 0.05

0.76

MO. EQ. 662.44
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0000 90.47 90.47
m3 1.0500 544.73 571.97

662.44

Rendimiento m3/DIA 160.0000 Costo unitario directo por : m3

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 8.28 Pintura bituminosa
Rendimiento m2/DIA 40.0000 Costo unitario directo por : m2
Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON

Materiales
02400700010003 PINTURA ASFALTICA
02401500010009 IMPRIMANTE ASFALTICO

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 8.29 Relleno con material granular (incluye extracción de material, zarandeo y combinación de material)

Equipos

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos
010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA
010716010133 MATERIAL DE CAUCE DE RIOS

Partida 8.30 Suministro e Instalación de geotextil
Rendimiento m2/DIA 600.0000 Costo unitario directo por : m2
Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Materiales
0210020013 GEOTEXTIL DE 400GR/M2
0292010003 MATERIALES (VARIOS)

011101011413 CAMION GRUA 20 TON
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 8.31 Concreto Clase D (f´c= 210 kg/cm2) premezclado - Cimientos reforzados
Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

Subpartidas
010306030116 Colocación de concreto - Losas
010306030118 Fabricación de concreto 210 kg/cm2



APUS PARTIDAS

MO. EQ. 1,196.00
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m 2.3000 520.00 1,196.00
1,196.00

MO. 2.0000 EQ. 25,777.20
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.4000 39.24 15.70
hh 1.0000 4.0000 30.37 121.48
hh 4.0000 16.0000 21.57 345.12

482.30

und 1.0000 24,840.00 24,840.00
24,840.00

hm 0.5000 2.0000 215.39 430.78
%mo 5.0000 482.30 24.12

454.90

MO. 1.6000 EQ. 11,494.35
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 1.0000 10,560.00 10,560.00
10,560.00

und 1.0000 934.35 934.35
934.35

MO. EQ. 151,240.35
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 1.0000 150,306.00 150,306.00
150,306.00

und 1.0000 934.35 934.35
934.35

MO. 2.0000 EQ. 25,882.20
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.4000 39.24 15.70
hh 1.0000 4.0000 30.37 121.48
hh 4.0000 16.0000 21.57 345.12

482.30

und 1.0000 24,945.00 24,945.00
24,945.00

hm 0.5000 2.0000 215.39 430.78
%mo 5.0000 482.30 24.12

454.90

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

Partida 8.33 Baranda metálica en acero ø 1 1/2" h=1.00m
Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und
Código Descripción Recurso

Subcontratos
0433010011 BARANDA METALICA

Partida 8.34 Rejilla metálica 1.80mx(2.39m-2.70m) (suministro e instalacion)
Rendimiento und/DIA 2.0000 Costo unitario directo por : und
Código Descripción Recurso

Subpartidas

0101010005 PEON

Materiales
0270110456 REJILLA METALICA 1.80x(2.39m - 2.70m)

Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 8.35 Compuerta plana tipo tarjeta 0.60mx0.30m(suministro e instalación)
Rendimiento und/DIA 1.6000 Costo unitario directo por : und
Código Descripción Recurso

Subcontratos
0411240014 SC Suministro de Compuerta plana tipo tarjeta 0.60 x 0.30m

Subpartidas
011203040448 INSTALACION DE COMPUERTA TIPO TARJETA

Partida 8.36 Compuerta plana mural 2.20mx2.20m (suministro e instalación)
Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und
Código Descripción Recurso

Subcontratos
0411240018 SC Suministro de Compuerta plana mural 2.20 x 2.20m

011203040449 Instalación de compuerta plana mural

Partida 8.37 Rejilla metálica 2.00mx(2.30m-2.30m) (suministro e instalacion)
Rendimiento und/DIA 2.0000 Costo unitario directo por : und
Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON

Materiales
0270110457 REJILLA METALICA 2.00 x 2.30m

Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES



APUS PARTIDAS

MO. EQ. 93,002.35
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 1.0000 92,068.00 92,068.00
92,068.00

und 1.0000 934.35 934.35
934.35

MO. 2.0000 EQ. 28,803.20
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.4000 39.24 15.70
hh 1.0000 4.0000 30.37 121.48
hh 4.0000 16.0000 21.57 345.12

482.30

und 1.0000 27,866.00 27,866.00
27,866.00

hm 0.5000 2.0000 215.39 430.78
%mo 5.0000 482.30 24.12

454.90

MO. 32.0000 EQ. 545.64
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0500 39.24 1.96
hh 2.0000 0.5000 30.37 15.19
hh 4.0000 1.0000 21.57 21.57

38.72

m 1.0000 480.00 480.00
480.00

hm 0.5000 0.1250 215.39 26.92
26.92

MO. EQ. 1,008.90
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 1.0000 1,008.90 1,008.90
1,008.90

MO. EQ. 420.00
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 1.0000 420.00 420.00
420.00

MO. EQ. 74,384.35
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 1.0000 73,450.00 73,450.00
73,450.00

und 1.0000 934.35 934.35
934.35

Partida 8.39 Rejilla metalica de 1.80mx(2.68m-3.03m) (suministro e instalación)

Partida 8.38 Compuerta plana mural 1.40mx1.40m (suministro e instalación)
Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und
Código Descripción Recurso

Subcontratos
0411240017 SC Suministro de Compuerta plana mural 1.40 x 1.40m

Subpartidas
011203040449 Instalación de compuerta plana mural

Materiales
0206200196 Tuberia ASTM A53SCH-40, DN=300mm HD

Equipos

Rendimiento und/DIA 2.0000 Costo unitario directo por : und
Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON

Materiales
0270110460 REJILLA METALICA 1.80x(2.68m - 3.03m)

Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 8.40 Tubería astm a53 sch-40 dn300mm hd
Rendimiento m/DIA 32.0000 Costo unitario directo por : m
Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON

011101011413 CAMION GRUA 20 TON

Partida 8.41 Unión flexible tipo desser dn300mm hd
Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und
Código Descripción Recurso

Materiales
0253190007 UNION FLEXIBLE DRESSER DN=300mm

Partida 8.42 Niple espiga-espiga con brida rompeagua de ffd dn300mm l=0.50m
Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und
Código Descripción Recurso

Materiales
0249030017 Niple espiga-espiga  con brida rompeagua de ffd, DN=300mm, 

Partida 8.43 Compuerta plana mural  1.10mx1.10m (suministro e instalacion)
Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und
Código Descripción Recurso

Subcontratos
0411240016 SC Suministro de Compuerta plana mural 1.10 x 1.10m

Subpartidas
011203040449 Instalación de compuerta plana mural



APUS PARTIDAS

MO. EQ. 15,640.15
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 1.0000 14,705.80 14,705.80
14,705.80

und 1.0000 934.35 934.35
934.35

MO. 2.0000 EQ. 24,117.20
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.4000 39.24 15.70
hh 1.0000 4.0000 30.37 121.48
hh 4.0000 16.0000 21.57 345.12

482.30

und 1.0000 23,180.00 23,180.00
23,180.00

hm 0.5000 2.0000 215.39 430.78
%mo 5.0000 482.30 24.12

454.90

MO. EQ. 157.57
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

vje 0.0527 1,142.90 60.23
vje 0.0028 1,142.90 3.20
ton 1.3300 36.40 48.41
ton 0.0700 436.80 30.58

142.42

m3 1.0000 15.15 15.15
15.15

MO. EQ. 693.07
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 573.90 602.60
m3 1.0000 90.47 90.47

693.07

MO. 80.0000 EQ. 22.21
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.1000 39.24 3.92
hh 1.0000 0.1000 30.37 3.04
hh 1.0000 0.1000 23.84 2.38
hh 2.0000 0.2000 21.57 4.31

13.65

kg 0.0500 7.60 0.38
kg 0.0500 6.03 0.30
gal 0.0080 117.50 0.94
p2 0.5000 5.50 2.75
pln 0.0250 140.40 3.51

7.88

%mo 5.0000 13.65 0.68
0.68

Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und
Partida 8.44 Compuerta metálica tipo tarjeta 600x600 mm (suministro e instalacion)

Subcontratos

Código Descripción Recurso
Subcontratos

0411240015 SC Suministro de Compuerta plana tipo tarjeta 0.60 x 0.60m

Subpartidas
011203040448 INSTALACION DE COMPUERTA TIPO TARJETA

Partida 8.45 Rejilla metalica de 1.80mx(2.23m-2.52m) (suministro e instalación)
Rendimiento und/DIA 2.0000 Costo unitario directo por : und
Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON

Materiales
0270110458 REJILLA METALICA 1.80x(2.23m - 2.52m)

Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 8.46 Remoción de residuos solidos
Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

0101010004 OFICIAL

0428010013 RECOLECCION / TRANSPORTE RESIDUOS SOLIDOS COMUNES
0428010014 RECOLECCION / TRANSPORTE RESIDUOS SOLIDOS 
0428010015 DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS COMUNES
0428010016 DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS PELIGROSOS

Subpartidas
011008020318 CARGUIO DE RESIDUOS SOLIDOS

Partida 9.01.01 Concreto clase C (f´c=280 kg/cm2) en losa
Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

Subpartidas
010306030108 Fabricación de concreto 280 kg/cm2
010306030116 Colocación de concreto - Losas

Partida 9.01.02 Encofrado y desencofrado pavimento rígido e=0.15m
Rendimiento m/DIA 80.0000 Costo unitario directo por : m
Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

0101010005 PEON

Materiales
0204010011 ALAMBRE NEGRO #8
0204120008 CLAVOS
0222140008 DESMOLDANTE PARA MADERA
0231010001 MADERA TORNILLO
02310500010009 TRIPLAY DE 19 mm PARA ENCOFRADO

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES



APUS PARTIDAS

MO. 80.0000 EQ. 53.96
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0200 39.24 0.78
hh 1.0000 0.1000 30.37 3.04
hh 2.0000 0.2000 21.57 4.31

8.13

m 1.0500 2.40 2.52
gal 0.0480 257.70 12.37

14.89

%mo 5.0000 8.13 0.41
0.41

kg 2.9500 10.35 30.53
30.53

MO. EQ. 521.09
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 0.7500 88.24 66.18
m3 0.7500 544.73 408.55
m3 0.3000 154.53 46.36

521.09

Partida 9.01.03 Junta en Pavimentos con Pasadores

011204020229 COLOCACION PIEDRA

Rendimiento m/DIA 80.0000 Costo unitario directo por : m
Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON

Materiales
0207040047 MATERIAL DE RESPALDO 1" PARA JUNTAS 20 mm
02221600010044 SELLO ELASTOMETRICO A BASE DE SILICONA

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
011703010192 PASA JUNTAS (DOWELLS)

Partida 9.01.04 Concreto Ciclopeo f´c=210 kg/cm2 + 30% PM
Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303175779 Colocación concreto simple
010306030118 Fabricación de concreto 210 kg/cm2



Revisión 0

Proyecto:
Río:
N° del Paquete: PAQUETE 5

Referencia: TDR-Anexo 13

MO. 32.0000 EQ. 49.27
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0250 39.24 0.98
hh 1.0000 0.2500 21.57 5.39

6.37

hm 1.0000 0.2500 171.07 42.77
%mo 2.0000 6.37 0.13

42.90

MO. 160.0000 EQ. 21.41
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0250 39.24 0.98
hh 1.0000 0.0500 21.57 1.08

2.06

hm 1.0000 0.0500 385.80 19.29
%mo 3.0000 2.06 0.06

19.35

MO. 128.0000 EQ. 26.77
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0313 39.24 1.23
hh 1.0000 0.0625 21.57 1.35

2.58

hm 1.0000 0.0625 385.80 24.11
%mo 3.0000 2.58 0.08

24.19

MO. 64.0000 EQ. 26.70
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0125 39.24 0.49
hh 1.0000 0.1250 21.57 2.70

3.19

hm 1.0000 0.1250 187.29 23.41
%mo 3.0000 3.19 0.10

23.51

HUAURA

HABILITACIÓN DE ACCESOS , PLATAFORMAS Y MOVIMIENTO DE 
TIERRAS II PARTE- CUENCA HUAURA

Nombre del 
Paquete:

Equipos
011101010606 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP, 1 Y3

PEON

APUS SUBPARTIDAS

Partida EXCAVACION EN ZANJA

FORMATO C2: ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS - SUB 
PARTIDAS

CO-PE-1PE324-XX-XX-XXX

“ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CAÑETE Y 
HUAURA (PAQUETE 5)" Fecha: 03/03/2023

PROYECTO SOLUCIÓN INTEGRAL PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES Y MOVIMIENTO DE MASA DE LA CUENCA DEL RÍO 

Rendimiento m3/DIA 32.0000 Costo unitario directo por : m3

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

Rendimiento m3/DIA 160.0000 Costo unitario directo por : m3

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida EXTRACCION Y REMOCION DE ENROCADO

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010005

Código Descripción Recurso

011101010223 EXCAVADORA CAT 336
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Rendimiento m3/DIA 128.0000

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida SELECCION DE ROCA

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Rendimiento m3/DIA 64.0000
Partida SELECCION DE PIEDRA GRANDE

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos



APUS SUBPARTIDAS

MO. 600.0000 EQ. 8.21
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0067 39.24 0.26
hh 1.0000 0.0133 21.57 0.29

0.55

hm 1.0000 0.0133 385.80 5.13
hm 0.5000 0.0067 375.14 2.51
%mo 3.0000 0.55 0.02

7.66

MO. 550.0000 EQ. 12.92
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0073 39.24 0.29
hh 1.0000 0.0145 21.57 0.31

0.60

hm 1.0000 0.0145 385.80 5.59
hm 0.5000 0.0073 375.14 2.74
%mo 3.0000 0.60 0.02

8.35

m3 1.2000 3.31 3.97
3.97

MO. 60.0000 EQ. 33.80
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0133 39.24 0.52
hh 1.0000 0.1333 21.57 2.88

3.40

hm 1.0000 0.1333 187.29 24.97
%mo 3.0000 3.40 0.10
hm 1.0000 0.1333 40.00 5.33

30.40

MO. 480.0000 EQ. 34.43
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.0167 39.24 0.66
hh 2.0000 0.0333 21.57 0.72

1.38

hm 1.0000 0.0167 549.47 9.18
hm 1.0000 0.0167 712.26 11.89
hm 1.0000 0.0167 385.80 6.44
hm 1.0000 0.0167 329.34 5.50
%mo 3.0000 1.38 0.04

33.05

011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

Rendimiento m3/DIA 600.0000
Partida EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL EN CANTERA DE CAUCE

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005

Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

PEON

Partida EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL (Afirmado)
Rendimiento

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Partida SELECCIÓN Y ACOPIO DE CANTOS RODADOS
Rendimiento m3/DIA 60.0000 Costo unitario directo por : m3

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES
03014000040003 ZARANDA ESTATICA

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010005

m3/DIA 550.0000 Costo unitario directo por : m3

Equipos
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

PEON

Subpartidas
010303060257 TRANSPORTE INTERNO D=0.30 KM

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso

Partida CHANCADO Y ZARANDEO DE AFIRMADO
Rendimiento m3/DIA 480.0000 Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos
010329061010 ZARANDA METSO ST4.8
010329061011 CHANCADORA METSO LT 200 HP
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010309 CARGADOR FRONTAL CAT-966-H
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES



APUS SUBPARTIDAS

MO. 480.0000 EQ. 22.54
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.0167 39.24 0.66
hh 2.0000 0.0333 21.57 0.72

1.38

hm 1.0000 0.0167 549.47 9.18
hm 1.0000 0.0167 385.80 6.44
hm 1.0000 0.0167 329.34 5.50
%mo 3.0000 1.38 0.04

21.16

MO. 383.3333 EQ. 4.65
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0042 21.57 0.09
0.09

hm 1.0000 0.0209 218.34 4.56
4.56

MO. 450.0000 EQ. 3.31
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0036 23.84 0.09
0.09

hm 1.0000 0.0178 180.74 3.22
3.22

MO. 266.6667 EQ. 6.68
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0060 21.57 0.13
0.13

hm 1.0000 0.0300 218.34 6.55
6.55

MO. 864.0000 EQ. 3.95
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0009 39.24 0.04
hh 1.0000 0.0093 21.57 0.20

0.24

hm 0.5000 0.0046 24.80 0.11
hm 1.0000 0.0093 385.80 3.59
%mo 3.0000 0.24 0.01

3.71

Equipos

Partida ZARANDEO DE MATERIAL TM=1"
Rendimiento m3/DIA 480.0000 Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Rendimiento m3/DIA 266.6667 Costo unitario directo por : m3

010329061010 ZARANDA METSO ST4.8
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010309 CARGADOR FRONTAL CAT-966-H
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida TRANSPORTE HASTA 1 KM MATERIAL GRANULAR
Rendimiento m3/DIA 383.3333 Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos
011101010134 CAMION VOLQUETE 22M3

Partida TRANSPORTE INTERNO D=0.30 KM
Rendimiento m3/DIA 450.0000 Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010004 OFICIAL

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida TRANSPORTE HASTA 1 KM ROCA

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos
011101010134 CAMION VOLQUETE 22M3

Partida CARGUIO DE MATERIAL
Rendimiento m3/DIA 864.0000 Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos
010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES



APUS SUBPARTIDAS

MO. 259.2000 EQ. 9.66
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0062 21.57 0.13
0.13

hm 1.0000 0.0309 180.74 5.58
5.58

m3 1.0000 3.95 3.95
3.95

MO. 528.0000 EQ. 2.75
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0152 180.74 2.75
2.75

MO. 48.0000 EQ. 70.86
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0167 39.24 0.66
hh 1.0000 0.1667 30.37 5.06
hh 2.0000 0.3333 21.57 7.19

12.91

hm 1.0000 0.1667 49.92 8.32
hm 1.0000 0.1667 77.89 12.98
%mo 5.0000 12.91 0.65

21.95

m3 0.1000 29.36 2.94
m3 1.1500 28.75 33.06

36.00

MO. EQ. 34.06
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0000 8.21 8.21

m3 1.0000 22.54 22.54
m3 1.0000 3.31 3.31

34.06

MO. 9.6000 EQ. 388.70
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.4167 39.24 16.35
hh 1.0000 0.8333 30.37 25.31
hh 5.0000 4.1667 21.57 89.88

131.54

m3 0.6500 83.20 54.08
m3 0.4500 62.40 28.08
bol 5.0000 29.17 145.85

228.01

hm 1.0000 0.8333 20.75 17.29
%mo 5.0000 131.54 6.58

23.87

m3 0.1800 29.36 5.28
5.28

Equipos

Partida CARGUIO Y TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D=1km
Rendimiento m3/DIA 259.2000 Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

010303160201 AGUA PARA OBRA
010716010132 MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Subpartidas
010303060301 CARGUIO DE MATERIAL

Partida TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D>1km
Rendimiento m3/DIA 528.0000 Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida RELLENO PARA ESTRUCTURAS - PARA CRUCES Y PASES DE TUBERIA
Rendimiento m3/DIA 48.0000 Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON

Equipos
010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas

Partida MATERIAL ESTRUCTURAL TM 1"
Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303030210 EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL EN CANTERA DE 

CAUCE
010303050118 ZARANDEO DE MATERIAL TM=1"
010303060257 TRANSPORTE INTERNO D=0.30 KM

Partida Fabricación de concreto 100 kg/cm2
Rendimiento m3/DIA 9.6000 Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON

Materiales
0207010001 PIEDRA CHANCADA
0207020005 ARENA GRUESA
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

Equipos
011102010501 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA



APUS SUBPARTIDAS

MO. 9.6000 EQ. 409.41
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.4167 39.24 16.35
hh 1.0000 0.8333 30.37 25.31
hh 5.0000 4.1667 21.57 89.88

131.54

m3 0.6500 83.20 54.08
m3 0.4500 62.40 28.08
bol 5.8000 29.17 169.19

251.35

hm 1.0000 0.8333 20.75 17.29
%mo 3.0000 131.54 3.95

21.24

m3 0.1800 29.36 5.28
5.28

MO. 56.7900 EQ. 29.36
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.0352 21.57 0.76
0.76

hm 1.0000 0.1409 202.99 28.60
28.60

MO. 20.0000 EQ. 122.35
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0400 39.24 1.57
hh 0.5000 0.2000 30.37 6.07
hh 2.0000 0.8000 21.57 17.26

24.90

m3 1.1000 62.40 68.64
68.64

hm 1.0000 0.4000 49.92 19.97
%mo 5.0000 24.90 1.25

21.22

m3 1.0000 4.65 4.65
m3 0.1000 29.36 2.94

7.59

MO. 11.2000 EQ. 88.24
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.1786 39.24 7.01
hh 1.0000 0.7143 23.84 17.03
hh 4.0000 2.8571 21.57 61.63

85.67

%mo 3.0000 85.67 2.57
2.57

Materiales
0207010001 PIEDRA CHANCADA
0207020005 ARENA GRUESA

Partida Fabricación de concreto f'c=140 kg/cm2
Rendimiento m3/DIA 9.6000 Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON

Materiales
0207020005 ARENA GRUESA

Equipos

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

Equipos
011102010501 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida AGUA PARA OBRA
Rendimiento m3/DIA 56.7900 Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010005 PEON

Equipos
011101011004 CAMION CISTERNA 5,000GLN

Partida Cama de arena
Rendimiento m3/DIA 20.0000 Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON

010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303060254 TRANSPORTE HASTA 1 KM MATERIAL GRANULAR
010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida Colocación concreto simple
Rendimiento m3/DIA 11.2000 Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES



APUS SUBPARTIDAS

MO. 20.0000 EQ. 471.86
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.1000 39.24 3.92
hh 1.0000 0.4000 30.37 12.15
hh 1.0000 0.4000 23.84 9.54
hh 4.0000 1.6000 21.57 34.51

60.12

m3 0.6500 83.20 54.08
m3 0.5500 62.40 34.32
bol 7.5000 29.17 218.78

307.18

hm 1.0000 0.4000 256.89 102.76
%mo 3.0000 60.12 1.80

104.56

MO. 20.0000 EQ. 573.90
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.1000 39.24 3.92
hh 1.0000 0.4000 30.37 12.15
hh 1.0000 0.4000 23.84 9.54
hh 4.0000 1.6000 21.57 34.51

60.12

m3 0.6500 83.20 54.08
m3 0.5500 62.40 34.32
bol 10.5000 29.17 306.29
kg 2.1500 6.76 14.53

409.22

hm 1.0000 0.4000 256.89 102.76
%mo 3.0000 60.12 1.80

104.56

MO. 20.0000 EQ. 90.47
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.2000 39.24 7.85
hh 1.0000 0.4000 30.37 12.15
hh 2.0000 0.8000 23.84 19.07
hh 4.0000 1.6000 21.57 34.51

73.58

gal 0.1500 8.43 1.26
1.26

hm 2.0000 0.8000 16.78 13.42
%mo 3.0000 73.58 2.21

15.63

MO. 17.6000 EQ. 102.63
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.2273 39.24 8.92
hh 1.0000 0.4545 30.37 13.80
hh 2.0000 0.9091 23.84 21.67
hh 4.0000 1.8182 21.57 39.22

83.61

0101010004 OFICIAL

Partida Fabricación de concreto 175 kg/cm2
Rendimiento m3/DIA 20.0000 Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

0101010005 PEON

Materiales
0207010001 PIEDRA CHANCADA
0207020005 ARENA GRUESA
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

Equipos
011101011129 CARMIX DE 4.0 M3
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida Fabricación de concreto 280 kg/cm2
Rendimiento m3/DIA 20.0000 Costo unitario directo por : m3

0101010004 OFICIAL

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Materiales
0207010001 PIEDRA CHANCADA
0207020005 ARENA GRUESA
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
0222030026 PLASTIMENT TM-40 - PLASTIFICANTE

Equipos
011101011129 CARMIX DE 4.0 M3
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida Colocación de Concreto - cimientos reforzados
Rendimiento m3/DIA 20.0000 Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

0101010005 PEON

Materiales
02221800010017 ADITIVO CURADOR DE CONCRETO

Equipos
010329061040 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida Colocación de Concreto - Muros de contención
Rendimiento m3/DIA 17.6000 Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON



APUS SUBPARTIDAS

gal 0.1500 8.43 1.26
1.26

hm 2.0000 0.9091 16.78 15.25
%mo 3.0000 83.61 2.51

17.76

MO. 20.0000 EQ. 90.47
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.2000 39.24 7.85
hh 1.0000 0.4000 30.37 12.15
hh 2.0000 0.8000 23.84 19.07
hh 4.0000 1.6000 21.57 34.51

73.58

gal 0.1500 8.43 1.26
1.26

hm 2.0000 0.8000 16.78 13.42
%mo 3.0000 73.58 2.21

15.63

MO. 20.0000 EQ. 544.73
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.1000 39.24 3.92
hh 1.0000 0.4000 30.37 12.15
hh 1.0000 0.4000 23.84 9.54
hh 4.0000 1.6000 21.57 34.51

60.12

m3 0.6500 83.20 54.08
m3 0.5500 62.40 34.32
bol 9.5000 29.17 277.12
kg 2.1500 6.76 14.53

380.05

hm 1.0000 0.4000 256.89 102.76
%mo 3.0000 60.12 1.80

104.56

MO. 16.0000 EQ. 112.78
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.2500 39.24 9.81
hh 1.0000 0.5000 30.37 15.19
hh 2.0000 1.0000 23.84 23.84
hh 4.0000 2.0000 21.57 43.14

91.98

gal 0.1500 8.43 1.26
1.26

hm 2.0000 1.0000 16.78 16.78
%mo 3.0000 91.98 2.76

19.54

Partida Colocación de concreto - Losas

Materiales
02221800010017 ADITIVO CURADOR DE CONCRETO

Equipos
010329061040 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010004 OFICIAL

Rendimiento m3/DIA 20.0000 Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Materiales
02221800010017 ADITIVO CURADOR DE CONCRETO

Equipos
010329061040 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida Fabricación de concreto 210 kg/cm2
Rendimiento m3/DIA 20.0000 Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010005 PEON

Materiales
0207010001 PIEDRA CHANCADA
0207020005 ARENA GRUESA
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
0222030026 PLASTIMENT TM-40 - PLASTIFICANTE

Equipos
011101011129 CARMIX DE 4.0 M3
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida Colocación de Concreto - protección de estructuras
Rendimiento m3/DIA 16.0000 Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Materiales
02221800010017 ADITIVO CURADOR DE CONCRETO

Equipos
010329061040 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"



APUS SUBPARTIDAS

MO. EQ. 48.96
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0000 33.80 33.80
m3 1.0000 9.66 9.66
m3 2.0000 2.75 5.50

48.96

MO. 24.0000 EQ. 627.78
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.1667 39.24 6.54
hh 1.0000 0.3333 30.37 10.12
hh 2.0000 0.6667 23.84 15.89
hh 2.0000 0.6667 21.57 14.38

46.93

m 1.1000 509.60 560.56
560.56

hm 0.2500 0.0833 215.39 17.94
%mo 5.0000 46.93 2.35

20.29

MO. 24.0000 EQ. 1,068.79
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.1667 39.24 6.54
hh 1.0000 0.3333 30.37 10.12
hh 2.0000 0.6667 23.84 15.89
hh 2.0000 0.6667 21.57 14.38

46.93

m 1.1000 910.52 1,001.57
1,001.57

hm 0.2500 0.0833 215.39 17.94
%mo 5.0000 46.93 2.35

20.29

MO. 24.0000 EQ. 1,769.68
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.1667 39.24 6.54
hh 1.0000 0.3333 30.37 10.12
hh 2.0000 0.6667 23.84 15.89
hh 2.0000 0.6667 21.57 14.38

46.93

m 1.1000 1,547.69 1,702.46
1,702.46

hm 0.2500 0.0833 215.39 17.94
%mo 5.0000 46.93 2.35

20.29

Partida PIEDRA MEDIANA

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida Tubería Corrugada Ø=900mm (Suministro e Instalación)

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303030409 SELECCIÓN Y ACOPIO DE CANTOS RODADOS
010303060371 CARGUIO Y TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D=1km
010303060372 TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D>1km

Partida Tubería Corrugada Ø=600mm (Suministro e Instalación)
Rendimiento m/DIA 24.0000 Costo unitario directo por : m
Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Materiales
0214010536 Tubería HDPE Corrugado de 600 mm

Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON

0101010004 OFICIAL

Rendimiento m/DIA 24.0000 Costo unitario directo por : m
Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Materiales
0214010751 Tubería HDPE Corrugado de 900 mm

Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida Tubería Corrugada Ø=1200mm (Suministro e Instalación)
Rendimiento m/DIA 24.0000 Costo unitario directo por : m
Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

0101010005 PEON

Materiales
0214010827 TUBERIA CORRUGADA HDPE D=1200 mm

Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES



APUS SUBPARTIDAS

MO. 0.0500 EQ. 23,407.26
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 16.0000 39.24 627.84
hh 0.5000 80.0000 23.84 1,907.20
hh 0.5000 80.0000 21.57 1,725.60

4,260.64

hm 0.2500 40.0000 269.62 10,784.80
hm 0.2500 40.0000 205.85 8,234.00

%mo 3.0000 4,260.64 127.82
19,146.62

m3 29.36
0.00

MO. 8.0000 EQ. 49.92
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 23.84 23.84
23.84

gal 0.4500 18.50 8.33
8.33

hm 1.0000 1.0000 17.75 17.75
17.75

MO. 8.0000 EQ. 187.29
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 31.39 31.39
31.39

gal 2.5000 18.50 46.25
46.25

hm 1.0000 1.0000 109.65 109.65
109.65

MO. 8.0000 EQ. 24.80
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 0.8000 18.50 14.80
14.80

hm 1.0000 1.0000 10.00 10.00
10.00

MO. 250.0000 EQ. 13.32
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0064 39.24 0.25
hh 1.0000 0.0320 21.57 0.69

0.94

hm 1.0000 0.0320 385.80 12.35
%mo 3.0000 0.94 0.03

12.38

Partida Mantenimiento de accesos
Rendimiento mes/DIA 0.0500 Costo unitario directo por : mes
Código Descripción Recurso

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Equipos
011101010507 MOTONIVELADORA 140K
011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-

12TON
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm
Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010004 OFICIAL

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Equipos
0301100001 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

Partida RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Equipos
03011700020012 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP 1.25 yd3 0.96 m3

Partida LUMINARIA
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm
Código Descripción Recurso

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Equipos
0301090002 LUMINARIA TORRE - 4 PANTALLAS OBRA

Partida EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS
Rendimiento m3/DIA 250.0000 Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336



APUS SUBPARTIDAS

MO. 60.0000 EQ. 41.86
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0000 26.70 26.70
m3 1.0000 9.66 9.66
m3 2.0000 2.75 5.50

41.86

MO. 8.0000 EQ. 77.89
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 31.39 31.39
31.39

gal 1.0000 18.50 18.50
18.50

hm 1.0000 1.0000 28.00 28.00
28.00

MO. 8.0000 EQ. 549.47
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 35.57 35.57
35.57

gal 5.0000 18.50 92.50
92.50

hm 1.0000 1.0000 421.40 421.40
421.40

MO. 8.0000 EQ. 712.26
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 35.57 35.57
35.57

gal 9.0000 18.50 166.50
166.50

hm 1.0000 1.0000 510.19 510.19
510.19

MO. 8.0000 EQ. 16.78
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 0.2500 18.50 4.63
4.63

hm 1.0000 1.0000 12.15 12.15
12.15

Partida PIEDRA GRANDE

Código Descripción Recurso

Rendimiento m3/DIA 60.0000 Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303030118 SELECCION DE PIEDRA GRANDE
010303060371 CARGUIO Y TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D=1km
010303060372 TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D>1km

Partida RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm
Código Descripción Recurso

Mano de Obra
01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Equipos
03011000060004 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

Partida ZARANDA METSO ST4.8
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"

Mano de Obra
01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Equipos
03014000040010 ZARANDA VIBRATORIA METSO ST4.8 168 HP

Partida CHANCADORA METSO LT 200 HP
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm
Código Descripción Recurso

Mano de Obra
01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Equipos
03014000080008 CHANCADORA LT200HP 420 HP 100-250 ton/h

Partida VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm
Código Descripción Recurso

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Equipos



APUS SUBPARTIDAS

MO. 600.0000 EQ. 21.49
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.0133 39.24 0.52
hh 2.0000 0.0267 21.57 0.58

1.10

hm 1.0000 0.0133 649.39 8.64
hm 1.0000 0.0133 385.80 5.13
hm 1.5000 0.0200 329.34 6.59
%mo 3.0000 1.10 0.03

20.39

MO. 8.0000 EQ. 171.12
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 8.0000 18.50 148.00
148.00

hm 1.0000 1.0000 23.12 23.12
23.12

MO. EQ. 53.78
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0000 3.12 3.12
3.12

m3 1.0000 12.92 12.92
m3 1.0000 34.43 34.43
m3 1.0000 3.31 3.31

50.66

MO. 8.0000 EQ. 649.39
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 35.57 35.57
35.57

gal 8.0000 18.50 148.00
148.00

hm 1.0000 1.0000 465.82 465.82
465.82

MO. 24.0000 EQ. 682.23
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.1667 39.24 6.54
hh 1.0000 0.3333 30.37 10.12
hh 1.0000 0.3333 23.84 7.95
hh 6.0000 2.0000 21.57 43.14

67.75

m 1.0500 564.90 593.15
593.15

hm 0.2500 0.0833 215.39 17.94
%mo 5.0000 67.75 3.39

21.33

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Partida CHANCADO PRIMARIO MATERIAL DE RELLENO
Rendimiento m3/DIA 600.0000 Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos
010335010202 CHANCADORA PRIMARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010309 CARGADOR FRONTAL CAT-966-H
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida GRUPO ELECTRÓGENO 140 HP 90 KW
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm
Código Descripción Recurso

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Equipos
03012500010014 GRUPO ELECTROGENO 140 HP 90 KW.

Partida MATERIAL DE AFIRMADO

Código Descripción Recurso
Materiales

0290130029 CANON POR EXTRACCION CANTERA

Subpartidas
010303030324 EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL (Afirmado)
010303050114 CHANCADO Y ZARANDEO DE AFIRMADO
010303060257 TRANSPORTE INTERNO D=0.30 KM

Partida CHANCADORA PRIMARIA
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm
Código Descripción Recurso

Mano de Obra
01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Equipos
0301400008 CHANCADORA PRIMARIA

Partida SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA HDPE D=630mm
Rendimiento m/DIA 24.0000 Costo unitario directo por : m
Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Materiales
0214010738 TUBERIA CORRUGADA HDPE D=630 mm

Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES



APUS SUBPARTIDAS

MO. 24.0000 EQ. 1,247.86
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.1667 39.24 6.54
hh 1.0000 0.3333 30.37 10.12
hh 1.0000 0.3333 23.84 7.95
hh 6.0000 2.0000 21.57 43.14

67.75

m 1.0500 1,103.60 1,158.78
1,158.78

hm 0.2500 0.0833 215.39 17.94
%mo 5.0000 67.75 3.39

21.33

MO. 24.0000 EQ. 480.21
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.1667 39.24 6.54
hh 1.0000 0.3333 30.37 10.12
hh 1.0000 0.3333 23.84 7.95
hh 6.0000 2.0000 21.57 43.14

67.75

m 1.0500 372.50 391.13
391.13

hm 0.2500 0.0833 215.39 17.94
%mo 5.0000 67.75 3.39

21.33

MO. 3.2000 EQ. 724.85
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.2500 39.24 9.81
hh 1.0000 2.5000 30.37 75.93
hh 2.0000 5.0000 23.84 119.20
hh 2.0000 5.0000 21.57 107.85

312.79

m3 1.1500 62.40 71.76
bol 11.2000 29.17 326.70

398.46

%mo 2.0000 312.79 6.26
6.26

m3 0.2500 29.36 7.34
7.34

MO. 320.0000 EQ. 28.75
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0000 3.31 3.31
m3 1.0000 3.95 3.95
m3 1.0000 21.49 21.49

28.75

Partida SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA HDPE D=1000mm

0101010004 OFICIAL

Rendimiento m/DIA 24.0000 Costo unitario directo por : m
Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Materiales
0214010739 TUBERIA CORRUGADA HDPE D=1000 mm

Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA HDPE D=450mm
Rendimiento m/DIA 24.0000 Costo unitario directo por : m
Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

0101010005 PEON

Materiales
0214010828 TUBERIA CORRUGADA HDPE D=450 mm

Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida MORTERO CEMENTO ARENA 1:3
Rendimiento m3/DIA 3.2000 Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Materiales
0207020005 ARENA GRUESA
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES
Rendimiento m3/DIA 320.0000 Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303060257 TRANSPORTE INTERNO D=0.30 KM
010303060301 CARGUIO DE MATERIAL
0103290905a4 CHANCADO PRIMARIO MATERIAL DE RELLENO



APUS SUBPARTIDAS

MO. EQ. 27.26
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 0.3000 8.21 2.46

m3 1.0000 3.31 3.31
m3 1.0000 21.49 21.49

27.26

MO. 200.0000 EQ. 15.15
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0040 39.24 0.16
hh 2.0000 0.0800 21.57 1.73

1.89

hm 1.0000 0.0400 329.34 13.17
%mo 5.0000 1.89 0.09

13.26

MO. 8.0000 EQ. 180.74
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 31.39 31.39
31.39

gal 2.8000 18.50 51.80
51.80

hm 1.0000 1.0000 97.55 97.55
97.55

MO. 8.0000 EQ. 218.34
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 31.39 31.39
31.39

gal 4.1000 18.50 75.85
75.85

hm 1.0000 1.0000 111.10 111.10
111.10

MO. 8.0000 EQ. 385.80
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 35.57 35.57
35.57

gal 8.5000 18.50 157.25
157.25

hm 1.0000 1.0000 192.98 192.98
192.98

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3
Partida MATERIAL DE CAUCE DE RIOS

0201040001 PETROLEO D-2

Código Descripción Recurso
Subpartidas

010303030210 EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL EN CANTERA DE 
CAUCE

010303060257 TRANSPORTE INTERNO D=0.30 KM
0103290905a4 CHANCADO PRIMARIO MATERIAL DE RELLENO

Partida CARGUIO DE RESIDUOS SOLIDOS
Rendimiento m3/DIA 200.0000 Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos
011101010309 CARGADOR FRONTAL CAT-966-H
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida CAMION VOLQUETE 15M3
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm
Código Descripción Recurso

Mano de Obra
01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Materiales

Equipos
03012200040001 CAMIÓN VOLQUETE DE 15 m3

Partida CAMION VOLQUETE 22M3
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm
Código Descripción Recurso

Mano de Obra
01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Equipos
03012200040043 CAMIÓN VOLQUETE  8x4 22M3

Partida EXCAVADORA CAT 336
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm
Código Descripción Recurso

Mano de Obra
01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Equipos
0301170008 EXCAVADORA CAT 336



APUS SUBPARTIDAS

MO. 8.0000 EQ. 329.34
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 35.57 35.57
35.57

gal 5.4000 18.50 99.90
99.90

hm 1.0000 1.0000 193.87 193.87
193.87

MO. 8.0000 EQ. 375.14
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 35.57 35.57
35.57

gal 7.0000 18.50 129.50
129.50

hm 1.0000 1.0000 210.07 210.07
210.07

MO. 8.0000 EQ. 515.21
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 35.57 35.57
35.57

gal 9.5000 18.50 175.75
175.75

hm 1.0000 1.0000 303.89 303.89
303.89

MO. 8.0000 EQ. 269.62
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 35.57 35.57
35.57

gal 3.3000 18.50 61.05
61.05

hm 1.0000 1.0000 173.00 173.00
173.00

MO. 8.0000 EQ. 171.07
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 35.57 35.57
35.57

gal 3.0000 18.50 55.50
55.50

hm 1.0000 1.0000 80.00 80.00
80.00

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm
Partida CARGADOR FRONTAL CAT-966-H

Mano de Obra
01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Equipos
03011600010024 CARGADOR FRONTAL CAT-966-H

Partida TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm
Código Descripción Recurso

Mano de Obra
01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Equipos
03011800020003 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6T

Partida TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm
Código Descripción Recurso

Equipos
03011700020019 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP 1 yd3

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos
03011800020011 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

Partida MOTONIVELADORA 140K
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm
Código Descripción Recurso

Mano de Obra
01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Equipos
0301200004 MOTONIVELADORA 140K

Partida RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP, 1 Y3
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm
Código Descripción Recurso

Mano de Obra
01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2



APUS SUBPARTIDAS

MO. 8.0000 EQ. 205.85
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 35.57 35.57
35.57

gal 3.6000 18.50 66.60
66.60

hm 1.0000 1.0000 103.68 103.68

103.68

MO. 8.0000 EQ. 202.99
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 31.39 31.39
31.39

gal 4.0000 18.50 74.00
74.00

hm 1.0000 1.0000 97.60 97.60
97.60

MO. 8.0000 EQ. 256.89
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 31.39 31.39
31.39

gal 5.0000 18.50 92.50
92.50

hm 1.0000 1.0000 133.00 133.00
133.00

MO. 8.0000 EQ. 215.39
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 31.39 31.39
31.39

gal 4.0000 18.50 74.00
74.00

hm 1.0000 1.0000 110.00 110.00
110.00

MO. 8.0000 EQ. 20.75
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 0.5000 18.50 9.25
9.25

hm 1.0000 1.0000 11.50 11.50
11.50

Partida RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

Código Descripción Recurso

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm
Código Descripción Recurso

Mano de Obra
01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Equipos
03011000060011 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12  

ton

Partida CAMION CISTERNA 5,000GLN
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm
Código Descripción Recurso

Mano de Obra
01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Equipos
03012200050005 CAMIÓN CISTERNA (5000 GLNS.)

Partida CARMIX DE 4.0 M3
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

03012900030001 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)

Mano de Obra
01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Equipos
03011600010031 CARMIX 4.0 M3

Partida CAMION GRUA 20 TON
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm
Código Descripción Recurso

Mano de Obra
01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Equipos
03012200060005 CAMION GRUA 20 TON

Partida MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm
Código Descripción Recurso

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Equipos



APUS SUBPARTIDAS

MO. 8.0000 EQ. 69.35
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 3.1000 18.50 57.35
57.35

hm 1.0000 1.0000 12.00 12.00
12.00

MO. 8.0000 EQ. 139.80
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 2.8000 18.50 51.80
51.80

hm 2.0000 2.0000 44.00 88.00
88.00

MO. 0.8000 EQ. 3,726.91
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 5.0000 39.24 196.20
hh 1.0000 10.0000 30.37 303.70
hh 2.0000 20.0000 23.84 476.80
hh 4.0000 40.0000 21.57 862.80

1,839.50

und 4.0000 45.00 180.00
180.00

hm 0.7500 7.5000 215.39 1,615.43
%mo 5.0000 1,839.50 91.98

1,707.41

MO. 2.0000 EQ. 934.35
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 2.0000 39.24 78.48
hh 2.0000 8.0000 30.37 242.96
hh 2.0000 8.0000 23.84 190.72
hh 2.0000 8.0000 21.57 172.56

684.72

hm 0.2500 1.0000 215.39 215.39
%mo 5.0000 684.72 34.24

249.63

MO. 2.0000 EQ. 934.35
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 2.0000 39.24 78.48
hh 2.0000 8.0000 30.37 242.96
hh 2.0000 8.0000 23.84 190.72
hh 2.0000 8.0000 21.57 172.56

684.72

hm 0.2500 1.0000 215.39 215.39
%mo 5.0000 684.72 34.24

249.63

Partida GRUPO ELECTROGENO 50 KW
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm
Código Descripción Recurso

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Equipos
03012500010010 GRUPO ELECTROGENO DE 50 KW.

Partida MOTOBOMBA 8" (34 HP)
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

Código Descripción Recurso
Materiales

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos
03010400030005 MOTOBOMBA DE 8" (34 HP)

Partida INSTALACION DE COMPUERTA TIPO CHARNELA
Rendimiento und/DIA 0.8000 Costo unitario directo por : und
Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Materiales
0204260020 ANCLAJES

Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida INSTALACION DE COMPUERTA TIPO TARJETA
Rendimiento und/DIA 2.0000 Costo unitario directo por : und

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida Instalación de compuerta plana mural
Rendimiento und/DIA 2.0000 Costo unitario directo por : und
Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES



APUS SUBPARTIDAS

MO. 6.4000 EQ. 154.53
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.6250 39.24 24.53
hh 1.0000 1.2500 30.37 37.96
hh 3.0000 3.7500 21.57 80.89

143.38

%mo 3.0000 143.38 4.30
4.30

m3 0.1400 48.96 6.85
6.85

MO. 32.0000 EQ. 25.72
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0250 39.24 0.98
hh 2.0000 0.5000 21.57 10.79

11.77

hm 1.0000 0.2500 49.92 12.48
12.48

m3 0.0500 29.36 1.47
1.47

MO. 360.0000 EQ. 10.35
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0044 39.24 0.17
hh 1.0000 0.0222 30.37 0.67
hh 1.0000 0.0222 23.84 0.53
hh 1.0000 0.0222 21.57 0.48

1.85

kg 1.0500 8.01 8.41
8.41

%mo 5.0000 1.85 0.09
0.09

Rendimiento m3/DIA 32.0000 Costo unitario directo por : m3

Partida COLOCACION PIEDRA
Rendimiento m3/DIA 6.4000 Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010318010301 PIEDRA MEDIANA

Partida RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos
010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida PASA JUNTAS (DOWELLS)
Rendimiento kg/DIA 360.0000 Costo unitario directo por : kg
Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Materiales
0204030035 DOWELL LISO Ø 3/4", L=500, c/0.50m



CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE HABILITACIÓN DE ACCESOS, PLATAFORMAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS II PARTE – 
CUENCA HUAURA 

Mano de obra 



COSTO DE MANO DE OBRA - VIGENTE DE JUNIO DE 2022 A MAYO 2023

CAPATAZ OPERARIO OFICIAL PEÓN
 Op. Equipo 

pesado 
 Op. Equipo 

liviano 
1 Jornal Básico - Periodo 2022 - 2023 100.63S/.      80.50S/.        63.15S/.        56.80S/.        80.50S/.              80.50S/.        
2 Bonificaciones - Periodo 2022 - 2023 170.97S/.      130.65S/.      103.16S/.      93.75S/.        196.78S/.            145.82S/.      
3 COSTO TOTAL POR DÍA - JORNAL 8 HORAS  -1 turno 271.60S/.      211.15S/.      166.31S/.      150.55S/.      251.43S/.            220.09S/.      
4 COSTO POR HORA HOMBRE (HH) - JORNAL 8 HORAS - 1 TURNO 33.95S/.        26.39S/.        20.79S/.        18.82S/.        31.43S/.              27.51S/.        
5 COSTO ADICIONAL POR TURNO NOCTURNO 2.82S/.          2.09S/.          1.62S/.          1.45S/.          1.92S/.                 1.93S/.          
6 COSTO POR HORA HOMBRE (HH) - JORNAL 8 HORAS - 2 TURNO 36.77S/.        28.48S/.        22.41S/.        20.27S/.        33.35S/.              29.44S/.        

COSTO DE MANO DE OBRA - PROYECTADA DE JUNIO DE 2023 A MAYO 2024

CAPATAZ OPERARIO OFICIAL PEÓN
 Op. Equipo 

pesado 
 Op. Equipo 

liviano 
1 Jornal Básico - Periodo 2022 - 2023 (Proyectado) 113.33S/.      87.18S/.        68.23S/.        61.45S/.        87.18S/.              87.18S/.        
2 Bonificaciones - Periodo 2022 - 2023 (Proyectado) 180.00S/.      140.68S/.      110.67S/.      100.63S/.      196.78S/.            145.82S/.      
3 COSTO TOTAL POR DÍA - JORNAL 8 HORAS  -1 turno 293.33S/.      227.86S/.      178.90S/.      162.08S/.      271.50S/.            237.57S/.      
4 COSTO POR HORA HOMBRE (HH) - JORNAL 8 HORAS - 1 TURNO 36.67S/.        28.48S/.        22.36S/.        20.26S/.        33.93S/.              29.70S/.        
5 COSTO ADICIONAL POR TURNO NOCTURNO 3.06S/.          2.27S/.          1.76S/.          1.57S/.          2.08S/.                 2.08S/.          
6 COSTO POR HORA HOMBRE (HH) - JORNAL 8 HORAS - 2 TURNO 39.73S/.        30.75S/.        24.12S/.        21.83S/.        36.01S/.              31.78S/.        

CAPATAZ OPERARIO OFICIAL PEÓN
 Op. Equipo 

pesado 
 Op. Equipo 

liviano 

1 COSTO DE MANO DE OBRA PONDERADA 39.24S/.        30.37S/.        23.84S/.        21.57S/.        35.57S/.              31.39S/.        

ITEM DESCRIPCIÓN
CATEGORÍA (S/.)

ITEM DESCRIPCIÓN

CATEGORÍA (S/.)

COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA

CATEGORÍA (S/.)
ITEM DESCRIPCIÓN



CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE HABILITACIÓN DE ACCESOS, PLATAFORMAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS II PARTE – 
CUENCA HUAURA 

C3. Plazo de Pagos 



CO-PE-1PE324-XX-XX-XXX

Revisión 0

Fecha: 15/06/2022

Proyecto:

Río:

N° del Paquete:

Referencia:

Atentamente;

TDR-Anexo 13

FORMATO C3- PLAZO DE PAGO

Después de haber examinado los Terminos de Referencia, Documentos de Licitación y efectuado visita a la zona de trabajo, presentamos nuestra "Propuesta de 
Plazo de Pago", luego de la presentación de la Factura Comercial por las  Valorizaciones Mensuales por Pago de Avance de Obra para  Ejecutar “ HABILITACIÓN DE 
ACCESOS , PLATAFORMAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS II PARTE- CUENCA HUAURA”

“ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CAÑETE Y HUAURA (PAQUETE 5)"

Nombre del 
Paquete:

PROYECTO SOLUCIÓN INTEGRAL PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES Y MOVIMIENTO DE MASA DE LA CUENCA DEL RÍO 
CAÑETE Y DEL RÍO HUAURA
HUAURA
PAQUETE 5

HABILITACIÓN DE ACCESOS , PLATAFORMAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS II PARTE- CUENCA HUAURA

De acuerdo a nuestra evaluación técnico financiera, el Postor propone a OHLA el pago de las valorizaciones mensuales a los :  45  días,
Luego de la presentación de la Factura Comercial, siendo el plazo mínimo de 30 días calendario.

Nombre y Firma del Representante legal
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