BOLETIN DE MEDICION N° 1
»—% PERIODO: 21/10/2021 al 15/11/2021 - MES REFERENCIA: NOVIEMBRE - 2021 Usuario : Gianmarco Perez

.j/ RUtaS de LIMA CORDOVAS INGENIEROS S.A.C. Pagina : 1del

CT-157-RDL-2021

RUC : P20531951213
Descripcion : Contrato a precios unitarios: Reparacion de juntas en el Puente Vehicular San Pedro
Valor Total 100.00 % : S/ 224,468.01 DocNum E.M. 1 2111100297
' o -
Total Medido a la Fecha 100.00 % : S/ 224,468.00 DocNum O.C's . 2111100103
Total por Medir 0.00 % : S/ 0.01
Descripcion Presupuesto de Obra Acumulado Anterior Avance Actual Acumulado Total Saldo por Ejecutar
# Partida C.C. U.M. Metrado P.U. S/ Parcial S/ Metrado Parcial S/ % Metrado Parcial S/ % Metrado Parcial S/ % Metrado Parcial S/ % Estado
Reparacion de juntas en PV
1 San Pedro (incl. GG y 123474 GLB 224,468.0100 1.0000 224,468.01 0.0000 0.00 0.00 224,468.0000 224,468.00 100.00 224,468.0000 224,468.00 100.00 0.0100 0.01 0.00 Creado SAP
Utilidades)
Subtotal 224,468.01 0.00 224,468.00 224,468.00 0.01
Amortizacion 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Subtotal Neto 224,468.01 0.00 224,468.00 224,468.00 0.01
IGV 40,404.24 0.00 40,404.24 40,404.24 0.00
Total 264,872.25 0.00 264,872.24 264,872.24 0.01
‘ | Fondo de Garantia 11,223.40 0.00 11,223.40 11,223.40 0.00
Observaciones : LAS ACTIVIDADES DE LA PRESENTE MEDICION SE REALIZARON EN EL PERIODO DE 10/10/2021 - 20/11/2021
Aprobadores . Aprobado digitalmente por: Jorge Reyes
Aprobado digitalmente por: Sabrina Shols
Firma SubContratista Firma Resp. Subcontratos y Compras

Fecha: [/ / Fecha: [ [/




