_2 Rutas de LIMA

PERIODO: 01/11/2021 al 15/11/2021 - MES REFERENCIA: ENERO - 2022

BOLETIN DE MEDICION N° 2

CORDOVAS INGENIEROS S.A.C.
CT-157-RDL-2021

Usuario

Gianmarco Perez
1del

RUC P20531951213
Descripcion Contrato a precios unitarios: Reparacion de juntas en el Puente Vehicular San Pedro
Valor Total % : S/ 292,202.47 DocNum E.M. 220110293
Total Medi la Fech % 292,202.4 .
otal Medido a la Fecha 0 S/ 92,202.46 DocNum O.C's 220110115, 2111100103
Total por Medir % : S/ 0.01
Descripcion Presupuesto de Obra Acumulado Anterior Avance Actual Acumulado Total Saldo por Ejecutar
# Partida U.M. Metrado P.U. S/ Parcial S/ Metrado Parcial S/ % Metrado Parcial S/ % Metrado Parcial S/ % Metrado Parcial S/ % Estado
Reparacion de juntas en PV
1 San Pedro (incl. GG y GLB 224,468.0100 1.0000 224,468.01 224,468.0000 224,468.00 100.00 0.0000 0.00 0.00 224,468.0000 224,468.00 100.00 0.0100 0.01 0.00 Consulta
Utilidades)
Adenda 1: Trabajos
2 adicionales de Juntas GLB 67,734.4600 1.0000 67,734.46 0.0000 0.00 0.00 67,734.4600 67,734.46  100.00 67,734.4600 67,734.46  100.00 0.0000 000  0.00 CreadoSAP
Transversales PV San Pedro
Subtotal 292,202.47 224,468.00 67,734.46 292,202.46 0.01
Amortizacion 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Subtotal Neto 292,202.47 224,468.00 67,734.46 292,202.46 0.01
IGV 52,506.44 40,404.24 12,192.20 52,596.44 0.00
Total 344,798.91 264,872.24 79,926.66 344,798.90 0.01
‘ | Fondo de Garantia 14,610.12 11,223.40 3,386.72 14,610.12 0.00

Observaciones

Aprobadores

LA PRESENTE MEDICION CORRESPONDE A TRABAJOS REALIZADOS EN EL PERIODO DEL 01/11/2021 AL 30/11/2021

Aprobado digitalmente por: Jorge Reyes

Aprobado digitalmente por: Sabrina Shols

Fecha: [/ /

Firma SubContratista

Fecha: [ [/

Firma Resp. Subcontratos y Compras




