ZOBRAINSA
OBRAINSA 106958-18
Lima, 04 de septiembre de 2018
; ALTESA
ALTESA
Presente.-
Atencién : Sr. Alejandre Tello Palacios
Representante de ALTESA
Asunto - Intervencién Econémica de la Obra
Referencia: Sub Contrato N° 034-2015/ALEG/0BRAINSA ,
Abra Toccto -

“Rehabilitacién y Mejoramiento de la Carretera /
Vilcashuman, Tramo: Condorcocha - Vilcashuman

De nuestra consideracion:
Mediante la presente quedan formalmente informados de lo siguiente:

1. Mediante la carta 006-2018 han sido informados oficialmente que el GRA ha

intervenido econémicamente la obra de la referencia

2. Mediante la carta 106860-18 hemos aceptado dicha intervencién para evitar la
resolucién del contrato y evitar consecuencias no deseadas para las partes
integrantes del subcontrato de la referencia.

3. Dado que vuestra representada ha manifestado la voluntad de resolver el
subcontrato y dadas las circunstancias actuales consideramos que se debe

proceder de la siguiente forma:

a. Efectuar la liquidacién del sub contrato en forma conjunta considerando

i. Metrados realmente ejecutados y aprobados sin observacion

ii. Obras ejecutadas no valorizadas que incluye los agregados

iii. Obras valorizadas no ejecutadas

iv. Liquidacién econdmica
b. El equipo y personal de Altesa debe quedar trabajando en la obra bajo la
direccion del personal de OBRAINSA
c. OBRAINSA asumird los sueldos y jornales del personal a partir fecha

suscripcién acuerdo
d. OBRAINSA tomara en alquiler del equipo de Altesa por horas maquina con los

costos del expediente, para lo cual se suscribird un contrato que sera informado
al Interventor del GRA, para que sea pagado mediante de la cuenta intervenida.
e. Los deméas requerimientos van ha ser gestionados ante las entidades
financieras para atender los requerimientos de sustitucién de garantias

Sin otro pa;ticular guedamos de ustedes,

Atenta énte.
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Graham Séarles Roden
Gerente General

W OBRAINSA com|




