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Transmision de flujo de trabajo
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FAST-TRACK — TRAMO 2.2 (CANETE 1-PAQUETE 4) - FINAL 2 DE 10 - RO1 -

PLANOS GENERALES

De Keyla Bolivar - OBRASCON HUARTE LAIN S.A. - SUCURSAL DEL PERU
Para Ms Raquel Gondo - Autoridad para la Reconstruccion con Cambios

cc UKDT Inbox - UKDT

Enviados miércoles 28 de diciembre de 2022 1:41:26 PM PET (GMT -05:00)

Motivo Issued for Approval

Estatus N/A

DOCUMENTOS ADJUNTOS (28)

(0 seleccionados)

Archivo  No. de documento Revisién  Titulo Estatus
400201-OHL001-650-XX- R0 PLANO GENERAL 1/5 ACTUACIONES S4 - Emitido para
DR-CV-004000 PAQUETE 4 Aprobacion
400201-OHL001-650-XX- R0 PLANO GENERAL 2/5 ACTUACIONES S4 - Emitido para
DR-CV-004001 PAQUETE 4 Aprobacion
400201-OHL001-650-XX- R0 PLANO GENERAL 3/5 ACTUACIONES S4 - Emitido para
DR-CV-004002 PAQUETE 4 Aprobacion
400201-OHL001-650-XX- R0 PLANO GENERAL 4/5 ACTUACIONES S4 - Emitido para
DR-CV-004003 PAQUETE 4 Aprobacion
400201-OHL001-650-XX- R0 PLANO GENERAL 5/5 ACTUACIONES S4 - Emitido para
DR-CV-004004 PAQUETE 4 Aprobacion



Archivo  No. de documento Revision  Titulo Estatus

400201-OHL001-650-XX- R00 PLANO CLAVE 1/3 DE LAS OBRAS DEL S4 - Emitido para
DR-CV-004006 PAQUETE 4 Aprobacion
400201-OHL001-650-XX- ROO PLANO CLAVE 2/3 DE LAS OBRAS DEL S4 - Emitido para
DR-CV-004007 PAQUETE 4 Aprobacion
400201-OHL001-650-XX- R00 PLANO CLAVE 3/3 DE LAS OBRAS DEL S4 - Emitido para
DR-CV-004008 PAQUETE 4 Aprobacion
400201-OHL001-650-XX- RO1 PLANTAY PERFIL ACCESO DE S4 - Emitido para
DR-CV-004010 MANTENIMIENTO 1 DIQUE DE-PR-08-I Aprobacion
400201-OHL001-650-XX- RO PLANTAY PERFIL ACCESO DE S4 - Emitido para
DR-CV-004035 MANTENIMIENTO 2 DIQUE DE-PR-08-I Aprobacion
+18 mas...

MENSAJE

Flujo de trabajo iniciado — Accién requerida

Los documentos adjuntos son parte del flujo de trabajo "*ARCC QA Check IS - PQ5 Huara-Cafiete-EXPEDIENTE TECNICO FAST-TRACK —
TRAMO 2.2 (CANETE 1-PAQUETE 4) - FINAL 2 DE 10 - R01 - PLANOS GENERALES".

Notas del flujo de trabajo

EXPEDIENTE TECNICO FAST-TRACK — TRAMO 2.2 (CANETE 1-PAQUETE 4) - FINAL 2 DE 10 - R01 - PLANOS GENERALES

Se adjunta Editables de planos y LOB en archivos adicionales.

Este es un correo electrénico generado automaticamente.



