
Proyecto: Defensa Ribereña del Rio Cañete y Rio Huaura - Paquete 5
Río: RÍO CAÑETE
N° del Paquete: PAQUETE 05

Referencia: TDR-Anexo 12

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13
TOTAL Und. 356 18 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 18

Capataz Und. 24                   2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
Operario Und. 58                   4.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 4.0
Operador de equipo Und. 110                 5.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 5.0
Oficial Und. 54                   2.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 2.0
Peón Und. 110                 5.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 5.0
Otro (especificar) Und. -                  
PERSONAL MOD Und. 356                 18.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 18.0

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13
TOTAL Und. 325 28 28 28 28 28 28 27 27 27 27 25 24

Conductor de vehículo liviano Und. 12                   1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
Auxiliar* Und. 12                   1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
Vigilante* Und. 48                   4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0
Técnico especializado* Und. 12                   1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
Supervisor técnico de mov. Tierras* Und. 12                   1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
Supervisor técnico de concreto* Und. 12                   1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
Otro (especificar)* m3 -                  
PERSONAL EMPLEADO - MOI Und. 108                 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0
Gerente* Und. 12                   1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
Residente de obra* Und. 12                   1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
Ingeniero O.T Und. 12                   1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
Ingeniero Calidad Und. 24                   2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
Ingeniero SSOMA Und. 48                   4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0
Ingeniero Producción Und. 12                   1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
Ingeniero Planeamiento Und. 12                   1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
Ingeniero Supervisor Und. 36                   3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0
Especialista Topógrafo Und. 10                   1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
Especialista Cadista Und. 10                   1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
Especialista Laboratorio de Suelos Und. 6                     1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
Especialista Mecánico Und. 11                   1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
Especialista de Asuntos Sociales Und. 12                   1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
Otro (especificar)* Und. -                  
PERSONAL STAFF - MOI Und. 217                 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 18.0 18.0 18.0 18.0 16.0 15.0
* Los cargos deben ser definidos por cada Postor de acuerdo a su organigrama. Es indispensable incluir las posiciones claves en el histograma de Mano de Obra Indirecta.
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