B35 BESALCO | X STRACON

PROYECTO: SOLUCIONES INTEGRALES PAQUETE 2- TUMBES
RUC N" 20607671061
Av. Paseo de |a Republica Nro. 3245 Piso 17 San Isidro - Lima - Lima

RESUMEN DE VALORIZACION - SERVICIO DE EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE PROMOCION DE LA BUENA VECINDAD Y RELACIONES PUBLICAS

|vALORIZACION o [ FECHA INICIO: 23/0512021 FECHA DE CIERRE: 22/06/2022 FECHA DE CREACION: 26/062022 |
[conTraTiSTA: DESSAU S8Z S.A R.ULC. No 20101331653 |
[pEscripcron peL susconTraTo: SERVICIO DE EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE PROMOCIGN DE LA BUENA VECINDAD Y RELACIONES PUBLICAS |
[monTo ToTAL DEL SuBconTRATO: 5,930,743.92 N° de HES: |
[e Contrata (subcontrato): 30.046-CBS-DSZ-ACN-001 N de 0S (Subcontrato): 4200026704 |
A DO ANTERIOR A ADO ACTUA ALDO D
e CONCEPTO UNID CANT PU PARCIAL CANTIDAD | MONTO | cANTIDAD | MONTO | CANTIDAD MONTO _ CANTIDAD |  MoONTO
100 |Persona
101 |Jefe de proyectn en campo mes 20,00 23,443.20 468,864.00 - - 100 23,443.20 1.00 23,443.20 19.00 445,420.80
102 |Coordinador de G, Socidl mes 20,00 16,605.60 332,112.00 - - 100 16,605.60 100 16,605.60 19.00 315,506,940
103 |Gestores de Lic, Sodal (PBV) H/M 156.00 14,047.31 2,191,381.03 - - 5.00 70,236.57 500 70,236.57 15100 2,121,144.96
200 |Logistica
201 |camioneta + Conductor (inc, Combustitie) - PBY HIM 73.00 11,250.00 821,250.00 - - 3.00 33,750.00 300 33,750.00 787,500.00
202 |Alojamiento HiM 156.00 500.00 176,400.00 - - 7.00 £6,300.00 7.00 6,300.00 170,100.00
203 |alimentaddn HiM 255,00 1,200,00 322,300.00 - - 10.00 12,000.00 10.00 12,000.00 310,800.00
204 |Moviizaddn - Pasajes Adreos HiM 196,00 1,540,00 301,840,00 = - 7.00 10,780.00 7.00 10,780.00 291,060.00
205 |Servicio de tdefonia movi HiM 269,00 84,70 22,784,30 - - 10,00 847.00 10,00 847,00 21,937.30
206 |Oficina mes 20,00 5,500.00 110,000.00 - - 1,00 5,500.00 1,00 5,500,00 104,500.00
207 Servicios Ofidna (uz, agua, tedéfono e intemet) mes 20,00 1,100.00 22,000.00 - - 1.00 1,100.00 100 1,100,00 20,200,00
208 Mantenimienta de Oficina (limpieza y seguridad) mes 20,00 1,572.00 31,460.00 - - 1,00 1,573.00 100 | 1,573.00 29887.00
3.00 Materiales y Equipos
n Mobliario de oficina (escritorios, silas, librero, cablaado, etc) ab 100 5,500.00 5,500.00 - - 1.00 5,500.00 100 5,500.00 - -
302 |Materiales de oficna mes 20,00 1,500,00 30,000.00 - - 1.00 1,500.00 100 1,500.00 19.00 28,500.00
303  |Impresora @b 100 2,200.00 2,200.00 - - 1.00 2,200.00 100 2,200.00 - -
304 |Computadara H/M 196.00 200,00 39,200.00 - - 7.00 1,400.00 7.00 1,400.00 189.00 37,800.00
305 |Seguros, exdmenes médicos H/M 265,00 150,00 40,350,00 - - 10,00 1,500.00 10.00 1,500.00 259.00 38,850.00
306 |Prevencién COVID H/M 269.00 120.00 32,280,00 - - 10.00 1,200.00 10.00 1,200.00 255,00 31,080,00
307 |uniformes, EPPs HjM 269.00 4211 11,327.59 - - 10.00 421,10 10,00 421,10 259,00 10,906.48
400 Impresiones [ Otros (eventuales)
401 |Sistema de informacion socid Gib 100 50,000.00 £0,000.00 - - 0.0 2,500.00 0.05 2,500.00 0.95 47,500.00
402 |Difusién a través de canales ocales (radio, perfoneo, efc) Gb .00 5,500.00 9,500.00 - - - - - - 100 9,900.00
403 |Merchandising (material de comunicacidn, médulos), etc) Gb .00 22,000.00 22,000.00 - - - - - - 100 22,000.00
© Recursos Actividades Plan BV y RRPP
‘% Quebrada Gayd y Corrales @b 100 118,140,00 118,140.00 - - - - - - 1.00 118,140.00
% QuebradyLa Jardina ab 1.00 66,385.00 66,385,00 - - - - - - 100 66,385.00
z Ria Tugfoes @b 10D 702,570,00 702,570.00 - - - - - - 10D 702,570.00
'g. T TOTAL 5,930,743.92 0,00 198,356,47 198,356,47 5,732,387.45
§ - % DEL MONTO VALORIZADD
-g g TOTAL VALORIZADO
ae AMORTIZACIONES DE ADELANTO (0%)
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B8] BESALCO | 8§ STRACON

HOJA DE RUTA - VALORIZACION

CONTRATISTA

CONSORCIO BESALCO STRACON

PROYECTO

DEFENSAS RIBEREfIAS DEL RIO TUMBES (PAQUETE 02)

SUBCONTRATISTA

DESSAU S&7 5.A.

SERVICIOS BRINDADOS

SERVICIO DE EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE
PROMOCION DE LA BUENA VECINDAD Y RELACIONES PUBLICAS

PERIODO DE VALORIZACION Jun-22
VALORIZACION N* 1 FECHA: 26/06/2022
MONTO (SIN IGV): S/ 5,930,743.92
ITEM AREA REQUERIMIENTOS STATUS 4FROCEDE FIRMA DE CONFORMIDAD OBSERVACIONES
VALORIZACION?
Certificados de Materiales No aplica
Procedimientos Constructivos No aplica
Certificados de Equipos No aplica
1 CALIDAD Registros de contral (Protacolos) No aplica Sl z
® ¢ : Mﬂ bnﬂul[;:v
alidad -
Planes de Puntos de inspeccidn No aplica P ..,,_é'.ﬂ‘.‘ﬁ.a N 75928
Resultados de ensayos No aplica
Dossier de calidad aprobado No aplica
IPERC Entregado(s)
Procedimientos aprobados (PETS, PETAR, ATS) Entregado(s}
Constancia de capacitaciones de supervisores Entregado(s)
Constancia de capacitaciones de trabajadores Entregado(s)
Plan para la vigilancia, prevencién y control del Covid-19 Entregadof(s)
2 S50MA Seguimiento, medicion, andlisis y evaluacién del Desempefio sl
Entregado(s)
SSOMA (KPI's) y o
Exdmenes médicos personal Entregadof(s)
Informe Mensual de SSOMA Entregadol(s)
Plan y programa de SSOMA con su seguimiento respectivo Entregadol(s)
Acta de la reunién mensual del Comité de Seguridad y Salud en ]
¥ No aplica
el Trabajo
T, Ver A i lirmis igaci
3 DESARROLLO Y CAPITAL ‘er Anexo de Check List de Cum!: imiento d? Ol?l’\ga:mnes Entregado(s) s . PRESENTO OLL DEL MES DE MAYG 22
HUMANO Legales Laborales de Subcontratistas - Valorizacién Mensual 430 D0 DesmTR 1 i Bsrane
Tommorcio Besaico-Siracon
Orden de Servicio Entregado(s)
Partes Diarios de Sustentos (Equipos, registros de alojamiento, : |
P , No aplica |
4 ADMINISTRACION lavanderfa, vigilancia, etc.) sl ".\ii—
i isié i Mickolas Takcuchi Gouro
Guias de Remision Mo aplica “lefe de Admidistracion
Consarcio Besalco-Stracon
Contrato Entregado(s)
Metrados conciliados Entregado(s) =
i Valorizacion (CD, GG, FEE, IGV) Entregadof(s)
5 OFICINA TECNICA Sl -
Gufas de Remision No aplica ‘
Orden de compra Entregado(s)
6 DISERO Ver Anexo de Subcontratistas de Disefio No aplica
|
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7 PLANEAMIENTO Cumplimiento de Hitos de entrega Entregado(s) sl [
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] §3 SOCIiTCIA Entregables Varios Entregado(s) s
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