
PROYECTO: SOLUCIONES INTEGRALES PAQUETE 2 - TUMBES
RUC N° 20607671061
Av. Paseo de la Republica Nro. 3245 Piso 17 San Isidro - Lima - Lima

VALORIZACIÓN   Nº 03 23/07/2022 FECHA DE CIERRE: 22/08/2022 FECHA DE CREACIÓN:  24/08/2022

CONTRATISTA: DESSAU S&Z S.A. R.U.C. Nº  

DESCRIPCIÓN DEL SUBCONTRATO:

MONTO TOTAL DEL SUBCONTRATO: N° de HES: 

Nº Contrato (Subcontrato): 30.046-CBS-DSZ-ACN-001 Nº de OS (Subcontrato): 4200026704

FRENTE PARTIDA

ÍTEM UNID CANT P.U. PARCIAL CANTIDAD MONTO CANTIDAD MONTO CANTIDAD MONTO CANTIDAD MONTO

1.00 Personal

1.01 Jefe de proyecto en campo mes 20.00              23,443.20                      468,864.00              2.00                      46,886.40              1.00                      23,443.20              3.00                      70,329.60              17.00                        398,534.40                

1.02 Coordinador de G. Social mes 20.00              16,605.60                      332,112.00              2.00                      33,211.20              1.00                      16,605.60              3.00                      49,816.80              17.00                        282,295.20                

1.03 Gestores de Lic. Social (PBV) H/M 156.00             14,047.31                      2,191,381.03           10.00                    140,473.14            5.00                      70,236.57              15.00                    210,709.71            141.00                      1,980,671.32             

2.00 Logistica

2.01 Camioneta + Conductor (inc. Combustible) - PBV H/M 73.00              11,250.00                      821,250.00              6.00                      67,500.00              3.00                      33,750.00              9.00                      101,250.00            64.00                        720,000.00                

2.02 Alojamiento H/M 196.00             900.00                          176,400.00              14.00                    12,600.00              7.00                      6,300.00                21.00                    18,900.00              175.00                      157,500.00                

2.03 Alimentación H/M 269.00             1,200.00                       322,800.00              20.00                    24,000.00              10.00                    12,000.00              30.00                    36,000.00              239.00                      286,800.00                

2.04 Movilización - Pasajes Aéreos H/M 196.00             1,540.00                       301,840.00              14.00                    21,560.00              7.00                      10,780.00              21.00                    32,340.00              175.00                      269,500.00                

2.05 Servicio de telefonía móvil H/M 269.00             84.70                            22,784.30                20.00                    1,694.00                10.00                    847.00                  30.00                    2,541.00                239.00                      20,243.30                 

2.06 Oficina mes 20.00              5,500.00                       110,000.00              2.00                      11,000.00              1.00                      5,500.00                3.00                      16,500.00              17.00                        93,500.00                 

2.07 Servicios Oficina (luz, agua, teléfono e internet) mes 20.00              1,100.00                       22,000.00                2.00                      2,200.00                1.00                      1,100.00                3.00                      3,300.00                17.00                        18,700.00                 

2.08 Mantenimiento de Oficina (limpieza y seguridad) mes 20.00              1,573.00                       31,460.00                2.00                      3,146.00                1.00                      1,573.00                3.00                      4,719.00                17.00                        26,741.00                 

3.00 Materiales y Equipos

3.01 Mobiliario de oficina (escritorios, sillas, librero, cableado, etc) Glb 1.00                5,500.00                       5,500.00                 1.00                      5,500.00                -                       -                       1.00                      5,500.00                -                           -                           

3.02 Materiales de oficina mes 20.00              1,500.00                       30,000.00                2.00                      3,000.00                1.00                      1,500.00                3.00                      4,500.00                17.00                        25,500.00                 

3.03 Impresora Glb 1.00                2,200.00                       2,200.00                 1.00                      2,200.00                -                       -                       1.00                      2,200.00                -                           -                           

3.04 Computadora H/M 196.00             200.00                          39,200.00                14.00                    2,800.00                7.00                      1,400.00                21.00                    4,200.00                175.00                      35,000.00                 

3.05 Seguros, exámenes médicos H/M 269.00             150.00                          40,350.00                20.00                    3,000.00                10.00                    1,500.00                30.00                    4,500.00                239.00                      35,850.00                 

3.06 Prevención COVID H/M 269.00             120.00                          32,280.00                20.00                    2,400.00                10.00                    1,200.00                30.00                    3,600.00                239.00                      28,680.00                 

3.07 Uniformes, EPPs H/M 269.00             42.11                            11,327.59                20.00                    842.20                  10.00                    421.10                  30.00                    1,263.30                239.00                      10,064.29                 

4.00 Impresiones / Otros (eventuales)

4.01 Sistema de información social Glb 1.00                50,000.00                      50,000.00                0.10                      5,000.00                0.05                      2,500.00                0.15                      7,500.00                0.85                         42,500.00                 

4.02 Difusión a través de canales locales (radio, perfoneo, etc) Glb 1.00                9,900.00                       9,900.00                 -                       -                       -                       -                       -                       -                       1.00                         9,900.00                   

4.03 Merchandising (material de comunicación, módulos), etc) Glb 1.00                22,000.00                      22,000.00                0.08                      1,751.00                0.057 1,262.29                0.14                      3,013.29                0.86                         18,986.71                 

Recursos Actividades Plan BV y RRPP

Quebrada Cabuyal y Corrales Glb 1.00                118,140.00                    118,140.00              -                       -                       -                       -                       -                       -                       1.00                         118,140.00                

Quebrada La Jardina Glb 1.00                66,385.00                      66,385.00                -                       -                       -                       -                       -                       -                       1.00                         66,385.00                 

Río Tumbes Glb 1.00                702,570.00                    702,570.00              -                       -                       -                       -                       -                       -                       1.00                         702,570.00                

TOTAL 5,930,743.92       6.59% 390,763.94 3.24% 191,918.76 9.82% 582,682.70 5,348,061.22

PENALIDAD 0.00 + 0.00 = 0.00
ADELANTO 0.00 + 0.00 = 0.00
SUB-TOTAL 390,763.94 + 191,918.76 = 582,682.70
I.G.V 18% 70,337.50 + 34,545.38 = 104,882.88
TOTAL FACT. S/. 461,101.44 226,464.14 687,565.58
F.G 5% -23,055.07 -11,323.21 -34,378.28

TOTAL A PAGAR S/. 438,046.37 215,140.93 653,187.30
SON: DOSCIENTOS QUINCE MIL CIENTO CUARENTA Y 93/100 SOLES

OBSERVACIONES:

CONCEPTO

RESUMEN DE VALORIZACIÓN - SERVICIO DE EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE PROMOCIÓN DE LA BUENA VECINDAD Y RELACIONES PÚBLICAS

SALDO

FECHA INICIO:

20101331653

5,930,743.92                       

SERVICIO DE EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE PROMOCIÓN DE LA BUENA VECINDAD Y RELACIONES PÚBLICAS

ACUMULADO ANTERIOR MES ACTUAL ACUMULADO ACTUAL

V°B° DIRECTOR DE PROYECTO
HENRY SERRANO AQUINO V°B° GERENTE DE SITIO

VICTOR CAMPOS VEGA
V°B° GERENTE TÉCNICA

ASTRID VILLAR GARCIA

V°B° INTERFERENCIAS
ANGEL JULIO CESAR TEJADA CHOCANO V°B° SUBCONTRATISTA
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CONTRATISTA CONSORCIO BESALCO STRACON

PROYECTO DEFENSAS RIBEREÑAS DEL RIO TUMBES (PAQUETE 02)

SUBCONTRATISTA DESSAU S&Z S.A.

SERVICIOS BRINDADOS
SERVICIO DE EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE 
PROMOCIÓN DE LA BUENA VECINDAD Y RELACIONES PÚBLICAS

PERIODO DE VALORIZACIÓN Ago-22

VALORIZACIÓN N° 3 FECHA: 24/08/2022

MONTO A VALORIZAR (SIN IGV): S/ 191,918.76

ITEM ÁREA REQUERIMIENTOS STATUS
¿PROCEDE 

VALORIZACIÓN?
FIRMA DE CONFORMIDAD OBSERVACIONES

Certificados de Materiales No aplica

Procedimientos Constructivos No aplica

Certificados de Equipos No aplica

Registros de control (Protocolos) No aplica

Planes de Puntos de inspección No aplica

Resultados de ensayos No aplica

Dossier de calidad aprobado No aplica

IPERC Entregado(s)

Procedimientos aprobados (PETS, PETAR, ATS) Entregado(s)

Constancia de capacitaciones de supervisores Entregado(s)

Constancia de capacitaciones de trabajadores Entregado(s)

Plan para la vigilancia, prevención y control del Covid-19 Entregado(s)

Seguimiento, medición, análisis y evaluación del Desempeño 
SSOMA (KPI's)

Entregado(s)

Exámenes médicos personal Entregado(s)

Informe Mensual de SSOMA Entregado(s)

Plan y programa de SSOMA con su seguimiento respectivo Entregado(s)

Acta de la reunión mensual del Comité de Seguridad y Salud en 
el Trabajo

No aplica

3
DESARROLLO Y CAPITAL 

HUMANO
Ver Anexo de Check List de Cumplimiento de Obligaciones 
Legales Laborales de Subcontratistas - Valorización Mensual

Entregado(s) SI
OLL PRESENTADOS POR EL SC Y VALIDADOS POR EL AREA 

HASTA 31.07.2022

Orden de Servicio Entregado(s) SI

Partes Diarios de Sustentos (Equipos, registros de alojamiento, 
lavandería, vigilancia, etc.)

No aplica

Guías de Remisión No aplica

Contrato Entregado(s)

Metrados conciliados Entregado(s)

Valorización (CD, GG, FEE, IGV) Entregado(s)

Guías de Remisión No aplica

Orden de compra Entregado(s)

6 DISEÑO Ver Anexo de Subcontratistas de Diseño No aplica

7 PLANEAMIENTO Cumplimiento de Hitos de entrega Entregado(s) SI

8
INTERFERENCIAS

SOCIAL
Entregables Varios Entregado(s) SI

Javier Díaz Barrantes

CALIDAD1

4 ADMINISTRACIÓN

5 OFICINA TÉCNICA SI

HOJA DE RUTA - VALORIZACIÓN

2 SSOMA SI

SI
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