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INTRODUCCION

El presente plan es aplicable a todos los procesos y actividades desarrolladas por OHLA, para la
ejecucion de los trabajos dentro del Proyecto “CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO Y
CONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCION Y ENCAUZAMIENTO EN QUEBRADAS - CUENCA
CANETE”, promovido por la Autoridad para la Reconstrucciéon con Cambios.

ALCANCE

2.1 Descripcion del proyecto

OHLA para todas las actividades debera poseer un Programa de Aseguramiento de Calidad que incluya
procedimientos y protocolos que aseguren un efectivo autocontrol de la obra, este Proyecto:
“CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE
PROTECCION Y ENCAUZAMIENTO EN QUEBRADAS - CUENCA CANETE”, segun licitacion,
consistira en:

UNIDAD PRINCIPAL | ACTIVIDADES ASOCIADAS
Instalaciones provisionales de Obra

Movilizacion y Desmovilizacion

Trazo y replanteo durante la obra

Mejoramiento y habilitacién de camino de acceso
Limpieza manual de material vegetal y de residuos
Mantenimiento de caminos de acceso
Habilitacion de plataformas

Demolicion de Canales

Demolicion de Baden

Demolicion de Pavimentos

Demolicién de Veredas

Demolicion de Cerco Perimétrico

Eliminacién de material de demolicién

Suministro de roca para recebado

Suministro de roca para ufia

e Suministro de roca muros de concreto ciclopeo

Obras Preliminares

Obras de Demoliciéon

Suministro de Roca

Procesamiento de e Preparacién de material para el relleno estructural

material. e Preparacion de material para relleno con material granular
. e Excavacion de cimentacion

Excavacion e Perfilado y compactado de plataforma

Relleno e Relleno estructural

e Relleno con material granular

Colocacién de

geosintéticos ¢ Instalacion de Geocompuesto.

Roca recebada e Colocacion de roca recebada

e Concreto clase F(f'c=100 kg/cm?2) - solados
e Concreto clase A (f'c=280 kg/cm2)- premezclado-muros+30% pm

Muros de concreto Dmax=6"
simple e Concreto clase A (fc=280 kg/cm2)- premezclado-muros+30% pm
Dmax=4"

e Concreto clase A (f'c=280 kg/cm2)- premezclado
e Encofrado y desencofrado cara vista y cara oculta
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UNIDAD PRINCIPAL |

Muros de concreto
Armado

ACTIVIDADES ASOCIADAS
Concreto clase a (f'c=280 kg/cm2)- premezclado-muros
Encofrado y desencofrado cara vista y cara oculta
Acero fy=4200 kg/cm2, grado 60
Geocompuesto de drenaje
Tubo PVC - D=6"
Tubo PVC — D=4"
Junta de dilatacién

Paso Superior

Concreto clase f(f'c=100 kg/cm2) — solados
Concreto clase a (f'c=280 kg/cm2)- premezclado
Encofrado y desencofrado cara vista y cara oculta
Acero fy=4200 kg/cm2, grado 60

Tubo pvc d=6"

Tubo pvc d=4"

Baranda metélica tipica h=0.50m

Junta de dilatacion con poliestireno expandido

Accesos

Superficie de rodadura

Obras Civiles
(Interferencias)

Sifones

- Movimiento de tierras

- Concreto simple y armado
- Carpinteria metélica

- Instalaciones hidraulicas
Acueductos

- Movimiento de tierras

- Concreto simple y armado
- Carpinteria metélica

- Instalaciones hidraulicas
Canales

- Movimiento de tierras

- Obras de concreto simple
- Obras de concreto armado
- Instalaciones hidraulicas
Alcantarillas y Buzones

- Movimiento de tierras
Obras de concreto simple
Carpinteria metalica
Obras de concreto armado
Instalaciones hidraulicas
Badenes

- Movimiento de tierras

- Obras de concreto simple
- Obras de concreto armado
Ductos

- Movimiento de tierras

- Concreto simple y armado
- Instalaciones hidraulicas

Sefalizacion

Senfalizacion vertical
Sefalizacion horizontal
Seguridad vial

Arquitecturay
Paisajismo

Revegetacion y reforestacion de la ribera
- Preparacion del terreno

- Plantacién de especies arbustivas

- Mobiliario urbano

CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCION Y ENCAUZAMIENTO
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3 SISTEMA DE GESTION A APLICAR

El sistema de gestion a aplicar seguira la base de la ISO 14001, OHLA cuenta con amplia experiencia
en este tipo de sistemas y su aplicacion en diferentes proyectos ejecutados por OHLA.

Cerificadn ES22000000772.14 Ei! is;

OBRASCON HUARTE LAIN, S.A.
SUCURSAL PERU

fowda 28 de Jullo, 150, Piso 7, Mirafloes, Lima, Pend

Ha sido evaluado bajo el sistema de gestion de la organizacién cerificada definida en el certificado principal ES22/00000772 en
cumphimienio de ks requisitos de

1SO 14001:2015

Para las siguientes actvidades

El proyecto, gestidn y construccidn de todo tipo de obra: movirmiento de fiera y perforaciones, tinedes, pozos, galerlas y canberas,
demalicicnes y deconstrucciones; puentes, viaductos v grandes estrecturas; fineles para infraesiruchuras de transporte v sus
instalacionas, edificaciin residencial, singular y hosptataria; feroviaria (ala veloadad, convencional, metropolilana); aeroportuaris;
hidrdulica; encauzamiento y defensa de margenes; uberias de presion; tranques, presas y embalses; maritimas, portuarias,
protecciones y emisarios submarinos, autopistas, autovias, cameteras, viales y pistas; transporte de productos petroliferos y
gaseosos, conducciones y redes de servicios: redes de alembrado pablico; instalaciones eléctricas, elecironicas, mecanicas y
especiales, crmentaciones especiales, sondeos, inyaccionas y pilolajes; lablestacados, entibaciones y consolidacionas; pinfuras,
mefalizaciones, cmamentaciones y decoraciones; restauracién de bienes histérico-artisticos; nstalaciones contraincendios;
esiaciones de ralamienio de agua; jardines, zonas vendes y plantaciones; regeneracion de playas, restawracion de espacios
naturales; ofro ipa de cbras.

Ese certifcado es vilde desde 4 de aposte de 2023 hasta 4 de agosio de 2026 v su vabdez esba sujela a resultado salisiaciono de las audioras
da sequimiento.

Edicidn 3.

Lia validez de este certifcado depends de la valder del certificado prncipal

AUlezate por
Direpcitn de Cerilicacion

S5 Inerational Cerfficrion Senvices berica, SAU,
Ciresspademe, 20, 28042 Madrid. Espafia
£ +34 91 11115 - www 555.c0m

P | TN
£

A sns —

S

condhconas | 5G5. Se prestnd especial alencdn sobe b chusulas oe Imiactn da sesponsabikdad, indemnizacion y ersdcz fniqua conbena. Esle documenie ast prolegrdo
pror demmechos e alor y cunlpuier discin, lakitcaciin 0 modficacdn no autrizads da sy eonlenidn 0 apananci e legal

Pagna1/1

3.1 Documentos del sistema de gestion

Los documentos que componen el sistema de gestién comprometidos en este plan de calidad son:

Politica
Procedimientos
Instructivos
Formatos
Registros

CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCION Y ENCAUZAMIENTO
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3.1.1 Politica

OHLA cuenta con una politica integrada que abarque las areas de calidad, seguridad y medio
ambiente:

)

Politica de Calidad, Seguridad y Salud,
B Energia y Medio Ambiente

)

- OHLA

Pert

OHLA es una empresa global que trata de crear valor sostenible para las partes interadas y el equipo humano de la
compaiiia a través de cada proyecto o servicio realizade por la organizacidn a través de sus actividades principales
de ingenieria y construccion, prestacion de servicios y atencion socio-sanitaria, desarrollo de infraestructuras y
proyectos singulares de desarrollo inmaobiliario.

OHLA se compromete a la mejora continua y sistematica en toda su actividad en el mundo y especialmente en las
condiciones de trabajo, la seguridad y salud de nuestros empleados y colaboradores, en la calidad de nuestros
trabajos, en la satisfaccion de nuestras clientes y en el respeto y cuidado del medio ambiente.

En este marco, como prueba de los criterios de trasparencia que rigen la compaifiia, la presente politica estd
disponible y se comunica a todos los empleados y partes interesadas de la compaiiia, permitiendo el establecimiento
de objetivos de seguridad y salud, calidad y medio ambiente. Por ello asumimos los siguientes compromisos:

= Cumplir los requisitos legales, normativos, contractuales y otros suscritos

= Proporcionar soluciones a los clientes conformes al marco contractual establecido, aportando nuestra mejor
experiencia y asi generando confianza y fidelidad

* Integrar la seguridad y salud en el trabajo en todos los procesos, incluyendo la seguridad vial, la proteccion
de incendios, procurando condiciones de trabajo seguras y saludables en las que estdn consideradas la
preparacion de emergencias, para prevenir los danos y el deterioro de la salud fisica, mental y social de los
trabajadores y colaboradores, mediante la eliminacion de peligros y reduccion de los riesgos existentes en
todos y cada uno de los prayectos y servicios

= Fomentar la gestidn sostenible de recursos optimizando el consumo de los recursos materiales, energéticos
e hidricos; impulsar la utilizacién de las energias limpias, la eficiencia enérgetica y la energia renovable, asi
como de productos y servicios gue contribuyan al progreso de la economia circular. Gestianar los residuos, los
vertidos y las emisiones a la atmaosfera; en especial, los gases de efecto invernadero y la reduccidn de residuos,
como principal origen del Cambio Climatico. Reducir la afeccion a la biediversidad, a los ecosistemas y a sus
servicios, mediante practicas de conservacion y restauracion ecologica

= Preservar y promover la actividad socioeconémica local. Resguardar y poner en valor los intereses de las
comunidades locales y sus activos historico-artisticos y arqueologicos

= Funcionar de forma eficaz, eficiente y segura, con adaptacion a los cambios y mejora continua en el
desempeifio y en la gestion para el progreso del negocio
= Desarrollar las competencias de los empleados, fomentando su implicacion y compromiso

= Facilitar la informacion oportuna a los grupos de interés pertinentes, la comunicacion bidireccional y las
alianzas estratégicas, y asi avanzar en los compromisos compartidos.

*  Promover la paralizacidn de trabajos o actividades que conlleven alguna accion o comportamiento inseguro,
que generen un riesgo grave e inminente que pueda provocar un dafio a trabajadores propios, terceros o la
comunidad. La paralizacion de trabajos se aplicara con total libertad sin temor a represalias.,

®=  Garantizar la consulta y participacion de los trabajadores conforme al marco regulatorio que sea de aplicacion
a cada uno de los proyectos o servicios.

*  Promover las condiciones de trabajo que eviten la comision de delitos y otras conductas contra la libertad
sexual y la integridad moral en el trabajo, incidiendo particularmente en el acaso sexual y el acaso por razén
de sexo, promoviendo la igualdad efectiva de las personas trabajadoras.

Aprobado por Gerente General de OHLA Direccién Territorial Lima - Pert.

3.1.2 Los Procedimientos
Los procedimientos son documentos en los que se desarrollan las practicas recogidas en el Manual
del Sistema de Gestion. Describen actividades propias de la gestion, pautas a seguir, criterios de
actuacion y responsabilidades asociadas a las actividades, servicios y procesos.

Los procedimientos aplicables al proyecto se dividen en:

CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCION Y ENCAUZAMIENTO
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e Procedimientos de gestion: basados en los procedimientos generales de OHLA pero
adaptado a las exigencias del Cliente.

e Procedimientos operativos que dan respuesta a las necesidades operativas especificas de
las actividades desarrolladas por la Division.

Los procedimientos que definen en el sistema de gestion hacen referencia a todas o algunas de
las cinco fases de gestién de un proyecto segun se recoge en la tabla siguiente:

Tabla 1: Procedimientos

PROCEDIMIEN

CIERRE

TOS

PLANIFICACION
EJECUCION
CONTROL

PROCEDIMIENTOS DE GESTION
P-SGI-01/CO Control de documentos y registros
P-SGI-02/CO No Conformidades, acciones correctivas y acciones preventivas
P-SGI-03/CO Auditoria interna de los sistemas de gestion
P-SGI-04/CO Preparacién ante situaciones de emergencia y gestion de incidentes
P-SGI-05/CO Requisitos legales y otros requisitos
P-SGI-06/CO Informacion, comunicacién y participacion
P-SGI-07 Formacion
PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS
P-SGI-08/CO Coordinacién empresarial
P-SGI-10/CO Satisfaccion del Cliente
P-SGI-11/CO Planificacion
P-SGI-12/CO Aseguramiento
P-SGI-13/CO Control
P-PRL-01/CO Identificacion y evaluacion de riesgos laborales
P-MAM-01/CO  Identificacién y evaluacion de aspectos ambientales
P-CAL-01/CO Redaccion de proyectos
PI-06 Homologacion, seguimiento y evaluacion de proveedores
3.1.3 Los Formatos
Los formatos dan apoyo en el desarrollo de los procedimientos. Indican la informacién a recoger
para dejar evidencia del cumplimiento de un proceso.
3.1.4 Los Registros

Los formatos, una vez cumplimentados con la informacién necesaria se convierten en registros del
sistema de gestion. Se cumplimentan y mantienen como evidencia de la conformidad con los
requisitos especificados y de la gestion realizada.

4 OBJETIVOS Y METAS

OHLA, en cumplimiento de lo establecido en su Politica, tiene como objetivos generales prevenir los
dafios y el deterioro ambiental, cumpliendo con los requisitos legales, normativos, contractuales

CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCION Y ENCAUZAMIENTO
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5

PROGRAMA DE COMPROMISO Y LIDERAZGO

5.1

5.2

Liderazgo y compromiso

La Gerencia de Contrato esta involucrada y comprometida en proveer y mantener un ambiente de
trabajo seguro y saludable en concordancia con las mejores préacticas y el cumplimiento de las normas
de medio ambiente, otorgando los recursos necesarios. En campo, por delegacién de funciones, los
supervisores ejercen este liderazgo.

Uno de los objetivos del liderazgo, es formar en todos los colaboradores una cultura orientada a la
prevencién de dafios ambientales, alineada a la visién y principios del Proyecto.

e Mentalidad Cero incidentes ambientales.
¢ No repeticiones de observaciones ambientales
e Esténdares simples NO negociables.

Programa de cumplimiento personalizado

El programa de cumplimiento personalizado esta en funcién a las responsabilidades de cada puesto de
trabajo en la empresa y de su presencia dentro de las operaciones, no se considera dias de descanso
0 ausencias justificadas.

Las inspecciones planificadas seran programadas en concordancia con el Manual de Integrado del
Proyecto.

La asesoria semanal, aplica al supervisor de area donde se realiza la inspeccion y sera programado
teniendo en cuenta las actividades criticas.

Los ToolBox son realizados una vez por semana por los supervisores de area. Para los Gerentes,
Administradores, Jefes de area, su asistencia es obligatoria. Los ToolBox también se aplican en las
areas administrativas.

Este programa es auditado por el cliente, a quien se le alcanza con anticipacién. La estructura se
muestra en el cuadro adjunto.

CUMPLIMIENTO DE LINEA DE MANDO EN MEDIO AMBIENTE

Cargo Lista Chequeo ambiental | Check List ~ Reunién 5 min.
Residente | 1/ mes - 1 ToolBox (mes)
Jefe 1/mes - 1/ Quincenal
Supervisor | - 1/ Diaria 1/ Quincenal
Capataz - 1/ Diaria 1/ Quincenal

REQUISITOS LEGALES

OHLA asume la responsabilidad de identificar los requisitos, legales y otros, que permitan conocer los
criterios de obligado cumplimiento aplicables a las actividades desarrolladas en el presente proyecto.

El procedimiento para controlar la identificacion y cumplimiento de requisitos legales, reglamentos y
lineamientos aplicables y cualquier otra practica obligatoria es el P-SGI-05 Requisitos legales y otros

requisitos.

Asimismo, se consultaran las fuentes de legislacion, con una frecuencia semestral, debiendo determinar
el origen de la informacion. El seguimiento del cumplimiento de estos requisitos se realizara con una
frecuencia mensual.

CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCION Y ENCAUZAMIENTO
EN QUEBRADAS - CUENCA CANETE



TN

Perd

OHLA

7

PLANIFICACION DE LA ACTIVIDAD AMBIENTAL

7.1 Identificacién de los aspectos ambientales

OHLA propone una matriz de identificacién y evaluacion de aspectos ambientales de acuerdo con lo
establecido en el Procedimiento de Identificacion y Evaluacién de Aspectos Ambientales del cliente.

Se identificaran los procesos que intervienen en el presente proyecto, mediante el diagrama de analisis
de procesos y del mismo modo se realiza la evaluacion de aspectos e impactos ambientales.

CONTROL OPERACIONAL

El control operacional se plantea a partir de la identificacion de aspectos ambientales significativos. Se
deberan identificar actividades criticas, definir el criterio de desempefio y los documentos relacionados
que provean la informacién y las directivas para realizar las actividades dirigidas a la proteccién del medio
ambiente.

8.1 Potencial derrame de hidrocarburos

Con lafinalidad de prevenir y controlar los derrames de hidrocarburos, se establecera un procedimiento
de Prevencién y respuesta ante derrames en el que se incluya las siguientes medidas:

8.1.1

8.1.2

8.1.3

Mantenimiento preventivo de vehiculos y equipos auxiliares

Se realizara el mantenimiento preventivo cada 5.000 km para vehiculos y de 250-350 HM (horas
magquina) para los equipos de linea amarilla, de tal manera que se eviten incidentes ambientales.
Los registros generados seran reportados al area de Medio Ambiente del cliente a través del
informe mensual de desempefio ambiental.

Sistema de contencion para derrames

Los sistemas de contencion son utilizados como una herramienta en la prevencion de posibles
derrames, razon por la cual todos los equipos y maquinarias moviles y estaticas deberan contar
con al menos una bandeja de contencién, la cual deberd ser colocada bajo el motor/equipo
obligatoriamente cuando estén parqueados.

Se realizara una inspeccidon mensual de los sistemas de contencién donde se verificara el estado
de las bandejas (fallas, deformaciones, estanqueidad, etc.).

Adicionalmente a estas medidas se realizara un Check list de pre-uso de equipos y maquinaria, se
verificara la originalidad de las mangueras hidraulicas y/o accesorios y se asegurara la
disponibilidad de personal de mantenimiento.

Implementacion del kit para la contencién de derrames

En los frentes de trabajo se implementara kits para el control de derrames (pafios absorbentes,
salchichas absorbentes, trapos industriales, pafios de limpieza, guantes de jebe/nitrilo, sacos,
bolsas, trajes tyvex, un pico y una pala). Se contara con un kit basico por cada equipo.

Se realizara una inspeccion mensual de los kits, para verificar que los componentes se encuentren
completos.

8.2 Generacion de polvo

El plan de control de polvo establecera los métodos a tener en cuenta para su control, con la finalidad
de cumplir con los limites maximos permisibles de calidad ambiental y salud ocupacional.

8.2.1

Fuentes potenciales de generacion de polvo
En las areas o frentes de trabajo se han identificado las siguientes fuentes de generacién de polvo:
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8.2.2

8.2.3

Transito de vehiculos tales como camiones, camionetas, buses para transporte de personal
y maquinaria pesada, en caminos no asfaltados.

Trabajos de movimiento de tierras (desbroce, excavacion, almacenamiento de material en
pilas temporales y nivelacion).

Planta de chancado de material, uso de vias hacia depdésito de material excedente (DME),
depdsito de material organico (DMO), canteras.

Medidas de prevencion y mitigacion
Para controlar el impacto en la calidad del aire se implementaran las siguientes medidas:

En las vias de acceso, la generacién de polvo sera controlada mediante el riego continuo con
agua, haciendo uso de camiones cisterna. Para establecer la frecuencia de riego se tendra
en cuenta el nivel de trafico en las vias y las condiciones climaticas.

Se estableceran limites de velocidad en las vias de acceso no pavimentadas de las diferentes
areas del proyecto, se colocara letreros de sefalizacién indicando dichos limites y se
sancionara a los empleados o subcontratistas que los infrinjan.

En los frentes de trabajo que involucren movimiento de tierras se procedera a aplicar agua
por medio de camiones cisterna y aspersores, antes, durante y después de dicha actividad.
El tréfico al ingreso y egreso del area de depdsito de materiales debera ser restringido o
minimizado.

En la operacion de los vehiculos de carga se sugiere considerar lo siguiente:

No sobrecargar el vehiculo, el area libre de carga no debe ser menor de 3".

Se debera respetar la velocidad maxima indicada como medida de mitigacién de polvo.
Durante periodos de vientos fuertes se aplicar4 agua con mayor frecuencia.

No esta permitido el apilamiento temporal de material excedente no conformado en zonas
de acceso o vias, en caso de que existan deberan ser limpiados.

La frecuencia de riego se realizara de acuerdo con las consideraciones asumidas y evaluadas
por la supervision en los accesos y areas de trabajo. Se suspendera las labores de riego
cuando exista presencia de lluvia o cuando las vias estén controladas.

O O O O

Puntos de captacién de agua
La ubicacion de los puntos de captacion de agua de riego por los camiones cisterna, deberan
contar con la autorizacién correspondiente por parte del cliente.

Cuando se realicen riegos para control de polvo los operadores de las cisternas deberan tener en
cuenta las siguientes recomendaciones:

Los camiones cisterna, deberan cargar el agua solo en los lugares autorizados que cuenten
con la sefalizacién respectiva.

Se contard con la cantidad suficiente de cisternas para cubrir las rutas especificadas.

Se debe realizar el riego evitando que este provoque problemas de seguridad al trafico.

El riego en exceso puede provocar deterioro de la capa de rodadura, de los accesos y
cunetas, y generar arrastre de sedimentos y colmatacion de las cunetas.

No regar en exceso las partes en pendiente pronunciada por que pueden causar problemas
de resbaladuras en los vehiculos.

El riego en las horas de la madrugada no debe ser excesivo ya que puede producirse
congelamiento del agua por efectos del clima y generar accidentes por derrape de los
vehiculos.

8.3 Gestién de residuos soélidos

Las pautas de manejo de residuos proporcionan un marco integral para la segregacion, clasificacion,
almacenamiento y eliminacién de residuos de una manera segura y respetuosa con el medio ambiente,
definiendo la responsabilidad de OHLA. Se tiene establecido el procedimiento de manejo de residuos

solidos.

CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCION Y ENCAUZAMIENTO

EN QUEBRADAS - CUENCA CANETE



OHLA

Perd

TN

Cumpliendo con el compromiso establecido en la politica ambiental referente a los requisitos legales y
reglamentarios, se considera la Ley General de Residuos Sélidos N° 27314, para el manejo tanto de
residuos peligrosos como no peligrosos, tomando la misma como base para adoptar buenas préacticas
de segregacion, almacenamiento y disposicion.

8.3.1 Generacion de residuos no peligrosos

Se prevé que los residuos no peligrosos que se generen pueden incluir, pero no limitarse a:
residuos de alimentos, acero, aluminio, envases de plastico y cartén, vidrio, envases diversos,
residuos de oficina y papel, chatarra, materiales inertes de construccién, residuos de instalaciones

(por ejemplo, madera, filtros, bolsas, otros) y tuberias entre otros.

8.3.2 Generacion de residuos peligrosos

La mayor cantidad de residuos peligrosos seran generados por el mantenimiento de maquinaria
pesada, camiones y otros vehiculos y maquinas de servicio (aceites usados, grasas, filtros de
aceite usados, trapos impregnados con aceites e hidrocarburos, disolventes). Adicionalmente se
generaran baterias, envases de productos quimicos usados, suelos contaminados con
hidrocarburos o productos quimicos y se generaran pequefas cantidades de residuos peligrosos
que incluirdn bolsas vacias de productos quimicos/reactivos y sus cajas de embalaje de madera,

asi como aerosoles entre otros.

8.3.3 Instalaciones de residuos no peligrosos y peligrosos
El sistema de manejo de residuos no peligrosos contara con centros de acopio en los diferentes

frentes de trabajo.

8.3.4 Caracterizacion de residuos y estimacion de volimenes

Como residuos de origen doméstico se consideran: residuos de papel, de alimentos y aquellos
originados por el aseo personal, por lo que la produccion de residuos soélidos por persona,
considerando el valor maximo estimado por la OMS, se calcula que seria 0.28 kg/dia y con los

demas parametros indicados se puede calcular el volumen de residuos producidos por persona.

A continuacion, se listan los posibles residuos que pueden generarse como consecuencia de las
actividades en la ejecucion de la obra. Este listado es una estimacion que ird actualizandose
conforme vaya avanzando la obra.

Tabla 2: Residuos Peligrosos

Fases de
obra que los
origina

Cantidad
prevista
EQUEL

Modo de
estimacion

Destino previsto
paralos residuos

Residuos

Previsién de operaciones
generados

Residuos peligrosos sdlidos y liquidos (kg)
. Célculo efectuado en funcién de los
Tierras Experiencias posibles incidentes ambientales por Relleno de
contaminadas | 500 kg anteriores Todas derrames y su frecuencia durante la segungaéc; (EOS-
duracién del proyecto. )
Célculo efectuado en funcién de la
Filtros de Experiencias cantidad de maquinaria usada en la
. 2400 kg pet Todas obra, la mayoria solo se utilizara Patio de residuos
aceite. anteriores I o
durante la excavacién y movimiento
de tierras
Célculo efectuado en funcion de a los
Envases de Experiencias _ productos para mantenimiento de _ _
) 1120 kg . Varias equipos y el poco uso de Patio de residuos
hidrocarburos. anteriores S .
magquinaria/herramienta de motor de
ignicion.
N Célculo realizado en base al uso de
Envases de Experiencias ! o . .
20 kg . Varias aerosoles en sefializacion y Patio de residuos
aerosoles. anteriores h
topografia.
Célculo aproximado en funcién de los
En_v_ases de 1800 kg Expe_rlenmas Varias dlferentes_ usos de productqs en Patio de residuos
aditivos anteriores construccion (Sellado de grietas,
uniones entre concretos, efc..).
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Residuo

generados

Fases de
obra que los
origina

Cantidad
prevista
anual

Modo de
estimacioén

Destino previsto
paralos residuos

S q
nde operaciones

Experiencias Célculo efectuado segun el punto
Baterias. 420 kg per Todas anterior y el promedio de vida de una Patio de residuos
anteriores .
bateria. 10.000 horas.
Célculo efectuado segun el uso de
Trapos 1200 kg Experiencias Todas maquinaria en obray sus Patio de residuos
impregnados. anteriores correspondientes mantenimientos
(preventivo y correctivo).
Calculo efectuado en funcién del uso
_Plast|cos 900 kg Expe_rlenuas Todas como medl_o _protector de sgperflues Patio de residuos
impregnados. anteriores en mantenimiento, el cambio de
mangueras hidraulicas, etc.
Célculo efectuado segun el uso de
Aceites Experiencias magquinaria en obra y sus . .
residuales. 5800L anteriores Todas correspondientes mantenimientos Patio de residuos
(preventivo y correctivo).
8.3.5 Clasificacion y segregacion
En base a la clasificacién de los residuos, se puede evitar que una parte significativa sea enviada
a disposicion final a través de reutilizacion/reciclaje. De acuerdo al D.S. 024-2016, se aplicara el
sistema codificado de recipientes de colores (NTP 900.058) para vidrio, material organico, metal,
plastico, papel y carton y peligrosos (Figura 1).
VIDRIO ORGANICOS PLASTICO PAPELES COMUNES | |PELIGROSOS]
Y Y CARTON

&

)
&

& o O

Figura 1. Cédigo de colores para segregacion de residuos.

La buena segregacion de los residuos sera responsabilidad de todos los trabajadores.

Se implementaran, contenedores metalicos para residuos comunes y peligrosos, los cuales
deberan estar debidamente pintados y rotulados, segun el cédigo de colores indicado en la figura
1. También, deberan estar sobre parihuelas de madera, contar con tapas de geomembrana y
bolsas plasticas en cada contenedor.

A las bolsas con residuos se debe adherir una cinta de color (verde) cuando se trate de residuos
reciclables y una cinta de color azul cuando se trate de residuos no reciclables, de esta forma
deben llegar al sitio de almacenamiento temporal de residuos sélidos no peligrosos.

Los responsables de los frentes de trabajo solicitaran la implementacién de centros de acopio para
manejar, con orden y limpieza, la segregacion de los residuos. El area de medio ambiente tendra
la responsabilidad de facilitar los recursos que sean necesarios.

Se dara especial importancia al orden y a la limpieza, evitando la sobreacumulacion de residuos
en las instalaciones. Previniendo la atraccién de vectores en las areas donde se acumulen los
residuos.

Para los residuos peligrosos, los contenedores utilizados para su almacenamiento, debera
asegurarse que no hayan contenido con anterioridad otras sustancias peligrosas incompatibles.

Para los envases de productos quimicos, de mayor volumen, bastara con cerrar perfectamente la
lata o bidon y podran ser acumulados en palets que posteriormente quedaran bien sujetos para el
transporte, con su etiqueta respectiva.
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Para los residuos: inertes limpios (restos de concreto), madera, chatarra, plastico, papel y carton
sera necesaria la creacién de acopios intermedios antes de su retirada definitiva de la zona de
obras, estos habran de cumplir las siguientes especificaciones:

¢ Delimitar y sefializar las zonas de acumulacién por tipo de residuo para evitar mezclas.
Inicialmente uno por cada tipo de residuo, que podra incrementarse en funcion de las
necesidades.

e Evitar los vertidos incontrolados fuera de la zona delimitada para ello. Si se producen,
recogerlos y agruparlos con el resto de los residuos.

e En el depésito de material inadecuado sélo estara permitido el depdsito de escombros y
tierras, quedando terminantemente prohibido arrojar otro tipo de residuos.

e Los residuos peligrosos se separardn entre si. En general no se mezclardn envases de
sustancias peligrosas con otro tipo de residuos, ni los residuos liquidos con los residuos
sélidos, ni los sélidos de diferente naturaleza (trapos, tierras, metales, plasticos, baterias,
etc.).

8.3.6 Recoleccion y transporte para su disposicion final

El cliente, recogerd los residuos comunes del centro de acopio. Los mismos que seran
recolectados en vehiculos y transportados hacia su disposicion final.

Los residuos peligrosos seran recolectados del almacén temporal y dispuestos en un relleno de
seguridad autorizado.

Los residuos producto del vaciado de concreto seran almacenados para ser dispuestos en el
depésito autorizado por el cliente.

8.3.7 Monitoreo

8.4

8.5

8.6

El monitoreo de las instalaciones de manejo de residuos incluira el registro de las cantidades y
tipos de residuos generados y programa de inspecciones de las instalaciones para garantizar que
se mantengan en un orden de trabajo seguro y adecuado.

Manejo de suelo organico

El procedimiento Manejo de suelo organico, especifica las medidas de preservacion del suelo organico,
durante las actividades de movimiento de tierras, garantizando su almacenamiento adecuado para su
posterior uso en trabajos de restauracion y recuperacion de las areas impactadas.

OHLA asume el compromiso a través del area de medio ambiente, de dar las pautas necesarias para
tener un manejo adecuado del suelo organico, identificando zonas donde se realizard su
almacenamiento temporal o permanente, con la finalidad de evitar pérdidas y degradacion durante su
manipulacion.

La verificacion del cumplimiento del manejo de suelo organico se realizara en las inspecciones diarias
por parte del personal de medio ambiente.

Consumo de agua

El operador de cada cisterna llevara un registro diario de la cantidad de agua consumida. El volumen
gastado sera reportado al cliente de forma mensual.

Generacién de sedimentos

El plan para controlar la generacién de sedimentos tendr4 como objetivo establecer los mecanismos y
procedimientos ambientales para preservar la calidad del agua superficial y evitar la erosion y
generacion de sedimentos como resultado de la remocion de suelos y escorrentias de agua producto
de las lluvias. Se tiene establecido el procedimiento Control de sedimentos.
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6.1

8.6.2

Control de sedimentos entre la fuente y el limite de obra

Las medidas de control tales como: sedimentadores, canales de derivacion, entre otros, se
aplicaran dentro del area que corresponde a la obra, para reducir la cantidad de sedimentos
transportados a zonas ubicadas fuera de la obra y calificadas como sensibles.

Se deberan implementar las medidas de control, lo mas cerca posible de la fuente de generacién
de sedimentos, considerando no interrumpir el desarrollo de las actividades de la obra.

Cualquier medida de control ambiental, antes y durante el desarrollo de los trabajos debera ser
autorizada previamente por la supervision ambiental del cliente.

Inspeccion y monitoreo en terreno

Todos los controles de sedimentos deben ser inspeccionados y monitoreados para asegurar que
estén funcionando correctamente con respecto a la mitigacion de la erosion y generacion de
sedimentos.

Se realizaran inspecciones ambientales peridédicas en campo, asi como se verificara que el
personal que desarrolla los trabajos cuenta con la capacitacion adecuada para la implementaciéon
y mantenimiento de las estructuras.

8.7 Consumo de materiales peligrosos

El procedimiento Manejo de materiales peligrosos, brindard4 los requerimientos necesarios de
conformidad a la legislacion vigente, con el fin de evitar que representen un riesgo para el medio
ambiente y la salud. Las acciones por seguir se describen a continuacion.

8.7.1

8.7.2

Mantener una lista actualizada de las sustancias quimicas con la finalidad de controlar el tipo y
cantidad a utilizar.

Informar acerca de la entrada de productos quimicos, a cualquiera de las instalaciones.
Capacitar al personal involucrado en el manejo de sustancias quimicas peligrosas, acerca de los
riesgos para la salud y el medio ambiente.

Construir sitios adecuados para el manejo y almacenamiento temporal de sustancias quimicas
peligrosas.

Mantener las herramientas necesarias para la mitigacion de cualquier posible derrame dentro del
proyecto.

Mantener las hojas de seguridad (MSDS) de sustancias peligrosas y letreros, en los sitios de
almacenaje y uso.

Reportar al cliente los incidentes ambientales.

Mitigar y restaurar posibles derrames y dafios ambientales.

Uso de insumos quimicos y productos fiscalizados (IQPF)
Si en caso se requiera hacer uso de algin IQPF, antes de proceder a su compra se debera
comunicar al cliente para gestionar la autorizacion correspondiente.

Monitoreo

El supervisor o responsable de los equipos, debera conocer y aplicar el Plan de Respuesta a
Emergencias en caso de derrames, asi como asegurar la disponibilidad de un kit de emergencia
para atender estas eventualidades.

8.8 Manejo de aguas residuales

Como parte del saneamiento ambiental se ubicaran, bafios quimicos portétiles y lavamanos en los
frentes de trabajo, cuya limpieza y disposicién del agua residual generada, sera realizada por una
empresa prestadora de servicios autorizada por el cliente.
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Uso del densimetro nuclear

El densimetro nuclear sera utilizado para la ejecucién de los ensayos de determinacién de densidad en
campo mediante el método nuclear.

Para asegurar un nivel apropiado y controlado de proteccion a las personas y al medio ambiente. Se
implementara el procedimiento PETS-01 Seguridad y protecciéon radioldgica en el uso, transporte y
almacenamiento de densimetros nucleares, en el que se indican pautas para su almacenamiento,
transporte, uso y un plan de emergencia en caso de accidente radioactivo.

8.10 Estrategias propuestas para trabajos relacionados al camarén de rio
Los componentes a ser ejecutados en el presente proyecto corresponden a:

- Principales (Estructuras de canalizacion de quebrada con &reas ecoldgicas - Paisajismo)

- Auxiliares (Canteras de cauce, Depositos de Material Excedente (DME), Accesos, Patios de
méquina y Oficinas.

A continuacion, se muestran las etapas del proyecto (actividades preliminares y construccion) y la

relacion al impacto potencial que podria generarse sobre el camarén de rio, asi como las medidas de

control propuestas:

Tabla 3: Impactos ambientales potenciales y medidas de control propuestas para las actividades preliminares y la
construccion del proyecto

Etapa (*)

Actividades

Impactos
ambientales

Medidas de manejo

Actividades
preliminares

Habilitacién y/o
construccién de
caminos de acceso

Instalacion de
campamento
provisional

Desbroce y limpieza
de terreno

Ejecucion de ataguias

potenciales

Alteracion de habitats
naturales

Afectacion por
ahuyentamiento y
pérdida de individuos
de fauna

Afectacion de
especies
hidrobiolégicas

= Utilizar accesos existentes para la
movilizacion de equipos, personal y
materiales.

= La habilitacion de accesos nuevos se debera
desarrollar en zonas alejadas al cauce del
rio.

= Las oficinas y patios de maquina se ubican
en zonas alejadas del cauce del rio.

= No se generaran vertimientos de efluentes
domeésticos al rio.

= Se implementardn zonas de acopio de
residuos soélidos en cada patio de maquina.

= Realizar el retiro de maleza, vegetacion,
rocas sin afectar el cauce de rio respetando
el area autorizada.

= Implementar ataguias temporales para
preservar el cauce del rio y evitar afectar el
recurso hidrobiolégico.

= Utilizar material de la zona para conformar
las ataguias.

Construccion

Movimiento de
equipos y
maquinarias

Explotacién de
canteras

Alteracién de habitats
naturales

Afectacion por
ahuyentamiento y
pérdida de individuos
de fauna

Afectacion de
especies
hidrobiolégicas

= Mantenimiento preventivo de equipos y
magquinarias.

= Respetar los accesos establecidos y las
zonas de trabajo declaradas.

= Implementar kits antiderrames para los
equipos y maquinarias.

= Programacion de obra evitando realizar los
trabajos en periodos de reproduccion (veda)
y areas cercanas a la presencia del camarén
de rio.

De acuerdo a la RJ N° 102-2019-ANA.
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Impactos

Etapa (*) Actividades ambientales Medidas de manejo
potenciales

= Programar los trabajos de extraccion en las
zonas que no coincidan con las utilizadas
durante del ciclo reproductivo del camaroén.
Delimitar la zona de movimiento de equipos
y maquinarias, si es necesario, a través de
ataguias para evitar la afectacion del rio.
Realizar la extraccién de material en zonas
gue no sean afectadas por la crecida del rio
en época de lluvias, y de preferencia que se
realice en época seca.

Respetar el area de disefio para la
explotacion del material para evitar alcanzar
y afectar el cauce.

Respetar el area de disefio para la
explotacion del material, la cual resulta ser
mas pequefia que el area total de la cantera;
esto con el fin de evitar la afectacion del
cauce del rio.

Realizar la extraccion del material en forma
de barrido y por capas desde el eje del rio
hacia la ribera, respetando la profundidad
méaxima (linea del Thalweg) y el ancho
estable de la caja de rio, con la finalidad de
evitar verter material y disturbar el cauce.

El material de descarte (luego de la
seleccién) sera dispuesto en los DME
autorizados.

Evitar cruzar el cauce con los equipos
pesados, se estableceran accesos externos
que permitan extraer el material sin afectar el
rio.

Durante la explotacién, evitar sobrepasar el
volumen disponible de material de las
canteras.

Programacién de obra evitando realizar los
trabajos en periodos de reproduccion y areas
cercanas a la presencia del camarén de rio.
Implementar ataguias temporales para
preservar el cauce del rio y evitar afectar la
calidad de agua y el recurso hidrobioldgico.
Ubicar a los equipos fuera del rio para
realizar la excavacion del terreno (de
acuerdo al espacio para maniobrar).
Mantener una distancia adecuada del cauce
del rio en relacién a la ubicacién de los
equipos y maquinarias.

Utilizar las zonas autorizadas para la
disposicion de material excedente (DME).
No se realizaran actividades de dragado.
Restringir el acopio y traslado de material a
los accesos autorizados.

No desbrozar o retirar la cobertura vegetal de
zonas que no estén autorizadas.

(*) Se han considerado s6lo aquellas actividades de la seccidn IV (Actividades de la intervencién) que estan
relacionadas a la posible afectacion del camarén de rio.

Movimiento de tierras
(excavaciones)

Adicionalmente, se recomienda que junto al Cliente realizar las siguientes actividades:

= Organizar charlas informativas sobre el proyecto con las asociaciones de camaroneros.
= Coordinar visitas guiadas hacia las instalaciones del proyecto (frentes de trabajo).
= Establecer reuniones con mayor participacion de los miembros que integran cada asociacion.
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= Elaborar material informativo sobre el proyecto y el impacto sobre el ciclo reproductivo del camarén.

9  PLANIFICACION DE INSPECCIONES Y ACTIVIDADES AMBIENTALES

Se propone la generacién de un cronograma de inspecciones de acuerdo con la siguiente tabla:
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10 REPORTES AL CLIENTE

Se propone establecer medidas de control y seguimiento a través de informes mensuales en los que se
detalle el nivel de cumplimiento de lo planificado. El contenido minimo que dispondra estos informes
seran los siguientes:

10.1 Diario

¢ Diario: a través de reportes diarios por parte de los supervisores del &rea de medio ambiente.

10.2 A nivel semanal:

¢ Inspecciones ambientales
¢ Actuaciones programadas semanales
¢ Incidentes ambientales

HORAS HOMBRE CAPACITADAS 2017

HHCVs. N* Trabajadores:
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10.3 A nivel mensual

Se realizara un informe de seguimiento sobre las actividades realizadas que se

e Sistema de cumplimiento
0 entrenamiento del personal
¢ Inspecciones ambientales
¢ Incidentes ambientales .
e Cumplimiento de los controles ambientales
0 Manejo de RR.SS
0 Consumo de combustible
o0 Consumo de agua para beber
0 Consumo de papel
¢ Controles operacionales.
o Potencial derrame de hidrocarburos

BUENA ¥ MALA SEGREGACION EN PUNTOS DE ACOPIO TEMPORAL

Py = )
500 - |
z 352 '
30 7 2 | :
200 ; | -
62 | E| i 3 £} 1 7 I0TAL
100 .~ MALA
. = BUENA
]
B uN

Buena VS Mala Segregacion de RR.SS
-
g

* Mantenimiento de vehiculos e o
» Kit para la contencion de
derrames

= Sistema de contencién por equipo
»  Check list por vehiculo
» Personal de mantenimiento
0 Generacién de polvo
= Riego de vias
=  Aspersores
» Humedecedores
= Caseta supresora.
0 Generacion de lodos y sedimentos
» Instalacién de estructuras
= Mantenimiento de estructuras
= Monitoreo
e Cumplimiento de objetivos y metas
¢ Anexos (evidencias sobre lo indicado en los apartados anteriores)

11 CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO

Se establecera un plan de capacitacién, con la finalidad de familiarizar al personal con las politicas y
procedimientos ambientales.

Todo el personal que labora para OHLA debera cumplir con un programa de capacitacion ambiental,
preparado por el departamento SSOMA, en los diversos temas ambientales que el cliente y OHLA
consideren importantes para el desempefio del personal.

Ademas, se deberd considerar la realizacion de charlas de sensibilizacion ambiental, que seran
impartidas 2 veces por semana antes de iniciar las labores en campo y oficinas, en estas charlas se
difundiran parte del PMA y criterios de buenas practicas ambientales.

El contenido del programa abordard aspectos que seran de conocimiento obligatorio para el personal
calificado y no calificado que participe en actividades del Proyecto, la capacitacion estara basada pero
no limitada a los siguientes temas:

En el siguiente cuadro se adelante el plan de capacitacién propuesto para este proyecto:

Tabla 4: Plan de Capacitacion
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TEMA
FORMACION

NATURALEZA

DIRIGIDA A

METODOLOGIA

DESCRIPCION
TEMATICA

PREVISION
FECHA DE
PROGRAMACION

TIPO DE
FORMACION

Politica y programas de
medio ambiente,

L, MEDIO Todo el personal del Exposicion oral ., R , .
Induccién a R gestion de residuos, Segun solicitud
hombre nuevo AMBIENTE- proyecto, incluyendo a y documento obietivos v metas de RRHH Interna
INTEGRACION subcontratistas. de apoyo. | . v
ambientales, aspectos
significativos.
mpromi |
- . MEDIO Todo el personal del Exposicion oral co p‘ ° .I,sos dela
Politica de medio R organizacion en el
. AMBIENTE- proyecto, incluyendo a y documento N . Semestral Interna
ambiente ) . cuidado al medio
GESTION subcontratistas. de apoyo. .
ambiente.
L MEDIO Todo el personal del Exposicion oral | Gestidn de los
Plan de gestion R .
. AMBIENTE- proyecto, incluyendo a y documento | Compromisos de la Semestral Interna
ambiental ) . . .
GESTION subcontratistas. de apoyo. politica ambiental.
. MEDIO Todo el personal del Exposicion oral | Definicidn, descripcidn
Objetivos y R S
AMBIENTE- proyecto, incluyendo a y documento |y seguimiento a los Semestral Interna
metas ” ) o
GESTION subcontratistas. de apoyo. objetivos y metas.
J—— Dar a conocer los
. P MEDIO Todo el personal del Exposicion oral | principales aspectos
impactos : .
AMBIENTE- proyecto, incluyendo a y documento | ambientales de la obra Semestral Interna
relevantes del ) . R
GESTION subcontratistas. de apoyo. y sus medidas de
proyecto
control.
MEDIO Todo el personal del Exposicion oral | Dar a conocer el
1SO 14000 AMBIENTE- proyecto, incluyendo a y documento | sistema de gestidn Semestral Interna
GESTION subcontratistas. de apoyo. ambiental.
MEDIO Todo el personal del Exposicion oral | Comunicar las
Puestos claves AMBIENTE- proyecto, incluyendo a y documento | responsabilidades de Semestral Interna
GESTION subcontratistas. de apoyo. los puestos claves.
Requisitos MEDIO Todo el personal del Exposicion oral | Conocer los requisitos
legalesy AMBIENTE- proyecto, incluyendo a y documento | legales y contractuales Semestral Interna
contractuales GESTION subcontratistas. de apoyo. aplicables al proyecto.
Procedimiento MEDIO Todo el personal del Exposicion oral | Gestion de residuos
de manejo de AMBIENTE- proyecto, incluyendo a y documento | peligrosos y no Mensual Interna
residuos RESIDUOS subcontratistas. de apoyo. peligrosos.
Segregacion y MEDIO Todo el personal del Exposicion oral | Gestidn de residuos
disposicion final AMBIENTE- proyecto, incluyendo a y documento | peligrososy no Mensual Interna
de residuos RESIDUOS subcontratistas. de apoyo. peligrosos.
Las 3R de los MEDIO Todo el personal del Exposicion oral Principios del plan de
residuos AMBIENTE- proyecto, incluyendo a y documento maneio de residuos Mensual Interna
RESIDUOS subcontratistas. de apoyo. ) ’
Como gestionar MEDIO Todo el personal del Exposicion oral L .
- R Gestion de residuos
los residuos AMBIENTE- proyecto, incluyendo a y documento eligrosos Mensual Interna
peligrosos RESIDUOS subcontratistas. de apoyo. pelig ’
Como gestionar MEDIO Todo el personal del Exposicion oral ., .
. R Gestion de residuos no
los residuos no| AMBIENTE- proyecto, incluyendo a y documento eligrosos Mensual Interna
peligrosos RESIDUOS subcontratistas. de apoyo. pelie '
Manejo de MEDIO Todo el personal del Exposicion oral ., .
. R Gestion de residuos no
residuos de | AMBIENTE- proyecto, incluyendo a y documento cligrosos Mensual Interna
construccion RESIDUOS subcontratistas. de apoyo. pelle '
Manejo de MEDIO Todo el personal del Exposicion oral ., .
. R Gestion de residuos no
residuos AMBIENTE- proyecto, incluyendo a y documento eligrosos Mensual Interna
organicos RESIDUOS subcontratistas. de apoyo. pelie '
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a PREVISION
TEMA - DESCRIPCION TIPO DE
a NATURALEZA DIRIGIDA A METODOLOGIA < FECHA DE -
FORMACION TEMATICA P FORMACION
PROGRAMACION
Campanias de MEDIO Todo el personal del Exposicion oral L
L R Principios del plan de
reciclaje AMBIENTE- proyecto, incluyendo a y documento maneio de residuos Mensual Interna
ambiental RESIDUOS subcontratistas. de apoyo. . ’
Manejo de ti
. anejo de tierra MEDIO Todo el personal del Exposicion oral ., .
impregnada con R Gestion de residuos
materiales AMBIENTE- proyecto, incluyendo a y documento eligrosos Mensual Interna
. RESIDUOS subcontratistas. de apoyo. pelie '
peligrosos
Como disminuir MEDIO Todo el personal del Exposicion oral .
L, R Principios del plan de
la generaciéon de | AMBIENTE- proyecto, incluyendo a y documento maneio de residuos Mensual Interna
residuos RESIDUOS subcontratistas. de apoyo. ) ’
Medu.:las G2 MEDIO Exposicion oral | Gestion de residuos
seguridad en la Personal responsable de los .
. » AMBIENTE- R y documento | peligrosos y no Mensual Interna
manipulaciéon de centros de acopio .
. RESIDUOS de apoyo. peligrosos.
residuos
MEDIO
Campafias AMBIENTE- Todo el personal del Exposicion oral Princinios del plan de
.p CAMPANAS DE proyecto, incluyendo a y documento p p Mensual Interna
ambientales . manejo de residuos.
MEDIO subcontratistas. de apoyo.
AMBIENTE
Dar a conocer la
Procedimiento MEDIO — sistematica para
L Todo el personal del Exposicion oral e .
COGIREELIN AMBIENTE- royecto, incluyendo a documento clasificar, registrar, Trimestral Interna
manejo de MANEJO DE P \s/ubco,ntrati\s/tas 4 de anovo investigar y notificar
derrames DERRAMES ’ poyo. los incidentes
ambientales.
MEDIO
T | | del E icid I | Impl i6
o) P AMBIENTE- odo e persona de xposicién oral | Imp famentauon de
proyecto, incluyendo a y documento | medidas frente a Mensual Interna
SR MANEIO DE subcontratistas de apoyo derrames
DERRAMES : poyo. :
Fluj MEDI P i
o dc‘e . 0 Todo el personal del Exposicion oral asos ppr sesulr para
comunicacion en AMBIENTE- royecto, incluyendo a documento comunicar un Mensual Interna
caso de MANEJO DE P \s/ubco,ntrati\s/tas 4 de apovo incidente o
incidentes DERRAMES ’ poyo. emergencia ambiental.
Asegurar un manejo
Procedimiento de MEDIO . adecu.ado de. los
. Todo el personal del Exposicion oral | materiales peligrosos
manejo o royecto, incluyendo a documento ara reducir el riesgo Mensual Interna
WEEIES MATERIALES P \s/ubco,ntrati\s/tas ! de apoyo potencial de dafios agla
peligrosos PELIGROSOS : poyo. 1P )
salud y al medio
ambiente.
Asegurar un manejo
Buenas practicas adecuado de los
MEDIO i . .
en la AMBIENTE- Todo el personal del Exposicion oral | materiales peligrosos
manipulacion de MATERIALES proyecto, incluyendo a y documento | para reducir el riesgo Mensual Interna
materiales subcontratistas. de apoyo. potencial de dafios a la
. PELIGROSOS .
peligrosos salud y al medio
ambiente.
Asegurar un manejo
Etiquetado y MEDIO . adecu.ado de. los
L. Todo el personal del Exposicion oral | materiales peligrosos
rotulacion de| AMBIENTE- royecto, incluyendo a documento ara reducir el riesgo Mensual Interna
TS MATERIALES P \s/ubco,ntrati\s/tas ! de apoyo potencial de dafios agla
peligrosos PELIGROSOS : poyo. 1P )
salud y al medio
ambiente.
Asegurar un manejo
MEDIO Todo el personal del Exposicion oral ?':aicel:?jzs deeii ro:)):
¢Qué son las| AMBIENTE- p P . P g.
proyecto, incluyendo a y documento | para reducir el riesgo Mensual Interna
LB MATERIALES subcontratistas de apoyo otencial de dafios a la
PELIGROSOS : poyo. P .
salud y al medio
ambiente.

CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCION Y ENCAUZAMIENTO
EN QUEBRADAS - CUENCA CANETE



TN

Perd

OHLA

a PREVISION
TEMA - DESCRIPCION TIPO DE
a NATURALEZA DIRIGIDA A METODOLOGIA < FECHA DE -
FORMACION TEMATICA PROGRAMACIGN FORMACION
. MEDIO L. .
Orden vy limpieza AMBIENTE- Todo el personal del Exposicion oral | Evitar actos y
en el area de CONTROL proyecto, incluyendo a y documento | condiciones Mensual Interna
trabajo OPERACIONAL subcontratistas. de apoyo. subestandar.
Establecer medidas de
MEDIO o control 'y  buenas
AMBIENTE- Todo el personal del Exposicion oral | practicas ambientales
Control de polvo CONTROL proyecto, incluyendo a y documento | para  minimizar la Mensual Interna
OPERACIONAL subcontratistas. de apoyo. genera.uon de po!vo y
garantizar un ambiente
de trabajo saludable.
Recordar vy crear
conciencia en los
MEDIO o tra~bajadores ut|||zan.do
L, Todo el personal del Exposicion oral | sefiales de tipo
SEIIERL AMBIENTE- royecto, incluyendo a documento | informativo Trimestral Interna
Ll e CONTROL P \s/ubco’ntrati\s/tas ydea oyo reventivo en torno Z
OPERACIONAL : poyo. P > 4
la proteccién ambiental
y la salud de los
trabajadores.
EDI
Medidas para el Al\'/\I/IBIENc‘)I'E— Todo el personal del Exposicion oral
control de la CONTROL proyecto, incluyendo a y documento | Calidad de aire Mensual Interna
calidad del aire. OPERACIONAL subcontratistas. de apoyo.
MEDIO
Higi Todo el | del E icid |
'|g|§ne i AMBIENTE- odoe Rersona € xposicion ora Higiene y Saneamiento
limpieza de los proyecto, incluyendo a y documento . Mensual Interna
bafios quimicos CONTROL subcontratistas de apoyo ambiental.
b OPERACIONAL : poyo.
Posibles MEDIO Todo el personal del Exposicion oral | Difundir el plan de
emergencias AMBIENTE- proyecto, incluyendo a y documento | emergencias de la Semestral Interna
ambientales EMERGENCIAS subcontratistas. de apoyo. obra.
MEDIO
Lucha contra AMBIENTE- Exposicion oral | Respuesta ante
. . RESPUESTA Brigadistas P .. P . Anual Externa
incendios y practica. emergencias.
ANTE
EMERGENCIAS
MEDIO
Derrame de AMBIENTE- Exposicion oral | Respuesta ante
. RESPUESTA Brigadistas P .. P . Anual Externa
hidrocarburos y practica. emergencias.
ANTE
EMERGENCIAS
. MEDIO
m::e?igles - AMBIENTE- Exposicion oral | Respuesta ante
. RESPUESTA Brigadistas P . P . Anual Externa
peligrosos y practica. emergencias.
(MATPEL 1) ANTE
EMERGENCIAS

12 VIGILANCIA DEL CUMPLIMIENTO

Con la finalidad de evaluar, documentar, monitorear y controlar los riesgos ambientales, se realizaran
inspecciones en los frentes de trabajo por personal responsable de medio ambiente y la linea de
supervisién, se comunicaran al cliente los resultados obtenidos.

Adicionalmente, se contard con un programa de auditorias internas, las cuales se basaran en el
procedimiento Auditoria interna de los sistemas de gestion.
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13 INVESTIGACION DE INCIDENTES AMBIENTALES

13.1 Comunicacién e investigacion de Incidentes (Accidentes y Casi Accidentes)

Todo incidente en que se vean involucrados personal, instalaciones y/o equipos de OHLA debe ser
informado a la brevedad, a fin de realizar en el menor tiempo posible una investigacién que permita
aclarar las circunstancias y causas que provocaron el hecho. Para esto se implantara un procedimiento
de Investigacion de incidentes.

Exigencias generales

e Todo Incidente que ocurra en las instalaciones o en el que se vea involucrado personal, las mismas
instalaciones o equipos de la compafiia debe ser informado al supervisor directo y al Dpto. de
SSOMA a la brevedad. Ocultar esta informacién podra significar tomar medidas disciplinarias que
incluso pueden llegar al despido del o los colaboradores involucrados.

e Todo incidente ocurrido (accidente o casi accidente) debe ser investigado a fin de determinar las
causas que lo originaron. Esto permitira tomar medidas de control para evitar la ocurrencia de una
situacion similar.

e Los Informes de Investigacion de Incidentes deben documentarse utilizando el formato de Reporte
de Investigacion de Incidentes de OHLA.

e El Reporte Preliminar debera ser enviado al Dpto. de SSOMA antes que termine el turno en que
ocurri6 el Incidente y el Reporte Final en un plazo no mayor a las 48 horas.

e Los Informes de Investigacion de Incidentes siempre deben ser realizados por el Jefe de Area con
la asesoria de un Supervisor MA y con la participacion de un Representante de los Colaboradores
y miembro del Comité SST. En situaciones especiales, dada la magnitud y/o potencial del
incidente, debera participar un Comité de Investigacién convocado por la Jefatura SSOMA.

e Toda investigaciéon de Incidente debe entregar la informacion exacta y detallada, ademas de
identificar las causas basicas y describir un Plan de Accién con responsables y fechas de
cumplimiento a fin de asegurar su cumplimiento y evitar recurrencias similares.

¢ Aquellas medidas correctivas como controles de disefio requieran la aprobacién del Gerente de
Obra, antes de su implementacién.

e Los resultados de la investigacion de los casi accidentes seran considerados como tema dentro
de la reunion mensual del Comité de Seguridad.

Distribucion del Informe de investigacién de Incidente Accidente / Casi Accidente

La distribucion del Informe de Investigacion de Incidente quedara a cargo del Dpto. de Seguridad y se
difundira a quienes se indica a continuacion.

e Gerencia de Proyecto

e Gerencia de Construccion

e Responsable de SSOMA

e Jefe de Medio ambiente

e Supervisor Responsable (originador del informe).

Todo Incidente por mas pequefio que sea tiene que ser reportado e investigado.
Cada vez que ocurra un Incidente se debe de reportar inmediatamente al Gerente de Proyecto (ANIN).
El Reporte Final de Investigacion debe ser revisado y aprobado por las personas que figuran en la parte
final del documento.

13.2 Reporte de Casi Accidentes

El objetivo de reportar los casi accidentes es lograr corregir las condiciones y acciones inseguras que
tiene un alto potencial de resultar en un dafio material. Un casi accidente es aquel hecho en que alguien
casi resulto lesionado o alguna propiedad casi resulté dafiada.
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13.3 Formatos y estadisticas

Los documentos y herramientas de gestion que elaborard OHLA para el presente Proyecto, tomara
como referencia el Sistema de Gestion del cliente.

Se enviaran, mensualmente al cliente, las estadisticas de seguridad que consideran como minimo lo
siguiente:

¢ Numero de colaboradores

e Horas hombre trabajadas

e N° de incidentes por tipo

e Numero de dias perdidos

e Capacitacion: Horas Hombre Capacitadas, indice de capacitacion

13.4 Lecciones aprendidas de los incidentes

Con el objetivo de concientizar a los colaboradores, reforzar las conductas seguras y desalentar las
inseguras, OHLA difundira a sus colaboradores los resultados de la investigacion de los incidentes,
poniendo énfasis en la descripcion del evento, andlisis de las causas, medidas que se hubieran tomado
para evitar el incidente y las acciones correctivas implementadas para evitar la recurrencia de dicho
incidente.

Tabla 5: Lecciones Aprendidas de los Incidentes

2024

DESCRIPCION LUGAR

Difusién de
Lecciones Frentes de
) . X X X X X X
aprendidas de los trabajo
incidentes

14

15

GESTION DE NO CONFORMIDADES

Las no conformidades se pueden presentar por las siguientes desviaciones:

* Situaciones andmalas detectadas durante las inspecciones de las condiciones de trabajo.
¢ Resultados fuera de los limites establecidos.
¢ Incumplimiento de los compromisos asumidos.

Para todas las no conformidades detectadas deberan desarrollarse una serie de medidas de correccion
ylo prevencion, debiendo realizar el seguimiento para comprobar que se han solucionado las causas que
las originaron. Este seguimiento sera realizado por el Gerente de obra, Jefe de medio ambiente y por el
responsable del frente de trabajo involucrado. Los lineamientos se especifican en el procedimiento No
conformidades, acciones correctivas y acciones preventivas.

AUDITORIAS

OHLA aplicara el procedimiento Auditoria interna de los Sistemas de Gestidn, a fin de asegurarse
gue las Auditorias del sistema de gestién de SST se realizan a intervalos planificados con el objetivo de:

e Determinar si el sistema de gestion de la SST:
o0 Es conforme con las disposiciones planificadas para la gestion de la SST, incluidos los
requisitos del Estandar OHSAS 18001/ ISO 45001 y la Legislacion Nacional aplicable.
0 Se ha implementado adecuadamente y se mantiene; y
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16

0 Es eficaz para cumplir la politica y los objetivos de la organizacion.
e Proporciona informacién a la direccién sobre los resultados de estas.

A la vista de la evaluacién del Sistema de Gestion Integrada, y después de haber realizado la Revision
por la Gerencia, se preparara el Plan Anual de auditorias F-PSGI03-01B para su andlisis y aprobacion.

SENALIZACION AMBIENTAL

La sefializacién ambiental es importante para recordar y crear conciencia a los trabajadores, por ello se
implementaran y colocaran en lugares estratégicos (area de mantenimiento de equipos, area de acopio
de residuos solidos, almacén de productos quimicos, area de almacenamiento de combustible, area de
kits antiderrames, entre otros) dentro del proyecto, sefiales de tipo informativo y preventivo en torno a la
proteccién ambiental y la salud de los trabajadores.

16.1 Consideraciones para la colocacion de sefalizacion

17

e Deberan sefializarse aquellas areas de trabajo, por el tipo de actividad realizadas, que representen
un riesgo potencial de accidente.

« El material para la elaboracion de las sefiales debera resistir los golpes e inclemencias del tiempo.

e Los lugares donde se coloquen las sefiales deberan ser de facil acceso y visibilidad.

e Las dimensiones de las sefiales estardn reglamentadas, asi como sus caracteristicas
colorimétricas y fotométricas deberan garantizar una buena visibilidad y comprension.

PLAN DE EMERGENCIA

El presente documento es aplicable en todas sus areas operacionales y administrativas de OHLA
estableciendo criterios especificos de desempefio y accién en todo caso de urgencia y emergencia y
dirigido a todos los trabajadores y partes interesadas. La extension de su aplicacién dependera de la
naturaleza de las actividades y las condiciones especificas de operacion en cada area.

El proposito es reducir posibles riesgos potenciales asociados a las actividades del proyecto que pudieran
afectar al medio ambiente.

17.1 Objetivo

Organizar, planificar y facilitar las pautas, funciones, requerimientos y responsabilidades para una
planificacion estratégica orientada a mantener, asegurar y garantizar una respuesta efectiva y que las
medidas de control se encuentren implementadas para el correcto manejo de cualquier tipo de
emergencia que ocurra en las areas del presente proyecto.

17.2 Organizacion del servicio de emergencias Niveles de incidentes

Las emergencias han sido divididas en tres niveles de acuerdo con la gravedad de dafio y el nivel de
pérdida para la organizacion.

Incidente Nivel 1 — Alerta: Incidente que puede ser controlado, a través del personal capacitado, no
representa gran impacto para la Gerencia del area involucrada. La responsabilidad del manejo es del
supervisor de area, bajo la vigilancia y la guia del personal de SSOMA. Ejemplo: Pequefio derrame de
aceite, hidrocarburos, amagos de incendios, incendios menores, etc.

Incidente Nivel 2 — Emergencia: Incidente que sobrepasa la capacidad de respuesta del personal
operativo y la brigada de emergencia del proyecto, y requiere la intervencién del equipo de emergencia
de mina. El responsable de la administracion de esta emergencia es el Administrador del proyecto.
Ejemplo: mdltiples lesionados, incendios de proporciones y derrame de materiales peligrosos.
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Incidente Nivel 3 — crisis: Incidente que sobrepasa la capacidad de respuesta de la empresa y requiere
de personal de apoyo externo. El gerente de obra es el responsable de la administracién de la crisis.
Ejemplo: una o mdltiples fatalidades, derrames de materiales peligrosos (combustibles, aceites de
motor, hidrolina u otros materiales provenientes de los equipos en los proyectos) en la carretera y
terreno, que ponga en riesgo al medio ambiente y/o comunidades vecinas y situaciones del entorno y
la viabilidad de la operacion.

17.3 Difusién de cartillas de respuesta a emergencias

El flujo de comunicacién seré difundido al personal en las charlas de induccion.

Para asegurar un completo entendimiento sobre la respuesta ante emergencias, el personal en general
debera recibir una cartilla, con los pasos detallados de manera gréfica, los cuales se deberan seguir en
caso de algun tipo de incidente, cualquiera que fuese la gravedad o clasificacién.

17.4 Comité de crisis y sus responsables

Para asegurar un correcto nivel de respuesta, asi como para asegurar las coordinaciones que se
llevaran a cabo durante la ocurrencia de un incidente, sera necesario contar con una organizacion
debidamente distribuida, quienes seran responsables de mantener un manejo de las acciones de una
forma correcta y ordenada.

El personal que conformara el comité de crisis se detalla a continuacion.

17.5 Coordinador general de emergencias

Es aquella persona que, una vez ocurrida la emergencia, deberé:

e Evaluar la situacion y determinar la evacuacion.

e Solicitar ayuda externa si es necesario.

e Priorizar el rescate de personal.

e Disponer el rescate de bienes.

e Tranquilizar al personal con ayuda de los lideres, hacerlos evacuar hacia las areas seguras
previamente determinadas y sefializadas.

» Estar atento a cualquier informacion con relacion a la emergencia que le sea entregada al personal.

e Poseer una lista actualizada de todo el personal que labora en el area.

e Verificar la lista del personal visualmente en el momento de la emergencia y en la zona de
seguridad.

e Supervisar la evacuacion.

e Organizar al personal de la empresa durante la emergencia.

e Verificar que todos hayan sido evacuados.

e Evitar el ingreso de personas ajenas.

El personal que debera estar considerado como coordinador general de emergencia sera el Gerente
de Proyecto.

17.6 Coordinador de planeamiento

Es aquella persona que estara encargada de las coordinaciones con las diferentes areas con la finalidad
de mantener una dotacion, tanto de personas, como de materiales y equipos para la solucion de
cualquier tipo de incidente, durante la ejecucion del proyecto.

El personal que debera llevar el cargo de coordinador de planeamiento sera el Gerente de obra.

17.7 Coordinacion de emergencia SSOMA

Es aquella persona capacitada y entrenada y con la capacidad de mando, encargado de dirigir las
acciones de contingencia durante la ocurrencia de cualquier tipo de incidente. Y de distribuir el personal,
insumos y equipos para la pronta y efectiva solucion de todo tipo de incidente.
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El personal capacitado para la realizacion de esta tarea sera el Jefe de SSOMA.

17.8 Coordinador de logistica de la emergencia

Es aquella persona encargada de coordinar, la adquisicion de los materiales y equipos necesarios para
mantener implementados los equipos de respuesta ante emergencia, también es el encargado de
coordinar con la Unidad Médica del cliente y coordinar con las instituciones de salud externas en caso

de emergencia.

El personal que debera llevar este cargo sera el administrador del proyecto.

COORDINADOR GENERAL DE
EMERGENCIAS
Gerente de Proyecto

COORDINADOR COORDINADOR LIDER DE COORDINADOR
DE DE EMERGENCIA EMERGENCIA DE LOGISTICA DE

PLANEAMIENTO Jefe de SSOMAC Supervisor de area EMERGENCIA

Residente de Obra Administrador

GRUPO DE RESCATE BRIGADA CONTRA BRIGADA DE

BRIGADISTAS INCENDIOS CONTROL DE

DERRAMES
Alerta de Alerta de Alertade
Emergencia Emergencia Emergencia
Nivel 1 Nivel 1

Nivel 2 y nivel 3

Figura 2. Comité de crisis.

17.9 Definiciones de areas criticas
Son todas aquellas areas en donde se realizan trabajos de alto riesgo, por lo cual existen diversos
factores que conllevan a la aparicion de potenciales dafios, por lo cual se deberan implementar medidas
de contingencia para disminuir y/o eliminar los impactos propios de los incidentes ocasionados.

17.10 Comunicaciones
Las comunicaciones se llevaran a cabo con el personal de supervision del area donde ocurrié el
incidente, el cual comunicara via frecuencia radial y telefonia movil con el personal a cargo de la

respuesta de emergencias.

17.11 Capacitaciones y simulacros
En base al analisis de areas criticas evaluadas en el presente Plan se realizardn capacitaciones y
simulacros, para disminuir los impactos causados durante la ocurrencia de cualquier tipo de urgencia

0 emergencia dentro del proyecto.

Tabla 6. Capacitaciones programadas.

Entrenamiento Duracién participacion Frecuencia Responsable
Lucha contra | 6 horas Brigadistas Anual Area de SOMA
incendios

Control 6 horas Brigadistas Anual Area de
antiderrames SOMA
Busqueda y | 6 horas Brigadistas Anual Area de
rescate SOMA
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En coordinacién con el Administrador de contrato y el Servicios de emergencias del cliente se
realizaran simulacros de acuerdo con sus actividades. Se realizaran, indistintamente, en los diferentes

frentes de trabajo.

El jefe de SSOMA podra programar simulacros extraordinarios, no incluidos en el presente plan,
cuando se presenten las siguientes situaciones:

e Cambios en los procesos.
e Sospecha que el personal no esta preparado para actuar ante una emergencia determinada.

17.12 Operaciones de Respuesta

17.12.1 Procedimiento de notificacion
Para una atencion de forma inmediata y oportuna, el personal que labora en todo proyecto debera
comunicarse, ocurrido algun tipo de evento con la unidad de emergencia del cliente. La
notificacién inicial de un incidente se realiza a través de frecuencia radial.

17.12.2 Identificacién de las &reas criticas
Los riesgos de emergencias a los que se esta expuesto se clasificaran segun las areas

establecidas en campamento y zonas de trabajo.

17.13 Plan de respuesta ante emergencias ambientales

Emergencias de caracter ambiental como derrames, contaminacion de cursos de aguas, severa
contaminacion de suelos por hidrocarburos, accidentes radiolgicos, entre otros, serdn abordadas por
el personal de rescate y los especialistas ambientales del proyecto, que determinaran las medidas de
control inmediatas, la mitigacion del impacto y las posteriores remediaciones que correspondan en

cada caso.

La brigada de rescate contara con la formacion y los elementos necesarios para una primera respuesta
ante la emergencia ambiental. Planes de respuesta alternativos y con apoyos externos, seran
desarrollados por el encargado ambiental de cada area de proyecto.

17.14 Requisitos de personal
OHLAy el cliente requeriran que cualquier personal que trabaje con algun producto peligroso, debera
recibir la informacién y entrenamiento adecuado y pertinente para responder a los potenciales
derrames de las sustancias peligrosas con las cuales trabaja en este proyecto.

e Enelcasode que hubiese un derrame en el &rea de trabajo, la compafiia causante del incidente
debe contar con una brigada de emergencia encargada de la limpieza.

e Este personal encargado, debera responder eficazmente para detener el derrame.

e Se espera que todo el personal sea entrenado en el plan de respuesta de derrames. Todo
empleado debera conocer los procedimientos del plan de emergencia y que hacer en caso del

evento de un derrame.

17.15 Evaluacion rapida del incidente

Toda vez que un incidente de derrame ocurra, deberd ser reportado al supervisor inmediato, este
reportard al Jefe de SSOMA, quien comunicard al centro de control del cliente. El flujo de

comunicacion se indica en la figura 3.
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PERSONAL TESTIGO

DIRIGE INFORMA

JEFE INMEDIATO

DIRIGE Y
COORDINA

INFORMA

SUPERVISOR DE SSOMA

DIRIGE Y
DECIDE

INFORMA

Rescate

JEFE DE SSOMA Incendios

Derrames
INFORMA

CLIENTE

Figura 3. Flujo de comunicaciones. Adecuar a Medio Ambiente

Aumentar la eficiencia de la Primera y Segunda Respuesta. Para hacerlo, es recomendable (si es
posible) el compuesto quimico que ha sido derramado. La informacién pertinente usualmente se
encuentra en la hoja MSDS del producto.

Algunas veces es (til obtener informacion sencilla como, por ejemplo, la presencia de espuma, fuego,
vapor, informacion rotulada (letreros NFPA, UN, DOT, CE), signos y/o identificacion de la fuente.

Estos datos simples pueden ser de gran ayuda en las advertencias a otros trabajadores del
area, la notificacion al centro de control y la preparacion de respuesta a un derrame.

Otros datos importantes son: la presencia/ausencia de un cuerpo de agua cercano 0 una
alcantarilla, presencia/ausencia de trabajadores en la zona, condiciones de ventilacion, etc.
La obtencion de esta informacién no debe resultar en riesgo a la salud o seguridad de los
trabajadores. Nadie debera acercarse al derrame si se duda de la naturaleza del producto
derramado o si representa una amenaza potencial.

17.15.1 Notificacién

Se estableceran dos procesos de notificacion. El primer proceso consiste en notificar a los
trabajadores, empleados y personal del area, y el segundo se refiere a la comunicacion al
Supervisor Inmediato hasta el Centro de Control.

La primera comunicacién debera ser concisa pero completa. La segunda comunicacion
deberé ser tan detallada y completa como se pueda. Con este fin, el centro de control tendra
un cuestionario en donde se llenara la informacion detallada.

17.15.2 Identificacion y aseguramiento del area

Una identificacion del area directamente afectada por el derrame (Zona Caliente) asegura que
todos sepan sobre el derrame, especialmente si involucra materiales peligrosos, en cuyo caso
el tréfico debera ser paralizado y despejado en todo el perimetro.

Se debera esperar la llegada de la Brigada de Emergencia y/o Equipo de Rescate.

Durante la espera, este es un buen momento para preparar todos los materiales necesarios
de respuesta al derrame (ejem.: materiales absorbentes, limpiadores, removedores, bombas,
si las hubiera). En lo posible se debera eliminar el origen del derrame. Algunas veces esto se
logra mediante el cierre de una valvula, colocando un tapon o parando el cilindro.
Nuevamente, esta operacion debera realizarse bajo estrictas condiciones de seguridad.
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La seguridad es fundamental, si algin material peligroso esta involucrado y hubiera duda
sobre su manipulado, es preferible esperar a que la ayuda profesional llegue al lugar. Se
eliminaran todos los focos que puedan producir fuego si es que la sustancia derramada es
sensible al fuego. Mantenerse alerta en todo momento.

17.15.3 Requisitos de equipos y materiales Kit antiderrame

El kit antiderrame es el elemento que contiene los materiales necesarios para responder ante
un derrame de sustancias peligrosas en primera instancia.

El kit antiderrame se ubicara en cada area operativa donde exista un equipo/vehiculo que
funcione en base a gasolina o diésel (petréleo).

El kit antiderrame deberd estar en una ubicaciéon que no interfiera con las actividades del
lugar.

El kit antiderrame debera ser visible y de facil acceso por lo que no debera estar bloqueado
por ningun material o vehiculo.

EL kit antiderrame deberd mantenerse limpio y completo con los materiales requeridos.

17.15.4 Elementos del Kit antiderrame
Un kit antiderrame tipico debera contener los siguientes elementos como minimo:

Equipos de proteccién personal que incluye:

Mamelucos y/o trajes tipo tyvex.

Guantes de nitrilo, dos pares. (Otros: dependeran del tipo de liquido peligroso).
Gafas de seguridad/ Mono Google, dos pares.

Botas de jebe de seguridad, dos pares.

Balde de 20 litros.

Materiales absorbentes que incluyen:

Sefialética que indique el area de derrame. (puede ser 4 conos pequefios)
Bolsas desechables.

Sacos desechables.

Pala.

Pico.

Respirador.

Los materiales absorbentes deben ser:

Cordones/manga/salchichas/ absorbentes. 10 como minimo.
Pafios absorbentes, 10 como minimo.
Trapos industriales, 25 como minimo.

17.15.5 Control del Derrame

En casos de Derrames No Significativos, el control del derrame podra realizarse con los
recursos propios del area involucrada en coordinacion con el cliente. Para incidentes de
derrames significativos, este paso debera realizarse con la participacion del cliente (Equipo
de Respuesta a Emergencia).

En este paso el derrame sera controlado con material absorbente o con otros medios, siempre
evitando una mayor contaminacién del suelo o agua.

Debera asegurarse que el material absorbente que se use sea el adecuado para derrames
(hidrocarburo o reactivo quimico, velocidad de absorcion, area de la superficie, etc.).

En los casos de derrames sobre cuerpos de agua, las herramientas de contencién deberan
ser cuidadosamente escogidas (ejem: fabricacidn o improvisacion de barreras).

En cualquier caso, el Equipo de Rescate del cliente definira la Zona Tibia y la Zona Fria. En
direccion opuesta a la del viento, se establecera un Centro de Comando de Incidentes (Zona
Fria).
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La Brigada de Respuesta ante Emergencias de OHLA contaran con la aprobacion y
autorizacion del cliente.

17.15.6 Recuperacion y limpieza

Una vez que el derrame ha sido controlado, se empezara con la tarea de recojo del material
contaminado. Este trabajo requerird de la evaluacién y permiso de la Brigada de Emergencia.
Una vez que el proceso de limpieza del material ha terminado, todos los desechos y material
inservible (ejem.: tierra contaminada, EPPs usados, materiales absorbentes y otros) deberan
ser recogidos y conducidos al Almacén Temporal de Residuos Peligrosos o seguir la
indicacion del cliente.

El acceso a las Zonas Tibia y Caliente seré restringido hasta haberse recuperado todo el
material y el proceso de limpieza haya terminado.

17.15.7 Responsabilidad del personal

La brigada de emergencia encargada de responder al derrame debera conocer la ubicacion
del kit de respuesta antiderrame. Ademas, el departamento de SSOMA inspeccionara estos
equipos al menos una vez por mes para asegurar que se encuentren en estado operativo, y
conservados de forma apropiada.

Todo tipo de derrame que involucre una sustancia peligrosa debera ser notificado
inmediatamente al supervisor del area, el cual notificara al departamento de SSOMA, el cual
se comunicara con El departamento de Medio Ambiente del cliente.

La brigada de emergencia y/o trabajadores designados en limpieza de derrame, seran los
Unicos que puedan acceder al area a realizar la limpieza del derrame. Se deberéa tener un
registro de la capacitacion dada a estos trabajadores.

17.15.8 Derrames de hidrocarburos

Donde quiera que existan hidrocarburos, también deberd haber sistemas de contencion
estratégicamente ubicados.

Todo elemento sélido (ejemplo: cilindros, latas, etc.) que contengan hidrocarburos, debera
estar en un sistema de contencién secundaria impermeable. Si se tratase de una loza de
concreto, esta deberd contar con bermas y con una canaleta cuya inclinacion dirija a un
sumidero, desde donde se recolectara y se dispondra apropiadamente.

Donde sea posible, todo elemento liquido que se haya derramado sera limpiado con los
elementos del kit antiderrame en lugar de ser dirigido a un drenaje o sumidero. Se debera
mantener un registro de todos los derrames, goteos, o descargas no reguladas de
hidrocarburos o de cualquier otra sustancia peligrosa.

Todo derrame, no importa el tamafio, debera ser informado al departamento de SSOMA.

17.15.9 Respuesta a derrames en rio

El rio es un cuerpo acuético dinamico y varios factores determinan la conducta de un derrame.

La respuesta por darse sera rapida y organizada.

Una vez comprobada la seguridad de la zona para el ingreso del grupo de respuesta

antiderrame.

La respuesta sera dada sélo por personal entrenado y designado para realizar las labores de

limpieza.

Pasos:

o0 Paso 1. Detener el derrame, en su punto de origen para reducir el potencial de
contaminacion en las especies y habitats del rio.

0 Paso 2. Cercar el area afectada.

Paso 3. Comunicar al supervisor encargado del trabajo del derrame.

o Paso 4. Confinar el derrame, mediante el uso de barreras flotantes, troncos o cualquier
objeto que obstaculice el desplazamiento del derrame.

o
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o Paso 5. Iniciar la recuperacion, mediante el uso de pafios absorbentes. El liquido
recuperado deberd ser colocado en envases que estaran rotulados como "Hidrocarburo
contaminado”.

o0 Paso 6. Remocién del suelo, una vez recuperados los liquidos; todo el suelo que haya sido
contaminado deberd ser removido. El suelo contaminado deberd ser colocado en el
recipiente que corresponda a este tipo de residuo.

o Paso 7. Vegetacion, en caso de que exista vegetacion impregnada con hidrocarburo,
debera ser removida manual y selectivamente.

Las barreras de contencion deberan colocarse en lugares apropiados del curso de agua, donde
la velocidad de la corriente y la profundidad del agua sea la mas baja.

Debido a las variables que se ven involucradas durante un derrame de hidrocarburo en un curso
de agua, la opcidbn mas importante que se ha de implementar es la prevencion de derrames,
durante todo trabajo que se realice cerca de un curso de agua.

17.15.10 Disposicién de agua contaminada
Toda agua residual que se obtenga de una emergencia (Ejem: agua de derrame quimico, o
agua contra incendio) sera contenida en un sistema de contencion. La disposicion sera
realizada segun indicaciones del cliente.

17.16 Procedimiento para revision y actualizacién del plan
La revisién del plan de emergencia se realizara por lo menos una (1) vez al afio. El alcance de la
revision sera definido segun las necesidades y riesgos presentes.

17.17 Equipos de respuesta a Emergencias

Para dar respuesta a las emergencias, dispondra de equipos y accesorios para dar los primeros
auxilios, los mismos que estan distribuidos en los diferentes frentes de trabajo y areas de trabajo.

Entre los equipos con los que se dispondra, podemos mencionar: Kit antiderrame, Botiquines, Férulas
neumaticas, camillas rigidas, lavaojos, extintores, entre otros.

Para verificar la operatividad de estos equipos, se establecera un Programa de inspecciones de
frecuencia minima mensual a los equipos de emergencia, el cual se detalla a continuacion.

Tabla 6: Equipos de respuesta a Emergencias

ELEMENTO DE 2024
EMERGENCIA ENE‘FEB MAR‘ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
Extintores X X X X X X
Botiquines X X X X X X
Lavaojos X X X X X X
Kit para control de derrames X X X X X X
Paneles de emergencia X X X X X X

18 MANTENIMIENTO DE REGISTROS

Con el objetivo de describir la metodologia propuesta, para la identificacién, emisién (revision y
aprobacion), distribucion y archivo de los registros del Sistema de Gestidn, se establecera el
procedimiento P-SGI-01/CO “Control de documentos y registros” donde en términos generales incluya:
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Los registros deberan ser archivados conforme se vayan generando o recibiendo, con el fin de
asegurar su fiabilidad y facilitar su basqueda y la eficacia del Sistema de Gestion Integrado.

Se debera designar un responsable de los archivos y definir claramente los criterios a seguir para
la organizacion y control de estos.

Serd responsabilidad del Jefe de Proyecto, obra o contrato el archivo y conservacién de los
registros generados en el centro de trabajo, hasta la culminacién del Proyecto.

Estos registros, al término de obra son almacenados en Oficinas Centrales, a excepcion de los
examenes médicos, los cuales desde su emisidn son archivados en la Oficina central de las dos
empresas.

19 PLAN DE DESMOVILIZACION, CIERRE Y REHABILITACION

OHLA, preparara un Plan de Desmovilizacion, Cierre y Rehabilitacion una vez hayan alcanzado el 25%
de avance de la obra encomendada, el cual sera presentado al responsable de Medio Ambiente del
cliente para su revisiébn y aprobacion. Esto debido a que los impactos asociados al cierre y
desmovilizacion son previsibles y conocidos en la etapa de construccion, y el riesgo de generar pasivos
ambientales puede ser drasticamente reducido al actuar de manera proactiva; ademas que se reducen
los hallazgos importantes.

El Plan de Desmovilizacion, Cierre y Rehabilitacion debe asegurar que:

Se retiren todos los equipos y materiales excedentes.

Se retiren y dispongan todos los residuos que se hayan generado.

Se demuelan y retiren todas las instalaciones temporales que la empresa haya construido tales
como campamentos, servicios auxiliares temporales, talleres, etc.; a menos que reciban un
requerimiento formal de la Gerencia de Contratos para que dejen en pie alguna de ellas.

Se suavicen y perfilen los terrenos intervenidos.

Se devuelva el valor escénico original a las areas en las que haya trabajado la empresa.
Rehabilitacién de accesos, pozas, areas auxiliares y otros, de acuerdo con lo descrito en su
Instrumento de gestion ambiental.

20 ANEXOS

e Matriz de AAS global del Proyecto.
e Mejores Practicas Ambientales
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SISTEMA GESTION PROCEDIMIENTO GENERAL
INTEGRADO

Il

IDENTIFICACION Y EVALUACION DE
ASPECTOS AMBIENTALES

Propuesto por Revisado por Aprobado por

Departamento Corporativo de Calidad y Direccion Corporativa de Organizacién y Director General de Recursos Corporativos
Medio Ambiente del Grupo OHLA RRHH del Grupo OHLA del Grupo OHLA

Ricardo Sanchez, 29/09/2021 Alvaro Gamarra, 29/09/2021 Gonzalo Targhetta, 29/09/2021

Nivel de seguridad: Publico Alcance: GRUPO OHLA
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Historico de revisiones

Rev.0 13/11/2018 Unificacion de la documentacion del Sistema de Gestion de Prevencion, Calidad y Medio Ambiente de la Division
de Ingenieria y Construccidn y la Division de Servicios
Rev. 1 28/09/2021 Nueva metodologia en la identificacion y evaluacion de aspectos ambientales para el Grupo OHLA, actualizacion

nueva codificacion e imagen del Grupo

Documentacion relacionada y aplicable

Sistemas de Gestion de Calidad. Requisitos

ISO 9001

1SO 14001 Sistemas de Gestidn Ambiental. Requisitos con orientacion para su uso

SO 45001 Sistemas de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Requisitos con orientacidn para su uso

1SO 50001 Sistemas de Gestién de la Energia. Requisitos con orientacién para su uso

SA 8000 Responsabilidad Social

UNE 158301 Servicios para la promocién de la autonomia personal. Gestién del servicio de ayuda a domicilio. Requisitos

UNE 1176-7 Equipamiento de las areas de juego y superficies. Parte 7: Guia para la instalacién, inspecciéon, mantenimiento y
utilizacion.

Definiciones

Aspecto ambiental: elemento de las actividades, productos o servicios de una organizacidn que interactia o puede interactuar con el Medio
Ambiente.

Ciclo de vida: etapas consecutivas e interrelacionadas de un sistema de producto (o servicio), desde la adquisicion de la materia prima o su
generacion a partir de recursos naturales hasta la disposicion final.

Impacto ambiental: cambio en el Medio Ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de
una organizacion.

Indicadores de desempefio ambiental: dato, obtenido como resultado de una medicidn cualitativa o cuantitativa, y que sirve para informar sobre
la gestion que hace una organizacion de sus aspectos ambientales.

Sistema de Gestion: Conjunto de elementos de una organizacién interrelacionados o que interacttan para establecer politicas y objetivos y
procesos para el logro de estos objetivos. Proporciona un marco de referencia para planificar, ejecutar, realizar el seguimiento y mejorar el
desempefio de las actividades de gestién asociadas a una disciplina. Pueden citarse como disciplinas calidad, medio ambiente, seguridad, energia,
responsabilidad social o cualquier otra que la organizacidn considere necesario.

Matriz del Conocimiento

CATEGORIA FUNCIONES

[ Todas las categorias [ Todas las funciones

[ consejero Delegado X] Asesoria Juridica

|Z Directores Generales |:| Econdmico Financiera
X Direccién General X Organizacion

X Director Corporativo X] RR.HHy SSGG

X Director [ sistemas de Informacion
X1 Jefe Corporativo de [] Soporte Corporativo

X Jefe de X Soporte Técnico

X Técnico X Linea/Produccién

X Especialista [0 Otros: e,

[ Administrativo

] Operario cualificado

Responsable de distribucion: Ricardo Sanchez
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1. OBIJETO

Establecer la metodologia para la identificacién, desde la perspectiva de ciclo de vida, y la evaluacion de los aspectos
ambientales de las originados en el desarrollo de las actividades del Grupo OHLA, que puedan controlar y sobre los
gue se pueden tener influencia, para determinar aquéllos que tienen o pueden tener riesgo o impactos significativos
en el medio ambiente.

2. ALCANCE

Este procedimiento aplica a todo el ciclo de las actividades desarrolladas por el Grupo OHLA, directamente o a través

de subcontratas relacionadas con actividades y servicios dentro del alcance del Sistema.

Se tienen en cuenta tanto las situaciones normales y anormales de funcionamiento como las situaciones de

emergencia y accidentes potenciales con repercusion ambiental.
3. CATALOGO DE ASPECTOS AMBIENTALES

El Grupo OHLA dispone del Catadlogo de Aspectos Ambientales (desarrollados en la instruccion SGI-IN-04) que se

agrupan en las siguientes tematicas ambientales:

TEMATICA AMBIENTAL CcODIGO

POR ACTIVIDADES REALIZADAS

Consumos y provision de recursos CON

Vertido de sustancias o productos liquidos VER
Emisiones a la atmdsfera EMI
Generacion de residuos RES
POR MEDIO O ELEMENTO DESTINATARIO

Afeccidn al medio fisico hidroldgico AGU
Afeccién al medio fisico costero MAR
Alteracion del suelo SUE

Alteracién al espacio aéreo EAR

Alteracién del paisaje PAI

Afeccidn a los seres vivos y ecosistemas BIO

Afeccidn al patrimonio humano-social HUM
Afeccidn a los servicios de la comunidad SER

Aspectos derivados de situaciones de emergencia EM

Si se requiere la identificacion de un aspecto no contemplado en el catdlogo, debe comunicarse al Departamento de

Calidad, Medio Ambiente y Certificacion de Sistemas.
4. IDENTIFICACION DE ASPECTOS AMBIENTALES

La identificacién de aspectos ambientales consiste en conocer y listar los aspectos ambientales asociados a los
siguientes conceptos: actividad, proceso, desarrollo, producto, servicio, centros, instalaciones, plantas industriales o
de fabricacién, parques, talleres, oficinas y situaciones de emergencia, entre otros.

Cada centro de trabajo realiza la identificacién de aspectos ambientales al inicio de la actividad. Dicha identificacion
debe revisarse siempre que se produzca algin cambio en las actividades, instalaciones, requisitos de aplicacién, en los
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propios aspectos o se produzcan situaciones de emergencia o accidentes o una vez al afio hasta la finalizacion del
proyecto o servicio.

Se realiza identificando las actividades de las distintas fases del proyecto o servicio y asociando los aspectos
ambientales del Catdlogo de Aspecto Ambientales (SGI-IN-04).

Para la identificacion se consideran las siguientes situaciones:
A. Generacién directa o indirecta
= Directa: Los derivados directamente de las actividades de obra.

Ejemplo. Asociado a la excavacion se generan excedentes de tierras, consumo de combustible de la
magquinaria empleada directamente en la excavacion, polvo generado en excavacién o por las superficies
expuestas a la accién del viento

= Indirecta: Las afecciones asociadas a la actividad de obra.

Ejemplo. Asociado a la excavacion, tendremos el transporte de material que genera emisiones de polvo en
el desplazamiento, posibles afecciones a la movilidad por la presencia de los camiones de obra y el consumo
de combustible asociado a esta actividad de transporte.

B. Condiciones de las operaciones
= Normales: trabajos rutinarios y frecuentes.

= Anormales: trabajos no rutinarios, puntuales, no frecuentes o de periodicidad prolongada y de arranque de
la instalacion

= De emergencia
C. Temporalidad
= Actividades pasadas realizadas o no realizadas por El Grupo OHLA
= Actividades presentes
= Actividades futuras

La identificacidon de aspectos ambientales debe realizarse desde una perspectiva de ciclo de vida. El Grupo OHLA, para
cada una de las fases del proyecto (disefio, aprovisionamiento, construccién y puesta en marcha) o servicio
(aprovisionamiento y prestaciéon del servicio) conoce vy lista los aspectos ambientales, que la organizacién puede
controlar, teniendo en cuenta cada una de las fases del ciclo de vida: disefio, adquisicion de materias primas,
fabricacidn, transporte, uso, tratamiento al finalizar la vida util y la disposicion final.

La identificacion de aspectos ambientales, junto con sus impactos asociados, se registra en el formato Identificacion y
Evaluacion de Aspectos Ambientales (SGI-PL-64).

El técnico de Medio Ambiente del centro de trabajo, o persona que asuma estas funciones, recopila las evidencias
necesarias para demostrar que se ha tenido en cuenta la perspectiva de ciclo de vida en la identificacion de los
aspectos ambientales generados por la actividad en cada una de las fases del proyecto (Perspectiva de Ciclo de Vida
SGI-PL-65).

Pagina 5 de 9 [Septiembre 2021




. IDENTIFICACION Y EVALLUACION DE ASPECTOS AMBIENTALES

OHLA

Progress Enablers

/AN

4.1. Identificacion de aspectos ambientales en fase de ingenieria

El Grupo OHLA, en la fase de disefio, puede controlar los aspectos ambientales asociados a las materias primas y

la fabricacién, teniendo en cuenta, como minimo, los siguientes criterios:

Sustituir materiales por otros menos peligrosos o con menor impacto
Fomentar del uso de materiales reciclables y de baja emisidon

Fomentar la adquisicién de materiales con Declaracion Ambiental de Producto o Etiquetas Ecoldgicas de
Producto (Etiqueta Ecoldgica Europea, FSC, PEFC, IBR, etc...)

Favorecer el uso de proveedores locales
Reducir los consumos derivados del transporte

Seleccionar materiales teniendo en cuenta su comportamiento durante su uso (durabilidad)

La comunicacién de estos criterios, a las partes interesadas, se realiza mediante:

Comunicacién de la Politica de Compras Responsables del Grupo OHLA, basada en criterios de
sostenibilidad.

4.2. Identificacion de aspectos ambientales en fase de aprovisionamiento

El Grupo OHLA, en la fase de aprovisionamiento, controla los aspectos ambientales asociados a las materias

primas, el transporte y la fabricacién, teniendo en cuenta, como minimo, los siguientes criterios:

Sustituir materiales por otros menos peligrosos o con menor impacto
Fomentar del uso de materiales reciclables y de baja emision y madera certificada

Fomentar la adquisicién de materiales con Declaracion Ambiental de Producto o Etiquetas Ecoldgicas de
Producto (Etiqueta Ecoldgica Europea, FSC, PEFC, IBR, etc...)

Favorecer el uso de proveedores locales

Reducir los consumos derivados del transporte

Seleccionar materiales teniendo en cuenta su comportamiento durante su uso (durabilidad)
Reducir y reutilizar los elementos de embalaje

Racionalizar las compras con objeto de reducir el volumen de residuos generados

Fomentar la compra de materiales fabricados con componentes procedentes de reciclado

La comunicacion de estos criterios, a las partes interesadas, se realiza mediante:

Comunicacion de los requisitos ambientales a los proveedores y subcontratistas, a través de clausulas del
contrato o mediante la entrega de informacion.

Solicitud de informacién sobre los materiales
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4.3. Identificacion de aspectos ambientales en fase de construccion o prestacion del
servicio

El Grupo OHLA, en la fase de construccién o prestacién del servicio, controla los aspectos ambientales asociados

al transporte y la fabricacion in situ de productos, teniendo en cuenta, como minimo, las siguientes cuestiones:

= Reducir y reutilizar los elementos de embalaje

Implantar medidas de reduccidon de consumo energético

= Implantar medidas de reduccién el consumo de agua

. Reutilizar recursos

= Fomentar la compra de materiales fabricados con componentes procedentes de reciclado
. Realizar mantenimiento preventivo y correctivo de maquinaria y equipos

= Implantar Buenas Practicas Ambientales

= Impulsar los procesos de gestién de residuos orientados a recuperacion, regeneracion, reutilizacion o
reciclado, frente a las operaciones de eliminacién de residuos

= Impulsar la introduccién de mejoras ambientales
La comunicacion de estos criterios, a las partes interesadas, se realiza mediante:
= Control del cumplimiento de los requisitos ambientales por parte de los proveedores y subcontratistas.

= Comunicacién de la Politica de Compras Responsables del Grupo OHLA, basada en criterios de
sostenibilidad.

= Solicitud de informacion sobre los procedimientos de trabajo, los materiales a utilizar, la gestiéon de los
residuos peligrosos, etc.

4.4. Identificacion de aspectos ambientales en fase de puesta en marcha

El Grupo OHLA, en la fase de puesta en marcha, controla los aspectos ambientales asociados al transporte y la
fabricacidn in situ de productos, teniendo en cuenta, como minimo, las siguientes cuestiones:

= Reducir y reutilizar los elementos de embalaje

= Reducir el consumo energético

= Reducir el consumo de agua

. Reutilizar recursos

= Realizar mantenimiento preventivo y correctivo de maquinaria y equipos

= Implantar buenas practicas ambientales

= Impulsar los procesos de gestion de residuos orientados a recuperacion, regeneracion, reutilizaciéon o

reciclado, frente a las operaciones de eliminacién de residuos
La comunicacion de estos criterios, a las partes interesadas, se realiza mediante:

= Control del cumplimiento de los requisitos ambientales por parte de los proveedores y subcontratistas.
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5. INDICADORES DE DESEMPENO AMBIENTAL

El Grupo OHLA controla su desempeio ambiental a través de la medicién periddica de indicadores. Tiene que quedar
constancia escrita del resultado de la medicion y de la metodologia utilizada.

A continuacion, se enumeran por orden de prioridad diferentes metodologias de medicidn:
I.  Medicién directa del contador

II.  Medicidn directa del contador aportada por colaborador (subcontratista o proveedor)
IIl.  Célculo de la medicidon (obtencién de la medicidn a partir de los datos medidos)

IV.  Muestreo (seleccidon de una muestra para estimar el valor global)

V.  Extrapolacion (deducir un valor desconocido a partir de un valor conocido)

VI.  Estimaciones (utilizar un criterio profesional para obtener un valor)

VII.  Suposicidn o asuncién (acto justificado de dar algo por sentado)

6. EVALUACION DE ASPECTOS AMBIENTALES

Una vez identificados, los aspectos ambientales se evalluan para determinar aquellos que son significativos y que, por
tanto, deben atenderse como prioritarios. La evaluacién queda registrada en el formato Identificacidon y Evaluacién de
Aspectos Ambientales (SGI-PL-64).

En el Grupo OHLA se evaluan los aspectos ambientales mediante la evaluacién de sus impactos asociados. Se
identifican los impactos y se determina la significatividad. Cuando el impacto resulte “SIGNIFICATIVO”, el aspecto del
que procede el impacto se considera “SIGNIFICATIVO” y debe conllevar la definicidon e implantacion de un control de
las actividades (control operacional) que lo generan.

Las etapas de la evaluacién del aspecto ambiental son las siguientes:

A. Caracterizacion del aspecto ambiental, en la que se obtiene la informacién necesaria para realizar la evaluacion.
B. Analisis del aspecto ambiental, donde se obtiene un valor cuantificado.

C. Evaluacién del aspecto ambiental para determinar la significancia de su impacto.

La metodologia especifica para la evaluacién de riesgos puede variar dependiendo del dmbito geogréfico y los
requisitos legales y otros requisitos. Cada pais desarrolla su propio anexo con la metodologia especifica a utilizar.
Cuando no existan requisitos que establezcan la metodologia a utilizar para la evaluacién se deberd utilizar la
establecida en la Instruccion SGI-IN-04 que establece detalladamente el proceso.

La metodologia de evaluacidn tiene que proporcionar resultados coherentes, minimizar la subjetividad del proceso y
cumplir con el siguiente contenido minimo:

= Los criterios de evaluacidn utilizados son diferentes en funcién de la naturaleza del aspecto e impacto asociado.
= La escala de valoracion para cada criterio de evaluacion.

=  La metodologia de calculo a aplicar sobre los valores de los criterios de evaluacion

= Los criterios de significancia.

Antes de su aplicacion, debe enviarla al Departamento de Calidad y Medio Ambiente para su validacion.

Pagina 8 de 9 |Septiembre 2021




. IDENTIFICACION Y EVALLUACION DE ASPECTOS AMBIENTALES

I

OHLA

Progress Enablers

Ii

7. ROLES, RESPONSABILIDADES Y FRECUENCIAS

RESPONSABILIDAD

Técnico de Medio
Ambiente del centro de
trabajo, o quien asuma
la funcion

ACTIVIDAD

Identificacion de aspectos ambientales

FRECUENCIA (Minima)*

Al inicio de la actividad

Evaluacion de aspectos ambientales

Al inicio de la actividad

Actualizar la identificacion y evaluacionde
aspectos ambientales

Cuando se produzca algin cambio

En obras de duracidén superior a 2 afios,una
vez al afo

Medicién y registro de los indicadoresde
desempefio ambiental

Mensual

Comunicacion interna de los indicadores
de desempeiio ambiental

Anual

Departamento de
Calidad y Medio
Ambiente

Incorporar nuevos aspectos al catdlogode
aspectos ambientales

Segln necesidades

Aprobar metodologias de evaluacion de
aspectos ambientales alternativas

Con caracter previo a su aplicacion

8. FORMATOS RELACIONADOS

Los siguientes formatos deberdn cumplimentarse, pudiendo ser sustituidos a peticion del cliente o por necesidades

del negocio, pero siempre conteniendo la informacidon minima estipulada.

= SGI-PL-64 Identificacidn y Evaluacién de Aspectos Ambientales (SGI-PL-64)

= SGI-PL-65 Perspectiva de ciclo de vida (SGI-PL-64)
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SGI-PL-64
(Revision 0)

CONSUMOS Y
PROVISION DE
RECURSOS

VERTIDOS DE
SUSTANCIAS O
PRODUCTOS
Liquipos

EMISIONES A LA
ATMOSFERA

GENERACION DE
RESIDUOS

AFECCION A LAS
AGUAS

AFECCION AL
MEDIO FiSICO
COSTERO

AFECCION AL
MEDIO NATURAL

AFECCION AL
ESPACIO AEREO

ALTERACION AL
PAISAIE

AFECCION A LOS
SERES VIVOS Y A
LOS ECOSISTEMAS

AFECCION AL
PATRIMONIO
HUMANO-SOCIAL

AFECCION A LOS
SERVICIOS DE LA
COMUNIDAD

ASPECTOS
DERIVADOS DE LAS
SITUACIONES DE
EMERGENCIA

Firmado:

CENTRO DE TRABAJO: "CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCION Y ENCAUZAMIENTO EN QUEBRADAS - CUENCA CANETE" CODIGO:| IAAS-1PE324-002
Tipo de Obra / Centro Subtipo | | FECHA:
Fecha de actualizacion:
Miembros del equipo:
DAD DE OBRA
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS OBRAS TOPOGRAFIA EXCAVACIONES RELLENOS GEO/hat}9{¢th COLOCACION DE BOTADEROS TRANPORTES OBRAS CIVILES SENALIZACION CONTROL DE ACCESOS
PROVISIONALES ROCAW9/9. 15! CALIDAD
CON-01 Consumo Agua Red de distribucion
CON-02 Consumo de Materiales X X X X X X X X X
CON-03 Cf:nslum?lde energia eléctrica de red de
distribucion i _
CON-04 Cf:?sumo de energia de combustibles X M X X M X X X X X M M
foésiles
CON-05 Consumo de otras fuentes de energia
CON-06 Consumo de Agua de otras fuentes X X X X X X X X
CON-07 Provisién Bienes de Equipo X X X X X X X X X X X
VER-01 Aguas residuales urbanas X X
VER-02 Aguas de lavado de maquinaria
VER-03 Aglu?s y Lodos del proceso industrial y X
lixiviados
VER-04 Aguas de Instalaciones y Equipos X
VER-05 Aguas de escorrentia y Bombeos X X X
EMI-01 Polvo y particulas X X X X X X X X X X X X X
EMI-02 Gases de Efecto Invernadero (GEI) X X X X X X X X X X X
EMI-03 Olores X X
EMI-04 Energia Acustica y Vibraciones X X X X X X X X X X
EMI-05 Gases que reducen la capa de Ozono
EMI-06 Gase§ No contemplados en los
anteriores
EMI-07 Luz o Calor X
RES-01 1 Tierras de excavacién no contaminadas X X X X X X X
RES-01 2 Tierra Vegetal X X X X X X
RES-02 1 Inertes, excluidas tierras de excavacion X X X X
RES-02 2 Vegetacion X X X X X
RES-02 3 Pléstico X X X X X X X X X X
RES-02 4 Madera X X X X X
RES-02 5 Metdlicos X X X X X X X
RES-02 6 Papel y Cartén X X X X X X X
RES-02 7 Mobiliario X X X X
RES-02 8 Vidrio X X X X
RES-02 9 Orgénicos de Depuradora
Plasticos Contaminados (incluso
RES-03 1 X X X X
envases)
RES-03 ) Metalicos Contaminados (incluso X X X X
envases)
RES-03 3 Tierras Contaminadas X
RES-03 4 Absorbentes Contaminados X X X X X X X X
RES-03 5 Residuos de Amianto
Productos Quimicos y Restos de
RES-03 6 Productos Quimicos (pinturas, X X X
disolventes, adhesivos...)
RES-03 7 Agua Contaminada con Hidrocarburos
RES-03 8 Lodos Peligrosos
RES-03 9 Aerosoles vacios X X X X X X
RES-03 10 Pilas y Baterias X X X
RES-04 0 Urbanos (asimilables a domésticos) X X X X X X X X X X X X X
RES-05 1 Radiactivos
RES-05 2 Médicos o sanitarios X X X X X X X X X X X X X
RES-05 3 Aparatos eléctricos o electrénicos X X
RES-05 4 Vehiculos y/o maquinaria fuera de uso
RES-05 5 Restos de Animales
RES-05 6 Lodos Benténicos
AGU-01 Afeccm.n por af:tuacmnyes_en
formaciones hidrogeolégica:
AGU-02 Afeccm.n por af:tuac'lo_nes en X X X X
formaciones hidrolégica
AGU-03 Afeccién a las Aguas Continentales
MAR-01 Afeccion a Costas y Litoral
MAR-02 Afeccidn a las Aguas Marinas
SUE-01 Compactacion del Suelo X X X X X X X X X
EAR-01 Generacién FOD
PAI-01 Afeccidn al Paisaje X X X X X X X X X
BI0-01 Afeccion a las Plamlas, las algas, los X X X X X X X X X X X
hongos v las Bacterias
BIO-02 Afeccidn a los animales X X X X X X X X X X X
BIO-03 Afeccidn sobre espacios Naturales
BIO-04 Afeccidn sobre las Personas X X X X X X X X
HUM-01 Actulauo‘nelsl s?bre restos arqueologicos
v paleontoldgicos
Actuaciones sobre unidades del
HUM-02 Patrimonio histérico, Artistico y
Arquitectdnico
HUM-03 Actuaciones sobre vias pecuarias
SER-01 Ocupacidn de calzada X X X X X
SER-02 Enlgdamlento de Falzladas por paso de X X X
vehiculos o maguinaria
SER-03 Interrupcién programada de servicios
SER-04 Interrupcion de la permeabilidad
EM-00 Situacion de Emergencia General
EM-01 Incendios X X X X X X X X X X X
EM-02 Rotura de conducciones, depésitos y X X X X X X X X X
redes
EM-03 Fugas y_derrar_nes (incluye todo tipo de X X X X X X X X X
sustancias peligrosas)
EM-04 Inundaciones X X X X X
EM-05 Desprendimientos y fiesllzamlentos de X X X X
ladera y derrumbamientos
EM-06 Transmisién de microorganismos
EM-07 Fallos de equipos y maquinaria X X X X X X X X X X X
EM-08 Explosiones
EM-09 Interrupclo.n no programada de servicios M X X X M
ala comunidad.
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E OHLA IDENTIFICACION Y EVALUACION DE ASPECTOS AMBIENTALES roviin)

CODIGO DE

CENTRO DE TRABAJO: ‘ "CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCION Y ENCAUZAMIENTO EN QUEBRADAS - CUENCA CANETE" OBRA

Fecha de actualizacior

ASPECTO AMBIENTAL EVALUACION RIS SEGETREL
IMPACTOS AMBIENTALES ASOCIADOS BT MEDIDAS DE CONTROL-OPORTUNIDADES DE MEJORA
MAGNITUD DEL MARGEN DE INFLUENCIA OPORTUNI EJORA i >
SIGNIFICANCIA o ACTIVIDAD o
ASPECTO AMBIENTAL DESCRIPCION BESCO CARACTER DEL EFECTO EXTENSION FRECUENCIA COMPORT. ACIO SEVERIDAD PROBABIIDAD
IMPACTO ° ° N AMBIENTAL

RESPONSABLE

ANTES DURANTE v ANTES DURANTE

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS NEGATIVO

os Legales, Requ

OBRAS PROVISIONALES NEGATIVO 3 2 2 3 3
3 ©
; K c
TOPOGRAFIA o) 5
= ©
c ©
EXCAVACIONES ] o
O [
Q
RELLENOS NEGATIVO 3 2 2 3 > (O @
3 | g b5
= [}
GEOTEXTIL NEGATVO 3 2 2 3 @ © 5 o
c = =
£ 8 |2 ©
COLOCACION DE ROCA NEGATIVO 3 2 2 3 =2 el I} o
< E1S] |8 5
BOTADEROS @ s s 8 £
= @ [ S Q o]
TRANPORTES Q g o 2 2 <
5} B S0 |y 8
= o) © © | =
@ @ o s >
OBRAS CIVILES NEGATIVO 3 2 2 3 = g|s & a|l%|s [
o 8 ol ® @ gl=s|= &
SENALIZACION NEGATIVO 2 2 2 3 5 » | 2 o 2 E o} 3
o 818 o s |4y |E =
5 & = o >
CONTROL DE CALIDAD NEGATVO 3 2 2 3 = o | a m|Z| o = o »
CON-02 Consumo de Materiales b4 z £ z ERETRNS 0 Téc. Calidad y Medio
ACCESOS NEGATVO 3 2 2 3 @ 2| @9 5 £ |alo [
o c | o S
12} O £ o = o N
= D |5 3ol |0 | o =
I = 17} s o || © =
8 m| e a o | = | °
/4 c | 8 ) Slz| & 8
[3) s 2 5
4] S o 5|0 & 3
° e » g | O | =
7] «n
Q o) 2 N ) «Q
c (O] 5 ° S
2 £ S =
& < S S
i > o
5 2 5
o c
< & @
: :
)
& [
@
o
°
1
i
K]
3
=
Q
>
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F OHLA

IDENTIFICACION Y EVALUACION DE ASPECTOS AMBIENTALES

SGI-PL-64
(Revision 0)

CENTRO DE TRABAJO: ‘

CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCION Y ENCAUZAMIENTO EN QUEBRADAS - CUENCA CANETE

CODIGO DE

OBRA

Fecha de actualizacior

ASPECTO AMBIENTAL

ASPECTO AMBIENTAL

CON-04

DESCRIPCION

Consumo de energia de
combustibles fosiles

MAGNITUD DEL
SIGNIFICANCIA - ACTIVIDAD
RIESGO

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

CARACTER DEL

IMPACTO

NEGATIVO

EVALUACION

EFECTO INTENSIDAD EXTENSION FRECUENCIA COMPORT. DURACION SEVERIDAD PROBABIIDA
. . AMBIENTAL i > OB

(OBRAS PROVISIONALES

NEGATIVO

REVERSIBILIDAD

ANTE

MARGEN DE INFLUENCIA

DESPUES

OPORTUNI

ANTES

MBIENTALES ASOCIADOS

MEDIDAS DE CONTROL
EXISTENTES

MEDIDAS DE CONTROL-OPORTUNIDADES DE MEJORA

‘TOPOGRAFIA

NEGATIVO

EXCAVACIONES

NEGATIVO

RELLENOS

NEGATIVO

GEOTEXTIL

CCOLOCACION DE ROCA

NEGATIVO

BOTADEROS

NEGATIVO

TRANPORTES

NEGATIVO

OBRAS CIVILES

NEGATIVO

SENALIZACION

NEGATIVO

CONTROL DE CALIDAD

NEGATIVO

ACCESOS

NEGATIVO

Agotamiento de Recursos Naturales y Materias Primas

Emision de GEI

Gestion Eficiente de los Consumos

Consumos Innecesarios

ntales y Controles

os de Proyecto, Buenas Practicas Am

=4
D
o
@
9
©
o
@
|
]
o]

Operacionales
Ver Listados Permisos y Autorizaciones Fichas Buenas Practicas y Controles Operacionales

CONTROL DE CONSUMOS

aria y equipos

Realizar mantenimiento preventivo de maq

RESPONSABLE

Téc. Calidad y Medio
Ambiente

1de1



E OHLA IDENTIFICACION Y EVALUACION DE ASPECTOS AMBIENTALES roviin)

CODIGO DE

CENTRO DE TRABAJO: ‘ CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCION Y ENCAUZAMIENTO EN QUEBRADAS - CUENCA CANETE OBRA

Fecha de actualizacior

ASPECTO AMBIENTAL EVALUACION

MEDIDAS DE CO
IMPACTOS AMBIENTALES AS ”EU[E:(SEEN‘T‘?WOL MEDIDAS DE CONTROL-OPORTUNIDADES DE MEJORA

MARGEN DE INFLUENCIA OPORTUNI RESPONSABLE

VAG
SIGNIFICANCIA MAGNITUD BEL ACTIVIDAD
ASPECTO AMBIENTAL DESCRIPCION RIEse0 CARACTER DEL EFECTO EXTENSION FRECUENCIA COMPORT. ACIO SEVERIDA! PROBABIIDA
. . > IMPACTO - AMBIENTAL . g

ANTE  DESPUES ANTES  DURANTE  DESPU

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS NEGATIVO 2 2 1 2 2

OBRAS PROVISIONALES NEGATIVO 2 2 1 1 1 1 2 2 3 3
@ ©
@ c
TOPOGRAFIA NEGATVO 2 2 1 1 1 1 2 2 3 5 S
£ ©
EXCAVACIONES 51 S
o |8
RELLENOS ;‘ o
o |3
GEOTEXTIL 8 °
S =
[} =
COLOCACION DE ROCA 3 <)
€ o
BOTADEROS NEGATIVO 2 2 1 2 1 1 2 2 3 < £
P 1)
o | @ ® S
TRANPORTES NEGATVO 2 2 1 2 1 1 2 2 3 8 g & 3
S =1 = ® (]
S| 2| a T C | O
OBRAS CIVILES NEGATIVO 2 2 1 2 2 2 2 2 3 | 2|8 & Qs
S | =
)
glo| g 8o 8|2
SENALIZACION 2 @ c
| @ | @ c |2
3128 g 5|0
CONTROL DE CALIDAD NEGATIVO 2 2 1 1 1 2 2 2 3 S| o | I @m| O
Consumo de Agua de otras Q o° c Téc. Calidad y Medio
CON-08 x o | = o & | w Ambiente
ACCESOS NEGATIVO 2 2 1 2 2 2 2 2 3 o | 2| @ b el a
o |5 g @ K
2|13 5§ >l |
= | 8 )
c | = 7] = 0 | X
2L g I
[=4 [ b4
El§|° s |80
°|® @ @ | O
]
o | © 2 N
< | O 5
=S L2
S
o
D <
4 >
g |8
Q@ 2
©
o | E
@ [}
— o
«
e |8
8
S B
o &
Q -
I
>
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E OHLA IDENTIFICACION Y EVALUACION DE ASPECTOS AMBIENTALES cevints

CODIGO DE

CENTRO DE TRABAJO: ‘ CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCION Y ENCAUZAMIENTO EN QUEBRADAS - CUENCA CANETE OBRA

Fecha de actualizacion: [

mbros del equi

ASPECTO AMBIENTAL EVALUACION
MEDIDAS DE CO
IMPACTOS AMBIENTALES ASOCIADOS ”H'[Ef‘ﬁ;ﬂétm‘m MEDIDAS DE CONTROL-OPORTUNIDADES DE MEJORA
SIGNIFICANCIA MRER UL ACTIVIDAD MARGEN DE INFLUENCIA OPORTUNIDADES DE MEJORA . RESPONSABLE
ASPECTO AMBIENTAL DESCRIPCION RIEse0 CARACTER DEL EFECTO INTENSIDAD EXTENSION FRECUENCIA COMPORT. DURACIGN SEVERIDAD REVERSIBILIDAD
. > IMPACTO . N AMBIENTAL ‘ > e
DURANTE ~ DESPUES ~ ANTES  DURANTE  DESPUES

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS NEGATIVO

OBRAS PROVISIONALES NEGATIVO

TOPOGRAFIA NEGATIVO

EXCAVACIONES NEGATIVO

RELLENOS NEGATIVO

GEOTEXTIL

COLOCACION DE ROCA NEGATNVO 2 1 1 1
BOTADEROS NEGATVO 2 1 1 1
TRANPORTES NEGATVO 2 1 1 1
OBRAS CIVILES
SENALIZACION NEGATVO 2 1 1 1
CONTROL DE CALIDAD NEGATNVO 2 1 1 1
CON-07 Provision Bienes de Equipo Téc. Calidad y Medio
Ambiente
ACCESOS NEGATVO 2 1 1 1

DESGASTE DE BIENES DE EQUIPOS

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS

1de1



F OHLA

IDENTIFICACION Y EVALUACION DE ASPECTOS AMBIENTALES

SGI-PL-64
(Revision 0)

CENTRO DE TRABAJO: ‘

CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCION Y ENCAUZAMIENTO EN QUEBRADAS - CUENCA CANETE

CODIGO DE
OBRA

Fecha de actualizacior

ASPECTO AMBIENTAL

ASPECTO AMBIENTAL

VER-01

DESCRIPCION

Aguas residuales urbanas

MAGNITUD DEL

SIGNIFICANCIA
RIESGO

ACTIVIDAD

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

CARACTER DEL
IMPACTO

NEGATIVO

EFECTO

INTENSIDAD

EXTENSION

FRECUENCIA

COMPORT.
AMBIENTAL

OBRAS PROVISIONALES

NEGATIVO

TOPOGRAFIA

EXCAVACIONES

RELLENOS

GEOTEXTIL

CCOLOCACION DE ROCA

BOTADEROS

TRANPORTES

OBRAS CIVILES

SENALIZACION

CONTROL DE CALIDAD

ACCESOS

SEVERIDA!

1de1

PROBABIIDAI

REVERSIBILIDAD

ANTE

MARGEN DE INFLUENCIA

DESPUES

MEDIDAS DE CONTROL
EXISTENTES

MEDIDAS DE CONTROL-OPORTUNIDADES DE MEJORA

Vertido de Aguas Residuales

Requisitos Legales, Requisitos de Proyecto, Buenas Practicas Ambientales y Controles

Ver Listados Permisos y Autorizaciones Fichas Buenas Practicas y Controles Operacionales

Fomentar procesos que reduzcan el uso de productos susceptibles de generar vertidos

Gestion de los vertidos mediante una EORS

RESPONSABLE

Téc. Calidad y Medio
Ambiente




F OHLA

IDENTIFICACION Y EVALUACION DE ASPECTOS AMBIENTALES

SGI-PL-64
(Revision 0)

CENTRO DE TRABAJO: ‘

CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCION Y ENCAUZAMIENTO EN QUEBRADAS - CUENCA CANETE

CODIGO DE

OBRA

Fecha de actualizacior

ASPECTO AMBIENTAL

ASPECTO AMBIENTAL

VER-03

DESCRIPCION

Aguas y Lodos del proceso
industrial y lixiviados

MAGNITUD DEL

SIGNIFICANCIA
RIESGO

ACTIVIDAD

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

CARACTER DEL

IMPACTO

EFECTO

EXTENSION

FRECUENCIA

COMPORT.
AMBIENTAL

OBRAS PROVISIONALES

TOPOGRAFIA

EXCAVACIONES

RELLENOS

GEOTEXTIL

CCOLOCACION DE ROCA

BOTADEROS

TRANPORTES

OBRAS CVILES

SENALIZACION

CONTROL DE CALIDAD

NEGATIVO

ACCESOS

SEVERIDA!

1de1

PROBABIIDAI

ANTE

MARGEN DE INFLUENCIA

DESPUES

OPORTUNI

ANTES

DURANTE

DESPUES

IMPACTOS AMBIENTALES

MEDIDAS DE CONTROL
EXISTENTES

MEDIDAS DE CONTROL-OPORTUNIDADES DE MEJORA

Vertido de Aguas Residuales

Contaminacién Quimica

Requisitos Legales, Requisitos de Proyecto, Buenas Practicas Ambientales y Controles

Ver Listados Permisos y Autorizaciones Fichas Buenas Practicas y Controles Operacionales

les de generar vertidos

Fomentar procesos que reduzcan el uso de productos suscepti

RESPONSABLE

Téc. Calidad y Medio
Ambiente




E OHLA IDENTIFICACION Y EVALUACION DE ASPECTOS AMBIENTALES roviin)

CODIGO DE

CENTRO DE TRABAJO: ‘ CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCION Y ENCAUZAMIENTO EN QUEBRADAS - CUENCA CANETE OBRA

Fecha de actualizacior

ASPECTO AMBIENTAL EVALUACION
MEDIDAS DE CO
IMPACTOS AMBIENTALES AS MEDIDAS DE CONTROL MEDIDAS DE CONTROL-OPORTUNIDADES DE MEJORA
MAGNITUD DEL RSN

SIGNIFICANCIA _ ACTIVIDAD MARGEN DE INFLUENCIA OPORTUNII RESPONSABLE
ASPECTO AMBIENTAL DESCRIPCION RIEse0 CARACTER DEL EFECTO EXTENSION FRECUENCIA COMPORT. DURACION SEVERIDAD PROBABIIDA
> > IMPACTO . . AMBIENTAL > A
ANTE  DESPUES

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

OBRAS PROVISIONALES

TOPOGRAFIA

EXCAVACIONES

RELLENOS

GEOTEXTIL

CCOLOCACION DE ROCA

BOTADEROS

TRANPORTES NEGATIVO

OBRAS CIVILES

SENALIZACION

CONTROL DE CALIDAD
VER-04

Aguas de Instalaciones y Tec. Calidad y Medio
uipos Ambiente

ACCESOS

Vertido de Aguas Residuales
Contaminacién del Suelo

Realizar mantenimiento preventivo de maquinaria y equipos

Requisitos Legales, Requisitos de Proyecto, Buenas Practicas Ambientales y Controles
Ver Listados Permisos y Autorizaciones Fichas Buenas Practicas y Controles Operacionales
Fomentar procesos que reduzcan el uso de productos susceptibles de generar vertidos

1de1



F OHLA

IDENTIFICACION Y EVALUACION DE ASPECTOS AMBIENTALES

SGI-PL-64
(Revision 0)

CENTRO DE TRABAJO: ‘

CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCION Y ENCAUZAMIENTO EN QUEBRADAS - CUENCA CANETE

CODIGO DE

OBRA

Fecha de actualizacior

ASPECTO AMBIENTAL

ASPECTO AMBIENTAL DESCRIPCION

VER.05 Aguas de escorrentiay
Bombeos

MAGNITUD DEL

SIGNIFICANCIA
(GNIFICANC RIESGO

ACTIVIDAD

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

CARACTER DEL
IMPACTO

EFECTO

INTENSIDAD

EXTENSION

FRECUENCIA

COMPORT.
AMBIENTAL

DURACION

OBRAS PROVISIONALES

TOPOGRAFIA

EXCAVACIONES

NEGATIVO

RELLENOS

NEGATIVO

GEOTEXTIL

NEGATIVO

CCOLOCACION DE ROCA

NEGATIVO

BOTADEROS

TRANPORTES

OBRAS CIVILES

SENALIZACION

CONTROL DE CALIDAD

ACCESOS

SEVERIDA!

1de1

MARGEN DE INFLUENCIA
PROBABIIDAI REVERSIBILIDAD
ANTE  DESPUES

MEDIDAS DE CONTROL
EXISTENTES

MEDIDAS DE CONTROL-OPORTUNIDADES DE MEJORA

2 2 2 2
2 2 2 2
2 2 2 2
2 2 2 2

mas o acuiferos

Contaminacion de Aguas Continentales, mari

Contaminacién y/o Degradacion del Suelo

Requisitos Legales y Requisitos de Proyecto

Requisitos Legales, Requisitos de Proyecto y Buenas Practicas Ambientales

Requisitos Legales, Requisitos de Proyecto, Buenas Practicas Ambientales y Controles

Ver Listados Permisos y Autorizaciones Fichas Buenas Practicas y Controles Operacionales

Implantar medidas de contencién de escorrentias

Implantar medidas de prevencién de inundaciones

RESPONSABLE

Téc. Calidad y Medio
Ambiente




E OHLA IDENTIFICACION Y EVALUACION DE ASPECTOS AMBIENTALES roviin)

CODIGO DE

CENTRO DE TRABAJO: ‘ CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCION Y ENCAUZAMIENTO EN QUEBRADAS - CUENCA CANETE OBRA

Fecha de actualizacior

ASPECTO AMBIENTAL EVALUACION

MEDIDAS DE CO
IMPACTOS AMBIENTALES ASOCIADOS ”H'[Ef:‘(?{EN[T‘éTTROL MEDIDAS DE CONTROL-OPORTUNIDADES DE MEJORA
MAGNITUD T S S
SIGNIFICANCIA MA( MTUE DEL ACTIVIDAD MARGEN DE INFLUENCIA OPORTUNII RESPONSABLE

~ RIESGO CARACTER DEL e COMPORT. o
ASPECTO AMBIENTAL DESCRIPCION \ EFECTO INTENSIDAD EXTENSION FRECUENCIA DURACION SEVERIDAD PROBABIIDA REVERSIBILIDAD
IMPACTO AMBIENTAL sl sl | No | No
ANTE  DESPUES  ANTES -

a
a
a

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS NEGATIVO 2 1 2 3 g
=l
OBRAS PROVISIONALES NEGATIVO 2 1 2 3 3 Q
@ <
®© o w
TOPOGRAFIA NEGATIVO 2 1 2 3 ° o a
£ 18 z
EXCAVACIONES NEGATIVO 2 1 2 3 S S 8
[&] g §
RELLENOS NEGATIVO 2 1 2 3 ;‘ O i
@ 3 z
GEOTEXTIL NEGATIVO 2 1 2 3 ] ° %
5 |2 <
c
COLOCACION DE ROCA NEGATIVO 2 1 2 3 el o) —
£ o ['4
BOTADEROS NEGATIVO 2 1 2 3 < >l é
o ] ?|E s
= Q S| o =
TRANPORTES NEGATIVO 2 1 2 3 o) S = | S z
e | & " S| e =
(OBRAS CIVILES NEGATIVO 2 1 2 3 g :% w E i g é
<2 s 2.8l £
SENALIZACION NEGATIVO 2 1 2 3 | 8|3 o L
©|g|g 5| 2| & 3
CONTROL DE CALIDAD NEGATIVO 2 1 2 3 S|lo |2 2 m| < o
%} = » Téc. Calidad y Medio
EMI-01 Polvo y particulas 5] c o S («G 8 g Ambienie
ACCESOS NEGATIVO 2 1 2 3 s g © B 5 = [=
= (%] k] Q = Q
(E“ % = > [ <
213|535 o o | £ w
S| E| 5 (e I a
o|ls |9 (4] S| o <
| o ° 5 z
S| w 5
o° ] @
o o] N N
2 N <
7] 5| 3
=} = | £
Si
o S | < z
] < o
x > @
= ) Q
(%] o o
< 2 w
@ £ 4
o
@ o} w
4 a a
[ z
)
2 e} o
B [
=] - <
o & =
Q -
14 = §
0 9]
= o]
o
o
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E OHLA IDENTIFICACION Y EVALUACION DE ASPECTOS AMBIENTALES roviin)

CODIGO DE

CENTRO DE TRABAJO: ‘ CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCION Y ENCAUZAMIENTO EN QUEBRADAS - CUENCA CANETE OBRA

Fecha de actualizacior

ASPECTO AMBIENTAL EVALUACION
MEDIDAS DE CO
IMPACTOS AMBIENTALES AS MEDIDAS DE CONTROL MEDIDAS DE CONTROL-OPORTUNIDADES DE MEJORA
MAGNITUD DEL EASEmES

SIGNIFICANCIA _ ACTIVIDAD MARGEN DE INFLUENCIA OPORTUNII RESPONSABLE
ASPECTO AMBIENTAL DESCRIPCION RIEse0 CARACTER DEL EFECTO EXTENSION FRECUENCIA COMPORT. DURACION SEVERIDA PROBABIIDA
. . IMPACTO ° S N AMBIENTAL > ’
ANTE  DESPUES  ANTES

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS NEGATIVO

OBRAS PROVISIONALES NEGATIVO 2 1 2 2 3
@ ©
]
TOPOGRAFIA NEGATIVO 2 1 2 2 5 5
o o
23
EXCAVACIONES NEGATIVO 2 1 2 2 S o
o o)
<%
RELLENOS NEGATIVO 2 1 2 2 > || @
& «
K @ (]
GEOTEXTIL ] S g
€ 2 =
[0} c 2
COLOCACION DE ROCA NEGATVO 2 1 2 2 a S g
£ o >
BOTADEROS NEGATIVO 2 1 2 2 < > [ ©
s 18 |8 |F
X 3] & 2 IS
TRANPORTES NEGATIVO 2 1 2 2 3 S = 2 £
z 3 8 c =
OBRAS CIVILES NEGATIVO 2 1 2 2 @ > X x g «
= £
<|3|38 v | w =
SENALIZACION s || @ Y 3
o | - | E c c © ©
o | N | = o) [ T o
c|O| 3 S 3 S >
CONTROL DE CALIDAD NEGATIVO 2 1 2 2 S|lo| T @ @ &
EMI02 Gases de Efecto Invemadero EO) S @ 0 T Téc. Calidad y Medio
S| |3 S g o 5] Ambiente
ACCESOS NEGATIVO 2 1 2 2 S|lo| L 5 = 5 2
E|lO | 2 o) 8 = <
£ o > i o =%
S| g| g ) = o
S| 8 <4 o = L
S|lc|® X 8 = 2
<) S [
S ° @
O | % o ° =
@ = S £
£ @ @ K] =
i 8 |8 o <
S ] =
5 = £ ®
g | < =
14 > o]
s |3 N
o |2 kS
©
o | E o
o (3]
- o
«
@
i) o
8
s | =
& 4
=
)
>
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E OHLA IDENTIFICACION Y EVALUACION DE ASPECTOS AMBIENTALES roviin)

CODIGO DE

CENTRO DE TRABAJO: ‘ CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCION Y ENCAUZAMIENTO EN QUEBRADAS - CUENCA CANETE OBRA

Fecha de actualizacior

ASPECTO AMBIENTAL EVALUACION
MEDIDAS DE CO
IMPACTOS AMBIENTALES ”E“[E:(SEEN‘T‘QC‘WOL MEDIDAS DE CONTROL-OPORTUNIDADES DE MEJORA
SIGNIFICANCIA MAGNITUD BEL ACTIVIDAD MARGEN DE INFLUENCIA OPORTUNI RESPONSABLE
~ RIESGO CARACTER DEL . e COMPORT. it °
ASPECTO AMBIENTAL DESCRIPCION . EFECTO INTENSIDAD EXTENSION FRECUENCIA DURACION SEVERIDAD PROBABIIDA REVERSIBILIDAD
IMPACTO AMBIENTAL
ANTE  DESPUES

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

OBRAS PROVISIONALES

TOPOGRAFIA

EXCAVACIONES

RELLENOS

GEOTEXTIL

CCOLOCACION DE ROCA

BOTADEROS

TRANPORTES NEGATIVO

OBRAS CIVILES NEGATIVO

SENALIZACION

CONTROL DE CALIDAD
EMI03 Olores

Téc. Calidad y Medio
Ambiente
ACCESOS

Contaminacién del Aire
Emision de COV y/o CFC
Malos Olores

Fomentar el uso de productos de baja emisiéon

Ver listado Permisos y Autorizaciones y Fichas Buenas Practicas

Requisitos Legales, Requisitos de Proyecto y Buenas Practicas Ambientales
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E OHLA IDENTIFICACION Y EVALUACION DE ASPECTOS AMBIENTALES roviin)

CODIGO DE

CENTRO DE TRABAJO: ‘ CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCION Y ENCAUZAMIENTO EN QUEBRADAS - CUENCA CANETE OBRA

Fecha de actualizacior

ASPECTO AMBIENTAL EVALUACION
MEDIDAS DE CO
MEDIDAS DE CONTROL MEDIDAS DE CONTROL-OPORTUNIDADES DE MEJORA
MAGNITUD DEL EXISTENTES

SIGNIFICANCIA _ ACTIVIDAD MARGEN DE INFLUENCIA OPORTUNII RESPONSABLE
ASPECTO AMBIENTAL DESCRIPCION RIEse0 CARACTER DEL EFECTO EXTENSION FRECUENCIA COMPORT. DURACION SEVERIDA PROBABIIDA REVERSIBILIDAD
- A A > IMPACTO . e . AMBIENTAL : T
ANTE  DESPUES  ANTES

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS NEGATIVO

OBRAS PROVISIONALES NEGATIVO 2 2 2 3
TOPOGRAFIA
)
EXCAVACIONES NEGATIVO 2 2 2 3 L]
© )
£ @
RELLENOS NEGATIVO 2 2 2 3 S 0| §
2 |88
GEOTEXTIL E 5|8
< © | 2
) al| >
COLOCACION DE ROCA NEGATIVO 2 2 2 3 @ >
3] %)
B4 c |8
BOTADEROS NEGATIVO 2 2 2 3 S G
o 213
TRANPORTES NEGATIVO 2 2 2 3 » o 3
] %)
@ c T | <
OBRAS CIVILES NEGATIVO 2 2 2 3 o g 5 :g
B o [ ©
SENALIZACION NEGATIVO 2 2 2 3 3 > > | @
o %] ) =
< 0 el 3| @
CONTROL DE CALIDAD s | § 5 c | >
EML04 Energia Actistica y el = = K<} © Téc. Calidad y Medio
X (3] Ko}
Vibraciones Sl ® ) S Ambiente
ACCESOS NEGATIVO 2 2 2 3 2|5 & S| E
> ) 5| =
g > © 2|
I D S| ©
c o < | =
Q = | 8
[¢] iz o
2 3 2
4 € g
5 o
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E OHLA IDENTIFICACION Y EVALUACION DE ASPECTOS AMBIENTALES roviin)

CODIGO DE

CENTRO DE TRABAJO: ‘ CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCION Y ENCAUZAMIENTO EN QUEBRADAS - CUENCA CANETE OBRA

Fecha de actualizacior

ASPECTO AMBIENTAL EVALUACION
MEDIDAS DE CO
IMPACTOS AMBIENTALES MEDIDAS DE CONTROL MEDIDAS DE CONTROL-OPORTUNIDADES DE MEJORA
MAGNITUD DEL ENSENTES

SIGNIFICANCIA - ACTIVIDAD MARGEN DE INFLUENCIA OPORTUNI RESPONSABLE
_ RIESGO CARACTER DEL e COMPORT. o o
ASPECTO AMBIENTAL DESCRIPCION . EFECTO INTENSIDAD EXTENSION FRECUENCIA DURACION SEVERIDAD PROBABIIDA REVERSIBILIDAD
IMPACTO AMBIENTAL
ANTE  DESPUES

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

OBRAS PROVISIONALES

TOPOGRAFIA

EXCAVACIONES

RELLENOS

GEOTEXTIL

CCOLOCACION DE ROCA

BOTADEROS

TRANPORTES

OBRAS CVILES

SENALIZACION

CONTROL DE CALIDAD NEGATIVO 2 2 1 2 2
EMI07 Luz o Calor

Téc. Calidad y Medio
Ambiente

ACCESOS

Ver listado Permisos y Autorizaciones y Fichas Buenas Practicas

Contaminacion Térmica
Requisitos Legales, Requisitos de Proyecto y Buenas Practicas Ambientales

1de1



E OHLA IDENTIFICACION Y EVALUACION DE ASPECTOS AMBIENTALES roviin)

CODIGO DE

CENTRO DE TRABAJO: ‘ CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCION Y ENCAUZAMIENTO EN QUEBRADAS - CUENCA CANETE OBRA

Fecha de actualizacior

ASPECTO AMBIENTAL EVALUACION
MEDIDAS DE CO
MEDIDAS DE CONTROL MEDIDAS DE CONTROL-OPORTUNIDADES DE MEJORA
- MAGNITUD DEL - EXISTENTES

SIGNIFICANCIA v MARGEN DE INFLUENCIA OPORTUNI RESPONSABLE

ASPECTO AMBIENTAL DESCRIPCION RIEse0 CARACTER DEL EFECTO EXTENSION FRECUENCIA COMPORT. ACIO SEVERIDAD PROBABIIDAD

. ; > IMPACTO > S N AMBIENTAL >

ANTE  DESPUES  ANTES

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

OBRAS PROVISIONALES NEGATIVO 2 2 2 1
o
TOPOGRAFIA S
@ o
EXCAVACIONES NEGATIVO 2 2 2 1 Q@ 2
£ o
RELLENOS NEGATIVO 2 2 2 1 & 2 o | o
¥ S S5
GEOTEXTIL £ 5 o |9
< 5]
© c |8
» T Q| N
COLOCACION DE ROCA © o o | =
o « =
B ] S
BOTADEROS NEGATIVO 2 2 2 1 S 5 £
a = ©
(7]
TRANPORTES @ <
© @ 2
17} = M <
OBRAS CIVILES NEGATIVO 2 2 2 1 S o 5} 6 8
° @ 7] w (=%
SENALIZACION ® 2 > > &
Q T | S
x o |9 ] 3 >
CONTROL DE CALIDAD NEGATIVO 2 2 2 1 © 3| 8 5 c =
RES-01 1-Tierras de excavacion no o o N > K] o Téc. Calidad y Medio
contaminadas = = 9 e & Ambiente
ACCESOS NEGATIVO 2 2 2 1 S §|3 & g 8
5} 5} [0} © = N
o o o 2 =
Q Q » 3 3
c = 3 < Qo
O << = =
[} i) ]
2 2 <
«
I @ S
@
38 o 8
o
S ° IS
] i i
- 2 o
& = £
2 3 S
2 > L
S
=3
Q
14

Implantar procesos de gestion orientados a la recuperacion, reu
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E OHLA IDENTIFICACION Y EVALUACION DE ASPECTOS AMBIENTALES roviin)

CODIGO DE

CENTRO DE TRABAJO: ‘ CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCION Y ENCAUZAMIENTO EN QUEBRADAS - CUENCA CANETE OBRA

Fecha de actualizacior

ASPECTO AMBIENTAL EVALUACION
IMPACTOS AMBIENTALES AS MEDIDAS DE CONTROL MEDIDAS DE CONTROL-OPORTUNIDADES DE MEJORA
IGNIFICANCIA MAGNITUD BEL v MARGEN DE INFLUENCIA OPORTUNI EXISTENTES RESPONSABLE

ASPECTO AMBIENTAL DESCRIPCION RIEse0 CARACTER DEL EFECTO INTENSIDAD EXTENSION FRECUENCIA COMPORT. DURACION SEVERIDAD PROBABIIDAD
IMPACTO AMBIENTAL ANTE  DESPUES ANTES.

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

OBRAS PROVISIONALES NEGATIVO 2 2 2 1
o
TOPOGRAFIA S
o]
5 ©
EXCAVACIONES NEGATIVO 2 2 2 1 K} e
2 @
RELLENOS NEGATIVO 2 2 2 1 S %) © | o
2 |8 |5|2
GEOTEXTIL £ 5 o |9
(3]
< © =
» T o |8
CCOLOCACION DE ROCA @ o o | =
o @ £
5] o @
BOTADEROS NEGATIVO 2 2 2 1 © S =
S
o 2 ©
TRANPORTES @ 4
© @ 2
17} = M <
OBRAS CIVILES NEGATIVO 2 2 2 1 S o ] S )
Q0 IS 2
° @ 7] w (=%
SENALIZACION ® 2 > > &
Q © | c a 5 o
14 a | g o -
CONTROL DE CALIDAD o 3|8 3 S <
RES-01 2-Tierra Vegetal ° - | R S 2 S Téc. Calidad y Medio
c c = 8 ] ‘S Ambiente
ACCESOS NEGATIVO 2 2 2 1 S §| 8 & @ <
5} 5} g © = N
o o S L =
@ 5] @ S =
c = 3 < o
O < = =
0] @ (]
2 3 °
<3 @» @
& HERE:
3
)
38 o 8
o
S ° IS
Q S z
] » [}
%] = £
2 3 S
2 > L
S
o
D
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Implantar procesos de gestion orientados a la recuperacion, reu
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F OHLA

IDENTIFICACION Y EVALUACION DE ASPECTOS AMBIENTALES

SGI-PL-64
(Revision 0)

CENTRO DE TRABAJO: ‘

CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCION Y ENCAUZAMIENTO EN QUEBRADAS - CUENCA CANETE

CODIGO DE

Fecha de actualizacior

ASPECTO AMBIENTAL

ASPECTO AMBIENTAL

RES-02

DESCRIPCION

1-Inertes, excluidas tierras
de excavacion

MAGNITUD DEL

SIGNIFICANCIA
RIESGO

ACTIVIDAD

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

CARACTER DEL

IMPACTO

EFECTO

EXTENSION

FRECUENCIA

COMPORT.
AMBIENTAL

OBRAS PROVISIONALES

NEGATIVO

TOPOGRAFIA

EXCAVACIONES

NEGATIVO

RELLENOS

GEOTEXTIL

CCOLOCACION DE ROCA

BOTADEROS

TRANPORTES

OBRAS CIVILES

NEGATIVO

SENALIZACION

CONTROL DE CALIDAD

NEGATIVO

ACCESOS

SEVERIDA!

1de1

PROBABIIDAD

MARGEN DE INFLUENCIA

ANTE  DESPUES

OPORTUNI

IMPACTOS AMBIENTALES

MEDIDAS DE CONTROL
EXISTENTES

MEDIDAS DE CONTROL-OPORTUNIDADES DE MEJORA

Generacion de Residuos Peligrosos

Contaminacion del Suelo

Afeccion a la Flora y Fauna

Afeccion a las Personas

Contaminacién de acuiferos, aguas continentales o maritimas

Alteracion del Paisaje

Requisitos Legales y Requisitos de Proyecto

Requisitos Legales, Requisitos de Proyecto y Buenas Practicas Ambientales

Requisitos Legales, Requisitos de Proyecto, Buenas Practicas Ambientales y Controles

Sustituir materiales por otros menos peligrosos o con menor impacto

RESPONSABLE

Téc. Calidad y Medio
Ambiente




E OHLA IDENTIFICACION Y EVALUACION DE ASPECTOS AMBIENTALES roviin)

CODIGO DE

CENTRO DE TRABAJO: ‘ CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCION Y ENCAUZAMIENTO EN QUEBRADAS - CUENCA CANETE OBRA

Fecha de actualizacior

ASPECTO AMBIENTAL EVALUACION
MEDIDAS DE CO
IMPACTOS AMBIENTALES MEDIDAS DE CONTROL MEDIDAS DE CONTROL-OPORTUNIDADES DE MEJORA
MAGNITUD DEL EXSENTES

SIGNIFICANCIA _ ACTIVIDAD MARGEN DE INFLUENCIA OPORTUNII RESPONSABLE
~ RIESGO CARACTER DEL . e COMPORT. e °
ASPECTO AMBIENTAL DESCRIPCION . EFECTO INTENSIDAD EXTENSION FRECUENCIA DURACION SEVERIDAD PROBABIIDA REVERSIBILIDAD
IMPACTO AMBIENTAL
ANTE  DESPUES  ANTES

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

OBRAS PROVISIONALES NEGATIVO

TOPOGRAFIA

EXCAVACIONES NEGATIVO

RELLENOS

GEOTEXTIL

CCOLOCACION DE ROCA

BOTADEROS NEGATIVO

TRANPORTES

OBRAS CIVILES NEGATIVO

SENALIZACION

CONTROL DE CALIDAD
RES-02 2-Vegetacion

Téc. Calidad y Medio
Ambiente

AACCESOS NEGATIVO

Afeccion a las Personas
Alteracion del Paisaje

Contaminacion del Suelo

Generacion de Residuos Peligrosos
Requisitos Legales y Requisitos de Proyecto

Contaminacién de acuiferos, aguas continentales o maritimas
Sustituir materiales por otros menos peligrosos o con menor impacto

Requisitos Legales, Requisitos de Proyecto y Buenas Practicas Ambientales

Requisitos Legales, Requisitos de Proyecto, Buenas Practicas Ambientales y Controles

1de1



E OHLA IDENTIFICACION Y EVALUACION DE ASPECTOS AMBIENTALES roviin)

CODIGO DE

CENTRO DE TRABAJO: ‘ CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCION Y ENCAUZAMIENTO EN QUEBRADAS - CUENCA CANETE OBRA

Fecha de actualizacior

ASPECTO AMBIENTAL EVALUACION
MEDIDAS DE CO
MEDIDAS DE CONTROL MEDIDAS DE CONTROL-OPORTUNIDADES DE MEJORA
MAGNITUD DEL EXISTENTES

SIGNIFICANCIA - ACTIVIDAD MARGEN DE INFLUENCIA OPORTUNI RESPONSABLE
ASPECTO AMBIENTAL DESCRIPCION RIEse0 CARACTER DEL EFECTO EXTENSION FRECUENCIA COMPORT. DURACIGN SEVERIDA! PROBABIIDAD
> : > IMPACTO > A N AMBIENTAL . g
ANTE  DESPUES  ANTES

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS NEGATIVO

‘OBRAS PROVISIONALES NEGATIVO 2 2 2 2
TOPOGRAFIA NEGATIVO 2 2 2 2 -8
@
a ©
EXCAVACIONES NEGATIVO 2 2 2 2 2 i}
£ (3
RELLENOS S 2 o | o
k) S 5|5
GEOTEXTIL NEGATIVO 2 2 2 2 E B © -g
2 |&] |38
COLOCACION DE ROCA @ o o =
k] 7 2
5] o @
BOTADEROS © S =
S
o 2 ©
TRANPORTES NEGATIVO 2 2 2 2 ) @ -5
e © o
o | o M 2
OBRAS CIVILES NEGATIVO 2 2 2 2 S| o ] S )
o 2
S| @ @D ic s
SENALIZACION NEGATIVO 2 2 2 2 8 —_ > > Fo)
[} a 2
x | o Q0 % [} >
CONTROL DE CALIDAD NEGATIVO 2 2 2 2 ® c L @ 5 <
RES-02 3-Plastico ° | © © b8 g S Téc. Caiidad y Medio
c 3} (5] ) S Ambiente
ACCESOS NEGATIVO 2 2 2 2 el © Q =~ @ @
S | £ 4 o b N
© IS L] I =
i o° o =
[ S @ =1 >
| g 3 < o
]
= >
[CINS) 2 @ 3
FS 2 P
> & @
14 £ S
5 o}
0
3 o 8
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2 3 S
K] > L
3
o
o}
14

Implantar procesos de gestion orientados a la recuperacion, reu
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E OHLA IDENTIFICACION Y EVALUACION DE ASPECTOS AMBIENTALES roviin)

CODIGO DE

CENTRO DE TRABAJO: ‘ CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCION Y ENCAUZAMIENTO EN QUEBRADAS - CUENCA CANETE OBRA

Fecha de actualizacior

ASPECTO AMBIENTAL EVALUACION
MEDIDAS DE CO
MEDIDAS DE CONTROL MEDIDAS DE CONTROL-OPORTUNIDADES DE MEJORA
MAGNITUD DEL EXISTENTES

SIGNIFICANCIA - ACTIVIDAD MARGEN DE INFLUENCIA OPORTUNI FESTENEATIE
ASPECTO AMBIENTAL DESCRIPCION RIEse0 CARACTER DEL EFECTO EXTENSION FRECUENCIA COMPORT. ci SEVERIDA! PROBABIIDA
> v > IMPACTO . e . AMBIENTAL OB

ANTES DURANTE  DESPUES ANTES

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS NEGATIVO 2 2 2 2 1

OBRAS PROVISIONALES NEGATIVO 2 2 2 2 1

o

TOPOGRAFIA S
0,

(3]

EXCAVACIONES e
e

RELLENOS o
5

GEOTEXTIL 3
o]

N

CCOLOCACION DE ROCA

BOTADEROS

TRANPORTES

OBRAS CIVILES NEGATIVO 2 2 2 2 2 2 2 2 3
SENALIZACION NEGATIVO 2 2 2 2 1 2 2 2 3
CONTROL DE CALIDAD NEGATIVO 2 2 2 2 1 2 2 2 3

RES-02 4-Madera

Téc. Calidad y Medio
Ambiente

AACCESOS

Reciclaje

Generacioén de Residuos
Alteracién del Paisaje

Contaminacién del Suelo

Ver listado Permisos y Autorizaciones y Fichas Buenas Practicas
Fomentar politicas de reutilizacién y reaprovechamiento en obra

Requisitos Legales, Requisitos de Proyecto y Buenas Practicas Ambientales

Implantar procesos de gestion orientados a la recuperacion, reu

1de1



F OHLA

IDENTIFICACION Y EVALUACION DE ASPECTOS AMBIENTALES

SGI-PL-64
(Revision 0)

CENTRO DE TRABAJO: ‘

CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCION Y ENCAUZAMIENTO EN QUEBRADAS - CUENCA CANETE

CODIGO DE
OBRA

Fecha de actualizacior

ASPECTO AMBIENTAL

ASPECTO AMBIENTAL

RES-02

DESCRIPCION

5-Metalicos

MAGNITUD DEL

SIGNIFICANCIA
(GNIFICANC RIESGO

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

ARACTER DEL
IMPACTO

NEGATIVO

EVALUACION

COMPORT.
A X CUENCI JRACIO St A OBABIIDAD
EFECTO INTENSIDAD EXTENSION FRECUENCIA e DURACION EVERIDAD PROBABIIDAD

OBRAS PROVISIONALES

NEGATIVO

REVERSIBILIDAD

ANTE

MARGEN DE INFLUENCIA

DESPUES

OPORTUNI

ANTES

MBIENTALES ASOCIADOS

MEDIDAS DE CONTROL
EXISTENTES

MEDIDAS DE CONTROL-OPORTUNIDADES DE MEJORA

TOPOGRAFIA

EXCAVACIONES

RELLENOS

GEOTEXTIL

CCOLOCACION DE ROCA

BOTADEROS

TRANPORTES

NEGATIVO

OBRAS CIVILES

NEGATIVO

SENALIZACION

NEGATIVO

CONTROL DE CALIDAD

NEGATIVO

ACCESOS

NEGATIVO

Generacioén de Residuos

Contaminacién del Suelo

Alteracién del Paisaje

Requisitos Legales, Requisitos de Proyecto y Buenas Practicas Ambientales

Ver listado Permisos y Autorizaciones y Fichas Buenas Practicas

Eleccién de materiales de alta durabilidad

hamiento en obra

]
9]
>
[
S
®©
o
o
>
=

59
9]
I
N

[
°
o
2
(3]
Q
o
c
C
Il

Implantar procesos de gestion orientados a la recuperacion, reu

RESPONSABLE

Téc. Calidad y Medio
Ambiente

1de1



F OHLA

IDENTIFICACION Y EVALUACION DE ASPECTOS AMBIENTALES

SGI-PL-64
(Revision 0)

CENTRO DE TRABAJO: ‘

CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCION Y ENCAUZAMIENTO EN QUEBRADAS - CUENCA CANETE

CODIGO DE
OBRA

Fecha de actualizacior

ASPECTO AMBIENTAL

ASPECTO AMBIENTAL

RES-02

DESCRIPCION

6-Papel y Carton

MAGNITUD DEL
SIGNIFICANCIA ACTIVIDAD
(GNIFICANC RIESGO -

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

CARACTER DEL

IMPACTO

NEGATIVO

OBRAS PROVISIONALES

NEGATIVO

TOPOGRAFIA

NEGATIVO

EXCAVACIONES

NEGATIVO

RELLENOS

GEOTEXTIL

CCOLOCACION DE ROCA

BOTADEROS

TRANPORTES

NEGATIVO

OBRAS CIVILES

NEGATIVO

SENALIZACION

NEGATIVO

CONTROL DE CALIDAD

ACCESOS

1de1

ANTE

MARGEN DE INFLUENCIA

DESPUES

OPORTUNI

ANTES

IMPACTOS AMBIENTALES ASOCIADOS

MEDIDAS DE CONTROL
EXISTENTES

MEDIDAS DE CONTROL-OPORTUNIDADES DE MEJORA

Generacioén de Residuos

Contaminacién del Suelo

Alteracién del Paisaje

Reciclaje

Valorizacion

Reutilizaciéon

Requisitos Legales, Requisitos de Proyecto, Buenas Practicas Ambientales y Controles

Ver Listados Permisos y Autorizaciones Fichas Buenas Practicas y Controles Operacionales

Eleccion de materiales con menor embalaje

hamiento en obra

3]
9]
>
[
S
@
o
o
>
=

59
9]
@
N

[
°
o
2
(3]
Q
o
c
C
Il

Implantar procesos de gestion orientados a la recuperacion, reu

RESPONSABLE

Téc. Calidad y Medio
Ambiente




F OHLA

IDENTIFICACION Y EVALUACION DE ASPECTOS AMBIENTALES

SGI-PL-64
(Revision 0)

CENTRO DE TRABAJO: ‘

CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCION Y ENCAUZAMIENTO EN QUEBRADAS - CUENCA CANETE

CODIGO DE
OBRA

Fecha de actualizacior

ASPECTO AMBIENTAL

ASPECTO AMBIENTAL

RES-02

DESCRIPCION

7-Mobiliario

MAGNITUD DEL

SIGNIFICANCIA
(GNIFICANC RIESGO

ACTIVIDAD

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

CARACTER DEL
IMPACTO

NEGATIVO

EFECTO

INTENSIDAD

EXTENSION

FRECUENCIA

COMPORT.
AMBIENTAL

DURACION

OBRAS PROVISIONALES

NEGATIVO

TOPOGRAFIA

EXCAVACIONES

RELLENOS

GEOTEXTIL

CCOLOCACION DE ROCA

BOTADEROS

TRANPORTES

OBRAS CIVILES

NEGATIVO

SENALIZACION

CONTROL DE CALIDAD

NEGATIVO

ACCESOS

SEVERIDAD

1de1

PROBABIIDAI REVERSIBILIDAD

ANTE

MARGEN DE INFLUENCIA

DESPUES

IMPACTOS AMBIENTALES ASOCIADOS

MEDIDAS DE CONTROL
EXISTENTES

MEDIDAS DE CONTROL-OPORTUNIDADES DE MEJORA

Generacioén de Residuos

Contaminacién del Suelo

Alteracién del Paisaje

Reciclaje

Requisitos Legales, Requisitos de Proyecto y Buenas Practicas Ambientales

Ver listado Permisos y Autorizaciones y Fichas Buenas Practicas

Eleccién de materiales de alta durabilidad

Fomentar politicas de reutilizacién y reaprovechamiento en obra

lado

&
3]
o
o
c

39
9]
@
N

Implantar procesos de gestion orientados a la recuperacion, reu

RESPONSABLE

Téc. Calidad y Medio
Ambiente




F OHLA

IDENTIFICACION Y EVALUACION DE ASPECTOS AMBIENTALES

SGI-PL-64
(Revision 0)

CENTRO DE TRABAJO: ‘

CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCION Y ENCAUZAMIENTO EN QUEBRADAS - CUENCA CANETE

CODIGO DE
OBRA

Fecha de actualizacior

ASPECTO AMBIENTAL

ASPECTO AMBIENTAL

RES-02

DESCRIPCION

8-Vidrio

MAGNITUD DEL
SIGNIFICANCIA ACTIVIDAD
(GNIFICANC RIESGO -

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

CARACTER DEL

IMPACTO

NEGATIVO

EVALUACION

EFECTO EXTENSION FRECUENCIA COMPORT. ACIO SEVERIDA PROBABIIDAD
> S N AMBIENTAL > ’

ANTE

MARGEN DE INFLUENCIA

DESPUES

OPORTUNI

ANTES

DURANTE

IMPACTOS AMBIENTALES ASOCIADOS

MEDIDAS DE CONTROL
EXISTENTES

MEDIDAS DE CONTROL-OPORTUNIDADES DE MEJORA

OBRAS PROVISIONALES

NEGATIVO

TOPOGRAFIA

EXCAVACIONES

RELLENOS

GEOTEXTIL

CCOLOCACION DE ROCA

BOTADEROS

TRANPORTES

NEGATIVO

OBRAS CIVILES

NEGATIVO

SENALIZACION

CONTROL DE CALIDAD

ACCESOS

Generacioén de Residuos

Contaminacién del Suelo

Alteracién del Paisaje

Reciclaje

Requisitos Legales, Requisitos de Proyecto y Buenas Practicas Ambientales

Ver listado Permisos y Autorizaciones y Fichas Buenas Practicas

lado

&
3]
Q
o
=

59
9]
@
N

Implantar procesos de gestion orientados a la recuperacion, reu

n de acopios de material

RESPONSABLE

Téc. Calidad y Medio
Ambiente

1de1



F OHLA

IDENTIFICACION Y EVALUACION DE ASPECTOS AMBIENTALES

SGI-PL-64
(Revision 0)

CENTRO DE TRABAJO: ‘

CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCION Y ENCAUZAMIENTO EN QUEBRADAS - CUENCA CANETE

Fecha de actualizacior

ASPECTO AMBIENTAL

ASPECTO AMBIENTAL

RES-03

DESCRIPCION

1-Plasticos Contaminados
(incluso envases)

ACTIVIDAD

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

CARACTER DEL

IMPACTO

NEGATIVO

OBRAS PROVISIONALES

MARGEN DE INFLUENCIA

ANTE

IMPACTOS AMBIENTALES ASOCIADOS MEDIDAS DE CONTROL-OPORTUNIDADES DE MEJORA

TOPOGRAFIA

EXCAVACIONES

RELLENOS

GEOTEXTIL

CCOLOCACION DE ROCA

BOTADEROS

TRANPORTES

NEGATIVO

OBRAS CIVILES

NEGATIVO

SENALIZACION

CONTROL DE CALIDAD

NEGATIVO

ACCESOS

Generacioén de Residuos
Alteracién del Paisaje

Contaminacién del Suelo

Proteccién de acopios de material

Contaminacién de acuiferos, aguas continentales o maritimas

Requisitos Legales, Requisitos de Proyecto, Buenas Practicas Ambientales y Controles
Ver Listados Permisos y Autorizaciones Fichas Buenas Practicas y Controles Operacionales

RESPONSABLE

Téc. Calidad y Medio
Ambiente




F OHLA

IDENTIFICACION Y EVALUACION DE ASPECTOS AMBIENTALES

SGI-PL-64
(Revision 0)

CENTRO DE TRABAJO: ‘

CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCION Y ENCAUZAMIENTO EN QUEBRADAS - CUENCA CANETE

CODIGO DE
OBRA

Fecha de actualizacior

ASPECTO AMBIENTAL

ASPECTO AMBIENTAL

RES-03

DESCRIPCION

2-Metalicos Contaminados
(incluso envases)

MAGNITUD DEL
SIGNIFICANCIA ACTIVIDAD
(GNIFICANC RIESGO -

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

CARACTER DEL

IMPACTO EFECTO INTENSIDAD EXTENSION

DURACION

OBRAS PROVISIONALES

TOPOGRAFIA

EXCAVACIONES

RELLENOS

GEOTEXTIL

CCOLOCACION DE ROCA

BOTADEROS

TRANPORTES

NEGATIVO 2 2 1

OBRAS CIVILES

NEGATIVO 2 2 1

SENALIZACION

CONTROL DE CALIDAD

NEGATIVO 2 2 1

ACCESOS

NEGATIVO 2 2 1

SEVERIDAD

1de1

PROBABIIDAI

REVERSIBILIDAD

MARGEN DE INFLUENCIA

ANTE

DESPUES

OPORTUNI

ANTES

IMPACTOS AMBIENTALES ASOCIADOS

MEDIDAS DE CONTROL

EXISTENTES

MEDIDAS DE CONTROL-OPORTUNIDADES DE MEJORA

Generacioén de Residuos

Contaminacién del Suelo

Contaminacién de acuiferos, aguas continentales o maritimas

Alteracién del Paisaje

Requisitos Legales, Requisitos de Proyecto y Buenas Practicas Ambientales

Ver listado Permisos y Autorizaciones y Fichas Buenas Practicas

n de acopios de material

RESPONSABLE

Téc. Calidad y Medio
Ambiente




F OHLA

IDENTIFICACION Y EVALUACION DE ASPECTOS AMBIENTALES

SGI-PL-64
(Revision 0)

CENTRO DE TRABAJO: ‘

CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCION Y ENCAUZAMIENTO EN QUEBRADAS - CUENCA CANETE

CODIGO DE

Fecha de actualizacior

ASPECTO AMBIENTAL

ASPECTO AMBIENTAL

RES-03

DESCRIPCION

3-Tierras Contaminadas

MAGNITUD DEL

SIGNIFICANCIA
RIESGO

ACTIVIDAD

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

CARACTER DEL

IMPACTO

EFECTO

EXTENSION

FRECUENCIA

COMPORT.
AMBIENTAL

OBRAS PROVISIONALES

TOPOGRAFIA

EXCAVACIONES

NEGATIVO

RELLENOS

GEOTEXTIL

CCOLOCACION DE ROCA

BOTADEROS

TRANPORTES

OBRAS CVILES

SENALIZACION

CONTROL DE CALIDAD

ACCESOS

SEVERIDA! PROBABIIDAD

1de1

ANTE

MARGEN DE INFLUENCIA

DESPUES

IMPACTOS AMBIENTALES ASOCIADOS

MEDIDAS DE CONTROL
EXISTENTES

MEDIDAS DE CONTROL-OPORTUNIDADES DE MEJORA

Generacion de Residuos

Contaminacion del Suelo

Contaminacién de acuiferos, aguas continentales o maritimas

Alteracion del Paisaje

Reciclaje

Valorizacion

Requisitos Legales y Requisitos de Proyecto

Requisitos Legales, Requisitos de Proyecto y Buenas Practicas Ambientales

Requisitos Legales, Requisitos de Proyecto, Buenas Practicas Ambientales y Controles

Eleccién de materiales de alta durabilidad

Fomentar politicas de reutilizacién y reaprovechamiento en obra

lado

Q
o]
o
o
c

bl
9]
@
N

Implantar procesos de gestion orientados a la recuperacion, reu

RESPONSABLE

Téc. Calidad y Medio
Ambiente




F OHLA

IDENTIFICACION Y EVALUACION DE ASPECTOS AMBIENTALES

SGI-PL-64
(Revision 0)

CENTRO DE TRABAJO: ‘

CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCION Y ENCAUZAMIENTO EN QUEBRADAS - CUENCA CANETE

CODIGO DE
OBRA

Fecha de actualizacior

ASPECTO AMBIENTAL

ASPECTO AMBIENTAL

RES-03

DESCRIPCION

04-Absorbentes
Contaminados

MAGNITUD DEL

SIGNIFICANCIA
(GNIFICANC RIESGO

ACTIVIDAD

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

CARACTER DEL
IMPACTO

EFECTO

EXTENSION

FRECUENCIA

COMPORT.
AMBIENTAL

OBRAS PROVISIONALES

NEGATIVO

TOPOGRAFIA

NEGATIVO

EXCAVACIONES

NEGATIVO

RELLENOS

GEOTEXTIL

CCOLOCACION DE ROCA

NEGATIVO

BOTADEROS

TRANPORTES

NEGATIVO

OBRAS CIVILES

NEGATIVO

SENALIZACION

CONTROL DE CALIDAD

NEGATIVO

ACCESOS

NEGATIVO

SEVERIDA! PROBABIIDAD

1de1

IMPACTOS AMBIENTALES ASOCIADOS

MEDIDAS DE CONTROL
EXISTENTES

MEDIDAS DE CONTROL-OPORTUNIDADES DE MEJORA

Generacioén de Residuos

Contaminacién del Suelo

Afeccidn a la Flora y Fauna

Contaminacién de acuiferos, aguas continentales o maritimas

Alteracién del Paisaje

Requisitos Legales, Requisitos de Proyecto y Buenas Practicas Ambientales

Ver listado Permisos y Autorizaciones y Fichas Buenas Practicas

n de acopios de material

RESPONSABLE

Téc. Calidad y Medio
Ambiente




F OHLA

IDENTIFICACION Y EVALUACION DE ASPECTOS AMBIENTALES

SGI-PL-64
(Revision 0)

CENTRO DE TRABAJO: ‘

CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCION Y ENCAUZAMIENTO EN QUEBRADAS - CUENCA CANETE

CODIGO DE
OBRA

Fecha de actualizacior

ASPECTO AMBIENTAL

ASPECTO AMBIENTAL

RES-03

DESCRIPCION

6-Productos Quimicos y
Restos de Productos
Quimicos (pinturas,

disolventes, adhesivos...)

MAGNITUD DEL
SIGNIFICANCIA ACTIVIDAD
(GNIFICANC RIESGO -

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

CARACTER DEL
IMPACTO

OBRAS PROVISIONALES

TOPOGRAFIA

EXCAVACIONES

RELLENOS

GEOTEXTIL

CCOLOCACION DE ROCA

BOTADEROS

TRANPORTES

NEGATIVO

OBRAS CIVILES

NEGATIVO

SENALIZACION

CONTROL DE CALIDAD

NEGATIVO

ACCESOS

1de1

REVERSIBILIDAD

MARGEN DE INFLUENCIA

ANTE

DESPUES

OPORTUNI

ANTES

IMPACTOS AMBIENTALES ASOCIADOS

MEDIDAS DE CONTROL

EXISTENTES

MEDIDAS DE CONTROL-OPORTUNIDADES DE MEJORA

Generacioén de Residuos

Contaminacién del Suelo

Malos Olores

Contaminacién de acuiferos, aguas continentales o maritimas

Requisitos Legales, Requisitos de Proyecto y Buenas Practicas Ambientales

Ver listado Permisos y Autorizaciones y Fichas Buenas Practicas

n de acopios de material

RESPONSABLE

Téc. Calidad y Medio
Ambiente




F OHLA

IDENTIFICACION Y EVALUACION DE ASPECTOS AMBIENTALES

SGI-PL-64
(Revision 0)

CENTRO DE TRABAJO: ‘

CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCION Y ENCAUZAMIENTO EN QUEBRADAS - CUENCA CANETE

CODIGO DE
OBRA

Fecha de actualizacior

ASPECTO AMBIENTAL

ASPECTO AMBIENTAL

RES-03

DESCRIPCION

9-Aerosoles vacios

MAGNITUD DEL

SIGNIFICANCIA
(GNIFICANC RIESGO

ACTIVIDAD

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

CARACTER DEL
IMPACTO

EFECTO

EXTENSION

FRECUENCIA

COMPORT.
AMBIENTAL

OBRAS PROVISIONALES

TOPOGRAFIA

NEGATIVO

EXCAVACIONES

RELLENOS

GEOTEXTIL

CCOLOCACION DE ROCA

NEGATIVO

BOTADEROS

NEGATIVO

TRANPORTES

NEGATIVO

OBRAS CIVILES

NEGATIVO

SENALIZACION

CONTROL DE CALIDAD

NEGATIVO

ACCESOS

SEVERIDA! PROBABIIDAD

1de1

IMPACTOS AMBIENTALES ASOCIADOS

MEDIDAS DE CONTROL
EXISTENTES

MEDIDAS DE CONTROL-OPORTUNIDADES DE MEJORA

Generacién de Residuos Peligrosos

Contaminacién del Suelo

Contaminacién de acuiferos, aguas continentales o maritimas

Alteracion del Paisaje

Inertizacion

Requisitos Legales, Requisitos de Proyecto y Buenas Practicas Ambientales

Ver listado Permisos y Autorizaciones y Fichas Buenas Practicas

Proteccién de acopios de material

RESPONSABLE

Téc. Calidad y Medio
Ambiente




F OHLA

IDENTIFICACION Y EVALUACION DE ASPECTOS AMBIENTALES

SGI-PL-64
(Revision 0)

CENTRO DE TRABAJO: ‘

CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCION Y ENCAUZAMIENTO EN QUEBRADAS - CUENCA CANETE

CODIGO DE
OBRA

Fecha de actualizacior

ASPECTO AMBIENTAL

ASPECTO AMBIENTAL

RES-03

DESCRIPCION

10-Pilas y Baterias

MAGNITUD DEL
SIGNIFICANCIA ACTIVIDAD
(GNIFICANC RIESGO -

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

CARACTER DEL

IMPACTO

NEGATIVO

EVALUACION

EFECTO INTENSIDAD EXTENSION FRECUENCIA COMPORT. DURACIGN SEVERIDAD PROBABIIDA
. ; AMBIENTAL i SEER OB

OBRAS PROVISIONALES

REVERSIBILIDAD

MARGEN DE INFLUENCIA

ANTE

DESPUES

OPORTUNI

IMPACTOS AMBIENTALES ASOCIADOS

MEDIDAS DE CONTROL

EXISTENTES

MEDIDAS DE CONTROL-OPORTUNIDADES DE MEJORA

TOPOGRAFIA

NEGATIVO

EXCAVACIONES

RELLENOS

GEOTEXTIL

CCOLOCACION DE ROCA

BOTADEROS

TRANPORTES

NEGATIVO

OBRAS CIVILES

SENALIZACION

CONTROL DE CALIDAD

ACCESOS

Generacién de Residuos Peligrosos

Contaminacién del Suelo

Contaminacion de acuiferos, aguas continentales o maritimas

Requisitos Legales, Requisitos de Proyecto y Buenas Practicas Ambientales

Ver listado Permisos y Autorizaciones y Fichas Buenas Practicas

Proteccién de acopios de material

RESPONSABLE

Téc. Calidad y Medio
Ambiente

1de1



F OHLA

IDENTIFICACION Y EVALUACION DE ASPECTOS AMBIENTALES

SGI-PL-64
(Revision 0)

CENTRO DE TRABAJO: ‘

CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCION Y ENCAUZAMIENTO EN QUEBRADAS - CUENCA CANETE

CODIGO DE
OBRA

Fecha de actualizacior

ASPECTO AMBIENTAL

ASPECTO AMBIENTAL

RES-04

DESCRIPCION

Residuos Urbanos
(asimilables a domésticos)

MAGNITUD DEL

SIGNIFICANCIA
(GNIFICANC RIESGO

ACTIVIDAD

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

CARACTER DEL
IMPACTO

NEGATIVO

EFECTO

INTENSIDAD

EXTENSION

FRECUENCIA

COMPORT.
AMBIENTAL

DURACION

OBRAS PROVISIONALES

NEGATIVO

TOPOGRAFIA

NEGATIVO

EXCAVACIONES

NEGATIVO

RELLENOS

NEGATIVO

GEOTEXTIL

NEGATIVO

CCOLOCACION DE ROCA

NEGATIVO

BOTADEROS

NEGATIVO

TRANPORTES

NEGATIVO

OBRAS CIVILES

NEGATIVO

SENALIZACION

NEGATIVO

CONTROL DE CALIDAD

NEGATIVO

ACCESOS

NEGATIVO

SEVERIDAD

1de1

MARGEN DE INFLUENCIA
PROBABIIDAI REVERSIBILIDAD
ANTE  DESPUES

IMPACTOS AMBIENTALES ASOCIADOS

MEDIDAS DE CONTROL
EXISTENTES

MEDIDAS DE CONTROL-OPORTUNIDADES DE MEJORA

2 2 2 1
2 2 2 1
2 2 2 1
2 2 2 1
2 2 2 1
2 2 2 1
2 2 2 1
2 2 2 1
2 2 2 1
2 2 2 1

Contaminacién del Suelo

Afeccidn a la Flora y Fauna

Contaminacion de acuiferos, aguas continentales o maritimas

Alteracién del Paisaje

Requisitos Legales, Requisitos de Proyecto y Buenas Practicas Ambientales

Ver listado Permisos y Autorizaciones y Fichas Buenas Practicas

Proteccién de acopios de material

RESPONSABLE

Téc. Calidad y Medio
Ambiente




F OHLA

IDENTIFICACION Y EVALUACION DE ASPECTOS AMBIENTALES

SGI-PL-64
(Revision 0)

CENTRO DE TRABAJO: ‘

CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCION Y ENCAUZAMIENTO EN QUEBRADAS - CUENCA CANETE

CODIGO DE
OBRA

Fecha de actualizacior

ASPECTO AMBIENTAL

ASPECTO AMBIENTAL

RES-05

DESCRIPCION

2-Médicos o sanitarios

MAGNITUD DEL

SIGNIFICANCIA
(GNIFICANC RIESGO

ACTIVIDAD

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

CARACTER DEL
IMPACTO

NEGATIVO

EFECTO

INTENSIDAD

EXTENSION

FRECUENCIA

COMPORT.
AMBIENTAL

DURACION

OBRAS PROVISIONALES

NEGATIVO

“TOPOGRAFIA

NEGATIVO

EXCAVACIONES

NEGATIVO

RELLENOS

NEGATIVO

GEOTEXTIL

NEGATIVO

CCOLOCACION DE ROCA

NEGATIVO

BOTADEROS

NEGATIVO

TRANPORTES

NEGATIVO

OBRAS CIVILES

NEGATIVO

SENALIZACION

NEGATIVO

CONTROL DE CALIDAD

NEGATIVO

ACCESOS

NEGATIVO

SEVERIDAD

1de1

MARGEN DE INFLUENCIA
PROBABIIDAI REVERSIBILIDAD
ANTE  DESPUES

IMPACTOS AMBIENTALES ASOCIADOS

MEDIDAS DE CONTROL
EXISTENTES

MEDIDAS DE CONTROL-OPORTUNIDADES DE MEJORA

2 2 2 1
2 2 2 1
2 2 2 1
2 2 2 1
2 2 2 1
2 2 2 1
2 2 2 1
2 2 2 1
2 2 2 1
2 2 2 1

Generacién de Residuos Peligrosos

Contaminacién del Suelo

Afeccidn a las Personas

Requisitos Legales, Requisitos de Proyecto y Buenas Practicas Ambientales

Ver listado Permisos y Autorizaciones y Fichas Buenas Practicas

Sustituir materiales por otros menos peligrosos o con menor impacto

Proteccién de acopios de material

RESPONSABLE

Téc. Calidad y Medio
Ambiente




F OHLA

IDENTIFICACION Y EVALUACION DE ASPECTOS AMBIENTALES

SGI-PL-64
(Revision 0)

CENTRO DE TRABAJO: ‘

CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCION Y ENCAUZAMIENTO EN QUEBRADAS - CUENCA CANETE

CODIGO DE
OBRA

Fecha de actualizacior

ASPECTO AMBIENTAL

ASPECTO AMBIENTAL

RES-05

DESCRIPCION

3-Aparatos eléctricos o
electronicos

MAGNITUD DEL

SIGNIFICANCIA
(GNIFICANC RIESGO

ACTIVIDAD

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

CARACTER DEL
IMPACTO

NEGATIVO

EFECTO

INTENSIDAD

EXTENSION

FRECUENCIA

COMPORT.
AMBIENTAL

DURACION

OBRAS PROVISIONALES

TOPOGRAFIA

EXCAVACIONES

RELLENOS

GEOTEXTIL

CCOLOCACION DE ROCA

BOTADEROS

TRANPORTES

NEGATIVO

OBRAS CVILES

SENALIZACION

CONTROL DE CALIDAD

ACCESOS

SEVERIDAD

1de1

PROBABIIDAI REVERSIBILIDAD

MARGEN DE INFLUENCIA

ANTE  DESPUES

OPORTUNI

IMPACTOS AMBIENTALES ASOCIADOS

MEDIDAS DE CONTROL

EXISTENTES

MEDIDAS DE CONTROL-OPORTUNIDADES DE MEJORA

Generacién de Residuos Peligrosos

Contaminacién del Suelo

Afeccidn a la Flora y Fauna

Alteracién del Paisaje

Requisitos Legales, Requisitos de Proyecto y Buenas Practicas Ambientales

Ver listado Permisos y Autorizaciones y Fichas Buenas Practicas

Sustituir materiales por otros menos peligrosos o con menor impacto

Proteccién de acopios de material

RESPONSABLE

Téc. Calidad y Medio
Ambiente




F OHLA

IDENTIFICACION Y EVALUACION DE ASPECTOS AMBIENTALES

SGI-PL-64
(Revision 0)

CENTRO DE TRABAJO: ‘

CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCION Y ENCAUZAMIENTO EN QUEBRADAS - CUENCA CANETE

CODIGO DE
OBRA

Fecha de actualizacior

ASPECTO AMBIENTAL

ASPECTO AMBIENTAL

AGU-02

DESCRIPCION

Afeccion por actuaciones en
formaciones hidrologicas

MAGNITUD DEL

SIGNIFICANCIA
(GNIFICANC RIESGO

ACTIVIDAD

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

CARACTER DEL
IMPACTO

EFECTO

INTENSIDAD

EXTENSION

FRECUENCIA

COMPORT.
AMBIENTAL

DURACION

OBRAS PROVISIONALES

TOPOGRAFIA

EXCAVACIONES

NEGATIVO

RELLENOS

NEGATIVO

GEOTEXTIL

NEGATIVO

CCOLOCACION DE ROCA

NEGATIVO

BOTADEROS

TRANPORTES

OBRAS CVILES

SENALIZACION

CONTROL DE CALIDAD

ACCESOS

SEVERIDAD

1de1

MARGEN DE INFLUENCIA
PROBABIIDAI REVERSIBILIDAD
ANTE  DESPUES

IMPACTOS AMBIENTALES ASOCIADOS

MEDIDAS DE CONTROL
EXISTENTES

MEDIDAS DE CONTROL-OPORTUNIDADES DE MEJORA

2 2 1 1
2 2 1 1
2 2 1 1
2 2 1 1

Alteracion de la flora o fauna

Alteracion del Paisaje

Requisitos Legales, Requisitos de Proyecto y Buenas Practicas Ambientales

Ver listado Permisos y Autorizaciones y Fichas Buenas Practicas

Implantar medidas de contencién de escorrentias

RESPONSABLE

Téc. Calidad y Medio
Ambiente




E OHLA IDENTIFICACION Y EVALUACION DE ASPECTOS AMBIENTALES roviin)

CODIGO DE

CENTRO DE TRABAJO: ‘ CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCION Y ENCAUZAMIENTO EN QUEBRADAS - CUENCA CANETE OBRA

Fecha de actualizacior

ASPECTO AMBIENTAL EVALUACION
MEDIDAS DE CO
IMPACTOS AMBIENTALES ASOCIADOS MED '[Ef’:‘(?EEN‘T‘é[”RGL MEDIDAS DE CONTROL-OPORTUNIDADES DE MEJORA
MAGNITUD 0 SIENE
SIGNIFICANCIA MAGNITUD BEL ACTIVIDAD MARGEN DE INFLUENCIA OPORTUNI RESPONSABLE
ASPECTO AMBIENTAL DESCRIPCION RIEse0 CARACTER DEL EFECTO EXTENSION FRECUENCIA COMPORT. ACIO SEVERIDA! PROBABIIDAD
. . > IMPACTO > S N AMBIENTAL . g
ANTE  DESPUES  ANTES

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

OBRAS PROVISIONALES NEGATIVO

TOPOGRAFIA

»
EXCAVACIONES NEGATIVO 2 2 2 2 @
8
RELLENOS NEGATIVO 2 2 2 2 5
2
GEOTEXTIL NEGATIVO 2 2 2 2 Ei
<
COLOCACION DE ROCA NEGATIVO 2 2 2 2 @
8 .
g :
BOTADEROS NEGATIVO 2 3 2 1 S 5
S
o) o =
TRANPORTES NEGATIVO 2 3 2 1 = @ B
5 © © T
@ c = e @
OBRAS CIVILES NEGATIVO 2 2 2 2 S| o3 g [} ©
8% 8 @ §
SENALIZACION o | 2 o| ® > e
Lo | o |25 ©
>la|5|2C| 3 £ °
CONTROL DE CALIDAD olg =l > 5 o
SUE-01 Compactacién del Suelo g| o | = o | 3 z 3 Tée. C:"v"‘:::"“’e""e“"’
ACCESOS NEGATIVO 2 3 2 1 @ |5 3 'g c & ‘S
o | © c 7] g © 3
IR g :
=
S| 2|8 € 3 s
o< | 5 = = a
© = f} & c
o =
o < = S
< g 5
S
pr -
3 ©
© 0]
=)
@
-
»
<}
=
2
5
o
Q
14
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F OHLA

IDENTIFICACION Y EVALUACION DE ASPECTOS AMBIENTALES

SGI-PL-64
(Revision 0)

CENTRO DE TRABAJO: ‘

CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCION Y ENCAUZAMIENTO EN QUEBRADAS - CUENCA CANETE

CODIGO DE
OBRA

Fecha de actualizacior

ASPECTO AMBIENTAL

ASPECTO AMBIENTAL

PA-01

DESCRIPCION

Afeccion al Paisaje

MAGNITUD DEL
SIGNIFICANCIA ACTIVIDAD
(GNIFICANC RIESGO -

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

CARACTER DEL

IMPACTO

EVALUACION

EFECTO INTENSIDAD EXTENSION FRECUENCIA COMPORT. DURACIGN SEVERIDAD PROBABIIDA
. ; AMBIENTAL i SEER OB

REVERSIBILIDAD

ANTE

MARGEN DE INFLUENCIA

DESPUES

OPORTUNI

ANTES

IMPACTOS AMBIENTALES ASOCIADOS

MEDIDAS DE CONTROL
EXISTENTES

MEDIDAS DE CONTROL-OPORTUNIDADES DE MEJORA

OBRAS PROVISIONALES

NEGATIVO

TOPOGRAFIA

EXCAVACIONES

NEGATIVO

RELLENOS

NEGATIVO

GEOTEXTIL

NEGATIVO

CCOLOCACION DE ROCA

NEGATIVO

BOTADEROS

NEGATIVO

TRANPORTES

OBRAS CIVILES

NEGATIVO

SENALIZACION

NEGATIVO

CONTROL DE CALIDAD

AACCESOS

NEGATIVO

2 1
2 2
2 2
2 2
2 2
2 1
2 2
2 1
2 1

Alteracién del Paisaje

Reforestacion

Restauracion de espacios degradados

Requisitos Legales, Requisitos de Proyecto y Buenas Practicas Ambientales

Ver listado Permisos y Autorizaciones y Fichas Buenas Practicas

Restauracion de espacios degradados

RESPONSABLE

Téc. Calidad y Medio
Ambiente

1de1



F OHLA

IDENTIFICACION Y EVALUACION DE ASPECTOS AMBIENTALES

SGI-PL-64
(Revision 0)

CENTRO DE TRABAJO: ‘

CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCION Y ENCAUZAMIENTO EN QUEBRADAS - CUENCA CANETE

CODIGO DE
OBRA

Fecha de actualizacior

ASPECTO AMBIENTAL

ASPECTO AMBIENTAL

BIO-01

DESCRIPCION

Afeccion a las Plantas, las
algas, los hongos y las
Bacterias

MAGNITUD DEL
SIGNIFICANCIA ACTIVIDAD
(GNIFICANC RIESGO -

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

CARACTER DEL

IMPACTO

EVALUACION

EFECTO INTENSIDAD EXTENSION FRECUENCIA COMPORT. DURACIGN SEVERIDAD PROBABIIDA
. ; AMBIENTAL i SEER OB

OBRAS PROVISIONALES

NEGATIVO

REVERSIBILIDAD

ANTE

MARGEN DE INFLUENCIA

DESPUES

OPORTUNI

ANTES

IMPACTOS AMBIENTALES ASOCIADOS

MEDIDAS DE CONTROL
EXISTENTES

MEDIDAS DE CONTROL-OPORTUNIDADES DE MEJORA

TOPOGRAFIA

NEGATIVO

EXCAVACIONES

NEGATIVO

RELLENOS

NEGATIVO

GEOTEXTIL

NEGATIVO

CCOLOCACION DE ROCA

NEGATIVO

BOTADEROS

NEGATIVO

TRANPORTES

NEGATIVO

OBRAS CIVILES

NEGATIVO

SENALIZACION

NEGATIVO

CONTROL DE CALIDAD

ACCESOS

NEGATIVO

Afeccion sobre la Flora

Eliminacion de Vegetaciéon

Reforestacion

Requisitos Legales, Requisitos de Proyecto y Buenas Practicas Ambientales

Ver listado Permisos y Autorizaciones y Fichas Buenas Practicas

Reforestacion

Mejora de los procesos para evitar la generacion de Polvo y Particulas

RESPONSABLE

Téc. Calidad y Medio
Ambiente

1de1



E OHLA IDENTIFICACION Y EVALUACION DE ASPECTOS AMBIENTALES cevints

CODIGO DE

CENTRO DE TRABAJO: ‘ CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCION Y ENCAUZAMIENTO EN QUEBRADAS - CUENCA CANETE OBRA

Fecha de actualizacion: [

mbros del equi

ASPECTO AMBIENTAL EVALUACION
MEDIDAS DE CO
IMPACTOS AMBIENTALES ASOCIADOS MEDIDAS DE CONTROL MEDIDAS DE CONTROL-OPORTUNIDADES DE MEJORA
MAGNITUD DEL EXSENTES

SIGNIFICANCIA ACTIVIDAD MARGEN DE INFLUENCIA OPORTUNIDADES DE MEIORA RESPONSABLE
ASPECTO AMBIENTAL DESCRIPCION RIEse0 CARACTER DEL EFECTO EXTENSION FRECUENCIA IPORT. \ PROBABIIDAD
> : . IMPACTO . S . AMBIENTAL >
DURANTE ~ DESPUES ~ ANTES  DURANTE  DESPUES

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

OBRAS PROVISIONALES NEGATIVO 1 2 2 1
TOPOGRAFIA NEGATIVO 1 2 2 1
»
EXCAVACIONES NEGATIVO 1 2 2 1 @
8
RELLENOS NEGATIVO 1 2 2 1 S »
2 @©
= 8
GEOTEXTIL NEGATIVO 1 2 2 1 Ei B
151
< ©
N e
COLOCACION DE ROCA NEGATIVO 1 2 2 1 © o
o »
'-'a ©
BOTADEROS NEGATIVO 1 2 2 1 8 5
o S
TRANPORTES NEGATIVO 1 2 2 1 @ o
@ »
®© 5 2
OBRAS CIVILES NEGATIVO 1 2 2 1 e [ S
3 @ i
SENALIZACION NEGATIVO 1 2 2 1 w > >
© o »
© < i}
CONTROL DE CALIDAD ) & 15
810-02 Afeccin a los animales a > S Téc. Calidad y Medio
o o o Ambiente
ACCESOS NEGATIVO 1 2 2 1 @ = @
2 a N
=
B S e
3 |
o @«
3] 9 <
'j<' >
= @«
o
o 17}
o} g
g 5
3 o
© o
S °
Q i
- 2
3 o
L 1]
>
5
g
14
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E OHLA IDENTIFICACION Y EVALUACION DE ASPECTOS AMBIENTALES cevints

CODIGO DE

CENTRO DE TRABAJO: ‘ CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCION Y ENCAUZAMIENTO EN QUEBRADAS - CUENCA CANETE OBRA

Fecha de actualizacion: [

mbros del equi

ASPECTO AMBIENTAL EVALUACION
MEDIDAS DE CO
IMPACTOS AMBIENTALES ASOCIADOS MED '[Ef’:‘(?EEN‘T‘é[”RGL MEDIDAS DE CONTROL-OPORTUNIDADES DE MEJORA
SIGNIFICANCIA B CES ACTIVIDAD MARGEN DE INFLUENCIA OPORTUNIDADES DE MEIORA RESPONSABLE
ASPECTO AMBIENTAL DESCRIPCION RIEse0 CARACTER DEL EFECTO INTENSIDAD EXTENSION FRECUENCIA COMPORT. DURACION SEVERIDAD REVERSIBILIDAD
- > IMPACTO . . AMBIENTAL i SEER T
DURANTE ~ DESPUES ~ ANTES  DURANTE  DESPUES

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

OBRAS PROVISIONALES NEGATIVO

TOPOGRAFIA

»
EXCAVACIONES NEGATIVO 2 2 2 1 @
<
S
RELLENOS NEGATIVO 2 2 2 1 5
2
GEOTEXTIL S
<
COLOCACION DE ROCA NEGATIVO 2 2 2 1 @
] .
3 &
BOTADEROS NEGATIVO 2 2 2 1 S =
T 3
O =
TRANPORTES NEGATIVO 2 2 2 1 @ S
e £
OBRAS CVILES NEGATIVO 2 2 2 1 & [} S
o >
<) m 4
SENALIZACION (2] > c
c g S
CONTROL DE CALIDAD o 3 S
BIO-04 Afeccion sobre las Personas © > © Tée. Caldad y Medio
- ) e Ambiente
ACCESOS NEGATIVO 2 2 2 1 © & ©
= ° ©
8 8 :
] 3 a
L L
< B
5 s
o ©
Q =
o 9
; k7]
3 o
© o
=)
@
4
»
S
S
5
o
Q
14
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F OHLA

IDENTIFICACION Y EVALUACION DE ASPECTOS AMBIENTALES

SGI-PL-64
(Revision 0)

CENTRO DE TRABAJO: ‘

CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCION Y ENCAUZAMIENTO EN QUEBRADAS - CUENCA CANETE

CODIGO DE
OBRA

Fecha de actualizacior

ASPECTO AMBIENTAL

ASPECTO AMBIENTAL

SER-01

DESCRIPCION

Ocupacion de calzada

MAGNITUD DEL
SIGNIFICANCIA ACTIVIDAD
(GNIFICANC RIESGO -

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

CARACTER DEL

IMPACTO

NEGATIVO

EVALUACION

EFECTO INTENSIDAD EXTENSION FRECUENCIA COMPORT. DURACIGN SEVERIDAD PROBABIIDA
. ; AMBIENTAL i SEER OB

OBRAS PROVISIONALES

NEGATIVO

REVERSIBILIDAD

ANTE

MARGEN DE INFLUENCIA

DESPUES

OPORTUNI

ANTES

IMPACTOS AMBIENTALES ASOCIADOS

MEDIDAS DE CONTROL
EXISTENTES

MEDIDAS DE CONTROL-OPORTUNIDADES DE MEJORA

TOPOGRAFIA

EXCAVACIONES

RELLENOS

NEGATIVO

GEOTEXTIL

CCOLOCACION DE ROCA

BOTADEROS

TRANPORTES

NEGATIVO

OBRAS CIVILES

SENALIZACION

CONTROL DE CALIDAD

ACCESOS

NEGATIVO

Ocupacion de Calzada

Afeccidn a las personas

Requisitos Legales, Requisitos de Proyecto y Buenas Practicas Ambientales

Ver listado Permisos y Autorizaciones y Fichas Buenas Practicas

Implementar un plan de gestién del trafico.

RESPONSABLE

Téc. Calidad y Medio
Ambiente
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F OHLA

IDENTIFICACION Y EVALUACION DE ASPECTOS AMBIENTALES

SGI-PL-64
(Revision 0)

CENTRO DE TRABAJO: ‘

CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCION Y ENCAUZAMIENTO EN QUEBRADAS - CUENCA CANETE

CODIGO DE
OBRA

Fecha de actualizacior

ASPECTO AMBIENTAL

ASPECTO AMBIENTAL

SER-02

DESCRIPCION

Enlodamiento de calzadas
por paso de vehiculos o
maquinaria

MAGH D
SIGNIFICANCIA MAGNITUD BEL ACTIVIDAD
RIESGO

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

CARACTER DEL

IMPACTO

EVALUACION

EFECTO EXTENSION FRECUENCIA COMPORT. ACIO SEVERIDA PROBABIIDAD
° S N AMBIENTAL > ’

OBRAS PROVISIONALES

NEGATIVO

MARGEN DE INFLUENCIA

ANTE

DESPUES

OPORTUNI

IMPACTOS AMBIENTALES ASOCIADOS

MEDIDAS DE CONTROL

EXISTENTES

MEDIDAS DE CONTROL-OPORTUNIDADES DE MEJORA

TOPOGRAFIA

EXCAVACIONES

RELLENOS

NEGATIVO

GEOTEXTIL

CCOLOCACION DE ROCA

BOTADEROS

TRANPORTES

NEGATIVO

OBRAS CIVILES

SENALIZACION

CONTROL DE CALIDAD

ACCESOS

Enlodamiento de Calzadas

Afeccién a las personas

Requisitos Legales, Requisitos de Proyecto y Buenas Practicas Ambientales

Ver listado Permisos y Autorizaciones y Fichas Buenas Practicas

RESPONSABLE

Téc. Calidad y Medio
Ambiente

1de1



F OHLA

IDENTIFICACION Y EVALUACION DE ASPECTOS AMBIENTALES

SGI-PL-64
(Revision 0)

CENTRO DE TRABAJO: ‘

CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCION Y ENCAUZAMIENTO EN QUEBRADAS - CUENCA CANETE

CODIGO DE

OBRA

Fecha de actualizacior

ASPECTO AMBIENTAL

ASPECTO AMBIENTAL

EM-01

DESCRIPCION

Incendios

MAGNITUD DEL

SIGNIFICANCIA
(GNIFICANC RIESGO

ACTIVIDAD

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

CARACTER DEL
IMPACTO

NEGATIVO

EFECTO

INTENSIDAD

EXTENSION

FRECUENCIA

COMPORT.
AMBIENTAL

DURACION

OBRAS PROVISIONALES

NEGATIVO

TOPOGRAFIA

EXCAVACIONES

NEGATIVO

RELLENOS

NEGATIVO

GEOTEXTIL

NEGATIVO

CCOLOCACION DE ROCA

NEGATIVO

BOTADEROS

NEGATIVO

TRANPORTES

NEGATIVO

OBRAS CIVILES

NEGATIVO

SENALIZACION

CONTROL DE CALIDAD

NEGATIVO

ACCESOS

NEGATIVO

SEVERIDAD

1de1

PROBABIIDAD REVERSIBILIDAD

ANTE

MARGEN DE INFLUENCIA

DESPUES

OPORTUNI

ANTES

IMPACTOS AMBIENTALES ASOCIADOS

MEDIDAS DE CONTROL
EXISTENTES

MEDIDAS DE CONTROL-OPORTUNIDADES DE MEJORA

Interrupcion de Servicios

Contaminacién del suelo

Contaminacién de Agua

Emision de Particulas; gases u olores

Afeccion a la Fauna, Flora o las Personas

Eliminacion de Vegetacion

Alteracién del Paisaje

Requisitos Legales, Requisitos de Proyecto, Buenas Practicas Ambientales y Controles

Ver Listados Permisos y Autorizaciones Fichas Buenas Practicas y Controles Operacionales

Implementacion de un plan de gestién frente emergencias.

RESPONSABLE

Téc. Calidad y Medio
Ambiente




F OHLA

IDENTIFICACION Y EVALUACION DE ASPECTOS AMBIENTALES

SGI-PL-64
(Revision 0)

CENTRO DE TRABAJO: ‘

CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCION Y ENCAUZAMIENTO EN QUEBRADAS - CUENCA CANETE

CODIGO DE
OBRA

Fecha de actualizacior

ASPECTO AMBIENTAL

ASPECTO AMBIENTAL

EM-02

DESCRIPCION

Rotura de conducciones,
depositos y redes

MAGNITUD DEL
SIGNIFICANCIA ACTIVIDAD
(GNIFICANC RIESGO -

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

CARACTER DEL

IMPACTO

NEGATIVO

EVALUACION

EFECTO EXTENSION FRECUENCIA CONEORT; ACIO SEVERIDAI PROBABIIDAD
> e N AMBIENTAL > ’

OBRAS PROVISIONALES

NEGATIVO

ANTE

MARGEN DE INFLUENCIA

DESPUES

OPORTUNI

ANTES

IMPACTOS AMBIENTALES ASOCIADOS

MEDIDAS DE CONTROL
EXISTENTES

MEDIDAS DE CONTROL-OPORTUNIDADES DE MEJORA

TOPOGRAFIA

EXCAVACIONES

NEGATIVO

RELLENOS

NEGATIVO

GEOTEXTIL

NEGATIVO

CCOLOCACION DE ROCA

NEGATIVO

BOTADEROS

TRANPORTES

NEGATIVO

OBRAS CIVILES

NEGATIVO

SENALIZACION

CONTROL DE CALIDAD

ACCESOS

NEGATIVO

Interrupcion de Servicios

Afeccion a la Fauna, Flora o las Personas

Requisitos Legales, Requisitos de Proyecto y Buenas Practicas Ambientales

Ver listado Permisos y Autorizaciones y Fichas Buenas Practicas

Implementacion de un plan de gestién frente emergencias.

RESPONSABLE

Téc. Calidad y Medio
Ambiente

1de1



F OHLA

IDENTIFICACION Y EVALUACION DE ASPECTOS AMBIENTALES

SGI-PL-64
(Revision 0)

CENTRO DE TRABAJO: ‘

CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCION Y ENCAUZAMIENTO EN QUEBRADAS - CUENCA CANETE

CODIGO DE

OBRA

Fecha de actualizacior

ASPECTO AMBIENTAL

ASPECTO AMBIENTAL

EM-03

DESCRIPCION

Fugas y derrames (incluye
todo tipo de sustancias
peligrosas)

MAGNITUD DEL
SIGNIFICANCIA ACTIVIDAD
(GNIFICANC RIESGO -

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

CARACTER DEL
IMPACTO

NEGATIVO

OBRAS PROVISIONALES

NEGATIVO

TOPOGRAFIA

NEGATIVO

EXCAVACIONES

NEGATIVO

RELLENOS

NEGATIVO

GEOTEXTIL

CCOLOCACION DE ROCA

NEGATIVO

BOTADEROS

NEGATIVO

TRANPORTES

NEGATIVO

OBRAS CIVILES

NEGATIVO

SENALIZACION

CONTROL DE CALIDAD

NEGATIVO

ACCESOS

NEGATIVO

1de1

REVERSIBILIDAD

ANTE

MARGEN DE INFLUENCIA

DESPUES

OPORTUNI

ANTES

IMPACTOS AMBIENTALES ASOCIADOS

MEDIDAS DE CONTROL
EXISTENTES

MEDIDAS DE CONTROL-OPORTUNIDADES DE MEJORA

Contaminacién del suelo

Contaminacién de Agua

Emision de Particulas; gases u olores

Afeccion a la Fauna, Flora o las Personas

Afeccidn a los Sistemas Hidricos

Requisitos Legales, Requisitos de Proyecto, Buenas Practicas Ambientales y Controles

Ver Listados Permisos y Autorizaciones Fichas Buenas Practicas y Controles Operacionales

Implementacion de un plan de gestién frente emergencias.

RESPONSABLE

Téc. Calidad y Medio
Ambiente




F OHLA

IDENTIFICACION Y EVALUACION DE ASPECTOS AMBIENTALES

SGI-PL-64
(Revision 0)

CENTRO DE TRABAJO: ‘

CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCION Y ENCAUZAMIENTO EN QUEBRADAS - CUENCA CANETE

CODIGO DE
OBRA

Fecha de actualizacior

ASPECTO AMBIENTAL

ASPECTO AMBIENTAL

EM-04

DESCRIPCION

Inundaciones

MAGNITUD DEL

SIGNIFICANCIA
(GNIFICANC RIESGO

ACTIVIDAD

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

CARACTER DEL
IMPACTO

EFECTO

INTENSIDAD

EXTENSION

FRECUENCIA

COMPORT.
AMBIENTAL

DURACION

SEVERIDAD PROBABIIDAI REVERSIBILIDAD

OBRAS PROVISIONALES

IMPACTOS AMBIENTALES ASOCIADOS

MEDIDAS DE CONTROL
EXISTENTES

MEDIDAS DE CONTROL-OPORTUNIDADES DE MEJORA

TOPOGRAFIA

EXCAVACIONES

NEGATIVO

RELLENOS

NEGATIVO

GEOTEXTIL

NEGATIVO

CCOLOCACION DE ROCA

NEGATIVO

BOTADEROS

TRANPORTES

OBRAS CIVILES

NEGATIVO

SENALIZACION

CONTROL DE CALIDAD

ACCESOS

Interrupcion de Servicios

Afeccion a la Fauna, Flora o las Personas

Alteracioén del Ecosistema

Eliminacion de Vegetacion

Alteracién del Paisaje

Afeccidn a los Sistemas Hidricos

Requisitos Legales, Requisitos de Proyecto y Buenas Practicas Ambientales

Ver listado Permisos y Autorizaciones y Fichas Buenas Practicas

Implementacion de un plan de gestién frente emergencias.

RESPONSABLE

Téc. Calidad y Medio
Ambiente

1de1



F OHLA

IDENTIFICACION Y EVALUACION DE ASPECTOS AMBIENTALES

SGI-PL-64
(Revision 0)

CENTRO DE TRABAJO: ‘

CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCION Y ENCAUZAMIENTO EN QUEBRADAS - CUENCA CANETE

CODIGO DE
OBRA

Fecha de actualizacior

ASPECTO AMBIENTAL

ASPECTO AMBIENTAL

EM-05

DESCRIPCION

Desprendimientos y
deslizamientos de laderay
derrumbamientos

MAGNITUD DEL

SIGNIFICANCIA
(GNIFICANC RIESGO

ACTIVIDAD

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

CARACTER DEL
IMPACTO

EFECTO

INTENSIDAD

EXTENSION

FRECUENCIA

COMPORT.
AMBIENTAL

DURACION

SEVERIDAD PROBABIIDAI REVERSIBILIDAD

OBRAS PROVISIONALES

IMPACTOS AMBIENTALES ASOCIADOS

MEDIDAS DE CONTROL
EXISTENTES

MEDIDAS DE CONTROL-OPORTUNIDADES DE MEJORA

TOPOGRAFIA

EXCAVACIONES

NEGATIVO

RELLENOS

NEGATIVO

GEOTEXTIL

NEGATIVO

CCOLOCACION DE ROCA

NEGATIVO

BOTADEROS

TRANPORTES

OBRAS CVILES

SENALIZACION

CONTROL DE CALIDAD

ACCESOS

Interrupcion de Servicios

Afeccion a la Fauna, Flora o las Personas

Alteracioén del Ecosistema

Eliminacion de Vegetacion

Alteracién del Paisaje

Afeccidn a los Sistemas Hidricos

Requisitos Legales, Requisitos de Proyecto y Buenas Practicas Ambientales

Ver listado Permisos y Autorizaciones y Fichas Buenas Practicas

Implementacion de un plan de gestién frente emergencias.

RESPONSABLE

Téc. Calidad y Medio
Ambiente

1de1



F OHLA

IDENTIFICACION Y EVALUACION DE ASPECTOS AMBIENTALES

SGI-PL-64
(Revision 0)

CENTRO DE TRABAJO: ‘

CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCION Y ENCAUZAMIENTO EN QUEBRADAS - CUENCA CANETE

CODIGO DE
OBRA

Fecha de actualizacior

ASPECTO AMBIENTAL

ASPECTO AMBIENTAL

EM-07

DESCRIPCION

Fallos de equipos y
maquinaria

MAGNITUD DEL

SIGNIFICANCIA
(GNIFICANC RIESGO

ACTIVIDAD

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

CARACTER DEL
IMPACTO

EFECTO

EXTENSION

FRECUENCIA

COMPORT.
AMBIENTAL

OBRAS PROVISIONALES

NEGATIVO

TOPOGRAFIA

NEGATIVO

EXCAVACIONES

NEGATIVO

RELLENOS

NEGATIVO

GEOTEXTIL

NEGATIVO

CCOLOCACION DE ROCA

NEGATIVO

BOTADEROS

NEGATIVO

TRANPORTES

NEGATIVO

OBRAS CIVILES

NEGATIVO

SENALIZACION

CONTROL DE CALIDAD

NEGATIVO

ACCESOS

NEGATIVO

SEVERIDA! PROBABIIDAD

1de1

IMPACTOS AMBIENTALES ASOCIADOS

MEDIDAS DE CONTROL
EXISTENTES

MEDIDAS DE CONTROL-OPORTUNIDADES DE MEJORA

Emision de Gases

Eliminacion de Vegetaciéon

Retrasos en la produccion.

Requisitos Legales, Requisitos de Proyecto y Buenas Practicas Ambientales

Ver listado Permisos y Autorizaciones y Fichas Buenas Practicas

Realizar mantenimiento preventivo de maquinaria y equipos

RESPONSABLE

Téc. Calidad y Medio
Ambiente




F OHLA

IDENTIFICACION Y EVALUACION DE ASPECTOS AMBIENTALES

SGI-PL-64
(Revision 0)

CENTRO DE TRABAJO: ‘

CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCION Y ENCAUZAMIENTO EN QUEBRADAS - CUENCA CANETE

CODIGO DE
OBRA

Fecha de actualizacior

ASPECTO AMBIENTAL

ASPECTO AMBIENTAL

EM-09

DESCRIPCION

Interrupcion no programada
de servicios a la comunidad

MAGNITUD DEL
SIGNIFICANCIA ACTIVIDAD
(GNIFICANC RIESGO -

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

CARACTER DEL

IMPACTO

EVALUACION

EFECTO EXTENSION FRECUENCIA COMPORT. ACIO SEVERIDA PROBABIIDAD
> S N AMBIENTAL > ’

OBRAS PROVISIONALES

NEGATIVO

ANTE

MARGEN DE INFLUENCIA

DESPUES

OPORTUNI

ANTES

IMPACTOS AMBIENTALES ASOCIADOS

MEDIDAS DE CONTROL
EXISTENTES

MEDIDAS DE CONTROL-OPORTUNIDADES DE MEJORA

TOPOGRAFIA

EXCAVACIONES

NEGATIVO

RELLENOS

GEOTEXTIL

CCOLOCACION DE ROCA

BOTADEROS

TRANPORTES

NEGATIVO

OBRAS CIVILES

NEGATIVO

SENALIZACION

CONTROL DE CALIDAD

ACCESOS

NEGATIVO

Afeccion a la Fauna, Flora o las Personas

Requisitos Legales, Requisitos de Proyecto y Buenas Practicas Ambientales

Ver listado Permisos y Autorizaciones y Fichas Buenas Practicas

Gestionar un plan de relaciones comunitarias.

RESPONSABLE

Téc. Calidad y Medio
Ambiente

1de1
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- OHLA

Perd

Mejores Practicas Ambientales adquiridas en trabajos anteriores.

CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCION Y ENCAUZAMIENTO
EN QUEBRADAS - CUENCA CANETE



S/C IDENTIFICACION DE BUENAS PRACTICAS (BP) EN SOSTENIBILIDAD EN SEDES, OBRAS Y PROYECTOS

Divisiéon

Construccion

Nombre del
Proyecto/Obra/Sede

Defensa Riberefia del Rio Cafiete y
Rio Huaura - Paquete 5

Pais en el que se

desarrolla

Peru

Nombre de la BP

Evaluacién y Rescate de
Camarones

Afio de inicio
de la BP

2023

Ambito de

actuacion de la BP

Proteccion de la
biodiversidad

Descripcion de la BP

Realizacion de la evaluacion y rescate

del camarén de rio, contribuyendo al

trabajo armonioso con los gremios de

camaroneros de la cuenca del rio
Cafiete.

Inversién
realizada (€)

soles

Cafiete: 250,000

(aproximadamente)

Impactos positivos-
cuantitativos

En la linea base se
obtuvo los siguientes
resultados:
Numero de camarones
identificados: 84-
Muestra de 46
camarones para
identificacion de
variables biométricas:-
Sexo: 33 hembras / 13
machos (relacion 3:1)-
Tamafio: promedio 7 cm
Peso: promedio 6.5
gramos- Densidad
poblacional: 6.34
gramos / m2

Impactos positivos-
cualitativos

* Preservar el recurso
hidrobioldgico.

Comentarios adicionales

Se realiza en cumplimiento
de los compromisos
socioambientales de nuestro
Instrumento de gestion
Ambiental (IGAPRO).

IR

OHLA

Progress Enablers

Construccion

Defensa Riberefia del Rio Cafiete y
Rio Huaura - Paquete 5

Peru

Buena practica_Rescate y
reubicacién de Cactus

2023

Proteccion de la
biodiversidad

Se viene realizando el rescate y la
reubicacion de especies de Cactaseas
en una primera instancia hacia un
vivero implementado para tal finy
posteriormente a su implantacion en
nueva zona definida.

Huaura: 86, 358 soles

* Através de esta buena
practica socioambiental,
se viene recuperando
especies de cactaseas
dentro de la zona de
influencia directa de
nuestro proyectoy a la
vez, venimos
fomentando la
conservacion de esta
especie con la poblacién
aledafia.

*Proteccion al medio ambiente.

Se realiza en cumplimiento
de los compromisos
socioambientales de nuestro
Instrumento de gestion
Ambiental (IGAPRO).

Construccién

Creacién del servicio de proteccién
en las riberas del rio Huaura
vulnerable ante peligro de
inundaciones en las localidades de
5 distritos de la provincia de Oyén
y 6 distritos de la provincia de
Huaura — Departamento de Lima”,
en adelante Proyecto 3.

Pert

Ponte las pilas y recicla tus
pilas

2022

Economia circular

Elaboracion de contenedor para
reciclar; pilas, baterias y otros
similares, provenientes del uso de
mouses, radios y otros aparatos
electricos (residuos sélidos altamente
contaminantes).
Elaboracion de contenedor para
reciclar HDPE (polietileno de alta
densidad), este incluye tapitas de
botellas y envases descartables
provenientes del uso de diario al
momento de la hidratacién de los
trabajadores dentro del proyecto.

Cafiete: O soles

* Este tipo de residuos
pueden valorizarse.
* Integrar este tipo de
acciones a la Economia
Circular.

* Proteccion a la salud y al
medio ambiente.

* Vigilar y proteger el Suelo de
este tipo de residuos.

Construccion

Creacién del servicio de proteccion
en las riberas del rio Huaura
vulnerable ante peligro de
inundaciones en las localidades de
5 distritos de la provincia de Oyon
y 6 distritos de la provincia de
Huaura — Departamento de Lima” ,
en adelante Proyecto 3.

Pert

Recicla tu papel usado

2022

Economia circular

Se Elaboré en apoyo con el personal
de Limpieza un contenedor con
material reciclado (caja de carton), en
el cual se insertan los papeles usados
durante el fotocopiado y/o inservible,
con la finalidad de recliclar este tipo
de residuos, en el Patio 01y 04.

Cafiete: 0 soles

* Este tipo de residuos
pueden reutilizarse y
valorizarse.

* Integrar este tipo de
acciones a la Economia
Circular.

*Proteccién al medio ambiente.
* Concientizacion en el reciclaje.

Se viene tratando de mejorar!
este tipo de buenas practicas




 OHLA

Progress Enablers

. S/C IDENTIFICACION DE BUENAS PRACTICAS (BP) EN SOSTENIBILIDAD EN SEDES, OBRAS Y PROYECTOS

Py Nombre del Pais en el que se Afio de inicio Ambito de P Inversién Impactos positivos- Impactos positivos- - -
Division q Nombre de la BP o Descripcion de la BP " P .p N P: " p. Comentarios adicionales
Proyecto/Obra/Sede desarrolla de la BP actuacion de la BP realizada (€) cuantitativos cualitativos
1 o
. - o * A través de esta buena A
Creacién del servicio de proteccién . .
" : iz practica se viene
en las riberas del rio Huaura Elaboracién de maceteros a base de " « - . oG
. . . . reutilizando botellas PET|* Generar conciencia ambiental | Se realizaré en el PM 01 una a
vulnerable ante peligro de material reciclado y la fomentacion de L ..
. . " . . " . que son altamente  |en el reciclaje de estos productos| ~ demostracion de como
. inundaciones en las localidades de . . Proteccién de la la siembra de diversas especies e " ‘*
Construccion - P . Perd Recicla y arma tu Macetero 2022 - . . N reaprovechables, usados cotidianamente. realizar el macetero con
5 distritos de la provincia de Oyéon biodiversidad vegetativas (de cara a las actuaciones . N . . . N A
- . N N Cafiete: 0 soles reciclablesy usarlos Incentivar la forestacion de botella reciclada y la forma !
y 6 distritos de la provincia de de revegetacion y reforestacién que N .
P N como maceteros, variedades en plantas. de agregar el cultivo.
Huaura — Departamento de Lima” , se van a realizar en el paquete 4). N N
cultivando diversas
en adelante Proyecto 3. N N r= 5
especies vegetativas. =
En la linea base se
obtuvo los siguientes
En 2 sectores del Paquete 1 de diques resultados:
(Dique 5y Cantera de cauce 6): Ndmero de camarones
- Evaluacién de linea base bioldgica en identificados: 84-
aquellos tramos con presencia de Muestra de 46
camaron. camarones para Se realiza en atencion de los
Construccion Defensa Riberefia del Rio Cafiete y perti Evaluacién y Rescate de 2022 Proteccion de la -Coordinacion con Asociaciones de |Cafiete: 25,000 soles identificacion de * Preservar el recurso compromisos N/A
Rio Huaura - Paquete 5 Camarones biodiversidad Camaroneros y Direccion General de |(Ejecutado) variables biométricas:- hidrobiol4gi i i del
Produccién del GORE Lima. Sexo: 33 hembras / 13 IGAPRO
Rescate de camarones a cargo de la machos (relacion 3:1)-
Asociaciones de Camaroneros de Tamafio: promedio 7 cm
Herbay Bajo y Boca del Rio para el Peso: promedio 6.5
traslado a zonas de repoblamiento. gramos- Densidad
poblacional: 6.34
gramos / m2
En la linea base se
obtuvo los siguientes
En 2 sectores del Paquete 1 de diques resultados:
(Dique 4BIS y Dique 6): Ndmero de camarones
- Evaluacion de linea base bioldgica en identificados: 84-
aquellos tramos con presencia de Muestra de 46
camaron. Cafiete: 50,000 soles, camarones para Se realiza en atencion de los
Construccion Defensa Riberefia del Rio Cafiete y pert Evaluacion y Rescate de 2023 Proteccion de la -Coordinacion con Asociaciones de |aprox. identificacion de * Preservar el recurso compromisos N/A
Rio Huaura - Paquete 5 Camarones biodiversidad Camaroneros y Direccion General de |(a la espera de la variables biométricas:- hidr i i i del
Produccion del GORE Lima. entrega del informe )| Sexo: 33 hembras / 13 IGAPRO
Rescate de camarones a cargo de la machos (relacion 3:1)-
Asociaciones de Camaroneros de Tamafio: promedio 7 cm
Herbay Bajo y Boca del Rio para el Peso: promedio 6.5
traslado a zonas de repoblamiento. gramos- Densidad
poblacional: 6.34
gramos / m2
. - . . * Generar aprendizaje
Creacién del servicio de proteccion * A través de esta buena conciencia en elp ersonaJI s\{)bre
contra inundaciones del rio Cafiete practica y constancia se la importancia dz mantener el
entre el tramo podra crear conciencia ordenp limpieza en las diversas
desembocadura del rio Cafiete - " . . ambiental en y‘ P .
. N - . Campafia de Orden y - Se realizd campaiia de orden y . dreas de trabajo.
Construccion Localidad de Paullo en los distritos Perd I 2023 Economia circular S . B o elmpersonal, con el fin | . _
. o Limpieza - OC limpieza en areas de trabajo. Cafiete: 0 soles Proteger el componente suelo
de San Vicente de Cafiete. Nuevo de mantener las X .
- 3 " . del contacto directo con diversos
Imperial y Lunahuana de la diferentes dreas de materiales y/o residuos que
provincia de Cafiete - trabajo limpias y Ledan eﬁerar im ac::s
Departamento de Lima ordenadas. P 8 N P
negativos.
* Através de esta buena
practica se viene
reciclando HDPE
. . Se realizé la BP de reciclaje de las (polietileno de alta
" - . . Buena practica_Reciclaje o 8
L Defensa Riberefia del Rio Cafiete y . . . tapotas de las botellas de plastico. Las densidad)que son . . . .
Construccion . Perd de tapitas de botellas 2023 Economia circular N . Huaura: 0 soles Proteccion al medio ambiente.
Rio Huaura - Paquete 5/HU_MT tapitas se depositan en un envase altamente -
descartables .
reitilizable. reaprovechables,
reciclables y
posteriormente
valorizados.
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Proyecto/Obra/Sede desarrolla Rombieidel abE de la BP actuacion de la BP RezcrncioniceliaiBi realizada (€) cuantitativos cualitativos

Comentarios adicionales

Divisiéon

* Através de esta buena
practica se viene
i iclai reciclando HDPE
Se realizo la BP de reciclaje de botellas (polietileno)que son
M e - - . et u
. Defensa Riberefia del Rio Cafiete y . Buena practica_Reciclaje - descartables. Las botellas de acopian P 9 * I, .
Construccion . Perd 2023 Economia circular . . Huaura: 0 soles altamente Concientizacion en el reciclaje. _
Rio Huaura - Paquete 5/HU_MT de botellas descartables en una caja elaborada con material
. reaprovechables,
reciclable. :
reciclables y
posteriormente
valorizados.
* Através de esta buena
At i practica se fomenta la
Buena practica de reutilizacion. Se P
L . reutilizacion y
realizé la gestion con las P
P RO minimizacién de
municipalidades e instituciones N -
N . " i . residuos plasticos,
" . . o Reutilizacion de tapitas educativas para la donacion de tapitas
. Defensa Riberefia del Rio Cafiete y . N - ademasdeello, una |, L, . .
Construccion . Perd descartables y reciclaje de 2023 Economia circular y botellas descartables. Los Huaura: 0 soles . Proteccién al medio ambiente. _
Rio Huaura - Paquete 5/HU_MT " ) N . parte de los materiales
botellas. estudiantes de primaria y nivel inical .
i . reciclados son donados
reutilizan las tapitas de colores para .
N L a nifios con problemas
hacer juegos didacticos por colores y
3 de quemaduras par la
cantidades.
venta y costeo de sus
cremas.
A traves de esta buena
Buena prctica de reutilizacion. Se préctica se reduce la
" . . o Uso de llantas utilizadas realizé la buena practica de reutilizar cantidad de residus de
. Defensa Riberefia del Rio Cafiete y . N . . . . « ., . .
Construccion . Pera para cultivo de plantas 2023 Economia circular | las llantas inoperativas para el cultivo Huaura: 0 soles llantas y se opta por Proteccion al medio ambiente. _
Rio Huaura - Paquete 5/HU_MT . | .
ornamentales. de plantas ornamentales y mejorar el ambientes mas
paisaje de las dreas de trabajo. atractivos y verdes en
las area de trabajo.
* Através de esta buena
practica se fomenta la
Gestion de residuos solidos Buena practica de reutilizacion. reutilizacién y
) Defensa Riberefia del Rio Huaura - . reaprovechamiento para . Convenio con la municipalidad minimizacion de e " "
Construccion Perd yreap I P 2023 Economia circular - 8 - Huaura: 0 soles N o *Proteccion al medio ambiente. _
Paquete 5/HU_MT la asociacion de provincial de Huaura para la gestion de residuos solidos
Recicladores autorizados los residuos sélidos reaprovechables. reaprovechables y se
minimiza los gastos en
disposicion final.
* Através de esta buena
practica se fomenta el s
: Con esta accién se busca
cierre corrrecto de los . 54
- . . ) - corregir la mala practica de
N Buena practica de implementacion de grifos con la finalidad de N
. . " Ayuda de memoria N ) o . . los colaboradores en dejar
. Defensa Riberefia del Rio Huaura - . N . pegatinas (Afiches) en los cafios con evitar el desperdicio . . 3 N
Construccion Perd (Pegatinas) para un abuena 2023 Gestion del agua N " . Huaura: 2 soles N ) Uso racional del agua dulce. los grifos abiertos
Paquete 5/HU-Gestor L mensajes de "No olvidar cerrar el innecesario del agua . . N
gestion del agua o (observaciones reiterativas
cafio’ como parte de la N
PSRN como una inadecuada
gestion hidricay estion del agua)
reduccién de la huella 8 ®
hidrica de la compafifa.
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Construccion

Defensa Riberefia del Rio Huaura -
Paquete 5/HU-Gestor

Peru

Uso de aditivo en el
reagado de vias para
prolongar el tiempo de
humedad.

2023

Gestion del agua

Esta buena practica de Uso de aditivo
en el regado de vias nos permite
prolongar el mayor tiempo de
humedad en el terreno y por ende
optimizar y reducir el consumo de
agua natural en el proyecto.

Huaura: x soles

* Através de esta buena
préctica se garantiza el
control de la polucién

(reduccién de la
contaminacién)
reduciendo conflictos
socioambientales y
ademds de ello se busca
reducir y optimizar el
consumo racional del
agua natural.

*Uso racional del agua dulce.

Construccién

Defensa Riberefia del Rio Huaura -
Paquete 5/HU-Gestor

Pert

Instalacién de botellas
recicladas en los tanques
de los inodoros.

2023

Gestion del agua

Esta buena préctica de Instalacion de
botellas recicladas en los tanques de
los inodoros nos permite reducir el
consumo de agua natural en el
proyecto y por ende la reduccién de
nuestra huella hidrica.

Huaura: 0 soles

* Através de esta buena
préctica se garantiza el
consumo racional del
agua natural.

*Uso racional del agua dulce.

Construccion

Defensa Riberefia del Rio Huaura -
Paquete 5/HU-Gestor

Peru

Decoracién con material
reciclado

2023

Economia circular

Esta buena préctica consiste en
decorar los ambientes y oficinas al
estilo navidefio, haciendo uso de
materiales reciclados.

Huaura: 0 soles

* Através de esta buena
practica se fomenta la
reutilizacion y
minimizacién de
residuos en
reutilizables..

Fomentar el reciclaje

Construccion

Defensa Riberefia del Rio Huaura -
Paquete 5/CN-Gestor

Peru

Reforzamiento de
capacidades en temas
ambientales a nifios de la
localidad de Buenos Aires

2023

Accion social e
integracion con la
comunidad local

Esta buena practica permite reforzar
las capacidades de los nifios en temas
de gestion ambiental, asi como
fomentar las buenas relaciones
comunitarias con la comunidad local.

Huaura: 0 soles

* Através de esta buena
préactica se garantiza la
integracion con la
comunidad local

Fomentar la edicacién ambiental
y mejorar las relaciones
comunitarias.

Construccién

Defensa Riberefia del Rio Cafiete -
Paquete 5/CN-Gestor

Perd

Decoracion con material
reciclado

2023

Economia circular

Esta buena préctica consiste en
decorar los ambientes y oficinas al
estilo navidefio, haciendo uso de
materiales reciclados.

Cafiete: O soles

* Através de esta buena
practica se fomenta la
reutilizacién y
minimizacién de
residuos en
reutilizables..

Fomentar el reciclaje




. S/C IDENTIFICACION DE BUENAS PRACTICAS (BP) EN SOSTENIBILIDAD EN SEDES, OBRAS Y PROYECTOS

Divisiéon

Nombre del

Proyecto/Obra/Sede

Pais en el que se
desarrolla

Nombre de la BP

Afio de inicio
de la BP

Ambito de
actuacion de la BP

Descripcion de la BP

Inversién
realizada (€)

Impactos positivos-
cuantitativos

Impactos positivos-
cualitativos

Comentarios adicionales

BN

HLA

Progress Enablers

Construccion

Defensa Riberefia del Rio Cafiete -

Paquete 5 -Gestor

Peru

Buenas practicas para la
proteccion de la
biodiversidad en la cuenca
Cafiete.

2023

Proteccion de la
biodiversidad

Foro para dar a conocer las actividades
realizadas de Evaluacion, rescate y
traslado del camarén de rio en los
sectores donde se tiene planificado
construir, con la finalidad de preservar
este recurso hidrobioldgico con gran
valor cultural, social, econémico y
turistico.

Cafiete: 0 soles

Através de esta buena
préctica se promueve la
conservacion y
proteccion de la
biodiversidad.

* Através de esta buena
practica se garantiza la
integracion con las
asociaciones de
camaroneros de la zona

Fomentar la educacion
ambiental y mejorar las

relaciones comunitarias.

Las acciones de conservacion
y proteccion de la
biodiversidad fueron
publicados en la pagina
oficial de la empresa OHLA-
PERU

https://mosaico.ohla-
group.com/around-the-
world/comprometidos-con-
la-biodiversidad-de-peru/

Construccion

Defensa Riberefia del Rio Cafiete -

Paquete 5 -Gestor

Pert

Buenas practicas para la
proteccion de la
biodiversidad en la cuenca
Huaura

2023

Proteccion de la
biodiversidad

Foro para dar a conocer las actividades
realizadas de evaluacion, rescate y
traslado de cactaceas en la comunidad
campesina de Quintay-Mani, con la
finalidad de preservar este recurso con
gran valor cultural, social, econémico y
turistico.

Huaura: 0 soles

Através de esta buena
préactica se promueve la
conservacion y
proteccion de la
biodiversidad.

Atraves de esta buena
practica se mejora las
relaciones comunitarias
con lo vecinos.

Fomentar la educacion
ambiental y mejorar las

relaciones comunitarias.

Las acciones de conservacion
y proteccion de la
biodiversidad fueron
publicados en la pagina
oficial de la empresa OHLA-
PERU

https://mosaico.ohla-
group.com/around-the-
world/comprometidos-con-
la-biodiversidad-de-peru/

J onLa
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