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ACTA FINAL DE ENTREGA DE OBRA

Agosto 27, 2021

Entidad Contratante : CONSORCIO INTI PUNKU

Proyecto i Edicién 10.0 12-2020 C-PE-OS-CON10-PECON
10000-10040

Descripcion i Adenda Il “Movimiento de Tierra Zona 06 y

Desbroce en Zonas 08 y 13"

Obra : Ediciéon 10.0 12-2020 C-PE-0S-CON10-PECON
10000-10040 SERVICIO DE MOVIMIENTO DE TIE-
RRAS: EXCAVACION, CLASIFICACION DE MATE-
RIAL EN OBRA MEDIANTE ZARANDEO, CARGUIO

DE MATERIAL.
Contratista ; CONAR Movimiento de Tierras S.A.C.
Supervision : AECOM
Fecha de Inicio de Obra : Junio 07, 2021
Fecha de Finalizacion 3 Agosto 27, 2021
Tipo de Moneda : Délares Americanos
Monto de Contrato : US $ 505,062.66 inc. L.G.V.

A los 27 dias del mes de Agosto del 2021, la empresa contratista CONAR Movimiento
de Tierras S.A.C., hace la entrega final de ejecucidn de trabajos a la Entidad Contratante y
Supervision, de la Obra denomina “Adenda Il Movimiento de Tierra Zona 06 y Desbroce en
Zonas 08 y 13”; Callao - Lima, correspondiente al contrato “Edicién 10.0 12-2020 C-PE-OS-
CON10-PECON 10000-10040 SERVICIO DE MOVIMIENTO DE TIERRAS: EXCAVACION,
CLASIFICACION DE MATERIAL EN OBRA MEDIANTE ZARANDEO, CARGUIO DE
MATERIAL” en la modalidad de contrato por Costos Unitarios; la misma que ha sido
totalmente concluida desde la progresiva 300+320 hasta la 300+707 (Taxiway); considerando

las especificaciones técnicas del proyecto y alcances del mismo que se entregara al propietario

en el Expediente de Cierre de Trabajos.

De igual forma, la Comisidn de Recepcion de Obra, declara que después del recorrido
fisico por las instalaciones, recepciona los trabajos sin observaciones y a satisfaccion del
CONSORCION INTI PUNKU.
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En sefal de conformidad, suscriben la presente acta a los 27 dias del mes de Agosto
del 2021.

Ing. David Brihuega Gonzalez
Gerente de Construccién
CONSORCIO INTI PUNKU

C ¥

Ing. Jorge A. Fernandez Bricefio
Gerente de Proyecto
CONAR MOVIMIENTO DE TIERRAS S.A.C.
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