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Id Descripción Unidad Cantidad Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes

1 AFIRMADO M3 59,863.33 11,972.67 11,972.67 11,972.67 11,972.67 11,972.67

2 COLCHON TIPO RENO 6.00 X 2.00 X 0.30 UND 99.28 33.09 33.09 33.09 99.28

3 GAVION CAJA DE 5.00 X 1.00 X 1.00 UND 31.17 31.17

4 COMBUSTIBLE PETROLEO GLN 1,307,105.34 93,364.67 93,364.67 93,364.67 93,364.67 93,364.67 93,364.67 93,364.67 93,364.67 93,364.67 93,364.67 93,364.67 93,364.67 93,364.67 93,364.67

5 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 GR/M2 M2 371,002.21 185,501.11 185,501.11 61,833.70 61,833.70 61,833.70

6 MATERIAL DE RELLENO 6" M3 230,122.79 23,012.28 23,012.28 23,012.28 23,012.28 23,012.28 23,012.28 23,012.28 23,012.28 23,012.28 23,012.28

7 ACCESORIOS TUBERIA HDPE M 634.00 634.00

8 TUBERÍA HDPE CORRUGADA Ø=1000MM M 131.04 65.52 65.52

9 TUBERÍA HDPE CORRUGADA Ø=1200MM M 277.00 138.50 138.50

10 TUBERÍA HDPE CORRUGADA Ø=450MM M 25.20 12.60 12.60

11 TUBERÍA HDPE CORRUGADA Ø=600MM M 1,011.98 505.99 505.99

12 TUBERÍA HDPE CORRUGADA Ø=900MM M 194.92 97.46 97.46

Materiales

*** CRONOGRAMA DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES ***


