
JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT

% Avance 0.54% 0.62% 2.47% 10.71% 11.47% 9.13% 8.16% 0.32% 0.25% 0.23% 0.70% 9.87% 11.47% 10.62% 12.32% 10.36% 0.75%

% Avance 
mensual

0.54% 1.16% 3.63% 14.34% 25.81% 34.95% 43.11% 43.43% 43.68% 43.91% 44.61% 54.48% 65.95% 76.57% 88.89% 99.25% 100.00%

2024 2025

CURVA DE AVANCE

INVERSIONES MENSUALES

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE HABILITACIÓN DE ACCESOS, PLATAFORMAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS III-2 (CUENCA ALTA) - 
CUENCA HUAURA

Revisión 0
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Mes Parcial Acumulado
Jun-24 724,205.91 724,205.91
Jul-24 831,495.67 1,555,701.58
Ago-24 3,309,261.39 4,864,962.97
Set-24 14,367,804.72 19,232,767.69
Oct-24 15,383,664.01 34,616,431.70
Nov-24 12,250,536.10 46,866,967.80
Dic-24 10,944,015.53 57,810,983.33
Ene-25 429,159.06 58,240,142.39
Feb-25 335,280.51 58,575,422.90
Mar-25 308,458.07 58,883,880.98
Abr-25 938,785.44 59,822,666.42
May-25 13,237,047.68 73,059,714.10
Jun-25 15,382,496.49 88,442,210.58
Jul-25 14,249,421.62 102,691,632.20
Ago-25 16,524,539.36 119,216,171.56
Set-25 13,890,192.50 133,106,364.06
Oct-25 1,005,841.54 134,112,205.60

CRONOGRAMA VALORIZADO

CRONOGRAMA VALORIZADO Revisión 0

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE HABILITACIÓN DE ACCESOS, PLATAFORMAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS III-2 
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