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CONTRATO:

Descripción:
PERIODO: 
DESDE

26/02/2024 HASTA 31/03/2024

MONEDA: US $

1 Descripción 332,460.35$     BALANCE
1.1  20% A la entrega del Plan de Trabajo 1 20% $     332,460.359 66,492.07$     0% 0.00 20% 66,492.07 20% 66,492.07 0.00

1.2  20% Primera entrega mensual (informe mensual) 1 20% 332,460.35$     66,492.07$     0% 0.00 20% 66,492.07 20% 66,492.07 0.00

1.3  20% Segunda entrega mensual (informe mensual) 1 20% 332,460.35$     66,492.07$     0% 0.00 0% 0.00 66,492.07

1.4  20% Tercera entrega mensual (informe mensual) 1 20% 332,460.35$     66,492.07$     0% 0.00 0% 0.00 66,492.07

1.5  20% A l entrega del informe final 1 20% 332,460.35$     66,492.07$     0% 0.00 0% 0.00 66,492.07

TOTAL PRESUPUESTADO 332,460.35 0% -$    40% 132,984.14$    40% 132,984.14$    199,476.21

CONTRATISTA - WALSH PERÚ REPRESENTANTE - ANADARKO Subtotal -$     + 132,984.14$    = 132,984.14$    

IGV (18%) -$     23,937.15$    23,937.15$    

TOTAL -$     156,921.29$    156,921.29$    

(Nombre y firma) FECHA (Nombre y firma) FECHA Ret.  FG (0%)

COMENTARIOS:

CW2383136 1

Estado de Pago

VALORIZACIÓN N°:ANADARKO PERU B.V. SUCURSAL PERUANA

CONTRATISTA: WALSH PERÚ S.A.

IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DEL PLAN DE RELACIONES 
COMUNITARIAS DE LA DIA SÍSMICA MARINA EN LOS LOTES Z-61, Z-62 Y Z-

63

Item Descripción del Item de Pago
Contrato Acum. Periodo Anterior

UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
VALOR

VALOR DE CONTRATO:

9/04/2024FECHA DE EMISION:

CANTIDAD VALOR

Acumulado Actual

CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR

Periodo Actual

332,460.35

El valor del servicio no debe exceder los US $ 332,460.35

01. PET2412 ANADARKO - VAL 01 - copia

18/04/24 19/04/24




