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CONTRATO:

Descripción:
PERIODO: 
DESDE

1/05/2024 HASTA 31/05/2024

MONEDA: US $

1 Contrato base 332,460.35$          BALANCE
1.1  20% A la entrega del Plan de Trabajo 1 20% 332,460.35$          66,492.07$            20% 66,492.07 0.00 20% 66,492.07 0.00

1.2  20% Primera entrega mensual (informe mensual) 1 20% 332,460.35$          66,492.07$            20% 66,492.07 0.00 20% 66,492.07 0.00

1.3  20% Segunda entrega mensual (informe mensual) 1 20% 332,460.35$          66,492.07$            20% 66,492.07 0.00 20% 66,492.07 0.00

1.4  20% Tercera entrega mensual (informe mensual) 1 20% 332,460.35$          66,492.07$            0% 0.00 20% 66,492.07 20% 66,492.07 0.00

1.5  20% A la entrega del informe final 1 20% 332,460.35$          66,492.07$            0% 0.00 0.00 0% 0.00 66,492.07

TOTAL PRESUPUESTADO 332,460.35 60% 199,476.21$    20% 66,492.07$               80% 265,968.28$       66,492.07

CONTRATISTA - WALSH PERÚ REPRESENTANTE - ANADARKO Subtotal 199,476.21$       + 66,492.07$                  = 265,968.28$          

IGV (18%) 35,905.72$         11,968.57$                  47,874.29$            

TOTAL 235,381.93$       78,460.64$                  313,842.57$          

(Nombre y firma) FECHA (Nombre y firma) FECHA Ret.  FG (0%)

COMENTARIOS:

CW2383136 3

Estado de Pago

VALORIZACIÓN N°:ANADARKO PERU B.V. SUCURSAL PERUANA

CONTRATISTA: WALSH PERÚ S.A.

IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DEL PLAN DE RELACIONES 
COMUNITARIAS DE LA DIA SÍSMICA MARINA EN LOS LOTES Z-61, Z-62 Y Z-

63

Item Descripción del Item de Pago
Contrato Acum. Periodo Anterior

UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
VALOR

VALOR DE CONTRATO:

29/08/2024FECHA DE EMISION:

CANTIDAD VALOR

Acumulado Actual

CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR

Periodo Actual

332,460.35

El valor del servicio no debe exceder los US $ 332,460.35

PET2410 ANADARKO - VAL 03 con adicional

Cesar Ardiles 08/29/2024
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