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CONTRATO:

Descripción:
PERIODO: 
DESDE

1/07/2024 HASTA 6/11/2024

MONEDA: US $

1 Descripción del Item de Pago 322,977.41$                  BALANCE

1.1  30% Tercera entrega mensual (informe mensual) 1 30% 322,977.41$                96,893.22$                    30% 96,893.22 0.00 30% 96,893.22 0.00

1.2  50% Cuarta entrega mensual (informe mensual) 1 50% 322,977.41$                161,488.71$                  50% 161,488.71 0.00 50% 161,488.71 0.00

1.3  20% A la entrega del informe final 1 20% 322,977.41$                64,595.48$                    0% 0.00 6% 19,594.99 6% 19,594.99 45,000.49

TOTAL PRESUPUESTADO 322,977.41 80% 258,381.93 6% 19,594.99 86% 277,976.92 45,000.49

CONTRATISTA - WALSH PERÚ REPRESENTANTE - ANADARKO Subtotal 258,381.93$               + 19,594.99$                  = 277,976.92$          

IGV (18%) 46,508.75$                 3,527.10$                    50,035.85$            

TOTAL 304,890.68$               23,122.09$                  328,012.76$          

(Nombre y firma) FECHA (Nombre y firma) FECHA Ret.  FG (0%)

COMENTARIOS:

6/11/2024FECHA DE EMISION:

CANTIDAD VALOR

Acumulado Actual

CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR

Periodo Actual

322,977.41

El valor del servicio no debe exceder los US $ 322,977.40

IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DEL PLAN DE RELACIONES 
COMUNITARIAS DE LA DIA SÍSMICA MARINA EN LOS LOTES Z-61, Z-62 

Y Z-63

Item Descripción del Item de Pago
Contrato Acum. Periodo Anterior

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO VALOR

VALOR DE CONTRATO:

CW2389607 3

Estado de Pago

VALORIZACIÓN N°:ANADARKO PERU B.V. SUCURSAL PERUANA

CONTRATISTA: WALSH PERÚ S.A.

04. PET2410 ANADARKO - EDP03 - Add02

Cesar Ardiles 07/11/2024


