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CONTRATO:

Descripción:
PERIODO: 
DESDE

1/07/2024 HASTA 6/11/2024

MONEDA: US $

1 Item del 01 al 07 332,460.35$          BALANCE
1.1  20% A la entrega del Plan de Trabajo 1 20% 332,460.35$          66,492.07$            20% 66,492.07 0.00 20% 66,492.07 0.00

1.2  20% Primera entrega mensual (informe mensual) 1 20% 332,460.35$          66,492.07$            20% 66,492.07 0.00 20% 66,492.07 0.00

1.3  20% Segunda entrega mensual (informe mensual) 1 20% 332,460.35$          66,492.07$            20% 66,492.07 0.00 20% 66,492.07 0.00

1.4  20% Tercera entrega mensual (informe mensual) 1 20% 332,460.35$          66,492.07$            20% 66,492.07 0.00 20% 66,492.07 0.00

1.5  20% A la entrega del informe final 1 20% 332,460.35$          66,492.07$            0% 0.00 20% 66,492.07 20% 66,492.07 0.00

2 Item del 08 al 11 151,049.24$          

2.1  40% Tercera entrega mensual (informe mensual) 1 40% 151,049.24$          60,419.70$            40% 60,419.70 0.00 40% 60,419.70 0.00

2.2  40% Cuarta entrega mensual (informe mensual) 1 40% 151,049.24$          60,419.70$            40% 60,419.70 0.00 40% 60,419.70 0.00

2.3  20% A la entrega del informe final 1 20% 151,049.24$          30,209.85$            0% 0.00 20% 30,209.85 20% 30,209.85 0.00

3 Item 12 22,948.40$            

3.1  100% A la finalización de los trabajos 1 100% 22,948.40$            22,948.40$            0% 0.00 100% 22,948.40 100% 22,948.40 0.00

TOTAL PRESUPUESTADO 506,457.99 386,807.67$    119,650.32$             506,457.99$       0.00

CONTRATISTA - WALSH PERÚ REPRESENTANTE - ANADARKO Subtotal 386,807.67$       + 119,650.32$                = 506,457.99$          

IGV (18%) 69,625.38$         21,537.06$                  91,162.44$            

TOTAL 456,433.05$       141,187.38$                597,620.43$          

(Nombre y firma) FECHA (Nombre y firma) FECHA Ret.  FG (0%)

COMENTARIOS:

CW2383136 5

Estado de Pago

VALORIZACIÓN N°:ANADARKO PERU B.V. SUCURSAL PERUANA

CONTRATISTA: WALSH PERÚ S.A.

IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DEL PLAN DE RELACIONES 
COMUNITARIAS DE LA DIA SÍSMICA MARINA EN LOS LOTES Z-61, Z-62 Y Z-

63

Item Descripción del Item de Pago
Contrato Acum. Periodo Anterior

UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
VALOR

VALOR DE CONTRATO:

6/11/2024FECHA DE EMISION:

CANTIDAD VALOR

Acumulado Actual

CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR

Periodo Actual

506,457.99

El valor del servicio no debe exceder los US $ 506,457.99

07. PET2410 ANADARKO - EDP 05 - CW2383136

Cesar Ardiles 07/11/2024


