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CONTRATO:

Descripción:
PERIODO: 
DESDE

7/11/2024 HASTA 19/12/2024

MONEDA: US $

1 Descripción del Item de Pago 322,977.41$                  BALANCE

1.1  30% Tercera entrega mensual (informe mensual) 1 30% 322,977.41$                96,893.22$                    30% 96,893.22 0.00 30% 96,893.22 0.00

1.2  50% Cuarta entrega mensual (informe mensual) 1 50% 322,977.41$                161,488.71$                  50% 161,488.71 0.00 50% 161,488.71 0.00

1.3  20% A la entrega del informe final 1 20% 322,977.41$                64,595.48$                    6% 19,594.99 8% 25,191.35 14% 44,786.34 19,809.14

TOTAL PRESUPUESTADO 322,977.41 86% 277,976.92 8% 25,191.35 94% 303,168.27 19,809.14

CONTRATISTA - WALSH PERÚ REPRESENTANTE - ANADARKO Subtotal 277,976.92$               + 25,191.35$                  = 303,168.27$          

IGV (18%) 50,035.85$                 4,534.44$                    54,570.29$            

TOTAL 328,012.76$               29,725.79$                  357,738.56$          

(Nombre y firma) FECHA (Nombre y firma) FECHA Ret.  FG (0%)

COMENTARIOS:

19/12/2024FECHA DE EMISION:

CANTIDAD VALOR

Acumulado Actual

CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR

Periodo Actual

322,977.41

El valor del servicio no debe exceder los US $ 322,977.40

IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DEL PLAN DE RELACIONES 
COMUNITARIAS DE LA DIA SÍSMICA MARINA EN LOS LOTES Z-61, Z-62 

Y Z-63

Item Descripción del Item de Pago
Contrato Acum. Periodo Anterior

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO VALOR

VALOR DE CONTRATO:

CW2389607 4

Estado de Pago

VALORIZACIÓN N°:ANADARKO PERU B.V. SUCURSAL PERUANA

CONTRATISTA: WALSH PERÚ S.A.

04. PET2410 ANADARKO - EDP04 - Add02

Cesar Ardiles 19/12/2025
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