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GASTOS GENERALES
OPERADOR DE CANTERA DE ROCA - CANETE
g G i3 . . . . . Costo Parcial
Codigo Descripcion Unidad Cantidad Incidencia # meses/ dias USD SOLES
1.0 GASTOS GENERALES FJOS 965,500.00
1.1 | GASTOS ADMINISTRATIVOS 254,000.00
Gastos Elaboracion de la propuesta Glb 1.00 100% 1.00 4,000.00 4,000.00
Elaboracion del DOCUMENTO DE CIERRE Mes 1.00 100% 1.00 200,000.00 200,000.00
Elaboracion de documento inciales de obra Mes 1.00 100% 1.00 50,000.00 50,000.00
1.2 | GASTOS PRE-CONSTRUCCION 3,500.00
Firma de contrato Glb 1.00 100% 1.00 2,000.00 2,000.00
Gastos notariales Glb 1.00 100% 1.00 1,500.00 1,500.00
1.3 | OTROS COSTOS FIOS 708,000.00
Areas de apoyo ( Contabilidad, logistica, control proyectos) Glb 1.00 100% 8.00 85,000.00 680,000.00
Estacion de emergencia und 4.00 100% 1.00 4,000.00 16,000.00
Sotware Primavera/ Autocad Glb 2.00 30% 1.00 20,000.00 12,000.00
2.0 GASTOS GENERALES VARIABLES 5,824,066.15
2.1 | PERSONAL STAFF 3,187,350.75
GERENCIA 287,760.00
Residente de Obra / Jefe de Proyecto Mes 1.00 100% 8.00 35,970.00 287,760.00
OPERACIONES 705,911.25
Jefe de Produccion Mes 1.00 100% 8.00 26,160.00 209,280.00
Supervisor Civil | Mes 2.00 100% 6.75 16,350.00 220,725.00
Supervisor Civil Il Mes 2.00 100% 6.75 12,262.50 165,543.75
Ing. Geologo Mes 1.00 100% 7.50 14,715.00 110,362.50
SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 547,725.00
Jefe de Ingeneiro de Seguirdad y MA Mes 1.00 100% 8.00 19,620.00 156,960.00
Ing. Seguridad | Mes 2.00 100% 7.00 13,080.00 183,120.00
Ing. Seguridad Il Mes 2.00 100% 6.75 11,445.00 154,507.50
Asistente administrativo de seguridad Mes 2.00 100% 6.50 4,087.50 53,137.50
CONTROL PROYECTOS 589,417.50
Jefe de Control de Proyectos/ Oficina tecnica Mes 1.00 100% 8.00 21,255.00 170,040.00
Ingeniero de Oficina Técnica Mes 2.00 100% 7.00 12,262.50 171,675.00
Cadista Mes 1.00 100% 7.00 7,357.50 51,502.50
Ing. Control de proyectos Mes 1.00 100% 7.50 13,080.00 98,100.00
Ing. Costos Mes 1.00 100% 7.50 13,080.00 98,100.00
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CONTROL DE CALIDAD 498,756.75
Jefe de Control de Calidad Mes 1.00 100% 8.00 24,525.00 196,200.00
Ingeniero Control de Calidad Mes 2.00 100% 7.25 12,262.50 177,806.25
Laboratorista Mes 1.00 100% 7.00 7,357.50 51,502.50
Ayudante Laboratorio Mes 2.00 100% 7.00 5,232.00 73,248.00
ADMINISTRACION 273,699.00
Administrador de obra Mes 1.00 100% 8.00 8,992.50 71,940.00
Asistente Administrativo Mes 1.00 100% 7.00 5,722.50 40,057.50
Control documentario Mes 1.00 100% 7.50 5,232.00 39,240.00
Asistente RRHH Mes 1.00 100% 7.00 3,597.00 25,179.00
Almacenero Mes 1.00 100% 7.00 5,722.50 40,057.50
Asistente de Almacén Mes 2.00 100% 7.00 4,087.50 57,225.00
EQUIPOS 79,706.25
Jefe de equipos Mes - 100% - - -
Supervisor de equipos Mes 1.00 100% 7.50 10,627.50 79,706.25
AUXILIARES 204,375.00
Choferes de Camioneta Pick Up 4x4 y Minivan Mes 7.00 100% 7.14 4,087.50 204,375.00
2.2 | GASTOS DEL PERSONAL STAFF 582,440.00
EXAMENES PERSONAL / HABILITACION STAFF 67,815.00
Examenes de Ingreso Und 46.00 110% 300.00 15,180.00
Examenes de Salida Und 41.00 110% 250.00 11,275.00
Induccion basica Und 46.00 110% 400.00 20,240.00
Induccion especifica Und 48.00 110% 400.00 21,120.00
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PERSONAL STAFF 40,480.00
EPPS - Implementos de Seguridad Und 46.00 110% 800.00 40,480.00
ALOJAMIENTO STAFF 228,532.00
Alojamiento Mes 41.00 100% 7.18 600.00 176,700.00
Lavanderia Mes 41.00 100% 7.18 140.00 41,230.00
Agua para empleados Mes 41.00 100% 7.18 36.00 10,602.00
ALIMENTACION PERSONAL STAFF 230,888.00
Alimentacion Mes 41.00 100% 7.18 784.00 230,888.00
MOVIMIENTO DE PERSONAL Y VIATICOS DE OBRA PERSONAL STAFF 14,725.00
Transporte de jefatura Unidad 100% 1.00 -
Transporte empleados foraneos Unidad 41.00 100% 7.18 50.00 14,725.00
Transporte empleados locales Unidad 100% 1.00 -
2.3 | GASTOS DEL PERSONAL OPERATIVO EN LA TARIFA
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2.4 | GASTOS DE OFICINAS / EQUIPOS DE OFICINAS/ TI /LABORATORIO 167,000.00
Oficina en la zona Mes 1.00 100% 7.50 5,000.00 37,500.00
Servicos de la oficina ( agua, electricidad, internet) Mes 1.00 100% 7.50 1,000.00 7,500.00
Internet Mes 2.00 100% 7.00 500.00 7,000.00
Equipo de Impresion Mes 2.00 100% 7.25 600.00 8,700.00
Equipo de Cémputo Mes 31.00 100% 7.08 300.00 65,850.00
Comunicacion telefonica Mes 15.00 100% 7.00 50.00 5,250.00
Comunicacién x Radial und 30.00 100% 1.00 1,000.00 30,000.00
Laboratorio de Suelos Mes - 100% - 7,200.00 -
Calibracién de equipos mes 4.00 100% 1.00 1,000.00 4,000.00
Otros equipos para oficina glb 1.00 100% 1.00 1,200.00 1,200.00
2.5 | MATERIALES 18,500.00
Consumtibles Topografia Mes - 100% - 150.00 -
Utilies de Oficina Mes 1.00 100% 7.50 2,000.00 15,000.00
Consumibles equipo de Impresidn (tintas) Mes 1.00 100% 7.00 500.00 3,500.00
Formatos de seguridad y control Mes - 100% - 1,000.00 -
2.6 | MOVILIDADES Y EQUIPOS DE SOPORTE 998,007.50
1. VEHICULOS Y EQUIPOS DE SOPORTE 785,600.00
Camioneta Mes 5.00 100% 7.20 7,200.00 259,200.00
Bus de pasajeros Mes - 100% - 14,400.00 -
Couster Mes 2.00 100% 7.00 9,600.00 134,400.00
Camion Grua 15t Mes 1.00 100% 7.00 56,000.00 392,000.00
J. COMBUSTIBLES PARA EQUIPOS DE SOPORTE 212,407.50
Camioneta Mes 5.00 100% 6.60 2,286.00 75,438.00
Bus de pasajeros Mes 1.00 100% 1.00 6,096.00 6,096.00
Splinter Mes 2.00 100% 7.25 5,715.00 82,867.50
Camion Grua 15t Mes 1.00 100% 7.00 6,858.00 48,006.00
2.7 | OTROS COSTOS / SERVICIOS 62,825.00
Confraternidad personal staff Mes 1.00 100% 7.00 300.00 2,100.00
Otros gastos ( movilidad, envios, otros) Mes 1.00 100% 7.50 870.00 6,525.00
Pruebas de calidad / O Civil Und 7.00 1.00 5,000.00 35,000.00
Servico de atencion medica Und 41.00 7.18 -
Certlflt;acwn especial al perosnal ( grua, equipso amarillos, rigger, Und 16.00 1.00 1,200.00 19,200.00
andamios)
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2.8 | GASTOS DE SEGUROS / FINANCIEROS 807,942.90
Fianza de adelanto Global 68,210,104 15% 8.00 3.00% 173,935.77
Fianza de fiel cumplimiento Global 68,210,104 10% 20.00 3.00% 341,050.52
Seguro CAR Global 68,210,104 0% 7.00 0.50% -
Otros seguros seguros Global 68,210,104 50% 1.00 0.50% 170,525.26
Sencico Global 57,805,173 100% 0.20% 115,610.35
ITF Global 68,210,104 2.00 0.005% 6,821.01
TOTAL GASTOS GENERALES | 6,789,566.15
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