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Histdrico de revisiones

Rev.00 16/08/2021  Creacion del documento
Rev.01 21/09/2021  Correccién en el punto 6. Anexos decia “Cafiete”, ahora dice “Huaura”
Se actualizaron los planos de los items 4.2, 4.3y 4.4
Rev.02  07/02/2023 Se agrega el item 3.6. Subcontratista
Se agrega los planos correspondientes al paquete 02 (Anexo 7.0)
Se agrega los planos correspondientes al paquete 03 (Anexo 7.0)
Se agrega los planos de:
Rev.03 22/11/2023 - Plano del acceso del dique 10 (Ingenio) — Anexo 01.
- Planta y Perfil del DME 23 (Anexo 06).
Se agrega la normativa legal en Documentacidn relacionada y aplicable
Se agrega las definiciones
Se agrega en los items 4.2, 4.3 y 4.4, las velocidades de transito de las unidades (volquetes)
Rev.04  11/03/2024  cargadosy sin carga, en las vias externas e internas del proyecto y dentro de los centros
poblados.
Se actualizo la numeracién de items
En el item 4.3 se adiciona “Coordinador / Responsable de SSOMA”: Elaborar a detalle el plano
de gestion de trafico donde se realizardn las actividades u los cruces de vehiculos.
Se adiciona el item 3 Documentos de referencia.
Se actualizaron los planos de los items 5.2, 5.3y 5.4
En el documento se retiran los planos para que individualmente se realice cada vez que se
implemente un acceso hacia la via nacional.
Rev.05 06/11/2024  Se actualiza el item 5.1 y todo su contenido.

Modificacion el item 5.3 Transito al interior, en vias Alternas, se actualizo el grafico que

aplicara a las intersecciones o ingresos a los diques.

En el item 6 Se modifica el subtitulo de sefialéticas por “CONTROLES DE SEGURIDAD VIAL”

Se actualiza todos los items del item 6.

Se adiciona un item 6.1 Velocidad de transito; 6.7 Medidas ambientales; 6.8 Mantenimiento
de caminos

Documentacion relacionada y aplicable

RD N°16-2016-

MT/14

Manual de Dispositivos de Control del Transito Automotor para Calles y Carreteras

Definiciones

Cantera

Area de terreno delimitada y utilizada para el retiro de Material necesario para La construccién
del Proyecto.

Area de trabajo

Area donde se desarrollan las actividades de personal y/o equipos para el desarrollo de la obra.

Sefialética

Son las sefiales de transito de desarrollo de obra que se utiliza para indicar los riesgos existentes
dentro del drea de trabajo o vias de acceso a la obra
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Matriz del Conocimiento

CATEGORIA FUNCIONES

[ Todas las categorias X Todas las funciones

[ consejero delegado [ Asesoria Juridica

[ Directores Generales [ Econémico Financiera
[ Direccién General [ organizacién

[ Director Corporativo [ RR.HHy SSGG

[ Dpirector [ sistemas de Informacién
[ Jefe Corporativo de [ soporte Corporativo

X Jefe de [ Soporte Técnico

X Técnico [ Linea/Produccién

X Especialista [0 Otros: e

Xl Administrativo

X Operario cualificado

Responsable de distribucion: jefe de produccion
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OBIJETIVO

El presente plan tiene por objetivo el control de transito vehicular en las cargas y descargas de
materiales con camidn grua, transito de volquetes al interior del proyecto y en zonas aledaiias
como vias principales y alternas para acceder a Diques, Canteras, Puntos de toma de agua y
demas areas auxiliares, a fin de prevenir eventos vehiculares con propios o terceros.

ALCANCE

Aplicable a todos los trabajos que impliquen control de transito vehicular en las intersecciones
con las vias aledafias de la obra Soluciones integrales de los Rios Cafiete y Huaura, ya sea OHLA o
las empresas subcontratistas, prestadores de servicios y terceros.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Este plan se encuentra basado en:

» Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (Ley N° 29783).

» Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (D.S. 005-2012- TR).

» Ley N°30222 (Modificatoria de la Ley N°29783).

» Reglamento de seguridad y salud en el trabajo para el Sector de Construccién (N° 011-2019
TR).

» Norma Técnica Peruana de Colores NTP 900.058.2019.

» Especificaciones Técnicas Generales para Construccion de Carreteras (EG - 2013).

» Reglamento Nacional de Transito (D.S.033-2001-MTC).

» Manual de dispositivos de control de transito automotor para calles y carreteras 2016 RD n°
016-2016-MTC/14.

» Normas de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de OHLA S.A.
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4. RESPONSABILIDADES

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

Gerente / director de Proyecto
> Aprobar el presente Plan de Transito para el Proyecto.
> Facilitar los recursos necesarios para que se implemente y cumpla con el presente plan.

Gerente de Sitio
» Elaborar, Implementar y asegurar el cumplimiento del presente plan.

Coordinador / Responsable de SSOMA
> Asesorar permanentemente a todas las dreas para una adecuada identificacion de

peligros, evaluacion y control de los riesgos vehiculares durante la ejecucién del
Proyecto.

> Reportar al Gerente de Sitio cualquier incumplimiento del presente plan.

> Verificar el cumplimiento del estandar de vehiculos que ingresen al proyecto.

> Verificar el cumplimiento de Plan de fatiga y somnolencia.

> Elaborar a detalle el plano de gestién de trafico donde se realizaran las actividades u los

cruces de vehiculos.

Jefes y Supervisores de Area

> Identificar los peligros y riesgos del transito vehicular en el entorno del Proyecto.

» Garantizar el desarrollo e implementacién de controles para la prevencion de eventos
de transito en el entorno del Proyecto.

> Participar y liderar las investigaciones en caso de incidentes / accidentes con vehiculos,
determinando la causa raiza fin de evitar su repeticion.

> Seguimiento del Plan de fatiga y somnolencia.

> Asegurar que los trabajadores cumplan con el reconocimiento de rutas.

> Verificar el cumplimiento del presente plan.

Trabajadores

» Cumplir lo establecido en el presente plan.

» Conducir u operar los vehiculos para los cuales estd autorizado.

> Realizar la inspeccion de pre-uso (check list) del vehiculo antes de conducir.

> Participar activamente en las evaluaciones de riesgos del transito vehicular en el entorno
del proyecto.

> Detener el vehiculo en un lugar seguro y realizar una pausa activa antes los sintomas de
fatiga y somnolencia.

> Negarse a operar el vehiculo, cuando se presente una condicién subestandar.
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4.6

4.7

4.8

> Informar de inmediato a su jefe / Supervisor, sobre cualquier nuevo riesgo, incidente o
accidente que se presente en el transito vehicular (de terceros ajenos al proyecto y/o
propio de las actividades).

> Prohibido hablar por teléfono celular, incluyendo el uso de dispositivo de manos libres.

> Ser responsable del uso, funcionamiento, orden, limpieza y conduccién segura del
vehiculo.

Pasajeros

» Colocarse el cinturdn de seguridad una vez ubicado en su sitio y quitarselo Unicamente
cuando el vehiculo este totalmente detenido.

> Reportar cualquier acto o condicion subestandar al jefe / Supervisor inmediato.

Peatones
> Respetar las sefiales de transito.
> Respetar las sefiales del vigia.

Subcontratista
» Cumplir e implementar lo indicado en el presente Plan para el desarrollo del proyecto
(seguln corresponda)

PROCEDIMIENTO

5.1

Para realizar trabajos con vehiculos pesados como carguios o descargas de

materiales con volquete, mixer o trabajos con excavadoras cercanos a la Via

Nacional.
> Implementar soporte de vigias para el control de transito vehicular cuando se realice el

ingreso o salida de vehiculos livianos y/o pesados hacia la via Nacional.

> Implementar la sefalizacién y delimitacion al 100% del area de interseccidn y/o

interferencia de trabajos, con sefaléticas reflectivas, conos de seguridad con cinta

reflectivas y barras extensibles con cintas reflectivas y el control con Vigias

correctamente uniformados con cintas reflectivas.

» Cada vez que las cargas estén en suspension (elevadas) se detiene el transito de

vehiculos en ambas direcciones hasta que la carga esté asentado sobre la tolva de los

camiones o plataformas para la posicion final de la carga.

> Cuando el drea de influencia de actividades se encuentra cerca a la via nacional, con el

riesgo de caida de material, o impactos por alcance, se debera restringir el transito

vehicular y peatonal paso mientras se realiza la actividad, liberando el transito vehicular

y peatonal en lapsos de tiempo cada 30 minutos.
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5.2

> Si la actividad requiera restringir un lapso de tiempo mayor, esta actividad serd
comunicada a la poblacién con 48 horas de anticipacion.

Si en el drea de descarga se tuviese transito de vehiculos particulares o externos al

proyecto, se contard con vigias o sefaleros a los extremos para controlar el transito
vehicular que existe en el lugar de las cargas y descargas de materiales.

Para el traslado de equipos v unidades vehiculares deberan cumplir con los siguientes
rangos de velocidad maxima:

AREA DE TRABAJO DIA NOCHE
Vias del proyecto, Diques, accesos, DME,
DMO, Canteras, patio magquinas 30 km/h 30 km/h
(campamento)
Dentro de poblados. 30 km/h 30 km/h
5 . Segun reglamento de | Segun reglamento
Vias Nacional , . ) . .
transito nacional de transito nacional

> Se deberd contar con radio portdtil en las diferentes frecuencias habilitadas para los
frentes de trabajo del proyecto.

> Evaluar pendientes pronunciadas en el proyecto y sefalizarlas.

Transito desde vias principales hacia vias alternas

Para el transito desde una via principal hacia una via alterna se procedera segun la siguiente
configuracion:

La velocidad de las unidades en las vias externas, con material cargado en la tolva (volquete), es

maximo permitido de 30 km/hora, por las condiciones del acceso.
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ANEXO 3 A - ESTANDAR DE SENALIZACION CIERRE DE UN CARRIL POR CADA FRENTE DE TRABAJO

9

o

NO
G

SERIAL DF TRANSITO SERAL DETRANSITO ) 2 CILINDRO DE
:FZZCUAI;JUUN "W’GKESO veLooo e | SENM"DETR:WS\TD ﬂ SEGURIDAD VIALY
A DE VEHICULOS \ y PARE' LUCES
Alo0M" VELOCEAD K h ESTROBOSCGPICAS
MAXIMA :
- SENAL DE TRANSITO G’:‘sn!l
PRECAUCION ‘INGRESO ISERAL DE TRANSITO “NO| SENAL DE TRANSITO i 'BARRERAS DE
¥ SALIDA DE VEHICULOS ADELANTAR" “CEDAELPASO" ) JERSEY
AW NG -
Consideraciones: AT
* El nimero de cilindros de seguridad vial depende de la longitud de la zona de trabajo.
*El sefialero estard en a parte posterior de los cilindros, asimismo contaran con radios de comunicacion y silbato. S A0 . .
* - - i ; ‘ o e S
Los letreros deben ser plantados con listones de madera y deben estar pintados de blanco y negro similar a los postes de las sefiales reglamentarias. e
* Se emplearan luces estroboscdpicas led y luminarias cuando se realicen trabajos en horarios pasadas las 18:00 horas.
* Las seffaleticas implementadas seran reflectivas.
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Figura 1. Plano referencial restriccion parcial de vias para trabajos diurnos.
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Figura 2. Plano referencial restriccidon parcial de vias para trabajos nocturnos.
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Figura 3. Plano referencial restriccion total de vias para trabajos diurnos o nocturno (con lapsos de apertura de vias).
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5.3 Transito al interior, en vias Alternas

Para el transito al interior en vias alternas se procedera segun la siguiente configuracién:

La velocidad de las unidades en las vias interna, con material cargado en la tolva (volquete), es maximo permitido de 20 Km/hora vy sin carga, es
maximo permitido de 30 km/hora, por las condiciones del acceso.
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UBICACION ZONA DE TRABAJOS

Figura 4. Plano referencial acceso de vias principales a vias alternas
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5.4 Transito al interior de los diques, cantera, centro poblado, DME

Para el transito al interior de los diques se procederd segln la siguiente configuracion

‘ DE ¢ ULOSAY s?UﬁAUDSA

®

Los vehiculos livianos y pesados en las vias interna y centros poblados, la velocidad méaxima permitida serd de 30 km/hora
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Para la fase de construccién cada subcontratista debera implementar en el area de trabajo
el Plan de Transito Interno (Flujos de transito, sefialéticas, vigias de darse el caso) con las
configuraciones mencionadas en este plan; este deberd estar aprobado y firmado por su
gerencia.

Se asegurara:

» Que las maquinarias deberan contar con sefiales sonoras y visuales.

» Que las herramientas y materiales que se utilicen retnan las condiciones de seguridad
adecuadas a cada caso, incluyendo en el caso de vehiculos de transporte de carga
contaran con dispositivos sonoros como medidas de seguridad.

» Vehiculos pesados (excavadoras, retroexcavadoras, gruas, cargadores frontales): Alarma
de retroceso, claxon y circulan.

» Vehiculos medianos (volquete o similares, cisternas y camiones regadores): Alarma de
retroceso, claxon y circulina.

» Que todos los elementos estacionarios, causa potencial de accidentes, tales como
maquinarias, pozos, labores abandonadas, etc., estén debidamente protegidos y que
impidan el acceso de personas extrafias.

» Que los mecanismos peligrosos tales como compresoras, camiones, bombas, etc. sean
manejados solo por el personal especialmente autorizado para ello y que cuente con la
debida preparacién.

» Que las zonas de trabajo, donde se lleven a cabo tareas peligrosas tales como:
excavaciones, calzaduras, desplazamiento y elevacién de elementos prefabricados, etc.
guedardn vedadas a la circulaciéon del personal no afectado a las mismas, dotando las de
sefalizacidn conveniente.

Se elaborara un informe mensual con la sefalética implementada segun el plan de transito
interno del subcontratista.

Dentro de los centros poblados, la definicidn de colocar los vigias de control de transito y

la ubicacién de la sefializacion (por parte del subcontratista), sera evaluado y definido entre
las areas social, seguridad y salud ocupacional y la poblaciéon del centro poblado.
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CONTROLES DE SEGURIDAD VIAL
6.1 Velocidad de transito:

» Todos los vehiculos (camionetas, ambulancias, minivan, combi, buses, coaster) y equipos
(volguetes, cisternas, mixer, linea amarilla) deberan cumplir estrictamente el limite
maximo de velocidad (30 k/h) dentro de nuestras areas de trabajo y centros poblados.

» En las vias nacionales los vehiculos (camionetas, ambulancias, minivan, combi, buses,
coaster) y equipos (volquetes, cisternas, mixer, linea amarilla) podran transitar segun
indicacidon de los limites de velocidad establecido Segun el Reglamento Nacional de
Transito y establecido con las sefiales de transito existentes como maximo 85 km/h y los

Vehiculos de transporte de mercancias peligrosas (camioneta de transporte de
explosivos): 70 Km/h.

6.2 Senales de transito transitorias

» Seimplementara estas sefales para advertir a los peatones, transporte publicoy privado

gue transitan por la via nacional e interseccidn con la zona de influencia en la cuenca
Huaura.

1@»‘1
] B

“Vigia” con sefiales portatiles reglamentarias “PARE” y “SIGA”- varas luminosas

» Se colocaran letreros de PRECAUCION SALIDA DE VEHICULOS Y PRECAUCION — SALIDA
DE VEHICULOS A 500 M., en las vias principales del proyecto.

» La sefalética debe ser de tipo reflectivo (Estandar ASTM D956: Grado Ingenieria - Tipo
IV de Retro reflectancia).
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» Para las vias de transito vehicular, peatonal y areas de trabajo internas se ubicara de

acuerdo con la definicidn y ejecucién de los trabajos (TOQUE CLAXON, REDUCCION DE
VELOCIDAD, DISMINUIR VELOCIDAD, etc).

DE SENALES REGL

P 6 0@

PRECAUCION

PRECAUCION

P-35
PENDIENTE PRONUNCIADA

SENALES TRANSITORIAS

NS AN NN "I NN """ “"“EF"T“"“““ET."""w
(60)

' Illb—‘.

Trabajangdo de calzasa
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“I.N.' -n “"“.“*
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Figura 6. Sefialética.
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6.3

Barreras con caracteristicas de contencién

lluminacion del sitio

Para los trabajos nocturnos, se debe de implementar luminarias en la interseccién entre la

via principal y la interna, acompafiado de un vigia de control de transito con sus accesorios

de seguridad (radio de comunicacion y vara luminosas, balizas, etc).

Barreras con dispositivos luminosos

6.4 Cierres de vias y otras ordenes de regulacion de trafico temporal

6.5

6.6

Si fuera necesario realizar un cierre parcial de uno de los carriles de las avenidas aledafias
al proyecto, se deberd solicitar autorizacién de parte de la Sub-Gerencia o Gerencia de
Transporte y Acondicionamiento Vial de la Municipalidad donde se ubique el cierre de via
y se realizara la comunicacidn a Responsabilidad Social de OHLA.

Prevencidn de intrusion y dafo a la propiedad contigua en areas de transito.
En cuanto a este punto se tiene considerado en el Plan de Buena Vecindad, para los cuales

se estableceran planes de accidn segun las situaciones presentadas durante la ejecucion
del proyecto.

Restricciones sobre el uso de propiedad contigua

En cuanto a este punto se tiene considerado en el Plan de Buena Vecindad, de ser necesario
utilizar estas propiedades para la ejecucidn del proyecto.
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6.7 Medidas ambientales

6.7.1 Manejo de residuos sdlidos

6.7.2

6.7.3

» Esta totalmente prohibido arrojar residuos sélidos en la via, rios y areas de
intervencion del proyecto.

» Todo personal del proyecto deberd contar con induccién y capacitacion
especifica en el manejo de residuos sdlidos.

» Se debera cumplir de manera estricta con el plan CO-PE-1PE324-MA-PN-001,
Plan de minimizacion y Manejo de RRSS aprobada de acuerdo con la normativa
vigente.

» En las areas de trabajo se instalaran baterias de residuos sélidos para la
segregacion de estos de acuerdo con la GESTION DE RESIDUOS. Cédigo de colores
para el almacenamiento de residuos sélidos - NPT NTP-900.058-2019.

Controles para mitigar el Ruido

» Aplicacion del estandar CO-PE-1PE324 - MA-PS-012 “Estandar para el control de
la calidad de aire, ruido y agua”.

» Prohibicion de uso inadecuado de bocinas y sirenas vehiculares. (respetar
sefialéticas).

» Mantenimiento preventivo de vehiculos, maquinaria y equipos. (elaborar y
respetar cronograma).

» Evitar la instalacién de componentes y areas auxiliares del proyecto en zonas
colindantes a viviendas.

» Priorizar la realizacion de labores en horarios diurnos. En caso se deban realizar
actividades en horario nocturno se priorizardn accesos y zonas que se
encuentren distantes a viviendas y centros poblados.

» Uso de equipos de sonido dentro de los vehiculos con volumen moderado
tolerable.

Controles para mitigar la polucion

» Aplicacion del estandar CO-PE-1PE324 - MA-PS-012 “Estandar para el control de
la calidad de aire, ruido y agua”.

» Humedecer las areas de trabajo. (accesos, canteras).

» Mantenimiento preventivo de vehiculos, maquinaria y equipos. (elaborar y
respetar cronograma).

» Cubrimiento y humedecimiento de material suelto (transporte y acopio).

» Prohibicidon de quema de productos, insumos y residuos.

» No mantener los vehiculos encendidos por mucho tiempo si no se estan
realizando trabajos que su area requiera.

» Controlar la velocidad de desplazamiento de equipos y vehiculos.
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6.7.4 Controles para prevenir de derrame de hidrocarburos

6.7.5

» Cumplimiento estricto del programa de mantenimiento preventivo de los
equipos y vehiculos del proyecto. Todo equipo que transite por la via deberd
contar con su respectivo mantenimiento preventivo vigente y revision técnica en
casos aplique.

» Todo material peligroso que se traslade por la via debera realizarse con el envase
debidamente cerrado, sobre un sistema de contencién, rotulado con el rombo
NFPA y acompaiiado de la hoja MSDS del producto de acuerdo a lo establecido
en el estandar CO-PE-1PE324-MA-PS-015 Manejo de sustancias Quimicas y otros
materiales peligrosos.

» Esta prohibido realizar manipulacion de hidrocarburos o productos quimicos en
areas que no estén asignadas para dicho fin; sobre todo si no cuentan con las
condiciones de seguridad y prevencion necesarias.

» Esta prohibido realizar manipulacién de hidrocarburo o productos quimicos, por
personal ajeno a la tarea, sobre todo sin capacitaciéon y entrenamiento.

» No se permitird el abastecimiento de combustible de la maquinaria en las areas
cercanas a lechos de rios, debiendo de implementar zonas de abastecimiento de
combustible, debiendo de implementar un kit antiderrame estacionario.

» Todas las unidades deberan contar con un kit para el control de derrames; de
acuerdo con el estdndar CO-PE-1PE324 -MA-PS-010 Control y Manejo de
Derrames. Asimismo, de un sistema de contencidn (bandeja) para la contencién
de derrames.

Respuesta a emergencia en caso de derrames

En caso se genere un evento de derrame de hidrocarburos u otro material peligroso

durante el transito de los vehiculos y equipos del proyecto, se deberd seguir los

lineamientos descritos en el plan de contingencia. Se describen algunas precisiones:

» El personal involucrado en el incidente deberd reportar inmediatamente a su jefe
inmediato y este posteriormente al responsable del drea de medio ambiente
guien a su vez comunicara la naturaleza del evento al cliente. Se seguira el flujo
de comunicacion establecido en el plan de contingencia.

> Se debe de sefializar el area donde se ha identificado el derrame, evitando el
transito de personal y/o vehicular, colocando la sefalizacion respectiva (conos
de seguridad).

» Se debera detener inmediatamente las actividades que se estén realizando y que
tengan directa relacién con el derrame, y de ser posible, retirar la maquinaria o
fuente del derrame a un area fuera de la zona afectada.

» Verificar el MSDS del MATPEL o del producto quimico siguiendo sus indicaciones.
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» Proceder a controlar el derrame en la fuente, reparando mangueras o filtros
dafiados, ajustando piezas sueltas y/o cerrando llaves o valvulas abiertas, segun
sea el motivo de la contingencia.

» Si el derrame sucede cerca de un cuerpo de agua, se evitara que el derrame se
dirija a este a través de acordonamiento del area con los insumos del kit para
control de derrame, utilizacion del material propio del terreno o incluso haciendo
uso de maquinaria, en funcién a la naturaleza y cantidad de material derramado.

» Ocurrido el derrame, se debera limpiar la zona afectada utilizando los materiales
del kit de respuesta en caso de derrames.

» El responsable del derrame debera asegurarse que el area afectada quede
completamente libre de hidrocarburos después de realizada la limpieza y realizar
la remocién del suelo impregnado, se deberd solicitar el visto bueno final del
supervisor de Medio Ambiente antes de abandonar el area impactada.

> La tierra contaminada y los materiales utilizados en la limpieza deberan ser
trasladados al almacén temporal de residuos peligrosos y posterior a ello,
disponerlos en un relleno de seguridad mediante una empresa operadora de
residuos sélidos (EO-RS) autorizada por el MINAM.

6.8 MANTENIMIENTO DE CAMINOS

Esta partida se refiere a los trabajos de mantenimiento y conservacidn de los caminos de

acceso provisionales habilitados, la cual abarca el conjunto de actividades que se ejecutan
permanentemente a lo largo de los caminos de acceso en los diferentes tramos con la
finalidad principal de preservar la transitabilidad adecuada del camino con la minima
cantidad de alteraciones o de dafios y, en lo posible, conservando las condiciones que tenia
después de la construccion o rehabilitacion.

El objetivo principal del mantenimiento es ofrecer una éptima calidad de servicio,
seguridad vial, y evitar al maximo posible la pérdida de valor de las vias de transito de los
vehiculos de operacion y de terceros, incidiendo fundamentalmente en la proteccién de su
condicién superficial, estructural, funcional, y de los factores de seguridad, procurando
evitar la destrucciéon de sus partes y la necesidad de una posterior Rehabilitacidon o
Reconstruccion.

El Contratista deberd desarrollar labores de mantenimiento de accesos, de manera que
permitan una fluida circulacion de equipos pesados y vehiculos livianos. Debe ser de
caracter preventivo y se incluyen en este mantenimiento: las actividades de limpieza, el
corte de la vegetacién, control de polvo, las reparaciones de los defectos del camino,
mantenimiento de la sefalizacion, entre otras.
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6.8.1 Programa de mantenimiento

El Mantenimiento vial comprende trabajos, actividades, operaciones, acciones y
cuidados, destinados a lograr que la Infraestructura Vial preserve la condicién
superficial, funcional, estructural y de seguridad requerida, a efectos de asegurar la
satisfaccidn de los usuarios y en general atender de manera adecuada el transito.
El programa de mantenimiento serd un proceso continuo y dinamico durante todas
las fases de la obra de “SERVICIOS DE HABILITACION DE ACCESOS Y PLATAFORMAS
Y MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA EL PROYECTO DEFENSA RIBERENA DE LOS RiOS
HUAURA Y CANETE (PAQUETE 5)” que involucrara las siguientes actividades:

a. ldentificacion de necesidades de la red vial.

b. Priorizacion de actividades (Riego de agua con camidn cisterna, perfilado y/o
nivelacidon segun amerite, y compactacion para reparaciones de vias producto
del transito fuerte de vehiculos)

c. Definicién de la actuacion.

d. Ejecucion, seguimiento y control.

Entre las actividades incluidas en el mantenimiento preventivo se destacan las

siguientes:

» Limpieza de Caminos: Se realizard la recoleccién de desechos, escombros y
cualquier otro material que obstruya la via, asegurando un entorno limpio y
seguro.

» Corte de Vegetacion: Se llevara a cabo el desbroce y la poda de la vegetacion
circundante para evitar que interfiera con la circulacién y para prevenir el
crecimiento de plantas que puedan dafiar la estructura del camino.

» Control de Polvo: Se implementaran medidas para el control del polvo,
especialmente en condiciones secas, utilizando técnicas como el riego de la
superficie del camino.

» Reparacion de Defectos: Se identificaran y repararan cualquier tipo de
irregularidades en la superficie del camino, como baches, hundimientos o
desgastes, a fin de mantener la calidad del transito.

» Mantenimiento de Sefalizacion: Se asegurara que toda la sefializacion vial esté
en buenas condiciones y sea visible, incluyendo la reposicién de sefiales dafiadas
o la instalacidn de nuevas sefiales cuando sea necesario.

Para garantizar la efectividad de estas actividades, se realizara un riego tipo cortina
utilizando un camion cisterna. Este método de riego no solo ayudara a controlar el
polvo, sino que también contribuird a mantener la humedad del suelo, mejorando
la estabilidad del camino. Asimismo, la nivelacion de la superficie se llevara a cabo
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6.8.2

6.8.3

con una frecuencia Inter diaria o de acuerdo con las condiciones de trafico,

permitiendo asi que los caminos se mantengan en condiciones éptimas para su uso.

Procedimiento de mantenimiento de vias

>

>

Revisar que todo el personal cuente con todos los elementos de seguridad
industrial como cascos, uniformes etc.

Instalacidon provisional de sefales preventivas y de seguridad, para el manejo
temporal del transito.

Retirar las sefiales preventivas y de seguridad.

Para el caso de labores criticas de correccidén de rasante se necesitara preparar,
cargar y transportar el material afirmado de préstamo, hasta los sitios
detectados, procediendo a su reparacidon de manera inmediata.

Perfilado de rasante con motoniveladora de tal manera de corregir rasante en
caso de labores criticas.

Riego con camidn cisterna (5000 gin.)

Compactacidon de material conformado hasta lograr su densidad maxima vy
garantice la funcionalidad de la via, solo para el caso de reparacion de vias.
Reponer las sefales preventivas y de seguridad.

Actividades de planificacion

>

>

A\

YV V V V

El supervisor responsable del area coordinara con el responsable del
mantenimiento de vias

para planificar y asignar la actividad, para ello debe constatar lo siguiente:
Antes de iniciar las actividades, el responsable difundira el Procedimiento
Operativo Integrado respectivo, a todo el personal involucrado.

El Supervisor, Capataz y/o encargado realizara diariamente la charla de seguridad
de 5" en el lugar de trabajo.

El supervisor a cargo de la actividad procedera a coordinar la movilizacién de
equipos y maquinarias con el monitor de obra.

Inspeccién de herramientas manuales (Check list de herramientas manuales).
Usar herramientas para lo cual fueron disefiadas.

No usar herramientas hechizas.

Se procedera a sefializar el area, usando cinta amarilla/cinta roja, mallas, conos
y colocacién de letreros de: advertencia, informativos, uso obligatorio y de
peligro.

Contar con movilidad permanente con capacidad suficiente en el drea de trabajo
para caso de emergencias.
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6.8.4 Movilizacion y desmovilizacion de maquinaria pesada

6.8.5

Se procederd con el transporte de moto niveladora, rodillo y excavadora con el
apoyo de una cama baja con su respectivo ploteo (letrero de ploteo, banderines,
camioneta y radio de comunicacién) en el caso que sea necesario en el turno noche
se contara con sus varas luminosas de color rojo y verde para continuar con el
ploteo.

Se tendrd en cuenta la evaluacidon para el transporte de equipos en cama baja de
acuerdo con la distancia y la necesidad del proyecto.

Este mismo procedimiento se efectuard para movilizacidon y desmovilizacion de
magquinaria Durante las actividades de carga y descarga el operador de la cama baja
debera parquear en un lugar seguro y luego apagar el equipo, retirar la llave, bajar
del equipo y coloca sus conos y tacos.

Para continuar con la descarga y/o carguio el drea debera estar despejado de
personal ajeno a la actividad radio de influencia.

Toda coordinacion durante el carguio y/o descarga debera ser monitoreada bajo
comunicacion radial.

El personal debe hacer uso de EPPS basico, casco, lentes, zapatos de seguridad. Uso
de proteccién auditiva y guantes.

Mejoramiento y mantenimiento de vias

» Son todas aquellas actividades y trabajos menores, permanentes y frecuentes,
gue se realizan con el propdsito de proteger y preservar fundamentalmente la
condicidn superficial y funcional de las vias.

» Los trabajos se realizaran con moto niveladora, rodillo, excavadora y una
cisterna.

» Se seializard el drea a intervenir mediante la colocacién de Sefializacidn previa
de la zona corresponde al aseguramiento del area de trabajo segun estandares
SSOMA.

» Para la conformacion de las vias se realizara con el material propio y/o material
de préstamos.

» En el caso fuera necesario se realizard la limpieza de superficie existente
mediante la remocion de todo material extrafio en zona de intervencién de tal
manera que ella permanezca libre de basuras, escombros, papeles, desechos,
entre otros, exclusivamente generados por los trabajos de la Obra.
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6.8.6

6.8.7

» Se realizard la conformacion y compactacion de las vias llevando a cabo las
correcciones necesarias de las irregularidades que se presentan en la superficie
existente, mediante métodos manuales y realizando la compactacién con
equipos menores.

» Las vias seran regados peridodicamente de acuerdo de la necesidad del estado de
esta.

» Posteriormente se evaluard la condicidon de transitabilidad y la necesidad de
atender el mantenimiento.

Actividades de Control y seguimiento

» Durante todo el proceso de movilizacién y desmovilizacién de maquinaria
pesada,

» mejoramiento y mantenimientos de vias se tendrda las siguientes
consideraciones.

» El encargado de frente serd responsable de difundir los procedimientos a todo el
personal involucrado en la actividad y realizard un registro para evidenciar que
todo el personal ha sido informado acerca de la actividad.

» Una vez realizado los trabajos, el encargado del frente realizara la coordinacion
para eliminar el material extraido y remplazado a un botadero asignado de
acuerdo con el tipo de material que se esté extrayendo asi mismo todo quedara
registrado en un parte diario de produccion.

Actividades de aceptacion y/o cierre

» El Supervisor aceptard los trabajos luego de verificar que se han realizado
correctamente de acuerdo con lo que establece las especificaciones y se
encuentra de acuerdo con los planos de construccidn.

» Se realizard la limpieza antes, durante y después de la jornada de trabajo; del
area donde se realizd los trabajos (asimismo se dejard el area delimitada y
sefializada en las areas donde se realizé el trabajo).

» Todos los equipos quedaran estacionados y parqueados con sus respectivos
conos de seguridad en una area asignada y segura para equipos pesados.

» Todos los desechos y desperdicios generados en la actividad seran colocados en
los cilindros o tachos de basura (realizando la correcta segregacion de los RRSS).

» Se coordinard el retiro del personal, equipos, herramientas y materiales
sobrantes.

Pagina 26 de 37| Noviembre /2024




OHLA

Perd

[l

PLAN DE GESTION DE TRAFICO - CUENCA HUAURA

6.8.8 Personal
» 01 supervisor encargado.
» 02 ayudantes de campo (Vigias)
» 01 operador de Cisterna (para cada cisterna)
» 01 operador de motoniveladora
» 01 operador de Rodillo Liso
» 01 operador de volquete
» 01 retroexcavadora

6.8.9 Herramientas y equipos
» Camion Cisterna (5000 gin)
» Motoniveladora 140k
» Rodillo Liso Vibratorio de 10-12 TN
» Volquete 20m3 (afirmado)
» Retroexcavadora (Carguio y preparacion de afirmado)

7 DOCUMENTOS RELACIONADOS
CO-PE-1PE324-SS-PN-004 — PLAN DE CONTINGENCIA'Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIA.

8 ANEXOS

1: Esquema de Sefalizacién Diurno y Nocturno.
2: Procedimiento para cada emergencia.
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ANEXO 1: Esquema de Sefalizacién Diurno y Nocturno.
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ANEXO 3 A - ESTANDAR DE SENALIZACION CIERRE DE UN CARRIL POR CADA FRENTE DE TRABAJO
£ OHLA
F=
= Perd

e 2 == [T %

£ oHLA

f oHia

Pagina 28 de 37| Noviembre /2024



Pagina 29 de 37| Noviembre /2024




OHLA

Perd

PLAN DE GESTION DE TRAFICO - CUENCA HUAURA

Y

ANEXO 2: Procedimiento para cada emergencia.

NI

OHL PROCEDIMIENTOS PARA ACTUACION EN CASO DE EMERGENCIAS R:‘j‘;”;;”

Anexo 3: Pr dimientos para actuacién en caso de emergencias
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g OHL PROCEDIMIENTOS PARA ACTUACION EN CASO DE EMERGENCIAS i
s 19.12.23
Personal a cargo: Supervisor de Campo (Jefe de Brigada), Jefe de Cuadrilla (Jefe de Unidad) , C y Auxiliares
Equipo necesario: Equipo Pesado (Cargador frontal, Retroexcavadora, Tractor de Orugas, Volgquetes, segin sea el caso), i (C: Pickup y Ci Rural),

® Las cuadrillas de trabajo contaran con
equipos de proteccién colectiva para la
atencién de emergencias.

= El personal de trabajo deberéd recibir
capacitacién para la atencién de
emergencias viales.

* Realizar el mantenimiento de todos los
equipos con el objeto de tenerlos
operativos y en adecuado estado de
funcionamientos, a fin de poder atender
las emergencias.

= Conformar las Brigadas establecidas en
OHLA SUC. PERU S.A. en casos de
Emergencia.

* Dar a conocer al personal los nimeros de
emergencias a todo el personal del
proyecto.

Herramientas, Equipos de Primeros Auxilios, Equipo de Comunicacién.

Tan pronto se tenga conocimiento de la
emergencia, se notificara a la Central de Atencién
de Emergencias (CAE), Gerente del Proyecto e
Ingeniero de Campo del tramo.

La cuadrilla de trabajo més cercano a la zona
afectada, realizara una inspeccién visual del
mismo a fin de dimensionar el accionamiento de
recursos de manera inmediata para el
restablecimiento parcial o total de transito en
caso se haya perdido. Ademas determinara si
existen heridos o personas afectadas como
consecuencia del derrumbe y solicitara el apoyo a
la CAE, de Bomberos, Policias, etc.

La cuadrilla de trabajo en funcién de la evaluacién
preliminar realizard la sefalizacién de la zona
afectada, con los recursos disponibles con los que
cuenta la cuadrilla e informara a la CAE sobre la
emergencia.

En caso corra inminente peligro el personal que
atiende la emergencia, procederan a evacuar el
lugar y dirigir a los usuarios de la via a un lugar
seguro, reportando a la CAE, las ocurrencias
presentadas.

Cuando se presenta una interrupcion parcial de la via, la Brigada de
Emergencia tomara el control de la zona, sefializando adecuadamente y
controlando el paso vehicular de tal manera que tenga una circulacion
segura, hasta la llegada del equipo y maquinaria para la limpieza.

Antes de iniciar los trabajos de la eliminacién del derrumbe, el Jefe de
Unidad, evaluara el nivel de peligro y riesgo, dando su autorizacién al
ingreso del equipo cuando haya comprobado que el trabajo sera seguro.

Se buscara despejar la zona en el menor tiempo posible utilizando para
ello los recursos necesarios, priorizando aquellos que se encuentren méas
cerca del lugar, ya sea del Contratista ejecutor o de Terceros.

En caso de interrupcién Total, luego de la evaluacién in situ de la zona
por parte del Jefe de Unidad, la Brigada de Emergencia tomara control
del lugar y sefializard adecuadamente a fin de dar aviso anticipado a los
usuarios de la via de tal manera que se minimice el riesgo de accidentes
colaterales.

Se iniciaran los trabajos de limpieza luego de la previa evaluacion de
riesgos, y autorizacién del Jefe de Unidad o Jefe de Brigada. Para ello se
utilizarén todos los recursos disponibles ya sean propios del contratista
ejecutor o de terceros, priorizando aquellos que se encuentran mas
cercanos a la zona afectada, a fin de buscar restablecer el transito
vehicular en el menor tiempo posible.

En caso que la magnitud del derrumbe sea considerable se evaluara la
posibilidad de construccién de desvios temporales (siempre y cuando la
topografia de la zona lo permita) previa coordinacién con el MTC, con la
finalidad de restituir el transito vehicular en el menor tiempo posible,
utilizando en primera instancia para ello los recursos necesarios.

* Las cuadrillas de trabajo  contaran con
equipos de proteccién colectiva para la
atencién de emergencias.

* El personal de trabajo debera recibir
capacitacién para la atencion de
emergencias viales.

= Dar a conocer las vias alternas a todo el
personal en los casos que el transito sea
cerrado en su totalidad.

*= Realizar el mantenimiento de todos los
equipos con el objeto de tenerlos
operativos y en adecuado estado de
funcionamientos, a fin de poder atender
las emergencias.

= Conformar las Brigadas establecidas en
OHLA SUC. PERU S.A. en casos de
Emergencia.

= Dar a conocer al personal los nimeros de
emergencias a todo el personal del
proyecto.

Personal a cargo: Supervisor de Campo (Jefe de Brigada), Jefe de Cuadrilla (Jefe de Unidad) y C

Herramientas, Equipos de Primeros Auxilios, Equipo de Comunicacién.

Tan pronto se tenga conocimiento de la
emergencia, se notificara a la Central de Atencion
de Emergencias (CAE), Gerente del Proyecto e
Ingeniero de Campo del tramo.

El Jefe de Unidad més cercano a la zona afectada,
realizard una inspeccién visual del mismo a fin de
dimensionar el accionamiento de recursos de
manera inmediata para el restablecimiento parcial o
total de transito en caso se haya sido afectado en su
totalidad. Ademas determinara si existen heridos o
personas afectadas como consecuencia del Huayco y
solicitaré el apoyo a la CAE, de Bomberos, Policias,
etc.

La cuadrilla de trabajo en funcién de la evaluacion
preliminar realizard la sefalizacién de la zona
afectada, con los recursos disponibles (Sefialeros,
Equipos, etc.) con los que cuenta la cuadrilla e
informara a la CAE sobre la emergencia.

En caso corra inminente peligro el personal que
atiende la emergencia, procederan a evacuar el
lugar y dirigir a los usuarios de la via a un lugar
seguro, reportando a la CAE, las ocurrencias
presentadas.

Coordinar con el Supervisor de Campo y cuadrilla
de trabajo para determinar los accesos que se

ilizardn como vias alternas para desviar el
transito y dar transitabilidad a los usuarios de la
via.

Revision 00
g‘ OHL PROCEDIMIENTOS PARA ACTUACION EN CASO DE EMERGENCIAS
= 19.12.23
Personal a cargo: Supervisor de Campo (Jefe de Brigada), Jefe de Cuadrilla (Jefe de Unidad) y Condk esy i di
Equipo necesario: Equipo Pesado (Cargador frontal, Retroexcavadora, Tractor de Orugas, Volquetes, segin sea el caso), Vehiculos (C Pickup y Ci Rural),

Cuando se presenten Huaycos, la Cuadrilla de trabajo delimitara la

zona y tomaré control del transito vehicular a fin de evitar cualquier

dafio a las personas que se encuentren en el lugar, ya sea como
j o es de

Una vez que el Ing. Supervisor de Campo haya determinado que
existen condiciones seguras de trabajo, dispondra la intervencion del
equipo que se haya trasladado al lugar, a fin de proceder con la
limpieza del material arrastrado por el huayco.

Se buscara restituir el transito vehicular en el menor tiempo posible.

Se debera tener en cuenta que primero es la vida y salud de las
personas, ya sea terceros o trabajadores, por lo que no deberan ser
expuesto a peligros inminentes.

Si las lo iten, se 4 el pase vehicular por la
zona segura, previendo segin idad la i de
Sefialeros para un adecuado control vehicular.
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Equipo necesario: Equipo Pesado (Cargador frontal, Retroexcavadora, Tractor de Orugas, Volquetes, segun sea el caso), los (C: Pickup y Ci Rural),

Herramientas, Equipos de Primeros Auxilios, Equipo de Comunicacién.

Tan pronto se tenga conocimiento de la emergencia, se
notificard a la Central de Atencién de Emergencias

Cuando se presenta una interrupcién parcial de la via, la cuadrilla
= Las cuadrillas de trabajo  contaran con de trabajo  a cargo del jefe de unidad tomara el control de lazona,

equipos de proteccion colectiva para la
atencién de emergencias.

= El personal de trabajo deberd recibir
capacitacién para la atencién de
emergencias viales.

= Dar a conocer las vias alternas a todo el
personal en los casos que el transito sea
cerrado en su totalidad.

* Realizar el mantenimiento de todos los
equipos con el objeto de tenerlos
operativos y en adecuado estado de
funcionamientos, a fin de poder atender
las emergencias.

= Conformar las Brigadas establecidas en
OHLA SUC. PERU S.A. en casos de
Emergencia.

* Dar a conocer al personal los nimeros de
emergencias a todo el personal del
proyecto.

(CAE), Gerente del Proyecto e Ingeniero de Campo del

el paso vehicular de tal

tramo.

El Jefe de Unidad mds cercano a la zona afectada,
realizara una inspeccion visual del mismo a fin de

manera que tenga una circulacién segura, hasta la llegada del
equipoy maquinaria para la limpieza.

Para el caso de Pérdida parcial de Plataforma, la cuadrilla de

dimensionar el accionamiento de recursos de manera trabajo  comandada por el Ing. Supervisor de Campo, evaluard
i di para el imi parcial o total de el grado de estabilidad y seguridad de la plataforma no perdida
transito en caso se haya perdido. Ademas determinara a fin de determinar el pase vehicular y/o de peatones.
si existen heridos o personas afectadas como d di de ello, se delimitara y sefi 3 la zona
consecuencia del derrumbe y solicitara el apoyo a la dafiada segin los di itis y pautas ificadas para

CAE, de Bomberos, Policfas, etc.

La cuadrilla de trabajo  en funcién de la evaluacion
preliminar realizard la sefializacién de la zona afectada,
con los recursos disponibles (Sefialeros, Equipos, etc.)
con los que cuenta la cuadrilla e informara a la CAE
sobre la emergencia.

En caso corra inminente peligro el personal que
atiende la emergencia, procederan a evacuar el lugar y
dirigir a los usuarios de la via a un lugar seguro,
reportando a la CAE, las ocurrencias presentadas.

Coordinar con el Supervisor de Campo y cuadrilla de
trabajo para determinar los accesos que se utilizardn
como vias alternas para desviar el transito y dar
transitabilidad a los usuarios de la via.

sefializacién temporal, segin el manual de control temporal de
transito.

Si las condiciones lo permiten, se permitira el pase vehicular por
la zona segura,
permanente de Sefialeros para un adecuado control vehicular.

previendo segin necesidad la presencia

En caso de Pérdida Total de Plataforma, se delimitaré la zona
afectada con la izacio i
vehicular.

di itand:

el paso

Paso seguido, previa coordinacién con el MTC, se procedera a
iniciar los trabajos de r ional
desvios temporales, a fin de restituir el transito vehicular en el
menor tiempo posible, utilizando en primera instancia para ello los
recursos necesarios.

de provi: )

F
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Personal a cargo: Supervisor de Campo (Jefe de Briga:

a), Jefe de Cuadrilla (Jefe de Unidad) y Condk sy Auxili

Equipo necesario: Equipo Pesado (Cargador frontal, Gria, Camién Grua, Retroexcavadora, Tractor de Orugas, Volquetes, segln sea el caso), Vehiculos (Camioneta Pickup y Camioneta
Rural), Herramientas, Equipos de Primeros Auxilios, Equipo de Comunicacién.

= Las cuadrillas de trabajo contaran
con equipos de proteccién colectiva
para la atencién de emergencias.

= El personal de trabajo debera recibir
capacitacién para la atenciéon de
emergencias viales

= Dar a conocer las vias alternas a todo
el personal en los casos que el transito
sea cerrado en su totalidad.

* Realizar el mantenimiento de todos
los equipos con el objeto de tenerlos
operativos y en adecuado estado de
funcionamientos, a fin de poder
atender las emergencias.

= Conformar las Brigadas

Tan pronto se tenga i de la se ala
Central de Emergencias (CAE), Gerente de Proyecto e Ingeniero Supervisor
de Campo del tramo.

Al tener la informacion de un accidente de transito informaran a la CAE
para que soliciten el apoyo del Cuerpo de Bomberos, Policia Nacional y
ambulancias de los hospitales al lugar de la emergencia.

El personal de la cuadrilla (Brigadistas) que llegue al lugar del accidente se
encargaran en sefializar la zona del accidente con los equipos de
proteccién colectiva.

El Jefe de unidad (jefe de Cuadrilla) informara a la CAE, sobre la cantidad
de heridos, tipo de vehiculos comprometidos, condiciones del lugar de la
emergencia y consultard si ha enviado el apoyo del Cuerpo de Bomberos,
Policia Nacional y ambulancias de los hospitales.

En los casos que el vehiculo sufra una volcadura, determinar el tipo de
vehiculo y condiciones de accesibilidad a la zona donde quedé el vehiculo
siniestrado, informando también la distancia del vehiculo que quedo desde
la carretera.

En todo momento proporcionara la ayuda a los usuarios, velard por la

en OHLA SUC. PERU S.A. en casos de
Emergencia.

= Dar a conocer al personal los nimeros
de emergencias a todo el personal del
proyecto.

dad de ellos que la ayuda viene en camino, solo
apoyard en el traslado de los heridos cuando el personal médico y/o
personal del Cuerpo de Bomberos solicite el apoyo protegiéndose las
manos con guantes qQuirdrgicos.

La CAE SSOMA, quien proporcionarda todas las
dici de la carretera lo permiten, se

informara al
y si las
dirigira al lugar del accidente.

El Jefe de Unidad coordinara con el personal de la Policia Nacional del Perd
en mantener alejados a terceras personas de esta forma no interrumpan la
atencion de la emergencia.

El Jefe de Unidad informara a la CAE, sobre el
traslado de todos los heridos por las unidades de los
Bomberos, Policias, etc.

El Jefe de Unidad evaluara el lugar de la emergencia
y los dafios ocasionados a la carretera, condiciones
de los vehit f enel

Si el vehiculo no puede ser remolcado, se mantendra
sefializado la zona con el apoyo de la cuadrilla de
trabajo, donde el Supervisor de Campo evaluara la
necesidad de dejar personal que se quede dirigiendo
el trénsito.

La Gria de OHLA SUC. PERU S.A. procedera a retirar
al vehiculo siempre y cuando la capacidad de
arrastre no supere el peso permitido segin las
recomendaciones brindadas por los fabricantes.

Los vehiculos al ser retirados del lugar, el Jefe de
Unidad informara a la CAE, Supervisor de Campo y
SSOMA.

El personal de la cuadrilla realizara la limpieza de la
via retirando todo los residuos que hayan quedado
en la carretera, de esta forma se normalizard el
transito de los vehiculos, el personal de OHLA SUC.
PERU S.A. procedera a retirarse del lugar.
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Personal a cargo: Supervisor de Campo (Jefe de Brigada), Jefe de Cuadrilla (Jefe de Unidad) y Cond: y Auxil d
Equipo necesario: Equipo Pesado (Cargador frontal, Retroexcavadora, Tractor de Orugas, Volquetes, segin sea el caso), Vehiculos (C: Pickup y C: Rural),

Herramientas, Equipos de Primeros Auxilios, Equipo de Comunic:

Evaluar las condiciones del terreno,
si las oficinas se encuentran cerca
de terrenos inestables o cerros
himedos, solicitar el estudio de un
profesional quien determinara el
tipo de proteccion.

Capacitar a todo el personal y
formar las siguientes Brigadas: Jefe
de Brigada, Brigada de Seguridad y
Evacuacién, Brigada de Primeros
Auxilios y finalmente Brigada de
Servicios Especiales.

Realizar simulacros con la finalidad
de corregir y mejorar las acciones a
realizar en caso de sismos.

Identificar los peligros que se
puedan encontrar dentro de ella,
(paredes rajadas, hundimientos de
la estructura, cables de energia y
otros que considere necesario).

Revisar las luces de emergencias

verificando su operatividad
constantemente.
Verificar que todas las oficinas

cuenten con las sefializaciones de
evacuaciéon y determinar las
posibles zonas seguras en caso de
sismos internas.

Al momento de iniciarse el sismo conservar la calma,
infundir serenidad, no permita que el pédnico se
apodere de usted y tranquilice a los que estédn a su
alrededor.

Se activara el grupo de respuestas de OHLA SUC. PERU
S.A.y ala vez a las Brigadas de Seguridad y Evacuacién,
Primeros auxilios y Servicios especiales.

En los casos que el personal se encuentre cerca a las
zonas de seguridad externa caso contrario, los

igadi en j poy en al
personal en un lugar seguro, (zonas de seguridad
internas, muebles, etc.) hasta que haya cesado el
movimiento sismico.

Alejarse de las ventanas, repisas y objetos que puedan
rodar o caer.

Dirigir a otras personas (terceros) hacia la zona de
seguridad ubicadas en la parte interior de la oficina.

El Jefe de Unidad informar4 a la CAE o a la Oficina Principal de Lima

sobre lo ocurrido, personas afectadas, dafios materiales,

dici del lugar solicitindole el apoyo de otras instituciones

(Cuerpo de Bomberos, Policias, etc.) solo en los casos que sea
oy di deré de la clasifi de laemergencia.

Las Brigadas deberan cumplir con las labores encomendadas
después del sismo.

La comunicacién entre el Jefe de Comando/Brigada/Unidad con los
Brigadistas deberd contarse con radio de comunicaciones, para
reportar i i por los Brigadi de
Servicios Especiales en los casos que tengan que volver a ingresar a
un érea en particular.

El Brigadista de Seguridad y Evacuacién después de haber cesado el
movimiento sismico guiard a todo el personal hacia la zona de
seguridad ubicada en la parte exterior de la oficina, (parques,
jardines, etc.)

Sino existe la posibilidad de e por ia movil, buscar
un locutorio cercano al lugar de la emergencia en caso requiera el
apoyo de ambulancias, Bomberos, Policias, etc.

4 al personal se alejado por la zona donde
exista la posibilidad de producirse derrumbes a causas de las
replicas que ponga en riesgo la vida de las personas.

El SSOMA @ todas las do en
cuenta la ilidad de la en la zona de la
emergencia.

Los di de Servicios revisaran el i ble siempre

y cuando lo determine el Jefe de Unidad con la finalidad de

£ OHL
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Revisar los extintores portatiles
verificando su operatividad
mensualmente.

Todo el personal deberd conocer la
ubicacién de la llave general de la
energia eléctrica.

Distribuir y ordenar los muebles,
equipos y herramientas, las rutas de
escape deben estar totalmente
libres de obstéculos al momento de
desplazarse hacia la zona de
seguridad.

Asegurar los materiales que puedan
caer de las repisas.

En los almacenes ubicar los
materiales segln el peso de estos
elementos parte inferior (pesados),
parte superior (livianos)

Tener a la mano un equipo de
emergencia que contenga: linterna,
frazadas, radio a pilas y un botiquin
de Primeros Auxilios.

Las cuadrillas de trabajo deberan
contar con viveres para caso de
emergencias (agua).

Entregar al personal la agenda con
los nimeros telefénicos en caso de
emergencias

si la oficina es

ono.

En los casos de haber heridos atrapados y estén en peligro su
integridad, los Brigadistas trasladaran al herido a un lugar seguro, si
es necesario solicitar el apoyo de otras personas para el respectivo
traslado.

Los Brigadistas de Primeros auxilios procedera a evaluar al personal
que haya quedado herido y segin la gravedad coordinaré con el Jefe
de Unidad para solicitar el apoyo externo de una ambulancia para
trasladarlo al centro médico mas cercano.

El Brigadista de Seguridad y Evacuacién Mantendra al personal
dentro de la zona de seguridad por las posibles réplicas que puedan
presentarse después del sismo.

El Jefe de Unidad/lefe de Brigada informara al Jefe inmediato
superior de cada area segun los dafios ocasionados reportando
todas las dades y idades que se i como es el caso

de alimentacién, carpas, para la mitigacién de los dafios.

El personal no deberé ingresar a la oficina hasta asegurarse que
puede ser habilitada.
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cargo: Supervisor de Campo rigada), Jefe de Cuadrilla (J Unidad) y C es y Auxiliares
Equipo necesario: Equipo Pesado (Cargador frontal, Retroexcavadora, Tractor de Orugas, Volquetes, segin sea el caso), Vehiculos (C: Pickup y Cz a Rural),

® Evaluar la zona de trabajo, si el
personal se encuentra cerca de
terrenos inestables, zonas de
derrumbes, etc. el personal debera
definir los posibles lugares que se

podrdn considerar como zonas
seguras en caso de sismos.

* Las cuadrillas de trabajo y/o
patrullaje  deberédn contar con
viveres para caso de emergencias
(agua).

Entregar al personal la agenda con
los niimeros telefénicos en caso de
emergencias

Herramientas, Equipos de Primeros Auxilios, Equipo de Comunicacion.

Los Supervisores, personal de Las cuadrillas de trabajo
y/o el personal de patrullaje que se encuentre en la
carretera, debera alejarse de los lugares donde exista
la posibilidad de suscitarse un derrumbe a causa de un
sismo, buscar un campo abierto que brinde las
condiciones de ser considerado como una zona de
seguridad.

Se activaré al Grupo de Respuesta de OHLA S.A,, los
Brigadistas en forma conjunta apoyardn en mantener
calmados al personal y dirigirlos a una zona segura, en
lo posible alejarse de las zonas donde puede existir
derrumbes, despiste de vehiculos, etc.

Si esta en un vehiculo en movimiento, alejarse de la
zonas donde exista la presencia de derrumbes, buscar
una zona de seguridad donde salvaguarde la integridad
de los ocupantes manteniéndose dentro del vehiculo.

Mantener al personal alejado de la carretera, los
vehiculos que hacen uso de la via pueden sufrir
volcaduras, despistes, etc.

El Jefe de Unidad al cesar el movimiento deber4 permanecer en la
zona de seguridad mientras los Brigadistas de Seguridad y
Evacuacién, Primeros auxilios y Servicios Especiales realizan las
labores segtin su competencia.

El Jefe de Unidad comunicard a la CAE y al Supervisor de Campo
sobre lo ocurrido, personas afectadas, dafios materiales y

de la licitara el apoyo del Cuerpo de
Bomberos, Policias, etc. en los casos que se requiera para la
atencién de heridos, atrapados o desaparecidos.

El Brigadistas de Seg 4 al personal en
un lugar seguro, alejado de las dreas de los posibles derrumbes que
se puedan generar por el movimiento sismico, también deberd
verificar que todo el personal se encuentre en la zona de seguridad
externa.

idad y 05 di

Si el personal de la empresa que atiende la emergencia quedara
herido, el Brigadista de Primeros Auxilios, brindara los primeros
auxilios siempre y cuando esté capacitado.

Los Brigadistas realizardn la blsqueda del personal que no se
encuentre en el punto de reunidn, para esto deberan utilizar las
radios de para di
Jefe de Unidad.

con el

Sien el lugar de trabajo se encontraré el Jefe de Brigada (Supervisor
de Campo) o el supervisor SSOMA, brindaran todas las
recomendaciones sobre la emergencia y posteriormente
comunicarén a la CAE, si las condiciones de la carretera lo permite
se desplazaran para verificar las condiciones de la carretera
determinando los trabajos que se realizaran para dar transitabilidad
a los usuarios de la via.

OHL
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Tomar en cuenta que las réplicas pueden ocasionar derrumbes y
deberan mantener al personal alejado de la carretera al momento
de dirigirlos hacia la zona de seguridad establecida en la carretera.

El Jefe de Brigada (Supervisor de Campo) evaluard las zonas
afectadas por el sismo y determinara la movilizacién de todos los
recursos disponibles para restablecer el transito vehicular por la
zona afectada.

En caso de derrumbes, Los Brigadistas mas cercanos al sector
intervendré en el término de la distancia, utilizando para ellos los
recursos necesarios, a fin de restablecer el transito vehicular en el
menor plazo posible.

Se reportard a la CAE y al Gerente de Proyecto toda ocurrencia
encontrada.
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Personal a cargo: Supervisor de Campo (Jefe de Brigada), Jefe de Cuadrilla (Jefe de Unidad) y Conductores y Auxiliares (Brigadistas)

Equipo (C Pickupy C: Rural), Herr Equipos de Primeros Auxilios, Equipo de Comunicacién, Extintores

El Jefe de Comando/Brigada/unidad solicitara inmediatamente a la
CAE el apoyo del Cuerpo de Bomberos brindando toda la
informacién necesaria (direccion exacta, ambientes
comprometidos, etc.)

El Jefe de Comando/Brigada/Unidad, solicitard a los
ig toda la que se haya d
durante el incendio, determinando si existen personas
fectadas, dafios i y del lugar,
confirmando si existe el apoyo del Cuerpo de Bomberos

y de la Policia Nacional.

= Las cuadrillas de trabajo contaran
con equipos de proteccion colectiva
para la atencién de emergencias.

Se activara el Grupo de Respuesta de OHLA SUC. PERU SA.y a la
vez a las Brigadas de Seguridad y Evacuacién, Primeros auxilios y
Servicios especiales.

= El personal de trabajo deberd recibir
capacitacién para la atencién de
emergencias viales

No ingresara al area afectada si existe la presencia de
humo, pueden contaminarse.

Los Brigadistas de idad y al de iniciarse
el fuego conservar la calma, infundir serenidad, no entrando en
pénico y evacuar al personal hacia la zona de seguridad que
determine tomando en cuenta la direccion del humo.

El Jefe de Comando, Brigada/Unidad consultard al Oficial
al mando del Cuerpo de Bomberos el momento
adecuado para realizar las labores de la rehabilitacion
del drea afectada.

= Conocer las rutas de evacuacién y la
zona de seguridad externa.

* Realizar el mantenimiento de todos
los equipos con el objeto de tenerlos
operativos y en adecuado estado de
funcionamientos, a fin de poder
atender las emergencias.

Los Brigadistas utilizardn el extintor mas cercano para combatir el
fuego, (también lo podréa realizar la persona que se encuentre
entrenada en el uso correcto del extintor.)

Solicitara el apoyo de la cuadrilla de trabajo  para la
rehabilitaciéon y limpieza de las instalaciones afectadas
por el incendio.

Si existe la uno de los deberé cortar la

energia eléctrica.

El Jefe de Comando/Brigada/Unidad, informara al Jefe
inmediato superior de cada &area segin los dafios
ocasionados reportando todas las novedades y
necesidades que se requieran como es el caso de

= Conformar las Brigadas establecidas
en OHLA SUC. PERU S.A. en casos de
Emergencia.

Solo realizaré la busqueda de personas cuando tenga la plena
seguridad que el fuego haya sido controlado en su totalidad y no
= Dar a conocer al personal los nimeros exista riesgos de la propagacion del fuego.
de emergencias a todo el personal del

proyecto.

alimentacion, carpas, para la mitigacion de los dafios.

Si el fuego es de origen eléctrico no apagarlo con agua, extinguirlo
con un extintor de P.Q.S. o Diéxido de carbono.

EI SSOMA, brindara todas las recomendaciones al Jefe de
Comando/Brigada/Unidad quien velara por la seguridad
de todo el personal involucrado en la emergencia y la
disposicion de los residuos ocasionados por el incendio.

Si no puede controlar el fuego todo el personal evacuara el lugar
hasta la llegada de los Bomberos.
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a), Jefe de Cuadrilla (Jefe de Unidad) y Cond: es 'y Auxili (Brigadista)

Personal a cargo: Supervisor de Campo (Jefe de Briga

Equipo Proteccién ia, Arena, i (C Pickupy C: Rural), Her , Equipos de Primeros Auxilios, Equipo de Comunicacién.
® las cuadrillas de trabajo |* Tan pronto se tenga de la se |= C la emergencia por parte del Cuerpo de Bomberos o
contaran con equipos de notificard a la Central de Atencién de Emergencias (CAE), Grupo de Respuesta de la empresa involucrada o alguna otra

proteccién colectiva para la Gerente de Proyecto y al Supervisor de Campo del tramo. entidad en a

ondibnd s AR 3 o
e L ® Desde un lugar seguro, el Jefe de Unidad o personal de la . -

empresa que observe un accidente de transito que involucre el | =
transporte Material Peligroso.

con Materiales

* El personal de trabajo debera
recibir capacitacion para la

El personal de OHLA SUC. PERU S.A., apoyara en la sefalizacion
tomando en cuenta las distancias de seguridad necesarias para

atencién de emergencias que N . . . . roteger al personal, empleando los equipos de proteccion
: 8 ‘q = Una vez identificado el material peligroso comunicaré a la CAE P S P Pl AP P
involucren Materiales A : 3 colectiva.

3 sobre el incidente, proporcionar las caracteristicas del vehiculo,
Peligrosos.

= Realizar el mantenimiento de
todos los equipos con el objeto
de tenerlos operativos y en
adecuado estado de
funcionamientos, a fin de poder
atender las emergencias.

* Conformar las Brigadas
establecidas en OHLA SUC. PERU
S.A. en casos de Emergencia.

= Dar a conocer al personal los

nimeros de emergencias a todo
el personal del proyecto.

CODIGO de las Naciones Unidas (UNXXXX) Rombo o Diamante |=

de Riesgos NFPA 704 y Placa DOT (color, pictograma y clase del
material peligroso, ubicado en la parte inferior de la placa),
cantidad aproximada del derrame, lugar del derrame y acciones
a tomar.

= Adicionalmente también brindara la siguiente informacion:
Direccién del viento, condiciones del clima, horario (dfa o
Noche), caracteristicas del lugar del incidente segun el tipo de
carretera (vias de doble sentido o un solo sentido) y flujo
vehicular.

= En la parte mas alta (vehiculos, zonas altas, etc. se recomienda
colocar una vara con una tela para que ayude a verificar la
direccion del viento.

= El personal de la cuadrilla si no puede observar las
caracteristicas mencionadas lineas arriba y se sospecha que el
vehiculo transporta un material peli i di el

La atencion de posibles victimas sera realizado exclusivamente por
personal especializado (Bomberos, Terceros, etc.)

Pon ningliin motivo las de deberd
mover la carga, contenedores, bolsas, etc. donde haya material
peligroso, bajo responsabilidad del Jefe de Brigada.

La empresa involucrada en el Inci al que

realizar las maniobras necesarias para la contencién y recuperacién
del material derramado, el Jefe de Unidad, Jefe de Brigada o SSOMA
coordinaran con el responsable para determinar el cierre de la via
en su totalidad hasta que se controle totalmente la emergencia.

El Jefe de Unidad o Jefe de Brigada verificard que el control,
contencién y recuperacién del material se haya realizado en su

lidad, solo se p a retirar a los de la via cuando
el responsable de la empresa de transporte haya confirmado la
recuperacion total del material peligroso, a la vez coordinaré con las

personal debe sefializar el lugar, evacuar el lugar a 100 metros a
la redonda y solicitar apoyo del Cuerpo de Bomberos, Policias,
etc.)

= En los casos que se reconozca la carga como explosivo, el
personal evacuara el lugar minimo a 400 metros como medida
inicial en todas las direcciones.

= Si el vehiculo estd comprometido en un incendio evacue el lugar

(Fiscalia, Policias, etc.) para el traslado de
los vehiculos a un lugar seguro.

El remolque de sera por el personal
de la empresa, ningln colaborador apoyara en las maniobras que
realicen para el retiro de los vehiculos siniestrados.

El transito se normalizaréd cuando la via se encuentre totalmente
y los i idos en la
hayan sido retirados, el personal procederé a retirar los equipos
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en todas las direcciones a 800 metros a la redonda. il en la sefializacién, normalizado el transito vehicular todo

N el personal de OH . PERU S.A. procederd a retirarse.
= Mantener al personal alejado y esperar la llegada del Cuerpo de personal de OHLASUC. PERUISA procederd'a Fetiran

Bomberos e informar toda la ocurrencia observada.

Segun la informacién recibida por el informante (Personal del
contratista ejecutar o Terceros) recomendara al personal segin

lo que indica la Guia de (GREE 2008)
para Materiales  Peligrosos, brindando todas las

recomendaciones encontradas en las paginas naranjas (Peligros
Potenciales, Seguridad Publica y Respuesta de Emergencias)

El Jefe de Brigada o Jefe de Unidad, coordinard con la
asociacién de regantes para el cierre de compuertas aguas
arriba.

Si estd cerca de un poblado se comunicard con los Bomberos,
quienes se encargaran de dar las recomendaciones a las
instituciones y poblacién cercana al lugar del incidente.

Posteriormente informar al SSOMA.

Si al llegar al lugar de la emergencia existe la presencia de las
autoridades como es el caso de la Policia, Bomberos, etc. las
coordinaciones se realizara por intermedio de la CAE, ademas
solicitara las recomendaciones del caso siempre y cuando
tengan informacién verosimil de la carga como es el caso del
NOMBRE DEL PRODUCTO, CODIGO de las Naciones Unidas,
factura o guia de rem
informacién

Prevencionista de Riesgos, quienes haran las coordinaciones con
la finalidad de recomendar las acciones del personal que
tomaran en la emergencia.

n, hojas de seguridad, etc. ésta

serd verificada por la CAE, informando al

swsonal a cargo: Supervisor de Campo (Jefe de Brigada), Jefe de Cuadirilla (Jefe de Unidad) y Condi esy ili di de Ataque)
|uipo necesario: Equipo Pesado (Cargador frontal, Retroexcavadora, Tractor de Orugas, Volquetes, segin sea el caso), Vehiculos (C Pickup y Ci Rural),
i Equipos de Primeros Auxilios, Equipo de C icaci
g Revision 00
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L 19.12.23

En los casos que se programe el
cierre de la carretera ocasionados
por las  manifestaciones de
(Pobladores, Transportistas,
Comunidades, etc.) se tomara en
cuenta lo siguiente:

Coordinar con la Policia Nacional
para reforzar el resguardo Policial
en las estaciones de Peaje o Pesaje
que puedan ser afectados por los
manifestantes.

En los Peajes, el dinero debe ser
dado a cada hora y g

en la caja fuerte mientras haya

transitabilidad por la carretera.

En los casos que afecte las oficinas,
I etc.  estén

dentro de la zona urbana y se haya
programado manifestaciones que
atente contra la seguridad del
personal, el Gerente de Proyecto
tomaréd la decisién si el personal
realiza sus labores con normalidad
los dias que dure las
manifestaciones.

El Gerente de Proyecto, Supervisor
de Campo, Supervisor de Peajes y
Pesaje, SSOMA y el Jefe o
administrador del Peaje y Pesaje,
determinardn las posibles zonas
seguras que el personal tomara en
cuenta cuando haya un peligro
inminente que atente contra el
personal (agresién al personal,
dafios a los bienes, di

Si los manifestantes toman la carretera y se dirigen hacia el Peaje o
Pesaje, el Jefe de Peaje o Administrador informara a la CAE mientras
que el personal de cobranza deberd cerrar los ambientes de la
caseta, retirando los equipos y guardarlos en un lugar seguro.

Informar al Supervisor de Peaje y Pesaje, sobre los acontecimientos
que suceden en la estacién de Peaje o Pesaje.

El do Policial se en todo

internay externa del Peaje o Pesaje.

en la parte

Mientras no haya transito vehicular por las estaciones de Peaje o
Pesaje, los ambientes (oficinas, cocina, dormitorios, almacén, sala de
maquinas, etc.) deberén estar cerrados durante el dia o los dias que
se lleve a cabo las if i per iendo el
Policial en las inmediaciones de las estaciones.

En los casos que los manifestantes atenten contra la seguridad del
personal y generen actos violentos (agresiones al personal, dafios y
robos de los bienes), el personal deberd evacuar hacia los lugares
que se haya determinado como zonas seguras.

En los casos que en las instalaciones del Peaje o Pesaje se genere
dafos como es el caso de incendios, todo el personal debera evacuar
hacia los lugares que se haya determinado como zonas seguras.

Si el personal de la cuadrilla de trabajo o unidades de Patrullaje, se
encuentran en la zona de trabajo y las actividades se ven interrumpidos
por las manifestaciones de (Pobladores, transportistas, comunidades,
etc.) reportardn a la CAE todos los hechos que observe, (cantidad de

i dafios que a la carretera o atenten contra la
seguridad de los usuarios)

Retirarse del lugar en forma calmada, hacia un lugar seguro,
tomando en cuenta que el Bloqueo se pueda dar en diferentes
puntos de la carretera o poblaciones cercanas.

El Jefe de Unidad (lefe de Cuadrilla) u Operador de Patrullaje,

dra inf do a la CAE e i 4 al Sup: de Campo
sobre la paralizacién de los trabajos y el lugar donde permanece el
personal y de esta forma evitar posibles enfrentamientos que se

Si los manifestantes se han retirado de las
inmediaciones de las estaciones, informar a la CAE.

El personal de resguardo Policial adicional asignado a
la estacién de Peaje o Pesaje se mantendré en el lugar
hasta que se verifique que los manifestantes se hayan
retirado en su totalidad.

El resguardo Policial de apoyo se retiraran después de
haber verificado que todo ha vuelto a la calma y no
haya mayores riesgos contra el personal de las
estaciones.

Al normalizarse el transito, el personal de caseta
procederd con la cobranza del peaje a los usuarios de
la via.

El Supervisor de Campo dispondra del personal para
reanudar las labores siempre y cuando el Gerente del
Proyecto lo autorice.

En los casos que la carretera se haya visto afectada
con materiales utilizados para el bloqueo de la
carretera tales como: (Piedras, llantas quemadas,
troncos, etc.) el Gerente de Proyecto autorizard al
Supervisor de Campo movilizar a la cuadrilla de trabajo
o unidades de Patrullaje quienes se encargaran en
reanudar la transitabilidad de los vehiculos por las
zonas afectadas en lo posible contar con resguardo
Policial en la zona de trabajo.

Si la via se encuentra con rocas u otros materiales que
la cuadrilla no pueda retirar, se deberd movilizar
equipo pesado.

Normalizado el transito y la carretera se encuentre
transitable informar a la CAE que el transito se ha

i con el Sup de Campo
sobre las actividades a realizar por el personal de la
cuadrilla de trabajo y unidades de Patrullaje
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robos, etc.) puedan generar contra el personal. informando también al Gerente de Proyecto.

El personal de la cuadrilla de
trabajo  y unidades de Patrullaje
coordinarédn con el Supervisor de
campo para definir las actividades
que realizaré el personal el dia que
se desarrolle las manifestaciones.

El personal de las cuadrillas de

Coordinar con la CAE, Supervisor de Campo y Prevencionista de
Riesgos para coordinar con la cuadrilla de trabajo y patrulleros para
determinar los accesos que se utilizardn como vias alternas para
desviar el transito y dar transitabilidad a los usuarios de la via.

Si el personal queda herido a causa de las manifestaciones, el Brigadista
de Primeros Auxilios atendera al herido (siempre y cuando esté
capacitado), de inmediato reportar a la CAE e informar los medios que
ocasi que el personal quedara herido (arma blanca, bala o golpes,

trabajo  y unidades de Jj
NO debera laborar el dia o los dias
que dure el bloqueo de la carretera.

Si el Supervisor de Campo decide
realizar las actividades el dia o los
dias que se llevard a cabo las
manifestaciones y la via se vea
afectada por el Bloqueo de la
Carretera, deberd tener la
autorizacién expresa del SSOMA y
Gerente del Proyecto.

etc.)

Solicitar a la CAE el apoyo de una ambulancia (Cuerpo de Bomberos,
Hospitales, etc.)

Al llegar la unidad de apoyo informar a la CAE y coordinar con la
Asistencia Social y SSOMA e informarle a que centro hospitalario
serd evacuado el herido.

En los casos que la Policia Nacional trate de disuadir al personal con
el uso de Bombas lacrimégenas, el personal deberd alejarse
inmediatamente de los lugares donde pueda afectar la salud del
personal, si es alcanzado por los gases irritantes debera lavarse, la
cara, piel y manos con abundante agua por el lapso de 20 minutos.

El Jefe de Unidad (Jefe de Cuadrilla) o el personal que no haya sido
afectado por los gases debera trasladar a los afectados al centro
hospitalario mas cercano

El personal de Cuadrilla de trabajo o unidades de Patrullaje, no
deberd realizar ningln tipo de trabajo en la carretera hasta que se
haya alos i ja en su i de
la carretera.

upervisor de Patrimonial (Jefe de Brigada), y Operador de equipo (Bri ista)

Vehiculos (Camioneta Pickup y Camioneta Rural), Herra quipos de Primeros Auxilios.

Se entiende por conmocién social a * El personal deberd procurar actuar con ili y p! ia ante * Silos se han retirado de las i

g OHL PROCEDIMIENTOS PARA ACTUACION EN CASO DE EMERGENCIAS seisn
= 19.12.23
situaciones de: asalto, agresion al situaciones de riesgo o de intimidacion, recordar lo primero que se del proyecto, informar a la CAE.
personal, movilizaciones de la tiene que poner a salvo es la integridad del personal. No mostrar = El personal de seguridad asignado al proyecto se
poblacién, entre otros. resistencia, menos aun si los delincuentes portan armas. Si lo toman mantendré en el lugar hasta que se verifique que los
Se tomara en cuenta lo siguiente: como rehén no se resista ni trate de escapar. En el caso de disparos manifestantes/posibles agresores se hayan retirado en
= Contar con nimeros de la Policia tirese al suelo y cibrase la cabeza. su totalidad.
Nacional para reforzar el resguardo. = Se tendra que reportar el incidente inmediatamente a la CAE mientras = El resguardo Policial de apoyo se retirara después de
* Los objetos de valor deben ser que el personal de cobranza debera cerrar los ambientes de la caseta. haber verificado que todo ha vuelto a la calma y no
guardados. = Informar al Supervisor de Peaje, sobre los acontecimientos que suceden haya mayores riesgos contra el personal de las
= El Gerente de Proyecto, Supervisor en la estacion de Peaje o Pesaje. estaciones.
de Campo, Supervisor de campo, * Enlos casos que en las instalaciones del Peaje o Pesaje se genere dafios = C y i la si i6n se deberd
SSOMA y el Jefe o administrador del como es el caso de incendios, todo el personal debera evacuar hacia los informar a la CAE, coordinando con el Supervisor de
proyecto, determinaran las posibles lugares que se haya determinado como zonas seguras. Campo sobre las actividades a realizar por el personal
zonas seguras que el personal = Retirarse del lugar en forma calmada, hacia un lugar seguro, tomando de la cuadrilla de trabajo y unidades de Patrullaje
tomara en cuenta cuando haya un en cuenta que el Bloqueo se pueda dar en diferentes puntos de la informando también al Gerente de Proyecto.

peligro inminente que atente
contra el personal (agresion al
personal, dafios a los bienes,
incendios, robos, etc.)

carretera o poblaciones cercanas.

Si el personal queda herido a causa del asalto, el Brigadista de Primeros
Auxilios atenderd al herido (siempre y cuando esté capacitado), de
inmediato se reportara a la CAE e informara los medios que ocasionaron
que el personal quedara herido (arma blanca, bala o golpes, etc.).
Solicitar a la CAE el apoyo de una bul: (Cuerpo de
Hospitales, etc.).

Al llegar la unidad de apoyo informar a la CAE y coordinar con la
Asistencia Social y SSOMA e informarle a que centro hospitalario sera
evacuado el herido.

El Jefe de Unidad o el personal que no haya sido afectado por los gases
debera trasladar a los afectados al centro hospitalario més cercano.
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