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400201-OHL001- RESUMEN EJECUTIVO EXPEDIENTE TECNICO FAST-
000-XX-DM-ZZ- RO1 TRACK TRAMO 3 (CANETE 2) - FINAL - QUEBRADAS -

000001 RIO CANETE

400201-OHL001- ESPECIFICACIONES TECNICAS EXPEDIENTE TECNICO
000-XX-SP-ZZ- RO1 FAST-TRACK TRAMO 3 (CANETE 2) - FINAL -

000001 QUEBRADAS - RIO CANETE

400201-OHL001- INFORME DE PRESUPUESTO - EXPEDIENTE TECNICO
000-XX-VA-ZZ- ROO FAST-TRACKTRAMO 3 (CANETE 2) - FINAL -

000001 QUEBRADAS - RIO CANETE

400201-OHL001- INFORME DE METRADOS EXPEDIENTE TECNICO FAST-
650-XX-QT-ZZ- ROO TRACK TRAMO 3 (CANETE 2) - FINAL - QUEBRADAS -

000001 RIO CANETE

https://uk1.aconex.co.uk/hub/index.html

Estatus

S4 - Emitido
para

Aprobacion

S4 - Emitido
para

Aprobacion

S4 - Emitido
para

Aprobacion

S4 - Emitido
para

Aprobacion

12


https://uk1.aconex.co.uk/rsrc/20230327.1347/es_ES_DOC/mail/view/index.html
https://uk1.aconex.co.uk/rsrc/20230327.1347/es_ES_DOC/mail/view/index.html
https://uk1.aconex.co.uk/rsrc/20230327.1347/es_ES_DOC/mail/view/index.html
https://uk1.aconex.co.uk/rsrc/20230327.1347/es_ES_DOC/mail/view/index.html

28/4/23, 13:37 Aconex

No. de

Archivo Revision  Titulo Estatus
documento
ESPECIFICACIONES TECNICAS - INFRAESTRUCTURA
400201-OHL001- ) S4 - Emitido
VERDE Y PAISAJISMO EXPEDIENTE TECNICO FAST-
890-XX-SP-LS- ROO . para
TRACK TRAMO 3 (CANETE 2) - FINAL - QUEBRADAS -
000001 B Aprobacion
RIO CANETE

MENSAJE

Flujo de trabajo iniciado — Accidn requerida

Los documentos adjuntos son parte del flujo de trabajo "*ARCC QA Check IS - PQ5 Huara-Cafiete-EXPEDIENTE TECNICO FAST-
TRACK TRAMO 3 (CANETE 2) INFORMES DE METRADOS, PRESUPUESTO Y ESPECIFICION TECNICA - FINAL - QUEBRADAS -
RIO CANETE - 10 DE 10 -R00".

Notas del flujo de trabajo

EXPEDIENTE TECNICO FAST-TRACK TRAMO 3 (CANETE 2) INFORMES DE METRADOS, PRESUPUESTO Y ESPECIFICION
TECNICA - FINAL - QUEBRADAS - RIO CANETE - 10 DE 10 -R00

Se adjunta Anexos de metrados y presupuesto en archivos adicionales.

Este es un correo electronico generado automaticamente.
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