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1.1. DIRECCION

Residente de Obra 1.00 16.00

Administrador contractual 1.00 16.00

DESCRIPCIÓN
CANT MÁX x 

MES

TOTAL 

(CANT x MES)

1.2. SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

Responsable de SSOMA (Especialista de Seguridad) 1.00 16.00

Supervisor SSO - Accesos, campamentos, plataformas de acopio, polvorin 1.00 1.00

Supervisor SSO - Frente 1 2.00 30.00

Supervisor SSO - Frente 2 2.00 21.00

Supervisor  SSO - Obras civiles 1.00 14.00

Supervisor SSO - Procesamiento de materiales 1.00 11.00

Capacitadores / SBC 1.00 16.00

Especialista de medio Ambiente 1.00 16.00

Supervisor de medio ambiente 1.00 15.00

Medico Ocupacional 1.00 16.00

Enfermero ocupacional 1.00 15.00

DESCRIPCIÓN
CANT MÁX x 

MES

TOTAL 

(CANT x MES)

1.3. OFICINA TÉCNICA

Jefe de Oficina Técnica 1.00 16.00

Ingeniero de Oficina Técnica 1.00 16.00

Responsable de EDP 1.00 15.00

Responsable de SDC y ODC 1.00 15.00

Jefe de Topografía 1.00 16.00

Topografo 3.00 37.00

Auxiliar de Topografia 3.00 37.00

Dibujante Cadista 2.00 26.00

Ingeniero de Planeamiento y costos 1.00 15.00

Asistente de planeamiento y costos 0.00 0.00

Jefe de Ingeniería 1.00 15.00

Dibujante proyectista 1.00 15.00

DESCRIPCIÓN
CANT MÁX x 

MES

TOTAL 

(CANT x MES)

1.4. CALIDAD

Responsable de Calidad 1.00 16.00

Supervisor de Control de Calidad 2.00 25.00

Técnico de campo 3.00 40.00

Asistente de campo 3.00 40.00

Jefe de Laboratorio de suelos 1.00 15.00

Técnico de laboratorio de suelos 1.00 15.00

DESCRIPCIÓN
CANT MÁX x 

MES

TOTAL 

(CANT x MES)

1.5. APOYO A PRODUCCIÓN Y PERSONAL DE MANTENIMIENTO

Jefe de producción - Movimiento de Tierras 1.00 16.00

Jefe de producción - Obras civiles 0.00 0.00

Supervisor de Obra - Frente 1 1.00 16.00

Supervisor de Obra - Frente 2 1.00 11.00

Supervisor  SSO - Obras civiles 1.00 15.00

Supervisor SSO - Procesamiento de materiales 1.00 14.00

Jefe/Responsable de Mantenimiento 0.00 0.00

Mecánicos 5.00 67.00

Ayudantes mecánicos 5.00 67.00

DESCRIPCIÓN
CANT MÁX x 

MES

TOTAL 

(CANT x MES)

1.6. GESTIÓN SOCIAL

Asistente en asuntos sociales 1.00 16.00

DESCRIPCIÓN
CANT MÁX x 

MES

TOTAL 

(CANT x MES)

1.7. ADMINISTRACIÓN

Administrador de Obra 1.00 16.00

Comprador 1.00 16.00

Jefe de Recursos Humanos 1.00 16.00

Asistente de RRHH 1.00 15.00

Responsable de Servicios Generales 1.00 15.00

Asistente administrativo 1.00 15.00

Personal de Mantenimiento y Limpieza 1.00 16.00

Encargado/Resp de Almacén 1.00 16.00

Auxiliar de Almacén 1.00 15.00

DESCRIPCIÓN
CANT MÁX x 

MES

TOTAL 

(CANT x MES)
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PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO  
 
 

Cargo Profesional Años de Experiencia 

Residente de Obra  Carlos Martin Pinedo 
Garcia 

 

Más de 7.79 años de Experiencia en 
obras en general y 5.61 años de 
Experiencia en obras similares. 

Jefe de Topografía Edgar Cari Machaca 
Más de 3.89 años de Experiencia en 
obras en general y 3.89 años de 
Experiencia en obras similares. 

Jefe de Oficina Técnica José Raul Ingalupque 
Arapa 

 

Más de 5.83 años de Experiencia en 
obras en general y 4.84 años de 
Experiencia en obras similares. 

Responsable SSOMA Chesster Agusto Muñoz 
Valdez 

Más de 5.74 años de Experiencia en 
obras general y 5.74 años de 
Experiencia en obras similares. 

Responsable de Calidad Erik Javier Barzola 
Hinostroza 

Más de 5.27 años de Experiencia en 
obras en general y 3.85 años de 
Experiencia en obras similares. 

Relacionista Comunitario Carlos Steve Banda 
Quintana 

Mas de 5.18 años de Experiencia en 
obras general y 3.25 años de 
Experiencia en obras similares. 
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Residente de Obra  
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RESUMEN DE EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE 

EXPERIENCIA SIMILAR 

N° Descripción Cargo Período Tiempo 
(años) Inicio Fin 

1 

Rehabilitación y Mejoramiento de la 
Carretera Tocache – Juanjui. Tramo: Pizana 
– La Polvora – Pizarrón – Perlamayo –
Campanilla. 

Actividades: Movimiento de tierras masivo, 
excavaciones, terraplenes. 

Jefe de 
Tramo 02/05/17 26/01/18 0.73 

2 

Carretera Doble Calzada Rutas del Sol 
Colombia – Tramo IV, V, VI y VII – Sector 
Norte – San Alberto – Aguachica – San 
Roque – Troncal. 

Actividades: Movimiento de tierras masivo, 
excavaciones, terraplenes. 

Jefe de 
Tramo 13/12/13 20/02/17 3.19 

3 

Rehabilitación y Mejoramiento de la 
Carretera Empalme PE-5N Cuñumbuque – 
Zapatero – San Jose de Sisa 

Actividades: Movimiento de Tierras 

Jefe de 
Tramo 14/02/09 16/01/10 0.92 

4 

Carretera Doble Calzada Rutas del Sol 
Colombia – Tramo IV, V, VI y VII – Sector 
Norte – San Alberto – Aguachica – San 
Roque - Troncal 

Jefe de 
Tramo 24/01/11 31/10/11 0.76 

Experiencia Total Similar 5.61 

Cargo Propuesto: RESIDENTE DE OBRA 
Nombre y Apellidos: Carlos Martín Pinedo García 
Carrera Profesional: Ingeniería Civil - CIP N° 47473 
Experiencia General: 7.72 años 
Experiencia Similar: 5.61años 



 

  
 
 
 
 
 

       

                  

Carlos Martin Pinedo García 
Ing. Civil - CIP N° 47473 

           
 
 

 
A. DATOS GENERALES: 
 
 Apellidos   :  Pinedo García. 
 
 Nombres   :  Carlos Martín. 
 
 Profesión   :  Ingeniero Civil. 
 
 Lugar y Fecha de Nacimiento :  Lambayeque, 11 - 12 -  67. 
 
 Edad    :  55 años 
 
 DNI    :  Nº   17539077 
 
 Lib.  Militar   :  Nº   1394624678 
 
 Carnet de Colegiatura  :  CIP.  Nº 47473 
 
 Licencia de Explosivos  :  N° 148 - 2000  - DIGECSAMEC 
 
 RUC.  Nº   :  10175390770 
 
 CUSPP    :  548151CPGEC1 - AFP PRIMA  
 
 CIPSS    :  6712111PEGCCO 7 
 
 Domicilio   :   

• Av. Parque de las Leyendas N° 288 – 
Departamento 201D – Urb. Pando -   San 
Miguel – Lima.  Frente a Metro de la Av. La 
Marina – Edif. las Leyendas de San Miguel. 

• Calle Los Tulipanes N° 251 Urb. Miraflores - 
Lambayeque  

  
Teléfono Nº   :  Domicilio:    (01)         5611448 

Celular:       (074)       969776427    (Claro) 
 
 E-mail    :               carlospinedogarcia@hotmail.com 

cpg67@yahoo.es 
 
 

CURRICULUM  VITAE   

mailto:carlospinedogarcia@hotmail.com
mailto:cpg67@yahoo.es


 

  
 
 
 
 
 

       

                  

Carlos Martin Pinedo García 
Ing. Civil - CIP N° 47473 

B. GRADOS Y TÍTULOS: 
 

- Grado de Bachiller en Ciencias de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional “Pedro Ruiz 
Gallo” - Lambayeque. Noviembre 1,993. 

- Título de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional “Pedro Ruiz Gallo” – FICSA - Lambayeque. 
Foja 141. Libro 50. febrero 1995. 
Tesis de Grado: “Estudio de Factibilidad Técnico - Económico de la Central Hidroeléctrica de 
Montecarlo” - Incahuasi - Departamento Lambayeque 

- Consultor de Obras Publicas – Registro CONSUCODE Nº C5277 en las especialidades de: 
Obras urbanas - edificaciones y afines, obras viales – puertos y afines, obras de saneamiento 
y afines, obras de represas – irrigaciones y afines, obras menores.  

- Perteneciente al Tercio Superior de la Promoción ´93 de la U.N. “Pedro Ruiz Gallo”. Facultad 
de Ingeniería Civil, Sistemas y Arquitectura. 

- Maestría en Ciencias con denominación en “Gerencia de Obras y Construcción” de la 
U.N.P.R.G. Lambayeque. Se sustentó la tesis denominada: “Modelo Integrado para evaluar 
Impacto Ambiental a nivel Social en el Componente Túnel Punta Olímpica del Proyecto 
Carretera Callejón de Huaylas - Chacas - San Luis – 2012” sustentado en junio del 2015. 

- Máster en Diseño, Construcción y Mantenimiento de Carreteras de la Universidad a 
Distancia de Madrid (UDIMA) y EADIC España. Se inició en abril del 2018 y se terminó en 
enero del 2019. 

 
  
 

C. INSTITUCIONES A LAS QUE PERTENECE: 
 
 - Colegio de Ingenieros del Perú CIP -  Lambayeque. 

- Instituto del Ciudadano - Lima. 
- Asociación de Discapacitados de Lambayeque - (ADIPROL) – Asociado. 

 
 
 
D. RECONOCIMIENTOS Y FELICITACIONES: 
 

- Reconocimiento por su destacada participación y labor profesional en la Construcción del Túnel 
Punta Olímpica. Carhuaz - Perú 2013. 

- Reconocimiento por su destacada labor como Instructor de Seguridad de Trabajos de 
Explosivos y Seguridad en Voladuras Subterráneas en el Modulo Técnico del Curso de 
Capacitación en Liderazgo en diciembre del 2015 realizado en Aguachica - Colombia. 

- Reconocimiento por su participación como “Orientador” en el Programa de Desarrollo para 
Equipos de Contrato – PDEC en octubre 2015 realizado en Aguachica - Colombia. 

- Reconocimiento de la Cámara de Comercio, Producción y Turismo de Ferreñafe - Lambayeque 
a su eficiente labor como Responsable del Área de Supervisión del ATU con fecha del 07 de 
Mayo del 2003. 

- Testimonio al Gerente de Edificaciones Ing. Carlos Pinedo G. en merito a su contribución en la 
Conservación del Medio Ambiente del Gobierno Provincial de Chiclayo con fecha del 30 de 
septiembre del 2005. 

- Carta de Felicitaciones de CAPECO-Lambayeque por haber convocado las obras del II 
Semestre 2005 del GPCH por “Contrata” en aras de la transparencia con fecha 17 de agosto 
del 2005. 

- Agradecimiento del CR ® Sr. Alberto Restrepo Arboleda – Gerente de Seguridad Física y 
Patrimonial del Proyecto Rutas del Sol – CONSOL – Colombia por la especial dedicación, 
profesionalismo y excepcional consagración al trabajo en las obras que se ejecutan.  

 



 

  
 
 
 
 
 

       

                  

Carlos Martin Pinedo García 
Ing. Civil - CIP N° 47473 

 
E. EXPERIENCIA LABORAL DETALLADA: 

 
 

- GERENTE DE CONSTRUCCIÓN EN LAS OBRAS ACCESORIAS Y ITM DE LA CARRETERA 
NACIONAL IIRSA NORTE - PERÚ” 
 
Funciones : Responsable de la ejecución, programación y supervisión de los trabajos 

de Obras Accesorias y Mantenimiento de la carretera IIRSA NORTE. Las 
responsabilidades son las siguientes: 
• Responsable operacional de la ejecución de las Obras Accesorias desde 

el Tramo 04 (Corral Quemado) al Tramo 06 (Piura). 
• Responsable operacional de las obras de mantenimiento de obras 

existentes como Puentes, pavimentos, señalización, taludes, etc.  Desde 
el Tramo 01 (Yurimaguas) al Tramo 06 (Piura). 

 
Entidad   : OEC Perú Infraestructura S.A.C. 
Fecha : Desde el 11 de agosto del 2021 al 15 de junio del 2023 
 
 

- JEFE DE CARRETERAS/TUNELES DE LA OBRA “CENTRAL HIDROELECTRICA DE SAN GABAN 
III -  PERÚ” 
 
Funciones : Responsable de la programación y supervisión de los trabajos de la 

construcción de las carreteras y túneles. Las responsabilidades son las 
siguientes: 
• Responsable de la supervisión de los trabajos de la variante de la 

Carreteras Interoceánica denominada Variante Casahuiri que comprende 
un túnel revestido de 160 ml. 

• Responsable de la supervisión del Túnel de conducción de la CHSGIII de 
9.20 kms.  

 
Entidad   : Hydro Global Investment Ltd 
Fecha : Desde el 22 de febrero del 2020 hasta el 05 de mayo 2021. 
 
 

- RESIDENTE DE OBRA DE LA OBRA “MARINA COAST” EN MANCORA – PIURA -  PERÚ 
 
Funciones : Responsable de la programación y ejecución de los trabajos de la 

construcción de Marina Coast: Las responsabilidades son las siguientes: 
• Responsable de la ejecución del Aeródromo Walter Braedt de 1650 ml x 

100 ml de ancho. Responsable de los trabajos de movimiento de tierras 
(excavación y rellenos), asimismo de la pavimentación con asfalto en 
caliente modificado de e = 6 cm.  

• Mantenimiento y tratamiento de los accesos auxiliares. 
• Responsable de la construcción del Embarcadero (marina in-land) de 

550 x 290 ml. Colocación de tablestacas metálicas, dragado y movimiento 
de tierras. 

• Responsable de las defensas ribereñas con enrocados en 2000 ml. A 
orillas de la Quebrada Fernandez y llegada a la Playa Mancora. 

• Responsable del Control administrativo/financiero de todos los trabajos. 
Entidad : MANCORALAN SAC. 
Fecha : Desde el 08 de agosto del 2019 hasta el 25 de enero del 2020. 



 

  
 
 
 
 
 

       

                  

Carlos Martin Pinedo García 
Ing. Civil - CIP N° 47473 

 
- JEFE DE CONSTRUCCIÓN SENIOR DEL PROYECTO: CICLONES, TUBERÍAS Y ESTACIÓN DE 

BOMBEO QUELLAVECO - MINA QUELLAVECO EN EL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA - PERÚ 
 
Funciones : Responsable de la programación y ejecución de los trabajos de ciclones, 

tubería y estación de bombeo en la Mina Quellaveco. Las responsabilidades 
son las siguientes: 
• Responsable de los trabajos de movimiento de tierras (excavación y 

rellenos), saneamiento, colocación de tubería y seguridad vial en el 
acceso.  

• Mantenimiento y tratamiento de los accesos auxiliares y campamentos 
existentes. 

• Responsable de las pruebas de Calidad/laboratorio en cada una de sus 
fases de ejecución del acceso. 

• Responsable del Control administrativo/financiero del acceso Cortaderas. 
Entidad : JJC CONTRATISTAS GENERALES. 
Fecha : Desde el 18 de marzo del 2019 al 03 de Julio del 2019. 
 
 

- JEFE DE CONSTRUCCIÓN SENIOR DEL – SIS MANEJO AGUAS AAQ - ACCESO DENOMINADO 
CORTADERAS EN LA MINA QUELLAVECO EN EL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA - PERÚ 
 
Funciones : Responsable de la programación y ejecución de los trabajos del acceso de 

14.50 kms en la Mina Quellaveco: Las responsabilidades son las siguientes: 
• Responsable de los trabajos de movimiento de tierras (excavación y 

rellenos), saneamiento y seguridad vial en el acceso.  
• Mantenimiento y tratamiento de los accesos auxiliares y campamentos 

existentes. 
• Responsable de las pruebas de Calidad/laboratorio en cada una de sus 

fases de ejecución del acceso. 
• Responsable del Control administrativo/financiero del acceso Cortaderas. 

Entidad : JJC CONTRATISTAS GENERALES. 
Fecha : Desde el 17 de agosto del 2018 al 15 de marzo del 2019. 
 
 
 

- RESIDENTE DE OBRA DEL SERVICIO: ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES DE LA CONCESIÓN 
DEL GSP (GASODUCTO DEL SUR DEL PERU) EN EL MARCO DEL DECRETO DE URGENCIA NO. 
001-2017 - ÁREA 1 EN EL DEPARTAMENTO DEL CUZCO - PERÚ 
 
Funciones :Responsable de la programación y ejecución de los trabajos de 

mantenimiento de la Obra: Las responsabilidades son las siguientes: 
• Responsable de los trabajos de movimiento de tierras en el DDV, 

tratamiento y mantenimiento de tuberías del GSP, trabajos de estabilidad 
de taludes en el derecho de vía (DDV) y mantenimiento de los accesos 
existentes.  

• Mantenimiento y tratamiento de los accesos a las pilas y campamentos 
Existentes. 

• Responsable de las pruebas de Calidad/laboratorio en cada una de sus 
fases de mantenimiento.  

• Responsable del Control administrativo/financiero. 
Entidad : ETSA ESTUDIOS TECNICOS SA – SGS PERÚ. 
Fecha : Desde el 02 de abril del 2018 hasta el 31 de agosto del 2018. 



 

  
 
 
 
 
 

       

                  

Carlos Martin Pinedo García 
Ing. Civil - CIP N° 47473 

 
 

- JEFE DE TRAMO DE LA “CARRETERA TOCACHE JUANJUI" – TRAMO PIZANA – CAMPANILLA 
(98 KMS) EN JUANJUI - PERÚ 
 
Funciones : Responsable de la programación y ejecución de los trabajos de la Obra: 

Carretera Tocache - Juanjui, Tramo: Pizana – Campanilla (98 kms) que forma 
parte de la Ruta Nacional Longitudinal PE-5N: Carretera Fernando Belaunde 
Terry (ex Marginal de la selva), que permite la interconexión entre las 
regiones de Amazonas, San Martín, Huánuco y Ucayali.. Las 
responsabilidades son las siguientes: 

 
• Responsable de la Programación de Pavimentos (asfalto), movimiento de 

tierras, obras de arte, sostenimiento de taludes erosionados, pasos a 
nivel (sistema tunneline) y voladuras controladas.  

• Responsable de la Ejecución Física de la Obra.  
• Responsable del Control Financiero de la obra. 
• Responsable de la Estabilización de Taludes y producción de Canteras 

para las plantas industriales. 
Entidad : CONSORCIO INTEGRACION VIAL.   
Fecha : Desde el 02 de mayo del 2017 hasta el 26 de enero del 2018. 

 
 
- JEFE DE TRAMO DE CARRETERAS -  DE PAVIMENTOS, PASOS A NIVEL, MOVIMIENTO DE 

TIERRAS, PUENTES ESPECIALES, OBRAS DE ARTE Y VOLADURAS CONTROLADAS DE LA 
OBRA “CARRETERA RUTAS DEL SOL” – COLOMBIA – TRAMO IV, V, VI y VII (SAN ALBERTO-
AGUACHICA – LA MATA)    
 
Funciones : Responsable de la programación y ejecución de los trabajos de Pavimentos, 

Pasos a Nivel, Puentes Especiales, Obras de Arte, taludes y Movimiento de 
Tierras. Colocación de Sub Base, Base, Asfalto Modificado (doble calzada) 
y terraplenes. Asimismo, obras subterráneas como pasos a nivel. Las 
responsabilidades son las siguientes: 

 
• Responsable de la Programación de Pavimentos (asfalto, B y SB), 

movimiento de tierras (explanaciones), obras de arte, sostenimiento de 
taludes erosionados, pasos a nivel (sistema tunneline), canteras y 
voladuras controladas de los 04 tramos. 

• Responsable de la Ejecución Física de la Obra del Tramo IV, V, VI y VI   
(San Alberto – Aguachica – La Mata) y Tramo VIII (Gamarra-Rio de Oro). 

• Responsable del Control Financiero de la obra. 
• Responsable de la Estabilización de Taludes y producción de Canteras 

para las plantas industriales. 
• Responsable de Producción del Área de Puentes Especiales que son 

los siguientes: 



 

  
 
 
 
 
 

       

                  

Carlos Martin Pinedo García 
Ing. Civil - CIP N° 47473 

 
Entidad : CONSORCIO RUTAS DEL SOL – COLOMBIA (CONSOL).   
Fecha : Desde el 13 de diciembre del 2013 hasta el 20 de febrero del 2017. 

 
 

- RESPONSABLE DE PROGRAMA DE PRODUCCION (JEFE DE CONSTRUCCION) DE LA OBRA 
“CENTRAL HIDROELECTRICA DE CHAGLLA” EN HUANUCO - PERU     
 
Funciones : Responsable de la programación y ejecución de las obras de 

Afrontonamiento, Obras de Arte y Excavación en la VENTANA 01 – Frentes 
02 y 03. Las responsabilidades son las siguientes: 
• Realizar los trabajos de Afrontonamiento del Túnel en los Frentes 02 y 03 

de la ventana 01. 
• Responsable de los trabajos de obras de arte interior túnel. 
• Control administrativo y económico de los frentes de trabajo. 
• Realizar los trabajos de Excavación del Túnel en los frentes 02 y 03 de la 

Ventana 01. Longitud del Túnel 5190 m. con área a excavar de 59.50 m2. 
• Realizar los diagramas de carga de los diferentes disparos en los trabajos 

de excavación. 
Entidad : EMPRESA ODEBRECHT PERU 
Fecha : Desde el 01 de marzo del 2013 hasta el 20 de noviembre del 2013. 
 

 
 
- JEFE DE TRAMO DE CARRETERAS DE LA OBRA “CARRETERA CALLEJÓN DE HUAYLAS – 

CHACAS – SAN LUIS” EN HUARAZ     
 
Funciones : Responsable de la programación y ejecución de las obras de 

Afrontonamiento, Excavación y obras de arte del Túnel Punta Olímpica a 
4740 msnm. Los frentes y responsabilidades son los siguientes: 
• Realizar los trabajos de Afrontonamiento del Túnel Punta Olímpica en los 

frentes Carhuaz y Chacas. 

1 66 EL MINUTO Km 63 + 620 21 NORTE
2 62A P5 GUADUITA Km 62 + 442 15 NORTE

3 48A INTERSECCIÓN 
OCAÑA - 35 NORTE

4 65 AGUAS CLARAS Km 61 + 140 18 NORTE
7 64 Q. PERALONSO Km 50 + 735 24 NORTE
8 64A Q. PERALONSO Km 50 + 645 16 SUR
9 63 CAÑO CABEZAS Km 49 + 350 15 SUR

10 62A P4 Km 46 + 113 25 SUR
11 62 CAÑO LOS ALPES Km 44 + 400 21 SUR
13 61 LA PRADERA Km 42 + 220 32 NORTE
14 60 MORRISON Km 39 + 525 21 NORTE
16 59A P3 Km 37 + 675 25 NORTE
17 59 CAÑÓ LARGO Km 30 + 392 35 NORTE
18 58 LA RAYITA Km 30 + 320 38 NORTE

44 1 54.B SOGAMOSO Km 9+970-10+704 734 NORTE

LONGITUD (m)

INFORMACION GENERAL PUENTES TRAMO IV      (PUERTO ARAUJO - SAN ALBERTO)

HITO ITEM N° PREDIO PUENTE UBICACIÓN LONGITUD (m) CALZADA

43

42

41

40

INFORMACION GENERAL PUENTES TRAMO V      (AGUACHICA - SAN ALBERTO)

HITO ITEM N° PREDIO PUENTE UBICACIÓN CALZADA



 

  
 
 
 
 
 

       

                  

Carlos Martin Pinedo García 
Ing. Civil - CIP N° 47473 

• Realizar los trabajos de Excavación del Túnel en los frentes de Carhuaz 
y Chacas. Longitud del Túnel 1360 m. con área a excavar de 49.50 m2. 

• Realizar los trabajos de obras de arte interior túnel. 
• Realizar los diagramas de carga de los diferentes disparos en los trabajos 

de excavación. 
Entidad : CONSORCIO VIAL CARHUAZ – SAN LUIS - PERU 
Fecha :Desde el 23 de marzo del 2012 hasta el 28 de febrero del 2013. 

 
 

- GERENTE DE OPERACIONES DE LA CONTRATISTA TOLMOS ESPINOZA GARCIA EN MINAS DE 
FOSFATOS BAYOVAR – PIURA – EMPRESA VALE  
 
Funciones : Responsable de la programación y ejecución de la explotación del Mineral 

en el tanque 01 y 05. Las responsabilidades son las siguientes: 
• Responsable Directo de la Explotación del Tanque 01, respecto a 

personal, equipos y recursos. 
• Responsable del Reporte de información a mina VALE. 
• Responsable del Control Financiero de la obra. 
• Coordinaciones diarias con supervisión externa y de mina. 

Entidad : TOLMOS ESPINOZA GARCIA SRLTDA.   
Fecha :Desde el 16 de diciembre del 2011 hasta 20 de marzo del 2012  
 

 
- JEFE DE TRAMO DE CARRETERAS - DE PAVIMENTOS, MOVIMIENTO DE TIERRAS Y OBRAS DE 

ARTE DE LA OBRA “CARRETERA RUTAS DEL SOL” – COLOMBIA – TRAMO V (SAN ALBERTO-
AGUACHICA)    
 
Funciones :Responsable de la programación y ejecución de Movimiento de Tierras, 

pavimentos y obras de arte. Las responsabilidades son las siguientes: 
• Responsable de la Programación de Movimiento de Tierras, Obras de 

Arte y Pavimentos. 
• Responsable de la Ejecución Física de la Obra del Tramo V (San Alberto 

– Aguachica). 
• Responsable del Control Financiero de la obra. 

Entidad :CONSORCIO RUTAS DEL SOL – COLOMBIA (CONSOL) 
Fecha :Desde el 24 de enero del 2011 hasta el 31 de octubre del 2011. 

 
 
 
- RESIDENTE DE OBRA “CARRETERA KUNTUR WASI – SAN PABLO – MINA YANACOCHA” – 

CAJAMARCA - PERU    
 
Funciones :Responsable de la programación y ejecución de la obra. Las 

responsabilidades son las siguientes: 
• Coordinación con la MYSRL sobre la obra en ejecución en forma diaria. 
• Responsable de la Ejecución Física de la Obra. 
• Responsable del Control Financiero de la obra. 

Entidad : EMPRESA TOLMOS ESPINOZA GARCIA SRLTDA. 
Fecha : Desde el 25 de abril del 2010 al 22 de enero del 2011. 
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Ing. Civil - CIP N° 47473 

 
- RESPONSABLE DE PROGRAMA DE PRODUCCION (JEFE DE CONSTRUCCION) DE LA OBRA 

“TREN ELECTRICO - LIMA”     
 
Funciones : Responsable de la programación y ejecución de las obras del Tramo “K” y 

“L” . Las responsabilidades son los siguientes: 
• Realizar los trabajos de excavación de las zapatas de 11x8 m. de los 02 

tramos. 
• Realizar los trabajos encofrados, acero y concreto de cada una de las 

unidades de la zapata, columna y viga. 
• Realizar las programaciones de trabajo de cada uno de los tramos a 

ejecutar. 
Entidad :EMPRESA ODEBRECHT PERU 
Fecha : Desde el 10 de febrero del 2010 al 05 de abril del 2010. 

 
 
 

- JEFE DE TRAMO DE CARRETERAS DE LA OBRA “REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA 
CARRETERA EMPALME PE-5N CUÑUMBUQUE – ZAPATERO – SAN JOSE DE SISA”     
 
Funciones : Responsable de la programación y ejecución de las obras de Cortes, 

Explanaciones, Obras de Arte, Explosivos y Pavimentos. Los frentes y 
responsabilidades son los siguientes: 
• Realizar los trabajos de cortes y rellenos en los 46 kms. de la carretera. 
• Realizar los trabajos de conformación de sub rasante, imprimación, 

asfalto, base y sub base. 
• Realizar los diagramas de carga de los diferentes disparos en los trabajos 

de corte. 
• Responsable de las Obras de Arte. 

Entidad : ODEBRECHT PERU INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C 
Fecha : Desde el 14 de febrero del 2009 al 16 de enero del 2010. 

 
 
 
 
- JEFE DE TRAMO DE CARRETERAS - DEL CONSORCIO “IIRSA NORTE” - OBRA: EJE 

MULTIMODAL DEL AMAZONAS NORTE    
 
Funciones :Responsable de la programación  y ejecución de las obras de Voladuras – 

Tramo 03: Explotación de Canteras, Estabilización de Taludes y 
Enrocados. Los frentes son los siguientes: 

 
• Realizar los diagramas de carga de las voladuras y ejecutarlas para las 

diferentes canteras de roca a explotar. 
• Programar y Ejecutar los enrocados y gaviones programados. 
• Programar la colocación de roca en los frentes respectivos. 
• Ejecutar la estabilización de taludes en los diferentes frentes. 
• Excavaciones masivas de movimiento de tierras, cortes y rellenos. 

Entidad : CONSORCIO CONSTRUCTOR IIRSA NORTE - CONCIN 
Fecha : Desde el 08 de julio del 2008 al 31 de enero del 2009. 
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- RESPONSABLE DE PROGRAMA PRODUCCION (JEFE DE CONSTRUCCION) DE MOVIMIENTO 

DE TIERRAS SUPERFICIE/SUBTERRANEO, PRESA Y REUBICACION OLEODUCTO DE LA 
EMPRESA “CONCESIONARIA TRASVASE OLMOS – (CTO)” 
 
Funciones : Responsable de la programación y ejecución de las obras programadas en 

la Obra Trasvase Olmos – Proyecto Olmos Tinajones. Las responsabilidades 
son las siguientes: 
• Responsable de la Excavación y Sostenimiento del Túnel Bocatoma 

Definitiva – L = 1.20 Kms. Con TBM y Jumbo electrónico. 
• Responsable del Revestimiento de Concreto de la Galería de Acceso 

Tipo -Bóveda – L = 2.876 Kms. 
• Responsable de la Reubicación del Oleoducto Nor Peruano @ 36” , L– 

6.3 Km. 
• Responsable de la Construcción de la Presa Limón con una altura de 43 

m. y una longitud de cresta de presa de 320 m. 
• Responsable de la Construcción del Aliviadero para Presa – h = 85 m. 

Entidad :EMPRESA CONCESIONARIA TRASVASE OLMOS (CTO) 
Fecha : Desde el 21 de marzo del 2006 al 30 de abril del 2008. 

 
 
 
 

-  JEFE DE SUPERVISIÓN – PROGRAMA A TRABAJAR URBANO – ATU ZONAL LAMBAYEQUE - 
AMAZONAS – V CONVOCATORIA 
(Ver Formato de Obras de la V Convocatoria que se adjunta – 109 Obras) 

 
Funciones : Responsable técnico de la supervisión de 109 obras en una primera parte, 

de diferentes especialidades (parque, agua, alcantarillado, 
pavimentaciones, puentes carrozables y peatonales, veredas, 
arborizaciones, canales, remodelaciones, edificaciones, postas médicas, 
locales comunales, etc). Teniendo a su cargo a 50 profesionales de 
diferentes especialidades como Supervisores Externos durante la ejecución 
de las obras – V Convocatoria. 

Entidad : Programa A Trabajar Urbano – Zonal Lambayeque. 
Fecha : Desde el 01 de octubre del 2004 al 28 de abril del 2005. 
 
 
 

-  JEFE DE SUPERVISIÓN – PROGRAMA A TRABAJAR URBANO – ATU ZONAL LAMBAYEQUE - 
AMAZONAS – IV CONVOCATORIA 
(Ver Formato de Obras de la IV Convocatoria que se adjunta– 79 Obras) 

 
Funciones : Responsable técnico de la supervisión de 79 obras en una primera parte, 

de diferentes especialidades (mantenimiento de carreteras, parque, agua, 
alcantarillado, puentes peatonales, veredas, arborizaciones, canales, 
remodelaciones, edificaciones, centros de salud, locales comunales, etc). 
Teniendo a su cargo a 27 profesionales de diferentes especialidades como 
Supervisores Externos durante la ejecución de las obras – IV Convocatoria. 

Entidad :Programa A Trabajar Urbano – Zonal Lambayeque. 
Fecha :Desde el 16 de noviembre del 2002 al 30 de setiembre del 2004. 
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- Inspector – DEPOLTI – Proyecto Integral Olmos 
 

Obra :”Convenio de Traspaso de Recursos CTR 08-2000/EF/EUAID” . 
Perteneciente al Proyecto Integral de Olmos – Lambayeque. 

Entidad :DEPOLTI  - Dirección   Ejecutiva  del  Proyecto  Especial Olmos - Tinajones.  
 Fecha   :Del  01 de diciembre  del 2000   al  31  de diciembre  del 2000. 
 
 
- Jefe de Obra – DEPOLTI – Proyecto Integral Olmos 
 

Obra :” Túnel Trasandino - Frente  Occidente - Excavación y Sostenimiento 
Temporal - Km. 18+307.13 al Km. 17+807.13  (Boca de Salida)” - Perforación 
y sostenimiento temporal de 500 Metros lineales. Perteneciente al Proyecto 
Integral Olmos – Lambayeque. 

Entidad : DEPOLTI - Dirección   Ejecutiva del Proyecto Especial Olmos - Tinajones.  
 Fecha   :Del  10 de mayo del 2000 al 20 de noviembre del 2,000. 
   
   
 
- Jefe de Obra – DEPOLTI – Proyecto Integral Olmos 
 

Obra :” Túnel Trasandino - Frente  Occidente - Excavación y Sostenimiento 
Temporal - Km. 19+487.13 al Km. 18+307.13  (Boca de Salida)” - Perforación 
y Sostenimiento Temporal de 180 Metros lineales - sección completa. 
Perteneciente al Proyecto Integral de Olmos – Lambayeque. 

Entidad : DEPOLTI   -   Dirección   Ejecutiva del  Proyecto  Especial Olmos - Tinajones.  
 Fecha   : Del  01 de noviembre de 1999 al 31 de enero del 2000. 
     
 
 
- Jefe de Obra – DEPOLTI – Proyecto Integral Olmos 
 

Obra :” Túnel Trasandino - Frente Occidente - Excavación y Sostenimiento 
Temporal - Km. 18+987.13 al Km. 18+487.13  (Boca de Salida)” - 500 Metros. 
Perteneciente al Proyecto Integral de Olmos – Lambayeque. 

Entidad :DEPOLTI  - Dirección   Ejecutiva  del  Proyecto  Especial Olmos - Tinajones. 
Monto Presupuestado:  S/. 5´489,450.00 

 Fecha   :Del  01 marzo  de  1999   al  30  de setiembre  de 1,999 
 

 
 

- Ingeniero Liquidador de Obras – DEPOLTI – Proyecto Integral Olmos 
 

Obra :”Túnel Trasandino - Frente  Occidente - Excavación y Sostenimiento 
Temporal - Km. 19+303.63 al Km. 18+897.13  (Ensanche del Túnel Piloto)” - 
321.50  Metros. Perteneciente al Proyecto Integral de Olmos – Lambayeque. 

Entidad :DEPOLTI - Dirección   Ejecutiva  del  Proyecto  Especial Olmos - Tinajones. 
Monto Presupuestado:  S/. 2´762,000.00 

Fecha :Del  01  de  enero  de  1999   al   31  de  Enero  de 1,999.  
 
 
 
 



 

  
 
 
 
 
 

       

                  

Carlos Martin Pinedo García 
Ing. Civil - CIP N° 47473 

- Supervisor de Obra – DEPOLTI – Proyecto Integral Olmos 
  

Obras :(Programa de Emergencia del Fenómeno del Niño - 1997) - Departamento 
de Lambayeque 
• ”Encauzamiento y Defensa Ribereña del Río La Leche - Progresiva desde 

la 2+500 al  6+000”. Programa de Emergencia. 
Contratista: VEGSA C.G. - VERA GUTIERREZ.  
• ” Encauzamiento y Defensa Ribereña del Río La Leche - Progresiva 

desde la 6+000 al  9+000”. Programa de Emergencia. 
Contratista:  C.C.G. Contratistas Generales. S.A. 
• ”Encauzamiento y Defensa Ribereña del Río La Leche - Progresiva desde 

la 9+000 al  13+360”. Programa de Emergencia. 
Contratista:  ARAMSA S.A. - ARAMAYO. 

 Entidad   :DEPOLTI   -   Dirección   Ejecutiva  del  Proyecto  Especial  
    Olmos - Tinajones. 
 Fecha   :Desde  el  15  de  noviembre  de  1,997  hasta  el  30  de junio de 1,998. 
 
 
 
- Ingeniero  Residente 
 

Obra :”Corimayo, Galeno tendido y trazado de líneas y muestreo de trincheras, 
levantamiento de accesos y Trincheras. Perforación RCD” - Departamento 
de Ayacucho.  

Constructora :”North Compañía Minera SA”  
 Fecha   : Del 14 de abril de 1997  al  14 de octubre de 1,997. 
 
 
- Ingeniero Residente 
 

Obra :” Saneamiento, Perforación y Equipamiento del Pozo El Mirador - Tumbes” 
de EMAPA-Tumbes. 

Constructora :” El Inicio SR Ltda.” - Tumbes.  
 Fecha   : Del 16 de octubre al 10 de enero de 1,996. 
 
 
- Ingeniero Residente 
 

Obra :” Plazuela Grau - I Etapa” de la Sub-Región - Tumbes. 
Constructora :” Centro Móvil Tumbes E.I.R. Ltda.” de Tumbes.  

 Fecha   : Del 10 de octubre al 20 de noviembre de 1,995. 
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CONSlRUCTORA 

MALAGA 

I  Av. Manuel Olguln N" 211 lnt. 1702 Urb. 1 Teléf.: 712-4200 

Los Granados - Santiago de Surco - lima 

CERTIFICADO DE. TRABAJO 

constructoramalaga@c-malaga.com 

al .. a.e r 

El que suscribe certificaca que el INGENIERO CIVIL SR. CARLOS MARTIN PINEDO GARCIA, con DNI Nº 17539077 y CIP 
Nº 47473 trabajó en la Obra: 

Obra 

Características 

Cargo 

Desde 

Hasta 

Importe Total 

Propietario 

Contrato de Obra 

Consorcio Ejecutor 

Consorcio Supervisor 

"Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera T acache - Juanjui tramo: Pizana - la Pólvora 
-Pizarrón -Perlamayo-Campanilla". 

Movimiento de Tierras, excavaciones, terraplenes y mejoramiento de suelos a nivel de Corona 
(subrasante). 
Carpeta Asfáltica en Caliente tuera y dentro del Ámbito Urbano. 
Excavación en Roca Fija y Suelta a cielo abierto con uso de explosivos (voladuras controladas), 
base mejorada con cemento portland, Conformación de Terraplenes, Sub Base y Base 
Granular, Obras de Arte y Drenaje -Alcantarillas Tipo TMC y MCA, Muros de Concreto Armado, 
Cunetas Trapezoidales, Triangulares y Rectangulares, zanjas y Canales de irrigación, 
Protección y monitoreo Ambiental y Señalización vial, fuera del ámbito Urbano. 
Monitoreo de los Puentes articulados existentes de Punta Arenas, Puente Virote y Puente 
Filaboton (cambio de pernos). 
Diseñar los Diagramas de Carga y protocolos de voladura del Consorcio. 

JEFE DE TRAMO DEL KM 49+000 AL KM 89+793. 

02 de Mayo del 2017 

26 de Enero del 2018 

SI. 410'909,364.35 lncluído IGV 

PROVIAS NACIONAL - MTC (Ministerio de Transporte y Comunicaciones) 

N° 049-2017-MTC/20 

INTEGRACION VIAL (San Martín SAC, Johesa SAC y Malaga Hermanos SAC) 

SUPERVISOR VIAL SAN MARTIN 

El ingeniero civil CARLOS MARTIN PINEDO GARCIA, ha demostrado capacidad técnica y responsabilidad profesional en el 
desempeño de las funciones inherentes al cargo de JEFE DE TRAMO, por lo que se extiende el presente certificado a solicitud 
del interesado, para los fines que estime conveniente. 
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Resaltado

glemi
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Resaltado



UllJt1SGtS Humanos 

rano Sarmiento 
ministración de Personas 

CONS L 
CONSORClO CONSTRUCTOA RUTA OlL ,OL 

CERTIFICADO LABORAL 

CONSORCIO CONSTRUCTOR RUTA DEL SOL - CONSOL 
NIT. 800.191.876-5 

CERTIFICA: 
Que el señor CARLOS MARTIN PINEDO GARCIA, identificado con el Pasaporte 
N. 4070696 y Cédula de Extranjería N.  403.229, prestó sus servicios para el 
CONSORCIO CONSTRUCTOR RUTA DEL SOL - CONSOL, desde el 1 3  de 
diciembre de 2013 ,  hasta el 20 de febrero de 2017 ,  desempeñando el cargo de 
JEFE DE TRAMO DE CARRETERAS de la obra: "Carretera Doble Calzada Rutas 
del Sol Colombia - Tramo IV, V, VI y VII - Sector Norte - San Alberto - Aguachica - 
San Roque - Troncal" en el departamento del Cesar. 

Durante el periodo que el Ingeniero Jefe de Tramo realizo su trabajo en esta 
institución demostró responsabil idad, eficiencia, honradez y alto espíritu de 
colaboración en las labores encomendadas por sus superiores . 

La presente se exp ide en la ciudad de Bogotá - Colombia, el día 20 de febrero 
de 20 17 .  
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e.e. Hoja de vida Nº 00075586 

Archivo 

Consecutivo 

DIRECOON: CARRERA 40 SN -126 - AL LADO DE LA EDS ECOPETRAN-AGUAOilCA-CESAR 
Cllle 37 No. 64 • 140, Barrancabenneja- Santander, Colombia, Tel (57) - 7 - 6105559, 



ODEBRECHT 
Engenharia e Construcáo 

CERTIFICADO DE TRABAJO 

El que suscribe ING. CARLOS OROSCO TORRES , GERENTE DE 

PRODUCCION de la obra: "Rehabil itación y Mejoramiento de la Carretera 

Empalme PE-5N Cuñumbuque - Zapatero - San Jose de Sisa" ; de la Empresa 

ODEBRECHT PERU INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAC. 

CERTIFICA: 

• Movimiento de Tierras en Superficie como son excavaciones, cortes en 

taludes, explotación de canteras, uso de botaderos y voladuras. 

• Pavimentos, sub base, base granular , imprimación y carpeta asfáltica en 

caliente 

Se otorga el presente certificado en merito a su buena labor en el desempeño de 

sus funciones. 

Campamento Zapatero, 16  de Enero del 2010  

GERENTE DE PRODUCCION 

Que el INGENIERO CIVIL CARLOS MARTIN PINEDO GARCIA con C IP # 47473 

se  ha  desempeñado  como  JEFE  DE  TRAMO DE  CARRETERAS de  la  obra  

en  la  referencia  en  el  periodo  del  14  de Febrero del  2009 al  16  de Enero del

 2010,  teniendo a cargo las siguientes áreas: 
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CONS L 
CONSORC,10 CONSTRUCTOR RUTA otL � . 

CERTIFICADO LABORAL 

CONSORCIO CONSTRUCTOR RUTA DEL SOL - CONSOL 
NIT. 800.191.876-5 

CERTIFICAMOS: 

Que el señor CARLOS MARTIN PINEDO GARCIA, identificado con el Pasaporte N. 
4070696 y Cédula de Extranjería N.  403.229, prestó sus servicios para el 
CONSORCIO CONSTRUCTOR RUTA DEL SOL - ·CONSOL, desde el 24 de enero del 
2 0 1 1 ,  hasta el 31 de octubre del 2 0 1 1 ,  desempeñando el cargo de JEFE DE TRAMO 
DE CARRETERAS de la "Carretera Doble Calzada Rutas del Sol Colombia - Tramo 
IV, V, VI y VII - Sector Norte - San Alberto - Aguachica - San Roque - Troncal" en el 
departamento del Cesar en la región nororiental de Co lomb ia 

Durante el periodo que el Jefe de Tramo realizo su trabajo en esta institución 
demostró responsab i l idad ,  eficiencia y honradez en las labores encomendadas . 

La presente se expide en la ciudad de Bogotá - Co lomb ia, el día 31 de octubre del 
2 0 1 1 .  
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DIRECOON: CARRERA 40 SN • 126 • AL LADO DE LA EDS ECOPETRAN-AGUAOIICA- CESAR 
calle 37 No. 64 - 140, Barninc1bermeja- Santander, Colombia, Tel (57) - 7 - 6105559, 
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I n f r a e s t r u c t u r a  

C E R T I F I C A D O  D E  T R A B A J O  

El que suscribe lng. Winston Lewis O. como Gerente de Producción de Túnel del Consorcio 

Transvase Olmos (CTO), certifican que el INGENIERO CARLOS MARTIN PINEDO GARCIA, con 

CIP N° 47473 trabajó en la Obra "TRANSVASE OLMOS" en lambayeque/Perú cumpliendo las 

siguientes responsabilidades: 

Responsabilidades : Realizador de la programación y ejecución de las obras programadas en la 

Obra Trasvase Olmos - Proyecto Olmos Tinajones. los términos de 

referencia de sus funciones son los siguientes: 

•!• Responsable de la Excavación y Sostenimiento del Túnel Bocatoma 

Definitiva con una longitud de l = 1.20 Km. Con TBM y Jumbo 

electrónico de tres brazos. 

•!• Responsable del Revestimiento de Concreto de la Galería de Acceso 

Tipo - Bóveda con una l = 2.876 Km. 

•!• Responsable de la Reubicación del Oleoducto Nor Peruano @ 36" con 

una longitud de l = 6.3 Km. 

•!• Responsable de la Construcción de la Presa Limón con una altura de 

43 m. y una longitud de cresta de presa de 320 m. El volumen de 

material colocado en la presa de 1'010,000 m3. 

•!• Responsable de la Construcción del Túnel Aliviadero para la Presa 

Limón con una altura de h = 85 m y una longitud de 397 mi de túnel. 

Cargo desempeñado JEFE DE CONSTRUCIÓN TUNEL (RESPONSABLE DE PROGRAMA TUNEL) 

Desde 21 de Marzo del 2006 Hasta 30 de Abril del 2008 

Importe Total 

Contrato 

Propietario 

Consorcio Ejecutor 

$/. 190'163,560.00 dólares americanos 

Licitado por PROINVERSION 

DEPOLTI (Dirección Ejecutiva del Proyecto Especial Olmos Tinajones) 

Consorcio Transvase Olmos - CTO 

Se indica que el Ingeniero CARLOS M. PINEDO GARCIA demostró conocimiento técnico y capacidad 

profesional en el desempeño de las funciones al cargo, por lo que se entrega el presente certificado a 

solicitud del interesado. 

Campamento Oriente, 26 de mayo del 2008 

�de Producdón de Tl'..nel 

Campamento Occidente - Km 21 carretera Olmos Corral-Quemado 
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Jefe de Topografía 
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RESUMEN DE EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
EXPERIENCIA SIMILAR 
 

N° Descripción Cargo Período Tiempo 
(años) Inicio Fin 

1 

Construcción de la ampliación de la 
Segunda Calzada de la Carretera Tingo 
María – Aguaytía – Pucallpa, Tramo: DV. 
Aeropuerto Pucallpa – Altura del 
Cementerio Jardín del Buen Recuerdo. 
 
Actividades: Movimiento de tierras. 
 

Ingeniero 
Especialista 

en 
Topografía, 

Trazo y 
Diseño 

Geométrico 

3/04/2014 3/09/2015 1.42 

2 

Rehabilitación y Mejoramiento de la 
Carretera Trujillo – Shirán – Huamachuco, 
tramo Dv. Otuzco – Dv. Callacuyán. 
 
Actividades: Movimiento de tierras, 
terraplenes.  
 

Especialista 
en Trazo y 
Topografía 

10/12/2010 30/05/2013 2.47 

Experiencia Total Similar 3.89 
 

Cargo Propuesto: JEFE DE TOPOGRAFÍA 
Nombre y Apellidos: Edgar Cari Machaca 
Carrera Profesional: Topógrafo y Agrimensor - CIP N° 78615 
Experiencia General: 3.89 años 
Experiencia Similar: 3.89 años 



Aptitudes principales 
Consultoría
Trabajo en equipo
Ingeniería

Edgard Cari Machaca
Ing. Especialista en Topografía, Trazo y Diseño Geométrico. en
Concesionaria Vial del Sur S.A.
Perú

Experiencia

Concesionaria Vial del Sur S.A.
Ing. Especialista en Topografía, Trazo y Diseño Geométrico.
junio de 2016 - Present (7 años 10 meses)
Perú

COVISUR ( CASA, H&H)
“AMPLIACION DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA AUTOPISTA PUNO –
JULIACA”
Obra nueva a nivel de asfalto en caliente y ampliacion de una segunda
Calzada entre las cuidades de Juliaca y Puno con una Lonjitud de 48.5 Km.

Construcción y Administración S.A.
Ing. Especialista en Topografía, Trazo y Diseño Geométrico.
abril de 2014 - octubre de 2015 (1 año 7 meses)
Perú

Consorcio Vial Pucallpa ( CASA, H&H)
“AMPLIACION DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA CARRETERA TINGO
MARIA – AGUAYTIA – PUCALLPA”
Obra nueva a nivel de asfalto en caliente de 8 Carriles a Nivel de Autopista.

ICCGSA - Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A.
ING ESPECIALISTA EN TOPOGRAFIA, TRAZO Y DISEÑO
GEOMETRICO
2013 - mayo de 2014 (1 año)
Cajamarca (La Encañada, Celendin)

Consorcio Vial la Encañada (ICCGSA – TyT)
“MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CAJAMARCA
– CELENDÍN – BALSAS, TRAMO II: KM 26+000 AL KM 52+000 SALDO DE
OBRA”

Construcción y Administración S.A.
4 años 10 meses

Ing. Especialista en Trazo y Topografia
diciembre de 2010 - mayo de 2013 (2 años 6 meses)
Perú
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Consorcio Vial Trujillo (CASA – H&H)
Obra nueva a nivel de asfalto en caliente, Departamento La Libertad Tramo
Desvio Otuzco Desvio Callacuyan, que abarcan entre las Proviancias de
Otuzco y Sanchez  Cerro con una Lonjitud de 70.9 Km

Ing. Especialista en Trazo y Topografia
agosto de 2008 - diciembre de 2010 (2 años 5 meses)
Perú

Mejoramiento del Corredor Via Interoceanica Sur Peru, Tramo Nº 05 (Tramo.
Puno Ilo)

Gobierno Regional de Puno
Ing Esp en Topografia
octubre de 2007 - febrero de 2008 (5 meses)
Perú

Construccion del Puente Yapupampa - Tipo Bateria Alcantarilla Multiplate MP -
152 Abovedada LUZ 128 m.

Construcción y Administración S.A.
Ing Encargado de campo (Trazo y Topografia)
junio de 2005 - julio de 2007 (2 años 2 meses)
Perú

Construccion de la Carretera Panamericana Sur, Tramo: Km 58+000 al Km
130+700 (Puente Pucusana - Cerro Azul)

Construcción y Administración S.A.
Ing. TRAZO Y TOPOGRAFIA
noviembre de 2004 - febrero de 2005 (4 meses)
Perú

Consorcio UNISH (CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION - ARAMSA
CONTRATISTAS GENERALES SAC)
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETRA LIMA - CANTA -
UNISH, SECTOR HUAYLLAY - COCHAMARCA

Educación
Universidad Privada Antenor Orrego
MG TRANSPORTES Y CONSERVACION VIAL, Transportes y Conservacion
Vial · (2011 - 2013)

  Page 2 of 3



   

Universidad Nacional del Altiplano
Ing. Especialista en Topografia y Diseño Geometrico de Vias · (1995 - 2001)

Universidad Alas Peruanas
INGENIERO CIVIL 

  Page 3 of 3
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Jefe de Oficina Técnica  
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RESUMEN DE EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
EXPERIENCIA SIMILAR 
 

N° Descripción Cargo Período Tiempo 
(años) Inicio Fin 

1 

Construcción de la Segunda Calzada de la 
Autopista Puno – Juliaca  
 
Actividades: Movimiento de tierras, 
excavaciones masivas.  
 

Jefe de 
Costos 10/07/2018 15/05/2023 4.84 

Experiencia Total Similar 4.84 
 

Cargo Propuesto: JEFE DE OFICINA TÉCNICA 
Nombre y Apellidos: Jose Raul Ingalupque Arapa 
Carrera Profesional: Ingeniería Civil - CIP N° 159638 
Experiencia General: 5.83 años 
Experiencia Similar: 4.84 años 



CURRICULUM VITAE            JOSE RAUL INGALUQUE ARAPA 
Cel: 919755215 

jringaluque@gmail.com 
 

 

José Raúl Ingaluque Arapa 
10 de julio de 1984 (39 años) Casado 
DNI: 42556361 
Cel: 919755215 
Domicilio: Jr. Domingo Orue N° 565 – Surquillo, Lima 
          Av. Sesquicentenario N° 532 - Puno 
E-mail: jringaluque@gmail.com 
Pretensiones salariales: 12,000 Soles 
 

 

 
Ingeniero Civil Colegiado, con 10 años de experiencia como Jefe de Oficina Técnica, Costos metrados 
y Valorizaciones, Administración de Contratos; en Obras de infraestructura vial, construcción de 
puentes, central hidroeléctrica, y obras diversas de infraestructura privada y pública. Como profesional 
tengo el compromiso de poner en práctica lo aprendido a lo largo de mi carrera profesional; con el 
propósito de plantear nuevas propuestas para la constante mejora y superación personal. 

 

Experiencia Profesional 

 
Construcción y Administración SA - CASA 
(Construcción) 
Jefe de Oficina e Ingeniería 

Ago 2023 - Mar 2024 
 

 Replanteo del Informe técnico de mantenimiento: ”ITM Sector 3, 
Uchumayo - Arequipa”, con 27 Km 

 Costos y Valorizaciones de obra. 
 Control de requerimientos y avances semanales. 
 Verificación de incompatibilidades con el expediente técnico 
 Control de Equipos y combustible (ratios de las diferentes maquinas) 
 Programación de obra y Ampliaciones de Plazo 
 Control técnico legal de acuerdo al Contrato de Concesión 

 
Construcción y Administración SA - CASA 
(Construcción) 
Jefe de Costos, Metrados y Valorizaciones 

Jul 2018 - May 2023 
Perú 

 Replanteo del expediente de la Obra: ”Segunda Calzada de la Carretera 
Puno - Juliaca”, con 48 Km 

 Costos y Valorizaciones de obra. 
 Control de requerimientos y avances semanales. 
 Verificación de incompatibilidades con el expediente técnico 
 Control de Equipos y combustible (ratios de las diferentes maquinas) 
 Análisis de costos de subcontratistas 
 Programación de obra y Ampliaciones de Plazo 
 Control técnico legal de acuerdo al Contrato de Concesión 

 
 
Municipalidad Provincial de Puno 
(Construcción) 
Ing. Residente 

Abr 2018 - Jun 2018 
Perú 

 Ingeniero Residente de la obra: “Mejoramiento y Rehabilitación del servicio 
vial urbano en el Jr Apurímac, Telesforo Catacora del barrio Laykakota de la 



CURRICULUM VITAE            JOSE RAUL INGALUQUE ARAPA 
Cel: 919755215 

jringaluque@gmail.com 
 

 
ciudad de Puno”  

 Control de producción diaria en la obra de acuerdo a las metas diarias y 
mensuales. 

 Realización de adicionales de obra. 
 Requerimiento de bienes, servicios, mano de obra y subcontratos para la 

obra. 
 Control de calidad de la obra. 
 Control de ejecución de obra de acuerdo al Expediente Técnico, normas y 

directivas por Administración directa. 
 
Constructora Malaga Hnos 
(Construcción) 
Ingeniero de Costos y Valorizaciones 

Jun 2017 - Ene 2018 
Perú 

 Replanteo del expediente de la Obra: ”REHABILITACIÓN Y 
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA COCHABAMBA – CUTERVO –
SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA - CHIPLE”, con 91 Km 

 Costos y Valorizaciones de obra. 
 Control de requerimientos y avances semanales. 
 Verificación de incompatibilidades con el expediente técnico 
 Control de Equipos y combustible (ratios de las diferentes maquinas) 
 Análisis de costos de subcontratistas 
 Programación de obra y Ampliaciones de Plazo 
 Control técnico legal de acuerdo al Contrato de Concesión 

 
 
Municipalidad Provincial de San Antonio 
de Putina 
(Construcción) 
Ing. Residente 

Oct 2016 - Mar 2017 
Perú 

 Ingeniero Residente de la obra: “Mejoramiento del Puente Carrozable en el 
Centro Poblado Santa Cruz de Mijani – Puno” con L=25m 

 Control de producción diaria en la obra de acuerdo a las metas diarias y 
mensuales. 

 Realización de adicionales, deductivos y Ampliaciones de plazo. 
 Requerimiento de bienes, servicios, mano de obra y subcontratos para la 

obra. 
 Control de calidad de la obra. 
 Control de ejecución de obra de acuerdo al Expediente Técnico, normas y 

directivas legales. 
 

 
J.C. Contratistas Generales E.I.R.L. 
(Construcción) 
Ing. Residente - Bocatoma 

Nov 2015 - Abr 2016 
Perú 

 Ingeniero Residente de operaciones en la Bocatoma – Central 
Hidroeléctrica de Yarucaya (Huaura). 

 Control de producción diario en la obra de acuerdo a las metas diarias y 
mensuales. 

 Requerimiento de materiales, equipo, personal y subcontratos para la obra.
 Control de calidad de acuerdo al Dossier del cliente. 
 Control de ejecución de obra de acuerdo al expediente y absolución de los 

RFI. 
 Control de costos en proveedores para la ejecución de acuerdo al 



CURRICULUM VITAE            JOSE RAUL INGALUQUE ARAPA 
Cel: 919755215 

jringaluque@gmail.com 
 

 
presupuesto operativo. 

 Análisis de costos, presupuestos y programación de obra a largo y corto 
plazo. 

 
 
C&C Consul. Ejec. Contratistas Grles Srl. 
(Construcción) 
Ing. de Producción 

Abr 2014 - Feb 2015 
Perú 

 Verificación y replanteo del expediente de obra: “Construcción del Puente 
Antajarani y Accesos”, con L=91m 

 Control de producción diaria de todas las partidas de obra, de acuerdo a 
los rendimientos planteados 

 Control diario de HH y HM de acuerdo a las metas semanales 
 Requerimiento de materiales, equipo y personal para la obra. 
 Control de Equipos y combustible (ratios de las diferentes maquinas) 
 Análisis de costos 
 Programación de obra y Ampliaciones de Plazo 
 Adicionales y Deductivos de Obra 
 Control técnico legal de acuerdo al RLCE 

 
 

Consorcio Vial Ilave 
(Construcción) 
Jefe de Oficina Técnica 

Nov 2012 - Oct 2013 
Perú 

 Replanteo del expediente de la Obra: ”Mejoramiento de la Carretera Ilave 
– Mazocruz tramo Ilave - Checa”, con 10.00 Km 

 Costos y Valorizaciones de obra. 
 Adicionales y Deductivos de Obra 
 Control de Equipos y combustible (ratios de las diferentes maquinas) 
 Análisis de costos 
 Programación de obra y Ampliaciones de Plazo 
 Liquidación de Obra 
 Control técnico legal de acuerdo al RLCE 

 
 

Consorcio Vial Perú 
(Construcción) 
Ing. Metrados, Valorizaciones y Presupuestos 

Ago 2011 - Sep 2012 
Perú 

 Replanteo del expediente de la Obra: ”Mejoramiento y Rehabilitación de la 
Carretera Santiago de Chuco - Shorey” con 42.50Km 

 Costos y Valorizaciones de obra. 
 Adicionales y Deductivos de Obra 
 Control de Equipos y combustible (ratios de las diferentes maquinas) 
 Análisis de costos 
 Programación de obra y Ampliaciones de Plazo 
 Control técnico legal de acuerdo al RLCE 

 
 

Consorcio Tambo 
(Construcción) 
Ing. Costos, Valorizaciones y Presupuestos 

Ago 2010 - Jul 2011
Perú 

 Replanteo del expediente de la Obra: ”Mejoramiento y Rehabilitación de 
la Carretera Departamental Chulucanas – Tambogrande – II Etapa” con 



CURRICULUM VITAE            JOSE RAUL INGALUQUE ARAPA 
Cel: 919755215 

jringaluque@gmail.com 
 

 
13.00Km 

 Costos y Valorizaciones de obra. 
 Adicionales y Deductivos de Obra 
 Control de Equipos y combustible (ratios de las diferentes maquinas) 
 Análisis de costos 
 Programación de obra y Ampliaciones de Plazo 
 Liquidación de Obra 
 Control técnico legal de acuerdo al RLCE 

 
 

Consorcio Vial Piura 
(Construcción) 
Ing. Costos, Valorizaciones y Presupuestos 

Oct 2009 - Jul 2010 
Perú 

 Replanteo del expediente de la Obra: ”Mejoramiento y Rehabilitación de 
la Carretera Departamental Chulucanas – Tambogrande – I Etapa” con 
18.00 Km 

 Costos y Valorizaciones de obra. 
 Adicionales y Deductivos de Obra 
 Control de Equipos y combustible (ratios de las diferentes maquinas) 
 Análisis de costos 
 Ing. de Producción en Planta de Asfalto 
 Liquidación de Obra, liquidación de Socios Consorciados 
 Control técnico legal de acuerdo al RLCE 

 
 

E. Reyna C. S.A.C. 
(Construcción) 
Asistente de Licitaciones de Obra 

Ago 2009 - Sep 2009 
Perú 

 Revisión de Planos metrados y costos de las diferentes licitaciones de 
Obra. 

 Elaboración de Presupuestos completos de las diferentes obras 
postuladas. 

 Elaboración de Preguntas al comité. 
 Seguimiento con las demás fases de Licitaciones 

 
 

Consorcio Vial Río Salas 
(Construcción) 
Ing. Costos, Valorizaciones y Presupuestos 

Oct 2008 - Jul 2009 
Perú 

 Replanteo del expediente de la Obra: ”Mejoramiento y Rehabilitación de la 
carretera Panamericana Antigua - Salas” con un total de 12.50Km 

 Costos y Valorizaciones de obra. 
 Adicionales y Deductivos de Obra 
 Control de Equipos y combustible (ratios de las diferentes maquinas) 
 Análisis de costos 
 Ing. de Producción en Planta de Asfalto en Caliente 

 
 

Consorcio Vial Huarmey Ancash 
(Construcción) 
Asistente de Ingeniería 

Abr 2008 - Sep 2008
Perú 

 Elaboración del expediente técnico del “Mejoramiento y rehabilitación de 
la carretera de Acceso a Puerto Huarmey” con un total de 4.50Km. 



CURRICULUM VITAE            JOSE RAUL INGALUQUE ARAPA 
Cel: 919755215 

jringaluque@gmail.com 
 

 
 Costos y Valorizaciones de obra. 
 Adicionales y Deductivos de Obra 
 Control de Equipos y combustible (ratios de las diferentes maquinas) 
 Análisis de costos 

 

Grados y Titulos 

 
Universidad Nacional de Ingeniería 
Ingeniero Civil 

 

Del 2001 - 2006 
 
Universidad Nacional de Altiplano 
Egresado de la Maestría en Infraestructura Vial

 

Del 2020 - 2021 
 

Conocimientos 
Inglés: Escrito Básico 

Inglés: Oral Básico 

Visual BASIC: Seniority Principiante 

Autocad: Seniority Senior 

MS Office: Seniority Senior 

MS Project: Seniority Senior 
 
S10 Costos y presupuestos 
Valorizaciones, costos y presupuestos 
 
Civil 3D 
Base de datos para trabajar con el AutoCAD y modelamientos en 3D 
 
Ms Project 
Programación y control de obras 
 
EvalPav 
Evaluación superficial de pavimentos 

 

Documentos personales 

 
• Documento: 42556361 
• Licencia de Conducir A-I : U42556361 
• Reg. único contribuyente (RUC): Nro. 10425563616 
• Colegio de Ingenieros del Perú CIP: 159638 
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Puno, Abril 2024 
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RESUMEN DE EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
EXPERIENCIA SIMILAR 
 

N° Descripción Cargo Período Tiempo 
(años) Inicio Fin 

1 

Creación del paso a desnivel en la 
intersección de la Av. Las Palmeras – Av. 
Javier Prado Este – Av. Golf de los Incas 
(Ovalo Monitor). 
 
Actividades: Movimiento de tierras, obras 
de concreto armado, viaducto. 
 

Jefe de 
Seguridad 1/12/2021 31/05/2022 0.50 

2 

Intercambio Vial El Derby – San Borja Norte 
Paso a Desnivel Manuel Olguín. 
 
Actividades: Movimiento de tierras, obras 
de concreto armado, viaducto. 
 

Jefe 
SSOMA 2/04/2018 31/12/2019 1.75 

3 

Mejoramiento del servicio de transitabilidad 
vehicular y peatonal en la Av. José de Lama 
Tramo Comprendido entre Av. Dos de Mayo 
y Ovalo. 
 
Actividades: Movimiento de tierras. 
 

Jefe de 
Seguridad 1/05/2014 29/02/2016 1.83 

4 

Construcción del Puente Ñaña y accesos. 
 
Actividades: Movimiento de tierras, 
enrocado de protección, defensa ribereña 
 

Jefe de 
SSOMA 1/08/2016 31/03/2018 1.66 

Experiencia Total Similar 5.74 
 

Cargo Propuesto: RESPONSABLE SSOMA 
Nombre y Apellidos: Chesster Agusto Muñoz Valdez 
Carrera Profesional: Ingeniería Civil - CIP N° 141210 
Experiencia General: 5.74 años 
Experiencia Similar: 5.74 años 



  
 

 
CHESSTER AGUSTO MUÑOZ VALDEZ 
AV. TOMAS VALLE 2254 URB. ANTARES- SAN MARTIN DE PORRES-
LIMA 
 
 
 
 
PERFIL 
 
Ingeniero CIP 141210 Ambiental y Recursos Naturales con experiencia certificada como 
Coordinador y Especialista ambiental, Jefatura SSOMA, auditor interno en Sistema de gestión 
integrado de las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 37001:2017, 
cuento con excelentes relaciones interpersonales, dinamismo, creatividad lo que me facilita el 
entrenamiento y capacitación al personal a cargo, asimismo tengo alto nivel de compromiso, 
soy honesto y eficaz en las tareas asignadas dichas cualidades me permiten relacionarme con 
facilidad enfatizando el trabajo en equipo. 
 
Datos Generales 
 
• Celular 

  997512902 
• Fecha de Nacimiento 
   13 de junio de 1985 
• Documento Nacional de Identidad 
   43619862 
• Estado Civil 

Casado 
• Licencia de Conducir  

Q43619862 válido hasta 26/04/2029 
• E-mail 

cmunoz.secperu@gmail.com 
 
 
Formación Personal 
 

• MAESTRIA EN GESTION AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE  

• UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO (UNAC) 
Ing. CIP Ambiental y de Recursos Naturales de la Facultad de Ingeniería Ambiental y 

de Recursos Naturales.   

CIP : 141210 Colegio de Ingenieros de Lima 

• LICEO NAVAL TENIENTE CLAVERO 
Primaria y Secundaria                           1991-2002 

Ventanilla - Callao 

 
 
 
 
 
 
 
 



Experiencia Profesional 
CONCESIONARIA IIRSA NORTE S.A. 
Cargo: Coordinador de Medio Ambiente 

Fecha: junio 2022 – hasta diciembre 2023 

Referencia: 
Jefatura Socio Ambiental:  

Luis Barrios Rivas                            celular: 997370391 

 

 
OBRA: VIADUCTO OVALO MONITOR HUASCAR, DISTRITOS DE LA MOLINA Y 
SANTIAGO DE SURCO - LIMA 
Cargo: Jefe de SSOMA 

Fecha: noviembre 2021 – hasta mayo 2022  

Referencia: 
Recursos humanos:  

Lesly Ortiz                            celular: 986646472 

 
 

OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTES POR REEMPLAZO EN CAJAMARCA – 
OBRA 2 ( 80´000 000 Millones de Soles) 
 
Cargo: Especialista Ambiental 

Fecha: Enero 2020 – hasta noviembre 2021 

Referencia: 
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Recursos humanos 
Lesly Ortiz                                   celular: 986646472 

      
 
Descripción: La obra abarca 05 puentes divididos en dos Regiones: Cajamarca 

(Puente Chilete, La Mónica y Monte Nazario Sur), Región La Libertad (Puente Punta 

Moreno y Puente Ochape) 

Es una obra que involucra, pilotaje, movimiento de tierras, construcción de pilares, 

montaje de vigas pre-fabricadas de concreto, vaciado de pre losas, construcción de los 

accesos, montaje y desmontaje de puentes provisionales. 

Cliente: Provias Nacional 

 
OBRA: INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EL DERBY Y PASO A DESNIVEL 
MANUEL OLGUIN (80´000 000 Millones de Soles) 
Cargo: Jefe de Seguridad, Medio Ambiente y Salud Ocupacional 

Fecha: Julio 2019 – Diciembre 2019 

Referencia: 
Recursos Humanos 
Lesly Ortiz                                   celular: 986646472 

    
Descripción: Intercambio vial a desnivel, abarca los distritos de Surco, San Borja y las 

vías de la Panamericana Sur. Es una obra que involucra, pilotaje, movimiento de 

tierras, construcción de pilares, montaje de vigas metálicas y pre fabricadas de 

concreto. 

Cliente: Concesionaria Rutas de Lima 
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Proyecto: Municipalidad Metropolitana de Lima 

 
INCOT S.A.C CONTRATISTAS GENERALES  
OBRA: VIADUCTO ARMENDARIZ (58´000 000 Millones de Soles) 

 
Cargo: Jefe de Seguridad, Medio Ambiente y Salud Ocupacional 

Fecha: Noviembre 2018 – Julio 2019 

Referencia: 
Recursos humanos 
Lesly Ortiz                                           celular: 986646472 

Descripción: Viaducto Armendáriz, abarca los distritos de Miraflores y Barranco. Es 

una obra que involucra actividades de pilotaje, movimiento de tierras, armaduras de 

acero, zapatas, pilares, andamios falso puente, encofrados de plataforma, muros new 

jersey, asfaltado, señalización horizontal, vertical, sembrado de áreas verdes y 

instalación de guardavías. 

Cliente: EMAPE 

Proyecto: Municipalidad Metropolitana de Lima 

 
INCOT S.A.C CONTRATISTAS GENERALES  

 (Certificado en Iso 9001:2008, Iso 14001:2004, 

Ohsas 18001:2007) 
OBRA: INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EL DERBY Y PASO A DESNIVEL 
MANUEL OLGUIN (80´000 000 Millones de Soles) 
Cargo: Jefe de Seguridad, Medio Ambiente y Salud Ocupacional 

Fecha: Marzo 2018 – Noviembre 2018 

Referencia: 
Recursos humanos 
Lesly Ortiz                                           celular: 986646472 

Descripción: Intercambio vial a desnivel, abarca los distritos de Surco, San Borja y las 

vías de la Panamericana Sur. Es una obra que involucra, pilotaje, movimiento de 
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tierras, construcción de pilares, montaje de vigas metálicas y pre fabricadas de 

concreto. 

Cliente: Concesionaria Rutas de Lima 

Proyecto: Municipalidad Metropolitana de Lima 

 
 
INCOT S.A.C CONTRATISTAS GENERALES  

 (Certificado en Iso 9001:2008, Iso 14001:2004, 

Ohsas 18001:2007) 
OBRA: CONSTRUCCION DEL PUENTE ÑAÑA Y ACCESOS (18´000 000 Millones 
de Soles) 
Cargo: Jefe de Seguridad, Medio Ambiente y Salud Ocupacional 

Fecha: Agosto 2016 – Marzo 2018 

Referencia: 
Recursos humanos 
Lesly Ortiz                                           celular: 986646472 

Puente de 70m de luz con estribos método constructivo caisson finaliza con accesos 

asfaltados. 
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INCOT S.A.C CONTRATISTAS GENERALES  

 (Certificado en Iso 9001:2008, Iso 14001:2004, 

Ohsas 18001:2007) 
OBRA: MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA JOSE DE LAMA SULLANA – PIURA 
(14´000 000 Millones de Soles) 
Cargo: Jefe de Seguridad, Medio Ambiente y Salud Ocupacional 

Fecha: Mayo 2015 – Febrero 2016 

Referencia: 
Recursos humanos 
Lesly Ortiz                                           celular: 986646472 

 

INCOT S.A.C CONTRATISTAS GENERALES  

 (Certificado en Iso 9001:2008, Iso 14001:2004, 

Ohsas 18001:2007) 
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PISCO (Proyecto de 78´450,520.35 Millones 
de Nuevos Soles) 
CONSTRUCCION DEL TERMINAL DE CARGA (Proyecto de 15´219,574.36 
Millones de Nuevos Soles) 
OBRA: Terminal de Pasajeros – Distrito San Andrés – Provincia Pisco – Región Ica 

Fecha: Enero 2014 – Mayo 2015 

Cargo: Jefe de Seguridad, Medio Ambiente y Salud Ocupacional 

Referencia: 

Recursos humanos 
Lesly Ortiz                                           celular: 986646472 

 
 

INCOT S.A.C CONTRATISTAS GENERALES 

(Certificado en Iso 9001:2008, Iso 14001:2004, 

Ohsas 18001:2007) 
EDIFICACION MULTIFAMILIAR VERDEA (Proyecto de 14 Millones de Soles) 



OBRA: Construcción de Edificación Multifamiliar Verdea – Miraflores – Lima 

Cargo: Jefe de Seguridad, Medio Ambiente y Salud Ocupacional 

Fecha: Setiembre 2013 – Diciembre 2013 

Referencia:  
Recursos humanos 

Lesly Ortiz                                           celular: 986646472 

 
 
SISTEMAS ESPECIALES DE CONSTRUCCION PERU S.A. 

(Certificado en Iso 9001:2008, Iso 14001:2004, 

Ohsas 18001:2007) 
OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTES RIMAC Y HUASCAR CON CARROS DE AVANCE 
PARA DOVELAS SUCESIVAS DEL TREN ELECTRICO DE LIMA TRAMO 2 DE LINEA 1  
Cargo: Supervisor de Seguridad, Medio Ambiente y Salud Ocupacional 

 
Referencia: Jefa de Recursos Humanos – Angélica Vásquez – Telf. 989009235 
Fecha : Junio 2013 – Setiembre 2013 

 
SEDAPAL CENTRO OPERATIVO LA ATARJEA 
Equipo Mantenimiento de Planta (EMP)  
Fecha: Noviembre 2012 – Marzo 2013 
Cargo: Supervisor de Medio Ambiente  

 
Referencia: Ing. Gustavo Molero Ibañez-Jefe Equipo Mantenimiento de Planta 945262426              
 
 
SEDAPAL - SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA Y CALLAO  
 
Equipo Gestión Ambiental  
Fecha: Mayo 2012 – Octubre 2012 
Referencia: Ing. Lizbeth Cortez García- Analista Ambiental Principal Nextel: 837*3618 
 
1.- Ejecución de las actividades programadas en el Plan Ambiental  
 

• Monitoreo de Cámaras de Rebombeo.- se monitoreó cámaras de rebombeo de los 
distritos de Lima y Callao. 

• Monitoreo de Emisiones Contaminantes de Vehículos Automotores.- se utilizo equipo 
analizador de gases marca BOSCH en unidades propias y/o contratadas, con motor 
diesel o gasolina. Base legal D.S N°047-2001-MTC-LMP de emisiones contaminantes. 

• Elaboración de Plan de Contingencia: Derrame de Residuos Sólidos en el Manejo y 
Disposición final para actividades de Mantenimiento de redes de alcantarillado con 
Hidrojet.  



• Elaborar Protocolo para medición de olores en cámaras de desagüe.- medición de 
olores usando la metodología olfatométrica y clasificación de nivel de intensidad de 
olor. 

• Inspección de la Reserva Ecología del Rio Rímac.- inspección ambiental cuenca baja 
del rio Rímac. 

 
2.- Desarrollo de las Evaluaciones de Impacto Ambiental 

• Inspección Ambiental a obra.- verificando en campo el cumplimiento del Plan de 
Manejo Ambiental del EIA aprobado por el Ministerio de Vivienda en cumplimiento a la 
Ley N° 27446 Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental y su 
Reglamento.  

• Elaborar informe de inspección ambiental al canal de riego Nieveria en Huachipa. 
 
3.- Verificación de cumplimiento Legal Ambiental. 

• Declaración del consumo de agua, energía eléctrica, papel, combustible y residuos 
sólidos en la página Web del MINAM y SEDAPAL. 

• Verificación de cumplimiento de la legislación ambiental en auditorías internas.- 
participando en calidad de observador, asistiendo al profesional en la verificación del 
cumplimiento de legislación ambiental. 

 
4.- Desarrollo del Programa de Sensibilización Ambiental. 

• Encuesta de sensibilización ambiental.- Se entregó encuesta al personal de SEDAPAL 
para medir el grado de sensibilización del sistema integrado de gestión de calidad, 
medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo. 

 
 
CONSULTORA DE SST Y MEDIO AMBIENTE ASESOREHS S.A.C 
Referencia: Ing. CIP Jennifer Faura Urrutia  RPC 956268960 
www.asesorehs.com.pe 
Fecha: Marzo 2012 – Mayo 2012 
 
Capacitación, consultoría, auditoria en el ámbito ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional. 
Desarrollo de Procedimientos, matrices IPERC, planes de contingencia, programas de sst para 
las entidades del sector público y privado. 
 
 

 
INSPECTORATE SERVICES PERU S.A.C (A Bureau Veritas Group Company) 
Fecha: Setiembre 2011 – Diciembre 2011 

• Área de Operaciones y Medio Ambiente (OPMA).- desempeñando labores de 
monitoreo ambiental de agua, aire, suelo para empresas del sector minero, pesquero, 
agrícola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.asesorehs.com.pe/


Diplomado: 
Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional - CESAP  

• Organización del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

• Interpretación de la Norma OHSAS 18001:2007. 

• Normativa Nacional e Internacional en Materia de SSO. 

• Psicología Aplicada a la Seguridad Ocupacional. 

• Identificación, Análisis, Evaluación de Riesgos y Determinación de Controles. 

• Investigación de Incidentes y Accidentes de Trabajo. 

• Plan de Respuesta a Emergencias. 

• Controles de Higiene Ocupacional. 

• Gestión de Sustancias Químicas y Residuos. 

• Ergonomía Ocupacional. 

• Estudio Antropométrico Humano. 

• Inspecciones de Seguridad 

• Auditorias del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 
 
Diplomado: “Gestión de la Seguridad Basada en el Comportamiento y Liderazgo 
Personal” 
 

• Liderazgo y Excelencia – El crecimiento personal 
• Psicología del trabajo 
• Introducción a la seguridad basada en el comportamiento (SBC) 
• Percepciones, personalidad y comportamiento 
• Estudio y análisis del comportamiento seguro 
• Comportamientos problemáticos: Causas y soluciones 
• Implementación de los procesos de la SBC 

 
Cursos y certificados 
 

• Interpretación y formación de auditor interno del sistema de gestión integrado de 

las normas ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 37001 – AÑO 2021 

• Tecsup “Gestión Ambiental” (matriz de evaluación de riesgos ambientales) – año 

2011 

• Tecsup “Evaluación del Impacto Ambiental” (metodología de identificación de 

impactos ambientales, uso de matriz leopold) – año 2010 

• Certificado DAAI programa de capacitación orientado a fortalecer la gestión ambiental 

industrial en las regiones en el marco de las transferencias de funciones y 

competencias ambientales. 

• Certificado asistencia XVI Congreso Nacional de Ingeniería Sanitaria y Ambiental año 

2006 (contaminación del agua, desarrollo sostenible) 

• Taller Sistemas de Información Geográfica para los Procesos de Zonificación Ecológica 

y Económica-Ordenamiento Territorial-EAP Geografía UNMSM 

• Cursos Rímac Seguros: 
- Prevención de trabajos en altura 



- IPERC 

- Trabajos de Soldadura Eléctrica 

- Conceptos básicos en la seguridad de construcción 

 
 
Computación e Idiomas 

 
• Ingles Avanzado Centro de Idiomas de la Universidad Nacional del Callao (CIUNAC). 

• MS EXCEL nivel avanzado CEPS-Universidad Nacional de Ingeniería 

• MS EXCEL FINANCIERO Y CONTABILIDAD CEPS- UNI 

• Microsoft Office 2007 (Windows, Word, Excel, Access, Power Point)  

• Autocad CEPS-UNI  

• Microsoft Project 2010 – CEPS- UNI 
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Av. los Fresnos Mza. M Lote. 06, Lurín, Lima, Perú

CERTIFICADO DE TRABAJO

A QUIEN CORRESPONDA:

Por el presente documento, certificamos que el señor:

MUÑOZ VALDEZ CHESSTER AGUSTO

Ha trabajado en nuestra empresa INCOT S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES

desde el 01/08/2016 hasta el 31/03/2018, como JEFE DE SSOMA en la obra:

“CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE ÑAÑA Y ACCESOS”

Se extiende el presente a solicitud del interesado para los fines que estime

conveniente.

Lima, 30 de mayo del 2022.
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Av. los Fresnos Mza. M Lote. 06, Lurín, Lima, Perú

CERTIFICADO DE TRABAJO

A QUIEN CORRESPONDA:

Por el presente documento, certificamos que el señor:

MUÑOZ VALDEZ CHESSTER AGUSTO

Ha trabajado en nuestra empresa INCOT S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES

desde el 01/05/2014 hasta el 29/02/2016, como JEFE DE SEGURIDAD en la

obra:

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y

PEATONAL EN LA AV. JOSE DE LAMA TRAMO COMPRENDIDO ENTRE AV.

DOS DE MAYO Y OVALO”

Se extiende el presente a solicitud del interesado para los fines que estime

conveniente.

Lima, 30 de mayo del 2022.
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CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE HABILITACIÓN DE ACCESOS Y PLATAFORMAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS III-1  
(DIQUES PAQUETE 4 – PARTE BAJA) - CUENCA CAÑETE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsable de Calidad 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE HABILITACIÓN DE ACCESOS Y PLATAFORMAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS III-1  
(DIQUES PAQUETE 4 – PARTE BAJA) - CUENCA CAÑETE 

 
 
 

RESUMEN DE EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE  
 
 

 
 
 
 
 
 
EXPERIENCIA SIMILAR 
 

N° Descripción Cargo Período Tiempo 
(años) Inicio Fin 

1 

Contratación del Servicio de Accesos, 
Plataformas y Movimiento de Tierras 
Sección 1 para el Río Cañete (Paquete 5). 
 
Actividades: Movimiento de tierras, 
estructuras de concreto, construcción de 
diques, construcción de canales, enrocado 
de protección, defensa ribereña.  
 

Responsable 
de Calidad 28/08/2023 21/02/2024 0.48 

2 

Construcción de la Vía de Evitamiento a la 
ciudad de Abancay. 
 
Actividades: Movimiento de tierras, 
terraplén, pontones. 
 

Especialista 
en Calidad 1/09/2021 30/05/2022 0.74 

3 

Construcción del Puente Virú (Km 500+200 
de la Carretera Panamericana Norte). 
 
Actividades: Movimiento de tierras, 
enrocado de protección, conformación de 
defensa ribereña, obras de concreto 
armado. 
 

Jefe de 
Calidad 1/02/2021 30/08/2021 0.58 

4 

Construcción de la Carretera Costanera, El 
Arenal - Punta Bombón. 
 
Actividades: Movimiento de tierras, 
enrocado de protección, obras de concreto 
armado. 
 

Ingeniero 
Especialista 
en Calidad 

1/08/2020 30/12/2020 0.41 

5 

Obra Carretera Satipo – Mazamari DV 
Pangoa Puerto Ocopa. 
 
Actividades: Movimiento de tierras, 
concreto reforzado para puentes. 
 

Jefe de 
Control de 

Calidad 
24/06/2013 31/03/2014 0.77 

6 

Rehabilitación y Mejoramiento de la 
Carretera Huancavelica – Lircay, Tramo: 
Km. 1+550 (Av. Los Chancas) – Lircay 
 
Actividades: Movimiento de tierras. 
 

Supervisor 
Control de 

Calidad 
01/05/2015 15/03/2016 0.87 

Experiencia Total Similar 3.85 
 

Cargo Propuesto: RESPONSABLE CALIDAD 
Nombre y Apellidos: Erik Javier Barzola Hinostroza 
Carrera Profesional: Ingeniería Civil - CIP N° 128788 
Experiencia General: 5.27 años 
Experiencia Similar: 3.85 años 



Titulado y colegiado en la carrera de Ingeniería Civil con estudios de pre factibilidad, gestión de 

la producción en proyectos de construcción y sistemas integrados de gestión (calidad, medio 

ambiente, seguridad laboral y responsabilidad social) con experiencia en empresas constructoras, 

mineras y afines. Persona proactiva y organizada; con capacidad de liderazgo, comunicativo y 

poder trabajar en equipo, desenvolvimiento para trabajar con responsabilidad en la obtención de 

resultados con altos niveles de satisfacción y eficacia además con facilidad para adaptarse a 

cambios y aprender conceptos con metodologías nuevas. Con el objetivo de destacar en altos 

cargos funcionarios. 

DATOS PERSONALES: 

FECHA DE NACIMIENTO : 2 DE JULIO 1982 

LUGAR DE NACIMIENTO : LIMA 

DOMICILIO ACTUAL : CALLE LOS TREBOLES 216 - URB RECAUDADORES 

SALAMANCA ATE - LIMA 

DNI 41551358 

ESTADO CIVIL : CONVIVIENTE 

INFORMACION ACADEMICA: 

PRIMARIA-SECUNDARIA : COLEGIO PARTICULAR INGENIERIA 

SUPERIOR : UNIVERSIDAD RICARDO PALMA 

TITULO PROFESIONAL : INGENIERIO CIVIL 

NUMERO DE COLEGIATURA : CIP N° 128788 

FECHA DE COLEGIATURA : 09-08-2011 

SR: ERIK JAVIER BARZOLA HINOSTROZA 
Dirección: Calle los Treboles 216 Urb Recaudadores Salamanca de 

Monterrico Ate - Lima 

Teléfonos: RPC: 991040459  

Correo personal: ericssonjbcivil@hotmail.com 

Linkeldn : https://www.linkedin.com/in/erik-barzola-hinostroza- 

77138770 

mailto:ericssonjbcivil@hotmail.com
https://www.linkedin.com/in/erik-barzola-hinostroza-


EXPERIENCIA LABORAL: 

➢ PERIODO LABORAL 25.08.2023 AL PRESENTE 

EMPRESA :  OBRASCÓN HUARTE LAIN, S. A 

AREA : CALIDAD 

CARGO : RESPONSABLE DE CALIDAD 

PROYECTO : “SERVICIO DE HABILITACION DE ACCESOS Y PLATAFORMAS 

Y MOVIMIENTOS DE TIERRAS PARA EL PROYECTO DEFENSA RIBEREÑA DE 

LOS RIOS HUAURA Y CAÑETE (PAQUETE 5)” 

ENTREGABLES DEL PROYECTO: MOVIMIENTO DE TIERRA, ESTRUCTURAS DE 

CONCRETO, CONFORMACION DE DIQUES, ALCANTATILLAS, CANALES ACCESOS. 

• Coordinación en reuniones semanales de alertas tempranas y de progreso para identificar las

fortalezas y debilidades por el contratista para generar alertas al cliente de obra.

• Coordinación de reuniones semanales para verificar los entregables de Calidad y seguridad del

contratista bajo minutas de seguimiento

• Cumplir con los entregables del contrato mediante los alcances del proyecto mediante las alertas

tempranas y seguimiento de las Notificaciones de defecto.

• Elaboración de Informes semanales y mensuales según la programación de Notificaciones de

inspección -NPI y  las Notificaciones de prueba y resultado – NRP.

• Planificación de las estrategias a utilizar en el proyecto (Plan de Calidad, Planes de Puntos de

Inspección, Procedimientos, etc.)

• Aseguramiento para los procesos de Calidad: analizar, implementar y monitorear el     Sistema de

Gestión de Calidad

• Asegurar el cumplimiento de las EETT y requisitos del Cliente.

• Gestión de No Conformidades internas halladas en el la obra para mejorar  nuestros procesos

constructivos.

• Identificar y reportar las causas de las No Conformidades, implementación de Acciones Correctivas

y Preventivas.

sara.rodriguezc
Resaltado

sara.rodriguezc
Resaltado

sara.rodriguezc
Resaltado



 
EMPRESA : CONSORCIO SALUD DEL CENTRO 

EMPRESA : CONSORCIO CONURMA CONSULGAL 

➢ PERIODO LABORAL 24.01.2023 AL 26.06.2023 

 

 

 
 

AREA : CALIDAD 

CARGO : GERENTE SUPERVISOR DE CALIDAD 

 

PROYECTO : “SERVICIO DE SUPERVISOR DE CALIDAD Y SUPERVISION 

SSOMA DEL PAQUETE 4 DEL PROGRAMA PEIP-EB, QUE CONSISTE EN UN 

CONTRATO NEC4 ECC PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCION DE 11 ESCUELAS 

EN EL DEPARTAMENTO DE LIMA” 
 

ENTREGABLES DEL PROYECTO: MOVIMIENTO DE TIERRA, ESTRUCTURAS, 

ESPECIALIDADES DE INSTALACIONES ELECTRICAS, MECANICAS, EQUIPAMIENTO. 

 

• Cumplir los requisitos del expediente técnico mediante las herramientas de gestión y realizando el 

aseguramiento de calidad basados en lo aprobado por el cliente de obra. 

• Verificar y asegurar el cumplimiento de los procedimientos constructivos y operativos generales y 

específicas, conjuntamente con los planos aprobados según el Especificaciones Técnicas del 

proyecto. 

• Asegurar los procesos y requisitos del cliente con los registros y formatos mediante protocolos de 
liberación para validar las actividades semanales y mensuales ante el Supervisor – Cliente. 

• Coordinación en reuniones semanales de alertas tempranas y de progreso para identificar las 
fortalezas y debilidades por el contratista para generar alertas al cliente de obra. 

• Coordinación de reuniones semanales para verificar los entregables de Calidad y seguridad del 
contratista bajo minutas de seguimiento 

• Cumplir con los entregables del contrato mediante los alcances del proyecto mediante las alertas 
tempranas y seguimiento de las Notificaciones de defecto. 

• Elaboración de Informes semanales y mensuales según la programación de Notificaciones de 
inspección -NPI y  las Notificaciones de prueba y resultado – NRP. 
 

 

 

➢ PERIODO LABORAL 27.07.2022 AL 28.02.2023 
 

 

 

 

AREA : CALIDAD 

CARGO : ESPECIALISTA ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD 

 

PROYECTO : “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 

SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD PEDRO SÁNCHEZ MEZA,



 
EMPRESA : CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., 

LTD - SUCURSAL DEL PERU 

DISTRITO DE CHUPACA, PROVINCIA DE CHUPACA, DEPARTAMENTO DE     

JUNÍN” 
 

ENTREGABLES DEL PROYECTO: MOVIMIENTO DE TIERRA, ESTRUCTURAS, 

ESPECIALIDADES DE INSTALACIONES ELECTRICAS, MECANICAS, EQUIPAMIENTO. 

 

• Planificación de las estrategias a utilizar en el proyecto (Plan de Calidad, Planes de Puntos de 

Inspección, Procedimientos, etc.) 

• Aseguramiento de calidad para los procesos de Calidad: analizar, implementar y monitorear el 

Sistema de Gestión de Calidad 

• Asegurar el cumplimiento de las EETT y requisitos del Cliente 

• Gestión de No Conformidades halladas en el obra fomentar y así para mejorar el procesos  

constructivos. 

• Identificar y reportar las causas de las No Conformidades, implementación de Acciones Correctivas 

y Preventivas. 

• Seguimiento y cumplimiento de auditorías internas y externas programadas. 

• Validar resultados de laboratorio y seguimiento de resultados para sustentar con informes. 

• Coordinación directa con la Supervisión de obra para programar liberaciones mensuales 

cumpliendo los objetivos de producción. 

• Control de inspecciones y liberaciones de actividades en procesos: Suelos, acero y concreto, 

Liberación de estructuras Civiles del Proyecto, realización de registros y Protocolos de control. 

 

Logros: 
 

Se garantizó el cumplimiento de los requisitos de las Especificaciones Técnicas y de las normas de 

construcción aplicables para el Proyectos. 

Se verifico permanentemente la eficiencia en las operaciones a través del control de procesos 

mediante un plan de gestión de calidad y verificar la trazabilidad de las actividades de cada 

especialidad además de optimizar los procesos velando por su instalación y funcionamiento. 

 

 

 
 

➢ PERIODO LABORAL 01.09.2021 AL 31.05.2022 
 

 

 

AREA : CALIDAD 

CARGO : ING ESP. DE CONTROL DE CALIDAD 

 

PROYECTO : “LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA DE EVITAMIENTO A LA 

CIUDAD DE ABANCAY”. CONTRATO N° 019-2021-MTC/20.2 
 

ENTREGABLES DEL PROYECTO: MOVIMIENTO DE TIERRA CORTES BANQUETAS, 

MEJORAMIENTOS DE SUBRASANTE TERRAPLEN BASE SUBBASE A NIVEL SE 

ASFALTO, OBRAS DE ARTE (CUNETAS, ALCANTARILLAS MARCO Y TMC, MUROS DE 

SUELO REFORZADOS MUROS C.A Y PONTONES), 
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EMPRESA : SUDAMERICANA INTEGRAL DE 

CONSTRUCCIONESSUCURSAL PERU. 

RESPONSABILIDADES: 

 

• Cumplir los requisitos del expediente técnico mediante las herramientas de gestión y realizando el 

aseguramiento de calidad con los formatos y procedimientos de calidad. 

• Verificar y asegurar el cumplimiento de los procedimientos constructivos y operativos generales y 

específicas, conjuntamente con los planos aprobados según el Especificaciones Técnicas del 

proyecto. 

• Asegurar y hacer cumplir los procedimientos constructivos para movimiento de tierra 

explanaciones y las actividades de Obras de Arte en general. 

• Asegurar los procesos y requisitos del cliente con los registros y formatos mediante protocolos de 
liberación para validar las actividades con los procedimientos ante el Supervisor – Cliente. 

• Controlar y asegurar los entregables del proyecto, realizando el control de calidad respectivo en 

cada proceso ejecutado. 

• Validación de los ensayos y pruebas de laboratorio, cumpliendo con la calidad de los materiales 

• Asegurar el cumplimiento de los lineamientos de sistema de gestión de calidad para asegurar y 

velar por el aseguramiento de calidad del proyecto. 

• Seguimiento y Cierre de No Conformidades (NC), Productos No Conformes (PNC) identificación 
e implementación de las causas de las No Conformidades para poder evaluar acciones Correctivas y 
Preventivas. 

 

 
 

➢ PERIODO LABORAL 01.02.2021 AL 30.08.2021 
 

 

AREA : CALIDAD 

CARGO : JEFE DE CALIDAD 

PROYECTO : “CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VIRÚ KM 520 + 200 DE LA RED 

VIAL N°4: PATIVILCA – SANTA - TRUJILLO Y PUERTO SALAVERRY - EMPALME 

R01N" 

ENTREGABLES DEL PROYECTO: MOVIMIENTO DE TIERRA, CONSTRUCCION DE PILOTES 
DE CONCRETO ARMADO, OBRAS DE ARTE (ZAPATAS PILARES LOSA COLOCACION DE 
GEOTEXTIL PARA CONFORMACION DE ENROCADO, PUENTE DELONGITUD DE PUENTE 100 
METROS. 

 
RESPONSABILIDADES: 

 

• Verificar y asegurar el cumplimiento de los procedimientos constructivos y operativos generales y 

específicas, conjuntamente con los planos aprobados según el estudio de ingeniería EDI y las 

Especificaciones Técnicas del proyecto. 

• Asegurar y hacer cumplir los procedimientos constructivos para Movimiento de tierra, Pilotajes y 

de las civiles en general. 

• Asegurar los procesos y requisitos del cliente con los registros y formatos mediante protocolos de 
liberación para validar las actividades con los procedimientos ante el Supervisor – Cliente. 

• Controlar y asegurar los entregables del proyecto, realizando el control de calidad respectivo en 

cada proceso ejecutado. 
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EMPRESA : OBRAS DE INGENIERIA SA 

 

EMPRESA : CONSORCIO SACYR - AJANI 

• Validación de los ensayos y pruebas de laboratorio, cumpliendo con la calidad de los materiales 

• Asegurar el cumplimiento de los lineamientos de sistema de gestión de calidad para asegurar y 

velar por el aseguramiento de calidad del proyecto. 

 

➢ PERIODO LABORAL 01.08.2020 AL 30.12.20 
 

AREA : CALIDAD 
CARGO : INGENIERO ESPECIALISTA DE CALIDAD 

PROYECTO : CARRETERA COSTANERA, EL ARENAL – PUNTA DE BOMBÓN 

 
ENTREGABLES DEL PROYECTO: MOVIMIENTO DE TIERRA, MEJORAMIENTOS DE 

PLATAFORMA, OBRAS DE ARTE (CUNETAS, ALCANTARILLAS, MUROS REFORZADOS 

MUROS C.A), COLOCACION DE GEOTEXTIL PARA CONFORMACION DE ENROCADO, 

CONSTRUCCION DEL PUENTE TAMBO. 

 

RESPONSABILIDADES: 

 

• Verificar y asegurar el cumplimiento de los procedimientos constructivos y operativos generales y 

específicas, conjuntamente con los planos aprobados según el estudio de ingeniería EDI y las 

Especificaciones Técnicas del proyecto. 

• Asegurar y hacer cumplir los procedimientos constructivos para movimiento de tierra 

explanaciones y de las obras civiles en general. 

• Asegurar los procesos y requisitos del cliente con los registros y formatos mediante protocolos de 
liberación para validar las actividades con los procedimientos ante el Supervisor – Cliente. 

• Controlar y asegurar los entregables del proyecto, realizando el control de calidad respectivo en 

cada proceso ejecutado. 

• Validación de los ensayos y pruebas de laboratorio, cumpliendo con la calidad de los materiales 

• Asegurar el cumplimiento de los lineamientos de sistema de gestión de calidad para asegurar y 

velar por el aseguramiento de calidad del proyecto. 

 
 

➢ PERIODO LABORAL : 01.08.2019 al 15.05.2020 
 

 

AREA : CALIDAD 
CARGO : INGENIERO DE CALIDAD 

PROYECTO :"PRIMARY CRUSHER BUILDIN AND OVERLAND CONVEYORS” 

CLIENTE : ANGLO AMERICAN - MINA QUELLAVECO 

 
ENTREGABLES DEL PROYECTO: MOVIMIENTO DE TIERRA, COLOCACION DE 

CONCRETO DE CIMENTACION Y MUROS DE CONCRETO PARA MONTAJE Y 

CONFORMACION DE ESTRUCTURAS DEL CHANCADOR PRIMARIO, BASES PARA 

FAJA DE TRANSPORTADORA OVERLAND, CONSTRUCCION PEDESTALES DE BASE 

PARA MONTAJE DE SUBESTACION ELECTRICAS Y MISCELANEOS. 
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EMPRESA : CONSORCIO SICUANI II 

CONSORCIO: EMPRESAS CONSORCIO SULLANA II 

Responsable Engineer of Quality Assurance 

•Planificación de las estrategias a utilizar en el proyecto (Plan de Calidad, Planes de Puntos 

de Inspección, Procedimientos, etc.) 

• Aseguramiento de calidad para los procesos de Calidad: analizar, implementar y 

monitorear el Sistema de Gestión de Calidad 

• Asegurar el cumplimiento de las EETT y requisitos del Cliente 

• Gestión de No Conformidades halladas en el proyecto para mejorar en nuestros procesos 

constructivos. 

• Identificar y reportar las causas de las No Conformidades, implementación de Acciones 

Correctivas y Preventivas. 

• Seguimiento y cumplimiento de auditorías internas y externas programadas. 

• Validar resultados de laboratorio y seguimiento de resultados ´para sustentar con informes. 

• Coordinación directa con la Supervisión de obra para programar liberaciones mensuales 

cumpliendo los objetivos de producción. 

•Control de inspecciones y liberaciones de actividades en procesos: Suelos, acero y concreto, 

Liberación de estructuras Civiles del Proyecto, realización de registros y Protocolos de 

control. 

*Proyecto bilingüe (Inglés/Español) 

*Supervisión SMI - Fluor 
 

Logros: 
 

- Se garantiza el cumplimiento de los entregables parciales mediante el control mensual de 

indicadores de costos KPI y cumpliendo los objetivos mensuales indicados para el proyecto, 

además se establece una estrategia de aseguramiento y control de la calidad mejorando los 

procedimientos de gestión y procedimientos operativos para difundir al personal empleado y 

obrero sensibilizando la importancia de la calidad en el proyecto. 

- Se logro obtener un resultado satisfactorios en las auditorias programadas donde tuve 

que motivar al personal en mejora de sus procesos y fortaleciendo con oportunidades de 

mejora en capacitaciones de Calidad. 

 
 

➢ PERIODO LABORAL : 17.02.2018 al 30.06.2019 
 

 

AREA : CALIDAD 

CARGO : INGENIERO DE CALIDAD 

PROYECTO :“AMPLIACION DE LA EDIFICACIONES PARA SU MEJORAMIENTO DE 

LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE SULLANA- II ETAPA” 

 
ENTREGABLES DEL PROYECTO: 

 
 

Responsabilidades: 



EMPRESA : GRAÑA Y MONTERO 

• Verificar y asegurar el cumplimiento de los lineamientos de sistema de gestión de calidad para 

asegurar y velar por el aseguramiento de calidad del proyecto. 

• Realizar seguimiento de la implementación del plan de calidad aplicado al proyecto. 

• Asegurar los procesos y requisitos del cliente basado en registros y formatos para validar las 

actividades con los procedimientos ante el Supervisor – Cliente. 

• Seguimiento y Cierre de No Conformidades (NC), Productos No Conformes (PNC) identificación e 

implementación de las causas de las No Conformidades para poder evaluar acciones Correctivas y 

Preventivas. 

• Coordinación con el cliente sobre los avances del proyecto en reuniones semanales, además de 

proponer soluciones técnicas con relación del proyecto basado a la calidad final de los procesos, 

con los especialistas de: Estructuras, Sanitarios, Eléctrico, Electromecánico y de comunicaciones 

 
 

Logros: 

 

Se garantizó el cumplimiento de los requisitos acordados con el Cliente y de las normas de 

construcción aplicables para el Proyectos. 

Se verifico permanentemente la eficiencia en las operaciones a través del control de procesos 

mediante un plan de gestión de calidad y verificar la trazabilidad de las actividades de cada 

especialidad además de optimizar los procesos velando por su instalación y funcionamiento. 

 

 

➢ PERIODO LABORAL : 01 de Agosto 2017 – al 31.Enero 2018 
 

 

AREA : CALIDAD 

CARGO : INGENIERO DE CALIDAD 

PROYECTO : LINEA AMARILLA VIA EXPRESA – CLIENTE LAM SAC 
 

RESPONSABILIDADES: 
 

• Verificar y asegurar el cumplimiento de los lineamientos de sistema de gestión de calidad 

• Participación de auditorías internas programadas en Obra. 

• Responsable para identificar y optimizar los procesos de la obra en general para mejorar el 

resultado final del producto. 

• Seguimiento de No Conformidades (NC), Productos No Conformes (PNC) identificación e 
implementación de las causas de las No Conformidades para poder evaluar acciones Correctivas 
y Preventivas. 

• Asegurar el cumplimiento con la ingeniería aplicada por nuestro cliente y requisitos de lo 

establecido por el Proyecto. 

• Validar resultados de laboratorio para revisión y aprobación del cliente. 

• Control de inspecciones y liberaciones en terreno con actividades de procesos siguientes: Suelos, 

acero, concreto e instrumentación con ensayos no destructivos y verificar trabajos 

electromecánicos. 

 
Logros: 

Se garantizó el cumplimiento de los requisitos acordados con el Cliente y de las normas 

aplicables al Proyecto. 



EMPRESA : SSK INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A 

EMPRESA : JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A 

Cumplir con las exigencias del proyecto marcando mejoras ante la evaluación de las auditorías 

internas de obra y mejorar nuestros procesos de gestión y operacionales en general. 

 
 

➢ PERIODO LABORAL : 01 de Abril 2016 – al 31 de Noviembre 2016 
 

 

AREA : CALIDAD 

 

CARGO : SUPERVISOR DE CALIDAD 

PROYECTO : AMPLIACION DE REFINERIA TALARA OBRAS CIVILES Y 

MOVIMIENTO DE TIERRA CR: 02070 

ENTREGABLES DEL PROYECTO: MOVIMIENTO DE TIERRA, OBRAS CIVILES, 

ESTRUCTURAS METALICAS. 

 

RESPONSABILIDADES: 

•  Control de inspecciones y liberaciones en terreno con las actividades de procesos 

siguientes: Movimiento de tierra, acero, concreto e instrumentación con ensayos no 
destructivos y verificar el material procesado en extracción y en chancadoras para 

obtención de los materiales para el cumpliendo de los requisitos del proyecto. 

 

•  Liberación de estructuras Civiles del Proyecto, con elaboración de registros y Protocolos 
de Control de calidad, Dossier de Calidad. 

• Aseguramiento de calidad en los procesos de Calidad: analizar, implementar y monitorear 

el Sistema de Gestión de Calidad 

• Asegurar el cumplimiento de las EETT y requisitos del Cliente establecidos. 

•  Validar resultados de laboratorio para revisión y aprobación del cliente. Evaluación 
y homologación de Proveedores con seguimiento de gestión documental. Gestión de No 
Conformidades identificación e implementación de las causas de las No Conformidades 
para poder evaluar acciones Correctivas y Preventivas. 

 
LOGROS: 

Se mantuvo una adecuada interacción con el cliente en reuniones semanales donde el 

cliente quedo satisfecho en los procesos y trabajos culminados además se difundió las 

lecciones aprendidas en el proyecto dando un realce a la mejora continua de la empresa. 

Logre de mejorar mis objetivos emprendidos en el transcurso del proyecto como de 

aumentar mis conocimientos en la inspección y control del montaje de estructuras 

electromecánicas. 

 
➢ PERIODO LABORAL : 06 de Agosto 2014 – al 15 de Marzo 2016 

 

 

AREA : CONTROL DE CALIDAD 



CARGO : SUPERVISOR CONTROL DE CALIDAD 

PROYECTO     : REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE CARRETERA 

HUANCAVELICA – LIRCAY. 

ENTREGABLES DEL PROYECTO: MOVIMIENTO DE TIERRA, OBRAS 

CIVILES(ALCANTARILLAS TMC MARCO, MUROS C.A) MEJORAMIENTOS DE 

PLATAFORMA CALZADAS, COLOCACIÓN DE GEOTEXTILES PARA SUBDRENES. 

 
PROYECTO : AMPLIACION DE PRESA DE RELAVES - STATER DAM CC: K-170 

CLIENTE : CERRO VERDE 

ENTREGABLES DEL PROYECTO: MOVIMIENTO DE TIERRA, OBRAS DE RELLENOS 

DE DRENAJES PRINCIPALES Y SECUNDARIOS, CONSTRUCCION RELLENOS PARA 

CONFORMACION DE PAD VERIFICACION DE ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS 

GEOSISTETICOS. 

 

RESPONSABILIDADES: 

• Planificación de las estrategias a utilizar en el proyecto (Plan de Calidad, Planes dePuntos de 
Inspección, Procedimientos, etc.) 

• Asegurar y hacer cumplir los procedimientos constructivos para movimiento de tierra 
explanaciones y de las civiles en general. 

• Control de inspecciones y liberaciones de actividades en procesos: Suelos, acero y concreto, 
además de verificar el material procesado en chancadoras para obtención de los materiales para 
el cumpliendo de los requisitos del proyecto. 

• Liberación de estructuras Civiles del Proyecto, realización de registros y Protocolos de Control 

• Aseguramiento de calidad en los procesos de Calidad: analizar, implementar y monitorear el 
Sistema de Gestión de Calidad 

• Asegurar el cumplimiento de las EETT y requisitos del Cliente 

• Evaluación y homologar de Proveedores 

• Gestión de No Conformidades halladas en el proyecto para mejorar en nuestros procesos 
constructivos.. 

• Identificar y reportar las causas de las No Conformidades 

• Implementación de Acciones Correctivas y Preventivas 

• Realizar y organizar auditorias internas y externas 

• Validar protocolos de liberación generados por los ingenieros de Control de Calidad 

• Validar resultados de laboratorio 

• Responsable de la definición de TAGs Civiles 

• Responsable del Cierre documental en las Carpetas TOP (TurnOverPackage / Dossier) 

• Velar por la Mejora Continua del proyecto 

• Coordinación directa con la Supervisión y el Cliente para programar objetivos de producción. 

 
LOGROS: 

Se mantuvo una adecuada interacción con el cliente donde quedó plasmada la satisfacción 

en los procesos y trabajos terminados además se dio fomento las lecciones aprendidas en 

el proyecto dando un realce a la mejora continua de la empresa. 
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AREA : SUB GERENCIA DE CALIDAD 

CARGO : JEFE DE CONTROL DE CALIDAD 

PROYECTOS : REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: 

SATIPOMAZAMARI PUERTO OCOPA - CONSORCIO VIAL JUNIN. 
 

ENTREGABLES DEL PROYECTO: MOVIMIENTO DE TIERRA, OBRAS CIVILES 

ALCANTARILLAS, MEJORAMIENTOS DE PLATAFORMA DE CALZADAS, 

COLOCACION DE ASFALTO EN CALIENTE, COLOCACIÓN DE GEOTEXTILES PARA 

SUBDRENES, COLOCACION DE PILOTES DE CONCRETO REFORZADOS PARA 

PUENTES. 

 

RESPONSABILIDADES: 

 

• Verificar y asegurar el cumplimiento de los lineamientos de sistema de gestión de calidad 

(SGC). 

• Coordinación con el cliente sobre los avances del proyecto, además de proponer 

soluciones técnicas con relación del proyecto basado a la calidad final de los procesos, 
con los especialistas de suelos y pavimentos. 

• Elaborar un Plan y seguimiento de Control de Equipos de Medición y Prueba (Calibración 
y Trazabilidad). 

• Supervisar el avance con controles de Calidad y llevar el control del desarrollo de obras 

civiles, movimiento de tierra en explanaciones cortes y mejoramiento del proyecto. 
 

• Asegurar y hacer cumplir los procedimientos constructivos para movimiento de tierra 

explanaciones y de las civiles en general. 

 

• Verificar el material procesado en chancadoras para obtención de los materiales para el 
cumpliendo de los requisitos del proyecto. 

 

• Asegurar el cumplimiento de las EETT y requisitos del Cliente Evaluación y homologar 

de Proveedores Gestión de No Conformidades 
 

• Identificar y reportar las causas de las No Conformidades 
 

• Implementación de Acciones Correctivas y Preventivas 

• Realizar y organizar las auditorías internas y externas 
 

• Validar protocolos de liberación generados por los ingenieros de Control de Calidad 
 

• Validar resultados de laboratorio para el cliente Supervisor 

 

 

 

 

 

➢ PERIODO LABORAL : 01 de Agosto 2011 al - 30 de Marzo 2013 

Empresa : INGENIEROS CIVILES CONTRATISTAS 

GENERALES S.A (ICCGSA) 
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AREA : CALIDAD 

CARGO : INGENIERO DE CALIDAD QA/QC 

PROYECTOS: 

➢ PROYECTO TOROMOCHO, CONTRATO No. CC-04: CONCRETE PLACEMENT 

WET AREA. 

ENTREGABLES: OBRAS CIVILES, MOVIMIENTO DE TIERRA, ACTIVIDAD 

MECÁNICAS Y ELÉCTRICA 
 

➢ PROYECTO: REHABILITACIÓN y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: 

CAJAMARCA - CELENDÍN TRAMO: Km 52+000 a CELENDÍN. 

 

ENTREGABLES DEL PROYECTO: MOVIMIENTO DE TIERRA, OBRAS CIVILES 

ALCANTARILLAS, MEJORAMIENTOS DE PLATAFORMA DE CALZADAS, 

COLOCACION DE ASFALTO EN CALIENTE, COLOCACIÓN DE GEOTEXTILES 

PARA SUBDRENES. 

 
 

➢ PROYECTO: REHABILITACIÓN y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: EL 

DESCANSO – LANGUI TRAMO: EL DESCANSO AL Km 20+000. CONSORCIO. 

 

ENTREGABLES DEL PROYECTO: MOVIMIENTO DE TIERRA, OBRAS CIVILES 

ALCANTARILLAS, MEJORAMIENTOS DE PLATAFORMA DE CALZADAS, 

COLOCACION DE ASFALTO EN CALIENTE, COLOCACIÓN DE GEOTEXTILES 

PARA SUBDRENES. 

 

RESPONSABILIDADES: 

 

• Gestionar el sistema de gestión de calidad del proyecto. 

 

• Elaborar el plan de gestión de calidad del proyecto. 

 

• Verificar y asegurar el cumplimiento de los lineamientos de sistema de gestión de 
calidad (SGC). 

 

 
• Establecer normas de control de calidad para los procesos. 

 

• Participación de auditorías internas programadas en Obra. 

 

• Responsable de la implementación de indicadores del área, que permita 
identificar y optimizar las oportunidades de mejora. 

• Responsable de elaborar los informes semanales y Mensuales de los proyectos al 

EMPRESA : COSAPI INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A 



Residente y Gerente del Proyecto. 

• Responsable de cumplir con los compromisos de calidad para con el Cliente. Según 

la Programación Semanal de Producción, cumpliendo el plan Semanal de Muestreo, 
Pruebas y Ensayos. 

 

• Elaborar un Plan y seguimiento de Control de Equipos de Medición y Prueba 

(Calibración y Trazabilidad). 

 

• Liberación en los procesos de movimientos de tierra, verificar el material 

procesado en chancadoras para obtención de los materiales para el cumpliendo de los 
requisitos del proyecto. 

 

• Supervisar el avance con controles de Calidad y llevar el control del desarrollo de 

obras civiles, movimiento de tierra en explanaciones cortes y mejoramiento del 
proyecto 

 

LOGROS: 

 

• Se mantuvo una adecuada interacción interna con las áreas para el proyecto 

ejecutado. Además se propuso acciones correctivas de mejora de nuestros procesos al 

proyecto con seguimientos respectivos para tener confianza con el cliente y se obtuvo 

la satisfacción del cliente. 

 

 
 

CURSOS CURRICULARES APLICADOS EN PROGRAMAS INFORMATICOS: 

 

• MICROSOFT OFFICE: WORD, POWER POINT, EXCEL (Nivel Avanzado) 

• DISEÑO ASISTIDO POR COMPUTADORA: AUTOCAD 2018 

• TOPOGRAFIA: MANEJO DE EQUIPOS SATELITAL GPS , ESTACION TOTAL Y 

NIVEL. 

• DISEÑO GEOMETRICO DE VIAS EN: AUTODESK CIVIL 3D. 

• PROGRAMA ORACLE - ACE 2017. 

• PROGRAMA S10 -2018 

 

IDIOMAS : 
 

➢ INGLES BASICO - INTERMEDIO – FACULTAD DE LENGUAS MODERNAS 
“UNIVERSIDAD RICARDO PALMA” 

 

 
MAESTRIA: 

 

➢ MASTER INGENIERÍA VIAL CON MENCIÓN EN CARRETERAS, PUENTES Y 

TÚNELES – UNIVERSIDAD RICARDO PALMA. – EGRESADO – 2023 



DIPLOMADOS Y CERTIFICADOS: 
 

➢ DIPLOMADO EN SISTEMA GESTION DE CALIDAD ISO 9001:2015– BS GRUPO 

PERU 

 

➢ CERTIFICADO SIX SIGMA BLACK BELT 2013 - American Society for Quality 

(ASQ) -BS GRUPO – PERU 

 

➢ CERTIFICACION EN: MEJORA DE PROCESOS, ANALISIS DE PNC, 

AUDITORIAS INTERNAS – INSTITUTO ICONTEC – COLOMBIA 

 

➢ CERTIFICADO ASNT ORG - VISUAL TESTIS-LEVEL II, REGISTER NUMBER 

20200119-002-VT-PW 

 

➢ DIPLOMA DE ESTUDIO EN GESTIÓN DE LA CALIDAD EN LABORATORIOS 

DE  ENSAYO ISO/ IEC 17025. – CERTIFICADO 01.02.2021- PUCP 

 

➢ CERTIFICADO DE FORMACIÓN COMO AUDITOR INTERNO ISO/IEC17025 - 
CERTIFICADO 01.02.2021 –PUCP 

 

➢ CERTIFICADO CONTRATOS NEC4 - PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE 

PROYECTOS COMPLEJOS – CEO ACADEMY 

 
 

➢ CERTIFICADO RESIDENCIA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS HOSPITALARIAS– 
CEO ACADEMY 

 

ASPIRACIONES: 
 

Desempeñar un cargo como Especialista de una Gerencia de Calidad y ampliar mis 

conocimientos en el área de Gerencia de proyectos así como en proyectos en el ámbito 

nacional o internacional, además de compartir las lecciones aprendidas en diversos 

proyectos para incrementar la rentabilidad de la institución o empresa en la que me 

encuentre. 

 

APTITUDES : 
 

Creativo, Liderazgo, Empatía, Honestidad, Colaboración y capacidad para trabajar en 

equipo, dar soluciones técnicas y metodologías de gestión. 

http://elearning.ceoacademy.edu.pe/course/view.php?id=130
http://elearning.ceoacademy.edu.pe/course/view.php?id=130
http://elearning.ceoacademy.edu.pe/course/view.php?id=140


REFERENCIAS LABORALES: 
 
 

 

Nombre 

Profesional 

 
Cargo 

 
Empresa 

 
Contacto 

Raúl Plascencia Especialista Suelos 

Pavimentos 

CHINA RAILWAY TUNNEL 
GROUP CO., LTD - 

SUCURSAL DEL PERU 

918066285 

 

Hugo Paullo 
 

Residente de Obra 
Sudamericana Integral de 
Construcciones Sucursal 

Perú SA 

 

957593949 

Enrique Cabrera Residente de Obra Obras de Ingenieria SA 970836202 

Wagner Mejia Jefe Calidad Consorcio SACYR 

AJANI 
902769641 

 
Giancarlo Gonzales 

 
Jefe de Calidad 

Ingenieros Contratistas 

generales S.A ICCGSA 

 
942521555 
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CERTIFICADO DE TRABAJO 
 

 

Por medio de la presente dejamos constancia que: El señor(a) BARZOLA 

HINOSTROZA, ERIK JAVIER identificado con DNI:41551358 

Ha trabajo para nuestra empresa en el Proyecto: “CONSTRUCCIÓN DE LA VIA 

EVITAMIENTO A LA CIUDAD DE ABANCAY”, demostrando eficiencia en las 

tareas encomendadas, desde la fecha del 01 de Setiembre de 2021 al 30 de Mayo 2022, 

desempeñándose como ESPECIALISTA EN CALIDAD. 

 

 
Sin otro particular, se expide el presente certificado a solicitud del interesado y para los 

fines que considere convenientes. 

 

 
Abancay, 30 de Mayo de 2022 

 

 
 

Atentamente 
 

 

 

 

 
 

sara.rodriguezc
Resaltado



 

sara.rodriguezc
Resaltado

sara.rodriguezc
Resaltado

sara.rodriguezc
Resaltado



 
 
 
 

CERTIFICADO DE TRABAJO 
 

 

 

 

Certificamos que: El señor(a) BARZOLA HINOSTROZA, ERIK JAVIER identificado 

con DNI:41551358 

Ha trabajo para nuestra empresa en el Proyecto: “CONSTRUCCIÓN DE LA 

CARRETERA COSTANERA, EL ARENAL – PUNTA DE BOMBÓN”, donde a 

demostrando eficiencia y cumpliendo con sus actividades de su especialidad, desde el 01 

de agosto de 2020 al 30 de diciembre 2020, desempeñándose como INGENIERO 

ESPECIALISTA EN CALIDAD. 

 

 
Se extiende el presente certificado a solicitud del interesado y para los fines que crea 

convenientes. 

 

 
Mollendo, 30 de Diciembre del 2020 

 

 
Atentamente 
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CERTIFICADO DE TRABAJO 
 
 
 
 
 

Por medio del presente, dejamos constancia que BARZOLA HINOSTROZA ERIK 

JAVIER, identificado con D.N.I 41551358 trabajo en nuestra compañía GYM S.A 

desde el 3 agosto de 2017 hasta 31 de enero de 2018 desempeñando el cargo de 

INGENIERO DE CALIDAD en el Proyecto “Vía Expresa Línea Amarilla” 

Sin otro particular, se expide el presente certificado de acuerdo a ley, para los fines 

que el interesado considere convenientes. 

Lima, 31 de Enero del 2018 
 

GYM S.A 
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Lima, 31 de Diciembre del 2012 Certificamos que el Sr(a). BARZOLA HINOSTROZA ERICK 

JAVIER, Trabajo para nuestra organización desempeñándose 

como ING. DE CONTROL DE CALIDAD en el proyecto 

REFERENCIA 
 

CERTIFICADO DE TRABAJO 

C.O 2934 

01.02.2012 – 31.12.2012 
 

PROY. ESP. DE INFRAEST. DE TRANSPORTE NACIONAL 

REHABILIT. Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAJAMARCA 

- CELENDIN, Con ejecución del contrato entre PROVIAS 

NACIONAL y CONSORCIO COSAPI - JOHESA 

Se extiende el presente certificado a solicitud del interesado 

y para fines que estime 

Atte 

COSAPI S.A 

RUC 20100082391 
 
 

 



 



 



 
 
 

 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE HABILITACIÓN DE ACCESOS Y PLATAFORMAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS III-1  
(DIQUES PAQUETE 4 – PARTE BAJA) - CUENCA CAÑETE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relacionista Comunitario 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE HABILITACIÓN DE ACCESOS Y PLATAFORMAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS III-1  
(DIQUES PAQUETE 4 – PARTE BAJA) - CUENCA CAÑETE 

 
 
 

RESUMEN DE EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
EXPERIENCIA SIMILAR 
 

N° Descripción Cargo Período Tiempo 
(años) Inicio Fin 

1 

Supervisión del Mejoramiento, 
Rehabilitación y Conservación por niveles 
de Servicios del Corredor Vial-Lima-
Canta-Huayllay Div. Cochamarca – 
Empalme PE 3N. 
 
Actividades: Movimiento de tierras, 
pontones 
 

Especialista 
en 

Relaciones 
Comunitarias 

17/04/2023 31/08/2023 0.37 

2 

Supervisión del Mejoramiento, 
rehabilitación y conservación por niveles 
de Servicios del Corredor Vial-Lima-
Canta-Huayllay Div. Cochamarca – 
Empalma PE 3N. 
 
Actividades: Movimiento de tierras, 
pontones 
 

Especialista 
en 

Relaciones 
Comunitarias 

4/04/2022 31/12/2022 0.74 

3 

Supervisión del saldo de obra: 
Rehabilitación y Mejoramiento de la 
carretera Lima – Canta – Huayllay – DV. 
Cochamarca – Empalme PE 3N;Tramo: 
Canta – Huayllay de 95.2 KM de longitud, 
Lima, Junin y Pasco, Perú. 
 
Actividades: Movimiento de tierras, 
pontones 
 

Especialista 
en 

Relaciones 
Comunitarias 
y Mecanismo 

de 
Resolución 
de Quejas 

1/11/2019 18/12/2021 2.13 

Experiencia Total Similar 3.25 
 

Cargo Propuesto: RELACIONISTA COMUNITARIO 
Nombre y Apellidos: Carlos Steve Banda Quintana 
Carrera Profesional: Sociología - CSP N° 1137 
Experiencia General: 5.18 años 
Experiencia Similar: 3.25 años 
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CURRICULUM  VITAE 

 
 
I.– DATOS PERSONALES  
 
Nombres  : Carlos Steve Banda Quintana 
 
D.N.I.   : 08689152 
 
Dirección  :  Jr. José María Meléndez 141 – Dpto. 302 

Urb. Los Cipreses – Cercado- Lima (Altura Universidad Nacional San Marcos) - Perú 
 

Teléfono s  : (511) 999-655 443  ,  928- 551 896 
 
Correo electrónico : supervisor_banda@yahoo.es 

 
 
II.– DESCRIPCION DE PERFIL PROFESIONAL  
 
Sociólogo titulado y colegiado. Especialista en Relaciones Comunitarias en Proyectos Viales y también  Especialista en 
Proyectos de Agua y Saneamiento en zona selva, rural y urbana (PNSU Programa Nacional de Saneamiento Urbano, 
PNSR Programa Nacional de Saneamiento Rural, Programa 148, Programa Agua Para Todos, Pronasar), también 
experiencia en Gerencia Social. Además experiencia con comunidades campesinas, negociación con organizaciones 
sindicales, elaboración de diagnósticos y estrategias sociales, resolución de conflictos, supervisión e intervención social, 
capacitación con poblaciones de segmentos socioeconómicos C, D y E (urbana y rural) en asentamientos humanos en 
Lima y provincias. 
 
Capacidad de liderazgo, proactividad, creatividad, adaptación a los cambios, perseverancia, innovación, responsabilidad, 
logro de resultados, capacidad de gestión, trabajo en equipo y bajo presión. Voluntad de capacitación permanente para 
ofrecer sugerencias e ideas actualizadas para mejorar o simplificar actividades y/o servicios. 
 
III.– GRADOS Y TITULOS OBTENIDOS  
 
MAESTRIA EN POLITICA SOCIAL       2017 
 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) 
Mención en Gestión de Proyectos Sociales  
Facultad de Ciencias Sociales 
 
LICENCIADO EN SOCIOLOGIA        2001 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) 
Facultad de Ciencias Sociales 
 
MIEMBRO DEL COLEGIO DE SOCIOLOGOS DEL PERU     2002 
Registro Nº 1137 
 
IV.- EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 

➢ Especialista en Relaciones Comunitarias e Implementación MRQ             (Abril – Agosto 2023) 
           

“Supervisión del Mejoramiento, Rehabilitación, Conservación por Niveles de Servicio y 
Operación del Corredor Vial Lima – Canta – Huayllay – Dv. Cochamarca – 
Empalme PE 3N - Tramo 2: Canta – Huayllay”  
Consorcio Cesel – Cal y Mayor 
 
➢ Especialista en Relaciones Comunitarias e Implementación MRQ            (Abril – Diciembre 2022) 

           
“Supervisión del Mejoramiento, Rehabilitación, Conservación por Niveles de Servicio y 
Operación del Corredor Vial Lima – Canta – Huayllay – Dv. Cochamarca – 
Empalme PE 3N - Tramo 2: Canta – Huayllay”  
Consorcio Cesel – Cal y Mayor 

 
➢ Especialista en Relaciones Comunitarias e Implementación MRQ      (Nov. 2019 – Dic. 2021) 

           
“Supervisión del Mejoramiento, Rehabilitación, Conservación por Niveles de Servicio y 
Operación del Corredor Vial Lima – Canta – Huayllay – Dv. Cochamarca – 
Empalme PE 3N - Tramo 2: Canta – Huayllay”  
Consorcio Cesel – Cal y Mayor 
 
➢ Coordinador General de Intervención Social en Consultoría de Obra    (Julio 2017 – Feb. 2019) 

 
“Servicio de Consultoría para la ejecución en Etapa de Inversión a nivel de 

mailto:supervisor_banda@yahoo.es
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Obra del Proyecto: Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable 
y Alcantarillado del Esquema Cieneguilla - Distrito Cieneguilla" 
Licitación Pública Nº 048-2016-Sedapal 
Consorcio Virgen del Carmen - Cieneguilla 

 
➢ Especialista Social en Relaciones Comunitarias        (Nov. 2016 – Feb. 2018) 

           
“Supervisión de la Obra: Rehabilitación y Mejoramiento y de la  
Carretera Puerto Bermudez – San Alejandro, Tramo: Puerto Sungaro, DV San Alejandro”  
Consorcio Supervisor Puerto Sungaro 
 
➢ Especialista Social en Relaciones Comunitarias      (Marzo – Dic. 2016) 

           
“Supervisión de la Obra: Rehabilitación y Mejoramiento y de la  
Carretera Puerto Bermudez – San Alejandro, Tramo: Puerto Sungaro, DV San Alejandro”  
Consorcio Supervisor Puerto Sungaro 
 
➢ Especialista Social en Relaciones Comunitarias     (Ene 2014 –Feb. 2015) 

           
“Estudio de Factibilidad y Definitivo del Proyecto de Rehabilitación y Mejoramiento  
de la Carretera Pallasca – Mollepata – Mollebamba – Santiago de Chuco –  
Emp, Ruta 10. Tramo: Santiago de Chuco – Cachicadán – Mollepata – Región La Libertad” 
Promoción y Gestión PROMOGEST SAC 

 
➢ Coordinador Social en Programa Nacional de Saneamiento Urbano en:   (Noviembre 2015 -  

           Diciembre 2016) 
“Elaboración del  Estudio de Pre Inversión a Nivel de Factibilidad del Proyecto:  
“Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado  
en los distritos de Ate y Santa Anita” 
Concurso Público Nº 030-2015-Sedapal 
Consorcio Agua Santa Anita 

 
➢ Supervisor Social en Programa Nacional de Saneamiento Urbano en:            (Diciembre 2014 – 

       (Agosto 2015) 
“Supervisión de la Obra Instalación de agua y Alcantarillado de  
San Sebastián de Sacra del Distrito de Lampa 
Consorcio Kazuki 
 
➢ Coordinador Social en Programa Nacional de Saneamiento Rural en:    (Agosto 2013 -  

           Agosto 2018) 
“Elaboración de Perfiles y Expedientes Técnicos para la instalación, 
Rehabilitación y mejoramiento del servicio de agua potable y saneamiento 
de 327 centros poblados del ámbito rural” Grupo Nº 02 – Items 02 
Concurso Público Nº 002-2013-PNSR 
Consorcio Agua Norte 
 
➢ Coordinador Social en Programa 148 en:       (Agosto 2014 -  

           Setiembre 2015) 
“Servicio de Consultoria de Obra para la Elaboración del Estudio Definitivo  
y Expediente Técnico del proyecto Sectorizacion del Sistema de Agua Potable 
y Alcantarillado de la Parte Alta de Chorrillos Matriz-Proceres-Chorrillos”  
AMC N° 0124-2013-SEDAPAL  
derivada del Concurso Público N° 0020-2013-SEDAPAL 
Consorcio SYU 
 
➢ Gerente de Desarrollo Humano y Servicios Públicos       (Enero – Julio 2011) 

 
Municipalidad distrital de San Marcos – Huari - Ancash 
 
➢ Supervisor Social en Programa “Agua Para Todos” en:                         (Abril –Noviembre 2010) 
 
“Supervisión de la Obra Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable 
y Alcantarillado de Las Delicias de Villa y Anexos – Distrito de Chorrillos” –  
Concurso Publico Nº 0027-2009-SEDAPAL 
Consultoría Alpha Consult 

 
➢ Especialista en Capacitación Social en Programa “Agua Para Todos” en:  (Dic. 2009 – Abril 2010) 
 
“Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado Para el 
 Esquema Paraíso Alto – Sector 308 - Distrito de Villa María del Triunfo” –  
Licitación Pública Nº 0005-2009-CO -SEDAPAL- 
Consorcio Saneamiento Sur 

 
➢ Especialista en Capacitación Social en Programa “Agua Para Todos” en:  (Agosto – Dic. 2009) 
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“Elaboración del Estudio Definitivo, Expediente Técnico y la ejecución de las 
 Obras del Proyecto: Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado 
 en nuevas habilitaciones de las partes altas de Huaycan-Distrito de Ate” –  
Procedimiento Especial de Selección Nº 0008-2009-SEDAPAL 
Consorcio Huaycan I 
 
 
➢ Especialista en Intervención Social en Proyectos de Inversión    (Marzo _ Abril 2009)  

 Pública (PIP) correspondientes al PRONASAR 
(Programa Nacional de Saneamiento Rural)  en: 

 
1. “Mejoramiento y Ampliación del sistema de agua potable y 
 alcantarillado en la localidad de Monzón (Huanuco)” 
 Adjudicación Directa Selectiva N 0012-2008/VIVIENDA/VMCS/PAPT 
 
2. “Mejoramiento y Ampliación del sistema de agua potable y 
 alcantarillado de los centros poblados Rinconada y Cerro Lunar (Puno)”  

 Adjudicación Directa Selectiva N 0016-2008/VIVIENDA/VMCS/PAPT 
 Consorcio Sebastián Rodríguez Martínez - CAA Ing. Consultores E.I.R.L.  
  

➢ Supervisor Social en Programa “Agua Para Todos” en:           (Mayo 2008 _ Mayo 2009) 
  
 “Consultoría para la Supervisión de la Obra:  
 Procedimiento Especial de Selección Nº 0009-2006-SEDAPAL  
 Ampliación y  Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y  
 Alcantarillado del Esquema Integral Carabayllo” 

 Procedimiento Especial de Selección Nº 0011-2006-SEDAPAL 
Consultoría Alpha Consult S.A.  
 

 
V.- CURSOS Y CAPACITACIONES. 
 
Clases Magistrales en Ciencias Sociales       2023 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) 
Unidad de Posgrado de la Facultad de Ciencias Sociales 
 
Conferencia : Estado y Conflictos.        2013 
Conflictividad Socioambiental en el Perú 
Colegio de Sociólogos del Perú. 
 
Conferencia : Consulta previa a pueblos indígenas      2013 
en el Perú. ¿Cuándo va? 
Colegio de Sociólogos del Perú. 
 
Diplomado en Gestión Pública para el Desarrollo Social     2011 
Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo - 
Asociación Benéfica PRISMA. 
 
II Foro Panel : Conflictos Sociales, Inteligencia y       2011 
Gobernabilidad Democrática en el Perú 
Comisión de Inteligencia 
Congreso de la República del Perú 
 
Negociación y Gestión de Conflictos.       2009 
Oficina General de Recursos Humanos. 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
 
ONG Cooperación Internacional y Donaciones. FUTURUM ACCTID    2003 
Area de Capacitación en Cooperación Técnica Internacional 
 
Proyectos Sociales de Desarrollo. FUTURUM ACCTID     2003 
Area de Capacitación en Cooperación Técnica Internacional  
 
VI.- IDIOMAS. 
 
Conocimientos de Idioma Inglés – Nivel Avanzado 
 
VII.- REFERENCIAS 
 
Ing. Jorge Salinas      :   99844-2524 
Representante Legal de Consorcio SYU  













 

  

             
 

 
 

CERTIFICADO DE PRESTACION DE SERVICIOS 
 
 
 
Quien suscribe representante legal de CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS SOCIEDAD 
CIVIL, Don Victor Hugo Francia Jacobo. 
 
HACE CONSTAR: 
 
Que el Licenciado Don Carlos Steve Banda Quintana, identificado con DNI. No 
08689152, desempeño en nuestra empresa como “ESPECIALISTA EN RELACIONES 
COMUNITARIAS” en la “Supervisión del Mejoramiento, Rehabilitación y 
Conservación por niveles de Servicios del Corredor Vial–Lima–Canta–Huayllay 
Div. Cochamarca – Empalme PE 3N”, en el periodo desde el 17 de abril 2023 hasta el 
31 de agosto de 2023, según contrato de locación de servicios firmado el 17 de abril de 
2023. 
 
El servicio prestado es conforme al contrato de consultoría de obra Nº. 077-2014-
MTC/20, entre el Proyecto Especial de Infraestructura - Provias y El Consorcio Cesel – 
Cal y Mayor y Asociados del 18 de agosto de 2014. 
 
Se expide el presente documento, para los fines que el interesado crea por 
conveniente. 
 
Lima, 31 de Agosto de 2023 
 

 
 
CPC VICTOR HUGO FRANCIA JACOBO 
Representante Legal 
vfrancia@calymayor.com.mx 
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