Consideraciones de empresa subcontratista de Movimiento de Tierras Parte Il para el rescate,
periodo de reproduccidn y reubicacion del camardn

Periodo de reproduccién del camardn (veda):

Es de conocimiento publico que el Ministerio de la Produccion (PRODUCE) a través de la RM -312-
2006-PRODUCE, establece la veda del camarén quedando prohibida su extraccion,
procesamiento, transporte, comercializacién, utilizacién y consumo a nivel nacional entre el 20
de diciembre y el 31 de marzo de cada afio.

Se debe considerar a partir de estas fechas evitar realizar trabajos de construccién y/o
movimiento de tierras en los cauces de rio y en dreas muy cercanas a estos, con la finalidad de
no incurrir en faltas por impactar al recurso hidrobioldgico.

Los trabajos no son restrictivos entre los meses de abril a hasta la primera semana de diciembre,
pudiendo trabajar en areas de los cauces del rio o cercanas a ellas previos permisos con
instituciones vinculantes como ANA, ALA, Municipalidades, y también se debe considerar realizar
los trabajos de rescate de camarodn en coordinacion con las asociaciones de camaroneros que
existen a lo largo del rio Cafiete.

Permisos y responsabilidades de los trabajos de socializacidn para el rescate del camaron:

En este caso la responsabilidad para el rescate de camarones (reubicacién), le corresponde al sub
contratista, porque existe una partida econdmica destinada solo para esta labor de rescatar este
recurso hidrobioldgico.

Los trabajos de sociabilizacion también serdn por parte del responsable social del subcontratista,
gue tendra que gestionar las reuniones con los dirigentes de las asociaciones de camaroneros y
llegar a acuerdos para definir los trabajos de rescate, OHLA gestor asistird como soporte a estas
reuniones.

Las autorizaciones en relacidn alos trabajos en los cauces como Ejecucién de obras, autorizacion
de usos de agua, canteras de cauce, estara a cargo de OHLA.

La unidad de pago es Global (glb), donde abarca los siguientes términos para su medicién:

e Elaboracion del Plan de Trabajo,

e Seleccion de puntos de muestreo.

e Monitoreo de Camardn de Rio usando el método de area barrida.
e Andlisis fisico quimico del agua

e Evaluacion y analisis de resultados: Biomasa y frecuencia de tallas.
e Rescate del recurso Camardn de Rio

e Realizacién de informe de Rescate

e Tramites ante la Direccidon Regional de la Produccién.

e Materiales y equipos

e Pago alos extractores de Camardn de Rio.



