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ACTA FINAL DE ENTREGA DE OBRA

Diciembre 22, 2021

Entidad Contratante : CONSORCIO INTI PUNKU

Proyecto : Edicion 10.0 12-2020 C-PE-OS-CON10-PECON
10000-10040 y Adenda IV-Contrato C-PE-OS-
CON10-PECON10000-10040

Descripcion Y Servicio de Movimiento de Tierras: Excavacion, Cla-
sificacion de Material en Obra mediante Zarandeo,
Carguio de Material “AMPLIACION DE AEROPUER-

TO JORGE CHAVEZ.

Obra ; PECON10000 AEROPUERTO JORGE CHAVEZ
LADO AIRE (WP2.2)

Contratista : CONAR Movimiento de Tierras S.A.C.

Supervision : AECOM

Fecha de Inicio de Obra : Enero 07, 2021

Fecha de Finalizacion ; Diciembre 22, 2021

Tipo de Moneda : Ddlares Americanos

Monto de Contrato : US $ 5’018,588.00 mas L.G.V.

Monto de la Adenda IV : US $ 4'509,809.58 mas 1.G.V.

A los 22 dias del mes de Diciembre del 2021, la empresa contratista CONAR
Movimiento de Tierras S.A.C., hace la entrega final de ejecucién de trabajos a la Entidad
Contratante y Supervision, de la Obra denomina “PECON10000 AEROPUERTO JORGE
CHAVEZ LADO AIRE (WP2.2); Callao - Lima, correspondiente al contrato “Edicién 10.0 12-
2020 C-PE-OS-CON10-PECON 10000-10040 SERVICIO DE MOVIMIENTO DE TIERRAS:
EXCAVACION, CLASIFICACION DE MATERIAL EN OBRA MEDIANTE ZARANDEO,
CARGUIO DE MATERIAL” Y ADENDA 1V, en la modalidad de contrato por Costos Unitarios;
la misma que ha sido totalmente concluida; considerando las especificaciones técnicas del
proyecto y alcances del mismo que se entregara al propietario en el Expediente de Cierre de
Trabajos.

De igual forma, la Comisién de Recepcion de Obra, declara que después del recorrido
fisico por las instalaciones, recepciona los trabajos sin observaciones y a satisfaccion del
CONSORCION INTI PUNKU.
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En sefial de conformidad, suscriben la presente acta a los 22 dias del mes de
diciembre del 2021.

Ing. David Brihuega Gonzalez
Gerente de Construccion
CONSORCIQ INTI PUNKU
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Ing. Jorge A. Fernandez Bricefio
Gerente de Proyecto
CONAR MOVIMIENTO DE TIERRAS S.A.C.
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