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 CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - CASMA 

Presupuesto 



ITEM DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES MEDIDA Metrados P. UNITARIO
S/ P. PARCIAL
S/
B CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS 97,829,744.77

100 OBRAS PROVISIONALES 245,323.56
102.A CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60M X 2.40M. und 1.00 1,440.48 1,440.48
103.B INSTALACIÓN DE FACILIDADES Y CAMPAMENTOS glb 1.00 243,883.08 243,883.08

200 OBRAS PRELIMINARES 3,008,707.09
201.B MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIA glb 1.00 754,117.44 754,117.44
202.A TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR  Km 37.89 2,849.14 107,953.91
203.B CONTROL TOPOGRAFICO DURANTE LA EJECUCIÓN mes 7.50 107,556.12 806,670.90
204.B HABILITACIÓN DE ACCESOS km 4.86 67,948.47 330,229.56
206.A DESVÍO Y MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES  m3 11,430.00 15.17 173,393.10

207.A
MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL EN ACCESOS A LA OBRA Y ÁREAS AUXILIARES 
(Canteras, DME/DMO, Fuentes de agua)

mes 7.50 111,512.29 836,342.18
300 OPERACIÓN Y EXPLOTACION DE MATERIAL 12,101,115.89

304.A EXPLOTACION Y PREPARACION DE MATERIAL PARA CONFORMACION DE DIQUE m3 16,694.06                   37.16 620,351.27
304.C EXPLOTACION Y PREPARACION DE MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA m3 30,303.85                   57.34 1,737,622.76
305.B PREPARACIÓN DE MATERIAL PROPIO m3 414,425.43                 23.51 9,743,141.86

400 MOVIMIENTO DE TIERRAS 39,232,882.72
B1 CONSTRUCCIÓN DE DIQUE NUEVO 30,825,379.65

401.A DESBROCE Y LIMPIEZA ha 14.85                          10,493.57 155,843.41
402.B EXCAVACIÓN MASIVA EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO m3 126,633.59                 7.22 914,294.51
402.C EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA CON EQUIPO m3 1,292.18                     17.83 23,039.56
402.D EXCAVACION DE ROCA FIJA CON MARTILLO HIDRÁULICO m3 1,292.18                     113.23 146,313.48
402.E EXCAVACION DE UÑA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO m3 237,348.30                 11.69 2,774,601.60
403.A CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUE  m3 375,712.67                 13.77 5,173,563.51
404.A ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA PARA PROTECCIÓN DE TALUD TIPO 1  m3 101,733.99                 41.52 4,223,995.35
404.B ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA PARA PROTECCIÓN DE TALUD TIPO 2  m3 30,370.21                   41.52 1,260,971.29
404.D ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA ANTISOCAVANTE TIPO 1  m3 64,236.49                   18.71 1,201,864.69
404.E ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA ANTISOCAVANTE TIPO 2  m3 26,189.53                   18.71 490,006.18
405.A DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE  m3 240,828.98                 11.81 2,844,190.25
406.A REFINE Y PERFILADO DE TALUD  m2 83,199.01                   2.70 224,637.34
408.A ZANJA Y RELLENO PARA ANCLAJE DE GEOTEXTIL ml 3,175.00                     25.53 81,057.75
409.A GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1, INCLUYE INSTALACIÓN  m2 167,764.30                 12.30 2,063,500.91
409.B GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 2, INCLUYE INSTALACIÓN  m2 37,056.53                   8.37 310,163.16
410.A CONFORMACIÓN DE DME/DMO  m3 314,729.95                 4.15 1,306,129.29
412.A RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA  m3 17,572.35                   20.17 354,434.36
413.A RELLENO CON MATERIAL PROPIO  m3 85,824.79                   5.14 441,139.43
414.A TRATAMIENTO DE TALUD CON GEOCELDAS (INCLUYE RELLENO DE GRAVAS)  m2 26,713.30                   84.42 2,255,136.79
415.A GAVIÓN (INCLUYE INSTALACIÓN)  m3 13,965.36                   327.99 4,580,496.79

B2 8,407,503.07
402.A EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO m3 73,588.35 10.32 759,431.73
402.C EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA CON EQUIPO m3 743.32 17.83 13,253.34
402.E EXCAVACION DE UÑA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO m3 87,814.12 11.69 1,026,547.00
403.A CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUE  m3 7,448.39 13.77 102,564.26
403.B RECRECIMIENTO Y CONFORMACIÓN EN DIQUE EXISTENTE  m3 3,835.61 15.32 58,761.55
404.G ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE EXISTENTE  m3 55,096.69 41.52 2,287,614.61
404.H ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE EXISTENTE  m3 39,535.56 18.71 739,710.29
409.A GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1, INCLUYE INSTALACIÓN  m2 78,876.08 12.30 970,175.73
412.A RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA  m3 10,382.67 20.17 209,418.43
413.A RELLENO CON MATERIAL PROPIO  m3 31,953.47 5.14 164,240.86
415.A GAVIÓN (INCLUYE INSTALACIÓN)  m3 2,659.34 327.99 872,236.27
416.B PERFILADO Y COMPACTACIÓN DE CORONA EN DIQUE EXISTENTE  m2 51,913.35 5.79 300,578.27
417.A RECUPERACIÓN DE ROCA EN DIQUES EXISTENTES  m3 30,650.74 29.46 902,970.73

500 TRANSPORTES DE MATERIAL 31,589,612.17
501.A CARGUIO Y ACARREO DE MATERIAL PROPIO D≤1km  m3-km 269,596.27 9.42 2,539,596.86
501.B CARGUIO Y ACARREO DE MATERIAL DE PRESTAMO D≤1km  m3-km 215.24                        9.42 2,027.56
501.D CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO D≤1KM  m3-km 26,108.80 9.42 245,944.90
502.A ACARREO DE MATERIAL PROPIO D>1km  m3-km 81,642.05 2.57 209,820.07
502.B ACARREO DE MATERIAL DE PRESTAMO D>1Km  m3-km 2,417.77                     2.57 6,213.67
502.D TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO D>1KM  m3-km 901,966.38 2.57 2,318,053.60
503.B CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D≤ 1km  m3-km 276,962.35 9.78 2,708,691.78
504.B TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D> 1km  m3-km 6,901,267.16 2.11 14,561,673.71
505.B CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA SELECCIONADA D≤1km  m3-km 257,975.62 12.38 3,193,738.18
505.C CARGUIO Y TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D≤1km  m3-km 14,475.54 9.78 141,570.78
506.A TRANSPORTE DE ROCA SELECIONADA D >1km  m3-km 1,854,358.46 2.80 5,192,203.69
506.B TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D >1km  m3-km 174,102.73 2.70 470,077.37

600 COMPONENTE DE INTERFERENCIAS 10,834,086.27
C1 OBRAS DE RIEGO 7,906,592.76

402.A1 EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO PARA ESTRUCTURAS, CON EQUIPO m3 9,373.63                     12.16                                   113,983.34
403.D CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN PARA ESTRUCTURA  m3 2,195.24                    62.33                                   136,829.31
404.F ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA  m3 1,389.59                    41.52                                   57,695.78

413.A1 RELLENO CON MATERIAL PROPIO PARA ESTRUCTURAS  m3 1,082.07                     82.68                                   89,465.55
605.B REUBICACIÓN DE POZO PROFUNDO und 1.00                            26,176.90                            26,176.90
609.A EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON CONCRETO m3 557.67                       443.39                                 247,265.30
801.A CONCRETO PREMEZCLADO (f´c = 10 MPa) PARA SOLADO m3 203.61                       420.80                                 85,679.09
801.B CONCRETO CICLOPEO (f'c=14MPa + 30% PM) m3 421.36                       375.72                                 158,313.38

801.B1 CONCRETO (f'c = 14 Mpa) m3 276.45                       436.00                                 120,532.20
801.C CONCRETO (f´c = 21 MPa) m3 129.38                       590.41                                 76,387.25
801.D CONCRETO (f'c = 28 MPa) EN MUROS Y ZAPATAS m3 4,964.79                    643.11                                 3,192,906.10
802.A ACERO DE REFUERZO P/ESTRUCTURAS (fý= 420 Mpa) kg 261,311.59                8.05                                      2,103,558.30
803.A ENCOFRADO PLANO m2 7,765.36                    75.90                                   589,390.82
803.B ENCOFRADO CURVO m2 95.64                          126.19                                 12,068.81
805.A TUBERÍA HDPE 600 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) ml 33.60                          616.12                                 20,701.63
805.B TUBERÍA HDPE 750 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) ml 71.70                          1,528.14                              109,567.64
805.C TUBERÍA HDPE 900 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) ml 121.50                       2,024.56                              245,984.04
805.D TUBERÍA HDPE 1000 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) ml 51.00                          2,253.87                              114,947.37
806.A COMPUERTA TIPO ARMCO 0.60 m x 0.60 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) und 3.00                            5,933.41                              17,800.23
806.B COMPUERTA TIPO ARMCO 0.75 m x 0.75 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) und 7.00                            6,409.67                              44,867.69
806.C COMPUERTA TIPO ARMCO 1.00 m x 1.00 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) und 4.00                            7,087.97                              28,351.88
806.D COMPUERTA ANTIRRETORNO TIPO CLAPETA Ø 0.90 m  (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) und 14.00                          9,452.97                              132,341.58

806.K1 REJILLA MÉTALICA PARA ELEMENTO DE PROTECCIÓN EN INTERFERENCIAS HIDRÁULICAS m2 34.54                          1,570.79                              54,255.09
806.L BARANDA METÁLICA (INCLUYE SUMINSTRO E INSTALACIÓN) ml 27.85                          724.90                                 20,188.47

 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA

REFUERZO EN DIQUES EXISTENTES



ITEM DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES MEDIDA Metrados P. UNITARIO
S/ P. PARCIAL
S/

 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA

807.A JUNTA DE ESTANQUEIDAD WATERSTOP ml 389.92                       71.76                                   27,980.66
808.C JUNTA DE DILATACIÓN ml 327.60                        87.18                                   28,560.17
808.D JUNTA DE CONTRACCIÓN ml 577.20                        14.53                                   8,386.72
810.B IMPERMEABILIZACIÓN DE PARÁMETROS ENTERRADOS CON PINTURA ASFÁLTICA m2 1,666.96                    25.44                                   42,407.46

C4 CRUCE VIAL 2,877,403.94
401.A DESBROCE Y LIMPIEZA ha 0.64 10,493.57                            6,715.88
402.B EXCAVACIÓN MASIVA EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO m3 16735.19 7.22                                      120,828.07
402.C EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA CON EQUIPO m3 157.43 17.83                                   2,806.98
402.D EXCAVACION DE ROCA FIJA CON MARTILLO HIDRÁULICO m3 157.43 113.23                                 17,825.80
402.E EXCAVACION DE UÑA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO m3 7084.38 11.69                                   82,816.40
403.A CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUE  m3 24438.17 15.32                                   374,392.76
404.A ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA PARA PROTECCIÓN DE TALUD TIPO 1  m3 3,588.31                    41.52                                   148,986.63
404.D ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA ANTISOCAVANTE TIPO 1  m3 3,327.10                    18.71                                   62,250.04
409.B GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 2, INCLUYE INSTALACIÓN  m2 12236.52 8.37                                      102,419.67
412.A RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA  m3 2348.82 20.17                                   47,375.70
413.A RELLENO CON MATERIAL PROPIO  m3 1983.42 5.14                                      10,194.78
414.B GEOCELDA HORMIGONADA  m2 6054.79 186.91                                 1,131,700.80
420.A RELLENO COMPACTADO m3 182.18 37.80                                   6,886.40
801.D CONCRETO (f'c = 28 MPa) EN MUROS Y ZAPATAS m3 1148.84 643.11                                 738,830.49
814.A JUNTA DE DILATACIÓN EN LOSA ml 222.00                        44.81                                   9,947.82
814.B JUNTA DE CONTRACCIÓN EN LOSA ml 924.00                        14.53                                   13,425.72

C5 OBRAS DE CONCRETO EXISTENTE 50,089.57
612.A DEMOLICIÓN DE OBRA DE CONCRETO EXISTENTE m3 311.27 160.92                                 50,089.57

700 OBRAS COMPLEMENTARIAS 14,042.16
609.A EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON CONCRETO m3 31.67                          443.39                                 14,042.16

900 TRABAJOS DE CIERRE 803,974.91
902.A MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL glb 1.00 597,901.15                          597,901.15
902.B MEDIDAS DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS glb 1.00 83,160.00                            83,160.00

902.C.1       MONITOREO DE CALIDAD AIRE und 3.00 11,000.00                            33,000.00
902.C.2       MONITOREO DE CALIDAD RUIDO und 3.00 1,760.00                              5,280.00
902.C.3       MONITOREO DE CALIDAD AGUA und 3.00 17,600.00                            52,800.00
902.C.4       MONITOREO DE CALIDAD SUELO und 1.00 2,200.00                              2,200.00

902.D MEDIDAS DE CONTINGENCIAS Y CIERRE DE OBRA glb 1.00 29,633.76                            29,633.76
C 1,776,073.13

1000 1,020,047.44                       
611.A REPOSICIÓN DE HUARO und 1.00                            50,164.27                            50,164.27
612.B DEMOLICIÓN Y ELIMINACIÓN DE CONSTRUCCIONES PRECARIAS EXISTENTES glb 1.00                            123,830.85                          123,830.85

1001.C LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES m2 138.93                       4.12                                      572.39
1001.F DESPEDREGADO DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES m2 138.93                       16.47                                   2,288.17
1001.G REMOCIÓN DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES CON PROFUNDIDAD HASTA 25CM m2 3,415.02                    17.65                                   60,275.10
1005.B SARDINELES DE CONCRETO A NIVEL DE PISO DE ALTURA H=20 CM ESPESOR E=15 CM ml 1,987.36                    60.95                                   121,129.59
1005.D SUELO DE ARENA PARA ZONA LÚDICA m2 297.10                       10.10                                   3,000.71
1005.E PISO DE EMPEDRADO FRAGUADO EN PLAZAS m2 534.85                       85.99                                   45,991.75
1005.H JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN DE ESPESOR 1/2" ml 188.78                       30.52                                   5,761.57
1006.A BANCAS DE MADERA SOBRE GAVIÓN TIPO T2 und 9.00                            4,865.48                              43,789.32
1006.B PAPELERAS DE RECICLAJE DE ACABADO DE MADERA EN ESTRUCTURA DE 4 (75 LITROS C/U) und 2.00                            5,159.68                              10,319.36
1006.C BANCAS CIRCULARES DE MADERA CON RESPALDAR SOBRE BASE DE CONCRETO. TIPO T3 und 6.00                            16,085.35                            96,512.10
1006.D BANCA CORRIDA DE MADERA SOBRE BASE DE CONCRETO. T4 ml 66.86                          3,094.03                              206,866.85
1006.G

JUEGO INFANTIL SUBE Y BAJA TRIPLE DE ESTRUCTURA DE TUBOS DE ACERO PINTADOS (INCLUYE 
CIMENTACIÓN)

und 1.00                            8,372.80                              8,372.80
1006.H COLUMPIO TRIPLE DE ESTRUCTURA CON TUBOS DE ACERO PINTADOS (INCLUYE CIMENTACIÓN) und 1.00                            8,718.61                              8,718.61
1006.I JUEGO INFANTIL RUEDA GIRATORIA CON BARANDALES DE DIMENSIONES ø1.85X1.00 M und 1.00                            26,426.11                            26,426.11
1006.J JUEGO INFANTIL DE PASAMANOS RECTO CON ACERO PINTADO. DIMENSIONES 2.05X0.55X2.03 M und 1.00                            7,133.88                              7,133.88
1006.K JUEGO DE TREPAR DOMO DE MADERA. DIMENSIONES ø3.80 M, H=1.90 M und 1.00                            25,242.79                            25,242.79
1006.L CALISTENIA ELÍPTICA und 2.00                            7,254.62                              14,509.24

1006.M CALISTENIA BANCA PARA ABDOMINALES und 1.00                            8,629.62                              8,629.62
1006.N CALISTENIA BARRA DOBLE und 2.00                            8,701.98                              17,403.96
1006.O CALISTENIA MIXTA. APARATO TIPO ELÍPTICA+VOLANTE und 1.00                            8,323.08                              8,323.08
1006.P

PAR DE BOLARDOS FIJOS DE CONCRETO H=0.60 Y ø25 CM, ACABADO RÚSTICO CON CADENA DE 
FIERRO PINTADO

und 5.00                            1,387.42                              6,937.10
1006.Q BICICLETERO DE ACERO PINTADO (INCLUYE CIMENTACIÓN) und 2.00                            7,000.77                              14,001.54
1007.B PANEL INFORMATIVO H=1.55 M. TIPO C und 4.00                            2,159.90                              8,639.60
1007.D SEÑALÉTICA INFORMATIVA DE ESPECIES DE H=60 CM. TIPO D und 6.00                            1,526.52                              9,159.12
1008.B

CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR DE ESPESOR e=0.15m (INCLUYE 
MATERIAL) m2 849.19                       22.07                                   18,741.62

1008.C CAPA SUPERFICIAL DE ARENA DE ESPESOR e=0.05m m2 849.19                       10.10                                   8,576.82
1009.A TRANSPLANTE DE ARBOL ADULTO H> 2.50M CON MEDIO MECÁNICO. INCLUYE CAPADO DE RAICES) und 31.00                          520.25                                 16,127.75
1009.B TALA DE ARBOL CON MEDIO MECÁNICO und 48.00                          248.91                                 11,947.68
1009.C

TRASPLANTE DE ÁRBOL JUVENIL O ALTURA H≤2.50M CON MEDIOS MANUALES (INCLUYE CAPADO 

DE RAÍCES)
und 7.00                            532.98                                 3,730.86

1009.D
AJUSTE DE COTA DE ÁRBOL ADULTO O ALTURA H≥2.50M CON MEDIOS MECÁNICOS (INCLUYE 

CAPADO DE RAÍCES)
und 2.00                            382.90                                 765.80

1009.F ADAPTACIÓN DE TERRENO ENTORNO A ÁRBOL EXISTENTE A MANTENER EN SU SITIO und 8.00                            405.43                                 3,243.44
1010.B MÓDULO DE INFORMACIÓN DE MADERA TRATADA PARA EXTERIORES. DIMENSIONES EN PLANTA 2.0       und 2.00                            11,304.22                            22,608.44
1013.A PINTURA LATEX PARA EXTERIORES SOBRE TARRAJEO, COLOR VERDE RAL 6017 m2 3.50                            87.30                                   305.55

1200 ESTRUCTURAS 364,036.34                          
402.A2 EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO PARA ESTRUCTURAS MENORES, CON EQUIPO m3 762.07                        66.23 50,471.90

403.D CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN PARA ESTRUCTURA  m3 613.17 62.33 38,218.89
801.B CONCRETO CICLOPEO (f'c=14MPa + 30% PM) m3 56.44 375.72 21,205.64
801.C CONCRETO PREMEZCLADO PARA ESTRUCTURAS (f´c = 21 MPa) m3 143.45 590.41 84,694.31
802.A ACERO DE REFUERZO P/ESTRUCTURAS (fý= 420 Mpa) kg 6269.48 8.05 50,469.31
803.A ENCOFRADO PLANO m2 1567.54 75.90 118,976.29
1300 INSTALACIONES 391,989.35                          

1301.A POSTE L2a und 6.00 5353.34 32,120.04
1301.B POSTE L2b und 10.00 5420.54 54,205.40
1301.C POSTE L2c und 6.00 5286.14 31,716.84
1301.D POSTE L3 und 10.00 6982.26 69,822.60
1310.A INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA glb 1.00 4213.20 4,213.20
1310.B MURETE PARA MEDIOR DE ENERGIA und 1.00 244.72 244.72
1310.C MURETE PARA TABLERO ELECTRICO und 1.00 244.72 244.72

INFRAESTRUCTURA VERDE Y PAISAJISMO
INFRAESTRUCTURA VERDE Y PAISAJISMO



ITEM DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES MEDIDA Metrados P. UNITARIO
S/ P. PARCIAL
S/

 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA

1310.D TABLERO ELECTRICO TD-AL und 1.00 6542.40 6,542.40
1320.A CABLE ALIMENTADOR N2XY 2-1x25mm2 + 1x10mm2 ml 410.00 90.94 37,285.40
1320.B CABLE ALIMENTADOR N2XY 2-1x16mm2 + 1x10mm2 ml 745.00 56.63 42,189.35
1320.C CABLE ALIMENTADOR N2XY 2-1x10mm2 + 1x6mm2 ml 735.00 39.63 29,128.05
1320.D CABLE ALIMENTADOR N2XY 2-1x6mm2 + 1x4mm2 ml 280.00 29.87 8,363.60
1320.E CABLE ALIMENTADOR N2XY 2-1x4mm2 + 1x4mm2 ml 280.00 21.56 6,036.80
1320.F CABLE DE LINEA A TIERRA 1x35mm² N2XY ml 642.00 51.95 33,351.90
1350.A PRUEBAS ELÉCTICAS glb 1.00 4200.00 4,200.00
402.A3 EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO PARA INSTALACIONES, CON EQUIPO m3 813.60 39.73 32,324.33

SUBTOTAL 99,605,817.90
GASTOS GENERALES 19.19% 19,111,360.85
UTILIDAD 10.00% 9,960,581.79
TOTAL S/. 128,677,760.54

NOTA:
1.- Partida 405.A Descolmatación de Cauce:   Incluye transporte interno a 0.5km
2.- Partida  415.A  Gavión (incluye instalación), incluye el costo de la selección, el costo de transporte de los cantos rodados se pagará con las partidas 505.C y 506.B
3.- No se ha incluido el costo de las partidas 611.A Reposición de Huaro por no tener documentación suficiente para cotizar
4.- La partida 807.A Junta de Estanqueidad Waterstop esta valorada en ml tal como lo indica la especificación técnica

5.-

NUESTRA OFERTA INCLUYE UN DESCUENTO COMERCIAL DE S/ 1´500,000.00 (UN MILLÓN Y MEDIO DE SOLES Y 00/00) el cual incluye la utilidad, el cual se aplicó como 
se detalla a continuación:
- Partida 103.B Instalación de facilidades y campamentos , descuento de S/. 381,000.00, quedando un precio unitario de S/. 243,883.08
- Partida 201.B Movilización y desmovilización de equipos y maquinarias, descuento de S/. 982,636.36, quedando un precio unitario de S/ 754,117.44
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ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES

1. PROFESIONALES Y MANO DE OBRA INDIRECTA 6,555,609.65

1.1. DIRECCION
Residente de Obra 1.00 8.50 28,125.00 239,062.50

1.2. SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 
Responsable de SSOMA (Especialista de Seguridad) 1.00 8.50 14,062.50 119,531.25
Supervisor SSOMA de Dique DIPR-001b-MI, DIPR-002-MD 2.00 14.00 9,281.25 129,937.50
Supervisor SSOMA de Dique , DIPR-003-MI y DIPR-004-MD 2.00 12.00 9,281.25 111,375.00
Supervisor SSOMA de Dique DIPR-005-MI 2.00 12.50 9,281.25 116,015.63
Supervisor SSOMA de Dique DIPR-006-MD 2.00 12.50 9,281.25 116,015.63
Supervisor SSOMA de Dique DIPR-015-MD, DIPR-016-MI y DIPR-016-M 2.00 11.50 9,281.25 106,734.38
Supervisor SSOMA procesamiento de materiales 2.00 12.00 9,281.25 111,375.00
Supervisor de Obra _ Componente Interferencias y paisajismo 4.00 26.00 9,281.25 241,312.50
Relevos supervisor SSOMA 9,281.25
Capacitadores / SBC 1.00 7.50 9,281.25 69,609.38
Especialista de Medio Ambiente 1.00 7.00 11,250.00 78,750.00
Supervisor de medio ambiente 2.00 12.50 7,734.38 96,679.69
Medico Ocupacional 1.00 7.00 11,250.00 78,750.00
Enfermero ocupacional 1.00 7.00 8,800.00 61,600.00

1.3. OFICINA TÉCNICA Y CALIDAD
Jefe de Oficina Técnica 1.00 8.50 20,812.50 176,906.25
Responsable de EDP 1.00 7.00 13,359.38 93,515.63
Jefe de Topografía 1.00 7.50 14,625.00 109,687.50
Dibujante Cadista 1.00 8.00 9,000.00 72,000.00
Ingeniero de Planeamiento y costos 1.00 7.50 11,812.50 88,593.75
Asistente de planeamiento y costos 1.00 7.00 7,875.00 55,125.00
Jefe de Calidad 1.00 8.00 18,000.00 144,000.00
Supervisor de Control de Calidad 3.00 19.00 11,250.00 213,750.00
Técnico de campo 6.00 34.00 8,437.50 286,875.00
Asistente de campo 6.00 34.00 4,921.88 167,343.75
Jefe de Laboratorio de suelos 1.00 7.00 8,437.50 59,062.50
Técnico de laboratorio de suelos 2.00 12.00 4,921.88 59,062.50

1.4. APOYO A PRODUCCIÓN Y PERSONAL DE MANTENIMIENTO
Jefe de producción - Mov tierras 3.00 17.50 18,000.00 315,000.00
Supervisor de Obra - Dique DIPR-001b-MI, DIPR-002-MD 2.00 14.00 12,937.50 181,125.00
Supervisor de Obra - Dique , DIPR-003-MI y DIPR-004-MD 2.00 12.00 12,937.50 155,250.00
Supervisor de Obra - Dique DIPR-005-MI 2.00 12.50 12,937.50 161,718.75
Supervisor de Obra - Dique DIPR-006-MD 2.00 12.50 12,937.50 161,718.75
Supervisor de Obra - Dique DIPR-015-MD, DIPR-016-MI y DIPR-016-MD 2.00 11.50 12,937.50 148,781.25
Supervisor de Obra -  procesamiento de materiales 2.00 12.00 12,937.50 155,250.00
Supervisor de Obra - Componente Interferencias y paisajismo 4.00 26.00 12,937.50 336,375.00
Relevo de Supervisores de Produccion 12,937.50
Jefe de Equipos 1.00 7.50 14,821.88 111,164.06
Mecánicos 6.00 36.00
Ayudantes mecánicos 6.00 38.00
Mecanicos -Subcontratistas

1.5. GESTIÓN SOCIAL
Responsable de Relaciones comunitarias 12,000.00
Asistente de relaciones comunitarias 1.00 7.00 9,006.00 63,042.00

1.6. ADMINISTRACIÓN
Administrador de Obra 1.00 7.50 12,084.00 90,630.00
Comprador 1.00 7.00 11,257.50 78,802.50
Jefe de Recursos Humanos 10,260.00
Asistente de RRHH 1.00 7.00 5,244.00 36,708.00

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RIO CASMA

DESCRIPCIÓN CANT MÁX x MES
TOTAL 
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COSTO  
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IMPORTE TOTAL

PEN



ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES

DESCRIPCIÓN CANT MÁX x MES
TOTAL 

(CANT x MES)
COSTO  

(PEN/mes)
IMPORTE TOTAL

PEN

Responsable de Servicios Generales 6,840.00
Asistente administrativo 1.00 7.50 4,500.00 33,750.00
Mantenimiento y Limpieza 2.00 14.00 1,687.50 23,625.00
Encargado/Resp de Almacén 1.00 7.00 7,125.00 49,875.00
Auxiliar de Almacén 2.00 13.00 4,275.00 55,575.00

1.7. APOYO GENERAL A LA OBRA
Tareadores 2.00 14.00 3,306.00 46,284.00
Vigilancia 5.00 35.00 5,700.00 199,500.00
Choferes de Camionetas 20.00 129.00 3,705.00 477,945.00
Choferes Camion Carga, Camabaja, Cisternas, Camion Lubricador 2.00 11.00 6,270.00 68,970.00
Choferes de Minivan, Coaster y Bus 
Choferes de Minivan, Coaster y Bus  Personal CD+CI 19.00 94.00 4,275.00 401,850.00

2. REQUERIMIENTOS PERSONAL 1,958,100.00

Exámenes médicos personal directo MOC 483.00 966.00 280.00 270,480.00
Exámenes médicos personal directo MONC 342.00 684.00 280.00 191,520.00
Exámenes médicos personal indirecto 150.00 300.00 280.00 84,000.00
Fotocheck - GG 150.00 150.00 25.00 3,750.00
Fotocheck - CD 825.00 825.00
Charlas de inducción CD 904.00 904.00 150.00 135,600.00
Charlas de inducción GG 150.00 150.00 150.00 22,500.00
EPP personal directo 825.00 825.00 1,430.00 1,179,750.00
EPP personal indirecto 150.00 150.00 470.00 70,500.00

3. TRANSPORTE DE PERSONAL 1,541,760.00

# Pasajeros GG (Lima - Obra-Lima) 79.00 506.00 260.00 131,560.00
# Pasajeros MOC (Lima - Obra - Lima) 368.00 1,640.00 130.00 213,200.00
Custer de 24 pasajeros GG 3.00 19.00 15,000.00 285,000.00
Custer de 24 pasajeros CD 15,000.00
Bus de 50 pasajeros CD_2T 8.00 38.00 24,000.00 912,000.00

4. ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION 5,357,900.00

MOC (desayuno+almuerzo+cena+alojamiento+lavanderia) 368.00 1,633.00 1,576.00 2,573,608.00
MOC (desayuno+almuerzo+cena) 92.00 418.00 896.00 374,528.00
MONC (desayuno+almuerzo+cena) 326.00 1,234.00 896.00 1,105,664.00
Personal indirecto (desayuno+almuerzo+cena+alojamiento+lavanderia) 86.00 553.00 1,796.00 993,188.00
Personal indirecto (desayuno+almuerzo+cena) 57.00 347.00 896.00 310,912.00

5. OPERACIÓN DE INSTALACIONES 496,941.00

Telefonía móvil 67.00 435.00 50.00 21,750.00
Equipos de Computo 66.00 415.50 350.00 145,425.00
Impresoras y Ploter (1 impresora + 1 ploter) 1.00 9.00 937.50 8,437.50
Agua en Botellas GG 143.00 898.00 34.50 30,981.00
Agua en Botellas cd 786.00 3,280.00 34.50 113,160.00
Mensajeria, Encomiendas y otros 1.00 8.00 750.00 6,000.00
Licencias software 1.00 8.00 4,000.00 32,000.00
Equipo de comunicación Radio Troncalizado 66.00 397.00 250.00 99,250.00
Emisoras en vehículos 10.00 71.00 562.50 39,937.50
Equipamiento de taller

6. MAQUINARIA Y EQUIPOS INDIRECTOS 1,862,052.69

Camioneta 4 x 4 Cabina doble Ruta corta 10.00 71.00 5,625.00 399,375.00
Bomba de concreto 1.00 3.00 30,000.00 90,000.00
Cama Baja + Tracto remolcador 1.00 7.50 19,300.00 144,750.00
Camion Grua 1.00 3.00 22,880.00 68,640.00
Combustible 9,124.66 63,872.60 18.15 1,159,287.69

7. INSTALACIONES Y SERVICIOS 668,680.01

Baños químicos (alquiler, limpieza y mantenimiento) 31.00 130.00 1,300.00 169,000.00
Lavamanos 31.00 130.00 500.00 65,000.00
Casetas vigías 3.00 3.00 10,000.00 30,000.00
Ensayos de calidad 1.00 7.00 57,811.43 404,680.01

8. EQUIPOS AUXILIARES 631,380.00

Equipos prevención Fatiga y Somnolencia - Inicializacion 83.00 114.00 4,700.00 535,800.00
Equipos prevención Fatiga y Somnolencia 114.00 531.00 180.00 95,580.00



ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES

DESCRIPCIÓN CANT MÁX x MES
TOTAL 

(CANT x MES)
COSTO  

(PEN/mes)
IMPORTE TOTAL

PEN

9. GASTOS VARIOS 38,937.50

Utiles de Oficina 1.00 8.50 1,875.00 15,937.50
Medicinas // Atenciones médicas 1.00 8.00 1,000.00 8,000.00
Articulos de Limpieza 1.00 8.00 1,875.00 15,000.00

10. COSTES COVID
Costes Covid 1.00 1.00

RESUMEN DE GASTOS GENERALES

SUBCAPÍTULO
IMPORTE

S/

1. Profesionales y Mano de Obra Indirecta 6,555,609.65
2. Requerimientos de Personal 1,958,100.00
3. Transporte de Personal 1,541,760.00
4. Alojamiento y alimentación 5,357,900.00
5. Operación de Instalaciones 496,941.00
6. Maquinaria y Equipos Indirectos 1,862,052.69
7. Instalaciones y Servicio 668,680.01
8. Equipos Auxiliares 631,380.00
9. Gastos Varios 38,937.50
10. Costes Covid
TOTAL DE GASTOS GENERALES 19,111,360.85
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APUS PARTIDAS

MO. 1.7778 EQ. 1,440.48

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 2.2500 22.49 50.60
hh 2.0000 8.9999 20.32 182.88

233.48

%mo 3.0000 233.48 7.00
7.00

und 1.0000 1,200.00 1,200.00
1,200.00

MO. 0.0033 EQ. 243,883.08

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m 300.0000 94.27 28,281.00
mes 16.0000 4,400.00 70,400.00
mes 16.0000 2,750.00 44,000.00
mes 70.0000 715.00 50,050.00

192,731.00

hm 1.0000 2,192.0000 68.24 149,582.08
glb 1.0000 31,770.00 31,770.00

181,352.08

glb 1.0000 82,500.00 82,500.00
glb 1.0000 49,500.00 49,500.00
mes 8.0000 1,100.00 8,800.00
mes 8.0000 1,650.00 13,200.00
mes 8.0000 1,100.00 8,800.00
mes 8.0000 11,000.00 88,000.00

250,800.00

glb 1.0000 -381,000.00 -381,000.00
-381,000.00

MO. EQ. 754,117.44

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

glb 1.0000 894,376.90 894,376.90
glb 1.0000 842,376.90 842,376.90

1,736,753.80

glb 1.0000 -982,636.36 -982,636.36
-982,636.36

Descuentos Comerciales

INSTALACIÓN DE FACILIDADES Y CAMPAMENTOS

Descuentos Comerciales

MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIA

Mano de Obra

OFICIAL
0101010005 PEON

Partida 102.A CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60M X 2.40M.

Rendimiento und/DIA 1.7778 Costo unitario directo por : und

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA
 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

Código Descripción Recurso

0101010004

Subcontratos

SC DESMONTAJE DE OFICINAS Y CONTENEDORES
0417010023 SERVICIO DE INTERNET
0417010033 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE

Equipos

MOBILIARIO PARA OFICINAS DE OBRA

0402010021 SC MONTAJE DE OFICINAS Y CONTENEDORES
0402010046

0219200018 Cerco perimétrico de Obra
ALMACEN PROVISIONAL

02902400010061 CARPA COMEDOR (CAMPO)
02902400010074 CONTENEDOR DE OFICINAS

04240100010003 SC DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS

Código

Partida 201.B MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIA

Rendimiento glb/DIA Costo unitario directo por : glb

Descripción Recurso

Subcontratos

0424010001 SC MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS

0417010035 SERVICIO DE TELEFONIA
04230600010039 ALQUILER DE OFICINA ADMINISTRATIVA EN OBRA

Equipos

0301010006

Subcontratos

0431010107

Partida 103.B INSTALACIÓN DE FACILIDADES Y CAMPAMENTOS

glb/DIA 0.0033 Costo unitario directo por : glb

Código Descripción Recurso

Materiales

0259010011

011102010605 GRUPO ELECTROGENO 50 KW
0301350024

Rendimiento

HERRAMIENTAS MANUALES

CARTEL DE OBRA 3.60 m x 2,40 m



APUS PARTIDAS

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA
 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

MO. 0.4444 EQ. 2,849.14

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 18.0018 20.32 365.80
hh 1.0000 18.0018 39.41 709.45

1,075.25

var 8.0000 25.85 206.80
bol 2.0000 28.93 57.86
bol 2.0000 19.80 39.60
und 150.0000 5.78 867.00
gal 8.0000 35.54 284.32

1,455.58

hm 1.0000 18.0018 15.89 286.05
%mo 3.0000 1,075.25 32.26

318.31

MO. 0.0384 EQ. 107,556.12

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 7.0000 1,458.3333 20.32 29,633.33
hh 7.0000 1,458.3333 39.41 57,472.92

87,106.25

var 5.0000 25.85 129.25
bol 3.0000 28.93 86.79
bol 3.0000 19.80 59.40
und 150.0000 5.78 867.00
gal 4.0000 35.54 142.16

1,284.60

hm 5.0000 1,041.6667 15.89 16,552.08
%mo 3.0000 87,106.25 2,613.19

19,165.27

MO. 0.2667 EQ. 67,948.47

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 29.9963 36.39 1,091.57
hh 2.0000 59.9925 20.32 1,219.05
hh 2.0000 59.9925 20.32 1,219.05

3,529.67

hm 0.5000 14.9981 400.33 6,004.19
hm 0.2500 7.4991 370.00 2,774.67
hm 1.0000 29.9963 290.81 8,723.22
hm 1.0000 29.9963 198.36 5,950.07
hm 1.0000 29.9963 199.25 5,976.76
%mo 3.0000 3,529.67 105.89

29,534.80

Partida 202.A TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR

Rendimiento

0101010005

mes/DIA 0.0384 Costo unitario directo por : mes

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

PEON
0101030000 TOPOGRAFO

0301000158 GPS
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida

ESTACAS DE MADERA
0240020001 PINTURA ESMALTE

Equipos

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
011101010507 MOTONIVELADORA 140K

0101010002
0101010005

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Rendimiento

011101010223

PINTURA ESMALTE

Equipos

0301000158 GPS

Materiales

ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 3/8" X 9 m
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
0213030006 YESO BOLSA 20 KG

02040300010001

0231040001 ESTACAS DE MADERA
0240020001

Partida 204.B HABILITACIÓN DE ACCESOS

km/DIA 0.2667 Costo unitario directo por : km

011101010726
CAMION CISTERNA 5,000GLN

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON
011101011004

Rendimiento Km/DIA 0.4444 Costo unitario directo por : Km

Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010005 PEON
0101030000 TOPOGRAFO

0213030006 YESO BOLSA 20 KG
0231040001

203.B CONTROL TOPOGRAFICO DURANTE LA EJECUCIÓN

Materiales

02040300010001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 3/8" X 9 m
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

Código

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

CAPATAZ
PEON

01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos

EXCAVADORA CAT 336



APUS PARTIDAS

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA
 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

m3 600.0000 58.14 34,884.00
34,884.00

MO. 540.0000 EQ. 15.17

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0015 36.39 0.05
hh 1.0000 0.0148 20.32 0.30

0.35

hm 0.5000 0.0074 400.33 2.96
hm 1.0000 0.0148 542.28 8.03
%mo 3.0000 0.35 0.01

11.00

m3 1.0000 3.82 3.82
3.82

MO. 0.0384 EQ. 111,512.29

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 208.3333 22.49 4,685.42
hh 2.0000 416.6667 20.32 8,466.67

13,152.09

mes 1.0000 5,500.00 5,500.00
5,500.00

hm 0.5000 104.1667 290.81 30,292.72
hm 0.5000 104.1667 198.36 20,662.51

hm 1.0000 208.3333 199.25 41,510.41
%mo 3.0000 13,152.09 394.56

92,860.20

MO. EQ. 37.16

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.1500 32.31 37.16
37.16

MO. EQ. 57.34

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.1500 49.86 57.34
57.34

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

OFICIAL
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Subpartidas

010325020206 MATERIAL DE LASTRE

206.A DESVÍO Y MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES

Rendimiento m3/DIA 540.0000 Costo unitario directo por : m3

Mano de Obra

0101010002

EXPLOTACION DE MATERIAL DE AFIRMADO

Equipos

011101010507 MOTONIVELADORA 140K

0264010009 MATERIALES PARA SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL

0101010004

Materiales

011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

Rendimiento

Código Descripción Recurso

011101011004 CAMION CISTERNA 5,000GLN

Partida

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

304.A EXPLOTACION Y PREPARACION DE MATERIAL PARA CONFORMACION DE DIQUE

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Subpartidas

010703020413 MATERIAL DE PRESTAMO PARA RELLENO

Partida 304.C EXPLOTACION Y PREPARACION DE MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA

m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Subpartidas

0103292202a5

CAPATAZ
PEON

Equipos

011101010423

Subpartidas

010303060257

207.A MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL EN ACCESOS A LA OBRA Y ÁREAS AUXILIARES (Canteras, DME/DMO, 
Fuentes de agua)

Rendimiento mes/DIA 0.0384 Costo unitario directo por : mes

Partida

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

TRANSPORTE INTERNO D=0.30 KM

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

Partida

Código Descripción Recurso

0101010005

Código Descripción Recurso



APUS PARTIDAS

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA
 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

MO. EQ. 23.51

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.1500 20.44 23.51
23.51

MO. 0.8000 EQ. 10,493.57

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 1.0000 36.39 36.39
hh 2.0000 20.0000 20.32 406.40

442.79

hm 1.0000 10.0000 400.33 4,003.30
hm 1.0000 10.0000 542.28 5,422.80
hm 2.0000 20.0000 30.57 611.40
%mo 3.0000 442.79 13.28

10,050.78

MO. 800.0000 EQ. 7.22

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0050 36.39 0.18
hh 1.0000 0.0100 20.32 0.20

0.38

hm 0.5000 0.0050 24.93 0.12
hm 1.0000 0.0100 400.33 4.00
hm 0.5000 0.0050 542.28 2.71
%mo 3.0000 0.38 0.01

6.84

MO. 222.2222 EQ. 17.83

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0036 36.39 0.13
hh 1.0000 0.0360 20.32 0.73

0.86

hm 0.5000 0.0180 24.93 0.45
hm 1.0000 0.0360 400.33 14.41
%mo 3.0000 0.86 0.03
hm 1.0000 0.0360 57.82 2.08

16.97

Partida 305.B PREPARACIÓN DE MATERIAL PROPIO

m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Subpartidas

010716010132

0101010005

011102010704 MOTOSIERRA
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Rendimiento ha/DIA 0.8000 Costo unitario directo por : ha

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

PEON

Equipos

010324031552 LUMINARIA

Rendimiento

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010005

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES
0301140025 MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA

MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

Partida 401.A DESBROCE Y LIMPIEZA

Rendimiento

Código Descripción Recurso

Partida 402.B EXCAVACIÓN MASIVA EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO

m3/DIA 800.0000 Costo unitario directo por : m3

0101010002 CAPATAZ

Rendimiento

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

Equipos

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

PEON
0101010002 CAPATAZ

0101010005

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 402.C EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA CON EQUIPO

m3/DIA 222.2222 Costo unitario directo por : m3

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

PEON

Equipos

010324031552 LUMINARIA



APUS PARTIDAS

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA
 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

MO. 35.0000 EQ. 113.23

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0229 36.39 0.83
hh 1.0000 0.2286 20.32 4.65

5.48

hm 0.5000 0.1143 24.93 2.85
hm 1.0000 0.2286 400.33 91.52
%mo 3.0000 5.48 0.16
hm 1.0000 0.2286 57.82 13.22

107.75

MO. 400.0000 EQ. 11.69

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0040 36.39 0.15
hh 1.0000 0.0200 20.32 0.41

0.56

hm 0.5000 0.0100 24.93 0.25
hm 1.0000 0.0200 400.33 8.01
hm 1.0000 0.0200 142.42 2.85
%mo 3.0000 0.56 0.02

11.13

MO. 444.4444 EQ. 13.77

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0036 36.39 0.13
hh 1.0000 0.0180 22.49 0.40
hh 1.0000 0.0180 20.32 0.37

0.90

hm 1.0000 0.0180 24.93 0.45
hm 1.0000 0.0180 370.00 6.66
hm 1.0000 0.0180 198.36 3.57

%mo 3.0000 0.90 0.03
10.71

m3 0.1000 21.60 2.16
2.16

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

PEON

Equipos

010324031552 LUMINARIA

Rendimiento

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010005

011102010707 MOTOBOMBA 8" (34 HP)
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

010303160201

010324031552
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010002 CAPATAZ

PEON

Equipos

LUMINARIA

Partida 402.D EXCAVACIÓN EN ROCA FIJA CON MARTILLO HIDRÁULICO

m3/DIA 35.0000 Costo unitario directo por : m3

0101010002 CAPATAZ
0101010005

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES
0301140025 MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA

Partida 402.E EXCAVACIÓN DE UÑA EN MATERIAL CON NIVEL FREÁTICO

m3/DIA 400.0000 Costo unitario directo por : m3

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

PEON

Equipos

010324031552 LUMINARIA

Rendimiento

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

Partida 403.A CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUE

m3/DIA 444.4444 Costo unitario directo por : m3

0101010004 OFICIAL
0101010005

011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

Subpartidas

AGUA PARA OBRA

Rendimiento

Código Descripción Recurso

Mano de Obra



APUS PARTIDAS

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA
 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

MO. 192.0000 EQ. 41.52

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0208 36.39 0.76
hh 1.0000 0.0417 22.49 0.94
hh 1.0000 0.0417 20.32 0.85

2.55

hm 1.0000 0.0417 24.93 1.04
hm 2.0000 0.0833 400.33 33.35
hm 0.2000 0.0083 542.28 4.50
%mo 3.0000 2.55 0.08

38.97

MO. 192.0000 EQ. 41.52

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0208 36.39 0.76
hh 1.0000 0.0417 22.49 0.94
hh 1.0000 0.0417 20.32 0.85

2.55

hm 1.0000 0.0417 24.93 1.04
hm 2.0000 0.0833 400.33 33.35
hm 0.2000 0.0083 542.28 4.50
%mo 3.0000 2.55 0.08

38.97

MO. 266.6667 EQ. 18.71

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0150 36.39 0.55
hh 1.0000 0.0300 22.49 0.67
hh 1.0000 0.0300 20.32 0.61

1.83

hm 1.0000 0.0300 24.93 0.75
hm 1.0000 0.0300 400.33 12.01
hm 0.2500 0.0075 542.28 4.07
%mo 3.0000 1.83 0.05

16.88

MO. 266.6667 EQ. 18.71

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0150 36.39 0.55
hh 1.0000 0.0300 22.49 0.67
hh 1.0000 0.0300 20.32 0.61

1.83

Mano de Obra

OFICIAL
0101010005 PEON

Partida

Código Descripción Recurso

0101010002 CAPATAZ
0101010004

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

Partida

Equipos

010324031552 LUMINARIA

0301010006

011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

HERRAMIENTAS MANUALES

404.B ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA PARA PROTECCIÓN DE TALUD TIPO 2

Rendimiento m3/DIA 192.0000 Costo unitario directo por : m3

Partida

Equipos

010324031552 LUMINARIA

0301010006

Mano de Obra

OFICIAL
0101010005 PEON

011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

HERRAMIENTAS MANUALES

404.E ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA ANTISOCAVANTE TIPO 2

Partida

Código Descripción Recurso

OFICIAL
0101010005 PEON

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

Rendimiento m3/DIA 266.6667 Costo unitario directo por : m3

0101010002 CAPATAZ
0101010004

404.A ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA PARA PROTECCIÓN DE TALUD TIPO 1

Rendimiento m3/DIA 192.0000 Costo unitario directo por : m3

0101010002 CAPATAZ
0101010004

011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

HERRAMIENTAS MANUALES

404.D ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA ANTISOCAVANTE TIPO 1

Rendimiento m3/DIA 266.6667 Costo unitario directo por : m3

0101010002 CAPATAZ
0101010004

010324031552 LUMINARIA

0301010006

OFICIAL
0101010005 PEON

Equipos



APUS PARTIDAS

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA
 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

hm 1.0000 0.0300 24.93 0.75
hm 1.0000 0.0300 400.33 12.01
hm 0.2500 0.0075 542.28 4.07
%mo 3.0000 1.83 0.05

16.88

MO. 960.0000 EQ. 11.81

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0008 36.39 0.03
hh 2.0000 0.0167 20.32 0.34

0.37

hm 0.5000 0.0042 24.93 0.10
hm 1.0000 0.0083 542.28 4.50
%mo 3.0000 0.37 0.01

4.61

m3 1.0000 6.83 6.83
6.83

MO. 720.0000 EQ. 2.70

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0022 36.39 0.08
hh 1.0000 0.0111 20.32 0.23

0.31

hm 0.5000 0.0056 24.93 0.14
hm 0.5000 0.0056 400.33 2.24
%mo 3.0000 0.31 0.01

2.39

MO. EQ. 25.53

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 0.2500 66.23 16.56
m3 0.2500 35.88 8.97

25.53

MO. 1,100.0000 EQ. 12.30

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0015 36.39 0.05
hh 2.0000 0.0145 22.49 0.33
hh 8.0000 0.0582 20.32 1.18

1.56

010324031552 LUMINARIA

0301010006

Equipos

011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

HERRAMIENTAS MANUALES

0101010005 PEON

Equipos

Código Descripción Recurso

CAPATAZ

Partida
Rendimiento m2/DIA 720.0000 Costo unitario directo por : m2

Mano de Obra

0101010002

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

010101040135

0101010005

Partida

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

OFICIAL
PEON

0101010002 CAPATAZ
0101010004

011207010109

Partida

Código Descripción Recurso

405.A DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE

Rendimiento m3/DIA 960.0000 Costo unitario directo por : m3

Mano de Obra

0101010002

010324031552 LUMINARIA
011101010423

Subpartidas

TRANSPORTE INTERNO, D=0.5Km

406.A REFINE Y PERFILADO DE TALUD

CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Partida

Código Descripción Recurso

010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

HERRAMIENTAS MANUALES

408.A ZANJA Y RELLENO PARA ANCLAJE DE GEOTEXTIL

Rendimiento ml/DIA Costo unitario directo por : ml

Subpartidas

010303010903 EXCAVACION EN ZANJA
RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO

409.A GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1, INCLUYE INSTALACIÓN

Rendimiento m2/DIA 1,100.0000 Costo unitario directo por : m2

0301010006



APUS PARTIDAS

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA
 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

m2 1.1500 8.53 9.81
%mt 5.0000 9.81 0.49

10.30

hm 0.2500 0.0018 216.79 0.39
%mo 3.0000 1.56 0.05

0.44

MO. 1,100.0000 EQ. 8.37

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0015 36.39 0.05
hh 2.0000 0.0145 22.49 0.33
hh 8.0000 0.0582 20.32 1.18

1.56

m2 1.1500 5.28 6.07
%mt 5.0000 6.07 0.30

6.37

hm 0.2500 0.0018 216.79 0.39
%mo 3.0000 1.56 0.05

0.44

MO. 888.8889 EQ. 4.15

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.0090 20.32 0.18
0.18

hm 0.5000 0.0045 24.93 0.11
hm 0.1500 0.0013 400.33 0.52
hm 1.0000 0.0090 370.00 3.33
%mo 3.0000 0.18 0.01

3.97

MO. 240.0000 EQ. 20.17

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0067 36.39 0.24
hh 1.0000 0.0333 22.49 0.75
hh 1.0000 0.0333 20.32 0.68

1.67

hm 1.0000 0.0333 290.81 9.68
hm 1.0000 0.0333 198.36 6.61

%mo 3.0000 1.67 0.05
16.34

Geotextil no tejido de 400 gr/m2
MATERIALES (VARIOS)0292010003

Materiales

0201010075

Equipos

0301010006

Mano de Obra

01010100050001 PEÓN - VIGIA

HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso

0301010006

Partida

Mano de Obra

Descripción Recurso

OFICIAL
PEON

0292010003

0301010006

Rendimiento

0101010005

Geotextil no tejido 200gr/m2

Partida 410.A CONFORMACIÓN DE DME/DMO

m3/DIA 888.8889 Costo unitario directo por : m3

Código

010324031552 LUMINARIA
011101010223

Código Descripción Recurso

Equipos

011101011413 CAMION GRUA 20 TON
HERRAMIENTAS MANUALES

409.B GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 2, INCLUYE INSTALACIÓN

Rendimiento m2/DIA 1,100.0000 Costo unitario directo por : m2

0101010002 CAPATAZ
0101010004

Materiales

0210020059

Equipos

CAMION GRUA 20 TON

MATERIALES (VARIOS)

011101011413

EXCAVADORA CAT 336
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 412.A RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA

m3/DIA 240.0000 Costo unitario directo por : m3Rendimiento

Mano de Obra

0101010002

PEON

011101010507 MOTONIVELADORA 140K
011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

011101010401

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

CAPATAZ
OFICIAL

Equipos

0101010004
0101010005



APUS PARTIDAS

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA
 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

m3 0.1000 21.60 2.16
2.16

MO. 888.8889 EQ. 5.14

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0018 36.39 0.07
hh 1.0000 0.0090 20.32 0.18

0.25

hm 1.0000 0.0090 542.28 4.88
%mo 3.0000 0.25 0.01

4.89

MO. EQ. 84.42

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m2 1.0000 84.42 84.42
84.42

MO. 20.0000 EQ. 327.99

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.2000 36.39 7.28
hh 1.0000 0.4000 28.52 11.41
hh 10.0000 4.0000 20.32 81.28

99.97

kg 1.0000 8.36 8.36
m3 1.0000 93.50 93.50
m2 0.6000 5.28 3.17

105.03

hm 1.0000 0.4000 182.44 72.98
%mo 5.0000 99.97 5.00

77.98

m3 1.0500 42.87 45.01
45.01

MO. 560.0000 EQ. 10.32

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0071 36.39 0.26
hh 1.0000 0.0143 20.32 0.29

0.55

Rendimiento

010324031518

Subpartidas

010303030409

402.A EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO

m3/DIA 560.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
PEON

011101010423

Rendimiento

Código Descripción Recurso

Equipos

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 414.A TRATAMIENTO DE TALUD CON GEOCELDAS (INCLUYE RELLENO DE GRAVAS)

m2/DIA Costo unitario directo por : m2

Partida

Equipos

RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0210020059

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
OPERARIO
PEON

0204300025

SELECCIÓN Y ACOPIO DE CANTOS RODADOS

0101010003
0101010005

0301010006

0101010005

Subpartidas

AGUA PARA OBRA

Partida 413.A RELLENO CON MATERIAL PROPIO

m3/DIA 888.8889 Costo unitario directo por : m3

010303160201

Rendimiento

Código Descripción Recurso

Subpartidas

INSTALACION DE GEOWEB

Partida 415.A GAVIÓN (INCLUYE INSTALACIÓN)

m3/DIA 20.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Materiales

0204010011 ALAMBRE NEGRO #8
GAVION TIPO CAJA 10 x 12 CM, 2.70 MM
Geotextil no tejido 200gr/m2

010312010201

Rendimiento



APUS PARTIDAS

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA
 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

hm 0.5000 0.0071 24.93 0.18
hm 1.0000 0.0143 400.33 5.72
hm 0.5000 0.0071 542.28 3.85
%mo 3.0000 0.55 0.02

9.77

MO. 222.2222 EQ. 17.83

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0036 36.39 0.13
hh 1.0000 0.0360 20.32 0.73

0.86

hm 0.5000 0.0180 24.93 0.45
hm 1.0000 0.0360 400.33 14.41
%mo 3.0000 0.86 0.03
hm 1.0000 0.0360 57.82 2.08

16.97

MO. 400.0000 EQ. 11.69

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0040 36.39 0.15
hh 1.0000 0.0200 20.32 0.41

0.56

hm 0.5000 0.0100 24.93 0.25
hm 1.0000 0.0200 400.33 8.01
hm 1.0000 0.0200 142.42 2.85
%mo 3.0000 0.56 0.02

11.13

MO. 444.4444 EQ. 13.77

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0036 36.39 0.13
hh 1.0000 0.0180 22.49 0.40
hh 1.0000 0.0180 20.32 0.37

0.90

hm 1.0000 0.0180 24.93 0.45
hm 1.0000 0.0180 370.00 6.66
hm 1.0000 0.0180 198.36 3.57

%mo 3.0000 0.90 0.03
10.71

m3 0.1000 21.60 2.16
2.16

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida

Descripción Recurso

Mano de Obra

CAPATAZ
0101010004 OFICIAL

Rendimiento

011101010223

Código Descripción Recurso

CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

LUMINARIA
EXCAVADORA CAT 336

011102010707

403.A CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUE

m3/DIA 444.4444 Costo unitario directo por : m3

Código

HERRAMIENTAS MANUALES

Rendimiento
Partida

Equipos

010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
0301010006

402.C EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA CON EQUIPO

m3/DIA 222.2222 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

CAPATAZ
0101010005 PEON

0301140025 MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA

402.E EXCAVACION DE UÑA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO

m3/DIA 400.0000 Costo unitario directo por : m3

Mano de Obra

0101010002

Rendimiento

MOTOBOMBA 8" (34 HP)

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida

Equipos

010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

0101010002

010324031552

PEON

010324031552 LUMINARIA
011101010401

RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas

010303160201 AGUA PARA OBRA

011101010726

Equipos

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

0101010002

0101010005



APUS PARTIDAS

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA
 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

MO. 355.0000 EQ. 15.32

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0045 36.39 0.16
hh 1.0000 0.0225 22.49 0.51
hh 1.0000 0.0225 20.32 0.46

1.13

hm 1.0000 0.0225 24.93 0.56
hm 0.5000 0.0113 76.98 0.87
hm 1.0000 0.0225 370.00 8.33
hm 0.5000 0.0113 198.36 2.24

%mo 3.0000 1.13 0.03
12.03

m3 0.1000 21.60 2.16
2.16

MO. 192.0000 EQ. 41.52

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0208 36.39 0.76
hh 1.0000 0.0417 22.49 0.94
hh 1.0000 0.0417 20.32 0.85

2.55

hm 1.0000 0.0417 24.93 1.04
hm 2.0000 0.0833 400.33 33.35
hm 0.2000 0.0083 542.28 4.50
%mo 3.0000 2.55 0.08

38.97

MO. 266.6667 EQ. 18.71

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0150 36.39 0.55
hh 1.0000 0.0300 22.49 0.67
hh 1.0000 0.0300 20.32 0.61

1.83

hm 1.0000 0.0300 24.93 0.75
hm 1.0000 0.0300 400.33 12.01
hm 0.2500 0.0075 542.28 4.07
%mo 3.0000 1.83 0.05

16.88

Código Descripción Recurso

Descripción Recurso

0101010002

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida

Equipos

LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

0101010004
0101010005

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
OFICIAL
PEON

010324031552

404.H ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE EXISTENTE

m3/DIA 266.6667 Costo unitario directo por : m3

Código

m3/DIA 355.0000

Partida
Rendimiento

403.B RECRECIMIENTO Y CONFORMACIÓN EN DIQUE EXISTENTE

Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Equipos

010324031552 LUMINARIA
RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0301010006

404.G ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE EXISTENTE

m3/DIA 192.0000 Costo unitario directo por : m3

0101010005 PEON

010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida
Rendimiento

HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas

010329050424
011101010401

0101010004
0101010002

Mano de Obra

CAPATAZ
OFICIAL

0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Equipos

010324031552 LUMINARIA

011101010423
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

HERRAMIENTAS MANUALES

CAPATAZ

Rendimiento

Mano de Obra

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
0301010006



APUS PARTIDAS

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA
 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

MO. 1,100.0000 EQ. 12.30

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0015 36.39 0.05
hh 2.0000 0.0145 22.49 0.33
hh 8.0000 0.0582 20.32 1.18

1.56

m2 1.1500 8.53 9.81
%mt 5.0000 9.81 0.49

10.30

hm 0.2500 0.0018 216.79 0.39
%mo 3.0000 1.56 0.05

0.44

MO. 240.0000 EQ. 20.17

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0067 36.39 0.24
hh 1.0000 0.0333 22.49 0.75
hh 1.0000 0.0333 20.32 0.68

1.67

hm 1.0000 0.0333 290.81 9.68
hm 1.0000 0.0333 198.36 6.61

%mo 3.0000 1.67 0.05
16.34

m3 0.1000 21.60 2.16
2.16

MO. 888.8889 EQ. 5.14

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0018 36.39 0.07
hh 1.0000 0.0090 20.32 0.18

0.25

hm 1.0000 0.0090 542.28 4.88
%mo 3.0000 0.25 0.01

4.89

0101010002 CAPATAZ

011101010507
011101010726

Código

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra

0101010004 OFICIAL
0101010005

Equipos

Subpartidas

PEON

010303160201 AGUA PARA OBRA

Rendimiento

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES

0101010005
0101010002

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

MOTONIVELADORA 140K
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 413.A RELLENO CON MATERIAL PROPIO

m3/DIA 888.8889 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

Partida 409.A GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1, INCLUYE INSTALACIÓN

m2/DIA 1,100.0000 Costo unitario directo por : m2

Mano de Obra

0101010002

Materiales

Geotextil no tejido de 400 gr/m2
MATERIALES (VARIOS)

011101011413

Partida 412.A RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA

Rendimiento m3/DIA 240.0000 Costo unitario directo por : m3

Descripción Recurso

PEON

0201010075

Código

0101010004 OFICIAL

Descripción Recurso

CAPATAZ

0101010005

Rendimiento

0292010003

CAMION GRUA 20 TON
0301010006

CAPATAZ
PEON

011101010423
0301010006



APUS PARTIDAS

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA
 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

MO. 20.0000 EQ. 327.99

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.2000 36.39 7.28
hh 1.0000 0.4000 28.52 11.41
hh 10.0000 4.0000 20.32 81.28

99.97

kg 1.0000 8.36 8.36
m3 1.0000 93.50 93.50
m2 0.6000 5.28 3.17

105.03

hm 1.0000 0.4000 182.44 72.98
%mo 5.0000 99.97 5.00

77.98

m3 1.0500 42.87 45.01
45.01

MO. 1,000.0000 EQ. 5.79

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0040 36.39 0.15
hh 1.0000 0.0080 22.49 0.18
hh 4.0000 0.0320 20.32 0.65

0.98

hm 1.0000 0.0080 290.81 2.33
hm 1.0000 0.0080 198.36 1.59

%mo 3.0000 0.98 0.03
3.95

m3 0.0400 21.60 0.86
0.86

MO. EQ. 29.46

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0000 23.16 23.16
m3 1.0000 6.30 6.30

29.46

MO. 262.5000 EQ. 9.42

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0061 20.32 0.12
0.12

Descripción Recurso

REMOCION Y SELECCION DE ROCA
ACOPIO DE ROCA

Código

Rendimiento

Subpartidas

010303060504

Partida

CAPATAZ
0101010003

Materiales

0204010011

0210020059 Geotextil no tejido 200gr/m2

OPERARIO

PEON

Código

Subpartidas

010303030409 SELECCIÓN Y ACOPIO DE CANTOS RODADOS

0101010002 CAPATAZ

Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010004 OFICIAL
0101010005

Partida 415.A GAVIÓN (INCLUYE INSTALACIÓN)

Equipos

RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 416.B PERFILADO Y COMPACTACIÓN DE CORONA EN DIQUE EXISTENTE

Rendimiento m2/DIA 1,000.0000 Costo unitario directo por : m2

010324031518

PEON

ALAMBRE NEGRO #8

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010005

0204300025 GAVION TIPO CAJA 10 x 12 CM, 2.70 MM

Rendimiento m3/DIA 20.0000 Costo unitario directo por : m3

0101010002

Equipos

011101010507 MOTONIVELADORA 140K
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 417.A RECUPERACION DE ROCA EN DIQUES EXISTENTES

m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

010303030108

501.A CARGUIO Y ACARREO DE MATERIAL PROPIO D<=1km

Rendimiento m3-km/DI 262.5000 Costo unitario directo por : m3-km

Subpartidas

011101010726

010303160201 AGUA PARA OBRA

Mano de Obra

01010100050001 PEÓN - VIGIA



APUS PARTIDAS

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA
 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

hm 1.0000 0.0305 177.50 5.41
5.41

m3 1.0000 3.89 3.89
3.89

MO. 262.5000 EQ. 9.42

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0061 20.32 0.12
0.12

hm 1.0000 0.0305 177.50 5.41
5.41

m3 1.0000 3.89 3.89
3.89

MO. 262.5000 EQ. 9.42

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0061 20.32 0.12
0.12

hm 1.0000 0.0305 177.50 5.41
5.41

m3 1.0000 3.89 3.89
3.89

MO. 550.0000 EQ. 2.57

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0145 177.50 2.57
2.57

MO. 550.0000 EQ. 2.57

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0145 177.50 2.57
2.57

010303134974 Carguio de material en acopio

Partida 501.D CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO D<=1KM

Subpartidas

011101010101

Partida

010303134974 Carguio de material en acopio

Equipos

CAMION VOLQUETE 15M3

Subpartidas

Partida 502.A ACARREO DE MATERIAL PROPIO D>1km

Rendimiento m3-km/DI 550.0000 Costo unitario directo por : m3-km

Código

010303134974 Carguio de material en acopio

Partida

Descripción Recurso

01010100050001 PEÓN - VIGIA

Rendimiento m3-km/DI 262.5000

Código

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Costo unitario directo por : m3-km

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

011101010101

Equipos

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

501.B CARGUIO Y ACARREO DE MATERIAL DE PRESTAMO D=1km

Rendimiento m3-km/DI 262.5000 Costo unitario directo por : m3-km

Mano de Obra

01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Subpartidas

Código Descripción Recurso

Equipos

CAMION VOLQUETE 15M3

502.B ACARREO DE MATERIAL DE PRESTAMO D>1km

Descripción Recurso

Equipos

Rendimiento m3-km/DI 550.0000 Costo unitario directo por : m3-km



APUS PARTIDAS

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA
 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

MO. 550.0000 EQ. 2.57

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0145 177.50 2.57
2.57

MO. 252.0000 EQ. 9.78

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0063 20.32 0.13
0.13

hm 1.0000 0.0317 177.50 5.63
5.63

m3 1.0000 4.02 4.02
4.02

MO. 672.0000 EQ. 2.11

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0119 177.50 2.11
2.11

MO. 278.6667 EQ. 12.38

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0057 20.32 0.12
0.12

hm 1.0000 0.0287 225.91 6.48
6.48

m3 1.0000 5.78 5.78
5.78

MO. 252.0000 EQ. 9.78

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0063 20.32 0.13
0.13

hm 1.0000 0.0317 177.50 5.63
5.63

Subpartidas

Código

Partida

Descripción Recurso

010303060301

Código Descripción Recurso

Partida 502.D TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO D>1KM

Rendimiento m3-km/DI 550.0000 Costo unitario directo por : m3-km

Equipos

Código Descripción Recurso

CARGUIO DE MATERIAL

Partida

Mano de Obra

PEÓN - VIGIA

503.B CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D<= 1km

Rendimiento m3-km/DI 252.0000 Costo unitario directo por : m3-km

Mano de Obra

01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

504.B TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D> 1km

Rendimiento m3-km/DI 672.0000 Costo unitario directo por : m3-km

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Equipos

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida 505.B CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA SELECCIONADA D=1km

Código Descripción Recurso

m3-km/DI 278.6667 Costo unitario directo por : m3-km

Mano de Obra

01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos

011101010133 CAMION VOLQUETE 22M3 - ROQUERO

010303060366

Partida 505.C CARGUIO Y TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D<1km

m3-km/DI 252.0000 Costo unitario directo por : m3-km

Código Descripción Recurso

Rendimiento

Subpartidas

CARGUIO DE ROCA

Rendimiento

01010100050001

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3
Equipos



APUS PARTIDAS

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA
 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

m3 1.0000 4.02 4.02
4.02

MO. 645.3333 EQ. 2.80

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0124 225.91 2.80
2.80

MO. 528.0000 EQ. 2.70

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0152 177.50 2.70
2.70

MO. 280.0000 EQ. 12.16

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0029 36.39 0.11
hh 1.0000 0.0286 20.32 0.58

0.69

hm 1.0000 0.0286 400.33 11.45
%mo 3.0000 0.69 0.02

11.47

MO. 55.0000 EQ. 62.33

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0145 36.39 0.53
hh 1.0000 0.1455 28.52 4.15
hh 2.0000 0.2909 20.32 5.91

10.59

hm 1.0000 0.1455 47.32 6.89
hm 0.2500 0.0364 182.44 6.64
hm 1.0000 0.1455 76.98 11.20
%mo 3.0000 10.59 0.32

25.05

m3 0.1000 21.60 2.16
m3 1.2000 20.44 24.53

26.69

Partida

Código Descripción Recurso

0101010003

Equipos

Subpartidas

010303160201 AGUA PARA OBRA

COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

0101010005

Rendimiento
403.D CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN PARA ESTRUCTURA

m3/DIA 55.0000 Costo unitario directo por : m3

Mano de Obra

Descripción Recurso

Rendimiento

Rendimiento m3-km/DI 528.0000 Costo unitario directo por : m3-km

402.A1 EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO PARA ESTRUCTURAS, CON EQUIPO

m3/DIA 280.0000 Costo unitario directo por : m3

Subpartidas

CARGUIO DE MATERIAL

Partida 506.A TRANSPORTE DE ROCA SELECIONADA D >1km

Partida 506.B TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D >1km

m3-km/DI 645.3333 Costo unitario directo por : m3-km

Código Descripción Recurso

CAMION VOLQUETE 22M3 - ROQUERO
Equipos

011101010133

Descripción Recurso

Mano de Obra

Equipos

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

010303060301

0101010002 CAPATAZ
OPERARIO
PEON

010324031505

EXCAVADORA CAT 336
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010005 PEON

Partida
Rendimiento

Código

Equipos

011101010223

0101010002 CAPATAZ

Código

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

010716010132 MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES



APUS PARTIDAS

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA
 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

MO. 192.0000 EQ. 41.52

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0208 36.39 0.76
hh 1.0000 0.0417 22.49 0.94
hh 1.0000 0.0417 20.32 0.85

2.55

hm 1.0000 0.0417 24.93 1.04
hm 2.0000 0.0833 400.33 33.35
hm 0.2000 0.0083 542.28 4.50
%mo 3.0000 2.55 0.08

38.97

MO. 32.0000 EQ. 82.68

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0250 36.39 0.91
hh 1.0000 0.2500 28.52 7.13
hh 1.0000 0.2500 20.32 5.08

13.12

hm 1.0000 0.2500 47.32 11.83
hm 0.2500 0.0625 182.44 11.40
hm 1.0000 0.2500 76.98 19.25
%mo 3.0000 13.12 0.39

42.87

m3 0.1000 21.60 2.16
m3 1.2000 20.44 24.53

26.69

MO. EQ. 26,176.90

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 60.0000 51.07 3,064.20

und 13.0000 1,684.06 21,892.78

m3 34.0000 35.88 1,219.92
26,176.90

MO. 14.2222 EQ. 443.39

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 0.6000 601.38 360.83
m3 0.4000 206.40 82.56

443.39

0101010003 OPERARIO

Partida

Descripción Recurso

010303010912

Subpartidas

AGUA PARA OBRA

0101010005 PEON

010324031505
010324031518

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida

011204020229

Código Descripción Recurso

609.A EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON CONCRETO

Rendimiento m3/DIA 14.2222 Costo unitario directo por : m3

Subpartidas

010303175777

Equipos

COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

010329050424

Partida 404.F ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA

Rendimiento m3/DIA 192.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

CAPATAZ
OFICIAL

0101010002
0101010004
0101010005 PEON

LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 413.A1 RELLENO CON MATERIAL PROPIO PARA ESTRUCTURAS

m3/DIA 32.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

0101010002

Rendimiento

Mano de Obra

010324031552
Equipos

011101010423

CAPATAZ

RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

010716010132 MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

605.B REUBICACIÓN DE POZO PROFUNDO

Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

Código

EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS (POZO PROFUNDO) BAJO AGUA

010306020102 ANILLO PREFABRICADO DE CONCRETO, D=1.80m, H=0.70m, e= 0.15m

RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO

010303160201

Subpartidas

011207010109

CONCRETO CLASE D (fc= 210 kg/cm2)_mamposteria
COLOCACION PIEDRA



APUS PARTIDAS

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA
 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

MO. 16.0000 EQ. 420.80

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 337.49 354.36
m3 1.0000 66.44 66.44

420.80

MO. 14.2222 EQ. 375.72

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 0.7500 351.96 263.97
m3 0.7500 66.44 49.83
m3 0.3000 206.40 61.92

375.72

MO. 18.0000 EQ. 436.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 351.96 369.56
m3 1.0000 66.44 66.44

436.00

MO. 16.0000 EQ. 590.41

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 474.33 498.05
m3 1.0000 92.36 92.36

590.41

MO. EQ. 643.11

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 524.52 550.75
m3 1.0000 92.36 92.36

643.11

MO. 220.0000 EQ. 8.05

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Código

010303175779
011204020229

Descripción Recurso

Subpartidas

010303134413 Fabricación de concreto f'c=140 kg/cm2
Colocación concreto simple
COLOCACION PIEDRA

Partida 801.B1 CONCRETO (f'c = 14 MPa)

Rendimiento

Descripción Recurso

Partida

Código Descripción Recurso

010713000301

Código

FABRICACION DE CONCRETO f'c=280 kg/cm2
010713000301 COLOCACION DE CONCRETO

Partida

COLOCACION DE CONCRETO

Partida 801.D CONCRETO (f´c=28 MPa) EN MUROS Y ZAPATAS

m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Subpartidas

010303134461

802.A ACERO DE REFUERZO P/ESTRUCTURAS (fy=4,200 kg/cm2)

Rendimiento kg/DIA 220.0000 Costo unitario directo por : kg

Descripción RecursoCódigo

801.A CONCRETO PREMEZCLADO (f¨c = 10 MPa) PARA SOLADO

Rendimiento m3/DIA 16.0000 Costo unitario directo por : m3

Subpartidas

010303130416 Fabricación de concreto 100 kg/cm2
Colocación concreto simple

801.B CONCRETO CICLOPEO (f¨c=14MPa + 30% PM)

Rendimiento m3/DIA 14.2222 Costo unitario directo por : m3

010303175779

Partida

m3/DIA 18.0000 Costo unitario directo por : m3

010303134413 Fabricación de concreto f'c=140 kg/cm2
010303175779

Partida 801.C CONCRETO (f'c = 21 MPa)

Rendimiento m3/DIA 16.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas

Fabricación de concreto f'c= 210 kg/cm2010303134048

Rendimiento

Código Descripción Recurso

Subpartidas

Colocación concreto simple



APUS PARTIDAS

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA
 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

hh 0.1000 0.0036 36.39 0.13
hh 1.0000 0.0364 28.52 1.04
hh 1.0000 0.0364 22.49 0.82
hh 0.5000 0.0182 20.32 0.37

2.36

kg 0.0500 8.36 0.42
kg 1.0500 4.95 5.20

5.62

%mo 3.0000 2.36 0.07
0.07

MO. 10.0000 EQ. 75.90

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.1600 36.39 5.82
hh 1.0000 0.8000 22.49 17.99
hh 1.0000 0.8000 20.32 16.26

40.07

kg 0.1000 8.36 0.84
kg 0.2000 6.38 1.28
gal 0.0500 105.60 5.28
p2 4.5000 6.05 27.23

34.63

%mo 3.0000 40.07 1.20
1.20

MO. 12.0000 EQ. 126.19

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0667 36.39 2.43
hh 1.0000 0.6667 22.49 14.99
hh 1.0000 0.6667 20.32 13.55

30.97

kg 0.1500 8.36 1.25
kg 0.2000 6.38 1.28
gal 0.1000 105.60 10.56
p2 6.5000 6.05 39.33
und 0.3000 137.50 41.25

93.67

%mo 5.0000 30.97 1.55
1.55

Código Descripción Recurso

0101010002

Partida

DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO
0231010001 MADERA TORNILLO

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

02041200020003 CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)

Código Descripción Recurso

0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

MADERA TORNILLO

Equipos

0301010006

803.A ENCOFRADO PLANO

m2/DIA 10.0000 Costo unitario directo por : m2

Materiales

0204010011 ALAMBRE NEGRO #8

0222140001

Materiales

0101010003
0101010004

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

Partida

02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16
02040300010022 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60

HERRAMIENTAS MANUALES

Rendimiento

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
OPERARIO
OFICIAL

0101010005 PEON

803.B ENCOFRADO CURVO

Rendimiento m2/DIA 12.0000 Costo unitario directo por : m2

0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Materiales

0204010011 ALAMBRE NEGRO #8

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

02310500010005 TRIPLAY DE 1.20X2.40 m X 18 mm

Equipos

02041200020003 CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)

Mano de Obra

CAPATAZ

DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO
0231010001
0222140001



APUS PARTIDAS

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA
 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

MO. 24.0000 EQ. 616.12

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.3333 36.39 12.13
hh 1.0000 0.3333 28.52 9.51
hh 2.0000 0.6667 22.49 14.99
hh 2.0000 0.6667 20.32 13.55

50.18

m 1.0500 466.16 489.47
489.47

hm 0.5000 0.1667 400.33 66.74
hm 0.1000 0.0333 216.79 7.22
%mo 5.0000 50.18 2.51

76.47

MO. 24.0000 EQ. 1,528.14

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.3333 36.39 12.13
hh 1.0000 0.3333 28.52 9.51
hh 2.0000 0.6667 22.49 14.99
hh 2.0001 0.6667 20.32 13.55

50.18

m 1.0500 1,341.63 1,408.71
1,408.71

hm 0.5000 0.1667 400.33 66.74
%mo 5.0000 50.18 2.51

69.25

MO. 20.0000 EQ. 2,024.56

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.4000 36.39 14.56
hh 1.0000 0.4000 28.52 11.41
hh 2.0000 0.8000 22.49 17.99
hh 2.0000 0.8000 20.32 16.26

60.22

m 1.0500 1,791.68 1,881.26
1,881.26

hm 0.5000 0.2000 400.33 80.07
%mo 5.0000 60.22 3.01

83.08

0101010002
0101010003

Equipos

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

Rendimiento

0301010006

Partida 805.B TUBERÍA HDPE 750 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

ml/DIA 24.0000 Costo unitario directo por : ml

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

CAPATAZ
OPERARIO

HERRAMIENTAS MANUALES

Equipos

PEON

0101010002
0101010003

0101010005

Materiales

0214010751 Tubería HDPE Corrugado de 900 mm

011101010223 EXCAVADORA CAT 336
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Equipos

PEON

Tubería HDPE Corrugado de 750 mm

0101010005

Materiales

0214010748

HERRAMIENTAS MANUALES

Rendimiento

Partida 805.A TUBERIA HDPE 600 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

Rendimiento m/DIA 24.0000 Costo unitario directo por : m

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
OPERARIO
OFICIAL

0101010005 PEON

011101011413 CAMION GRUA 20 TON

0214010536 Tubería HDPE Corrugado de 600 mm

0101010004

Materiales

Código Descripción Recurso

0101010003

0101010004 OFICIAL

011101010223 EXCAVADORA CAT 336
0301010006

Partida 805.C TUBERIA HDPE 900 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

m/DIA 20.0000 Costo unitario directo por : m

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

CAPATAZ
OPERARIO

0101010004 OFICIAL



APUS PARTIDAS

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA
 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

MO. 24.0000 EQ. 2,253.87

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.3333 36.39 12.13
hh 1.0000 0.3333 28.52 9.51
hh 2.0000 0.6667 22.49 14.99
hh 2.0001 0.6667 20.32 13.55

50.18

m 1.1000 1,940.40 2,134.44
2,134.44

hm 0.5000 0.1667 400.33 66.74
%mo 5.0000 50.18 2.51

69.25

MO. EQ. 5,933.41

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 1.0000 4,312.44 4,312.44
4,312.44

und 1.0000 1,620.97 1,620.97
1,620.97

MO. EQ. 6,409.67

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 1.0000 4,788.70 4,788.70
4,788.70

und 1.0000 1,620.97 1,620.97
1,620.97

MO. EQ. 7,087.97

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 1.0000 5,467.00 5,467.00
5,467.00

und 1.0000 1,620.97 1,620.97
1,620.97

Código Descripción Recurso

CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

Rendimiento
Partida 805.D TUBERIA HDPE 1000 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

m/DIA 24.0000 Costo unitario directo por : m

Mano de Obra

0101010002

0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Código

0411240007 SC Suministro de Compuerta tipo ARMCO de 0.75 x 0.75m, H=1.50m

011203040433 INSTALACION DE COMPUERTA TIPO ARMCO

Rendimiento

Descripción Recurso

Descripción Recurso

Subcontratos

Partida 806.C COMPUERTA TIPO ARMCO 1.00 m x 1.00 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

und/DIA Costo unitario directo por : und

Código

Subpartidas

Código

0411240006 SC Suministro de Compuerta tipo ARMCO de 0.60 x 0.60m, H=1.50m

Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

Subcontratos

0411240008 SC Suministro de Compuerta tipo ARMCO de 1.00 x 1.00m, H=1.50m

011203040433
Subpartidas

INSTALACION DE COMPUERTA TIPO ARMCO

Subpartidas

Materiales

0214010823 Tubería HDPE Corrugado de 1000 mm

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 806.A COMPUERTA TIPO ARMCO 0.60m X 0.60 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)

Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

Descripción Recurso

Subcontratos

011203040433 INSTALACION DE COMPUERTA TIPO ARMCO

Partida 806.B COMPUERTA TIPO ARMCO 0.75m X 0.75 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)

011101010223 EXCAVADORA CAT 336
Equipos



APUS PARTIDAS

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA
 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

MO. EQ. 9,452.97

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 1.0000 8,030.00 8,030.00
8,030.00

und 1.0000 1,422.97 1,422.97
1,422.97

MO. 8.0000 EQ. 1,570.79

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.1000 36.39 3.64
hh 1.0000 1.0000 28.52 28.52
hh 4.0000 4.0000 20.32 81.28

113.44

m2 1.0000 1,430.00 1,430.00
1,430.00

hm 0.1000 0.1000 216.79 21.68
%mo 5.0000 113.44 5.67

27.35

MO. EQ. 724.90

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m 1.0000 724.90 724.90
724.90

MO. 40.0000 EQ. 71.76

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0200 36.39 0.73
hh 1.0000 0.2000 28.52 5.70
hh 1.0000 0.2000 20.32 4.06

10.49

m 1.0000 60.75 60.75
60.75

%mo 5.0000 10.49 0.52
0.52

Partida

Código Descripción Recurso

Subcontratos

Código

HERRAMIENTAS MANUALES

806.L BARANDA METÁLICA (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

Rendimiento m/DIA Costo unitario directo por : m

0433010011 BARANDA METALICA

Partida 807.A JUNTA DE ESTANQUEIDAD WATERSTOP

Rendimiento m/DIA 40.0000 Costo unitario directo por : m

Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010003

0210060002 WATER STOP DE 6"

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0258110012

010324070907

Partida

INSTALACIÓN DE COMPUERTA METÁLICA

806.D COMPUERTA ANTIRRETORNO TIPO CLAPETA Ø 0.90 m  (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

Materiales

COMPUERTA ANTIRRETORNO TIPO CLAPETA Ø 0.90 m

Subpartidas

806.K1 REJILLA METÁLICA PARA ELEMENTO DE PROTECCIÓN EN INTERFERENCIAS HIDRÁULICAS

m2/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : m2

Código

0101010002 CAPATAZ
0101010003

Materiales

REJILLA METALICA PARA ELEMENTO DE PROTECCIÓN

Equipos

0301010006

Rendimiento

Descripción Recurso

Mano de Obra

OPERARIO
0101010005 PEON

0270110454

Partida

011101011413 CAMION GRUA 20 TON

Materiales

CAPATAZ
OPERARIO

0101010005 PEON

0101010002

Equipos



APUS PARTIDAS

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA
 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

MO. 40.0000 EQ. 87.18

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0200 36.39 0.73
hh 1.0000 0.2000 28.52 5.70
hh 0.2500 0.0500 20.32 1.02

7.45

pln 0.0600 21.90 1.31
m 1.0000 60.75 60.75
pza 0.2860 60.50 17.30

79.36

%mo 5.0000 7.45 0.37
0.37

MO. 40.0000 EQ. 14.53

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0200 36.39 0.73
hh 1.0000 0.2000 22.49 4.50
hh 1.0000 0.2000 20.32 4.06

9.29

hm 1.0000 0.2000 20.03 4.01
%mo 5.0000 9.29 0.46
und 0.0050 153.33 0.77

5.24

MO. 40.0000 EQ. 25.44

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0200 36.39 0.73
hh 1.0000 0.2000 28.52 5.70
hh 2.0000 0.4000 20.32 8.13

14.56

kg 0.4000 23.21 9.28
kg 0.1750 4.98 0.87

10.15

%mo 5.0000 14.56 0.73
0.73

0101010005 PEON

011102011002 CORTADORA DE CONCRETO
Equipos

03013800010006

Mano de Obra

CAPATAZ
0101010004 OFICIAL

Rendimiento

DISCOS DE CORTE PARA CONCRETO 20"

0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON

CAPATAZ

Rendimiento

Mano de Obra

02221600010012 SELLADOR ELASTICO POLIURETANO SIKAFLEX 1A

HERRAMIENTAS MANUALES

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 810.B IMPERMEABILIZACIÓN DE PARÁMETROS ENTERRADOS CON PINTURA ASFÁLTICA

m2/DIA 40.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

0101010002

Partida 808.C JUNTA DE DILATACIÓN

Rendimiento ml/DIA 40.0000 Costo unitario directo por : ml

Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010003

Código

0101010002 CAPATAZ

02100500020014 POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 3/4"x1.20m x 2.40m
0210060002

Equipos

0301010006

Partida 808.D JUNTA DE CONTRACCIÓN

ml/DIA 40.0000 Costo unitario directo por : ml

Código Descripción Recurso

0101010002

WATER STOP DE 6"

OPERARIO
0101010005 PEON

Materiales

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Materiales

02400700010003 PINTURA ASFALTICA
02401500010009 IMPRIMANTE ASFALTICO

Equipos



APUS PARTIDAS

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA
 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

MO. 0.8000 EQ. 10,493.57

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 1.0000 36.39 36.39
hh 2.0000 20.0000 20.32 406.40

442.79

hm 1.0000 10.0000 400.33 4,003.30
hm 1.0000 10.0000 542.28 5,422.80
hm 2.0000 20.0000 30.57 611.40
%mo 3.0000 442.79 13.28

10,050.78

MO. 800.0000 EQ. 7.22

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0050 36.39 0.18
hh 1.0000 0.0100 20.32 0.20

0.38

hm 0.5000 0.0050 24.93 0.12
hm 1.0000 0.0100 400.33 4.00
hm 0.5000 0.0050 542.28 2.71
%mo 3.0000 0.38 0.01

6.84

MO. 222.2222 EQ. 17.83

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0036 36.39 0.13
hh 1.0000 0.0360 20.32 0.73

0.86

hm 0.5000 0.0180 24.93 0.45
hm 1.0000 0.0360 400.33 14.41
%mo 3.0000 0.86 0.03
hm 1.0000 0.0360 57.82 2.08

16.97

MO. 35.0000 EQ. 113.23

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0229 36.39 0.83
hh 1.0000 0.2286 20.32 4.65

5.48

0101010005 PEON

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Partida

011101010423
011102010704

Código Descripción Recurso

Equipos

011101010223 EXCAVADORA CAT 336
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
MOTOSIERRA

402.B EXCAVACIÓN MASIVA EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO

Partida

Equipos

011101010423
0301010006

010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
HERRAMIENTAS MANUALES

402.C EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA CON EQUIPO

Rendimiento m3/DIA 800.0000 Costo unitario directo por : m3

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Rendimiento

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

HERRAMIENTAS MANUALES
MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA

402.D EXCAVACIÓN EN ROCA FIJA CON MARTILLO HIDRÁULICO

Rendimiento m3/DIA 35.0000 Costo unitario directo por : m3
Partida

Equipos

0301010006
0301140025

Código Descripción Recurso

m3/DIA 222.2222 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

401.A DESBROCE Y LIMPIEZA

Rendimiento ha/DIA 0.8000 Costo unitario directo por : ha

Código

0101010005 PEON

Partida

Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ



APUS PARTIDAS

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA
 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

hm 0.5000 0.1143 24.93 2.85
hm 1.0000 0.2286 400.33 91.52
%mo 3.0000 5.48 0.16
hm 1.0000 0.2286 57.82 13.22

107.75

MO. 400.0000 EQ. 11.69

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0040 36.39 0.15
hh 1.0000 0.0200 20.32 0.41

0.56

hm 0.5000 0.0100 24.93 0.25
hm 1.0000 0.0200 400.33 8.01
hm 1.0000 0.0200 142.42 2.85
%mo 3.0000 0.56 0.02

11.13

MO. 355.0000 EQ. 15.32

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0045 36.39 0.16
hh 1.0000 0.0225 22.49 0.51
hh 1.0000 0.0225 20.32 0.46

1.13

hm 1.0000 0.0225 24.93 0.56
hm 0.5000 0.0113 76.98 0.87
hm 1.0000 0.0225 370.00 8.33
hm 0.5000 0.0113 198.36 2.24

%mo 3.0000 1.13 0.03
12.03

m3 0.1000 21.60 2.16
2.16

MO. 192.0000 EQ. 41.52

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0208 36.39 0.76
hh 1.0000 0.0417 22.49 0.94
hh 1.0000 0.0417 20.32 0.85

2.55

hm 1.0000 0.0417 24.93 1.04
hm 2.0000 0.0833 400.33 33.35
hm 0.2000 0.0083 542.28 4.50
%mo 3.0000 2.55 0.08

38.97

Costo unitario directo por : m3

0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL

PEON

Partida

Código

0101010004 OFICIAL

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

010324031552 LUMINARIA

PEON

Equipos

404.A ENROCADO Y ACOMODO PARA PROTECCIÓN DE TALUD TIPO 1

Rendimiento m3/DIA 192.0000 Costo unitario directo por : m3

Rendimiento

Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010005

Código

m3/DIA 355.0000

LUMINARIA
EXCAVADORA CAT 336

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

010324031552

011102010707 MOTOBOMBA 8" (34 HP)

010324031552 LUMINARIA

Subpartidas

AGUA PARA OBRA

Equipos

010329050424

RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida

Código Descripción Recurso

0301010006
0301140025

LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

HERRAMIENTAS MANUALES
MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA

0101010005

010303160201

RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
011101010726

Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005

011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010423

Equipos

010324031552

402.E EXCAVACION DE UÑA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO

Rendimiento m3/DIA 400.0000 Costo unitario directo por : m3

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
PEON

Equipos

011101010223

Partida 403.A CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUE



APUS PARTIDAS

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA
 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

MO. 266.6667 EQ. 18.71

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0150 36.39 0.55
hh 1.0000 0.0300 22.49 0.67
hh 1.0000 0.0300 20.32 0.61

1.83

hm 1.0000 0.0300 24.93 0.75
hm 1.0000 0.0300 400.33 12.01
hm 0.2500 0.0075 542.28 4.07
%mo 3.0000 1.83 0.05

16.88

MO. 1,100.0000 EQ. 8.37

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0015 36.39 0.05
hh 2.0000 0.0145 22.49 0.33
hh 8.0000 0.0582 20.32 1.18

1.56

m2 1.1500 5.28 6.07
%mt 5.0000 6.07 0.30

6.37

hm 0.2500 0.0018 216.79 0.39
%mo 3.0000 1.56 0.05

0.44

MO. 240.0000 EQ. 20.17

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0067 36.39 0.24
hh 1.0000 0.0333 22.49 0.75
hh 1.0000 0.0333 20.32 0.68

1.67

hm 1.0000 0.0333 290.81 9.68
hm 1.0000 0.0333 198.36 6.61

%mo 3.0000 1.67 0.05
16.34

m3 0.1000 21.60 2.16
2.16

Rendimiento
Partida

Mano de Obra

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

Partida

0101010002

Subpartidas

010303160201 AGUA PARA OBRA

0101010002
0101010004

010324031552 LUMINARIA
011101010223

CAPATAZ

CAPATAZ
OFICIAL

0101010005 PEON

1,100.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

404.D ENROCADO Y ACOMODO EN UÑA ANTISOCAVANTE TIPO 1

m3/DIA 266.6667 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Materiales

0210020059 Geotextil no tejido 200gr/m2

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0292010003

Equipos

MATERIALES (VARIOS)

011101011413 CAMION GRUA 20 TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

409.B GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 2, INCLUYE INSTALACIÓN

Rendimiento m2/DIA

Equipos

EXCAVADORA CAT 336

412.A RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA

Rendimiento m3/DIA 240.0000 Costo unitario directo por : m3

Descripción Recurso

Mano de Obra

Partida

Código

0101010002 CAPATAZ

0101010005

RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0301010006

011101010507 MOTONIVELADORA 140K
011101010726

0101010004 OFICIAL
PEON

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES



APUS PARTIDAS

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA
 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

MO. 888.8889 EQ. 5.14

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0018 36.39 0.07
hh 1.0000 0.0090 20.32 0.18

0.25

hm 1.0000 0.0090 542.28 4.88
%mo 3.0000 0.25 0.01

4.89

MO. 270.0000 EQ. 186.91

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.0296 36.39 1.08
hh 2.0000 0.0593 28.52 1.69
hh 2.0000 0.0593 22.49 1.33
hh 8.0000 0.2370 20.32 4.82

8.92

m2 1.2000 11.94 14.33
m2 1.0500 34.43 36.15
und 4.0000 0.94 3.76

54.24

hm 1.0000 0.0296 182.44 5.40
%mo 3.0000 8.92 0.27

5.67

m3 0.2000 590.41 118.08
118.08

MO. 55.0000 EQ. 37.80

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0145 36.39 0.53
hh 1.0000 0.1455 28.52 4.15
hh 2.0000 0.2909 20.32 5.91

10.59

hm 1.0000 0.1455 47.32 6.89
hm 0.2500 0.0364 182.44 6.64
hm 1.0000 0.1455 76.98 11.20
%mo 3.0000 10.59 0.32

25.05

m3 0.1000 21.60 2.16
2.16

Partida

Descripción Recurso

0101010002

420.A RELLENO COMPACTADO

Rendimiento m3/DIA 55.0000 Costo unitario directo por : m3

Código

HERRAMIENTAS MANUALES0301010006

Partida
Rendimiento

Descripción Recurso

Mano de Obra

CAPATAZ
OPERARIO

0101010004 OFICIAL

Mano de Obra

CAPATAZ

010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

413.A RELLENO CON MATERIAL PROPIOPartida
m3/DIA 888.8889 Costo unitario directo por : m3

Código

0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

Mano de Obra

Rendimiento

Descripción Recurso

414.B GEOCELDA HORMIGONADA

m2/DIA 270.0000 Costo unitario directo por : m2

Código

0101010005 PEON

02100200080016 GEOMALLA BIAXIAL
0210030003 GEOWEB

AMARRA PLASTICA INDUSTRIAL 7.60X550mm

Equipos

0301010006

010306020504 CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2)
Subpartidas

Materiales

0219150047

0101010003
0101010002

HERRAMIENTAS MANUALES

0101010003 OPERARIO
0101010005

010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas

010303160201 AGUA PARA OBRA

PEON

010324031505
Equipos

COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

0301010006



APUS PARTIDAS

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA
 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

MO. EQ. 643.11

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 524.52 550.75
m3 1.0000 92.36 92.36

643.11

MO. 28.0000 EQ. 44.81

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0286 36.39 1.04
hh 1.0000 0.2857 28.52 8.15
hh 0.2500 0.0714 20.32 1.45

10.64

pln 0.0600 21.90 1.31
pza 0.2860 60.50 17.30
m 1.6700 9.00 15.03

33.64

%mo 5.0000 10.64 0.53
0.53

MO. 40.0000 EQ. 14.53

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0200 36.39 0.73
hh 1.0000 0.2000 22.49 4.50
hh 1.0000 0.2000 20.32 4.06

9.29

hm 1.0000 0.2000 20.03 4.01
%mo 5.0000 9.29 0.46
und 0.0050 153.33 0.77

5.24

MO. 24.0000 EQ. 160.92

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0333 36.39 1.21
hh 1.0000 0.3333 20.32 6.77

7.98

hm 1.0000 0.3333 400.33 133.43
%mo 3.0000 7.98 0.24
hm 1.0000 0.3333 57.82 19.27

152.94

Partida

Código

010713000301 COLOCACION DE CONCRETO

Materiales

0101010002

Código

CAPATAZ
OPERARIO

0101010005

0271040051

Partida

0101010005

03013800010006

Partida

0101010005

Código

PEON

Equipos

DISCOS DE CORTE PARA CONCRETO 20"

612.A DEMOLICIÓN DE OBRA DE CONCRETO EXISTENTE

Rendimiento m3/DIA 24.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

CAPATAZ

801.D CONCRETO (f´c=28 MPa) EN MUROS Y ZAPATAS

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Descripción Recurso

Subpartidas

010303134461 FABRICACION DE CONCRETO f'c=280 kg/cm2

Partida 814.A JUNTA DE DILATACIÓN EN LOSA

Rendimiento ml/DIA 28.0000 Costo unitario directo por : ml

Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010003
PEON

02100500020014 POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 3/4"x1.20m x 2.40m
02221600010012 SELLADOR ELASTICO POLIURETANO SIKAFLEX 1A

BARRA LISA DE 3/4"

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

814.B JUNTA DE CONTRACCIÓN EN LOSA

Rendimiento ml/DIA 40.0000 Costo unitario directo por : ml

Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL

011102011002 CORTADORA DE CONCRETO
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

PEON

011101010223

0301140025 MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA

0101010002

Equipos

EXCAVADORA CAT 336
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES



APUS PARTIDAS

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA
 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

MO. 14.2222 EQ. 443.39

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 0.6000 601.38 360.83
m3 0.4000 206.40 82.56

443.39

MO. EQ. 597,901.15

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

mes 7.0000 85,414.45 597,901.15
597,901.15

MO. EQ. 83,160.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

mes 7.0000 7,150.00 50,050.00

mes 7.0000 4,730.00 33,110.00
83,160.00

MO. EQ. 11,000.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

pto 4.0000 2,750.00 11,000.00
11,000.00

MO. EQ. 1,760.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

pto 4.0000 440.00 1,760.00
1,760.00

MO. EQ. 17,600.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

pto 4.0000 4,400.00 17,600.00
17,600.00

Subcontratos

MONITOREO DE CALIDAD DE RUIDO

Rendimiento

Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

Subcontratos

0427050014

Partida 902.C.2  MONITOREO DE CALIDAD RUIDO

und/DIA Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE

0427050015

Descripción Recurso

0427010014

Partida

Código Descripción Recurso

Descripción Recurso

Subpartidas

Partida

Código

Partida

Subcontratos

Rendimiento

COLOCACION PIEDRA

609.A EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON CONCRETOPartida
Rendimiento m3/DIA 14.2222 Costo unitario directo por : m3

Código

010303175777 CONCRETO CLASE D (fc= 210 kg/cm2)_mamposteria
011204020229

902.A MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL

Rendimiento glb/DIA Costo unitario directo por : glb

Descripción Recurso

Subpartidas

010314010116 PLAN DE MANEJO DE AMBIENTAL

0427010013 Retiro, acondicionamiento, transporte y disposición final de materiales no peligrosos

Tratamiento de residuos

902.C.1 MONITOREO DE CALIDAD AIRE

902.B MEDIDAS DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

glb/DIA Costo unitario directo por : glb

Código

Partida 902.C.3  MONITOREO DE CALIDAD AGUA

Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

Subcontratos

MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA SUPERFICIAL0427050013



APUS PARTIDAS

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA
 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

MO. EQ. 2,200.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

pto 4.0000 550.00 2,200.00
2,200.00

MO. EQ. 29,633.76

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 96.0000 20.32 1,950.72
1,950.72

hm 48.0000 182.44 8,757.12
hm 48.0000 177.50 8,520.00
hm 48.0000 216.79 10,405.92

27,683.04

MO. EQ. 50,164.27

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

glb 1.0000 15,000.00 15,000.00

und 1.0000 28,000.00 28,000.00

43,000.00

m2 10.8000 65.99 712.69
m3 6.0000 590.41 3,542.46
m3 1.0000 420.80 420.80
kg 300.0000 8.05 2,415.00
m3 6.0000 6.24 37.44
m3 1.0000 35.88 35.88

7,164.27

MO. EQ. 123,830.85

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 759.0000 163.15 123,830.85
123,830.85

MO. 120.0000 EQ. 4.12

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0333 36.39 1.21
hh 2.0000 0.1333 20.32 2.71

3.92

120.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

CAPATAZ
PEON

Descripción Recurso

Subcontratos

010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

Partida

PEON

Suministro de soporte, cables, poleas, canastilla y sistema de tracción manual

0415010162 SC INSTALACION DE CABLE, POLEAS Y WINCHES PARA REPOSICION DE 
HUARO, L=24m de LUZ

Subpartidas

010306020504

011204020166

0101010005

Subcontratos

Equipos

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

010306020507 CONCRETO CLASE H (f'c=100 kg/cm2)

ENCOFRADO DE ZAPATAS
CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2)

010106010409

902.C.4  MONITOREO DE CALIDAD SUELO

Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

MEDIDAS DE CONTINGENCIAS Y CIERRE DE OBRA

Subcontratos

0433010099 MONITOREO DE CALIDAD DEL SUELO

Partida 902.D

Partida

Código Descripción Recurso

Rendimiento glb/DIA Costo unitario directo por : glb

Código Descripción Recurso

0101010005

011101011413 CAMION GRUA 20 TON

611.A REPOSICIÓN DE HUARO

Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

Código

0406400010

Mano de Obra

010311010111 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2

RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO

Rendimiento

Demolición de estructuras

0101010002

Excavación para estructuras en Material Suelto
011207010109

Partida 612.B DEMOLICIÓN Y ELIMINACIÓN DE CONSTRUCCIONES PRECARIAS EXISTENTES

glb/DIA Costo unitario directo por : glb

Código Descripción Recurso

0411130013

Partida 1001.C LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES

Rendimiento m2/DIA



APUS PARTIDAS

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA
 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

%mo 5.0000 3.92 0.20
0.20

MO. 30.0000 EQ. 16.47

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.1333 36.39 4.85
hh 2.0000 0.5333 20.32 10.84

15.69

%mo 5.0000 15.69 0.78
0.78

MO. 14.0000 EQ. 17.65

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.1429 36.39 5.20
hh 1.0000 0.5714 20.32 11.61

16.81

%mo 5.0000 16.81 0.84
0.84

MO. EQ. 60.95

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m2 0.3000 75.90 22.77
m3 0.0394 67.10 2.64
m3 0.0315 683.59 21.53
kg 1.7400 8.05 14.01

60.95

MO. EQ. 10.10

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m2 1.0000 10.10 10.10
10.10

MO. EQ. 85.99

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m2 1.0000 50.89 50.89
m3 0.0600 585.07 35.10

85.99

Costo unitario directo por : m2

1005.E PISO DE EMPEDRADO FRAGUADO EN PLAZAS

m2/DIA Costo unitario directo por : m2

Código

010303175786 Colocacion de Piedra
010306090203 Mortero de cemento (1:4)

0301010006

Partida 1001.F DESPEDREGADO DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES

Rendimiento m2/DIA 30.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Rendimiento

Subpartidas

CAPA SUPERFICIAL DE ARENA DE ESPESOR e=0.05m

Partida

Equipos

0101010002
0101010005

Equipos

Partida

HERRAMIENTAS MANUALES

HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra

CAPATAZ
PEON

0301010006

1001.G REMOCIÓN DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES CON PROFUNDIDAD HASTA 25CM

0101010002

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 1005.B SARDINELES DE CONCRETO A NIVEL DE PISO DE ALTURA H=20 CM ESPESOR E=15 CM

Rendimiento ml/DIA Costo unitario directo por : ml

Código Descripción Recurso

Subpartidas

Equipos

Rendimiento m2/DIA 14.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

CAPATAZ
0101010005 PEON

010303133475

Código Descripción Recurso

010303175767

Rendimiento

Subpartidas

Encofrado de muros
010303175783 Excavacion de sardinel

Descripción Recurso

010306020814 Concreto f'c=175kg/cm2 - Obras de Urbanismo
010311010111 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2

Partida 1005.D SUELO DE ARENA PARA ZONA LÚDICA

m2/DIA



APUS PARTIDAS

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA
 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

MO. 30.0000 EQ. 30.52

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.0667 36.39 2.43
hh 1.0000 0.2667 28.52 7.61
hh 0.2500 0.0667 20.32 1.36

11.40

pln 0.0570 22.00 1.25
pza 0.2860 60.50 17.30

18.55

%mo 5.0000 11.40 0.57
0.57

MO. 3.0000 EQ. 4,865.48

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 2.6667 36.39 97.04
hh 1.0000 2.6667 28.52 76.05
hh 1.0000 2.6667 20.32 54.19

227.28

%mo 5.0000 227.28 11.36
11.36

und 1.0000 4,557.96 4,557.96
4,557.96

m3 0.2100 327.99 68.88
68.88

MO. 4.0000 EQ. 5,159.68

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 2.0000 36.39 72.78
hh 1.0000 2.0000 28.52 57.04
hh 1.0000 2.0000 20.32 40.64

170.46

%mo 5.0000 170.46 8.52
8.52

und 1.0000 4,767.51 4,767.51

4,767.51

m3 0.1840 92.44 17.01
m2 1.8400 8.54 15.71
m3 0.2000 590.41 118.08
kg 7.7500 8.05 62.39

213.19

Subcontratos

0455010001 PAPELERAS DE RECICLAJE DE ACABADO DE MADERA EN ESTRUCTURA DE 
4 (75 LITROS C/U)

Excavacion fundacion
010303175785 Preparacion subrasante
010306020504 CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2)
010311010111

0101010005

Materiales

02100400010001

BANCAS DE MADERA SOBRE GAVIÓN TIPO T2

Subpartidas

010303173017

1006.B PAPELERAS DE RECICLAJE DE ACABADO DE MADERA EN ESTRUCTURA DE 4 (75 LITROS C/U)

und/DIA 4.0000 Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

Partida 1005.H JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN DE ESPESOR 1/2"

ml/DIA 30.0000 Costo unitario directo por : ml

0101010003 OPERARIO

010303175784

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

SELLADOR ELASTICO POLIURETANO SIKAFLEX 1A

Equipos

Código Descripción Recurso

CAPATAZ

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

02221600010012
TECNOPOR DE 1/2"X4X8'

PEON

ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2

0101010002

Partida 1006.A BANCAS DE MADERA SOBRE GAVIÓN TIPO T2

und/DIA 3.0000 Costo unitario directo por : und

Código

0101010002 CAPATAZ
0101010003

Subcontratos

0410030147

0101010002

Rendimiento
Partida

OPERARIO
PEON

Equipos

Mano de Obra

PEON

Rendimiento

ARMADO Y LLENADO DE GAVIONES

Rendimiento

Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010005

0101010005

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas



APUS PARTIDAS

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA
 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

MO. 1.0000 EQ. 16,085.35

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 8.0000 36.39 291.12
hh 1.0000 8.0000 28.52 228.16
hh 1.0000 8.0000 20.32 162.56

681.84

%mo 5.0000 681.84 34.09
34.09

und 1.0000 11,380.84 11,380.84

11,380.84

m2 11.5000 126.19 1,451.19
m3 0.8000 92.44 73.95
m2 3.8700 8.54 33.05
m3 2.9000 683.59 1,982.41
kg 55.6500 8.05 447.98

3,988.58

MO. 2.0000 EQ. 8,372.80

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 4.0000 36.39 145.56
hh 1.0000 4.0000 28.52 114.08
hh 2.0000 8.0000 20.32 162.56

422.20

%mo 5.0000 422.20 21.11
21.11

und 1.0000 7,744.00 7,744.00

7,744.00

m3 0.3300 92.44 30.51
m3 0.2625 590.41 154.98

185.49

MO. 2.0000 EQ. 8,718.61

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 4.0000 36.39 145.56
hh 1.0000 4.0000 28.52 114.08
hh 2.0000 8.0000 20.32 162.56

422.20

%mo 5.0000 422.20 21.11
21.11

0455010005 JUEGO INFANTIL SUBE Y BAJA TRIPLE DE ESTRUCTURA DE TUBOS DE 
ACERO PINTADOS (INCLUYE CIMENTACIÓN)

Subpartidas

010303175784 Excavacion fundacion
010306020504

Partida 1006.H COLUMPIO TRIPLE DE ESTRUCTURA CON TUBOS DE ACERO PINTADOS (INCLUYE CIMENTACIÓN)

Rendimiento und/DIA 2.0000 Costo unitario directo por : und

Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010003

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

1006.C BANCAS CIRCULARES DE MADERA CON RESPALDAR SOBRE BASE DE CONCRETO. TIPO T3

und/DIA 1.0000 Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

Código

Partida

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010003

Subcontratos

CAPATAZ
OPERARIO

0101010005 PEON

0455010002 BANCAS CIRCULARES DE MADERA CON RESPALDAR SOBRE BASE DE 
CONCRETO. TIPO T3

Subpartidas

010303172338
Excavacion fundacion

010303175785 Preparacion subrasante
010306020814 Concreto f'c=175kg/cm2 - Obras de Urbanismo
010311010111

OPERARIO
0101010005 PEON

ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2

ENCOFRADO CURVO

Código

0101010002 CAPATAZ

Equipos

OPERARIO
0101010005 PEON

CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2)

0101010002 CAPATAZ

Rendimiento

0101010002

010303175784

Equipos

Subcontratos

Partida 1006.G JUEGO INFANTIL SUBE Y BAJA TRIPLE DE ESTRUCTURA DE TUBOS DE ACERO PINTADOS (INCLUYE CIMENTACIÓN)

Rendimiento und/DIA 2.0000 Costo unitario directo por : und

Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010003

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES



APUS PARTIDAS

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA
 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

und 1.0000 7,920.00 7,920.00

7,920.00

m3 0.6500 92.44 60.09
m3 0.5000 590.41 295.21

355.30

MO. 2.0000 EQ. 26,426.11

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 4.0000 36.39 145.56
hh 1.0000 4.0000 28.52 114.08
hh 3.0000 12.0000 20.32 243.84

503.48

%mo 5.0000 503.48 25.17
25.17

und 1.0000 25,652.00 25,652.00

25,652.00

m3 0.4200 92.44 38.82
m3 0.3500 590.41 206.64

245.46

MO. 2.0000 EQ. 7,133.88

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 4.0000 36.39 145.56
hh 1.0000 4.0000 28.52 114.08
hh 2.0000 8.0000 20.32 162.56

422.20

%mo 5.0000 422.20 21.11
21.11

und 1.0000 6,437.20 6,437.20

6,437.20

m2 0.1200 22.07 2.65

m3 0.4200 92.44 38.82
m3 0.2640 590.41 155.87
kg 6.9600 8.05 56.03

253.37

Subpartidas

010303175766 CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR DE ESPESOR 
e=0.15m (INCLUYE MATERIAL)

010303175784 Excavacion fundacion
010306020504 CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2)
010311010111

HERRAMIENTAS MANUALES

0455010007 JUEGO INFANTIL RUEDA GIRATORIA CON BARANDALES DE DIMENSIONES 
ø1.85X1.00 M

Subpartidas

010303175784 Excavacion fundacion
010306020504

1006.J JUEGO INFANTIL DE PASAMANOS RECTO CON ACERO PINTADO. DIMENSIONES 2.05X0.55X2.03 M

und/DIA 2.0000 Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

CAPATAZ
OPERARIO

Equipos

Código

CAPATAZ

CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2)

0101010003

Partida

CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2)

0455010006 COLUMPIO TRIPLE DE ESTRUCTURA CON TUBOS DE ACERO PINTADOS 
(INCLUYE CIMENTACIÓN)

Subpartidas

Subcontratos

ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010005 PEON

0455010008 JUEGO INFANTIL DE PASAMANOS RECTO CON ACERO PINTADO. 
DIMENSIONES 2.05X0.55X2.03 M

Subcontratos

0101010002
OPERARIO

0101010005 PEON

Subcontratos

010303175784 Excavacion fundacion
010306020504

Partida 1006.I JUEGO INFANTIL RUEDA GIRATORIA CON BARANDALES DE DIMENSIONES ø1.85X1.00 M

Rendimiento und/DIA 2.0000 Costo unitario directo por : und

Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010003

0301010006

Rendimiento

0101010002

Equipos



APUS PARTIDAS

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA
 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

MO. 1.0000 EQ. 25,242.79

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 8.0000 36.39 291.12
hh 2.0000 16.0000 28.52 456.32
hh 2.0000 16.0000 20.32 325.12

1,072.56

%mo 5.0000 1,072.56 53.63
53.63

und 1.0000 21,780.00 21,780.00

21,780.00

m3 4.2000 92.44 388.25
m3 3.3000 590.41 1,948.35

2,336.60

MO. 2.0000 EQ. 7,254.62

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 4.0000 36.39 145.56
hh 1.0000 4.0000 28.52 114.08
hh 2.0000 8.0000 20.32 162.56

422.20

%mo 5.0000 422.20 21.11
21.11

und 1.0000 6,616.50 6,616.50
6,616.50

m2 0.1000 22.07 2.21

m3 0.2000 92.44 18.49
m3 0.2000 590.41 118.08
kg 6.9600 8.05 56.03

194.81

MO. 2.0000 EQ. 8,629.62

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 4.0000 36.39 145.56
hh 1.0000 4.0000 28.52 114.08
hh 2.0000 8.0000 20.32 162.56

422.20

%mo 5.0000 422.20 21.11
21.11

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

Subcontratos

0455010010

Subpartidas

010303175766 CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR DE ESPESOR 
e=0.15m (INCLUYE MATERIAL)

010303175784 Excavacion fundacion
010306020504

ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2

1006.M CALISTENIA BANCA PARA ABDOMINALES

Partida 1006.K JUEGO DE TREPAR DOMO DE MADERA. DIMENSIONES ø3.80 M, H=1.90 M

Rendimiento und/DIA 1.0000 Costo unitario directo por : und

Descripción Recurso

Mano de Obra

Partida
Rendimiento

0101010002

PEON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010005

Equipos

und/DIA 2.0000 Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

HERRAMIENTAS MANUALES0301010006

CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2)
010311010111

PEON

0101010002 CAPATAZ

Código

OPERARIO
0101010005

Equipos

Excavacion fundacion

Subcontratos

0101010003

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0455010009 JUEGO DE TREPAR DOMO DE MADERA. DIMENSIONES ø3.80 M, H=1.90 M

Subpartidas

010303175784

0101010002

CALISTENIA ELÍPTICA

010306020504

0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento
Partida

CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2)

1006.L CALISTENIA ELÍPTICA

und/DIA 2.0000 Costo unitario directo por : und



APUS PARTIDAS

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA
 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

und 1.0000 7,991.50 7,991.50
7,991.50

m2 0.1000 22.07 2.21

m3 0.2000 92.44 18.49
m3 0.2000 590.41 118.08
kg 6.9600 8.05 56.03

194.81

MO. 2.0000 EQ. 8,701.98

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 4.0000 36.39 145.56
hh 1.0000 4.0000 28.52 114.08
hh 2.0000 8.0000 20.32 162.56

422.20

%mo 5.0000 422.20 21.11
21.11

und 1.0000 7,920.00 7,920.00
7,920.00

m3 0.3750 92.44 34.67
m3 0.4200 590.41 247.97
kg 6.9600 8.05 56.03

338.67

MO. 2.0000 EQ. 8,323.08

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 4.0000 36.39 145.56
hh 1.0000 4.0000 28.52 114.08
hh 2.0000 8.0000 20.32 162.56

422.20

%mo 5.0000 422.20 21.11
21.11

und 1.0000 7,744.00 7,744.00
7,744.00

m2 0.1000 22.07 2.21

m3 0.2000 92.44 18.49
m3 0.1000 590.41 59.04
kg 6.9600 8.05 56.03

135.77

Subpartidas

010303175766 CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR DE ESPESOR 
e=0.15m (INCLUYE MATERIAL)

010303175784 Excavacion fundacion
010306020504 CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2)
010311010111

0455010012 CALISTENIA BARRA DOBLE

010303175784 Excavacion fundacion
010306020504

ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2

1006.O CALISTENIA MIXTA. APARATO TIPO ELÍPTICA+VOLANTE

und/DIA 2.0000 Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

Subcontratos

0455010011

Subpartidas

010303175766 CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR DE ESPESOR 
e=0.15m (INCLUYE MATERIAL)

010303175784 Excavacion fundacion
010306020504

Partida 1006.N CALISTENIA BARRA DOBLE

Rendimiento und/DIA 2.0000 Costo unitario directo por : und

Descripción Recurso

Mano de Obra

CALISTENIA BANCA PARA ABDOMINALES

PEON

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010002

ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2

Código

CAPATAZ
OPERARIO

0101010005 PEON

Subcontratos

0101010002

CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2)
010311010111 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2

Equipos

0101010003

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas

Partida
Rendimiento

0101010005

CALISTENIA MIXTA. APARATO TIPO ELÍPTICA+VOLANTE

CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2)
010311010111

Subcontratos

0455010013



APUS PARTIDAS

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA
 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

MO. 4.0000 EQ. 1,387.42

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 1.0000 36.39 36.39
hh 1.0000 2.0000 28.52 57.04
hh 2.0000 4.0000 20.32 81.28

174.71

%mo 5.0000 174.71 8.74
8.74

und 1.0000 1,097.32 1,097.32

1,097.32

m3 0.1370 92.44 12.66
m3 0.1375 683.59 93.99

106.65

MO. 2.0000 EQ. 7,000.77

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 4.0000 36.39 145.56
hh 1.0000 4.0000 28.52 114.08
hh 2.0000 8.0000 20.32 162.56

422.20

%mo 5.0000 422.20 21.11
21.11

und 1.0000 6,160.00 6,160.00
6,160.00

m3 0.5000 92.44 46.22
m3 0.5000 590.41 295.21
kg 6.9600 8.05 56.03

397.46

MO. 3.0000 EQ. 2,159.90

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 1.3333 36.39 48.52
hh 1.0000 2.6667 28.52 76.05
hh 2.0000 5.3333 20.32 108.37

232.94

%mo 5.0000 232.94 11.65
11.65

und 1.0000 1,808.66 1,808.66
1,808.66

0101010003

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0455010014 PAR DE BOLARDOS FIJOS DE CONCRETO H=0.60 Y ø25 CM, ACABADO 
RÚSTICO CON CADENA DE FIERRO PINTADO

Subpartidas

010303175784

Partida 1006.Q BICICLETERO DE ACERO PINTADO (INCLUYE CIMENTACIÓN)

Rendimiento und/DIA 2.0000 Costo unitario directo por : und

Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010003

Partida 1006.P PAR DE BOLARDOS FIJOS DE CONCRETO H=0.60 Y ø25 CM, ACABADO RÚSTICO CON CADENA DE FIERRO PINTADO

Rendimiento und/DIA 4.0000 Costo unitario directo por : und

Descripción Recurso

Mano de Obra

Excavacion fundacion

OPERARIO

Concreto f'c=175kg/cm2 - Obras de Urbanismo010306020814

Código

OPERARIO
PEON

Equipos

Código

0101010005

0101010002 CAPATAZ

Subcontratos

0101010002 CAPATAZ

Equipos

Subcontratos

Rendimiento

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0455010015 BICICLETERO DE ACERO PINTADO (INCLUYE CIMENTACIÓN)

010303175784 Excavacion fundacion
010306020504

Partida 1007.B PANEL INFORMATIVO H=1.55 M. TIPO C

und/DIA 3.0000 Costo unitario directo por : und

ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2

Subpartidas

0101010005 PEON

CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2)
010311010111

Mano de Obra

HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso

0101010002

Equipos

0301010006

0101010003 OPERARIO
PEON

CAPATAZ

0101010005

PANEL INFORMATIVO H=1.55 M. TIPO C
Subcontratos

0455010018



APUS PARTIDAS

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA
 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

m3 0.1370 92.44 12.66
m3 0.1375 683.59 93.99

106.65

MO. 3.0000 EQ. 1,526.52

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 1.3333 36.39 48.52
hh 1.0000 2.6667 28.52 76.05
hh 2.0000 5.3333 20.32 108.37

232.94

%mo 5.0000 232.94 11.65
11.65

und 1.0000 1,175.28 1,175.28
1,175.28

m3 0.1370 92.44 12.66
m3 0.1375 683.59 93.99

106.65

MO. 120.0000 EQ. 22.07

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2505 0.0167 36.39 0.61
hh 1.0005 0.0667 28.52 1.90
hh 3.0000 0.2000 20.32 4.06

6.57

m3 0.1650 60.50 9.98
9.98

hm 1.0000 0.0667 47.32 3.16
%mo 3.0000 6.57 0.20

3.36

m3 0.1000 21.60 2.16
2.16

MO. 120.0000 EQ. 10.10

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.0167 36.39 0.61
hh 1.0000 0.0667 28.52 1.90
hh 3.0000 0.2000 20.32 4.06

6.57

m3 0.0550 60.50 3.33
3.33

120.0000 Costo unitario directo por : m2

0101010002 CAPATAZ
0101010003

02070200010002 ARENA GRUESA

und/DIA 3.0000 Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

0101010002

Equipos

0301010006

Subcontratos

0455010019

010303175784 Excavacion fundacion
010306020814

Partida 1008.B CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR DE ESPESOR e=0.15m (INCLUYE MATERIAL)

m2/DIA 120.0000 Costo unitario directo por : m2

PEON

Mano de Obra

010303160201

OPERARIO
0101010005

Materiales

0101010005

Subpartidas

SEÑALÉTICA INFORMATIVA DE ESPECIES DE H=60 CM. TIPO D

Concreto f'c=175kg/cm2 - Obras de Urbanismo

0101010005

BASE GRANULAR

COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

PEON

Rendimiento

CAPATAZ

Concreto f'c=175kg/cm2 - Obras de Urbanismo
Excavacion fundacion

010306020814

Mano de Obra

Subpartidas

010303175784

Partida 1007.D SEÑALÉTICA INFORMATIVA DE ESPECIES DE H=60 CM. TIPO D

0101010003

HERRAMIENTAS MANUALES

Rendimiento

Mano de Obra

OPERARIO

Código Descripción Recurso

CAPATAZ
OPERARIO
PEON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida

Código Descripción Recurso

0101010003
0101010002

Materiales

0207040031

Equipos

010324031505

Subpartidas

AGUA PARA OBRA

1008.C CAPA SUPERFICIAL DE ARENA DE ESPESOR e=0.05m

Rendimiento m2/DIA



APUS PARTIDAS

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA
 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

%mo 3.0000 6.57 0.20
0.20

MO. 6.0000 EQ. 520.25

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.3333 36.39 12.13
hh 1.0000 1.3333 28.52 38.03
hh 2.0000 2.6667 20.32 54.19

104.35

hm 0.5000 0.6667 182.44 121.63
hm 1.0000 1.3333 216.79 289.05
%mo 5.0000 104.35 5.22

415.90

MO. 10.0000 EQ. 248.91

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.4000 36.39 14.56
hh 1.0000 0.8000 28.52 22.82
hh 2.0000 1.6000 20.32 32.51

69.89

hm 1.0000 0.8000 216.79 173.43
%mo 8.0000 69.89 5.59

179.02

MO. 6.0000 EQ. 532.98

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.6667 36.39 24.26
hh 1.0000 1.3333 28.52 38.03
hh 2.0000 2.6667 20.32 54.19

116.48

hm 0.5000 0.6667 182.44 121.63
hm 1.0000 1.3333 216.79 289.05
%mo 5.0000 116.48 5.82

416.50

MO. 6.0000 EQ. 382.90

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.6667 36.39 24.26
hh 1.0000 1.3333 28.52 38.03
hh 1.0000 1.3333 20.32 27.09

89.38

Mano de Obra

0101010002

Equipos

RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
CAMION GRUA 20 TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

1009.D AJUSTE DE COTA DE ÁRBOL ADULTO O ALTURA H>=2.50M CON MEDIOS MECÁNICOS (INCLUYE CAPADO DE RAÍCES)

und/DIA 6.0000 Costo unitario directo por : und

Código

0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

1009.B TALA DE ARBOL CON MEDIO MECÁNICO

und/DIA 10.0000 Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

Equipos

CAMION GRUA 20 TON
HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 1009.C TRASPLANTE DE ÁRBOL JUVENIL O ALTURA H<=2.50M CON MEDIOS MANUALES (INCLUYE CAPADO DE RAÍCES)

und/DIA 6.0000 Costo unitario directo por : und

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 1009.A TRANSPLANTE DE ARBOL ADULTO H> 2.50M CON MEDIO MECÁNICO. (INCLUYE CAPADO DE RAICES)

und/DIA 6.0000 Costo unitario directo por : und

Mano de Obra

0101010002

CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

Partida

Mano de Obra

0101010002

CAPATAZ

PEON

Descripción Recurso

011101011413

Rendimiento

Código

0101010003 OPERARIO
0101010005

010324031518
011101011413

0301010006

Rendimiento

Código

0101010005 PEON

011101011413

OPERARIO

Descripción Recurso

CAPATAZ
0101010003

010324031518
Equipos

RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
CAMION GRUA 20 TON

Rendimiento

0101010005 PEON

0301010006

Rendimiento

Partida

Mano de Obra

Descripción Recurso

0101010002 CAPATAZ



APUS PARTIDAS

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA
 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

hm 1.0000 1.3333 216.79 289.05
%mo 5.0000 89.38 4.47

293.52

MO. 2.0000 EQ. 405.43

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 2.0000 36.39 72.78
hh 3.0000 12.0000 20.32 243.84

316.62

hm 0.1000 0.4000 182.44 72.98
%mo 5.0000 316.62 15.83

88.81

MO. EQ. 11,304.22

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 1.0000 10,725.00 10,725.00
10,725.00

m2 1.2000 75.90 91.08
m3 0.6500 92.44 60.09
m3 0.7250 590.41 428.05

579.22

MO. 40.0000 EQ. 87.30

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m2 1.1000 49.71 54.68
m2 1.1000 29.65 32.62

87.30

MO. 30.0000 EQ. 66.23

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0267 36.39 0.97
hh 3.0000 0.8000 20.32 16.26

17.23

hm 1.0000 0.2667 182.44 48.66
%mo 2.0000 17.23 0.34

49.00

010109010707 TARRAJEO EN EXTERIORES

402.A2 EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO PARA ESTRUCTURAS MENORES, CON EQUIPO

m3/DIA 30.0000 Costo unitario directo por : m3

Código

Equipos

010324031518

1010.B MÓDULO DE INFORMACIÓN DE MADERA TRATADA PARA EXTERIORES. DIMENSIONES EN PLANTA 2.00X5.00 M, H=3.05 M CON 
CUBIERTA INCLINADA

Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

Descripción Recurso

Subcontratos

0410090010 Modulo Informacion

010306020504 CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2)

1013.A PINTURA LETEX PARA EXTERIORES SOBRE TARRAJEO, COLOR VERDE RAL 6017

Rendimiento m2/DIA 40.0000 Costo unitario directo por : m2

Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra

010324031518

Código Descripción Recurso

Partida

Partida
Rendimiento

010114010214 PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS EXTERIORES

011101011413
Equipos

CAMION GRUA 20 TON

0101010002 CAPATAZ

Partida

Código

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

1009.F ADAPTACIÓN DE TERRENO ENTORNO A ÁRBOL EXISTENTE A MANTENER EN SU SITIO

Rendimiento und/DIA 2.0000 Costo unitario directo por : und

0101010005 PEON

Equipos

RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

010303133475

Código

Partida

Encofrado de muros
010303175784 Excavacion fundacion

Subpartidas

Descripción Recurso

Subpartidas



APUS PARTIDAS

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA
 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

MO. 55.0000 EQ. 62.33

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0145 36.39 0.53
hh 1.0000 0.1455 28.52 4.15
hh 2.0000 0.2909 20.32 5.91

10.59

hm 1.0000 0.1455 47.32 6.89
hm 0.2500 0.0364 182.44 6.64
hm 1.0000 0.1455 76.98 11.20
%mo 3.0000 10.59 0.32

25.05

m3 0.1000 21.60 2.16
m3 1.2000 20.44 24.53

26.69

MO. 14.2222 EQ. 375.72

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 0.7500 351.96 263.97
m3 0.7500 66.44 49.83
m3 0.3000 206.40 61.92

375.72

MO. 16.0000 EQ. 590.41

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 474.33 498.05
m3 1.0000 92.36 92.36

590.41

MO. 220.0000 EQ. 8.05

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0036 36.39 0.13
hh 1.0000 0.0364 28.52 1.04
hh 1.0000 0.0364 22.49 0.82
hh 0.5000 0.0182 20.32 0.37

2.36

kg 0.0500 8.36 0.42
kg 1.0500 4.95 5.20

5.62

%mo 3.0000 2.36 0.07
0.07

802.A ACERO DE REFUERZO P/ESTRUCTURAS (fy=4,200 kg/cm2)

Rendimiento kg/DIA 220.0000 Costo unitario directo por : kg

Código

0101010004 OFICIAL
0101010005

0101010002

Equipos

010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 801.C CONCRETO PREMEZCLADO PARA ESTRUCTURAS (f'c=21 MPa)

m3/DIA 16.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

010713000301 COLOCACION DE CONCRETO

Partida 403.D CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN PARA ESTRUCTURA

m3/DIA 55.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010003 OPERARIO

PEON

Materiales

02040300010022

Equipos

0101010002 CAPATAZ

Partida

Descripción Recurso

Mano de Obra

ALAMBRE NEGRO N° 16
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60

02040100020001

010324031518

Mano de Obra

CAPATAZ

Rendimiento

0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON

Subpartidas

Rendimiento

010303134048 Fabricación de concreto f'c= 210 kg/cm2

010303134413 Fabricación de concreto f'c=140 kg/cm2

MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

Rendimiento

010303160201 AGUA PARA OBRA
010716010132

801.B CONCRETO CICLOPEO (f¨c=14MPa + 30% PM)

m3/DIA 14.2222 Costo unitario directo por : m3

Código

010303175779 Colocación concreto simple
011204020229 COLOCACION PIEDRA

010329050424

Partida

Descripción Recurso

Subpartidas

Subpartidas



APUS PARTIDAS

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA
 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

MO. 10.0000 EQ. 75.90

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.1600 36.39 5.82
hh 1.0000 0.8000 22.49 17.99
hh 1.0000 0.8000 20.32 16.26

40.07

kg 0.1000 8.36 0.84
kg 0.2000 6.38 1.28
gal 0.0500 105.60 5.28
p2 4.5000 6.05 27.23

34.63

%mo 3.0000 40.07 1.20
1.20

MO. EQ. 5,353.34

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 1.0000 3,929.86 3,929.86

3,929.86

hm 0.1000 216.79 21.68
21.68

und 1.0000 1,380.00 1,380.00
1,380.00

m3 0.0500 436.00 21.80
21.80

MO. EQ. 5,420.54

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 1.0000 3,997.06 3,997.06

3,997.06

hm 0.1000 216.79 21.68
21.68

und 1.0000 1,380.00 1,380.00
1,380.00

m3 0.0500 436.00 21.80
21.80

02041200020003

0231010001 MADERA TORNILLO

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

1301.A POSTE L2a

Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

Código

Materiales

02630200010020 POSTE C.A.C. 7.00/100/120/225; 02 PASTORAL SAE 1010 - ASTM A123 
PS/1.5/2.5/1.5"Ø; 02 LUMINARIAS: 70 W, 3000°K, 8800 lm.

POSTE C.A.C. 7.00/100/120/225; 01 PASTORAL SAE 1010 - ASTM A123 
PS/1.5/2.5/1.5"Ø; 01 PASTORAL SAE 1010 - ASTM A123 PS/3.2/3.4/1.5"Ø; 02 
LUMINARIAS: 70 W, 3000°K, 8800 lm.

Equipos

011101011413

10.0000

CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

0204010011 ALAMBRE NEGRO #8

Partida 803.A

Rendimiento

Mano de Obra

0101010002

ENCOFRADO PLANO

m2/DIA Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Materiales

0222140001

Descripción Recurso

Equipos

CONCRETO (f'c = 14 MPa)

Subcontratos

0416010399 SC Instalación Poste C.A.C para alumbrado de H=7.00m

010306020511

CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)

Partida

011101011413 CAMION GRUA 20 TON

Subpartidas

DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO

Equipos

1301.B POSTE L2b

Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

02630200010021

CAMION GRUA 20 TON

Código

SC Instalación Poste C.A.C para alumbrado de H=7.00m

CONCRETO (f'c = 14 MPa)

Descripción Recurso

Materiales

Partida

Subcontratos

0416010399

Subpartidas

010306020511



APUS PARTIDAS

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA
 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

MO. EQ. 5,286.14

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 1.0000 3,862.66 3,862.66

3,862.66

hm 0.1000 216.79 21.68
21.68

und 1.0000 1,380.00 1,380.00
1,380.00

m3 0.0500 436.00 21.80
21.80

MO. EQ. 6,982.26

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 1.0000 5,558.78 5,558.78

5,558.78

hm 0.1000 216.79 21.68
21.68

und 1.0000 1,380.00 1,380.00
1,380.00

m3 0.0500 436.00 21.80
21.80

MO. EQ. 4,213.20

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

glb 1.0000 3,763.20 3,763.20
3,763.20

und 1.0000 450.00 450.00
450.00

MO. 2.0000 EQ. 244.72

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 4.0000 28.52 114.08
hh 1.0000 4.0000 20.32 81.28

195.36

Código

02630200010023 POSTE C.A.C. 7.00/100/120/225; 03 PASTORAL SAE 1010 - ASTM A123 
PS/1.5/2.5/1.5"Ø; 03 LUMINARIA: 70 W, 3000°K, 8800 lm

Equipos

011101011413 CAMION GRUA 20 TON

Subcontratos

0416010399 SC Instalación Poste C.A.C para alumbrado de H=7.00m

Partida 1310.A INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

glb/DIA Costo unitario directo por : glb

Código

0272040108 Sistema de puesta a tierra

Partida 1301.C POSTE L2c

und/DIA Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

02630200010022 POSTE C.A.C. 7.00/100/120/225; 01 PASTORAL SAE 1010 - ASTM A123 
PS/1.5/2.5/1.5"Ø; 01 PASTORAL SAE 1010 - ASTM A123 PS/1.9/1.7/1.5"Ø; 01 
LUMINARIA: 70 W, 3000°K, 8800 lm; 01 LUMINARIA: 50 W, 3000°K, 6250 lm.

011101011413 CAMION GRUA 20 TON

0416010399 SC Instalación Poste C.A.C para alumbrado de H=7.00m

010306020511 CONCRETO (f'c = 14 MPa)

1301.D POSTE L3

Rendimiento

Materiales

Subcontratos

Partida

Materiales

Descripción Recurso

Subpartidas

Equipos

Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

Subpartidas

010306020511

Rendimiento

Descripción Recurso

Materiales

0416010324

CONCRETO (f'c = 14 MPa)

Subcontratos

SC Instalacion puesta a tierra

Rendimiento

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO

Partida 1310.B MURETE PARA MEDIDOR DE ENERGIA

und/DIA 2.0000 Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

0101010005 PEON



APUS PARTIDAS

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA
 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

mll 0.0500 900.00 45.00
45.00

m3 0.0100 436.00 4.36
4.36

MO. 2.0000 EQ. 244.72

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 4.0000 28.52 114.08
hh 1.0000 4.0000 20.32 81.28

195.36

mll 0.0500 900.00 45.00
45.00

m3 0.0100 436.00 4.36
4.36

MO. EQ. 6,542.40

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 1.0000 5,990.40 5,990.40
5,990.40

und 1.0000 552.00 552.00
552.00

MO. EQ. 90.94

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m 1.0000 90.94 90.94
90.94

MO. EQ. 56.63

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m 1.0000 56.63 56.63
56.63

MO. EQ. 39.63

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m 1.0000 39.63 39.63
39.63

Costo unitario directo por : ml

Código Descripción Recurso

Subcontratos

CABLE ALIMENTADOR N2XY 2-1x16mm2 + 1x10mm2

1320.C CABLE ALIMENTADOR N2XY 2-1x10mm2 + 1x6mm2

Rendimiento m/DIA Costo unitario directo por : m

Código Descripción Recurso

Subcontratos

CABLE ALIMENTADOR N2XY 2-1x10mm2 + 1x6mm2

Materiales

010306020511

0216010001 LADRILLO KK 18 HUECOS

Subpartidas

CONCRETO (f'c = 14 MPa)

Rendimiento

Descripción Recurso

Mano de Obra

Subpartidas

Partida 1310.C MURETE PARA TABLERO ELECTRICO

und/DIA 2.0000 Costo unitario directo por : und

Código

0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON

Materiales

0216010001 LADRILLO KK 18 HUECOS

010306020511 CONCRETO (f'c = 14 MPa)

Partida 1310.D TABLERO ELECTRICO TD-AL

Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

Materiales

0274010027 TABLERO ELECTRICO TD-AL

0416070009
Subcontratos

SC Instalación de Tablero

Partida

0416010394

Partida

0416010395

1320.A CABLE ALIMENTADOR N2XY 2-1x25mm2 + 1x10mm2

Rendimiento ml/DIA Costo unitario directo por : ml

Código Descripción Recurso

Subcontratos

CABLE ALIMENTADOR N2XY 2-1x25mm2 + 1x10mm2

1320.B CABLE ALIMENTADOR N2XY 2-1x16mm2 + 1x10mm2

Rendimiento ml/DIA

Partida

0416010400



APUS PARTIDAS

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA
 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

MO. EQ. 29.87

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m 1.0000 29.87 29.87
29.87

MO. EQ. 21.56

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m 1.0000 21.56 21.56
21.56

MO. EQ. 51.95

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m 1.0000 51.95 51.95
51.95

MO. EQ. 4,200.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

glb 1.0000 4,200.00 4,200.00
4,200.00

MO. 50.0000 EQ. 39.73

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0160 36.39 0.58
hh 3.0000 0.4800 20.32 9.75

10.33

hm 1.0000 0.1600 182.44 29.19
%mo 2.0000 10.33 0.21

29.40

MO. 4.0000 EQ. 3,094.03

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 1.0000 36.39 36.39
hh 1.0000 2.0000 28.52 57.04
hh 1.0000 2.0000 20.32 40.64

134.07

0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON

Costo unitario directo por : m3

Código

0101010002 CAPATAZ
0101010005

Equipos

010324031518

1006.D BANCA CORRIDA DE MADERA SOBRE BASE DE CONCRETO. T4

m/DIA 4.0000 Costo unitario directo por : m

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

CABLE ALIMENTADOR N2XY 2-1x4mm2 + 1x4mm2

1320.F CABLE DE LINEA A TIERRA 1x35mm2 N2XY

Rendimiento m/DIA Costo unitario directo por : m

Subcontratos

0416210164

Partida 1350.A PRUEBAS ELÉCTRICAS

Rendimiento glb/DIA Costo unitario directo por : glb

Descripción Recurso

Subcontratos

402.A3 EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO PARA INSTALACIONES, CON EQUIPO

1320.D CABLE ALIMENTADOR N2XY 2-1x6mm2 + 1x4mm2

Rendimiento ml/DIA Costo unitario directo por : ml
Partida

0416010396

Partida

0416010397

Código Descripción Recurso

Subcontratos

CABLE ALIMENTADOR N2XY 2-1x6mm2 + 1x4mm2

1320.E CABLE ALIMENTADOR N2XY 2-1x4mm2 + 1x4mm2

Rendimiento ml/DIA Costo unitario directo por : ml

Código Descripción Recurso

Subcontratos

Partida

Código Descripción Recurso

CABLE DE LINEA A TIERRA 1x35mm² N2XY

Código

Partida
Rendimiento

0416200060 SC Pruebas Electricas (incl. dossier de calidad)

Partida
Rendimiento

Descripción Recurso

Mano de Obra

PEON

RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

m3/DIA 50.0000



APUS PARTIDAS

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA
 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

%mo 5.0000 134.07 6.70
6.70

m 1.0000 1,880.36 1,880.36
1,880.36

m2 5.8600 75.90 444.77
m3 0.5600 92.44 51.77
m2 0.7000 8.54 5.98
m3 0.5000 738.26 369.13
kg 25.0000 8.05 201.25

1,072.90

010306020822 Concreto f'c=210kg/cm2 - Obras de Urbanismo
010311010111 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subcontratos

0455010024 BANCA CORRIDA DE MADERA SOBRE BASE DE CONCRETO. T4

Subpartidas

010303133475 Encofrado de muros
010303175784 Excavacion fundacion
010303175785 Preparacion subrasante
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APUS SUBPARTIDAS

MO. 960.0000 EQ. 3.05

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0008 36.39 0.03
0.03

hm 0.5000 0.0042 24.93 0.10
hm 1.0000 0.0083 352.10 2.92
%mo 3.0000 0.03

3.02

MO. 375.0000 EQ. 6.83

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0213 177.50 3.78
3.78

m3 1.0000 3.05 3.05
3.05

MO. 12.0000 EQ. 65.99

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.1333 36.39 4.85
hh 1.0000 0.6667 22.49 14.99
hh 1.0000 0.6667 20.32 13.55

33.39

kg 0.1000 8.36 0.84
kg 0.2000 6.38 1.28
gal 0.0500 105.60 5.28
p2 4.0000 6.05 24.20

31.60

%mo 3.0000 33.39 1.00
1.00

MO. 10.0000 EQ. 49.71

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.1600 36.39 5.82
hh 1.0000 0.8000 28.52 22.82
hh 0.5000 0.4000 20.32 8.13

36.77

PEON

Materiales

CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)
0204010011 ALAMBRE NEGRO #8
02041200020003

0101010005

0222140001 DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO

0301010006

0231010001 MADERA TORNILLO

Rendimiento

0101010002

Partida TARRAJEO EN EXTERIORES

m2/DIA 10.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002

010324031552 LUMINARIA
011101010309

TRANSPORTE INTERNO, D=0.5Km

Rendimiento m3/DIA 375.0000 Costo unitario directo por : m3

Descripción Recurso

Rendimiento

Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

Partida CARGUIO DE MATERIAL DESCOLMATACION

Rendimiento m3/DIA 960.0000 Costo unitario directo por : m3

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA
 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

CARGUIO DE MATERIAL DESCOLMATACION

CARGADOR FRONTAL CAT-966-H
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida

Mano de Obra

CAPATAZ

Equipos

Código

Subpartidas

Código Descripción Recurso

Equipos

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

010101010224

ENCOFRADO DE ZAPATASPartida

PEON

m2/DIA 12.0000 Costo unitario directo por : m2

Código

0101010004 OFICIAL
0101010005

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES



APUS SUBPARTIDAS

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA
 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

kg 0.0220 6.38 0.14
m3 0.0160 60.50 0.97
bol 0.2000 28.93 5.79
p2 0.4800 6.05 2.90

9.80

%mo 3.0000 36.77 1.10
hm 0.2500 0.2000 10.00 2.00

3.10

m3 0.0020 21.60 0.04
0.04

MO. 25.0000 EQ. 29.65

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0320 36.39 1.16
hh 1.0000 0.3200 28.52 9.13
hh 0.5000 0.1600 20.32 3.25

13.54

und 0.0500 3.10 0.16
gal 0.0700 66.00 4.62
gal 0.1300 84.00 10.92

15.70

%mo 3.0000 13.54 0.41
0.41

MO. 30.0000 EQ. 66.23

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0267 36.39 0.97
hh 3.0000 0.8000 20.32 16.26

17.23

hm 1.0000 0.2667 182.44 48.66
%mo 2.0000 17.23 0.34

49.00

MO. 88.8889 EQ. 51.07

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0090 36.39 0.33
hh 1.0000 0.0900 20.32 1.83

2.16

hm 1.0000 0.0900 400.33 36.03
hm 1.0000 0.0900 142.42 12.82
%mo 3.0000 2.16 0.06

48.91

Equipos

EXCAVACION EN ZANJA

Rendimiento m3/DIA 30.0000 Costo unitario directo por : m3

0101010005 PEON

Equipos

RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS (POZO PROFUNDO) BAJO AGUA

m3/DIA 88.8889 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
0231010001

0301340008 ANDAMIO METALICO

010303160201 AGUA PARA OBRA

PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS EXTERIORES

Rendimiento m2/DIA 25.0000 Costo unitario directo por : m2

Código

0101010003 OPERARIO
0101010005

0238010008 LIJA PARA CONCRETO

Partida

Mano de Obra

0101010002

011102010707

Equipos

EXCAVADORA CAT 336
MOTOBOMBA 8" (34 HP)

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas

MADERA TORNILLO

02070200010002 ARENA GRUESA

0101010002

Partida

Descripción Recurso

Mano de Obra

CAPATAZ

010324031518

Materiales

02041200020003 CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida

Descripción Recurso

PEON

Código

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0240150001

0101010002

Materiales

Mano de Obra

CAPATAZ

0240010014 PINTURA LATEX VENCELATEX ESPECIAL
IMPRIMANTE

0101010005

Rendimiento

CAPATAZ
PEON

011101010223



APUS SUBPARTIDAS

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA
 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

MO. 160.0000 EQ. 23.16

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0250 36.39 0.91
hh 1.0000 0.0500 22.49 1.12
hh 1.0000 0.0500 20.32 1.02

3.05

hm 1.0000 0.0500 400.33 20.02
%mo 3.0000 3.05 0.09

20.11

MO. 549.3333 EQ. 9.13

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0073 36.39 0.27
hh 1.0000 0.0146 20.32 0.30

0.57

hm 1.0000 0.0146 400.33 5.84
hm 0.5000 0.0073 370.00 2.70
%mo 3.0000 0.57 0.02

8.56

MO. 549.3333 EQ. 9.13

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0073 36.39 0.27
hh 1.0000 0.0146 20.32 0.30

0.57

hm 1.0000 0.0146 400.33 5.84
hm 0.5000 0.0073 370.00 2.70
%mo 3.0000 0.57 0.02

8.56

MO. 48.0000 EQ. 42.87

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0167 36.39 0.61
hh 1.0000 0.1667 20.32 3.39

4.00

hm 1.0000 0.1667 182.44 30.41
%mo 3.0000 4.00 0.12
hm 1.0000 0.1667 50.00 8.34

38.87

010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

ZARANDA ESTATICA

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL DE CANTERA

m3/DIA 549.3333 Costo unitario directo por : m3

Código

Equipos

EXCAVADORA CAT 336
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL (Afirmado)

m3/DIA 549.3333 Costo unitario directo por : m3

Código

REMOCION Y SELECCION DE ROCA

m3/DIA 160.0000 Costo unitario directo por : m3

Código

0101010005 PEON

Equipos

EXCAVADORA CAT 336

Rendimiento

011101010401

Rendimiento

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

011101010223

Partida

03014000040003

Equipos

Partida

Rendimiento

0101010002

011101010223

Descripción Recurso

0101010005 PEON

Descripción Recurso

0101010005 PEON

011101010401

Partida

Descripción Recurso

Mano de Obra

CAPATAZ
0101010004 OFICIAL

Partida

Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010005

Rendimiento

011101010223

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010002 CAPATAZ
PEON

Equipos

EXCAVADORA CAT 336
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

SELECCIÓN Y ACOPIO DE CANTOS RODADOS

m3/DIA 48.0000 Costo unitario directo por : m3

Código



APUS SUBPARTIDAS

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA
 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

MO. 533.3333 EQ. 28.94

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.0150 36.39 0.55
hh 2.0000 0.0300 20.32 0.61

1.16

hm 1.0000 0.0150 468.40 7.03
hm 1.0000 0.0150 400.33 6.00
hm 1.0000 0.0150 352.10 5.28
hm 1.0000 0.0150 629.49 9.44
%mo 3.0000 1.16 0.03

27.78

MO. 711.1111 EQ. 16.27

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.0113 36.39 0.41
hh 1.0000 0.0113 20.32 0.23

0.64

hm 1.0000 0.0113 400.33 4.52
hm 1.0000 0.0113 352.10 3.98
hm 1.0000 0.0113 629.49 7.11
%mo 3.0000 0.64 0.02

15.63

MO. 372.0000 EQ. 3.82

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0215 177.50 3.82
3.82

MO. 866.6667 EQ. 4.02

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0009 36.39 0.03
hh 1.0000 0.0092 20.32 0.19

0.22

hm 0.5000 0.0046 24.93 0.11
hm 1.0000 0.0092 400.33 3.68
%mo 3.0000 0.22 0.01

3.80

011101010223 EXCAVADORA CAT 336
0301010006

m3/DIA 711.1111 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

CAPATAZ
0101010005 PEON

011101010905 CHANCADORA METSO LT96
0301010006

TRANSPORTE INTERNO D=0.30 KM

Rendimiento m3/DIA 372.0000 Costo unitario directo por : m3

CHANCADO Y ZARANDEO DE AFIRMADO

Rendimiento m3/DIA 533.3333 Costo unitario directo por : m3

Mano de Obra

0101010002

011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010309 CARGADOR FRONTAL CAT-966-H

CHANCADORA METSO LT96

010324031552

Partida

0101010002

Código

Equipos

011101010309

0101010002

011101010223 EXCAVADORA CAT 336
CARGADOR FRONTAL CAT-966-H

Partida

HERRAMIENTAS MANUALES

Equipos

LUMINARIA

HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso

CAPATAZ
PEON

Equipos

0301010006

010329061010 ZARANDA METSO ST4.8

0101010005

011101010905

Rendimiento

HERRAMIENTAS MANUALES

Partida CHANCADO PRIMARIO DE MATERIAL PROPIO

Partida
Rendimiento

Descripción Recurso

Equipos

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

CARGUIO DE MATERIAL

m3/DIA 866.6667 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

CAPATAZ
0101010005 PEON



APUS SUBPARTIDAS

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA
 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

MO. 146.6667 EQ. 5.78

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 0.2500 0.0136 24.93 0.34
hm 0.2500 0.0136 400.33 5.44

5.78

MO. 252.0000 EQ. 9.78

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0063 20.32 0.13
0.13

hm 1.0000 0.0317 177.50 5.63
5.63

m3 1.0000 4.02 4.02
4.02

MO. 528.0000 EQ. 2.70

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0152 177.50 2.70
2.70

MO. 480.0000 EQ. 6.30

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0033 36.39 0.12
0.12

hm 1.0000 0.0167 370.00 6.18
6.18

MO. 10.6667 EQ. 337.49

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.3750 36.39 13.65
hh 1.0000 0.7500 28.52 21.39
hh 5.0000 3.7500 20.32 76.20

111.24

m3 0.6500 49.50 32.18
m3 0.4500 60.50 27.23
bol 5.0000 28.93 144.65

204.06

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005

02070200010002 ARENA GRUESA
0213010001

Partida CARGUIO DE ROCA

m3/DIA 146.6667 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Equipos

LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

CARGUIO Y TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D=1km

Rendimiento m3/DIA 252.0000 Costo unitario directo por : m3

Equipos

Equipos

011101010101

Partida ACOPIO DE ROCA

Rendimiento m3/DIA 480.0000 Costo unitario directo por : m3

0101010002 CAPATAZ

Fabricación de concreto 100 kg/cm2

Rendimiento m3/DIA 10.6667 Costo unitario directo por : m3

Descripción Recurso

Rendimiento

010324031552

Código Descripción Recurso

CAMION VOLQUETE 15M3

Código

PEON

Código Descripción Recurso

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

Mano de Obra

Partida

0101010003 OPERARIO

Materiales

02070100010002

Partida

Equipos

CAMION VOLQUETE 15M3

Subpartidas

TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D>1km

Rendimiento m3/DIA 528.0000 Costo unitario directo por : m3

010303060301

Código

011101010101

CARGUIO DE MATERIAL

Partida

Descripción Recurso

Mano de Obra

01010100050001 PEÓN - VIGIA

PIEDRA CHANCADA 1/2"

CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)



APUS SUBPARTIDAS

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA
 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

hm 1.0000 0.7500 19.94 14.96
%mo 3.0000 111.24 3.34

18.30

m3 0.1800 21.60 3.89
3.89

MO. 10.0000 EQ. 75.90

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.1600 36.39 5.82
hh 1.0000 0.8000 22.49 17.99
hh 1.0000 0.8000 20.32 16.26

40.07

kg 0.1000 8.36 0.84
kg 0.2000 6.38 1.28
gal 0.0500 105.60 5.28
p2 4.5000 6.05 27.23

34.63

%mo 3.0000 40.07 1.20
1.20

MO. 10.6667 EQ. 474.33

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.3750 36.39 13.65
hh 1.0000 0.7500 28.52 21.39
hh 5.0000 3.7500 20.32 76.20

111.24

m3 0.6500 49.50 32.18
m3 0.4500 60.50 27.23
bol 9.7300 28.93 281.49

340.90

hm 1.0000 0.7500 19.94 14.96
%mo 3.0000 111.24 3.34

18.30

m3 0.1800 21.60 3.89
3.89

MO. 10.6667 EQ. 351.96

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.3750 36.39 13.65
hh 1.0000 0.7500 28.52 21.39
hh 5.0000 3.7500 20.32 76.20

111.24

0231010001 MADERA TORNILLO

Fabricación de concreto f'c= 210 kg/cm2

Rendimiento m3/DIA 10.6667 Costo unitario directo por : m3

Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

OPERARIO

Fabricación de concreto f'c=140 kg/cm2

Rendimiento m3/DIA 10.6667 Costo unitario directo por : m3

Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005

011102010501 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)

Partida

0101010004

ALAMBRE NEGRO #8
CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)

0222140001 DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO

0204010011

Código Descripción Recurso

Código

HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas

010303160201 AGUA PARA OBRA

0101010005

HERRAMIENTAS MANUALES

Partida

Partida

Código

Subpartidas

PEON

Equipos

0301010006

Encofrado de muros

m2/DIA 10.0000 Costo unitario directo por : m2

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
OFICIAL
PEON

Materiales

Rendimiento

02041200020003

Equipos

0301010006

0101010003 OPERARIO
PEON

010303160201 AGUA PARA OBRA

Materiales

02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2"

011102010501

CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

Equipos

MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)

0101010005

02070200010002 ARENA GRUESA
0213010001

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010003



APUS SUBPARTIDAS

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA
 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

m3 0.6500 49.50 32.18
m3 0.4500 60.50 27.23
bol 5.5000 28.93 159.12

218.53

hm 1.0000 0.7500 19.94 14.96
%mo 3.0000 111.24 3.34

18.30

m3 0.1800 21.60 3.89
3.89

MO. 12.0000 EQ. 524.52

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.6667 36.39 24.26
hh 1.0000 0.6667 28.52 19.01
hh 5.0000 3.3333 20.32 67.73

111.00

m3 0.6500 49.50 32.18
m3 0.4500 60.50 27.23
bol 11.0000 28.93 318.23
kg 2.1500 7.15 15.37

393.01

hm 1.0000 0.6667 19.94 13.29
%mo 3.0000 111.00 3.33

16.62

m3 0.1800 21.60 3.89
3.89

MO. 800.0000 EQ. 3.89

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0010 36.39 0.04
hh 1.0000 0.0100 20.32 0.20

0.24

hm 0.5000 0.0050 24.93 0.12
hm 1.0000 0.0100 352.10 3.52
%mo 3.0000 0.24 0.01

3.65

MO. 75.7200 EQ. 21.60

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.0264 20.32 0.54
0.54

Equipos

011101010309

Partida AGUA PARA OBRA

Rendimiento m3/DIA 75.7200 Costo unitario directo por : m3

0213010001

Partida FABRICACION DE CONCRETO f'c=280 kg/cm2

m3/DIA 12.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

02070200010002 ARENA GRUESA
0213010001

011102010501 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)

02070200010002 ARENA GRUESA

Código Descripción Recurso

Partida

CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

0301010006

Subpartidas

010303160201 AGUA PARA OBRA

0101010005 PEON

02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2"

CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
PLASTIMENT TM-40 - PLASTIFICANTE

Materiales

0222030026

Equipos

011102010501 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
HERRAMIENTAS MANUALES

02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2"

Equipos

Materiales

Rendimiento

0101010002

0101010005

010324031552

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas

010303160201 AGUA PARA OBRA

Carguio de material en acopio

Rendimiento m3/DIA 800.0000 Costo unitario directo por : m3

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
PEON

Código Descripción Recurso

0101010005
Mano de Obra

LUMINARIA
CARGADOR FRONTAL CAT-966-H

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

PEON



APUS SUBPARTIDAS

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA
 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

hm 1.0000 0.1057 199.25 21.06
21.06

MO. 12.0000 EQ. 126.19

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0667 36.39 2.43
hh 1.0000 0.6667 22.49 14.99
hh 1.0000 0.6667 20.32 13.55

30.97

kg 0.1500 8.36 1.25
kg 0.2000 6.38 1.28
gal 0.1000 105.60 10.56
p2 6.5000 6.05 39.33
und 0.3000 137.50 41.25

93.67

%mo 5.0000 30.97 1.55
1.55

MO. 20.0000 EQ. 327.99

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.2000 36.39 7.28
hh 1.0000 0.4000 28.52 11.41
hh 10.0000 4.0000 20.32 81.28

99.97

kg 1.0000 8.36 8.36
m3 1.0000 93.50 93.50
m2 0.6000 5.28 3.17

105.03

hm 1.0000 0.4000 182.44 72.98
%mo 5.0000 99.97 5.00

77.98

m3 1.0500 42.87 45.01
45.01

MO. 120.0000 EQ. 22.07

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2505 0.0167 36.39 0.61
hh 1.0005 0.0667 28.52 1.90
hh 3.0000 0.2000 20.32 4.06

6.57

m3 0.1650 60.50 9.98
9.98

Subpartidas

010303030409

Partida CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR DE ESPESOR e=0.15m (INCLUYE MATERIAL)

m2/DIA 120.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

0101010002

Materiales

0207040031

Equipos

011101011004

Partida ENCOFRADO CURVO

m2/DIA 12.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

0101010005 PEON

BASE GRANULAR

Mano de Obra

CAPATAZ

ALAMBRE NEGRO #8
02041200020003 CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)

0231010001

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

OPERARIO
PEON

Materiales

0204010011

02310500010005 TRIPLAY DE 1.20X2.40 m X 18 mm

ARMADO Y LLENADO DE GAVIONES

Rendimiento m3/DIA 20.0000 Costo unitario directo por : m3

Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

Rendimiento

CAPATAZ
Mano de Obra

0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

CAMION CISTERNA 5,000GLN

0101010002

HERRAMIENTAS MANUALES

Código

0222140001 DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO
MADERA TORNILLO

Partida

0101010003

Equipos

Materiales

0204010011 ALAMBRE NEGRO #8

Geotextil no tejido 200gr/m2

0101010005

0204300025 GAVION TIPO CAJA 10 x 12 CM, 2.70 MM
0210020059

Equipos

010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
0301010006

SELECCIÓN Y ACOPIO DE CANTOS RODADOS

Rendimiento

0101010003 OPERARIO



APUS SUBPARTIDAS

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA
 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

hm 1.0000 0.0667 47.32 3.16
%mo 3.0000 6.57 0.20

3.36

m3 0.1000 21.60 2.16
2.16

MO. 120.0000 EQ. 10.10

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.0167 36.39 0.61
hh 1.0000 0.0667 28.52 1.90
hh 3.0000 0.2000 20.32 4.06

6.57

m3 0.0550 60.50 3.33
3.33

%mo 3.0000 6.57 0.20
0.20

MO. EQ. 601.38

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 474.33 498.05
m3 1.0000 103.33 103.33

601.38

MO. 12.0000 EQ. 103.33

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.3333 36.39 12.13
hh 1.0000 0.6667 28.52 19.01
hh 1.0000 0.6667 22.49 14.99
hh 4.0000 2.6667 20.32 54.19

100.32

%mo 3.0000 100.32 3.01
3.01

MO. 14.0000 EQ. 66.44

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.1429 36.39 5.20
hh 1.0000 0.5714 22.49 12.85
hh 4.0000 2.2857 20.32 46.45

64.50

Rendimiento m2/DIA 120.0000 Costo unitario directo por : m2

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
OPERARIO
PEON

02070200010002

Partida CONCRETO CLASE D (fc= 210 kg/cm2)_mamposteria

m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas

Equipos

010324031505

Subpartidas

AGUA PARA OBRA

CAPA SUPERFICIAL DE ARENA DE ESPESOR e=0.05m

COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

Mano de Obra

Rendimiento

0101010005

Rendimiento
Partida

0101010002

Código Descripción Recurso

0101010003

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

010303160201

0101010005

Partida

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES

010303134048

0301010006

Rendimiento

Materiales

ARENA GRUESA

CAPATAZ

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Descripción Recurso

Fabricación de concreto f'c= 210 kg/cm2
010303175778 Colocación concreto mamposteria

Colocación concreto mamposteria

m3/DIA 12.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

0101010003 OPERARIO
0101010004 OFICIAL

PEON

Equipos

0101010005

Partida

Mano de Obra

Colocación concreto simple

m3/DIA 14.0000 Costo unitario directo por : m3

Código

0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL

PEON



APUS SUBPARTIDAS

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA
 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

%mo 3.0000 64.50 1.94
1.94

MO. 3.0000 EQ. 67.10

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.2667 36.39 9.71
hh 1.0000 2.6667 20.32 54.19

63.90

%mo 5.0000 63.90 3.20
3.20

MO. 3.5000 EQ. 92.44

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 1.1429 36.39 41.59
hh 1.0000 2.2857 20.32 46.45

88.04

%mo 5.0000 88.04 4.40
4.40

MO. 120.0000 EQ. 8.54

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.0167 36.39 0.61
hh 1.0000 0.0667 28.52 1.90
hh 2.0000 0.1333 20.32 2.71

5.22

hm 1.0000 0.0667 47.32 3.16
%mo 3.0000 5.22 0.16

3.32

MO. 12.0000 EQ. 50.89

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.6667 28.52 19.01
hh 2.0000 1.3333 20.32 27.09

46.10

m3 0.0500 49.50 2.48
2.48

%mo 5.0000 46.10 2.31
2.31

m2/DIA 12.0000 Costo unitario directo por : m2

0101010005 PEON

Materiales

PIEDRA CHANCADA

0301010006

3.0000 Costo unitario directo por : m3

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
PEON

Equipos

Excavacion fundacion

m3/DIA 3.5000 Costo unitario directo por : m3

Código

0101010005 PEON

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES

Partida Preparacion subrasante

0101010002

0301010006

Partida

Descripción Recurso

Mano de Obra

0207010001

0101010003 OPERARIO

0101010003 OPERARIO
0101010005

Equipos

010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
HERRAMIENTAS MANUALES

Colocacion de Piedra

Rendimiento

Rendimiento

CAPATAZ

Código

0301010006

PEON

Rendimiento

Descripción Recurso

Mano de Obra

HERRAMIENTAS MANUALES

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida

Equipos

Excavacion de sardinel

Rendimiento m3/DIA

Descripción Recurso

0101010005

Partida

0101010002 CAPATAZ

0301010006

Mano de Obra

Código

m2/DIA 120.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES



APUS SUBPARTIDAS

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA
 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

MO. EQ. 1,684.06

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m2 8.1500 75.90 618.59
m3 0.6100 590.41 360.15
und 1.0000 312.48 312.48
kg 48.8000 8.05 392.84

1,684.06

MO. 16.0000 EQ. 590.41

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 474.33 498.05
m3 1.0000 92.36 92.36

590.41

MO. 16.0000 EQ. 420.80

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 337.49 354.36
m3 1.0000 66.44 66.44

420.80

MO. 18.0000 EQ. 436.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 351.96 369.56
m3 1.0000 66.44 66.44

436.00

MO. EQ. 683.59

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 445.80 468.09
m3 1.0000 215.50 215.50

683.59

m3/DIA 18.0000 Costo unitario directo por : m3

010303134413 Fabricación de concreto f'c=140 kg/cm2
010303175779

Partida Concreto f'c=175kg/cm2 - Obras de Urbanismo

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas

Fabricación de concreto f'c=175 kg/cm2
Colocación de concreto - Obras de Urbanismo

Partida ANILLO PREFABRICADO DE CONCRETO, D=1.80m, H=0.70m, e= 0.15m

Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

Descripción Recurso

Subpartidas

010306020504

16.0000

010713000301 COLOCACION DE CONCRETO

Partida
Rendimiento

Descripción Recurso

Subpartidas

010303134048 Fabricación de concreto f'c= 210 kg/cm2

Código Descripción Recurso

Partida CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2)

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código

010306020816

010303133475

010310010203 INSTALACION DE ANILLO PREFABRICADO P/POZO, H=0.70m
010311010111 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2

Encofrado de muros

Código

CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2)

CONCRETO CLASE H (f'c=100 kg/cm2)

m3/DIA 16.0000 Costo unitario directo por : m3

Subpartidas

010303130416 Fabricación de concreto 100 kg/cm2
Colocación concreto simple

Colocación concreto simple

010306020815

010303175779

Código Descripción Recurso

Subpartidas

Partida CONCRETO (f'c = 14 MPa)

Rendimiento



APUS SUBPARTIDAS

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA
 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

MO. 10.6667 EQ. 445.80

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.7500 36.39 27.29
hh 1.0000 0.7500 28.52 21.39
hh 1.0000 0.7500 22.49 16.87
hh 4.0000 3.0000 20.32 60.96

126.51

m3 0.6500 49.50 32.18
m3 0.4500 60.50 27.23
bol 8.2000 28.93 237.23

296.64

hm 1.0000 0.7500 19.94 14.96
%mo 3.0000 126.51 3.80

18.76

m3 0.1800 21.60 3.89
3.89

MO. 6.0000 EQ. 215.50

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.3333 36.39 12.13
hh 1.0000 1.3333 28.52 38.03
hh 1.0000 1.3333 22.49 29.99
hh 4.0000 5.3333 20.32 108.37

188.52

hm 1.0000 1.3333 15.99 21.32
%mo 3.0000 188.52 5.66

26.98

MO. 10.6667 EQ. 738.26

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0000 215.50 215.50
m3 1.0500 497.87 522.76

738.26

MO. 10.6667 EQ. 497.87

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.7500 36.39 27.29
hh 1.0000 0.7500 28.52 21.39
hh 1.0000 0.7500 22.49 16.87
hh 4.0000 3.0000 20.32 60.96

126.51

Partida Concreto f'c=210kg/cm2 - Obras de Urbanismo

Rendimiento m3/DIA 10.6667 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas

Colocación de concreto - Obras de Urbanismo
Fabricación de Concreto f'c=210kg/cm2 - Obras de Urbanismo

Fabricación de Concreto f'c=210kg/cm2 - Obras de Urbanismo

Rendimiento m3/DIA 10.6667 Costo unitario directo por : m3

Mano de Obra

m3/DIA 10.6667 Costo unitario directo por : m3

0101010002 CAPATAZ
0101010003

Materiales

PIEDRA CHANCADA 1/2"
ARENA GRUESA

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

Subpartidas

AGUA PARA OBRA

Colocación de concreto - Obras de Urbanismo

Rendimiento m3/DIA 6.0000 Costo unitario directo por : m3

Partida Fabricación de concreto f'c=175 kg/cm2

Partida

010306020816
010306020823

Código Descripción Recurso

0101010003
0101010004

0101010002 CAPATAZ
OPERARIO
OFICIAL

0101010005 PEON

Mano de Obra

0101010005 PEON

Partida

0101010002 CAPATAZ

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES

0101010003 OPERARIO
0101010004

010329061040 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"
0301010006

OPERARIO
0101010004 OFICIAL

02070100010002

0101010005 PEON

02070200010002

011102010501

OFICIAL

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

Código Descripción Recurso

Rendimiento

Equipos

MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

010303160201



APUS SUBPARTIDAS

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA
 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

m3 0.6500 49.50 32.18
m3 0.4500 60.50 27.23
bol 10.0000 28.93 289.30

348.71

hm 1.0000 0.7500 19.94 14.96
%mo 3.0000 126.51 3.80

18.76

m3 0.1800 21.60 3.89
3.89

MO. EQ. 585.07

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 423.88 445.07
m3 1.0000 140.00 140.00

585.07

MO. 10.6667 EQ. 423.88

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.7500 36.39 27.29
hh 1.0000 0.7500 28.52 21.39
hh 1.0000 0.7500 22.49 16.87
hh 4.0000 3.0000 20.32 60.96

126.51

m3 1.0500 60.50 63.53
bol 7.3000 28.93 211.19

274.72

hm 1.0000 0.7500 19.94 14.96
%mo 3.0000 126.51 3.80

18.76

m3 0.1800 21.60 3.89
3.89

MO. 10.0000 EQ. 140.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.2000 36.39 7.28
hh 2.0000 1.6000 28.52 45.63
hh 1.0000 0.8000 22.49 17.99
hh 4.0000 3.2000 20.32 65.02

135.92

%mo 3.0000 135.92 4.08
4.08

CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

Subpartidas

010303160201

Partida Colocación de mortero de cemento

m3/DIA 10.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

CAPATAZ
OPERARIO

0101010004 OFICIAL

Código Descripción Recurso

Subpartidas

Fabricación de Mortero de cemento (1:4)
Colocación de mortero de cemento

Partida Fabricación de Mortero de cemento (1:4)

m3/DIA 10.6667 Costo unitario directo por : m3

0101010002 CAPATAZ
0101010003

0101010005 PEON

Materiales

ARENA GRUESA

02070200010002

Materiales

02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2"

0213010001

MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
0301010006

AGUA PARA OBRA

HERRAMIENTAS MANUALES

ARENA GRUESA
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

Equipos

011102010501

Subpartidas

010303160201

Partida Mortero de cemento (1:4)

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Mano de Obra

02070200010002

Equipos

011102010501 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)

0101010004 OFICIAL

Código

010306090204
010306090205

Rendimiento

Descripción Recurso

OPERARIO

0213010001

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Rendimiento

0101010003

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES

AGUA PARA OBRA

0101010002

0101010005 PEON

0301010006



APUS SUBPARTIDAS

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA
 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

MO. 8.0000 EQ. 312.48

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.2000 36.39 7.28
hh 2.0000 2.0000 22.49 44.98
hh 2.0000 2.0000 20.32 40.64

92.90

%mt 5.0000

hm 1.0000 1.0000 216.79 216.79
%mo 3.0000 92.90 2.79

219.58

MO. 220.0000 EQ. 8.05

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0036 36.39 0.13
hh 1.0000 0.0364 28.52 1.04
hh 1.0000 0.0364 22.49 0.82
hh 0.5000 0.0182 20.32 0.37

2.36

kg 0.0500 8.36 0.42
kg 1.0500 4.95 5.20

5.62

%mo 3.0000 2.36 0.07
0.07

MO. 630.0000 EQ. 84.42

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.0127 36.39 0.46
hh 2.0000 0.0254 28.52 0.72
hh 2.0000 0.0254 22.49 0.57
hh 8.0000 0.1016 20.32 2.06

3.81

m2 1.2000 11.94 14.33
m2 1.1000 34.43 37.87
und 4.0000 0.94 3.76

55.96

hm 2.0000 0.0254 182.44 4.63
%mo 3.0000 3.81 0.11

4.74

m3 0.2500 79.65 19.91
19.91

010324031518

010318010414 GRAVA 2" a 8"

und/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : und

Mano de Obra

0101010002

0101010005 PEON

Materiales

MATERIALES (VARIOS)

011101011413

ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2

Rendimiento kg/DIA 220.0000 Costo unitario directo por : kg

0101010003 OPERARIO

Partida INSTALACION DE ANILLO PREFABRICADO P/POZO, H=0.70m

0292010003

0301010006

0210030003

Código

Equipos

RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
HERRAMIENTAS MANUALES

OPERARIO
OFICIAL

0101010005 PEON

Código Descripción Recurso

Equipos

CAMION GRUA 20 TON

CAPATAZ
0101010004 OFICIAL

ALAMBRE NEGRO N° 16

Rendimiento

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

CAPATAZ

OFICIAL
0101010005 PEON

02040300010022 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60

0301010006

0101010002

0101010004

Materiales

02040100020001

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES

Partida

Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010004

0219150047

INSTALACION DE GEOWEB

Rendimiento m2/DIA 630.0000 Costo unitario directo por : m2

0101010002 CAPATAZ
0101010003

Materiales

02100200080016 GEOMALLA BIAXIAL
GEOWEB
AMARRA PLASTICA INDUSTRIAL 7.60X550mm

Subpartidas



APUS SUBPARTIDAS

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA
 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

MO. 0.0384 EQ. 85,414.45

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 208.3333 28.52 5,941.67
hh 3.0000 625.0000 20.32 12,700.00
hh 1.0000 208.3333 60.00 12,500.00

31,141.67

hm 0.5000 104.1667 182.44 19,004.17
mes 0.0048 1.0000 14,513.40 14,513.40
hm 0.5000 104.1667 199.25 20,755.21

54,272.78

MO. EQ. 79.65

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0000 42.87 42.87
m3 1.0000 9.78 9.78
m3 10.0000 2.70 27.00

79.65

MO. 8.0000 EQ. 47.32

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 22.49 22.49
22.49

gal 0.4500 18.15 8.17
8.17

hm 1.0000 1.0000 16.66 16.66
16.66

MO. 8.0000 EQ. 182.44

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 29.68 29.68
29.68

gal 2.5000 18.15 45.38
45.38

hm 1.0000 1.0000 107.38 107.38
107.38

Código

0201040001 PETROLEO D-2

TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D>1km

Partida COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Descripción Recurso

Mano de Obra

0201040001 PETROLEO D-2

0301100001 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

PLAN DE MANEJO DE AMBIENTAL

Rendimiento mes/DIA 0.0384 Costo unitario directo por : mes

Código

0101010003 OPERARIO
0101010005

010332010139 Camioneta Pick Up Doble Cabina 4x4
011101011004 CAMION CISTERNA 5,000GLN

Partida GRAVA 2" a 8"

Descripción Recurso

Materiales

Equipos

Partida

Descripción Recurso

PEON

Partida

Mano de Obra

0103020018 BIOLOGO

010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
Equipos

SELECCIÓN Y ACOPIO DE CANTOS RODADOS
CARGUIO Y TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D=1km

Código

0101010004 OFICIAL

Rendimiento

Código Descripción Recurso

010303060371

m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Subpartidas

010303030409

010303060372

Mano de Obra

01010100060002

Materiales

Equipos

03011700020012 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP 1.25 yd3 0.96 m3

OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO



APUS SUBPARTIDAS

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA
 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

MO. 8.0000 EQ. 24.93

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 0.8000 18.15 14.52
14.52

hm 1.0000 1.0000 10.41 10.41
10.41

MO. 2.0000 EQ. 1,422.97

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 2.0000 36.39 72.78
hh 1.0000 4.0000 28.52 114.08
hh 2.0000 8.0000 22.49 179.92
hh 2.0000 8.0000 20.32 162.56

529.34

hm 1.0000 4.0000 216.79 867.16
%mo 5.0000 529.34 26.47

893.63

MO. EQ. 58.14

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0000 26.76 26.76
26.76

m3k 1.0000 4.53 4.53
m3k 15.0000 1.79 26.85

31.38

MO. 8.0000 EQ. 76.98

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 29.68 29.68
29.68

gal 1.0000 18.15 18.15
18.15

hm 1.0000 1.0000 29.15 29.15
29.15

010341050292 Transporte > 1 km agregado

Partida RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Descripción Recurso

Mano de Obra

0201040001 PETROLEO D-2

03011000060004 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

8.0000

Partida INSTALACIÓN DE COMPUERTA METÁLICA

und/DIA 2.0000 Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

0101010002

0101010004 OFICIAL
0101010005

Equipos

011101011413

01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Equipos

Código

Partida LUMINARIA

Rendimiento hm/DIA Costo unitario directo por : hm

Código

0201040001 PETROLEO D-2

Descripción Recurso

Materiales

Equipos

LUMINARIA TORRE - 4 PANTALLAS OBRA

Rendimiento

Mano de Obra

CAPATAZ
OPERARIO

PEON

MATERIAL DE LASTRE

m3/DIA Costo unitario directo por : m3

0301090002

CAMION GRUA 20 TON
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida
Rendimiento

0101010003

Descripción Recurso

Materiales

MATERIAL DE LASTRADO

Subpartidas

Materiales

Código

Transporte < 1 km agregado

0207040075

010341050290



APUS SUBPARTIDAS

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA
 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

MO. 8.0000 EQ. 468.40

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 36.05 36.05
36.05

gal 5.0000 18.15 90.75
90.75

hm 1.0000 1.0000 341.60 341.60
341.60

MO. 8.0000 EQ. 15.99

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 0.2500 18.15 4.54
4.54

hm 1.0000 1.0000 11.45 11.45
11.45

MO. 348.0000 EQ. 4.17

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0046 20.32 0.09
0.09

hm 1.0000 0.0230 177.50 4.08
4.08

MO. EQ. 49.86

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.2000 9.13 10.96
m3 1.2000 28.94 34.73
m3 1.0000 4.17 4.17

49.86

MO. 1.0000 EQ. 14,513.40

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

mes 1.0000 3,656.00 3,656.00
3,656.00

gal 270.0000 18.15 4,900.50
4,900.50

Código

01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos

ZARANDA VIBRATORIA METSO ST4.8 168 HP

Partida VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"

hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Materiales

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos

03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"

ZARANDA METSO ST4.8

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Mano de Obra

Materiales

Código Descripción Recurso

Partida TRANSPORTE INTERNO

Rendimiento m3/DIA 348.0000 Costo unitario directo por : m3

Mano de Obra

01010100050001

Descripción Recurso

Código

Código Descripción Recurso

Descripción Recurso

Materiales

PETROLEO D-2

PEÓN - VIGIA

Rendimiento

Equipos

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida EXPLOTACION DE MATERIAL DE AFIRMADO

m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Subpartidas

010303030324 EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL (Afirmado)
CHANCADO Y ZARANDEO DE AFIRMADO
TRANSPORTE INTERNO

Partida

03014000040010

Rendimiento

010303050114

Rendimiento

0101010247

010329140371

Partida Camioneta Pick Up Doble Cabina 4x4

mes/DIA 1.0000 Costo unitario directo por : mes

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

CHOFER DE CAMIONETA

0201040001



APUS SUBPARTIDAS

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA
 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

mes 1.0000 5,956.90 5,956.90
5,956.90

MO. 313.6364 EQ. 4.53

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0255 177.50 4.53
4.53

MO. 790.9091 EQ. 1.79

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0101 177.50 1.79
1.79

MO. EQ. 32.31

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.3000 9.13 11.87
m3 1.0000 16.27 16.27
m3 1.0000 4.17 4.17

32.31

MO. 14.0000 EQ. 92.36

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.1429 36.39 5.20
hh 1.0000 0.5714 28.52 16.30
hh 1.0000 0.5714 22.49 12.85
hh 4.0000 2.2857 20.32 46.45

80.80

hm 1.0000 0.5714 15.99 9.14
%mo 3.0000 80.80 2.42

11.56

MO. 350.0000 EQ. 20.44

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0000 16.27 16.27
m3 1.0000 4.17 4.17

20.44

0101010005

Equipos

010329061040 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"
HERRAMIENTAS MANUALES

MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

Rendimiento m3/DIA 350.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

010329140371 TRANSPORTE INTERNO

Descripción Recurso

Equipos

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida

Código

PEON

Código

Rendimiento

Descripción Recurso

CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

0301010006

Equipos

03012200030023 CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4 X 4

Partida Transporte < 1 km agregado

Rendimiento m3k/DIA 313.6364 Costo unitario directo por : m3k

Código Descripción Recurso

Transporte > 1 km agregado

Rendimiento m3k/DIA 790.9091 Costo unitario directo por : m3k

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

MATERIAL DE PRESTAMO PARA RELLENO

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Descripción Recurso

Subpartidas

010303030208 EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL DE CANTERA

Equipos

Partida

Código

010303050115 CHANCADO PRIMARIO DE MATERIAL PROPIO
010329140371 TRANSPORTE INTERNO

Partida COLOCACION DE CONCRETO

m3/DIA 14.0000 Costo unitario directo por : m3

Mano de Obra

0101010002

0101010004 OFICIAL

Partida

CHANCADO PRIMARIO DE MATERIAL PROPIO
Subpartidas

010303050115



APUS SUBPARTIDAS

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA
 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

MO. 8.0000 EQ. 177.50

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 29.68 29.68
29.68

gal 2.8000 18.15 50.82
50.82

hm 1.0000 1.0000 97.00 97.00
97.00

MO. 8.0000 EQ. 225.91

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 29.68 29.68
29.68

gal 4.2000 18.15 76.23
76.23

hm 1.0000 1.0000 120.00 120.00
120.00

MO. 8.0000 EQ. 400.33

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 36.05 36.05
36.05

gal 8.5000 18.15 154.28
154.28

hm 1.0000 1.0000 210.00 210.00
210.00

MO. 8.0000 EQ. 352.10

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 36.05 36.05
36.05

gal 5.4000 18.15 98.01
98.01

hm 1.0000 1.0000 218.04 218.04
218.04

0201040001 PETROLEO D-2

0301170008 EXCAVADORA CAT 336

Partida CARGADOR FRONTAL CAT-966-H

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Descripción Recurso

Mano de Obra

0201040001 PETROLEO D-2

03011600010024 CARGADOR FRONTAL CAT-966-H

PETROLEO D-2

03012200040001 CAMIÓN VOLQUETE DE 15 m3

Partida CAMION VOLQUETE 22M3 - ROQUERO

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Descripción Recurso

Mano de Obra

0201040001 PETROLEO D-2

03012200040041 CAMIÓN VOLQUETE PARA ROCA 8x4 22M3

Partida EXCAVADORA CAT 336

Partida CAMION VOLQUETE 15M3

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Equipos

OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Código

Materiales

Código

Materiales

01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Código

01010100060002

Equipos

Materiales

Descripción Recurso

Mano de Obra

0201040001

OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Materiales

01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Equipos

01010100060002

Equipos

Código

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Descripción Recurso

Mano de Obra



APUS SUBPARTIDAS

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA
 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

MO. 8.0000 EQ. 370.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 36.05 36.05
36.05

gal 7.0000 18.15 127.05
127.05

hm 1.0000 1.0000 206.90 206.90
206.90

MO. 8.0000 EQ. 542.28

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 36.05 36.05
36.05

gal 9.5000 18.15 172.43
172.43

hm 1.0000 1.0000 333.80 333.80
333.80

MO. 8.0000 EQ. 290.81

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 36.05 36.05
36.05

gal 3.3000 18.15 59.90
59.90

hm 1.0000 1.0000 194.86 194.86
194.86

MO. 8.0000 EQ. 198.36

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 36.05 36.05
36.05

gal 3.6000 18.15 65.34
65.34

hm 1.0000 1.0000 96.97 96.97

96.97

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Descripción Recurso

Mano de Obra

0201040001 PETROLEO D-2

03011800020003 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6T

Partida TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Descripción Recurso

Partida TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

Materiales

01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Equipos

01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Partida

0301200004

Código

Código

Código

Materiales

Equipos

Mano de Obra

0201040001 PETROLEO D-2

03011800020011 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

Partida MOTONIVELADORA 140K

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Descripción Recurso

Mano de Obra

01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

0201040001 PETROLEO D-2

Código

Equipos

03011000060011

Materiales

Equipos

Materiales

0201040001 PETROLEO D-2

MOTONIVELADORA 140K

RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Descripción Recurso

Mano de Obra

01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12  ton



APUS SUBPARTIDAS

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA
 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

MO. 8.0000 EQ. 629.49

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 36.05 36.05
36.05

gal 9.0000 18.15 163.35
163.35

hm 1.0000 1.0000 430.09 430.09
430.09

MO. 8.0000 EQ. 199.25

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 29.68 29.68
29.68

gal 4.0000 18.15 72.60
72.60

hm 1.0000 1.0000 96.97 96.97
96.97

MO. 8.0000 EQ. 216.79

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 29.68 29.68
29.68

gal 4.0000 18.15 72.60
72.60

hm 1.0000 1.0000 114.51 114.51
114.51

MO. 8.8889 EQ. 19.94

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 0.5000 18.15 9.08
9.08

hm 1.0000 0.9000 12.07 10.86
10.86

CAMION GRUA 20 TON

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código

01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos

CAMION GRUA 20 TON

Partida MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)

hm/DIA 8.8889 Costo unitario directo por : hm

Descripción Recurso

Mano de Obra

0201040001 PETROLEO D-2

03014000080007 CHANCADORA METSO LT96 225 HP 200-350 ton/h

Partida CAMION CISTERNA 5,000GLN

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Descripción Recurso

Mano de Obra

0201040001 PETROLEO D-2

03012200050005 CAMIÓN CISTERNA (5000 GLNS.)

Partida

Descripción Recurso

03012200060005

Equipos

Código

OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales

Código

Materiales

01010100060001

01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Equipos

Partida CHANCADORA METSO LT96

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Materiales

Rendimiento

Descripción Recurso

Materiales

03012900030001

Mano de Obra

Código

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos

MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)



APUS SUBPARTIDAS

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA
 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

MO. 8.0000 EQ. 68.24

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 3.1000 18.15 56.27
56.27

hm 1.0000 1.0000 11.97 11.97
11.97

MO. 8.0000 EQ. 30.57

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 0.2500 18.15 4.54
4.54

hm 1.0000 1.0000 26.03 26.03
26.03

MO. 8.0000 EQ. 142.42

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 2.8000 18.15 50.82
50.82

hm 2.0000 2.0000 45.80 91.60
91.60

MO. 8.0000 EQ. 20.03

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 0.5000 18.15 9.08
9.08

hm 1.0000 1.0000 10.95 10.95
10.95

MO. 2.0000 EQ. 1,620.97

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 2.0000 36.39 72.78
hh 1.0000 4.0000 28.52 114.08
hh 2.0000 8.0000 22.49 179.92
hh 2.0000 8.0000 20.32 162.56

529.34

2.0000 Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

0101010003 OPERARIO
0101010004 OFICIAL

PEON

Equipos

MOTOSIERRA

Partida MOTOBOMBA 8" (34 HP)

hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

0201040001 PETROLEO D-2

03010400030005 MOTOBOMBA DE 8" (34 HP)

CORTADORA DE CONCRETO

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Descripción Recurso

Partida GRUPO ELECTROGENO 50 KW

hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos

GRUPO ELECTROGENO DE 50 KW.

Partida MOTOSIERRA

hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código

0201040001 PETROLEO D-2

0101010005

Materiales

CORTADORA DE CONCRETO

0101010002

Código

Partida

Rendimiento

Rendimiento

Descripción Recurso

Descripción Recurso

0301110004

Mano de Obra

Materiales

0201040001 PETROLEO D-2

Partida INSTALACION DE COMPUERTA TIPO ARMCO

Rendimiento und/DIA

Equipos

CAPATAZ

Rendimiento

Materiales

03012500010010

Código

Equipos

Descripción Recurso

Materiales

0301330004



APUS SUBPARTIDAS

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA
 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

und 4.0000 49.50 198.00
198.00

hm 1.0000 4.0000 216.79 867.16
%mo 5.0000 529.34 26.47

893.63

MO. 160.0000 EQ. 6.24

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0050 36.39 0.18
hh 1.0000 0.0500 20.32 1.02

1.20

hm 0.2500 0.0125 400.33 5.00
%mo 3.0000 1.20 0.04

5.04

MO. 7.0000 EQ. 206.40

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.5714 36.39 20.79
hh 1.0000 1.1429 28.52 32.60
hh 3.0000 3.4286 20.32 69.67

123.06

%mo 3.0000 123.06 3.69
3.69

m3 1.0000 79.65 79.65
79.65

MO. 40.0000 EQ. 35.88

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0200 36.39 0.73
hh 2.0000 0.4000 20.32 8.13

8.86

hm 1.0000 0.2000 47.32 9.46
hm 1.0000 0.2000 76.98 15.40

24.86

m3 0.1000 21.60 2.16
2.16

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

Subpartidas

010303160201 AGUA PARA OBRA

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas

010318010414 GRAVA 2" a 8"

Partida RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO

Rendimiento m3/DIA 40.0000 Costo unitario directo por : m3

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

011101010223 EXCAVADORA CAT 336
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida COLOCACION PIEDRA

Rendimiento m3/DIA 7.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Materiales

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Excavación para estructuras en Material Suelto

Rendimiento m3/DIA 160.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

0204260020

Partida

ANCLAJES

CAMION GRUA 20 TON
Equipos

011101011413
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  1. Cálculos de costo de movilización y desmovilización          

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CANTIDAD EQUIPO
CAPACIDAD DE 

CARGA DE 
UNIDAD (TN)

CANTIDAD DE 
UNIDADES

NUMERO DE 
VIAJES

COSTO FLETE (S/) ESCOLTA
COSTO TOTAL  

(S/.)
MOVILIZACIÓN 

(S/.)
DESMOVILIZACI

ÓN (S/.)

EQUIPO PESADO PESO MODELO MEDIO 1,119,050.00 585,525.00 533,525.00

29 EXCAVADORA CAT 336 36 TON 336D / SIMILAR CAMA BAJA 40 29.00 1.00 7,200.00 425.00 442,250.00 221,125.00 221,125.00

7 CARGADOR FRONTAL SOBRE LLANTAS 24 TON 966F / SIMILAR CAMA BAJA 28 7.00 1.00 5,200.00 72,800.00 36,400.00 36,400.00

9 TRACTOR SOBRE ORUGAS 20 TON D6D / SIMILAR CAMA BAJA 28 9.00 1.00 5,200.00 93,600.00 46,800.00 46,800.00

6 TRACTOR SOBRE ORUGAS 38 TON D8T / SIMILAR CAMA BAJA 40 6.00 2.00 7,200.00 566.67 179,600.00 89,800.00 89,800.00

2 MOTONIVELADORA 15 TON 140K / SIMILAR CAMA BAJA 28 2.00 1.00 5,200.00 850.00 24,200.00 12,100.00 12,100.00

6 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 12 TON CAMA BAJA 28 6.00 1.00 5,200.00 62,400.00 31,200.00 31,200.00

8 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP 1.0 yd3 7 TON CAMA BAJA 28 8.00 1.00 5,200.00 83,200.00 41,600.00 41,600.00

38 TORRES LUMINARIAS PLATAFORMA 28 5.00 1.00 5,200.00 52,000.00 26,000.00 26,000.00

1 Rodillo 1 ton PLATAFORMA 28 1.00 1.00 5,200.00 10,400.00 5,200.00 5,200.00

0 Zaranda PLATAFORMA 40 0.00 1.00 7,200.00 850.00 0.00 0.00 0.00

3 Chancadora PLATAFORMA 40 3.00 1.00 7,200.00 566.67 46,600.00 23,300.00 23,300.00

10 MATERIALES PLATAFORMA 28 10.00 1.00 5,200.00 52,000.00 52,000.00 0.00

EQUIPOS MENORES 20,800.00 10,400.00 10,400.00

1 GRUPO ELECTROGENO 150 KW. PLATAFORMA 28 1.00 1.00 5,200.00 10,400.00 5,200.00 5,200.00

1 GRUPO ELECTROGENO 50  KW. PLATAFORMA 28 1.00 1.00 5,200.00 10,400.00 5,200.00 5,200.00

EQUIPOS AUTOPROPULSADOS costo hm hm 492,903.80 246,451.90 246,451.90

19 CAMION VOLQUETE 22 M3 - ROCKERO 19.00 1.00 177.50 10.00 67,450.00 33,725.00 33,725.00

84 CAMION VOLQUETE 15M3 84.00 1.00 225.91 10.00 379,528.80 189,764.40 189,764.40

1 PLATAFORMA 1.00 1.00 150.00 10.00 3,000.00 1,500.00 1,500.00

5 CAMION CISTERNA AGUA 5000 GLN 5.00 1.00 199.25 10.00 19,925.00 9,962.50 9,962.50

10 CAMIONETA 4x4 10.00 1.00 100.00 4.00 8,000.00 4,000.00 4,000.00

1 CAMION LUBRICADOR 1.00 1.00 150.00 10.00 3,000.00 1,500.00 1,500.00

3 Custer de 24 pasajeros 3.00 1.00 150.00 4.00 3,600.00 1,800.00 1,800.00

7 Bus de 50 pasajeros 7.00 1.00 150.00 4.00 8,400.00 4,200.00 4,200.00

CAMPAMENTO hm 104,000.00 52,000.00 52,000.00

5 Oficinas CAMA BAJA 28 5.00 1.00 5,200.00 52,000.00 26,000.00 26,000.00

1 Comedor satelital CAMA BAJA 28 1.00 1.00 5,200.00 10,400.00 5,200.00 5,200.00

1 Almacenes y laboratorio CAMA BAJA 28 1.00 1.00 5,200.00 10,400.00 5,200.00 5,200.00

300m Cerramiento CAMA BAJA 28 1.00 1.00 5,200.00 10,400.00 5,200.00 5,200.00

2 Movilización de mobiliario CAMA BAJA 28 2.00 1.00 5,200.00 20,800.00 10,400.00 10,400.00

OTRAS MOVILIZACIONES hm 0.00 0.00 0.00

MOVILIZACIÓN MAQUINARIA S/. 842,376.90 790,376.90

MOVILIZACIÓN INSTALACIONES S/. 52,000.00 52,000.00

TOTAL S/. 894,376.90 842,376.90

DESCUENTO COMERCIAL          S/. 491,318.18 491,318.18

403,058.72 351,058.72

COSTOS DE MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN

    PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA
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 2. Costos de EPP’s       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capataz Operario Oficial Peón Capataz Operario Oficial Peón Capataz Operario Oficial Peón

2.00 Obreros
2.01 Casco t/jockey color blanco und 48.15           6 0.17             -              -              -              8.03             -              -              -              48.15           -              -              -              
2.02 Casco t/jockey diferentes colores und 48.15           6 -              0.17             0.17             0.17             -              8.03             8.03             8.03             -              48.15           48.15           48.15           
2.03 Casaca und 100.00         12 0.08             0.08             0.08             0.08             8.33             8.33             8.33             8.33             50.00           50.00           50.00           50.00           
2.04 Barbiquejo / mentonera und 2.30             2 0.50             0.50             0.50             0.50             1.15             1.15             1.15             1.15             6.90             6.90             6.90             6.90             
2.05 Chaleco amarillo t/reportero und 45.00           3 0.33             -              -              -              15.00           -              -              -              90.00           -              -              -              
2.06 Chaleco c/cinta reflectiva color naranja und 26.00           2.5 -              0.40             0.40             0.40             -              10.40           10.40           10.40           -              62.40           62.40           62.40           
2.07 Overall drill con reflectivos und 120.00         6 0.13             0.17             0.17             0.17             15.00           20.00           20.00           20.00           90.00           120.00         120.00         120.00         
2.08 Capotín / poncho de PVC und 15.68           -              -              -              -              -              -              -              -              
2.09 Botin punta de acero und 90.00           6 0.17             0.17             0.17             0.17             15.00           15.00           15.00           15.00           90.00           90.00           90.00           90.00           
2.10 Botas de jebe und 50.00           6 0.17             0.17             0.17             0.17             8.33             8.33             8.33             8.33             50.00           50.00           50.00           50.00           
2.11 Lentes de seguridad claros und 5.90             1 1.00             1.00             1.00             1.00             5.90             5.90             5.90             5.90             35.40           35.40           35.40           35.40           
2.12 Lentes de seguridad oscuros und 5.90             1 1.00             1.00             1.00             1.00             5.90             5.90             5.90             5.90             35.40           35.40           35.40           35.40           
2.13 Sobrelentes de seguridad und 15.90           6 0.17             0.17             0.17             0.17             2.65             2.65             2.65             2.65             15.90           15.90           15.90           15.90           
2.14 Tapones de oido und 5.00             1 1.00             1.00             1.00             1.00             5.00             5.00             5.00             5.00             30.00           30.00           30.00           30.00           
2.15 Orejeras con protección auditiva und 89.90           6 0.17             0.17             0.17             0.17             14.98           14.98           14.98           14.98           89.90           89.90           89.90           89.90           
2.16 Guantes hycron und 9.9 0.25 4.00             4.00             4.00             4.00             39.60           39.60           39.60           39.60           237.60         237.60         237.60         237.60         
2.17 Guantes cuero / badana und 12.9 0.5 2.00             2.00             2.00             2.00             25.80           25.80           25.80           25.80           154.80         154.80         154.80         154.80         
2.18 Traje tyvek und 19.90 -              -              -              -              -              -              -              -              
2.19 Bloqueador solar x 110 ml und 45.60 1 1.00             1.00             1.00             1.00             45.60           45.60           45.60           45.60           273.60         273.60         273.60         273.60         

216.28 216.68 216.68 216.68 1,297.65 1,300.05 1,300.05 1,300.05

Precio 
Producto S/.

Tiempo Vida 
(meses)

Sub Total por 06 mes

Sub Total S/. HH

Ítem Descripción Und

Tiempo de vida por mes Sub Total por mes

COSTOS DE EPP

MANO DE OBRA DIRECTA

    PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RIO CASMA



COSTOS DE EPP

    PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RIO CASMA

Ítem Descripción Und Precio 
Producto S/.

Tiempo Vida 
(meses)

Tiempo Vida 
(mes)

Sub Total S/. 
Mes

Sub Total x 
06 Mes

1.00 Empleados
1.01 Casco t/jockey color blanco und 48.15           12.00           0.08             4.01 24.08
1.02 Barbiquejo / mentonera und 2.30             12.00           0.08             0.19 1.15
1.03 Chaleco amarillo t/reportero und 50.00           6.00             0.17             8.33 50.00
1.04 Camisas de Obra und 25.50           6.00             0.17             4.25 25.50
1.05 Casaca und 100.00         12.00           0.08             8.33 50.00
1.06 Zapatos de seguridad und 150.00         12.00           0.08             12.50 75.00
1.07 Sobrelentes de seguridad und 15.90           6.00             0.17             2.65 15.90
1.08 Lentes de seguridad claros und 5.90             6.00             0.17             0.98 5.90
1.09 Lentes de seguridad oscuros und 5.90             6.00             0.17             0.98 5.90
1.10 Tapones de oido und 9.90             6.00             0.17             1.65 9.90
1.11 Orejeras con protección auditiva und 139.90         12.00           0.08             11.66 69.95
1.12 Bloqueador solar x 110 ml und 45.60           2 0.50             22.80 136.80

78.35 470.08Sub Total S/. HH

MANO DE OBRA INDIRECTA
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    3. Costo de combustible Indirecto       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIDAD CANTIDAD
nro x mes

DURACIÓN
(Meses) Jornadas Horas

por día Hr totales Consumo
 (gln / hr)

Consumo 
Total (gln)

 1   TRANSPORTE DE PERSONAL
  Transporte interno 

Custer de 24 pasajeros GG und 19 7 Doble turno 6 2,964.00 2.40 7,113.60
Bus de 50 pasajeros CD und 38 7 Doble turno 8 7,904.00 3.40 26,873.60

 2   MAQUINARIA Y EQUIPOS INDIRECTOS
  Vehículos menores / camionetas

Camioneta 4 x 4 Cabina doble mes 71 7 Doble turno 8 14,768.00 1.80 26,582.40
Cama Baja mes 1 7.5 Un turno 3 585.00 3.80 2,223.00
Camión Grúa mes 1 3 Un turno 4 360.00 3.00 1,080.00

  PETROLEO 63,872.60

9,124.66

TOTAL (07 MESES)

MENSUAL

COMBUSTIBLE - EQUIPOS INDIRECTOS

    PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA
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          4. Costos de Ensayo de Calidad       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Labor Ensayo Norma Frecuencia Lugar de Muestreo Volumen (m3)
# Ensayos 

(und)
Costo Unitario

S/.
Costo Subtotal

S/.

Granulometría
ASTM D 422 ó según 

EETT
1 cada 1000 m3 de 

material

Excavaciones y/o 
Cantera

Para Diques y Respaldo 
del Enrocado

407,599.23 408 350.00 142,800.00

Límite de Consistencia ASTM D 4318 1 cada 1000 m3 de 
material

Excavaciones y/o 
Cantera

Para Diques y Respaldo 
del Enrocado

407,599.23 408 60.00 24,480.00

Proctor modificado de 
muestra
con granulometría 
equivalente
(homotética)

ASTM D 1557 1 cada 1000 m3 de 
material

Excavaciones y/o 
Cantera

Para Diques
407,599.23 408 150.00 61,200.00

Contenido de Material 
Orgánico

MTC E 118 1 cada 3000 m3 de 
material

Excavaciones y/o 
Cantera

Para Diques
407,599.23 136 220.00 29,920.00

Abrasión Los Ángeles ASTM C 131 1 cada 2000 m3 de 
material

Excavaciones y/o 
Cantera

Para Diques
407,599.23 204 100.00 20,400.00

Relación Densidad- 
Humedad

ASTM D 1557
ASTM D 4253
ASTM D 4254

1 cada 1000 m3 de 
material compactado

En campo Para Diques 407,599.23 408 150.00 61,200.00

Compactación Base y 
Cuerpo

ASTM D 1556
ASTM D 5030

1 cada 1000 m3 de 
material compactado

En campo
Para Diques

407,599.23 408 120.00 48,960.00

CBR corona ASTM D 1883
1 cada 2000 m3 de 

material

Excavaciones y/o 
Cantera

Para Diques
30,303.84 16 220.00 3,520.00

Compactación Corona ASTM D 2922 1 cada 500 m3 de 
material compactado

En campo 
Para Diques

30,303.84 61 200.00 12,200.00

Total S/. 404,680.00
Nuevos Existentes Interferencias Parcial

375,712.67 7,448.39 24,438.17 407,599.23 Mensual S/. 57,811.43
17,572.35 10,382.67 2,348.82 30,303.84

Descripción
Conformación Dique
Corona
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           5. Histograma de Equipos       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ITEM DESCRIPCIÓN Feb-23 Mar-23 Abr-23 May-23 Jun-23 Jul-23 Ago-23 Set-23
1.00 EQUIPOS COSTE DIRECTO 41 163 202 207 188 129 70
1.01 CAMIÓN CISTERNA 5000 GAL 3 4 5 5 4 4 3
1.02 CAMIÓN GRUA 20 TON 1 1 1 1 1 1
1.03 CAMIÓN VOLQUETE 15 M3 13 74 84 72 48 22 17
1.04 CAMIÓN VOLQUETE 22 M3 ROQUERO 4 13 17 19 15 6
1.05 Camioneta 4 x 4 Cabina doble Ruta corta 1 1 1 1 1 1 1
1.06 CARGADOR FRONTAL CAT 966 1 5 7 7 7 7 3
1.07 CHANCADORA METSO LT96 2 3 3 3 3 3
1.08 EXCAVADORA 336 4 16 22 27 29 24 11
1.09 LUMINARIAS 8 24 26 34 38 26 18
1.10 MOTOBOMBA 8" 1 6 9 8 8
1.11 MOTONIVELADORA 1 2 2 2 2 2 2
1.12 RETROEXCAVADORA 1 8 8 8 8 8 2
1.13 RODILLO 10 TON 2 3 6 6 6 6 3
1.14 RODILLO 2 TON 1 1 1 1 1 1
1.15 TRACTOR D6 2 5 8 9 9 6 1
1.16 TRACTOR D8 2 5 5 6 4 3 1
1.17 ZARANDA METSO ST 4.8 1 1
2.00 EQUIPOS COSTE INDIRECTO 13 17 21 22 21 20 15
2.01 Camioneta 4 x 4 Cabina doble Ruta corta 5 8 9 10 10 10 10 9
2.02 Cama Baja + Tracto remolcador 1 1 1 1 1 1 1 1
2.03 Custer de 24 pasajeros CD 2 2 3 3 3 3 2
2.04 Bus de 50 pasajeros GG 2 5 7 8 7 6 3

HISTOGRAMA MENSUAL - EQUIPOS

    PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA



 

 

 CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - CASMA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         6. Histograma de Mano de Obra       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ITE DESCRIPCIÓN Feb-23 Mar-23 Abr-23 May-23 Jun-23 Jul-23 Ago-23 Set-23 Oct-23
1.00 MANO DE OBRA 96 473 593 786 692 445 195
1.01 CAPATAZ 4 22 24 43 43 25 12
1.02 OPERARIO 2 15 20 48 37 32 9
1.03 OFICIAL 3 10 32 72 76 53 20
1.04 PEON 30 170 211 308 254 134 55
1.05 PEÓN VIGIA 2 10 13 18 16 10 3
1.06 OP. EQ. PESADO 16 77 94 95 85 60 30
1.07 OP. EQ. LIVIANO 27 157 189 192 171 121 57
1.08 TOPOGRAFO 10 10 8 8 8 8 7
1.09 CHOFER DE CAMIONETA 1 1 1 1 1 1 1
1.10 BIOLOGO 1 1 1 1 1 1 1
2.00 STAFF PROFESIONAL 20 82 120 142 143 142 139 114 4
2.01 DIRECCION

2.01.01 Residente de Obra 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2.02 SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

2.02.01 Responsable de SSOMA (Especialista de Seguridad) 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2.02.02 Supervisor SSOMA de Dique DIPR-001b-MI, DIPR-002-MD 2 2 2 2 2 2 2
2.02.03 Supervisor SSOMA de Dique , DIPR-003-MI y DIPR-004-MD 1 2 2 2 2 2 1
2.02.04 Supervisor SSOMA de Dique DIPR-005-MI 1 2 2 2 2 2 2
2.02.05 Supervisor SSOMA de Dique DIPR-006-MD 1 2 2 2 2 2 2
2.02.06 Supervisor SSOMA de Dique DIPR-015-MD, DIPR-016-MI y DIPR-016-MD 1 2 2 2 2 2 1
2.02.07 Supervisor SSOMA procesamiento de materiales 1 2 2 2 2 2 1
2.02.08 Supervisor de Obra _ Componente Interferencias y paisajismo 2 4 4 4 4 4 4
2.02.05 Capacitadores / SBC 1 1 1 1 1 1 1 1
2.02.06 Especialista de Medio Ambiente 1 1 1 1 1 1 1
2.02.07 Supervisor de medio ambiente 1 2 2 2 2 2 2
2.02.08 Medico Ocupacional 1 1 1 1 1 1 1
2.02.09 Enfermero ocupacional 1 1 1 1 1 1 1

2.03 OFICINA TÉCNICA Y CALIDAD
2.03.01 Jefe de Oficina Técnica 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2.03.02 Responsable de EDP 1 1 1 1 1 1 1
2.03.03 Jefe de Topografía 1 1 1 1 1 1 1 1
2.03.04 Dibujante Cadista 1 1 1 1 1 1 1 1
2.03.05 Ingeniero de Planeamiento y costos 1 1 1 1 1 1 1 1
2.03.06 Asistente de planeamiento y costos 1 1 1 1 1 1 1
2.03.07 Jefe de Calidad 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2.03.08 Supervisor de Control de Calidad 2 2 3 3 3 3 3
2.03.09 Técnico de campo 3 3 6 6 6 6 4
2.03.10 Asistente de campo 3 3 6 6 6 6 4
2.03.11 Jefe de Laboratorio de suelos 1 1 1 1 1 1 1
2.03.12 Técnico de laboratorio de suelos 1 1 2 2 2 2 2

2.04 APOYO A PRODUCCIÓN Y PERSONAL DE MANTENIMIENTO
2.04.01 Jefe de producción 1 1 2 3 3 3 3 2
2.04.02 Supervisor de Obra - Dique DIPR-001b-MI, DIPR-002-MD 2 2 2 2 2 2 2
2.04.03 Supervisor de Obra - Dique , DIPR-003-MI y DIPR-004-MD 1 2 2 2 2 2 1
2.04.04 Supervisor de Obra - Dique DIPR-005-MI 1 2 2 2 2 2 2
2.04.05 Supervisor de Obra - Dique DIPR-006-MD 1 2 2 2 2 2 2
2.04.06 Supervisor de Obra - Dique DIPR-015-MD, DIPR-016-MI y DIPR-016-MD 1 2 2 2 2 2 1
2.04.07 Supervisor de Obra -  procesamiento de materiales 1 2 2 2 2 2 1
2.04.08 Supervisor de Obra - Componente Interferencias y paisajismo 2 4 4 4 4 4 4
2.04.09 Jefe de Equipos 1 1 1 1 1 1 1 1
2.04.10 Mecánicos 4 4 6 6 6 6 4
2.04.11 Ayudantes mecánicos 4 6 6 6 6 6 4
2.04.12 Mecanicos -Subcontratistas 3 3 5 5 5 5 3

2.05 GESTIÓN SOCIAL
2.05.01 Asistente en asuntos sociales 1 1 1 1 1 1 1

2.06 ADMINISTRACIÓN
2.06.01 Administrador de Obra 1 1 1 1 1 1 1 1
2.06.02 Comprador 1 1 1 1 1 1 1
2.06.03 Asistente de RRHH 1 1 1 1 1 1 1
2.06.04 Asistente administrativo 1 1 1 1 1 1 1 1
2.06.05 Mantenimiento y Limpieza 2 2 2 2 2 2 2
2.06.06 Encargado/Resp de Almacén 1 1 1 1 1 1 1
2.06.07 Auxiliar de Almacén 1 2 2 2 2 2 2

2.07 APOYO GENERAL A LA OBRA
2.07.01 Tareadores 2 2 2 2 2 2 2
2.07.02 Vigilancia 2 4 4 5 5 5 5 5
2.07.03 Choferes de Camionetas 5 8 18 20 20 20 20 18

2.07.04 Choferes Camion Carga, Camabaja, Cisternas, Camion Lubricador 1 1 1 2 1 2 1 2
2.07.05 Choferes de Minivan, Coaster y Bus  Personal CD+CI 6 12 17 19 17 15 8

TOTAL PERSONAL 20 178 593 735 929 834 584 309 4
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          7. Listado de Insumos       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RECURSO UND CANTIDAD P.U. S/ PARCIAL S/
MANO DE OBRA 18,275,481.24
CAPATAZ hh 35,433.4887 36.39 1,289,424.65
OPERARIO hh 33,313.2465 28.52 950,093.79
OFICIAL hh 54,883.0983 22.49 1,234,320.88
PEON hh 240,536.1432 20.32 4,887,694.43
PEÓN - VIGIA hh 13,872.8305 20.32 281,895.92
OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 94,920.8123 36.05 3,421,895.28
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 189,997.8548 29.68 5,639,136.33
CHOFER DE CAMIONETA mes 7.0000 3,656.00 25,592.00
TOPOGRAFO hh 11,619.5882 39.41 457,927.97
BIOLOGO hh 1,458.3331 60.00 87,499.99
MATERIALES 37,364,081.93
Geotextil no tejido de 400 gr/m2 m2 283,636.4370 8.53 2,419,418.81
PETROLEO D-2 gal 1,342,295.1257 18.15 24,362,656.53
ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 13,702.8521 8.36 114,555.84
ALAMBRE NEGRO #8 kg 17,695.2906 8.36 147,932.63
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 3/8" X 9 m var 340.6200 25.85 8,805.03
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 287,759.8653 4.95 1,424,411.33
CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO) kg 2,121.0232 6.38 13,532.13
ANCLAJES und 56.0000 49.50 2,772.00
GAVION TIPO CAJA 10 x 12 CM, 2.70 MM m3 16,626.5900 93.50 1,554,586.17
PIEDRA CHANCADA m3 26.7425 49.50 1,323.75
PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 6,083.4542 49.50 301,130.98
ARENA GRUESA m3 4,310.1676 60.50 260,765.14
BASE GRANULAR m3 140.2023 60.50 8,482.24
MATERIAL DE LASTRADO m3 2,916.0000 26.76 78,032.16
GEOMALLA BIAXIAL m2 39,321.7080 11.94 469,501.19
Geotextil no tejido 200gr/m2 m2 66,662.9615 5.28 351,980.44
GEOWEB m2 35,742.1595 34.43 1,230,602.55
TECNOPOR DE 1/2"X4X8' pln 10.7605 22.00 236.73
POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 3/4"x1.20m x 2.40m pln 32.9763 21.90 722.18
WATER STOP DE 6" m 717.5200 60.75 43,589.34
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 95,672.6568 28.93 2,767,809.96
YESO BOLSA 20 KG bol 98.2800 19.80 1,945.94
Tubería HDPE Corrugado de 600 mm m 35.2800 466.16 16,446.12
Tubería HDPE Corrugado de 750 mm m 75.2850 1,341.63 101,004.61
Tubería HDPE Corrugado de 900 mm m 127.5750 1,791.68 228,573.58
Tubería HDPE Corrugado de 1000 mm m 56.1000 1,940.40 108,856.44
LADRILLO KK 18 HUECOS mll 0.1000 900.00 90.00
AMARRA PLASTICA INDUSTRIAL 7.60X550mm und 131,072.3600 0.94 123,208.02
Cerco perimétrico de Obra m 300.0000 94.27 28,281.00
PLASTIMENT TM-40 - PLASTIFICANTE kg 13,801.5197 7.15 98,680.87
DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO gal 538.4668 105.60 56,862.09
SELLADOR ELASTICO POLIURETANO SIKAFLEX 1A pza 211.1767 60.50 12,776.19
MADERA TORNILLO p2 48,046.8672 6.05 290,683.55
ESTACAS DE MADERA und 6,808.5000 5.78 39,353.13
TRIPLAY DE 1.20X2.40 m X 18 mm und 49.3920 137.50 6,791.40
LIJA PARA CONCRETO und 0.1925 3.10 0.60
PINTURA LATEX VENCELATEX ESPECIAL gal 0.2695 66.00 17.79
PINTURA ESMALTE gal 333.1200 35.54 11,839.08
PINTURA ASFALTICA kg 666.7840 23.21 15,476.06
IMPRIMANTE gal 0.5005 84.00 42.04
IMPRIMANTE ASFALTICO kg 291.7180 4.98 1,452.76
COMPUERTA ANTIRRETORNO TIPO CLAPETA Ø 0.90 m und 14.0000 8,030.00 112,420.00
ALMACEN PROVISIONAL mes 16.0000 4,400.00 70,400.00
POSTE C.A.C. 7.00/100/120/225; 02 PASTORAL SAE 1010 - ASTM A123 PS/1.5/2.5/1.5"        und 6.0000 3,929.86 23,579.16
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POSTE C.A.C. 7.00/100/120/225; 01 PASTORAL SAE 1010 - ASTM A123 PS/1.5/2.5/1.5"                und 10.0000 3,997.06 39,970.60
POSTE C.A.C. 7.00/100/120/225; 01 PASTORAL SAE 1010 - ASTM A123 PS/1.5/2.5/1.5"                       und 6.0000 3,862.66 23,175.96
POSTE C.A.C. 7.00/100/120/225; 03 PASTORAL SAE 1010 - ASTM A123 PS/1.5/2.5/1.5"        und 10.0000 5,558.78 55,587.80
MATERIALES PARA SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL mes 7.5000 5,500.00 41,250.00
REJILLA METALICA PARA ELEMENTO DE PROTECCIÓN m2 34.5400 1,430.00 49,392.20
BARRA LISA DE 3/4" m 370.7400 9.00 3,336.66
Sistema de puesta a tierra glb 1.0000 3,763.20 3,763.20
TABLERO ELECTRICO TD-AL und 1.0000 5,990.40 5,990.40
CARPA COMEDOR (CAMPO) mes 16.0000 2,750.00 44,000.00
CONTENEDOR DE OFICINAS mes 70.0000 715.00 50,050.00
MATERIALES (VARIOS) %mt 135,937.55
EQUIPOS 42,319,169.51
GPS hm 8,494.5885 15.89 134,979.01
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 300,116.87
MOTOBOMBA DE 8" (34 HP) hm 13,300.6720 45.80 609,170.78
LUMINARIA TORRE - 4 PANTALLAS OBRA hm 34,580.1616 10.41 359,979.48
COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 932.9904 16.66 15,543.62
RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton hm 1,190.8920 29.15 34,714.50
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12  ton hm 9,567.8497 96.97 927,794.39
CORTADORA DE CONCRETO hm 300.2400 10.95 3,287.63
MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA hm 514.0725 57.82 29,723.67
CARGADOR FRONTAL CAT-966-H hm 11,242.8373 218.04 2,451,388.24
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP 1.25 yd3 0.96 m3 hm 13,122.5531 107.38 1,409,099.75
EXCAVADORA CAT 336 hm 46,208.5003 210.00 9,703,785.06
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6T hm 11,401.9758 206.90 2,359,068.79
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T hm 7,234.8699 333.80 2,414,999.57
MOTONIVELADORA 140K hm 2,351.4569 194.86 458,204.89
CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4 X 4 mes 7.0000 5,956.90 41,698.30
CAMIÓN VOLQUETE DE 15 m3 hm 136,903.3846 97.00 13,279,628.31
CAMIÓN VOLQUETE PARA ROCA 8x4 22M3 hm 30,397.9453 120.00 3,647,753.44
CAMIÓN CISTERNA (5000 GLNS.) hm 7,577.8956 96.97 734,828.54
CAMION GRUA 20 TON hm 805.1850 114.51 92,201.73
GRUPO ELECTROGENO DE 50 KW. hm 2,192.0000 11.97 26,238.24
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" hm 4,508.4228 11.45 51,621.44
MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) hm 5,859.0583 12.07 70,718.83
MOTOSIERRA hm 309.8000 26.03 8,064.09
ANDAMIO METALICO hm 0.7700 10.00 7.70
MOBILIARIO PARA OFICINAS DE OBRA glb 1.0000 31,770.00 31,770.00
DISCOS DE CORTE PARA CONCRETO 20" und 7.5060 153.33 1,150.89
ZARANDA ESTATICA hm 4,086.7973 50.00 204,339.87
ZARANDA VIBRATORIA METSO ST4.8 168 HP hm 627.2897 341.60 214,282.16
CHANCADORA METSO LT96 225 HP 200-350 ton/h hm 6,284.7537 430.09 2,703,009.72
SUBCONTRATOS 3,038,703.63
SC MONTAJE DE OFICINAS Y CONTENEDORES glb 1.00 82,500.00 82,500.00
SC DESMONTAJE DE OFICINAS Y CONTENEDORES glb 1.00 49,500.00 49,500.00
Suministro de soporte, cables, poleas, canastilla y sistema de tracción manual glb 1.00 15,000.00 15,000.00
BANCAS DE MADERA SOBRE GAVIÓN TIPO T2 und 9.00 4,557.96 41,021.64
Modulo Informacion und 2.00 10,725.00 21,450.00
Demolición de estructuras m3 759.00 163.15 123,830.85
SC Suministro de Compuerta tipo ARMCO de 0.60 x 0.60m, H=1.50m und 3.00 4,312.44 12,937.32
SC Suministro de Compuerta tipo ARMCO de 0.75 x 0.75m, H=1.50m und 7.00 4,788.70 33,520.90
SC Suministro de Compuerta tipo ARMCO de 1.00 x 1.00m, H=1.50m und 4.00 5,467.00 21,868.00
SC INSTALACION DE CABLE, POLEAS Y WINCHES PARA REPOSICION DE HUARO,   und 1.00 28,000.00 28,000.00
SC Instalacion puesta a tierra und 1.00 450.00 450.00
CABLE ALIMENTADOR N2XY 2-1x25mm2 + 1x10mm2 m 410.00 90.94 37,285.40
CABLE ALIMENTADOR N2XY 2-1x16mm2 + 1x10mm2 m 745.00 56.63 42,189.35
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CABLE ALIMENTADOR N2XY 2-1x6mm2 + 1x4mm2 m 280.00 29.87 8,363.60
CABLE ALIMENTADOR N2XY 2-1x4mm2 + 1x4mm2 m 280.00 21.56 6,036.80
SC Instalación Poste C.A.C para alumbrado de H=7.00m und 32.00 1,380.00 44,160.00
CABLE ALIMENTADOR N2XY 2-1x10mm2 + 1x6mm2 m 735.00 39.63 29,128.05
SC Instalación de Tablero und 1.00 552.00 552.00
SC Pruebas Electricas (incl. dossier de calidad) glb 1.00 4,200.00 4,200.00
CABLE DE LINEA A TIERRA 1x35mm² N2XY m 642.00 51.95 33,351.90
SERVICIO DE INTERNET mes 8.00 1,100.00 8,800.00
SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE mes 8.00 1,650.00 13,200.00
SERVICIO DE TELEFONIA mes 8.00 1,100.00 8,800.00
ALQUILER DE OFICINA ADMINISTRATIVA EN OBRA mes 8.00 11,000.00 88,000.00
SC MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS glb 1.00 894,376.90 894,376.90
SC DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS glb 1.00 842,376.90 842,376.90
Retiro, acondicionamiento, transporte y disposición final de materiales no peligrosos mes 7.00 7,150.00 50,050.00
Tratamiento de residuos mes 7.00 4,730.00 33,110.00
MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA SUPERFICIAL pto 12.00 4,400.00 52,800.00
MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE pto 12.00 2,750.00 33,000.00
MONITOREO DE CALIDAD DE RUIDO pto 12.00 440.00 5,280.00
CARTEL DE OBRA 3.60 m x 2,40 m und 1.00 1,200.00 1,200.00
BARANDA METALICA m 27.85 724.90 20,188.47
MONITOREO DE CALIDAD DEL SUELO pto 4.00 550.00 2,200.00
PAPELERAS DE RECICLAJE DE ACABADO DE MADERA EN ESTRUCTURA DE 4 
(75 LITROS C/U) und 2.00 4,767.51 9,535.02

BANCAS CIRCULARES DE MADERA CON RESPALDAR SOBRE BASE DE 
CONCRETO. TIPO T3 und 6.00 11,380.84 68,285.04

JUEGO INFANTIL SUBE Y BAJA TRIPLE DE ESTRUCTURA DE TUBOS DE ACERO 
PINTADOS (INCLUYE CIMENTACIÓN) und 1.00 7,744.00 7,744.00

COLUMPIO TRIPLE DE ESTRUCTURA CON TUBOS DE ACERO PINTADOS 
(INCLUYE CIMENTACIÓN) und 1.00 7,920.00 7,920.00

JUEGO INFANTIL RUEDA GIRATORIA CON BARANDALES DE DIMENSIONES 
ø1.85X1.00 M und 1.00 25,652.00 25,652.00

JUEGO INFANTIL DE PASAMANOS RECTO CON ACERO PINTADO. DIMENSIONES 
2.05X0.55X2.03 M und 1.00 6,437.20 6,437.20

JUEGO DE TREPAR DOMO DE MADERA. DIMENSIONES ø3.80 M, H=1.90 M und 1.00 21,780.00 21,780.00
CALISTENIA ELÍPTICA und 2.00 6,616.50 13,233.00
CALISTENIA BANCA PARA ABDOMINALES und 1.00 7,991.50 7,991.50
CALISTENIA BARRA DOBLE und 2.00 7,920.00 15,840.00
CALISTENIA MIXTA. APARATO TIPO ELÍPTICA+VOLANTE und 1.00 7,744.00 7,744.00
PAR DE BOLARDOS FIJOS DE CONCRETO H=0.60 Y ø25 CM, ACABADO RÚSTICO 
CON CADENA DE FIERRO PINTADO und 5.00 1,097.32 5,486.60

BICICLETERO DE ACERO PINTADO (INCLUYE CIMENTACIÓN) und 2.00 6,160.00 12,320.00
PANEL INFORMATIVO H=1.55 M. TIPO C und 4.00 1,808.66 7,234.64
SEÑALÉTICA INFORMATIVA DE ESPECIES DE H=60 CM. TIPO D und 6.00 1,175.28 7,051.68
BANCA CORRIDA DE MADERA SOBRE BASE DE CONCRETO. T4 m 66.86 1,880.36 125,720.87
DESCUENTOS COMERCIALES -1,363,636.36
INSTALACIÓN DE FACILIDADES Y CAMPAMENTOS glb 1.00 -381,000.00 -381,000.00
MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIA glb 1.00 -982,636.36 -982,636.36

TOTAL 99,633,799.95
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        8. Cálculo de Rendimiento de Transporte       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



< 1 KM > 1KM < 1 KM > 1KM < 1 KM > 1KM < 1 KM > 1KM < 1 KM > 1KM

JORNADA horas/turno 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

DISTANCIA DE TRANSPORTE km 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

VELOCIDAD DE IDA km/h 10 12 10 12 10 15 10 12 10 12

VELOCIDAD DE VUELTA km/h 12 14 12 14 12 18 12 14 12 14

TIEMPO DE CARGUIO min 5 0 5 0 5 0 7 0 5 0

TIEMPO DE DESCARGA min 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0

COEFICIENTE DE EFICIENCIA % 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85%

COEFICIENTE DE ESPONJAMIENTO K 1.2 1.2 1.2 1.2 1.25 1.25 1.5 1.5 1.25 1.25

CAPACIDAD DE VOLQUETE m3 15 15 15 15 15 15 22 22 15 15

Nº DE VOLQUETES und 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

CICLO DE TRANSPORTE min 19 9 19 9 19 7 21 9 19 9

CICLOS X JORNADA und 21 44 21 44 21 56 19 44 21 44

RENDIMIENTO m3‐km/jor 262.50 550.00 262.50 550.00 252.00 672.00 278.67 645.33 252.00 528.00

Material Propio Material Afirmado Roca SeleccionadaMaterial Excedente Cantos Rodados

    PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES RÍO CASMA Y HUARMEY"

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA-RÍO CASMA

COSTOS DE TRANSPORTE
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Obrascón Huarte Lain S.A. – Sucursal del Perú 
Av. 28 de Julio 150, Of. 701 
Miraflores, 15074 – Lima 
T. (+51) 1 625 7200 
www.ohla-group.com

ANEXO C2: CARTA DE OFERTA DE PRINCIPALES CONDICIONES COMERCIALES Y 
CONTRACTUALES 

Lima, 02 de Diciembre de 2022 

Señores: Obrascón Huarte Lain Sucursal del Perú 
Presente. – 

Estimados Señores: 

El que suscribe, Álvaro Isidoro Manchado Mayayo, Representante Legal de Obrascón Huarte 
Lain S.A. Sucursal del Perú, identificado con C.E. N° 000995820, RUC N° 20425123115 en 
calidad de postor, luego de haber examinado los documentos de licitación proporcionados por 
Obrascón Huarte Lain S.A. Sucursal del Perú y conocer todas las condiciones existentes, oferta 
las siguientes principales (no únicas) condiciones comerciales y contractuales: 

Descripción Requerido (Obligatorio) Ofertado 
Forma de pago Valorización mensual – factura 30 

días como mínimo. 
Valorización mensual 
– factura 60 días

Moneda Soles Peruanos Soles Peruanos 
Variación de Precios No se acepta variación de Precios Según condiciones 

del TdR 
Plazo de Ejecución 225 días 225 días 
Cumplimiento de 
condiciones contractuales 

Si Si 

Cumplimiento de 
condiciones de SSOMAC 

Sí Sí 

Carta de fiel cumplimiento 
del 10% 

Sí Según condiciones 
del Contrato 

Retención de garantía del 
5% 

Sí Según condiciones 
del Contrato 

Modalidad de contratación Precios Unitarios Precios Unitarios 

Atentamente, 

Álvaro Manchado Mayayo 
Representante Legal 
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