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C1. Oferta Económica según Plantilla a Precios 
Unitarios (Anexo 8) 



Presupuesto 



ÍTEM DESCRIPCIÓN UND METRADOS
P. UNITARIO

S/
P. PARCIAL

S/

100 OBRAS PROVISIONALES 784,291.80

101.A Trámite, gestión y obtención de permisos para uso y adquisición de explosivos glb 1.00 10,440.00 10,440.00

101.B Trámite, gestión y obtención de permisos para manipulación de explosivos glb 1.00 10,440.00 10,440.00

101.C Trámite, gestión y obtención de permisos para almacenamiento y uso de polvorín glb 1.00 13,885.20 13,885.20

101.D Trámite, gestión, y obtención de permisos para explotación de canteras glb 1.00 10,440.00 10,440.00

103.A Instalación de campamento, patio, taller y oficinas glb 1.00 739,086.60 739,086.60

200 OBRAS PRELIMINARES 3,068,637.43

201.A Movilización y desmovilización de maquinaria* glb 1.00 999,000.00 999,000.00

203.A Control topografico de los trabajos* mes 10.00 40,572.36 405,723.60

204.A Habilitación de caminos de accesos a cantera  km 18.57 74,354.61 1,380,765.11

205.A Construcción e implementación de polvorín* glb 1.00 283,148.72 283,148.72

300 OPERACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE MATERIAL 61,506,401.82

301.A Extracción de roca en cantera (con explosivos) m3 885,914.11                      39.22 34,745,551.39

302.A Ensayos de roca (determinado por el proveedor)* glb 1.00                                   77,117.44 77,117.44

303.A Selección y acopio de roca (acuerdo al diseño y por tipo) m3 885,914.11                      30.12 26,683,732.99

400 MOVIMIENTO DE TIERRAS 2,073,039.03

410.A Conformación de dme/dmo  m3  590,609.41 3.51 2,073,039.03

500 TRANSPORTES DE MATERIAL 33,670,722.45

503.A Eliminación de material excedente <= 1km (incuye carguío)  m3‐km  519,736.28 7.39 3,840,851.11

504.A Eliminación de material excedente d> 1km  m3‐km  10,457,575.17 2.22 23,215,816.88

505.A Transporte de material interno para acopio ≤1km (incluye carguío)  m3‐km  688,243.43 9.13 6,283,662.52

Transporte de material interno para acopio>1km  m3‐km  107,270.11 3.08 330,391.94

900 TRABAJOS DE CIERRE 858,182.45

901.A Limpieza y nivelación del terreno  m2  143,913.98 1.50 215,870.97

902.A Medidas de manejo ambiental glb 1.00 408,166.60 408,166.60

902.B Medidas de manejo de residuos sólidos glb 1.00 100,000.00 100,000.00

902.C.1       Monitoreo de calidad aire und 16.00 2,570.00 41,120.00

902.C.2       Monitoreo de calidad ruido und 27.00 280.00 7,560.00

902.C.3       Monitoreo de calidad agua und 17.00 3,250.00 55,250.00

902.C.4       Monitoreo de calidad suelo und 4.00 500.00 2,000.00

902.D Medidas de contingencias y cierre de obra glb 1.00 28,214.88 28,214.88

10 OTROS 2,223,321.70

10.1 Transporte Interno ‐ Personal Directo (Camioneta+chofer+combustible a doble turno) camionetaxmes 39.00 31,557.80 1,230,754.20

10.2 EPPS ‐  Personal Directo (renovacion cada 6 meses) UND 278.00 2,600.00 722,800.00

10.3 Examenes Médicos ‐  Personal Directo (Ingreso y salida) UND 278.00 560.00 155,680.00

10.4 Certificado de Operadores ‐  Personal Directo UND 1.00 800.00 800.00

10.5 Charla de Inducción  ‐  Personal Directo UND 278.00 150.00 41,700.00

10.6 AGUA ‐  Personal Directo (1lt/persona/dia=30lt/mes) persona/mes 2,075.00 34.50 71,587.50

SUBTOTAL 104,184,596.68

GASTOS GENERALES 12.90% 13,441,210.73

UTILIDAD 10.00% 10,418,459.67

TOTAL 128,044,267.08

Nota_

                              PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

                                         OPERACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LA CANTERA DE ROCA CUENCA CASMA

Nos reservamos el derecho a reclamar el costo de oportunidad perdido debido a la reducción de alcance solicitado por el Contratante, la cual genera un impacto en la organización 
prevista para la ejecución del contrato inciial
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ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES

1. PROFESIONALES Y MANO DE OBRA INDIRECTA 5,604,350.63

1.1. DIRECCION

Residente de Obra 1.00 11.00 28,125.00 309,375.00

1.2. SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 
Responsable de SSOMA 1.00 10.00 15,187.50 151,875.00

Supervisor SSOMA de Cantera GUERRERO CL 2.00 8.00 9,281.25 74,250.00

Supervisor SSOMA de Cantera PGUERRERO Y2 2.00 20.00 9,281.25 185,625.00

Supervisor SSOMA de Cantera - PGUERREROB 2.00 10.00 9,281.25 92,812.50

Supervisor SSOMA de Cantera - PGUERREROC 2.00 6.00 9,281.25 55,687.50

Relevos supervisor SSOMA 1.00 10.00 9,281.25 92,812.50

Capacitadores / SBC 1.00 10.00 9,281.25 92,812.50

Supervisores de medio ambiente 2.00 19.00 7,734.38 146,953.13

Medico ocupacional 1.00 10.00 11,250.00 112,500.00

Enfermero ocupacional 1.00 10.00 9,843.75 98,437.50

1.3. OFICINA TÉCNICA Y CALIDAD
Jefe de Oficina Técnica 1.00 11.00 19,687.50 216,562.50

Jefe de Topografía 1.00 10.00 14,625.00 146,250.00

Dibujante Cadista 1.00 10.00 8,437.50 84,375.00

Ingeniero de Planeamiento y costos 1.00 10.00 11,250.00 112,500.00

Auxiliares de costos 2.00 19.00 7,875.00 149,625.00

Técnico de campo 2.00 20.00 8,437.50 168,750.00

Supervisor de Control de Calidad 1.00 10.00 11,250.00 112,500.00

1.4. APOYO A PRODUCCIÓN Y PERSONAL DE MANTENIMIENTO
Jefe de producción 1.00 10.00 18,000.00 180,000.00

Supervisor de Perforacion y Voladura - Cantera GUERRERO CL 2.00 8.00 12,937.50 103,500.00

Supervisor de Perforacion y Voladura - PGUERRERO Y2 2.00 18.00 12,937.50 232,875.00

Supervisor de Perforacion y Voladura- CANTERA PGUERREROB 2.00 10.00 12,937.50 129,375.00

Supervisor de Perforacion y Voladura- CANTERA PGUERREROC 2.00 6.00 12,937.50 77,625.00

Supervisor de Movimiento de Tierras - Cantera GUERRERO CL 1.00 4.00 12,937.50 51,750.00

Supervisor de Movimiento de Tierras - CANTERA PGUERREROY2 1.00 10.00 12,937.50 129,375.00

Supervisor de Movimiento de Tierras - CANTERA PGUERREROB 1.00 5.00 12,937.50 64,687.50

Supervisor de Movimiento de Tierras - CANTERA PGUERREROC 1.00 3.00 12,937.50 38,812.50

Relevo de Supervisores de Perforacion y Voladura 2.00 12.00 12,937.50 155,250.00

Relevo de Supervisores de Movimiento de Tierras 0.00 0.00 12,937.50 0.00

Jefe de Equipos 1.00 10.00 12,656.25 126,562.50

Tecnico Mecanico de perforadoras 6.00 42.00 9,376.88 393,828.75

Mecánicos 4.00 36.00 0.00

Ayudantes mecánicos 4.00 36.00 0.00

1.5. GESTIÓN SOCIAL
Asistente en asuntos sociales 1.00 10.00 6,328.13 63,281.25

1.6. ADMINISTRACIÓN
Administrador de Obra 1.00 10.00 7,312.50 73,125.00

Comprador 1.00 10.00 7,031.25 70,312.50

Jefe de Recursos Humanos 1.00 10.00 6,750.00 67,500.00

Asistente de RRHH 1.00 10.00 4,921.88 49,218.75

Jefe de Servicios Generales 1.00 10.00 6,328.13 63,281.25

Asistente administrativo 1.00 9.00 3,937.50 35,437.50

Mantenimiento y Limpieza 2.00 17.00 1,687.50 28,687.50

Encargado/Resp de Almacén 1.00 10.00 7,031.25 70,312.50

Auxiliar de Almacén 1.00 9.00 4,218.75 37,968.75

1.7. APOYO GENERAL A LA OBRA
Tareadores 6.00 42.00 2,812.50 118,125.00

Vigilancia 6.00 42.00 5,625.00 236,250.00

Vigilancia Polvorin (Resguardo policial dia/noche) 1.00 9.00 16,650.00 149,850.00

Choferes de Camionetas 7.00 59.00 3,656.25 215,718.75
Choferes Camion Carga, Camabaja, Cisternas, Camion Lubricador 2.00 18.00 6,187.50 111,375.00
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COSTO  
(PEN/mes)DESCRIPCIÓN IMPORTE TOTAL

PEN
CANT MÁX x MES

TOTAL 
(CANT x MES)



COSTO  
(PEN/mes)DESCRIPCIÓN IMPORTE TOTAL

PEN
CANT MÁX x MES

TOTAL 
(CANT x MES)

Choferes de Minivan, Coaster y Bus 3.00 30.00 4,218.75 126,562.50

2. REQUERIMIENTOS PERSONAL 166,075.00

Exámenes médicos personal directo MOC 230.00 460.00 0.00
Exámenes médicos personal directo MONC 48.00 96.00 0.00
Exámenes médicos personal indirecto 95.00 190.00 280.00 53,200.00
Fotocheck - GG 373.00 373.00 25.00 9,325.00
Fotocheck - CD 278.00 278.00 0.00
Charlas de inducción CD 291.00 291.00 0.00
Charlas de inducción GG 95 95 150.00 14,250.00
EPP personal directo 278.00 556.00 0.00
EPP personal indirecto 95.00 190.00 470.00 89,300.00

3. TRANSPORTE DE PERSONAL 475,620.00

# Pasajeros GG (Lima - Obra-Lima) 52.00 448.00 240.00 107,520.00
# Pasajeros MOC (Lima - Obra - Lima) 168.00 1,354.00 150.00 203,100.00
Custer de 24 pasajeros GG 1.00 11.00 15,000.00 165,000.00
Custer de 24 pasajeros CD 5.00 39.00 0.00

4. ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN 3,999,376.00

MOC (desayuno+almuerzo+cena+alojamiento+lavanderia) 168.00 1,354.00 1,628.00 2,204,312.00
MOC (desayuno+almuerzo+cena) 42.00 343.00 896.00 307,328.00
MONC (desayuno+almuerzo+cena) 44.00 388.00 896.00 347,648.00
Personal indirecto (desayuno+almuerzo+cena+alojamiento+lavanderia) 58.00 503.00 1,864.00 937,592.00
Personal indirecto (desayuno+almuerzo+cena+) 28.00 226.00 896.00 202,496.00

5. OPERACIÓN DE INSTALACIONES 513,089.50

Telefonía móvil 48.00 412.00 50.00 20,600.00
Equipos de Computo 47.00 409.00 440.00 179,960.00
Impresoras y Ploter (1 impresora + 1 ploter) 1.00 11.00 937.50 10,312.50
Agua en Botellas GG 86.00 711.00 34.50 24,529.50
Agua en Botellas CD 253.00 2,075.00 0.00
Mensajeria, Encomiendas y otros 1.00 11.00 750.00 8,250.00
Licencias software 1.00 11.00 6,000.00 66,000.00
Equipo de comunicación Radio Troncalizado 52.00 480.00 350.00 168,000.00
Emisoras en vehículos 7.00 63.00 562.50 35,437.50
Equipamiento de taller 0.00 0.00 131,250.00

6. MAQUINARIA Y EQUIPOS INDIRECTOS 1,226,916.64

Camioneta 4 x 4 Cabina doble Ruta corta 7.00 63.00 5,625.00 354,375.00
Ambulancia 1.00 10.00 21,105.00 211,050.00
Cama Baja + Tracto remolcador 1.00 10.00 19,300.00 193,000.00
Combustible 3,000.27 27,002.40 17.35 468,491.64

7. INSTALACIONES Y SERVICIOS 306,174.16

Baños químicos (alquiler, limpieza y mantenimiento) 15.00 149.28 1,300.00 194,068.33
Lavamanos 15.00 149.28 550.00 82,105.83
Casetas vigías 3.00 3.00 10,000.00 30,000.00

8. EQUIPOS AUXILIARES 707,160.00

Equipos prevención Fatiga y Somnolencia - Inicializacion 55.00 60.00 6,000.00 360,000.00
Equipos prevención Fatiga y Somnolencia 60.00 526.00 660.00 347,160.00

9. GASTOS VARIOS 351,250.00
Utiles de Oficina 1.00 11.00 1,875.00 20,625.00
Medicinas // Atenciones médicas 1.00 10.00 1,000.00 10,000.00
Articulos de Limpieza 1.00 11.00 1,875.00 20,625.00
Gastos de administración 1.00 10.00 25,000.00 250,000.00
Materiales de Seguridad colectiva 1.00 10.00 5,000.00 50,000.00

10. COSTES COVID 91,198.80

Costes Covid 1.00 1.00 91,198.80 91,198.80

RESUMEN DE GASTOS GENERALES

SUBCAPÍTULO
IMPORTE

S/

1. Profesionales y Mano de Obra Indirecta 5,604,350.63
2. Requerimientos de Personal 166,075.00
3. Transporte de Personal 475,620.00
4. Alojamiento y alimentación 3,999,376.00
5. Operación de Instalaciones 513,089.50
6. Maquinaria y Equipos Indirectos 1,226,916.64
7. Instalaciones y Servicio 306,174.16
8. Equipos Auxiliares 707,160.00
9. Gastos Varios 351,250.00
10. Costes Covid 91,198.80

13,441,210.73
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COSTOS COVID

1. Implementación de nuevos EPPs y gastos medicos
Material prevención COVID para protección del personal-Directo

Mascarillas Tipo KN95 1,242 8.40 10,433 mascarillas cada 5 dias
Alcohol en Gel 330 ml 1,242 36.00 44,712 4 envases de 330ml por personal x mes

Material prevención COVID para protección del personal-Indirecto
Mascarillas Tipo KN95 485 8.40 4,074 mascarillas cada 6 dias
Alcohol en Gel 330 ml 485 36.00 17,460 4 envases de 330ml por personal x mes

Material prevención COVID proteccion colectiva
Termometro 2 150 300
Pulsimetro 2 150 300

Paramedico, médico asistencial 8 0

Limpieza y Desinfección
Materiales e Implementos de Limpieza y desinfeccion de buses (# de bu 38 300.00 11,400
Manteriales e Implementos de Limpieza y desinfeccion de oficinas 7 360.00 2,520

SUBTOTAL PRESUPUESTO COVID 91,198.80

Nota: este costo es para los primeros 07 meses de ejecución del proyecto.
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DESCRIPCIÓN
TOTAL 

(CANT x MES)
P.U.
S/

IMPORTE 
TOTAL S/
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APUS PARTIDAS

MO. EQ. 10,440.00
H.H.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

glb 1.0000 10,440.00 10,440.00

10,440.00

MO. EQ. 10,440.00
H.H.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

glb 1.0000 10,440.00 10,440.00

10,440.00

MO. EQ. 13,885.20
H.H.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

glb 1.0000 13,885.20 13,885.20

13,885.20

MO. EQ. 10,440.00
H.H.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

glb 1.0000 10,440.00 10,440.00
10,440.00

MO. EQ. 999,000.00
H.H.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

glb 1.0000 509,900.00 509,900.00

glb 1.0000 489,100.00 489,100.00
999,000.00

MO. EQ. 31,557.80
H.H.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

mes 1.0000 31,557.80 31,557.80
31,557.80

MO. EQ. 2,600.00
H.H.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 2.0000 1,300.00 2,600.00
2,600.00

MO. EQ. 560.00
H.H.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 1.0000 280.00 280.00

und 1.0000 280.00 280.00
560.00

MO. EQ. 800.00
H.H.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

 OPERACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LA CANTERA DE ROCA CUENCA CASMA

H.M.

Código Descripción Recurso

0290230282 EXAMENES MEDICOS - SALIDA

Partida 10.4 Certificado de Operadores -  Personal Directo
Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

H.M.

Código Descripción Recurso

Materiales
0290230281 EXAMENES MEDICOS - INGRESO

Partida 10.3 Examenes Médicos -  Personal Directo (Ingreso y salida)
Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

H.M.

Código Descripción Recurso

Materiales
0278010011 EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL OBREROS

Partida 10.2 EPPS -  Personal Directo (renovacion cada 6 meses)
Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

H.M.

Código Descripción Recurso

Equipos
010336010255 COASTER (24 pasajeros)

04240100010003 SC DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS

Partida 10.1 Transporte Interno - Personal Directo (Camioneta+chofer+combustible a doble turno)
Rendimiento mes/DIA Costo unitario directo por : mes

H.M.

Código Descripción Recurso

Subcontratos
0424010001 SC MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS

Partida 201.A Movilización y desmovilización de maquinaria
Rendimiento Glb/DIA Costo unitario directo por : Glb

H.M.

Código Descripción Recurso

Subcontratos
0423230005 Trámite, gestión y obtención de permisos para explotación de canteras

Partida 101.D Trámite, gestión y obtención de permisos para explotación de canteras
Rendimiento Glb/DIA Costo unitario directo por : Glb

H.M.

Código Descripción Recurso

Subcontratos
0423230004 Tramite, gestión y obtención de permisos para almacenamiento y uso de Polvorín

Partida 101.C Tramite, gestión y obtención de permisos para almacenamiento y uso de Polvorín
Rendimiento Glb/DIA Costo unitario directo por : Glb

H.M.

Código Descripción Recurso

Subcontratos
0423230003 Tramite, gestión y obtención de permisos para manipulación de explosivos

Partida 101.B Tramite, gestión y obtención de permisos para manipulación de explosivos
Rendimiento Glb/DIA Costo unitario directo por : Glb

H.M.

Código Descripción Recurso

Subcontratos
0423230002 Tramite, gestión y obtención de permisos para uso y adquisición de explosivos

Partida 101.A Tramite, gestión y obtención de permisos para uso y adquisición de explosivos
Rendimiento Glb/DIA Costo unitario directo por : Glb



APUS PARTIDAS
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und 1.0000 800.00 800.00
800.00

MO. EQ. 150.00
H.H.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 1.0000 150.00 150.00
150.00

MO. EQ. 34.50
H.H.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 1.5000 23.00 34.50
34.50

MO. EQ. 739,086.60
H.H. 935.1500 #######

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

mes 10.0000 4,176.00 41,760.00

mes 42.0000 1,461.60 61,387.20

glb 1.0000 5,220.00 5,220.00

mes 21.0000 2,610.00 54,810.00

mes 21.0000 678.60 14,250.60

mes 21.0000 3,132.00 65,772.00
243,199.80

hm 3,120.0000 66.39 207,136.80
207,136.80

glb 1.0000 78,300.00 78,300.00

glb 1.0000 46,980.00 46,980.00

mes 10.0000 1,044.00 10,440.00

mes 10.0000 1,044.00 10,440.00

mes 10.0000 10,440.00 104,400.00
250,560.00

m 500.0000 76.38 38,190.00
38,190.00

MO. 0.0296 EQ. 40,572.36
H.H. 1,081.0810 #######

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 2.0000 540.5405 18.59 10,048.65

hh 2.0000 540.5405 36.88 19,935.13
29,983.78

var 5.0000 24.18 120.90

bol 3.0000 26.40 79.20

bol 3.0000 18.79 56.37

und 150.0000 5.48 822.00

gal 4.0000 33.73 134.92
1,213.39

hm 2.0000 540.5405 15.68 8,475.68

%mo 3.0000 29,983.78 899.51
9,375.19

MO. 0.3111 EQ. 74,354.61
H.H. 369.5903 #######

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 25.7143 33.75 867.86
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

Rendimiento Km/DIA 0.3111 Costo unitario directo por : Km
H.M.

Código Descripción Recurso

Equipos
0301000158 GPS

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 204.A Habilitación de caminos de accesos a Cantera

0213030006 YESO BOLSA 20 KG

0231040001 ESTACAS DE MADERA

0240020001 PINTURA ESMALTE

0101030000 TOPOGRAFO

Materiales
02040300010001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 3/8" X 9 m

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

H.M.

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010005 PEON

Partida 203.A Control topográfico de los trabajos
Rendimiento mes/DIA 0.0296 Costo unitario directo por : mes

0417010035 SERVICIO DE TELEFONIA

04230600010039 ALQUILER DE OFICINA ADMINISTRATIVA EN OBRA

Subpartidas
0117040103A4 CERCO TEMPORAL DE OBRA

Subcontratos
0402010021 SC MONTAJE DE OFICINAS Y CONTENEDORES

0402010046 SC DESMONTAJE DE OFICINAS Y CONTENEDORES

0417010023 SERVICIO DE INTERNET

02902400010074 CONTENEDOR DE OFICINAS

02902400010083 CONTENEDOR DE OFICINAS (SALA DE REUNIONES)

Equipos
011102010605 GRUPO ELECTROGENO 50 KW

0259010014 BAÑOS QUÍMICOS

0290230262 Mobiliario - Oficinas

02902400010061 CARPA COMEDOR (CAMPO)

H.M.

Código Descripción Recurso

Materiales
0259010011 ALMACEN PROVISIONAL

Partida 103.A Instalación de campamento, patio taller y oficinas
Rendimiento Glb/DIA Costo unitario directo por : Glb

H.M.

Código Descripción Recurso

Subcontratos
0428020011 AGUA PARA OBRERO BIDON 20lt

Partida 10.6 AGUA -  Personal Directo (1lt/persona/dia=30lt/mes)
Rendimiento per /mes/DIA Costo unitario directo por : per /mes

H.M.

Código Descripción Recurso

Materiales
02902300620001 CHARLAS DE INDUCCION

Partida 10.5 Charla de Inducción  -  Personal Directo
Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

Subcontratos
0400200109 CERTIFICADO DE OPERADORES



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

 OPERACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LA CANTERA DE ROCA CUENCA CASMA

hh 2.0000 51.4286 18.59 956.06
1,823.92

hm 0.5000 12.8571 215.07 2,765.18

hm 0.5000 12.8571 378.93 4,871.94

hm 0.5000 12.8571 358.12 4,604.38

hm 1.0000 25.7143 293.93 7,558.20

hm 1.0000 25.7143 198.13 5,094.77

%mo 3.0000 1,823.92 54.72
24,949.19

m3 75.0000 28.26 2,119.50

m3 600.0000 75.77 45,462.00
47,581.50

MO. EQ. 283,148.72
H.H.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

mes 10.0000 1,461.60 14,616.00

glb 1.0000 9,918.00 9,918.00
24,534.00

und 1.0000 74,257.70 74,257.70

und 1.0000 35,739.00 35,739.00
109,996.70

m 182.0000 265.80 48,375.60

m2 85.7500 376.42 32,278.02

und 2.0000 15,868.80 31,737.60

mes 3.0000 7,830.00 23,490.00

vje 1.0000 6,368.40 6,368.40

vje 1.0000 6,368.40 6,368.40
148,618.02

MO. EQ. 39.22
H.H. 0.1955 0.1004

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.6667 23.53 39.22

39.22

MO. EQ. 77,117.44
H.H.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 443.0000 60.00 26,580.00

und 443.0000 100.00 44,300.00

und 886.0000 7.04 6,237.44
77,117.44

MO. EQ. 30.12
H.H. 0.1469 0.1086

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0000 23.72 23.72

m3 1.0000 6.40 6.40
30.12

MO. 888.8889 EQ. 3.51
H.H. 0.0180 0.0135

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.0090 18.59 0.17
0.17

H.M.

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

010303060504 ACOPIO DE ROCA

Partida 410.A Conformación de dme/dmo
Rendimiento m3/DIA 888.8889 Costo unitario directo por : m3

H.M.

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303030108 REMOCION Y SELECCION DE ROCA

Partida 303.A Selección y acopio de roca (acuerdo al diseño y por tipo)
Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Subcontratos
0423100024 Ensayo de Granulometría por tamizado ASTM D 422

0423100025 Ensayo de Abrasión Los Ángeles ASTM C 131

0423100026 Transporte de muestra

Rendimiento Glb/DIA Costo unitario directo por : Glb
H.M.

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303030110 EXTRACCION DE ROCA EN CANTERA (CON EXPLOSIVOS, RDTO 60%)

Partida 302.A Ensayos de roca (determinado por el proveedor)

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3
H.M.

Código Descripción Recurso

0424010160 SC MOVILIZACIÓN DE CONTENEDOR PARA POLVORIN

0424010161 SC DESMOVILIZACIÓN DE CONTENEDOR PARA POLVORIN

Partida 301.A Extracción de roca en cantera (con explosivos)

0411190056 Falso piso metalico para polvorin de explosivos

0416010388 Pararrayo tipo franklin con pozo a tierra

0423180002 Alquiler de polvorin

0301350026 Polvorin de Explosivos 9.26m x 9.26m Cap. 35.8 Tn

0301350028 Contenedor de 40 Pies, 2.4m x 12.0m Cap. 7.2 Tn

Subcontratos
0411170002 Cerco metalico

Materiales
0259010014 BAÑOS QUÍMICOS

0293010026 CASETA DE CONTROL

Equipos

Rendimiento Glb/DIA Costo unitario directo por : Glb
H.M.

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010102020108 AGUA PARA OBRA

010325020206 MATERIAL DE LASTRE

Partida 205.A Construcción e implementación de polvorín

011101010507 MOTONIVELADORA 140K

011101010721 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

011101010133 CAMION VOLQUETE 22M3 - ROQUERO

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

 OPERACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LA CANTERA DE ROCA CUENCA CASMA

hm 0.5000 0.0045 24.33 0.11

hm 1.0000 0.0090 358.12 3.22

%mo 3.0000 0.17 0.01
3.34

MO. 422.4000 EQ. 7.39
H.H. 0.0528 0.0264

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.0189 18.59 0.35
0.35

hm 1.0000 0.0189 215.07 4.06
4.06

m3 1.0000 2.98 2.98
2.98

MO. 774.4000 EQ. 2.22
H.H. 0.0103 0.0103

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0103 215.07 2.22
2.22

MO. 288.2759 EQ. 9.13
H.H. 0.0361 0.0361

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0278 215.07 5.98
5.98

m3 1.0000 3.15 3.15
3.15

MO. 561.3793 EQ. 3.08
H.H. 0.0143 0.0143

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0143 215.07 3.08
3.08

MO. 3,555.5556 EQ. 1.50
H.H. 0.0094 0.0041

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0005 33.75 0.02

hh 1.0000 0.0023 20.57 0.05

hh 1.0000 0.0023 18.59 0.04
0.11

hm 0.5000 0.0011 378.93 0.42

hm 1.0000 0.0023 358.12 0.82

%mo 5.0000 0.11 0.01
1.25

m3 0.0050 28.26 0.14
0.14

MO. EQ. 408,166.60
H.H. 2,083.3330 #######

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

mes 10.0000 40,816.66 408,166.60
408,166.60

Subpartidas
010314010116 PLAN DE MANEJO DE AMBIENTAL

Rendimiento glb/DIA Costo unitario directo por : glb
H.M.

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010102020108 AGUA PARA OBRA

Partida 902.A Medidas de manejo ambiental

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Rendimiento m2/DIA 3,555.5556 Costo unitario directo por : m2
H.M.

Código Descripción Recurso

Equipos
011101010133 CAMION VOLQUETE 22M3 - ROQUERO

Partida 901.A Limpieza y nivelación del terreno

Rendimiento m3-Km/DIA 561.3793 Costo unitario directo por : m3-Km
H.M.

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303060366 CARGUIO DE ROCA

Partida 505.a1 Transporte de material interno para acopio >1km

H.M.

Código Descripción Recurso

Equipos
011101010133 CAMION VOLQUETE 22M3 - ROQUERO

Partida 505.A Transporte de material interno para acopio <=1km (incluye carguío)
Rendimiento m3-km/DIA 288.2759 Costo unitario directo por : m3-km

H.M.

Código Descripción Recurso

Equipos
011101010133 CAMION VOLQUETE 22M3 - ROQUERO

Partida 504.A Eliminación de material excedente > 1km
Rendimiento m3-km/DIA 774.4000 Costo unitario directo por : m3-km

Equipos
011101010133 CAMION VOLQUETE 22M3 - ROQUERO

Subpartidas
0103460102d5 Carguio de material excedente

H.M.

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Partida 503.A Eliminación de material excedente <= 1km (incluye carguío)
Rendimiento m3-km/DIA 422.4000 Costo unitario directo por : m3-km

Equipos
010324031552 LUMINARIA

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

 OPERACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LA CANTERA DE ROCA CUENCA CASMA

MO. EQ. 100,000.00
H.H.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

mes 10.0000 6,000.00 60,000.00

mes 10.0000 4,000.00 40,000.00
100,000.00

MO. EQ. 2,570.00
H.H.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

pto 1.0000 2,570.00 2,570.00
2,570.00

MO. EQ. 280.00
H.H.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

pto 1.0000 280.00 280.00
280.00

MO. EQ. 3,250.00
H.H.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

pto 1.0000 3,250.00 3,250.00
3,250.00

MO. EQ. 500.00
H.H.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

pto 1.0000 500.00 500.00
500.00

MO. EQ. 28,214.88
H.H. 240.0000 #######

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 96.0000 18.59 1,784.64
1,784.64

hm 48.0000 178.33 8,559.84

hm 48.0000 160.80 7,718.40

hm 48.0000 211.50 10,152.00
26,430.24

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

011101011413 CAMION GRUA 20 TON

Mano de Obra
0101010005 PEON

Equipos
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

Rendimiento glb/DIA Costo unitario directo por : glb
H.M.

Código Descripción Recurso

Subcontratos
0427050016 MONITOREO DE CALIDAD DE SUELO

Partida 902.D Medidas de contingencias y cierre de obra

Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und
H.M.

Código Descripción Recurso

Subcontratos
0427050013 MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA SUPERFICIAL

Partida 902.C.4 Monitoreo de calidad de suelo

Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und
H.M.

Código Descripción Recurso

Subcontratos
0427050015 MONITOREO DE CALIDAD DE RUIDO

Partida 902.C.3 Monitoreo de calidad de agua

Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und
H.M.

Código Descripción Recurso

Subcontratos
0427050014 MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE

Partida 902.C.2 Monitoreo de calidad de ruido

Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und
H.M.

Código Descripción Recurso

Subcontratos
0427010013 Retiro, acondicionamiento, transporte y disposición final de materiales no peligrosos

0427010014 Tratamiento de residuos

Partida 902.C.1 Monitoreo de calidad de aire

Rendimiento glb/DIA Costo unitario directo por : glb
H.M.

Código Descripción Recurso

Partida 902.B Medidas de manejo de residuos sólidos
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APUS SUBPARTIDAS

MO. 56.7750 EQ. 28.26
H.H.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.0352 18.59 0.65
0.65

hm 1.0000 0.1409 195.92 27.61
27.61

MO. 16.0000 EQ. 228.29
H.H.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.5000 33.75 16.88

hh 1.0000 0.5000 20.57 10.29

hh 7.0000 3.5000 18.59 65.07
92.24

gal 0.4000 20.04 8.02

m3 0.0595 62.64 3.73

bol 4.2000 26.40 110.88
122.63

%mo 3.0000 92.24 2.77

hm 1.0000 0.5000 20.90 10.45
13.22

m3 0.0070 28.26 0.20
0.20

MO. 40.0000 EQ. 63.37
H.H.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 3.0000 0.6000 27.59 16.55
16.55

pza 0.0100 275.00 2.75

%eq 5.0000 41.18 2.06
4.81

hm 1.0000 0.2000 127.05 25.41

hm 0.0500 0.0100 378.93 3.79

hm 0.0500 0.0100 358.12 3.58

%mo 5.0000 16.55 0.83

hm 3.0000 0.6000 14.00 8.40
42.01

MO. 217.7778 EQ. 23.72
H.H.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0184 33.75 0.62

hh 1.0000 0.0367 18.59 0.68
1.30

hm 0.5000 0.0184 24.33 0.45

hm 1.5000 0.0551 378.93 20.88

%mo 3.0000 1.30 0.04

hm 0.5000 0.0184 57.06 1.05
22.42

MO. 666.6667 EQ. 23.53
H.H.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 2.0000 0.0240 26.02 0.62

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

 OPERACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LA CANTERA DE ROCA CUENCA CASMA

Mano de Obra
0101010137 MANIPULADOR DE EXPLOSIVOS

Rendimiento m3/DIA 666.6667 Costo unitario directo por : m3
H.M.

Código Descripción Recurso

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0301140025 MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA

Partida EXTRACCION DE ROCA EN CANTERA (CON EXPLOSIVOS, RDTO 60%)

0101010005 PEON

Equipos
010324031552 LUMINARIA

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

H.M.

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

Partida REMOCION Y SELECCION DE ROCA
Rendimiento m3/DIA 217.7778 Costo unitario directo por : m3

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0301140005 MARTILLO NEUMATICO (para compresora)

0292010031 MATERIALES VARIOS

Equipos
010329100254 COMPRESORA NEUMATICA 93 HP 335-375 PCM

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

Mano de Obra
0101010007 OPERARIO PERFORISTA

Materiales
02450200010012 BARRENO DE PERFORACION DIFERENTES MEDIDA

Rendimiento m3/DIA 40.0000 Costo unitario directo por : m3
H.M.

Código Descripción Recurso

0301290003 MEZCLADORA DE CONCRETO

Subpartidas
010102020108 AGUA PARA OBRA

Partida Habilitación de frentes de trabajo

0207030001 HORMIGON

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Materiales
0201030001 GASOLINA

H.M.

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

Equipos
011101011004 CAMION CISTERNA 5,000GLN

Partida CONCRETO CIMIENTOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON
Rendimiento m3/DIA 16.0000 Costo unitario directo por : m3

H.M.

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010005 PEON

Partida AGUA PARA OBRA
Rendimiento m3/DIA 56.7750 Costo unitario directo por : m3



APUS SUBPARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

 OPERACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LA CANTERA DE ROCA CUENCA CASMA

hh 2.0000 0.0240 20.57 0.49

hh 2.0000 0.0240 20.57 0.49

hh 1.0000 0.0120 35.40 0.42
2.02

und 0.0010 97.33 0.10

pza 0.0001 1,916.78 0.19

und 0.0004 1,311.26 0.52

m 0.0002 2,342.74 0.47

kg 0.3360 4.03 1.35

kg 0.1589 14.08 2.24

pza 0.0052 8.43 0.04

kg 0.0072 12.75 0.09

m 0.2595 1.04 0.27

pza 0.0583 12.37 0.72

pza 0.0583 13.25 0.77

und 0.0311 0.86 0.03

est 1.0000 0.47 0.47

est 1.0000 0.72 0.72

est 1.0000 0.09 0.09

%mo 15.0000 2.02 0.30
8.37

hm 2.0000 0.0240 479.65 11.51

hm 2.0000 0.0240 24.33 0.58

%mo 5.0000 2.02 0.10
12.19

m3 0.0150 63.37 0.95
0.95

MO. 240.0000 EQ. 3.15
H.H.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 0.2500 0.0083 378.93 3.15
3.15

MO. 480.0000 EQ. 6.40
H.H.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0033 33.75 0.11

hh 1.0000 0.0167 18.59 0.31
0.42

hm 1.0000 0.0167 358.12 5.98
5.98

MO. 0.0384 EQ. 40,816.66
H.H.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 208.3333 195.92 40,816.66
40,816.66

MO. 8.0000 EQ. 479.65
H.H.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 33.24 33.24
33.24

gal 6.2500 17.35 108.44
108.44

hm 1.0000 1.0000 337.97 337.97
337.97

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Equipos
03010900030002 ROCK DRILL 2.5"-4"

H.M.

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010032 OPERADOR DE PERFORADORA HIDRAULICA

Equipos
011101011004 CAMION CISTERNA 5,000GLN

Partida ROCK DRILL 2.5"-4"
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Rendimiento mes/DIA 0.0384 Costo unitario directo por : mes
H.M.

Código Descripción Recurso

0101010005 PEON

Equipos
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

Partida PLAN DE MANEJO DE AMBIENTAL

H.M.

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

Partida ACOPIO DE ROCA
Rendimiento m3/DIA 480.0000 Costo unitario directo por : m3

H.M.

Código Descripción Recurso

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

Partida CARGUIO DE ROCA
Rendimiento m3/DIA 240.0000 Costo unitario directo por : m3

010324031552 LUMINARIA

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010301100139 Habilitación de frentes de trabajo

02760200510035 TRASLADO INTERNO DE EXPLOSIVOS

02901300010017 CONSUMIBLES MECANICOS

Equipos
010324020176 ROCK DRILL 2.5"-4"

02671100060015 SACOS

02760200510033 TRASLADO DE EXPLOSIVOS + CUSTODIA

02760200510034 TRASLADO DE POLVORIN TEMPORAL

0255120006 CORDON DETONANTE 5p

0255120008 RETARDO FANEL

0255120009 RETARDO BIDIRECCIONAL

0255100041 EMULSION 2"x12"

0255100044 LINEA SILENCIOSA

0255100046 EMULSION 1"x8"

02450100010026 BROCA DE PERFORACION

0246060008 BARRA DE PERFORACION

0255100004 ANFO

0102010023 ENCARGADO DE VOLADURA

Materiales
0231040012 CANCAMOS

02450100010025 SHANK

0101030025 AYUDANTE DE PERFORACION

0101030026 AYUDANTE DE VOLADURA



APUS SUBPARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

 OPERACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LA CANTERA DE ROCA CUENCA CASMA

MO. 8.0000 EQ. 178.33
H.H.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 27.59 27.59
27.59

gal 2.5000 17.35 43.38
43.38

hm 1.0000 1.0000 107.36 107.36
107.36

MO. 8.0000 EQ. 24.33
H.H.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 0.8000 17.35 13.88
13.88

hm 1.0000 1.0000 10.45 10.45
10.45

MO. EQ. 75.77
H.H.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0000 25.00 25.00
25.00

m3 1.0000 4.08 4.08

m3 29.0000 1.61 46.69
50.77

MO. 8.0000 EQ. 127.05
H.H.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 3.0000 17.35 52.05
52.05

hm 1.0000 1.0000 75.00 75.00
75.00

MO. 8.0000 EQ. 31,557.80
H.H.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

mes 1.0000 15,000.00 15,000.00
15,000.00

gal 468.0000 17.35 8,119.80
8,119.80

mes 2.0000 4,219.00 8,438.00
8,438.00

MO. 315.1516 EQ. 4.08
H.H.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0254 160.80 4.08
4.08

MO. 800.0000 EQ. 1.61
H.H. H.M.

Partida Transporte > 1 km agregado
Rendimiento m3/DIA 800.0000 Costo unitario directo por : m3

H.M.

Código Descripción Recurso

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida Transporte < 1 km agregado
Rendimiento m3/DIA 315.1516 Costo unitario directo por : m3

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Equipos
0301220083 COASTER

H.M.

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010245 CHOFER DE BUS

Partida COASTER (24 pasajeros)
Rendimiento mes/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : mes

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Equipos
03011400060005 COMPRESORA NEUMATICA 335-375 PCM, 93 HP

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm
H.M.

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010341050290 Transporte < 1 km agregado

010341050292 Transporte > 1 km agregado

Partida COMPRESORA NEUMATICA 93 HP 335-375 PCM

H.M.

Código Descripción Recurso

Materiales
0207040075 MATERIAL DE LASTRADO

Equipos
0301090002 LUMINARIA TORRE - 4 PANTALLAS OBRA

Partida MATERIAL DE LASTRE
Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

H.M.

Código Descripción Recurso

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Partida LUMINARIA
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Equipos
03011700020012 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP 1.25 yd3 0.96 m3

H.M.

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Partida RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm



APUS SUBPARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

 OPERACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LA CANTERA DE ROCA CUENCA CASMA

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0100 160.80 1.61
1.61

MO. 533.3333 EQ. 2.98
H.H.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0075 18.59 0.14
0.14

hm 0.5000 0.0075 378.93 2.84

%mo 3.0000 0.14
2.84

MO. 8.0000 EQ. 160.80
H.H.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 27.59 27.59
27.59

gal 2.8000 17.35 48.58
48.58

hm 1.0000 1.0000 84.63 84.63
84.63

MO. 8.0000 EQ. 215.07
H.H.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 27.59 27.59
27.59

gal 4.2000 17.35 72.87
72.87

hm 1.0000 1.0000 114.61 114.61
114.61

MO. 8.0000 EQ. 378.93
H.H.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 33.24 33.24
33.24

gal 8.5000 17.35 147.48
147.48

hm 1.0000 1.0000 198.21 198.21
198.21

MO. 8.0000 EQ. 358.12
H.H.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 33.24 33.24
33.24

gal 7.0000 17.35 121.45
121.45

hm 1.0000 1.0000 203.43 203.43
203.43

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Equipos
03011800020003 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6T

H.M.

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Partida TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Equipos
0301170008 EXCAVADORA CAT 336

H.M.

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Partida EXCAVADORA CAT 336
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Equipos
03012200040041 CAMIÓN VOLQUETE PARA ROCA 8x4 22M3

H.M.

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Equipos
03012200040001 CAMIÓN VOLQUETE DE 15 m3

Partida CAMION VOLQUETE 22M3 - ROQUERO
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Mano de Obra
01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm
H.M.

Código Descripción Recurso

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida CAMION VOLQUETE 15M3

H.M.

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010005 PEON

Partida Carguio de material excedente
Rendimiento m3/DIA 533.3333 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3



APUS SUBPARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

 OPERACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LA CANTERA DE ROCA CUENCA CASMA

MO. 8.0000 EQ. 293.93
H.H.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 33.24 33.24
33.24

gal 3.3000 17.35 57.26
57.26

hm 1.0000 1.0000 203.43 203.43
203.43

MO. 8.0000 EQ. 198.13
H.H.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 33.24 33.24
33.24

gal 3.5000 17.35 60.73
60.73

hm 1.0000 1.0000 104.16 104.16

104.16

MO. 8.0000 EQ. 195.92
H.H.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 27.59 27.59
27.59

gal 4.0000 17.35 69.40
69.40

hm 1.0000 1.0000 98.93 98.93
98.93

MO. 8.0000 EQ. 211.50
H.H.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 27.59 27.59
27.59

gal 4.0000 17.35 69.40
69.40

hm 1.0000 1.0000 114.51 114.51
114.51

MO. 8.0000 EQ. 66.39
H.H.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 3.1000 17.35 53.79
53.79

hm 1.0000 1.0000 12.60 12.60
12.60

MO. 16.0000 EQ. 76.38
H.H.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

H.M.

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

Equipos
03012500010010 GRUPO ELECTROGENO DE 50 KW.

Partida CERCO TEMPORAL DE OBRA
Rendimiento m/DIA 16.0000 Costo unitario directo por : m

H.M.

Código Descripción Recurso

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Partida GRUPO ELECTROGENO 50 KW
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Equipos
03012200060005 CAMION GRUA 20 TON

H.M.

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Partida CAMION GRUA 20 TON
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Equipos
03012200050005 CAMIÓN CISTERNA (5000 GLNS.)

H.M.

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Partida CAMION CISTERNA 5,000GLN
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Equipos
03011000060011 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12  ton

H.M.

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Partida RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Equipos
0301200004 MOTONIVELADORA 140K

H.M.

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Partida MOTONIVELADORA 140K
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm



APUS SUBPARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

 OPERACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LA CANTERA DE ROCA CUENCA CASMA

hh 0.5000 0.2500 33.75 8.44

hh 1.0000 0.5000 20.57 10.29

hh 2.0000 1.0000 18.59 18.59
37.32

m2 1.2000 15.66 18.79

und 0.5000 26.10 13.05
31.84

%mo 3.0000 37.32 1.12
1.12

m3 0.0267 228.29 6.10
6.10

010105010106 CONCRETO CIMIENTOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON

02630100010003 POSTE DE MADERA H=2.00 m

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Materiales
0210030016 MALLA RASCHEL

0101010002 CAPATAZ
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HISTOGRAMA EQUIPOS - CANTERAS CASMA

MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

EQUIPOS PRINCIPALES

Camión Cisterna 5000 gln 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1

Camión volquete 15 m3 4 4 4 4 4

Camión volquete para roca 22 m3 40 38 40 40 40 40 40 40 40 36

COMPRESORA NEUMATICA 335-375 CPM 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2

Excavadora CAT 336 20 20 20 20 17 17 17 17 17 17 1

Motoniveladora 140 K 1 1 1 1

Rock Drill 2.5" - 4" 6 4 4 4 4 4 6 6 6 4

Rodillo liso vibratorio  10 -12 ton 1 1 1 1

Tractor sobre orugas CAT D6 8 7 7 7 5 5 8 8 8 5 1

TOTAL EQUIPOS PRINCIPALES 79 81 81 73 69 75 75 75 65 3

EQUIPOS MENORES / ADITAMENTOS

GPS 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2

Grupo electrógeno 50 KW 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2

Luminara 24 15 15 15 15 15 24 24 24 15

Martillo Hidraulico P/Excavadora 8 5 5 5 5 5 8 8 8 5

MARTILLO NEUMATICO 9 6 6 6 6 6 9 9 9 6
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PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

OPERACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LA CANTERA DE ROCA CUENCA CASMA



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Histograma de Mano de Obra       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HISTOGRAMA MANO DE OBRA

MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

MANO DE OBRA DIRECTA
Capataz 12 12 12 10 10 10 10 10 12 12 1
Oficial 2 2 2
Peon 34 30 32 32 34 34 34 34 34 34 2
Peón-Vigia 10 8 10 10 10 10 10 10 10 10
Operador de equipo pesado 54 54 54 44 44 44 54 54 54 44 4
Operador de equipo liviano 80 50 75 80 80 80 80 80 80 80 2
Topografo 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Operario Perforista 6 4 4 4 4 4 6 6 6 4
Encargado de voladura 6 4 4 4 4 4 6 6 6 4
Operador de Perf/ Track drill 12 8 8 8 8 8 12 12 12 8
Manipulador de explosivos 12 8 8 8 8 8 12 12 12 8
Ayudante de perforacion 12 8 8 8 8 8 12 12 12 8
Ayudante de voladura 12 8 8 8 8 8 12 12 12 8

PROFESIONALES Y MANO DE OBRA INDIRECTA
1.1. DIRECCION

Residente de Obra 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1.2. SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

Responsable de SSOMA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Supervisor SSOMA de Cantera GUERRERO CL 2 2 2 2 2
Supervisor SSOMA de Cantera PGUERRERO Y2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1
Supervisor SSOMA de Cantera - PGUERREROB 2 2 2 2 2 2
Supervisor SSOMA de Cantera - PGUERREROC 2 2 2 2
Relevos supervisor SSOMA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Capacitadores / SBC 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Supervisores de medio ambiente 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1
Medico ocupacional 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Enfermero ocupacional 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1.3. OFICINA TÉCNICA Y CALIDAD
Jefe de Oficina Técnica 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Jefe de Topografía 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Dibujante Cadista 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Ingeniero de Planeamiento y costos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Auxiliares de costos 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1
Técnico de campo 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1
Supervisor de Control de Calidad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1.4. APOYO A PRODUCCIÓN Y PERSONAL DE MANTENIMIENTO
Jefe de producción 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Supervisor de Perforacion y Voladura - Cantera GUERRERO CL 2 2 2 2 2
Supervisor de Perforacion y Voladura - PGUERRERO Y2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Supervisor de Perforacion y Voladura- CANTERA PGUERREROB 2 2 2 2 2 2
Supervisor de Perforacion y Voladura- CANTERA PGUERREROC 2 2 2 2
Supervisor de Movimiento de Tierras - Cantera GUERRERO CL 1 1 1 1 1
Supervisor de Movimiento de Tierras - CANTERA PGUERREROY2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Supervisor de Movimiento de Tierras - CANTERA PGUERREROB 1 1 1 1 1 1
Supervisor de Movimiento de Tierras - CANTERA PGUERREROC 1 1 1 1
Relevo de Supervisores de Perforacion y Voladura 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1
Relevo de Supervisores de Movimiento de Tierras
Jefe de Equipos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Tecnico Mecanico de perforadoras 6 4 4 4 4 4 6 6 6 4
Mecánicos 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Ayudantes mecánicos 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

1.5. GESTIÓN SOCIAL
Asistente en asuntos sociales 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1.6. ADMINISTRACIÓN
Administrador de Obra 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Comprador 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Jefe de Recursos Humanos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Asistente de RRHH 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Jefe de Servicios Generales 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Asistente administrativo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Mantenimiento y Limpieza 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1
Encargado/Resp de Almacén 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Auxiliar de Almacén 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1.7. APOYO GENERAL A LA OBRA
Tareadores 6 4 4 4 4 4 6 6 6 4
Vigilancia 6 4 4 4 4 4 6 6 6 4

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

OPERACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LA CANTERA DE ROCA CUENCA CASMA
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HISTOGRAMA MANO DE OBRA

MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
DESCRIPCIÓN

C
AN

T 
M

ÁX
 x

 
M

ES

Vigilancia Polvorin (Resguardo policial dia/noche) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Choferes de Camionetas 7 2 6 6 6 6 6 7 7 7 6
Choferes Camion Carga, Camabaja, Cisternas, Camion Lubricador 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Choferes de Minivan, Coaster y Bus 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

RESUMEN
MANO DE OBRA DIRECTA 199 228 219 221 221 251 251 253 223 9

Personal Directo (MONC) 38 42 42 44 44 44 44 44 44 2
Personal Directo (MOC) 161 186 177 177 177 207 207 209 179 7

MANO DE OBRA INDIRECTA 17 73 73 73 73 73 86 86 86 71 18

TOTAL DE PERSONAL 17 272 301 292 294 294 337 337 339 294 27

MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES

4. ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

MOC (desayuno+almuerzo+cena+alojamiento+lavanderia) 1,354.00 129 149 142 142 142 166 166 168 144 6
MOC (desayuno+almuerzo+cena) 343.00 33 38 36 36 36 42 42 42 36 2
MONC (desayuno+almuerzo+cena) 388.00 38 42 42 44 44 44 44 44 44 2
Personal indirecto (desayuno+almuerzo+cena+alojamiento+lavanderia) 58.00 12.00 50 50 50 50 50 58 58 58 49 18
Personal indirecto (desayuno+almuerzo+cena) 28.00 5.00 23 23 23 23 23 28 28 28 22

Descripción
Costos 

diarios S/.
Alojamiento personal Indirecto 35
Alojamiento personal MOC 25
Desayuno 10
Almuerzo 14
Cena 10
Lavanderia 7
Taper 2

Concepto
Costo 

mensual S/.

MOC (desayuno+almuerzo+cena+alojamiento+lavanderia) 1628

MOC (desayuno+almuerzo+cena) 896 22 dias de alimentacion (3 comidas)+taper + 4 dias (desayuno, almuerzo y taper)
MONC (desayuno+almuerzo+cena) 896 22 dias de alimentacion (3 comidas)+taper + 4 dias (desayuno, almuerzo y taper)

Personal indirecto (desayuno+almuerzo+cena+alojamiento+lavanderia) 1864

Personal indirecto (desayuno+almuerzo+cena) 896 22 dias de alimentacion (3 comidas)+taper + 4 dias (desayuno, almuerzo y taper)

Hombres / 
mes

22 dias de alojamiento, alimentacion (3 comidas)+lavanderia+taper +4 dias (desayuno, 
almuerzo, lavanderia y taper)

22 dias de alojamiento, alimentacion (3 comidas)+lavanderia+taper +4 dias (desayuno, 
almuerzo+ taper)

Descripción

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

MANO DE OBRA INDIRECTA 17 73 73 73 73 73 86 86 86 71 18

MANO DE OBRA DIRECTA 0 199 228 219 221 221 251 251 253 223 9

TOTAL DE PERSONAL 17 272 301 292 294 294 337 337 339 294 27
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                                                          Movilización de Equipos       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION

CANTIDAD EQUIPO

CAPACIDAD DE 

CARGA DE UNIDAD 

(TN)

CANTIDAD DE 

UNIDADES

NUMERO DE 

VIAJES
COSTO FLETE (S/) ESCOLTA

COSTO TOTAL  

(S/.)

MOVILIZACIÓN 

(S/.)

DESMOVILIZACI

ÓN (S/.)

EQUIPO PESADO 802,200.00 411,500.00 390,700.00
EXCAVADORA CAT 336 36 TON 336D / SIMILAR CAMA BAJA 40 28.00 1.00 7,200.00 1,500.00 487,200.00 243,600.00 243,600.00

TRACTOR SOBRE ORUGAS 20 TON D6D / SIMILAR CAMA BAJA 28 8.00 1.00 5,200.00 83,200.00 41,600.00 41,600.00

MOTONIVELADORA 15 TON 140K / SIMILAR CAMA BAJA 28 1.00 1.00 5,200.00 1,500.00 13,400.00 6,700.00 6,700.00

RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 12 TON CAMA BAJA 28 1.00 1.00 5,200.00 10,400.00 5,200.00 5,200.00

TORRES LUMINARIAS PLATAFORMA 28 24.00 0.50 5,200.00 124,800.00 62,400.00 62,400.00

PERFORADORA HIDRAULICA   / rock drill PLATAFORMA 28 6.00 1.00 5,200.00 62,400.00 31,200.00 31,200.00

MATERIALES PLATAFORMA 28 4.00 1.00 5,200.00 20,800.00 20,800.00 0.00

EQUIPOS MENORES 20,800.00 10,400.00 10,400.00
GRUPO ELECTROGENO 150 KW. PLATAFORMA 28 1.00 1.00 5,200.00 10,400.00 5,200.00 5,200.00

GRUPO ELECTROGENO 50  KW. PLATAFORMA 28 1.00 1.00 5,200.00 10,400.00 5,200.00 5,200.00

EQUIPOS AUTOPROPULSADOS Costo HM HM 147,000.00 73,500.00 73,500.00
CAMION VOLQUETE 22 M3 ‐ ROCKERO 28.00 1.00 150.00 10.00 84,000.00 42,000.00 42,000.00

CAMION VOLQUETE 15 M3 4.00 1.00 150.00 10.00 12,000.00 6,000.00 6,000.00

Plataforma 1.00 1.00 150.00 10.00 3,000.00 1,500.00 1,500.00

CAMION CISTERNA AGUA 5000 GLN 3.00 1.00 150.00 10.00 9,000.00 4,500.00 4,500.00

CAMIONETA 4x4 ALQ LOCAL 7.00 1.00 150.00 10.00 21,000.00 10,500.00 10,500.00

CAMION LUBRICADOR 1.00 1.00 150.00 10.00 3,000.00 1,500.00 1,500.00

Custer de 24 pasajeros CD ALQ LOCAL 1.00 1.00 150.00 10.00 3,000.00 1,500.00 1,500.00

Custer de 24 pasajeros GG ALQ LOCAL 4.00 1.00 150.00 10.00 12,000.00 6,000.00 6,000.00

CAMPAMENTO 135,200.00 67,600.00 67,600.00
Oficinas  CAMA BAJA 28 6.00 1.00 5,200.00 62,400.00 31,200.00 31,200.00

Comedor satelital CAMA BAJA 28 2.00 1.00 5,200.00 20,800.00 10,400.00 10,400.00

Almacenes y laboratorio  CAMA BAJA 28 1.00 1.00 5,200.00 10,400.00 5,200.00 5,200.00

Cerramiento (600 m) CAMA BAJA 28 2.00 1.00 5,200.00 20,800.00 10,400.00 10,400.00

Movilización de mobiliario CAMA BAJA 28 2.00 1.00 5,200.00 20,800.00 10,400.00 10,400.00

MOVILIZACIÓN MAQUINARIA 495,400.00 474,600.00

MOVILIZACIÓN INSTALACIONES 67,600.00 67,600.00

TOTAL 563,000.00 542,200.00

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

OPERACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LA CANTERA DE ROCA CUENCA CASMA
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AGUA

< 1 KM > 1KM < 1 KM > 1KM < 1 KM > 1KM

JORNADA horas/turno 8 8 8 8 8 8 8

DISTANCIA DE TRANSPORTE km 1 1 1 1 1 1 5

VELOCIDAD DE IDA km/h 12 12 10 10 10 15 15

VELOCIDAD DE VUELTA km/h 14 14 12 12 15 20 20

TIEMPO DE CARGUIO min 5 0 7 0 5 0 30

TIEMPO DE DESCARGA min 3 0 3 0 3 0 60

COEFICIENTE DE EFICIENCIA % 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85%

COEFICIENTE DE ESPONJAMIENTO K 1.25 1.25 1.45 1.45 1.1 1.1 1

CAPACIDAD DE VOLQUETE m3 22 22 22 22 15 15 18.925

Nº DE VOLQUETES und 1 1 1 1 1 1 1

CICLO DE TRANSPORTE min 17 9 21 11 18 7 125

CICLOS X JORNADA und 24 44 19 37 23 58 3

RENDIMIENTO m3‐km/jor 422.40 774.40 288.28 561.38 313.64 790.91 56.78

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

OPERACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LA CANTERA DE ROCA CUENCA CASMA

Transporte Interno Material de LastreMaterial Excedente



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Costo de Mano de Obra       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPATAZ OPERARIO OFICIAL PEÓN
 Op. Equipo 

pesado 

 Op. Equipo 

liviano 

1 Jornal Básico ‐ Periodo 2021 ‐ 2022 96.59S/.         74.30S/.         58.45S/.         52.50S/.         74.30S/.               74.30S/.        

2 Bonificaciones 160.06S/.      123.57S/.      98.00S/.         88.98S/.         181.36S/.             136.12S/.     

3 COSTO TOTAL POR DÍA ‐ JORNAL 8 HORAS  ‐1 turno 256.65S/.      197.87S/.      156.45S/.      141.48S/.      255.66S/.             210.42S/.     

4 COSTO POR HORA HOMBRE (HH) ‐ JORNAL 8 HORAS ‐ 1 TURNO 32.08S/.         24.73S/.         19.56S/.         17.69S/.         31.96S/.               26.30S/.        

5 COSTO ADICIONAL POR TURNO NOCTURNO  1.67S/.           1.29S/.           1.01S/.           0.90S/.           1.28S/.                  1.29S/.          

6 COSTO POR HORA HOMBRE (HH) ‐ JORNAL 8 HORAS ‐ 2 TURNO 33.75S/.         26.02S/.         20.57S/.         18.59S/.         33.24S/.               27.59S/.        

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

OPERACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LA CANTERA DE ROCA CUENCA CASMA

CATEGORÍA (S/.)

ITEM DESCRIPCIÓN



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

C2. Adelanto Exigido 
 



   

 

 

 

C2. ADELANTO EXIGIDO 

 

Para la ejecución de las obras “OPERACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LA CANTERA DE ROCA 

– CUENCA DEL RIO CASMA” NO se contempla adelanto. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C3. Plazo de Pagos 
 



   

 

 

 

C3. PLAZO DE PAGO 

 

Para la ejecución de las obras “OPERACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LA CANTERA DE ROCA 

– CUENCA DEL RIO CASMA” se solicita el pago de facturas a 60 días. 
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