
 

ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD DE OBRA 
 
 

  
OBRA : CONTRATO N° CB-036-15 – CONTRATO DE PRESTACIÓN 

DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VÍA Y RIEGO DEL 
HEAVY HAUL ROAD 

 
UBICACIÓN LOCALIDAD : Yaurisque – Conguya. 

DISTRITO : Challhuahuacho. 
PROVINCIA : Cotabambas. 
DEPARTAMENTO: Apurimac. 

 
CLIENTE    : MINERA LAS BAMBAS S.A. 
 
CONTRATISTA    : BOUBY S.A.C. 
 
REPRESENTANTE DE CONTRATISTA      : Sr. Pedro Bouby Morales 
   
REPRESENTANTE CLIENTE  : Ing. Ronald Dueñas Zegarra. 
 
FECHA DE ENTREGA DE TERRENO : 10 de marzo 2015. 
 
FECHA DE INICIO DE OBRA  : 12 de marzo 2015. 
 
PRESUPUESTO CONTRATADO : PEN 31’500,000.00 (Treinta y un millones Quinientos mil con 

00/100 Nuevos Soles). 
 
PRESUPUESTO EJECUTADO : PEN 46’790,848.00 (Cuarenta y seis millones Setecientos 

noventa mil Ochocientos cuarenta y ocho con 00/100 Nuevos 
Soles). 

 
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN : Contrato de Suma Alzada. 
 
PLAZO DE EJECUCIÓN   : 485 días calendarios. 
 
FECHA DE TÉRMINO DE OBRA CONTRACTUAL: 15 de julio 2016. 
 
 
 
Siendo las 11:00 horas del día 15 de Agosto 2016, se reunieron los siguientes profesionales responsables 
para recepcionar la obra: 
 
Por parte del Cliente: 
 

• Ing. Ronald Dueñas Zegarra. – Supervisor de Gestión de Proyectos. 

Por parte de la Contratista: 
 

• Sr. Pedro Bouby Morales – Representante Legal. 



 

Se reunieron con la finalidad de llevar a cabo la Recepción de la Obra “CONTRATO DE PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VÍA Y RIEGO DEL HEAVY HAUL ROAD” dónde se verificó que el 
Contratista BOUBY S.A.C. levantó las observaciones indicadas.  
 
En conformidad al CONTRATO N° CB-036-15 salvo los vicios ocultos, los profesionales anteriormente 
mencionados dan por Recepcionada la Obra, dejándose constancia por la presente acta y suscribiéndose 
en señal de conformidad a las 13:45 horas del mismo día en original y cuatro copias. 
 
 
 
 
 

CERTIFICADO DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD DE OBRA 
 

POR MINERA LAS BAMBAS S.A. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lima, 15 de Julio 2016. 

_________________________ 
Ing. Ronald Dueñas Zegarra 

Supervisor de Gestión de Proyectos 
MINERA LAS BAMBAS S.A. 

_________________________ 
Sr. Pedro Bouby Morales 

Representante Legal 
BOUBY S.A.C. 

 


