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OHLA “' PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RIOS CASMA Y HUARMEY"
1L} CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS P2 RIO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA CON CAMBIOS
ITEM DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MEDIDA Metrados P. PARCIALS/
153,789,591.41
100|OBRAS PROVISIONALES 1,229,214.92
102.A|CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60M X 2.40M. und 1.00 1,680.48 1,680.48
103.B|INSTALACION DE FACILIDADES Y CAMPAMENTOS glb 1.00 1,227,534.44 1,227,534.44
200|OBRAS PRELIMINARES 5,143,608.61
201.B[MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIA glb 1.00 1,062,830.99 1,062,830.99
202.A|TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR Km 25.50 2,927.40 74,648.70
203.B[CONTROL TOPOGRAFICO DURANTE LA EJECUCION mes 14.00 108,183.75 1,514,572.50
204.B[HABILITACION DE ACCESOS km 8.30 71,601.07 594,288.88
206.A|DESVIO Y MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES m3 9,135.00 14.80 135,198.00
207.A|MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL EN ACCESOS A LA OBRA Y AREAS mes
AUXILIARES (Canteras, DME/DMO, Fuentes de agua) 14.00 125,862.11 1,762,069.54
300|OPERACION Y EXPLOTACION DE MATERIAL 18,879,415.91
304.A[EXPLOTACION Y PREPARACION DE MATERIAL PARA CONFORMACION DE DIQUE m3 311,510.40 39.17 12,201,862.21
304.C[EXPLOTACION Y PREPARACION DE MATERIAL PARA AFIRMADO m3 26,592.62 60.42 1,606,726.28
305.B|PREPARACION DE MATERIAL PROPIO m3 203,565.93 24.91 5,070,827.42
400[MOVIMIENTO DE TIERRAS 67,002,199.34
B1[CONSTRUCCION DE DIQUE NUEVO
401.A| DESBROCE Y LIMPIEZA ha 11.96 11,179.02 133,740.21
402.B|EXCAVACION MASIVA EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO m3 197,029.27] 5.47 1,077,750.12
402.C[EXCAVACION EN ROCA SUELTA CON EQUIPO m3 2,008.20 16.34 32,813.91
402.D[EXCAVACION DE ROCA FIJA CON MARTILLO HIDRAULICO m3 1,782.04 117.42 209,247.16
402.E[EXCAVACION DE UNA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO m3 209,136.19 12.16 2,543,096.11
403.A|CONFORMACION Y COMPACTACION DE DIQUE m3 336,379.98 14.56 4,897,692.48
403.A1|MEZCLADO DE MATERIAL DE CANTERA Y MATERIAL PROPIO m3 366,750.54 8.76 3,212,734.73
404.A|ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA PARA PROTECCION DE TALUD TIPO 1 m3 132,705.65) 41.65 5,527,190.16
404.D[ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN UNA ANTISOCAVANTE TIPO 1 m3 73,127.54 19.42 1,420,136.87
405.A| DESCOLMATACION DEL CAUCE m3 749,540.03 12.46 9,339,268.76
406.A|REFINE Y PERFILADO DE TALUD m2 72,805.35 2.80 203,854.98
408.A|ZANJA Y RELLENO PARA ANCLAJE DE GEOTEXTIL ml 2,973.05 26.27 78,102.02
409.A| GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1, INCLUYE INSTALACION m2 152,341.09) 12.50 1,904,263.62
409.B|GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 2, INCLUYE INSTALACION m2 38,449.25 8.52 327,587.58
410.A| CONFORMACION DE DME/DMO m3 1,036,686.99 4.40 4,561,422.76
412.A|RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA m3 18,866.69 21.27 401,294.52
413.A|RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 71,579.22 5.38 385,096.20
414.A|TRATAMIENTO DE TALUD CON GEOCELDAS (INCLUYE RELLENO DE GRAVAS) m2 48,725.33 97.77 4,763,875.51
415.A|GAVION (INCLUYE INSTALACION) m3 49,662.47 351.02 17,432,519.17
420.A|RELLENO COMPACTADO m3 71,930.10 38.75 2,787,291.18
421.A[MURO ESCOLLERA m3 8,625.70 289.71 2,498,950.10
440.A1[RELLENO PARA CONFORMACION DE SUBRASANTE m3 4,864.23 11.42 55,549.47
B2|REFUERZO EN DIQUES EXISTENTES
402.A[EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO m3 43,303.81 10.75 465,516.01
402.C[EXCAVACION EN ROCA SUELTA CON EQUIPO m3 437.41 16.34 7,147.32
402.E[EXCAVACION DE UNA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO m3 23,384.97 12.16 284,361.26
403.A|CONFORMACION Y COMPACTACION DE DIQUE m3 3,526.35 14.56 51,343.63
404.G[ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE EXISTENTE m3 27,127.76 41.65 1,129,871.12
404.H[ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN URA DE DIQUE EXISTENTE m3 10,948.79 19.42 212,625.46
409.A|GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1, INCLUYE INSTALACION m2 28,945.90 12.50 361,823.72
412 A|RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA m3 2,021.22 21.27 42,991.39
413 A|RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 8,008.31 5.38 43,084.69
416.B[PERFILADO Y COMPACTACION DE CORONA EN DIQUE EXISTENTE m2 10,106.11 6.07 61,344.09
417.A|[RECUPERACION DE ROCA EN DIQUES EXISTENTES m3 17,905.13 30.64 548,613.03
500 TRANSPORTES DE MATERIAL 53,817,997.10
501.A|CARGUIO Y ACARREO DE MATERIAL PROPIO D<1km m3-km 136,602.29 9.98 1,363,290.85
501.B[CARGUIO Y ACARREO DE MATERIAL DE PRESTAMO D<1km m3-km 213,643.91 9.98 2,132,166.22
501.D|CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO D<1KM m3-km 27,682.01 9.98 276,266.46
502.A| ACARREO DE MATERIAL PROPIO D>1km m3-km 86,537.88 2.74 237,113.79
502.B|ACARREO DE MATERIAL DE PRESTAMO D>1Km m3-km 1,675,967.18] 2.74 4,592,150.07
502.D|TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO D>1KM m3-km 146,201.63) 2.74 400,592.47
503.B|CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D< 1km m3-km 868,938.24 10.31 8,958,753.25
504.B| TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D> 1km m3-km 9,712,988.52, 2.48 24,088,211.53
505.B[CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA SELECCIONADA D<1km m3-km 253,320.19 13.05 3,305,828.48
506.A| TRANSPORTE DE ROCA SELECCIONADA D >1km m3-km 2,830,643.47, 2.99 8,463,623.98
600/ COMPONENTE DE INTERFERENCIAS 6,241,124.65
c1  [OBRAS DE RIEGO
402.A1[EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO PARA ESTRUCTURAS, CON EQUIPO m3 35,854.89 12.61 452,130.16
403.D|CONFORMACION Y COMPACTACION PARA ESTRUCTURA m3 672.36 64.74 43,528.59
404.F[ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA m3 819.65 41.65 34,138.42
413 A1[RELLENO CON MATERIAL PROPIO PARA ESTRUCTURAS m3 3,433.76 38.75 133,058.20
609.A|EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON CONCRETO m3 418.46 452.34 189,286.20
801.A|CONCRETO PREMEZCLADO (f'c = 10 MPa) PARA SOLADO m3 16.41 425.60 6,984.10
801.B[CONCRETO CICLOPEO (f'c=14MPa + 30% PM) m3 276.05 382.71 105,647.10
801.B1[CONCRETO (f'c = 14 Mpa) m3 190.19 441.07 83,887.10
801.C[CONCRETO (f'c = 21 MPa) m3 1,747.71 613.78 1,072,709.44
801.D|CONCRETO (f'c = 28 MPa) EN MUROS Y ZAPATAS m3 336.38 667.41 224,503.38
802.A|ACERO DE REFUERZO P/ESTRUCTURAS (fy= 420 Mpa) kg 30,219.52 8.15 246,289.09
803.A|ENCOFRADO PLANO! m2 4,761.86 76.52 364,377.53
803.B[ENCOFRADO CURVO m2 52.26 127.89 6,683.66
805.A| TUBERIA HDPE 600 mm (SUMINISTRO E INSTALACION) ml 45.60 905.75 41,302.20
805.B[TUBERIA HDPE 750 mm (SUMINISTRO E INSTALACION) ml 27.50 1,462.69 40,223.98
805.C[TUBERTA HDPE 900 mm (SUMINISTRO E INSTALACION) ml 45.90 1,898.68 87,149.41
805.D|TUBERTA HDPE 1000 mm (SUMINISTRO E INSTALACION) ml 61.61 2,031.65 125,169.96
805.J[ TUBERIA HDPE LISA @ 28" (SUMINISTRO E INSTALACION) ml 861.00 1,191.19 1,025,614.59
806.A| COMPUERTA TIPO ARMCO 0.60 m x 0.60 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION) und 3.00 14,735.85 44,207.55
806.[COMPUERTA TIPO ARMCO 0.75 m x 0.75 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION) und 2.00 22,089.05 44,178.10
806.C[COMPUERTA TIPO ARMCO 1.00 m x 1.00 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION) und 4,00 38,606.65 154,426.60
806.D|COMPUERTA ANTIRRETORNO TIPO CLAPETA @ 0.90 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION) und 3.00 26,157.65 78,472.95
806.K1|REJILLA METALICA PARA ELEMENTO DE PROTECCION EN INTERFERENCIAS HIDRAULICAS m2 20.01 1,743.35 34,884.43
806.L|BARANDA METALICA (INCLUYE SUMINSTRO E INSTALACION) ml 88.20 520.00 45,864.00
807.A[JUNTA DE ESTANQUEIDAD WATERSTOP ml 62.83 81.01 5,089.86
808.C[JUNTA DE DILATACION ml 1,291.84 96.75 124,985.52
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CON CAMBIOS

ITEM DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MEDIDA Metrados P. PARCIALS/
808.D|JUNTA DE CONTRACCION ml 2,599.18 14.62 38,000.01
810.8[IMPERMEABILIZACION DE PARAMETROS ENTERRADOS CON PINTURA ASFALTICA m2 1,044.31 25.64 26,776.11
c4  |CRUCE VIAL
401.A|DESBROCE Y LIMPIEZA ha 0.41 11,179.02 4,616.33
402.B[EXCAVACION MASIVA EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO m3 2,853.99 5.47 15,611.34
402.C[EXCAVACION EN ROCA SUELTA CON EQUIPO m3 29.12 16.34 475.84
402.D|EXCAVACION DE ROCA FIJA CON MARTILLO HIDRAULICO m3 98.03 117.42 11,510.10
402.E[EXCAVACION DE UNA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO m3 1,944.86 12.16 23,649.50
403.A|CONFORMACION Y COMPACTACION DE DIQUE m3 10,154.87 16.18 164,305.74
404.A|[ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA PARA PROTECCION DE TALUD TIPO 1 m3 1,562.12 41.65 65,062.21
404.D]ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN UNA ANTISOCAVANTE TIPO 1 m3 1,032.56 19.42 20,052.24
409.B|GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 2, INCLUYE INSTALACION m2 1,746.40 8.52 14,879.33
412.A[RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA m3 2,852.36 21.27 60,669.59
413.A[RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 574.55 5.38 3,091.05
414.B|GEOCELDA HORMIGONADA m2 1,615.18 183.44 296,287.70
420.A[RELLENO COMPACTADO m3 7,799.00 38.75 302,211.06
801.D[CONCRETO (f'c = 28 MPa) EN MUROS Y ZAPATAS m3 279.04 667.41 186,234.75
814.A[JUNTA DE DILATACION EN LOSA mi 54.00 55.15 2,978.10
814.B[JUNTA DE CONTRACCION EN LOSA mi 228.00 14.62 3,333.36
[ DEMOLICION DE OBRAS DE CONCRETO EXISTENTE
612.A|DEMOLICION DE OBRA DE CONCRETO EXISTENTE m3 1,118.50 166.82 186,588.17
900[TRABAJOS DE CIERRE 1,476,030.88
902.A|MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL glb 1.00 1,143,577.12 1,143,577.12
902.B[MEDIDAS DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS glb 1.00 199,584.00 199,584.00
902.C.1]  MONITOREO DE CALIDAD AIRE und 4.00 9,120.00 36,480.00
902.C.2]  MONITOREO DE CALIDAD RUIDO und 6.00 2,400.00 14,400.00
902.C.3]  MONITOREO DE CALIDAD AGUA und 4.00 4,317.60 17,270.40
902.C.4|  MONITOREO DE CALIDAD DE SUELO und 1.00] 2,640.00 2,640.00
902.D|MEDIDAS DE CONTINGENCIAS Y CIERRE DE OBRA glb 1.00 62,079.36 62,079.36
C INFRAESTRUCTURA VERDE Y PAISAJISMO 4,408,903.08
1000|INFRAESTRUCTURA VERDE Y PAISAJISMO 3,003,990.81
402.B[EXCAVACION MASIVA EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO m3 2200.84 5.47 12,038.59
403.D[CONFORMACION Y COMPACTACION PARA ESTRUCTURA m3 12240.24 16.18 198,047.08
612.B[DEMOLICION Y ELIMINACION DE CONSTRUCCIONES PRECARIAS EXISTENTES glb 1.00 142,652.00 142,652.00
1001.A[UBICACION Y DELIMITACION DE LA ZONA DE TRABAJO m2 24854.95 9.76 242,584.31
1001.B1{TRAZADO, MARCACION Y ESTACADO m2 24854.95 6.08 151,118.10
1001.C|LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES m2 17839.50 4.12 73,498.74
1001.F|DESPEDREGADO DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES m2 156.80 16.47 2,582.50
1001.G|REMOCION DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES CON PROFUNDIDAD HASTA 25CM m2 8836.42 17.65 155,962.81
1001.L|REUBICACION DE SENAL INFORMATIVA und 1.00 988.08 988.08
1005.B[SARDINELES DE CONCRETO A NIVEL DE PISO DE ALTURA H=20 CM ESPESOR E=15 CM ml 1223.83 61.56 75,338.97
1005.D|SUELO DE ARENA PARA ZONA LUDICA m2 317.01] 10.16 3,220.82
1005.H|JUNTAS DE CONSTRUCCION DE ESPESOR 1/2" ml 305.69! 30.87 9,436.65
1005.K|VEREDA DE CONCRETO DE F'c=175kg/cm2 DE H=15 CM CON ACABADO SEMIPULIDO m2 695.88 139.23 96,887.37
1005.L[JUNTAS DE CORTE ml 489.00 14.62 7,149.18
1005.M[RAMPA PEATONAL DE CONCRETO m2 43.84 150.15 6,582.58
1006.A[BANCAS DE MADERA SOBRE GAVION TIPO T2 und 5.00 5,210.96 26,054.80
1006.A1{BANCAS DE MADERA. TIPO 1 und 37.00 5,638.64 208,629.68
1006.B[PAPELERAS DE RECICLAJE DE ACABADO DE MADERA EN ESTRUCTURA DE 4 (75 LITROS C/U) und 8.00 6,768.77 54,150.16
1006.B1|PAPELERAS DE RECICLAJE DE ACABADO DE MADERA EN ESTRUCTURA DE 2 (75 LITROS C/U) und 2.00 3,583.27 7,166.54
1006.D1|BANCA CORRIDA DE MADERA SOBRE BASE DE CONCRETO. ml 213.42 3,104.57 662,577.33
1006.G[JUEGO INFANTIL SUBE Y BAJA TRIPLE DE ESTRUCTURA DE TUBOS DE ACERO PINTADOS (INCLUYE CIME und 1.00 9,082.94 9,082.94
1006.H|COLUMPIO TRIPLE DE ESTRUCTURA CON TUBOS DE ACERO PINTADOS (INCLUYE CIMENTACION) und 1.00 9,450.29 9,450.29
1006.1[JUEGO INFANTIL RUEDA GIRATORIA CON BARANDALES DE DIMENSIONES $1.85X1.00 M und 1.00] 28,766.29 28,766.29
1006.J|JUEGO INFANTIL DE PASAMANOS RECTO CON ACERO PINTADO. DIMENSIONES 2.05X0.55X2.03 M und 1.00] 7,783.92 7,783.92
1006.K[JUEGO DE TREPAR DOMO DE MADERA. DIMENSIONES $3.80 M, H=1.90 M und 1.00] 28,139.91 28,139.91
1006.L|CALISTENIA ELIPTICA und 1.00] 7,861.80 7,861.80
1006.M |CALISTENIA BANCA PARA ABDOMINALES und 2.00] 9,361.80 18,723.60
1006.N|CALISTENIA BARRA DOBLE und 2.00] 9,432.49 18,864.98
1006.0[CALISTENIA MIXTA. APARATO TIPO ELIPTICA Y VOLANTE und 1.00] 9,874.42 9,874.42
1006.P|PAR DE BOLARDOS FIJOS DE CONCRETO H=0.60 Y 25 CM, ACABADO RUSTICO CON CADENA DE FIERR]  und 3.00 1,503.16 4,509.48
1006.P1[BOLARDOS FIJOS DE CONCRETO H=0.60 Y 25 CM, ACABADO RUSTICO und 15.00 958.31 14,374.65
1006.Q|BICICLETERO DE ACERO PINTADO (INCLUYE CIMENTACION) und 2.00) 8,053.14 16,106.28
1006.T[MESA DE MERENDERO DE MADERA und 10.00 5,740.42 57,404.20
1007.B|PANEL INFORMATIVO H=1.55 M. TIPO C und 3.00 2,392.30 7,176.90
1007.C[PANEL INFORMATIVO H=2.10 M. TIPO B und 1.00] 3,621.15 3,621.15
1007.D|SENALETICA INFORMATIVA DE ESPECIES DE H=60 CM. TIPO D und 7.00 1,672.30 11,706.10
1008.B|CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR DE ESPESOR e=0.15m m2 4062.74/ 25.24 102,543.56
1008.C|[CAPA SUPERFICIAL DE ARENA DE ESPESOR e=0.05m m2 4062.74/ 10.16 41,277.44
1008.D|BORDE DE TRONCOS DE MADERA A NIVEL DE PISO ALTURA TOTAL 35 CM DIAMETRO 4" ml 105.17 206.74 21,742.85
1008.E[BORDE DE TRONCOS DE MADERA DE ALTURA 15 CM SOBRE EL NIVEL DE PISO Y ALTURA TOTAL 50 CM ml 12.82 273.94 3,511.91
1009.A| TRASPLANTE DE ARBOL ADULTO O ALTURA H22.50M CON MEDIOS MECANICOS (INCLUYE CAPADO DE und 10.00 1,076.62 10,766.20
1009.B|TALA DE ARBOL CON MEDIO MECANICO und 18.00 256.61 4,618.98
1009.C[TRASPLANTE DE ARBOL JUVENIL O ALTURA H<2.50M CON MEDIOS MANUALES (INCLUYE CAPADODER  und 8.00) 826.58 6,612.64
1009.F|ADAPTACION DE TERRENO ENTORNO A ARBOL EXISTENTE A MANTENER EN SU SITIO und 11.00 560.82 6,169.02
1010.A|PERGOLA IRREGULAR DE DIMENSIONES 11.06 x 2.50 M DE MADERA. TIPO 1 und 2.00] 126,821.40 253,642.80
1010.8|{MODULO DE INFORMACION DE MADERA TRATADA PARA EXTERIORES. DIMENSIONES EN PLANTA 2.00 und 2.00 54,442.73 108,885.46
1010.1{PROTECCION DE GAVION DE ANCHO 1.00 M Y H=1.00 M ml 79.52 333.33 26,506.40
1010.G1|{BARANDA RUSTICA DE MADERA DE HUAYRURO DE ALTURA H=1.00 M EN TERRENO NATURAL ml 11.18 848.70 9,488.47
1010.J[SUMINISTRO E INSTALACION DE ARCOS DE METAL Y TABLERO DE BASQUET und 4.00] 4,034.87 16,139.48
1013.A|PINTURA LATEX PARA EXTERIORES SOBRE TARRAJEO, COLOR VERDE RAL 6017 m2 3.08 46.03 141.77
1013.B|PINTURA DE ALTO TRANSITO PERMANENTE PARA DEMARCACION DE AREA DE JUEGO ml 437.95 4.18 1,830.63
1200|ESTRUCTURAS 929,318.70
402.A2|EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO PARA ESTRUCTURAS MENORES, CON EQUIPO m3 1243.68 68.33 84,980.65
403.D|CONFORMACION Y COMPACTACION PARA ESTRUCTURA m3 793.22 64.74 51,353.06
801.A[CONCRETO PREMEZCLADO (f c = 10 MPa) PARA SOLADO m3 0.22 425.60 93.63
801.C[CONCRETO (f'c = 21 MPa) m3 443.63 613.78 272,291.22
802.A|ACERO DE REFUERZO P/ESTRUCTURAS (fy= 420 Mpa) kg 25949.94 8.15 211,492.01
803.A|ENCOFRADO PLANO m2 10.03 76.52 767.50
803.A1|ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA m2 2462.50 115.64 284,763.50
808.A|JUNTA DE DILATACION ASFALTICA ml 487.00 30.87 15,033.69




_§ OHLA PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RIOS CASMA Y HUARMEY" @N STRUCCION
» LA _§ CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS P2 RIO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA CON CAMBIDS
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MEDIDA Metrados P. UNITARIOS/ P. PARCIALS/
820.A| ANCLAJES ACERO A36 kg 113.36 13.97 1,583.64
822.A|PERNOS DE ANCLAJE 1/4" und 58.00] 42.38 2,458.04
822.A1[PERNOS DE ANCLAJE 1/4" EXPANSIVO und 32.00 48.98 1,567.36
822.C|[PERNOS DE ANCLAJE 3/8" und 8.00 64.18 513.44
823.A|TORNILLO GALVANIZADO @1/4" PASANTE A307 und 4.00 88.78 355.12
823.A1|TORNILLO @1/4" PASANTE A307 und 28.00: 73.78 2,065.84
1300(INSTALACIONES 475,593.57
1302.A|POSTE L1 und 78.00 4,253.83 331,798.74
1302.B|POSTE L2 und 5.00 6,033.27 30,166.35
1303.A|REFLECTOR L1 und 4.00 2,494.25 9,977.00
1303.B|REFLECTOR L2 und 4.00 2,435.25] 9,741.00
1310.A[INSTALACION DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA glb 1.001 1,888.00| 1,888.00
1310.B|MURETE PARA MEDIOR DE ENERGIA und 1.001 244.77 244.77
1310.C[MURETE PARA TABLERO ELECTRICO und 1.00 244.77] 244.77
1310.D|TABLERO ELECTRICO TD-AL und 1.001 8,961.31| 8,961.31
1320.A[CABLE ALIMENTADOR N2XY 2-1x25mm?2 + 1x10mm2 ull 374.80 47.38 17,758.02
1320.B[CABLE ALIMENTADOR N2XY 2-1x16mm2 + 1x10mm2 ml 114.00 35.46] 4,042.44
1320.D|CABLE ALIMENTADOR N2XY 2-1x6mm2 + 1x4mm?2 ml 295.90 13.38] 3,959.14
1320.E|CABLE ALIMENTADOR N2XY 2-1x4mm2 + 1x4mm2 ml 1363.20 11.54 15,731.33
1320.G|CABLE DE LINEA A TIERRA 1x10mm? N2XY ml 6.10 10.04] 61.24
1350.A|PRUEBAS ELECTRICAS glb 1.00 7,670.00] 7,670.00
402.A3[EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO PARA INSTALACIONES, CON EQUIPO m3 813.60 40.99 33,349.46
SUBTOTAL 40.99 158,198,494.49
GASTOS GENERALES 19.08% 30,182,518.29
UTILIDAD 10.00% 15,819,849.45
TOTAL S/. 204,200,862.23
NOTA:

1 Partida 204.B Habilitacion de accesos, incluye el material de lastre colocado, para un ancho de via de 6.00m y espesor 0.10m

2 Partida 405.A Descolmatacién de Cauce: Incluye transporte interno a 0.5km
4 Partida 421.A Muro escollera: La roca sera proporcionada por el cliente en un punto de acopio, y su transporte a obra se pagara con las partidas 505.B y 506.A

5 La partida 612.B DEMOLICION Y ELIMINACION DE CONSTRUCCIONES PRECARIAS EXISTENTES, se ha valorado con un volumen de edificaciones a demoler de 760 m3.
Se valorizara el volumen real demolido y se abonara el transporte y conformacion de botadero con las partidas habilitadas en la planilla del presupuesto.

6 1a partida 415.A Gavién (incluye instalacion), considera la colocacién de gavion tipo caja y tipo colchon conforme se indica en los planos. Ademas el precio unitario incluye la

seleccion de la piedra, el transporte sera pagado con las partidas correspondientes del item 500

Se ha retirado el uso del martillo hidraulico en las partidas 402.C excavacion en roca suelta, en caso de requerirse, los trabajos se pagaran con la partida 402.D excavacion de

roca fija

8 Se ha aplicado un descuento comercial a la partida 201.B MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIA de

$/351,063.61
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ANALISIS DE GASTOS GENERALES

" OHLA “' PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"
et} i CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS P2 RiO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

{‘J-ius TRUCCION

DESCRIPCION CANTMAXXMES | ATN?'T:I\I;IES) (PCSNS/;‘;) PO E o
1. PROFESIONALES Y MANO DE OBRA INDIRECTA 10,620,851.25
1.1. DIRECCION
Gerente de Proyecto 0.50 7.50 36,000.00 | 270,000.00
Residente de Obra 1.00 14.50 32,400.00 | 469,800.00
Administrador de contrato 0.50 7.50 18,000.00 = 135,000.00
1.2. SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE
Responsable de SSOMA (Especialista de Seguridad) 1.00 14.50 15,412.50 | 223,481.25
Supervisor SSO de Margen Derecha 3.00 30.00 9,581.25 | 287,437.50
Supervisor SSO de Dique Margen Izquierda 3.00 30.00 9,581.25 | 287,437.50
Supervisor SSO procesamiento de materiales 2.00 27.00 9,581.25 | 258,693.75
Supervisor de SSO _ Componente Interferencias 1.00 12.00 9,581.25 | 114,975.00
Supervisor de SSO _ Infraestructura verde y Paisajismo 1.00 5.00 9,581.25 47,906.25
Asistente de seguridad 1.00 14.00 7,500.00 | 105,000.00
Capacitadores / SBC 1.00 14.00 9,581.25 | 134,137.50
Especialista en Medio Ambiente 1.00 14.50 11,250.00 | 163,125.00
Supervisor de medio ambiente 2.00 26.00 7,734.38 | 201,093.75
Medico Ocupacional 1.00 14.00 11,250.00 | 157,500.00
Enfermero ocupacional 1.00 14.00 6,750.00 94,500.00
1.3. OFICINA TECNICA Y CALIDAD
Jefe de Oficina Técnica 1.00 14.50 20,812.50 | 301,781.25
Responsable de EDP 1.00 14.00 13,359.38 | 187,031.25
Jefe de Topografia 1.00 14.50 14,625.00 = 212,062.50
Dibujante Cadista 2.00 28.00 9,000.00 | 252,000.00
Ingeniero de Planeamiento y costos 1.00 14.50 11,812.50 | 171,281.25
Asistente de planeamiento y costos 1.00 14.00 7,875.00 |  110,250.00
Digitador 1.00 14.50 6,000.00 87,000.00
Jefe de Calidad 1.00 14.50 18,000.00 = 261,000.00
Supervisor de Control de Calidad 3.00 34.50 11,250.00 | 388,125.00
Técnico de campo 4,00 38.00 8,437.50 |  320,625.00
Asistente de campo 4.00 38.00 492188 | 187,031.25
Jefe de Laboratorio de suelos 1.00 14.00 8,437.50 | 118,125.00
Técnico de laboratorio de suelos 1.00 14.00 4,921.88 68,906.25
1.4. APOYO A PRODUCCION Y PERSONAL DE MANTENIMIENTO
Jefe de produccion 1.00 14.00 19,500.00 = 273,000.00
Supervisor de Obra - Margen Derecha 2.00 26.00 13,584.00 | 353,184.00
Supervisor de Obra - Margen Izquierda 2.00 26.00 13,584.00 | 353,184.00
Supervisor de Obra - procesamiento de materiales 2.00 27.00 13,584.00 | 366,768.00
Supervisor de Obra - Componente Interferencias 2.00 12.00 13,584.00 | 163,008.00
Supervisor de Obra - Infraestructura verde y Paisajismo 1.00 5.00 13,584.00 67,920.00
Asistente de Obra 2.00 27.00 9,750.00 | 263,250.00
Jefe de Equipos 1.00 14.00 14,821.88 207,506.25
Mecénicos 10.00 92.00
Ayudantes mecanicos 10.00 92.00
1.5. GESTION SOCIAL
Especialista en Relaciones comunitarias 1.00 14.00 12,000.00 168,000.00
Asistente de relaciones comunitarias 1.00 12.00 9,006.00 108,072.00
1.6. ADMINISTRACION
Administrador de Obra 1.00 14.50 12,084.00 175,218.00
Comprador 1.00 14.00 11,257.50 = 157,605.00
Jefe de Recursos Humanos 1.00 14.50 10,260.00 148,770.00
Asistente de RRHH 2.00 21.00 5244.00  110,124.00
Responsable de Servicios Generales 1.00 14.00 6,840.00 95,760.00
Asistente administrativo 1.00 14.00 4,500.00 63,000.00
Mantenimiento y Limpieza 1.00 14.50 1,687.50 24,468.75
Encargado/Resp de Almacén 1.00 14.00 7,125.00 99,750.00
Aucxiliar de Almacén 1.00 14.00 4,275.00 59,850.00
1.7. APOYO GENERAL A LA OBRA
Tareadores 3.00 37.00 3,306.00  122,322.00
Vigilancia 4.00 55.00 5,700.00 | 313,500.00
Choferes de Camionetas 12.00 171.00 3,705.00 633,555.00
Choferes Camion Carga, Camabaja, Cisternas, Camion Lubricador 1.00 14.00 6,270.00 87,780.00
Choferes de Minivan, Coaster y Bus Personal CD+Cl 14.00 138.00 4,275.00 | 589,950.00
2. REQUERIMIENTOS PERSONAL 3,034,190.00
Examenes médicos personal directo MOC 371.00 1,021.00 280.00 |  285,880.00
Examenes médicos personal directo MONC 266.00 787.00 280.00 220,360.00
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mu. TRUCCION

DESCRIPCION CANTMAXXMES | ALTXA;ES) (PCSNS/;‘;S) 'MPORJENTOTAL

Examenes médicos personal indirecto 124.00 352.00 280.00 98,560.00
Fotocheck - GG 124.00 228.00 25.00 5,700.00
EPP personal directo 637.00 1,593.00 1,430.00 | 2,277,990.00
EPP personal indirecto 124.00 310.00 470.00  145,700.00

3. TRANSPORTE DE PERSONAL 2,337,510.00
# Pasajeros GG (Lima - Obra-Lima) 68.50 844.00 260.00 | 219,440.00
# Pasajeros MOC (Lima - Obra - Lima) 283.00 2,539.00 130.00 | 330,070.00
Custer de 24 pasajeros GG 2.00 28.00 15,000.00 | 420,000.00
Bus de 50 pasajeros CD 6.00 57.00 24,000.00 ' 1,368,000.00

4. ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION 9,572,894.00
MOC (desayuno+almuerzo+cena+alojamiento+lavanderia) 318.00 2,855.00 1,676.00 = 4,784,980.00
MOC (desayuno+almuerzo+cena) 54.00 375.00 896.00 |  336,000.00
MONC (desayuno+almuerzo+cena) 253.00 2,297.00 896.00 | 2,058,112.00
Personal indirecto (desayuno+almuerzo+cena+alojamiento+lavanderia) 80.50 957.00 2,066.00 | 1,977,162.00
Personal indirecto (desayuno+almuerzo+cena) 37.50 465.00 896.00 | 416,640.00

5. OPERACION DE INSTALACIONES 916,254.25
Telefonia mévil 54.50 707.00 50.00 35,350.00
Telefonia mévil - OHLA gestor y ARCC 50.00
Equipos de Computo 55.50 715.00 350.00 250,250.00
Impresoras y Ploter (1 impresora + 1 ploter) 1.00 14.00 937.50 13,125.00
Agua para beber - Personal de Costo Indirecto 118.00 1,422.00 34.50 49,059.00
Agua para beber - Personal de Costo Directo 606.00 5,462.00 3450 188,439.00
Mensajeria, Encomiendas y otros 1.00 14.00 750.00 10,500.00
Licencias software 1.00 14.00 4,000.00 56,000.00
Equipo de comunicacion Radio Troncalizado 55.00 457.50 250.00 | 114,375.00
Equipo de comunicacién Radio Troncalizado (ARCC y OHLA gestor) 250.00
Emisoras en vehiculos 8.00 114.50 562.50 64,406.25
Equipamiento de taller 1.00 1.00 134,750.00 | 134,750.00

6. MAQUINARIA'Y EQUIPOS INDIRECTOS 2,275,040.23
Camioneta 4 x 4 Cabina doble Ruta corta 8.00 114.50 581250 | 665,531.25
Cama Baja + Tracto remolcador 1.00 14.00 19,300.00 | 270,200.00
Combustible 5,016.51 70,231.20 19.07 | 1,339,308.98

7. INSTALACIONES Y SERVICIOS 618,628.56
Bafios quimicos (alquiler, limpieza y mantenimiento) 21.18 193.83 1,300.00 | 251,972.50
Lavamanos 21.18 193.83 500.00 96,912.50
Casetas vigias 3.00 3.00 10,000.00 30,000.00
Laboratorio de calidad - Implementacién 1.00 1.00 70,000.00 70,000.00
Ensayos de calidad 1.00 14.00 12,124.54 169,743.56

8. EQUIPOS AUXILIARES 677,650.00
Equipos prevencion Fatiga y Somnolecia - Iniciaizacion 55.00 110.00 | 4,700.00 |  517,000.00
Equipos prevencion Fatiga y Somnolecia 110.00 892.50 180.00  160,650.00

9. GASTOS VARIOS 129,500.00
Utiles de Oficina 1.00 14.00 1,875.00 26,250.00
Medicinas // Atenciones médicas 1.00 14.00 1,000.00 14,000.00
Articulos de Limpieza 1.00 14.00 1,875.00 26,250.00
Materiales de Seguridad colectiva 1.00 14.00 4,500.00 63,000.00

10. COSTES COVID
Costes Covid 1.00 1.00 | |

RESUMEN DE GASTOS GENERALES

SUBCAPITULO 'Mpg/RTE

1. Profesionales y Mano de Obra Indirecta 10,620,851.25

2. Requerimientos de Personal 3,034,190.00

3. Transporte de Personal 2,337,510.00

4. Alojamiento y alimentacion 9,572,894.00

5. Operacién de Instalaciones 916,254.25

6. Maquinaria y Equipos Indirectos 2,275,040.23

7. Instalaciones y Servicio 618,628.56

8. Equipos Auxiliares 677,650.00

9. Gastos Varios 129,500.00

10. Costes Covid

30,182,518
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PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN EL RiO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

 OHLA HW

ST L.

APUS PARTIDAS

Partida 102.A CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60M X 2.40M.
Rendimiento und/DIA MO. 1.7778 EQ. 1.7778 Costo unitario directo por : und
Jornada
Caédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.5000 2.2500 22.49
0101010005 PEON hh 2.0000 8.9999 20.32
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 233.48
Subcontratos
0431010107 CARTEL DE OBRA 3.60 mx 2,40 m und 1.0000 1,440.00
Partida 103.B INSTALACION DE FACILIDADES Y CAMPAMENTOS
Rendimiento glb/DIA MO. 0.0027 EQ. 0.0027 Costo unitario directo por : glb
Jornada
Caédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Materiales
0219200018 Cerco perimétrico de Obra m 300.0000 95.98
0259010011 ALMACEN PROVISIONAL mes 42.0000 4,480.00
02902400010061 ~ CARPA COMEDOR (CAMPO) mes 28.0000 2,800.00
02902400010074  CONTENEDOR DE OFICINAS mes 112.0000 728.00
Equipos
011102010605 GRUPO ELECTROGENO 50 KW hm 2.0000 5,925.9259 71.49
0301350024 MOBILIARIO PARA OFICINAS DE OBRA glb 1.0000 25,000.00
Subcontratos
0402010021 SC MONTAJE DE OFICINAS Y CONTENEDORES glb 1.0000 99,000.00
0402010046 SC DESMONTAJE DE OFICINAS Y CONTENEDORES glb 1.0000 59,400.00
0417010023 SERVICIO DE INTERNET mes 14,0000 1,200.00
0417010033 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE mes 140000 1,800.00
0417010035 SERVICIO DE TELEFONIA mes 14,0000 1,200.00
04230600010039  ALQUILER DE OFICINA ADMINISTRATIVA EN OBRA mes 14,0000 13,200.00
Partida 201.B MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIA
Rendimiento glb/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : glb
Jornada
Caédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Subcontratos
0424010001 SC MOVILIZACION DE EQUIPOS glb 1.0000 575,415.49
04240100010003  SC DESMOVILIZACION DE EQUIPOS glb 1.0000 487,415.50
Partida 202.A TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR
Rendimiento Km/DIA MO. 0.4444 EQ. 0.4444 Costo unitario directo por : Km
Jornada
Caédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 18.0018 20.32
0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 18.0018 39.41
Materiales
02040300010001 ~ ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 3/8" X9 m var 8.0000 26.43
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg) bol 2.0000 29.46
0213030006 YESO BOLSA 20 KG bol 2.0000 20.16
0231040001 ESTACAS DE MADERA und 150.0000 6.16
0240020001 PINTURA ESMALTE gal 8.0000 36.18
Equipos
0301000158 GPS hm 1.0000 18.0018 16.43

@NSTRUE(ION

CON CAMBIYS

1,680.48
8.00
Parcial S/.

50.60
182.88
233.48

7.00
7.00

1,440.00
1,440.00

1,227,534.44
8.00
Parcial S/.

28,794.00
188,160.00
78,400.00
81,536.00
376,890.00

423,644.44
25,000.00
448,644.44

99,000.00
59,400.00
16,800.00
25,200.00
16,800.00
184,800.00
402,000.00

1,062,830.99
8.00

Parcial S/.

575,415.49
487,415.50
1,062,830.99

2,927.40
8.00

Parcial S/.

365.80
709.45
1,075.25

211.44
58.92
40.32

924.00

289.44

1524.12

295.77
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0301010006

Partida
Rendimiento

Caédigo

0101010005
0101030000

02040300010001
0213010001
0213030006
0231040001
0240020001

0301000158
0301010006

Partida
Rendimiento
Caédigo
0101010002

0101010005
01010100050001

011101010223
011101010401
011101010507
011101010726
011101011004
0301010006
010325020206
Partida
Rendimiento
Caédigo
0101010002

0101010005

011101010223
011101010423
0301010006

010303060257

Partida

Rendimiento

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN EL RiO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

@NSTRUE(ION

CON CAMBIYS

HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1,075.25 32.26
328.03
203.B CONTROL TOPOGRAFICO DURANTE LA EJECUCION
mes/DIA MO. 0.0384 EQ. 0.0384 Costo unitario directo por : mes 108,183.75
Jornada 8.00
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
PEON hh 7.0000 1,458.3333 20.32 29,633.33
TOPOGRAFO hh 7.0000 1,458.3333 3941 57,472.92
87,106.25
Materiales
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 3/8" X9 m var 5.0000 26.43 132.15
CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg) bol 3.0000 29.46 88.38
YESO BOLSA 20 KG bol 3.0000 20.16 60.48
ESTACAS DE MADERA und 150.0000 6.16 924.00
PINTURA ESMALTE gal 4.0000 36.18 144.72
1,349.73
Equipos
GPS hm 5.0000 1,041.6667 16.43 17,114.58
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 87,106.25 2,613.19
19,727.77
204.B HABILITACION DE ACCESOS
km/DIA MO. 0.2667 EQ. 0.2667 Costo unitario directo por : km 71,601.07
Jornada 8.00
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 1.0000 29.9963 36.39 1,091.57
PEON hh 2.0000 59.9925 20.32 1,219.05
PEON - VIGIA hh 2.0000 59.9925 20.32 1,219.05
3,529.67
Equipos
EXCAVADORA CAT 336 hm 0.5000 14.9981 416.06 6,240.11
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm 0.2500 7.4991 394.02 2,954.80
MOTONIVELADORA 140K hm 1.0000 29.9963 308.29 9,247.56
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON hm 1.0000 29.9963 209.98 6,298.62
CAMION CISTERNA 5,000GLN hm 1.0000 29.9963 211.24 6,336.42
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3,529.67 105.89
31,183.40
Subpartidas
MATERIAL DE LASTRE m3 600.0000 61.48 36,888.00
36,888.00
206.A DESVIO Y MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES
m3/DIA MO. 540.0000 EQ. 540.0000 Costo unitario directo por : m3 14.80
Jornada 8.00
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.1000 0.0015 36.39 0.05
PEON hh 1.0000 0.0148 20.32 0.30
0.35
Equipos
EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000 0.0148 416.06 6.16
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T hm 0.5000 0.0074 568.77 421
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.35 0.01
10.38
Subpartidas
TRANSPORTE INTERNO D=0.30 KM m3 1.0000 4.07 4.07
4.07
207.A MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL EN ACCESOS A LA OBRA Y AREAS AUXILIARES (Canteras, DME/DMO, Fuentes
de agua)
mes/DIA MO. 0.0384 EQ. 0.0384 Costo unitario directo por : mes 125,862.11
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Caédigo
0101010004
01010100050001
0264010009
011101010507
011101010726
011101011004

0301010006

Partida

Rendimiento

Caédigo

010703020413

Partida

Rendimiento

Caédigo

0103292202a5

Partida

Rendimiento

Caédigo

010716010132

Partida

Rendimiento

Caédigo

0101010002

0101010004
0101010005

011101010223
011101010423
011102010704
0301010006

Partida
Rendimiento

Caédigo

Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra
OFICIAL hh
PEON - VIGIA hh
Materiales
MATERIALES PARA SENALIZACION Y SEGURIDAD VIAL mes
Equipos

MOTONIVELADORA 140K hm
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON hm
CAMION CISTERNA 5,000GLN hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo

304.A
m3/DIA MO. EQ.

Descripcién Recurso Unidad
Subpartidas

MATERIAL DE PRESTAMO PARA RELLENO m3

304.C EXPLOTACION Y PREPARACION DE MATERIAL PARA AFIRMADO
m3/DIA MO. EQ.

Descripcién Recurso Unidad
Subpartidas

EXPLOTACION DE MATERIAL DE AFIRMADO m3

305.A PREPARACION DE MATERIAL PROPIO

m3/DIA MO. EQ.

Descripcién Recurso Unidad
Subpartidas

MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES m3

401A DESBROCE Y LIMPIEZA

ha/DIA MO. 0.8000 EQ. 0.8000

Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra

CAPATAZ hh

OFICIAL hh

PEON hh

Equipos

EXCAVADORA CAT 336 hm

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T hm

MOTOSIERRA hm

HERRAMIENTAS MANUALES %mo

402.B
m3/DIA

EXCAVACION MASIVA EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO
MO. 800.0000 EQ. 800.0000

Descripcién Recurso Unidad

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN EL RiO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

Jornada

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
1.0000 208.3333 22.49
4.0000 833.3333 20.32
1.0000 5,600.00

0.5000 104.1667 308.29
0.5000 104.1667 209.98
1.0000 208.3333 211.24
3.0000 21,618.75

EXPLOTACION Y PREPARACION DE MATERIAL PARA CONFORMACION DE DIQUE

Costo unitario directo por : m3

Jornada

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
1.1500 34.06

Costo unitario directo por : m3

Jornada

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
1.1500 52.54

Costo unitario directo por : m3

Jornada

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
1.1500 21.66

Costo unitario directo por : ha

Jornada

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
0.1000 1.0000 36.39
1.0000 10.0000 22.49
2.0000 20.0000 20.32
1.0000 10.0000 416.06
1.0000 10.0000 568.77
2.0000 20.0000 32.15
3.0000 667.69

Costo unitario directo por : m3

Jornada

Cuadrilla Cantidad Precio S/.

@NSTRUE(ION

CON CAMBIYS

8.00

Parcial S/.

4,685.42
16,933.33
21,618.75

5,600.00
5,600.00

32,113.55
21,872.92

44,008.33
648.56
98,643.36

39.17
8.00

Parcial S/.

39.17
39.17

60.42
8.00

Parcial S/.

60.42
60.42

24.91
8.00

Parcial S/.

2491
2491

11,179.02
8.00
Parcial S/.

36.39
224.90
406.40
667.69

4,160.60
5,687.70
643.00
20.03
10,511.33

5.47
8.00

Parcial S/.



 OHLA HW

ST L.

APUS PARTIDAS

0101010002
0101010005

010324031552
011101010223
011101010401
0301010006

Partida
Rendimiento

Caédigo

0101010002
0101010005

010324031552
011101010223
0301010006

Partida
Rendimiento

Caédigo

0101010002
0101010005

010324031552
011101010223
0301010006
0301140025

Partida
Rendimiento

Caédigo

0101010002
0101010005

010324031552
011101010223
011102010707
0301010006

Partida

Rendimiento

Caédigo

0101010002
0101010004

Mano de Obra
CAPATAZ hh
PEON hh
Equipos
LUMINARIA hm
EXCAVADORA CAT 336 hm
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
402.C EXCAVACION EN ROCA SUELTA CON EQUIPO
m3/DIA MO. 222.2222 EQ. 222.2222
Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
PEON hh
Equipos
LUMINARIA hm
EXCAVADORA CAT 336 hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
402.D EXCAVACION DE ROCA FIJA CON MARTILLO HIDRAULICO
m3/DIA MO. 35.0000 EQ. 35.0000
Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
PEON hh
Equipos
LUMINARIA hm
EXCAVADORA CAT 336 hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA hm
402.E EXCAVACION DE UNA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO
m3/DIA MO. 400.0000 EQ. 400.0000
Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
PEON hh
Equipos
LUMINARIA hm
EXCAVADORA CAT 336 hm
MOTOBOMBA 8" (34 HP) hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
403.A CONFORMACION Y COMPACTACION DE DIQUE
m3/DIA MO. 444.4444 EQ. 444.4444
Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
OFICIAL hh

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN EL RiO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

0.5000
1.0000

0.5000
1.0000
0.2000

Cuadrilla

0.1000
1.0000

0.5000
1.0000

Cuadrilla

0.1000
1.0000

0.5000
1.0000

1.0000

Cuadrilla

0.2000
1.0000

0.5000
1.0000
1.0000

Cuadrilla

0.2000
1.0000

0.0050 36.39
0.0100 20.32
0.0050 26.21
0.0100 416.06
0.0020 394.02
3.0000 0.38

Costo unitario directo por : m3

Jornada

Cantidad Precio S/.
0.0036 36.39
0.0360 20.32
0.0180 26.21
0.0360 416.06
3.0000 0.86

Costo unitario directo por : m3

Jornada

Cantidad Precio S/.
0.0229 36.39
0.2286 20.32
0.1143 26.21
0.2286 416.06
3.0000 5.48
0.2286 59.79

Costo unitario directo por : m3

Jornada

Cantidad Precio S/.
0.0040 36.39
0.0200 20.32
0.0100 26.21
0.0200 416.06
0.0200 149.76
3.0000 0.56

Costo unitario directo por : m3

Jornada

Cantidad Precio S/.
0.0036 36.39
0.0180 22.49

@NSTRUE(ION

CON CAMBIYS

0.18
0.20
0.38

0.13
4.16
0.79
0.01
5.09

16.34
8.00

Parcial S/.

0.13
0.73
0.86

0.47
14.98
0.03
15.48

117.42
8.00

Parcial S/.

0.83
4.65
5.48

3.00
95.11
0.16
13.67
111.94

12.16
8.00

Parcial S/.

0.15
041
0.56

0.26
8.32
3.00
0.02
11.60

14.56

8.00

Parcial S/.

0.13
0.40



 OHLA HW

ST L.

APUS PARTIDAS

0101010005

010324031552
011101010401
011101010726

0301010006

010303160201

Partida
Rendimiento

Caédigo

0101010002
0101010005

010324031552
011101010309
0301010006

010303160201

Partida
Rendimiento

Caédigo

0101010002
0101010004
0101010005

010324031552
011101010223
011101010401
0301010006

Partida
Rendimiento

Caédigo

0101010002
0101010004
0101010005

010324031552
011101010223
011101010423
0301010006

Partida

PEON hh 1.0000
Equipos
LUMINARIA hm 1.0000
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm 1.0000
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON hm 1.0000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subpartidas
AGUA PARA OBRA m3
403.A1 MEZCLADO DE MATERIAL DE CANTERA Y MATERIAL PROPIO
m3/DIA MO. 1,000.0000 EQ. 1,000.0000
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.5000
PEON hh 1.0000
Equipos
LUMINARIA hm 1.0000
CARGADOR FRONTAL CAT-966-H hm 2.0000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subpartidas
AGUA PARA OBRA m3
404.A ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA PARA PROTECCION DE TALUD TIPO 1
m3/DIA MO. 192.0000 EQ. 192.0000
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.5000
OFICIAL hh 1.0000
PEON hh 1.0000
Equipos
LUMINARIA hm 1.0000
EXCAVADORA CAT 336 hm 2.0000
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm 0.2000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
404.D ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN UNA ANTISOCAVANTE TIPO 1
m3/DIA MO. 266.6667 EQ. 266.6667
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.5000
OFICIAL hh 1.0000
PEON hh 1.0000
Equipos
LUMINARIA hm 1.0000
EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T hm 0.2500
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
405.A DESCOLMATACION DEL CAUCE

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN EL RiO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

0.0180

0.0180
0.0180
0.0180

3.0000

0.1000

@NSTRUE(ION

20.32

26.21
394.02
209.98

0.90

22.87

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0040

0.0080

0.0080
0.0160
3.0000

0.1000

Jornada

Precio S/.

36.39

20.32

26.21
371.17
031

22.87

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0208
0.0417
0.0417

0.0417
0.0833
0.0083
3.0000

Jornada

Precio S/.

36.39
22.49
20.32

26.21
416.06
394.02

255

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0150
0.0300
0.0300

0.0300
0.0300
0.0075
3.0000

Jornada

Precio S/.

36.39
2249
20.32

26.21
416.06
568.77

1.83

CON CAMBIYS

0.37
0.90

0.47
7.09
3.78

0.03
11.37

229
2.29

8.76
8.00

Parcial S/.

0.15
0.16
031

021
5.94
0.01
6.16

229
229

41.65
8.00

Parcial S/.

0.76
0.94
0.85
2.55

1.09
34.66
3.27
0.08
39.10

19.42
8.00

Parcial S/.

0.55
0.67
0.61
1.83

0.79
12.48
4.27
0.05
17.59



 OHLA HW

ST L.

APUS PARTIDAS

Rendimiento

Caédigo

0101010002
0101010005

010324031552
011101010423
0301010006

010101040135

Partida
Rendimiento

Caédigo

0101010002
0101010005

010324031552
011101010223
0301010006

Partida
Rendimiento
Caédigo
010303010903
011207010109
Partida
Rendimiento
Caédigo
0101010002

0101010004
0101010005

0201010075
0292010003

011101011413
0301010006

Partida

Rendimiento

Caédigo

0101010002
0101010004

m3/DIA MO. 960.0000 EQ. 960.0000
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.1000
PEON hh 2.0000
Equipos
LUMINARIA hm 0.5000
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T hm 1.0000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subpartidas
TRANSPORTE INTERNO, D=0.5Km m3
406.A REFINE Y PERFILADO DE TALUD
m2/DIA MO. 720.0000 EQ. 720.0000
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2000
PEON hh 1.0000
Equipos
LUMINARIA hm 0.5000
EXCAVADORA CAT 336 hm 0.5000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
408.A ZANJA'Y RELLENO PARA ANCLAJE DE GEOTEXTIL
ml/DIA MO. EQ.
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Subpartidas
EXCAVACION EN ZANJA m3
RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO m3
409.A GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1, INCLUYE INSTALACION
m2/DIA MO. 1,100.0000 EQ. 1,100.0000
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2000
OFICIAL hh 2.0000
PEON hh 8.0000
Materiales
Geotextil no tejido de 400 gr/m2 m2
MATERIALES (VARIOS) %mt
Equipos
CAMION GRUA 20 TON hm 0.2500
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
409.B GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 2, INCLUYE INSTALACION
m2/DIA MO. 1,100.0000 EQ. 1,100.0000
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2000
OFICIAL hh 2.0000

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN EL RiO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

Costo unitario directo por : m3

Jornada

Cantidad Precio S/.
0.0008 36.39
0.0167 20.32
0.0042 26.21
0.0083 568.77
3.0000 0.37
1.0000 7.25

Costo unitario directo por : m2

Jornada

Cantidad Precio S/.
0.0022 36.39
0.0111 20.32
0.0056 26.21
0.0056 416.06
3.0000 031

Costo unitario directo por : ml

Jornada

Cantidad Precio S/.
0.2500 68.33
0.2500 36.75

Costo unitario directo por : m2

Jornada

Cantidad Precio S/.
0.0015 36.39
0.0145 22.49
0.0582 20.32
1.1500 8.68
5.0000 9.98
0.0018 226.41
3.0000 1.56

Costo unitario directo por : m2

Jornada

Cantidad Precio S/.
0.0015 36.39
0.0145 22.49

@NSTRUE(ION

CON CAMBIYS

12.46
8.00

Parcial S/.

0.03
0.34
0.37

0.11
4.72
0.01
484

7.25
7.25

2.80
8.00

Parcial S/.

0.08
0.23
031

0.15
233
0.01
249

26.27
8.00
Parcial S/.

17.08
9.19
26.27

12.50
8.00
Parcial S/.

0.05
0.33
118
1.56

9.98
0.50
10.48

041
0.05
0.46

8.52
8.00
Parcial S/.

0.05
0.33



 OHLA HW

ST L.

APUS PARTIDAS

0101010005

0210020059
0292010003

011101011413
0301010006

Partida
Rendimiento
Caédigo
01010100050001
010324031552
011101010223

011101010401
0301010006

Partida
Rendimiento
Caédigo
0101010002

0101010004
0101010005

011101010507

011101010726

0301010006

010303160201

Partida

Rendimiento

Caédigo

0101010002

0101010005

011101010423
0301010006

Partida
Rendimiento

Caédigo

010312010201

Partida

PEON hh 8.0000
Materiales
Geotextil no tejido 200gr/m2 m2
MATERIALES (VARIOS) %mt
Equipos
CAMION GRUA 20 TON hm 0.2500
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
410.A CONFORMACION DE DME/DMO
m3/DIA MO. 888.8889 EQ. 888.8889
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
PEON - VIGIA hh 1.0000
Equipos
LUMINARIA hm 0.5000
EXCAVADORA CAT 336 hm 0.1500
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm 1.0000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
412.A RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA
m3/DIA MO. 240.0000 EQ. 240.0000
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2000
OFICIAL hh 1.0000
PEON hh 1.0000
Equipos
MOTONIVELADORA 140K hm 1.0000
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON hm 1.0000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subpartidas
AGUA PARA OBRA m3
413A RELLENO CON MATERIAL PROPIO
m3/DIA MO. 888.8889 EQ. 888.8889
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2000
PEON hh 1.0000
Equipos
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T hm 1.0000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
414A TRATAMIENTO DE TALUD CON GEOCELDAS (INCLUYE RELLENO DE GRAVAS)
m2/DIA MO. EQ.
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Subpartidas
INSTALACION DE GEOWEB m2

415.A GAVION (INCLUYE INSTALACION)

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN EL RiO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

0.0582

1.1500
5.0000

0.0018
3.0000

@NSTRUE(ION

20.32

5.38
6.19

226.41
1.56

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0090

0.0045
0.0013
0.0090
3.0000

Jornada
Precio S/.

20.32

26.21
416.06
394.02

0.18

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0067

0.0333
0.0333

0.0333

0.0333

3.0000

0.1000

Jornada
Precio S/.

36.39

22.49
20.32

308.29

209.98

167

22.87

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0018

0.0090

0.0090
3.0000

Precio S/.

36.39

20.32

568.77
0.25

Costo unitario directo por : m2

Cantidad

1.0000

Jornada
Precio S/.

97.77

CON CAMBIYS

118
1.56

6.19
031
6.50

041
0.05
0.46

4.40
8.00
Parcial S/.

0.18
0.18

0.12
0.54
3.55
0.01
4.22

21.27
8.00
Parcial S/.

0.24
0.75
0.68
167

10.27
6.99

0.05
1731

229
2.29

5.38

Parcial S/.

0.07
0.18
0.25

512
0.01
5.13

97.77
8.00
Parcial S/.

97.77
97.77



 OHLA HW

ST L.

APUS PARTIDAS

Rendimiento

Caédigo

010303173017
010452010106

Partida
Rendimiento

Caédigo
0101010002

0101010003
0101010005

010324031505
010324031518
010329050424
0301010006

010303160201

Partida

Rendimiento

Caédigo

010710130009
010710130010

Partida
Rendimiento

Caédigo

0101010002
0101010005

011101010507
011101010726
0301010006

010303160201

Partida

Rendimiento

Caédigo

0101010002

0101010005

010324031552
011101010223
011101010423
0301010006

m3/DIA MO. EQ.

Descripcién Recurso

Subpartidas
GAVIONES TIPO CAJA
GAVION TIPO COLCHON H=0.30m
420.A RELLENO COMPACTADO
m3/DIA MO. 55.0000 EQ. 55.0000
Descripcién Recurso
Mano de Obra
CAPATAZ
OPERARIO
PEON
Equipos
COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8-1.1 Ton
HERRAMIENTAS MANUALES
Subpartidas
AGUA PARA OBRA
421A MURO ESCOLLERA
m3/DIA MO. 15.0000 EQ. 15.0000
Descripcién Recurso
Subpartidas
MURO ESCOLLERA - UNA
MURO DE CONCRETO - TALUD
440.A1 CONFORMACION DE SUBRASANTE
m3/DIA MO. 480.0000 EQ. 480.0000
Descripcién Recurso
Mano de Obra
CAPATAZ
PEON
Equipos
MOTONIVELADORA 140K

RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON
HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
AGUA PARA OBRA

402.A EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO
m3/DIA MO. 560.0000 EQ. 560.0000

Descripcién Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
PEON

Equipos
LUMINARIA
EXCAVADORA CAT 336
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
HERRAMIENTAS MANUALES

Unidad

m3
m2

Unidad

hh
hh
hh

hm
hm
hm
%mo

m3

Unidad

m3
m3

Unidad

hh
hh

hm
hm
%mo

m3

Unidad

hh
hh

hm
hm
hm
%mo

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN EL RiO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

Cuadrilla

Cuadrilla

0.1000
1.0000
2.0000

1.0000
0.2500
1.0000

Cuadrilla

Cuadrilla

0.2000
1.0000

1.0000
1.0000

Cuadrilla

0.5000
1.0000

0.5000
1.0000
0.5000

Costo unitario directo por : m3

Jornada

Cantidad Precio S/.
0.8000 333.33
0.7300 115.56

Costo unitario directo por : m3

Jornada

Cantidad Precio S/.
0.0145 36.39
0.1455 28.52
0.2909 20.32
0.1455 48.59
0.0364 190.31
0.1455 79.41
3.0000 10.59
0.1000 22.87

Costo unitario directo por : m3

Jornada

Cantidad Precio S/.
0.5000 23278
0.5000 346.63

Costo unitario directo por : m3

Jornada

Cantidad Precio S/.
0.0033 36.39
0.0167 20.32
0.0167 308.29
0.0167 209.98
3.0000 0.46
0.1000 22.87

Costo unitario directo por : m3

Jornada

Cantidad Precio S/.
0.0071 36.39
0.0143 20.32
0.0071 26.21
0.0143 416.06
0.0071 568.77
3.0000 0.55

@NSTRUE(ION

CON CAMBIYS

351.02
8.00
Parcial S/.

266.66
84.36
351.02

38.75
8.00
Parcial S/.

0.53
4.15
591
10.59

7.07
6.93
11.55
0.32
25.87

229
229

289.71
8.00
Parcial S/.

116.39
173.32
289.71

11.42
8.00
Parcial S/.

0.12
0.34
0.46

5.15
351
0.01
8.67

229
229

10.75
8.00
Parcial S/.

0.26
0.29
0.55

0.19
5.95
4.04
0.02
10.20



 OHLA HW

ST L.

APUS PARTIDAS

Partida
Rendimiento

Caédigo

0101010002
0101010005

010324031552
011101010223
0301010006

Partida
Rendimiento

Cédigo

0101010002
0101010005

010324031552
011101010223
011102010707
0301010006

Partida
Rendimiento

Cédigo

0101010002
0101010004
0101010005

010324031552
011101010401
011101010726
0301010006

010303160201

Partida

Rendimiento

Caédigo

0101010002

0101010004
0101010005

010324031552
011101010223
011101010401
0301010006

Partida

402.C EXCAVACION EN ROCA SUELTA CON EQUIPO
m3/DIA MO. 222.2222 EQ. 222.2222
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.1000
PEON hh 1.0000
Equipos
LUMINARIA hm 0.5000
EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
402.E EXCAVACION DE UNA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO
m3/DIA MO. 400.0000 EQ. 400.0000
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2000
PEON hh 1.0000
Equipos
LUMINARIA hm 0.5000
EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000
MOTOBOMBA 8" (34 HP) hm 1.0000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
403.A CONFORMACION Y COMPACTACION DE DIQUE
m3/DIA MO. 444.4444 EQ. 444.4444
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2000
OFICIAL hh 1.0000
PEON hh 1.0000
Equipos
LUMINARIA hm 1.0000
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm 1.0000
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON hm 1.0000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subpartidas
AGUA PARA OBRA m3
404.G ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE EXISTENTE
m3/DIA MO. 192.0000 EQ. 192.0000
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.5000
OFICIAL hh 1.0000
PEON hh 1.0000
Equipos
LUMINARIA hm 1.0000
EXCAVADORA CAT 336 hm 2.0000
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm 0.2000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo

404.H ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN UNA DE DIQUE EXISTENTE

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN EL RiO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

@NSTRUE(ION

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0036
0.0360

0.0180
0.0360
3.0000

Jornada
Precio S/.

36.39
20.32

26.21
416.06
0.86

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0040
0.0200

0.0100
0.0200
0.0200
3.0000

Jornada
Precio S/.

36.39
20.32

26.21
416.06
149.76

0.56

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0036
0.0180
0.0180

0.0180
0.0180
0.0180
3.0000

0.1000

Jornada
Precio S/.

36.39
22.49
20.32

26.21
394.02
209.98

0.90

22.87

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0208
0.0417
0.0417

0.0417
0.0833
0.0083
3.0000

Jornada
Precio S/.

36.39
22.49
20.32

26.21
416.06
394.02

255

CON CAMBIYS

16.34
8.00
Parcial S/.

0.13
0.73
0.86

0.47
14.98
0.03
15.48

12.16
8.00
Parcial S/.

0.15
041
0.56

0.26
8.32
3.00
0.02
11.60

14.56
8.00
Parcial S/.

0.13
0.40
0.37
0.90

0.47
7.09
3.78
0.03
11.37

229
2.29

41.65
8.00
Parcial S/.

0.76
0.94
0.85
2.55

1.09
34.66
3.27
0.08
39.10



 OHLA HW

ST L.

APUS PARTIDAS

Rendimiento
Caédigo
0101010002

0101010004
0101010005

010324031552
011101010223
011101010423
0301010006

Partida
Rendimiento
Caédigo
0101010002

0101010004
0101010005

0201010075
0292010003

011101011413
0301010006

Partida
Rendimiento
Caédigo
0101010002

0101010004
0101010005

011101010507

011101010726

0301010006

010303160201

Partida
Rendimiento
Caédigo
0101010002

0101010005

011101010423
0301010006

Partida

m3/DIA MO. 266.6667 EQ. 266.6667
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.5000
OFICIAL hh 1.0000
PEON hh 1.0000
Equipos
LUMINARIA hm 1.0000
EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T hm 0.2500
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
409.A GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1, INCLUYE INSTALACION
m2/DIA MO. 1,100.0000 EQ. 1,100.0000
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2000
OFICIAL hh 2.0000
PEON hh 8.0000
Materiales
Geotextil no tejido de 400 gr/m2 m2
MATERIALES (VARIOS) %mt
Equipos
CAMION GRUA 20 TON hm 0.2500
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
412.A RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA
m3/DIA MO. 240.0000 EQ. 240.0000
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2000
OFICIAL hh 1.0000
PEON hh 1.0000
Equipos
MOTONIVELADORA 140K hm 1.0000
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON hm 1.0000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subpartidas
AGUA PARA OBRA m3
413A RELLENO CON MATERIAL PROPIO
m3/DIA MO. 888.8889 EQ. 888.8889
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2000
PEON hh 1.0000
Equipos
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T hm 1.0000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo

416.B PERFILADO Y COMPACTACION DE CORONA EN DIQUE EXISTENTE

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN EL RiO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

@NSTRUE(ION

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0150
0.0300
0.0300

0.0300
0.0300
0.0075
3.0000

Jornada
Precio S/.

36.39
2249
20.32

26.21
416.06
568.77

1.83

Costo unitario directo por : m2

Cantidad

0.0015
0.0145
0.0582

1.1500
5.0000

0.0018
3.0000

Jornada
Precio S/.

36.39
2249
20.32

8.68
9.98

226.41
1.56

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0067

0.0333
0.0333

0.0333

0.0333

3.0000

0.1000

Jornada
Precio S/.

36.39

2249
20.32

308.29

209.98

167

2287

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0018

0.0090

0.0090
3.0000

Jornada
Precio S/.

36.39

20.32

568.77
0.25

CON CAMBIYS

19.42
8.00
Parcial S/.

0.55
0.67
0.61
1.83

0.79
12.48
4.27
0.05
17.59

12.50
8.00
Parcial S/.

0.05
0.33
118
1.56

9.98
0.50
10.48

041
0.05
0.46

21.27
8.00
Parcial S/.

0.24
0.75
0.68
167

10.27
6.99

0.05
1731

229
2.29

5.38
8.00
Parcial S/.

0.07
0.18
0.25

512
0.01
5.13



 OHLA HW

ST L.

APUS PARTIDAS

Rendimiento
Caédigo
0101010002

0101010004
0101010005

011101010507

011101010726

0301010006

010303160201

Partida
Rendimiento

Caédigo

010303030108

010303060504

Partida
Rendimiento

Caédigo

01010100050001

011101010101

010303134974

Partida
Rendimiento

Caédigo

01010100050001

011101010101

010303134974

Partida

Rendimiento

Caédigo

01010100050001

m2/DIA MO. 1,000.0000 EQ. 1,000.0000
Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
OFICIAL hh
PEON hh
Equipos
MOTONIVELADORA 140K hm
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subpartidas
AGUA PARA OBRA m3
417.A RECUPERACION DE ROCA EN DIQUES EXISTENTES
m3/DIA MO. EQ.
Descripcién Recurso Unidad
Subpartidas
REMOCION Y SELECCION DE ROCA m3
ACOPIO DE ROCA m3
501.A CARGUIO Y ACARREO DE MATERIAL PROPIO D=1km
m3-km/DIA MO. 262.5000 EQ. 262.5000
Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra
PEON - VIGIA hh
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3 hm
Subpartidas
Carguio de material en acopio m3
501.B CARGUIO Y ACARREO DE MATERIAL DE PRESTAMO D=1km
m3-km/DIA MO. 262.5000 EQ. 262.5000
Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra
PEON - VIGIA hh
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3 hm
Subpartidas
Carguio de material en acopio m3
501.D CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO D=1KM
m3-km/DIA MO. 262.5000 EQ. 262.5000
Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra
PEON - VIGIA hh

Equipos

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN EL RiO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

@NSTRUE(ION

Costo unitario directo por : m2

Jornada
Precio S/.

36.39

2249
20.32

308.29

209.98

0.98

22.87

Costo unitario directo por : m3

Jornada

Precio S/.

23.94
6.70

Costo unitario directo por : m3-km

Jornada

Precio S/.

20.32

189.30

4.09

Costo unitario directo por : m3-km

Jornada

Precio S/.

20.32

189.30

4.09

Costo unitario directo por : m3-km

Cuadrilla Cantidad
0.5000 0.0040
1.0000 0.0080
4.0000 0.0320
1.0000 0.0080
1.0000 0.0080

3.0000
0.0400
Cuadrilla Cantidad
1.0000
1.0000

Cuadrilla Cantidad
0.2000 0.0061
1.0000 0.0305

1.0000

Cuadrilla Cantidad
0.2000 0.0061
1.0000 0.0305

1.0000

Cuadrilla Cantidad

0.2000 0.0061

Jornada
Precio S/.

20.32

CON CAMBIYS

6.07
8.00
Parcial S/.

0.15
0.18
0.65
0.98

247
168

0.03
4.18

091

091

30.64

8.00

Parcial S/.

23.94

6.70
30.64

9.98

8.00

Parcial S/.

0.12
0.12

5.77
5.77

4.09

4.09

9.98

8.00

Parcial S/.

0.12
0.12

5.77
5.77

4.09
4.09

9.98
8.00
Parcial S/.

0.12
0.12



 OHLA HW

ST L.

APUS PARTIDAS

011101010101

010303134974

Partida

Rendimiento

Caédigo

011101010101

Partida

Rendimiento

Caédigo

011101010101

Partida

Rendimiento

Caédigo

011101010101

Partida

Rendimiento

Caédigo

01010100050001

011101010101

010303060301

Partida

Rendimiento

Caédigo

011101010101

Partida

Rendimiento

Caédigo

01010100050001

011101010133

010303060366

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN EL RiO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

CAMION VOLQUETE 15M3 hm 1.0000
Subpartidas
Carguio de material en acopio m3
502.B ACARREO DE MATERIAL PROPIO D>1Km
m3-km/DIA MO. 550.0000 EQ. 550.0000
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3 hm 1.0000
502.B ACARREO DE MATERIAL DE PRESTAMO D>1Km
m3-km/DIA MO. 550.0000 EQ. 550.0000
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3 hm 1.0000
502.D TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO D>1KM
m3-km/DIA MO. 550.0000 EQ. 550.0000
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3 hm 1.0000
503.B CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D= 1km
m3-km/DIA MO. 252.0000 EQ. 252.0000
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
PEON - VIGIA hh 0.2000
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3 hm 1.0000
Subpartidas
CARGUIO DE MATERIAL m3
504.B TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D> 1km
m3-km/DIA MO. 612.0000 EQ. 612.0000
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3 hm 1.0000
505.B CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA SELECCIONADA D=1km
m3-km/DIA MO. 278.6667 EQ. 278.6667
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
PEON - VIGIA hh 0.2000
Equipos
CAMION VOLQUETE 22M3 - ROQUERO hm 1.0000
Subpartidas
CARGUIO DE ROCA m3

0.0305 189.30

1.0000 4.09

Costo unitario directo por : m3-km

Jornada
Cantidad Precio S/.
0.0145 189.30

Costo unitario directo por : m3-km

Jornada
Cantidad Precio S/.
0.0145 189.30

Costo unitario directo por : m3-km

Jornada
Cantidad Precio S/.
0.0145 189.30

Costo unitario directo por : m3-km

Jornada

Cantidad Precio S/.
0.0063 20.32
0.0317 189.30
1.0000 4.18

Costo unitario directo por : m3-km

Jornada
Cantidad Precio S/.
0.0131 189.30

Costo unitario directo por : m3-km

Jornada

Cantidad Precio S/.
0.0057 20.32
0.0287 240.90
1.0000 6.02

@NSTRUC(ION

CON CAMBIYS

5.77
5.77

4.09
4.09

2.74
8.00
Parcial S/.

2.74
2.74

2.74
8.00
Parcial S/.

2.74
2.74

2.74
8.00
Parcial S/.

2.74
2.74

10.31
8.00
Parcial S/.

0.13
0.13

6.00
6.00

4.18
4.18

2.48
8.00
Parcial S/.

248
248

13.05
8.00
Parcial S/.

0.12
0.12

6.91
6.91

6.02
6.02



 OHLA HW

ST L.

APUS PARTIDAS

Partida
Rendimiento

Caédigo

011101010133

Partida
Rendimiento

Caédigo

0101010002
0101010005

011101010223
0301010006

Partida
Rendimiento

Caédigo

0101010002
0101010003
0101010005

010324031505
010324031518
010329050424
0301010006

010303160201
010716010132

Partida
Rendimiento

Caédigo

0101010002
0101010004
0101010005

010324031552
011101010223
011101010401
0301010006

Partida
Rendimiento

Caédigo

0101010002

0101010003
0101010005

506.A TRANSPORTE DE ROCA SELECCIONADA D >1km
m3-km/DIA MO. 645.3333 EQ. 645.3333
Descripcién Recurso Unidad
Equipos
CAMION VOLQUETE 22M3 - ROQUERO hm
402.A EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO
m3/DIA MO. 280.0000 EQ. 280.0000
Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
PEON hh
Equipos
EXCAVADORA CAT 336 hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
403.D CONFORMACION Y COMPACTACION PARA ESTRUCTURA
m3/DIA MO. 55.0000 EQ. 55.0000
Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
OPERARIO hh
PEON hh
Equipos
COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 hm
RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8 -1.1 Ton hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subpartidas
AGUA PARA OBRA m3
MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES m3
404.F ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA
m3/DIA MO. 192.0000 EQ. 192.0000
Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
OFICIAL hh
PEON hh
Equipos
LUMINARIA hm
EXCAVADORA CAT 336 hm
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
413.A1 RELLENO CON MATERIAL PROPIO PARA ESTRUCTURAS
m3/DIA MO. 55.0000 EQ. 55.0000
Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
OPERARIO hh
PEON hh

Cuadrilla

1.0000

Cuadrilla

0.1000
1.0000

1.0000

Cuadrilla

0.1000
1.0000
2.0000

1.0000
0.2500
1.0000

Cuadrilla

0.5000
1.0000
1.0000

1.0000
2.0000
0.2000

Cuadrilla

0.1000
1.0000
2.0000

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN EL RiO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

@NSTRUE(ION

Costo unitario directo por : m3-km

Cantidad

0.0124

Jornada
Precio S/.

240.90

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0029

0.0286

0.0286
3.0000

Jornada
Precio S/.

36.39

20.32

416.06
0.69

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0145
0.1455
0.2909

0.1455
0.0364
0.1455
3.0000

0.1000
1.2000

Jornada
Precio S/.

36.39
28.52
20.32

48.59
190.31
79.41
10.59

22.87
21.66

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0208
0.0417
0.0417

0.0417
0.0833
0.0083
3.0000

Jornada
Precio S/.

36.39
22.49
20.32

26.21
416.06
394.02

255

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0145
0.1455
0.2909

Jornada

Precio S/.

36.39

28.52
20.32

CON CAMBIYS

2.99
8.00
Parcial S/.

2.99
2.99

12.61
8.00
Parcial S/.

0.11
0.58
0.69

11.90
0.02
11.92

64.74
8.00
Parcial S/.

0.53
4.15
591
10.59

7.07
6.93
11.55
0.32
25.87

229
25.99
28.28

41.65
8.00
Parcial S/.

0.76
0.94
0.85
2.55

1.09
34.66
3.27
0.08
39.10

38.75

8.00

Parcial S/.

0.53

4.15
591



 OHLA HW

ST L.

APUS PARTIDAS

010324031505
010324031518
010329050424
0301010006

010303160201

Partida
Rendimiento

Caédigo

010303175777

011204020229

Partida
Rendimiento

Caédigo

010303130416

010303175779

Partida
Rendimiento

Caédigo

010303134413

010303175779
011204020229

Partida
Rendimiento
Caédigo
010303134413

010303175779

Partida
Rendimiento
Caédigo
010303134048

010713000301

Partida
Rendimiento

Equipos

COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm

RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 hm

RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8 -1.1 Ton hm

HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subpartidas

AGUA PARA OBRA m3

609.A EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON CONCRETO

m3/DIA MO. 14.2222 EQ. 14.2222

Descripcién Recurso Unidad
Subpartidas

CONCRETO CLASE D (fc= 210 kg/cm2)_mamposteria m3

COLOCACION PIEDRA m3

801.A CONCRETO PREMEZCLADO (f'c = 10 MPa) PARA SOLADO

m3/DIA MO. 16.0000 EQ. 16.0000

Descripcién Recurso Unidad
Subpartidas

Fabricacion de concreto 100 kgicm?2 m3

Colocacion concreto simple m3

801.B CONCRETO CICLOPEO (f'c=14MPa + 30% PM)

m3/DIA MO. 14.2222 EQ. 14.2222

Descripcién Recurso Unidad
Subpartidas

Fabricacion de concreto fc=140 kg/cm2 m3

Colocacion concreto simple m3

COLOCACION PIEDRA m3

801.B1 CONCRETO (f'c = 14 Mpa)

m3/DIA MO. 18.0000 EQ. 18.0000

Descripcién Recurso Unidad
Subpartidas

Fabricacion de concreto fc=140 kg/cm2 m3

Colocacion concreto simple m3

801.C CONCRETO (f'c = 21 MPa)

m3/DIA MO. 16.0000 EQ. 16.0000

Descripcién Recurso Unidad
Subpartidas

Fabricacion de concreto fc= 210 kg/em2 m3

COLOCACION DE CONCRETO m3

801.D CONCRETO (f'c = 28 MPa) EN MUROS Y ZAPATAS

m3/DIA MO. EQ.

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN EL RiO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

1.0000
0.2500
1.0000

Cuadrilla

Cuadrilla

Cuadrilla

Cuadrilla

Cuadrilla

0.1455 48.59
0.0364 190.31
0.1455 79.41
3.0000 10.59
0.1000 22.87

Costo unitario directo por : m3

Jornada

Cantidad Precio S/.
0.6000 608.81
0.4000 217.63

Costo unitario directo por : m3

Jornada

Cantidad Precio S/.
1.0500 342.06
1.0000 66.44

Costo unitario directo por : m3

Jornada

Cantidad Precio S/.
0.7500 356.79
0.7500 66.44
0.3000 217.63

Costo unitario directo por : m3

Jornada

Cantidad Precio S/.
1.0500 356.79
1.0000 66.44

Costo unitario directo por : m3

Jornada

Cantidad Precio S/.
1.0500 481.41
1.0000 108.30

Costo unitario directo por : m3
Jornada

@NSTRUE(ION

CON CAMBIYS

10.59

7.07
6.93
11.55
0.32
25.87

229
229

452.34
8.00

Parcial S/.

365.29
87.05
452.34

425.60
8.00

Parcial S/.

359.16
66.44
425.60

382.71
8.00

Parcial S/.

267.59
49.83
65.29

382.71

441.07

8.00

Parcial S/.

374.63

66.44
441.07

613.78

8.00

Parcial S/.

505.48

108.30
613.78

667.41
8.00



§ OHLA "v PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"
e = CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN EL RiO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

APUS PARTIDAS

@NSTRUE(ION

Caédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Subpartidas
010303134461 FABRICACION DE CONCRETO f'c=280 kg/cm2 m3 1.0500 532.49
010713000301 COLOCACION DE CONCRETO m3 1.0000 108.30
Partida 802.A ACERO DE REFUERZO P/ESTRUCTURAS (fy= 420 Mpa)
Rendimiento kg/DIA MO. 220.0000 EQ. 220.0000 Costo unitario directo por : kg
Jornada
Caédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0036 36.39
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0364 28.52
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0364 22.49
0101010005 PEON hh 0.5000 0.0182 20.32
Materiales
02040100020001  ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 0.0500 851
02040300010022  ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0500 5.04
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.36
Partida 803.A ENCOFRADO PLANO
Rendimiento m2/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m2
Jornada
Caédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2000 0.1600 36.39
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.8000 22.49
0101010005 PEON hh 1.0000 0.8000 20.32
Materiales
0204010011 ALAMBRE NEGRO #8 kg 0.1000 851
02041200020003  CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO) kg 0.2000 6.50
0222140001 DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO gal 0.0500 107.52
0231010001 MADERA TORNILLO p2 4.5000 6.16
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 40.07
Partida 803.B ENCOFRADO CURVO
Rendimiento m2/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2
Jornada
Caédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0667 36.39
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.6667 22.49
0101010005 PEON hh 1.0000 0.6667 20.32
Materiales
0204010011 ALAMBRE NEGRO #8 kg 0.1500 851
02041200020003  CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO) kg 0.2000 6.50
0222140001 DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO gal 0.1000 107.52
0231010001 MADERA TORNILLO p2 6.5000 6.16
02310500010005  TRIPLAY DE 1.20X2.40 m X 18 mm und 0.3000 140.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 30.97

Partida 805.A TUBERIA HDPE 600 mm (SUMINISTRO E INSTALACION)

CON CAMBIYS

Parcial S/.

559.11
108.30
667.41

8.15
8.00

Parcial S/.

0.13
1.04
0.82
0.37
2.36

043
5.29
5.72

0.07
0.07

76.52
8.00

Parcial S/.

5.82
17.99
16.26
40.07

0.85
1.30
5.38
21.72
35.25

120
120

127.89
8.00
Parcial S/.

243
14.99
13.55
30.97

128
1.30
10.75
40.04
42.00
95.37

155
155



 OHLA HW

ST L.

APUS PARTIDAS

Rendimiento

Caédigo

0101010002
0101010003
0101010004
0101010005

0214010536

011101010223
011101011413
0301010006

Partida
Rendimiento

Caédigo
0101010002
0101010003

0101010004
0101010005

0214010748

011101010223
0301010006

Partida
Rendimiento

Caédigo
0101010002
0101010003

0101010004
0101010005

0214010751

011101010223
0301010006

Partida
Rendimiento
Caédigo
0101010002
0101010003

0101010004
0101010005

0214010823

ml/iDIA MO. 24.0000 EQ. 24.0000
Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
OPERARIO hh
OFICIAL hh
PEON hh
Materiales
Tuberia HDPE Corrugado de 600 mm m
Equipos
EXCAVADORA CAT 336 hm
CAMION GRUA 20 TON hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
805.B TUBERIA HDPE 750 mm (SUMINISTRO E INSTALACION)
miiDIA MO. 24.0000 EQ. 24.0000
Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
OPERARIO hh
OFICIAL hh
PEON hh
Materiales
Tuberia HDPE Corrugado de 750 mm m
Equipos
EXCAVADORA CAT 336 hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
805.C TUBERIA HDPE 900 mm (SUMINISTRO E INSTALACION)
mliDIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000
Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
OPERARIO hh
OFICIAL hh
PEON hh
Materiales
Tuberia HDPE Corrugado de 900 mm m
Equipos
EXCAVADORA CAT 336 hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
805.D TUBERIA HDPE 1000 mm (SUMINISTRO E INSTALACION)
ml/iDIA MO. 24.0000 EQ. 24.0000
Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
OPERARIO hh
OFICIAL hh
PEON hh
Materiales
Tuberia HDPE Corrugado de 1000 mm m

Cuadrilla

1.0000
1.0000
2.0000
2.0000

0.5000
0.1000

Cuadrilla

1.0000
1.0000
2.0000
2.0001

0.5000

Cuadrilla

1.0000
1.0000
2.0000
2.0000

0.5000

Cuadrilla

1.0000
1.0000
2.0000
2.0001

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN EL RiO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

@NSTRUE(ION

Costo unitario directo por : ml

Cantidad

0.3333
0.3333
0.6667
0.6667

1.0500

0.1667
0.0333
5.0000

Jornada
Precio S/.

36.39
28.52
22.49
20.32

739.20

416.06
226.41
50.18

Costo unitario directo por : ml

Cantidad

0.3333
0.3333
0.6667
0.6667

1.0500

0.1667
5.0000

Jornada
Precio S/.

36.39
28.52
22.49
20.32

1,276.80

416.06
50.18

Costo unitario directo por : ml

Cantidad

0.4000
0.4000
0.8000
0.8000

1.0500

0.2000
5.0000

Jornada
Precio S/.

36.39
28.52
22.49
20.32

1,668.80

416.06
60.22

Costo unitario directo por : ml

Cantidad

0.3333
0.3333
0.6667
0.6667

1.1000

Jornada
Precio S/.

36.39
28.52
22.49
20.32

1,736.00

CON CAMBIYS

905.75
8.00
Parcial S/.

12.13

9.51
14.99
13.55
50.18

776.16
776.16

69.36
754
251

79.41

1,462.69
8.00
Parcial S/.

12.13

9.51
14.99
13.55
50.18

1,340.64
1,340.64

69.36
251
71.87

1,898.68
8.00
Parcial S/.

14.56
1141
17.99
16.26
60.22

1,752.24
1,752.24

83.21
3.01
86.22

2,031.65
8.00
Parcial S/.

12.13

9.51
14.99
13.55
50.18

1,909.60
1,909.60



% OHLA "v PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY" .@
= i S : NSTRUCCION
numEL CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN EL RiO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA o ChMBIOS

APUS PARTIDAS

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336 hm 0.5000 0.1667 416.06 69.36
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 50.18 2.51
71.87
Partida 805.J TUBERIA HDPE LISA @ 28" (SUMINISTRO E INSTALACION)
Rendimiento ml/DIA MO. 24.0000 EQ. 24.0000 Costo unitario directo por : ml 1,191.19
Jornada 8.00
Caédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 1.0000 0.3333 36.39 12.13
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.3333 28.52 9.51
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.6667 22.49 14.99
0101010005 PEON hh 6.0000 2.0000 20.32 40.64
71.27
Materiales
0203020014 FLETE DE TRANSPORTE DE TUBERIA HDPE m 1.0000 80.00 80.00
0214010848 Tuberia HDPE 800 mm, INCLUYE Union roscado + sellado de juntas m 1.5000 636.40 954.60
1,034.60
Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON hm 1.0000 0.3333 226.41 75.46
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 77.27 3.86
79.32
Partida 806.A COMPUERTA TIPO ARMCO 0.60 m x 0.60 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)
Rendimiento und/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : und 14,735.85
Jornada 8.00
Caédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subcontratos
0411240006 SC Suministro de Compuerta tipo ARMCO de 0.60 x 0.60m, H=1.50m und 1.0000 13,072.80 13,072.80
13,072.80
Subpartidas
011203040433 INSTALACION DE COMPUERTA TIPO ARMCO und 1.0000 1,663.05 1,663.05
1,663.05
Partida 806.B COMPUERTA TIPO ARMCO 0.75 m x 0.75 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)
Rendimiento und/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : und 22,089.05
Jornada 8.00
Caédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subcontratos
0411240007 SC Suministro de Compuerta tipo ARMCO de 0.75 x 0.75m, H=1.50m und 1.0000 20,426.00 20,426.00
20,426.00
Subpartidas
011203040433 INSTALACION DE COMPUERTA TIPO ARMCO und 1.0000 1,663.05 1,663.05
1,663.05
Partida 806.C COMPUERTA TIPO ARMCO 1.00 m x 1.00 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)
Rendimiento und/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : und 38,606.65
Jornada 8.00
Caédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subcontratos
0411240008 SC Suministro de Compuerta tipo ARMCO de 1.00 x 1.00m, H=1.50m und 1.0000 36,943.60 36,943.60
36,943.60
Subpartidas
011203040433 INSTALACION DE COMPUERTA TIPO ARMCO und 1.0000 1,663.05 1,663.05
1,663.05
Partida 806.D COMPUERTA ANTIRRETORNO TIPO CLAPETA @ 0.90 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)
Rendimiento und/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : und 26,157.65
Jornada 8.00
Caédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0258110012 COMPUERTA ANTIRRETORNO TIPO CLAPETA @ 0.90 m und 1.0000 24,696.20 24,696.20

24,696.20



= PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"
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=t CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN EL RiO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

APUS PARTIDAS

Subpartidas
010324070907 INSTALACION DE COMPUERTA METALICA und 1.0000 1,461.45
Partida 806.K1 REJILLA METALICA PARA ELEMENTO DE PROTECCION EN INTERFERENCIAS HIDRAULICAS
Rendimiento m2/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m2
Jornada
Cédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.1000 36.39
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 28.52
0101010005 PEON hh 4.0000 4.0000 20.32
Materiales
0270110454 REJILLA METALICA PARA ELEMENTO DE PROTECCION m2 1.0000 1,601.60
Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON hm 0.1000 0.1000 226.41
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 113.44
Partida 806.L BARANDA METALICA (INCLUYE SUMINSTRO E INSTALACION)
Rendimiento ml/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : ml
Jornada
Caédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Subcontratos
0433010011 BARANDA METALICA m 1.0000 520.00
Partida 807.A JUNTA DE ESTANQUEIDAD WATERSTOP
Rendimiento ml/DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : ml
Jornada
Caédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0200 36.39
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2000 28.52
0101010005 PEON hh 1.0000 0.2000 20.32
Materiales
0210060002 WATER STOP DE 6" m 1.0000 70.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 10.49
Partida 808.C JUNTA DE DILATACION
Rendimiento ml/DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : ml
Jornada
Caédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0200 36.39
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2000 28.52
0101010005 PEON hh 0.2500 0.0500 20.32
Materiales
02100500020014  POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 3/4"x1.20m x 2.40m pin 0.0600 21.90
0210060002 WATER STOP DE 6" m 1.0000 70.00
02221600010012  SELLADOR ELASTICO POLIURETANO SIKAFLEX 1A pza 0.2860 61.60
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 7.45

CON CAMBIYS

1,461.45
1,461.45

1,743.35
8.00

Parcial S/.

3.64
28.52
81.28

113.44

1,601.60
1,601.60

22.64
5.67
28.31

520.00
8.00

Parcial S/.

520.00
520.00

81.01
8.00

Parcial S/.

0.73
5.70
4.06
10.49

70.00
70.00

0.52
0.52

96.75
8.00

Parcial S/.

0.73
5.70
1.02
7.45

131
70.00
17.62
88.93

0.37
0.37



 OHLA HW

ST L.

APUS PARTIDAS

Partida
Rendimiento

Caédigo

0101010002
0101010004
0101010005

011102011002
0301010006
03013800010006

Partida
Rendimiento

Caédigo

0101010002
0101010003
0101010005

02400700010003
02401500010009

0301010006

Partida
Rendimiento

Caédigo

0101010002
0101010004
0101010005

011101010223
011101010423
011102010704
0301010006

Partida
Rendimiento

Caédigo

0101010002
0101010005

010324031552
011101010223
011101010401
0301010006

808.D JUNTA DE CONTRACCION
ml/DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.1000
OFICIAL hh 1.0000
PEON hh 1.0000
Equipos
CORTADORA DE CONCRETO hm 1.0000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
DISCOS DE CORTE PARA CONCRETO 20" und
810.B IMPERMEABILIZACION DE PARAMETROS ENTERRADOS CON PINTURA ASFALTICA
m2/DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.1000
OPERARIO hh 1.0000
PEON hh 2.0000
Materiales
PINTURA ASFALTICA kg
IMPRIMANTE ASFALTICO kg
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
401A DESBROCE Y LIMPIEZA
ha/DIA MO. 0.8000 EQ. 0.8000
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.1000
OFICIAL hh 1.0000
PEON hh 2.0000
Equipos
EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T hm 1.0000
MOTOSIERRA hm 2.0000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
402.B EXCAVACION MASIVA EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO
m3/DIA MO. 800.0000 EQ. 800.0000
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.5000
PEON hh 1.0000
Equipos
LUMINARIA hm 0.5000
EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm 0.2000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN EL RiO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

@NSTRUE(ION

Costo unitario directo por : ml

Cantidad

0.0200
0.2000
0.2000

0.2000
5.0000
0.0050

Jornada

Precio S/.

36.39
22.49
20.32

20.49
9.29
153.33

Costo unitario directo por : m2

Cantidad

0.0200

0.2000
0.4000

0.4000
0.1750

5.0000

Jornada

Precio S/.

36.39

28.52
20.32

23.63
515

14.56

Costo unitario directo por : ha

Cantidad

1.0000
10.0000
20.0000

10.0000
10.0000
20.0000

3.0000

Jornada

Precio S/.

36.39
22.49
20.32

416.06
568.77

32.15
667.69

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0050
0.0100

0.0050
0.0100
0.0020
3.0000

Jornada

Precio S/.

36.39
20.32

26.21
416.06
394.02

0.38

CON CAMBIYS

14.62
8.00

Parcial S/.

0.73
4.50
4.06
9.29

4.10
0.46
0.77
5.33

25.64
8.00

Parcial S/.

0.73
5.70
8.13
14.56

9.45
0.90
10.35

0.73
0.73

11,179.02
8.00

Parcial S/.

36.39
224.90
406.40
667.69

4,160.60
5,687.70
643.00
20.03
10,511.33

5.47
8.00

Parcial S/.

0.18
0.20
0.38

0.13
4.16
0.79
0.01



 OHLA HW

ST L.

APUS PARTIDAS

Partida
Rendimiento

Caédigo

0101010002
0101010005

010324031552
011101010223
0301010006

Partida
Rendimiento

Caédigo

0101010002
0101010005

010324031552
011101010223
0301010006
0301140025

Partida
Rendimiento

Caédigo

0101010002
0101010005

010324031552
011101010223
011102010707
0301010006

Partida
Rendimiento

Caédigo

0101010002
0101010004
0101010005

010324031552
010329050424
011101010401
011101010726

0301010006

402.C EXCAVACION EN ROCA SUELTA CON EQUIPO
m3/DIA MO. 222.2222 EQ. 222.2222

Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
PEON hh
Equipos
LUMINARIA hm
EXCAVADORA CAT 336 hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
402.D EXCAVACION DE ROCA FIJA CON MARTILLO HIDRAULICO
m3/DIA MO. 35.0000 EQ. 35.0000
Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
PEON hh
Equipos
LUMINARIA hm
EXCAVADORA CAT 336 hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA hm
402.E EXCAVACION DE UNA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO
m3/DIA MO. 400.0000 EQ. 400.0000
Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
PEON hh
Equipos
LUMINARIA hm
EXCAVADORA CAT 336 hm
MOTOBOMBA 8" (34 HP) hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
403.A CONFORMACION Y COMPACTACION DE DIQUE
m3/DIA MO. 355.0000 EQ. 355.0000
Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
OFICIAL hh
PEON hh
Equipos
LUMINARIA hm
RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8 -1.1 Ton hm
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN EL RiO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

Cuadrilla

0.1000
1.0000

0.5000
1.0000

Cuadrilla

0.1000
1.0000

0.5000
1.0000

1.0000

Cuadrilla

0.2000
1.0000

0.5000
1.0000
1.0000

Cuadrilla

0.2000
1.0000
1.0000

1.0000
0.5000
1.0000
0.5000

Costo unitario directo por : m3

Jornada

Cantidad Precio S/.
0.0036 36.39
0.0360 20.32
0.0180 26.21
0.0360 416.06
3.0000 0.86

Costo unitario directo por : m3

Jornada

Cantidad Precio S/.
0.0229 36.39
0.2286 20.32
0.1143 26.21
0.2286 416.06
3.0000 5.48
0.2286 59.79

Costo unitario directo por : m3

Jornada

Cantidad Precio S/.
0.0040 36.39
0.0200 20.32
0.0100 26.21
0.0200 416.06
0.0200 149.76
3.0000 0.56

Costo unitario directo por : m3

Jornada

Cantidad Precio S/.
0.0045 36.39
0.0225 22.49
0.0225 20.32
0.0225 26.21
0.0113 79.41
0.0225 394.02
0.0113 209.98
3.0000 113

@NSTRUE(ION

CON CAMBIYS

5.09

16.34
8.00

Parcial S/.

0.13
0.73
0.86

0.47
14.98
0.03
15.48

117.42
8.00

Parcial S/.

0.83
4.65
5.48

3.00
95.11
0.16
13.67
111.94

12.16
8.00

Parcial S/.

0.15
041
0.56

0.26
8.32
3.00
0.02
11.60

16.18
8.00

Parcial S/.

0.16
051
0.46
113

0.59
0.90
8.87
237

0.03



 OHLA HW

ST L.

APUS PARTIDAS

010303160201

Partida
Rendimiento

Caédigo

0101010002
0101010004
0101010005

010324031552
011101010223
011101010401
0301010006

Partida
Rendimiento

Caédigo

0101010002
0101010004
0101010005

010324031552
011101010223
011101010423
0301010006

Partida
Rendimiento

Caédigo

0101010002

0101010004
0101010005

0210020059
0292010003

011101011413
0301010006

Partida

Rendimiento

Caédigo

0101010002
0101010004

Subpartidas
AGUA PARA OBRA m3
404.A ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA PARA PROTECCION DE TALUD TIPO 1
m3/DIA MO. 192.0000 EQ. 192.0000
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.5000
OFICIAL hh 1.0000
PEON hh 1.0000
Equipos
LUMINARIA hm 1.0000
EXCAVADORA CAT 336 hm 2.0000
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm 0.2000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
404.D ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN UNA ANTISOCAVANTE TIPO 1
m3/DIA MO. 266.6667 EQ. 266.6667
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.5000
OFICIAL hh 1.0000
PEON hh 1.0000
Equipos
LUMINARIA hm 1.0000
EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T hm 0.2500
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
409.B GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 2, INCLUYE INSTALACION
m2/DIA MO. 1,100.0000 EQ. 1,100.0000
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2000
OFICIAL hh 2.0000
PEON hh 8.0000
Materiales
Geotextil no tejido 200gr/m2 m2
MATERIALES (VARIOS) %mt
Equipos
CAMION GRUA 20 TON hm 0.2500
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
412.A RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA
m3/DIA MO. 240.0000 EQ. 240.0000
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2000

OFICIAL hh 1.0000

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN EL RiO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

0.1000

@NSTRUE(ION

2287

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0208
0.0417
0.0417

0.0417
0.0833
0.0083
3.0000

Jornada

Precio S/.

36.39
2249
20.32

26.21
416.06
394.02

255

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0150
0.0300
0.0300

0.0300
0.0300
0.0075
3.0000

Jornada

Precio S/.

36.39
22.49
20.32

26.21
416.06
568.77

1.83

Costo unitario directo por : m2

Cantidad

0.0015
0.0145
0.0582

1.1500
5.0000

0.0018
3.0000

Jornada

Precio S/.

36.39

22.49
20.32

5.38
6.19

226.41
1.56

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0067
0.0333

Jornada

Precio S/.

36.39
22.49

CON CAMBIYS

12.76

229
229

41.65
8.00

Parcial S/.

0.76
0.94
0.85
2.55

1.09
34.66
3.27
0.08
39.10

19.42
8.00

Parcial S/.

0.55
0.67
0.61
1.83

0.79
12.48
4.27
0.05
17.59

8.52
8.00

Parcial S/.

0.05
0.33
118
1.56

6.19
031
6.50

041

0.05
0.46

21.27

8.00

Parcial S/.

0.24
0.75



 OHLA HW

ST L.

APUS PARTIDAS

0101010005

011101010507
011101010726

0301010006

010303160201

Partida
Rendimiento

Cédigo

0101010002
0101010005

011101010423
0301010006

Partida
Rendimiento

Caédigo

0101010002
0101010003
0101010004
0101010005

02100200080016
0210030003
0219150047

010324031518
0301010006

010306020813

Partida
Rendimiento

Caédigo

0101010002
0101010003
0101010005

010324031505
010324031518
010329050424
0301010006

PEON

Equipos
MOTONIVELADORA 140K

RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
AGUA PARA OBRA

413.A RELLENO CON MATERIAL PROPIO

m3/DIA MO. 888.8889

Descripcién Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
PEON

Equipos
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
HERRAMIENTAS MANUALES

414B GEOCELDA HORMIGONADA
m2/DIA MO. 270.0000

Descripcién Recurso
Mano de Obra
CAPATAZ
OPERARIO
OFICIAL
PEON

Materiales
GEOMALLA BIAXIAL
GEOWEB
AMARRA PLASTICA INDUSTRIAL 7.60X550mm

Equipos
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
Concreto fc=175kg/lcm2
420.A RELLENO COMPACTADO
m3/DIA MO. 55.0000
Descripcién Recurso
Mano de Obra

CAPATAZ
OPERARIO
PEON

Equipos

COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8-1.1 Ton
HERRAMIENTAS MANUALES

EQ. 888.8889

EQ. 270.0000

EQ. 55.0000

hh

hm

hm

%mo

m3

Unidad

hh
hh

hm
%mo

Unidad

hh
hh
hh
hh

m2
m2
und

hm
%mo

m3

Unidad

hh
hh
hh

hm
hm
hm
%mo

1.0000

1.0000
1.0000

Cuadrilla

0.2000
1.0000

1.0000

Cuadrilla

1.0000
2.0000
2.0000
8.0000

1.0000

Cuadrilla

0.1000
1.0000
2.0000

1.0000
0.2500
1.0000

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"
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0.0333

0.0333

0.0333

3.0000

0.1000

@NSTRUE(ION

20.32

308.29

209.98

167

22.87

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0018

0.0090

0.0090
3.0000

Jornada

Precio S/.

36.39

20.32

568.77
0.25

Costo unitario directo por : m2

Cantidad

0.0296
0.0593
0.0593
0.2370

1.2000
1.2000
8.0000

0.0296
8.0000

0.2000

Jornada

Precio S/.

36.39
28.52
22.49
20.32

1281
35.06
0.95

190.31
8.92

515.70

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0145
0.1455
0.2909

0.1455
0.0364
0.1455
3.0000

Jornada

Precio S/.

36.39
28.52
20.32

48.59
190.31
79.41
10.59

CON CAMBIYS

0.68
167

10.27
6.99

0.05
1731

229
2.29

5.38
8.00

Parcial S/.

0.07
0.18
0.25

512
0.01
5.13

183.44
8.00

Parcial S/.

1.08
1.69
133
4.82
8.92

15.37
42.07

7.60
65.04

5.63
071
6.34

103.14
103.14

38.75
8.00

Parcial S/.

0.53
4.15
591
10.59

7.07
6.93
11.55
0.32
25.87



 OHLA HW

ST L.

APUS PARTIDAS

010303160201

Partida
Rendimiento

Caédigo

010303134461
010713000301

Partida
Rendimiento

Caédigo

0101010002
0101010003
0101010005

02100500020014
02221600010012
0271040051

0301010006

Partida
Rendimiento

Caédigo

0101010002
0101010004
0101010005

011102011002
0301010006
03013800010006

Partida
Rendimiento

Caédigo

0101010002

0101010005

011101010223
0301010006
0301140025

Partida
Rendimiento

Subpartidas
AGUA PARA OBRA
801.D CONCRETO (f'c = 28 MPa) EN MUROS Y ZAPATAS
m3/DIA MO. EQ.
Descripcién Recurso

Subpartidas

FABRICACION DE CONCRETO fc=280 kg/cm2
COLOCACION DE CONCRETO

814.A JUNTA DE DILATACION EN LOSA
ml/iDIA MO. 28.0000 EQ. 28.0000

Descripcién Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
OPERARIO
PEON
Materiales

POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 3/4"x1.20m x 2.40m
SELLADOR ELASTICO POLIURETANO SIKAFLEX 1A

BARRA LISA DE 3/4"

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES
814.B JUNTA DE CONTRACCION EN LOSA
ml/DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000
Descripcién Recurso

Mano de Obra

CAPATAZ
OFICIAL
PEON

Equipos
CORTADORA DE CONCRETO
HERRAMIENTAS MANUALES

DISCOS DE CORTE PARA CONCRETO 20"

612.A DEMOLICION DE OBRA DE CONCRETO EXISTENTE
m3/DIA MO. 24.0000 EQ. 24.0000

Descripcién Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
PEON
Equipos
EXCAVADORA CAT 336
HERRAMIENTAS MANUALES

MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA

902.A MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL
glb/DIA MO. EQ.

m3

Unidad

m3
m3

Unidad

hh
hh
hh

pin
pza
m

%mo

Unidad

hh
hh
hh

hm
%mo
und

Unidad

hh
hh

hm
%mo
hm

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN EL RiO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

Cuadrilla

Cuadrilla

0.1000

1.0000
0.2500

Cuadrilla

0.1000

1.0000
1.0000

1.0000

Cuadrilla

0.1000

1.0000

1.0000

1.0000

0.1000 2287

Costo unitario directo por : m3

Jornada

Cantidad Precio S/.
1.0500 532.49
1.0000 108.30

Costo unitario directo por : ml

Jornada

Cantidad Precio S/.
0.0286 36.39
0.2857 28.52
0.0714 20.32
0.0600 21.90
0.2860 61.60
1.6700 15.00
5.0000 10.64

Costo unitario directo por : ml

Jornada

Cantidad Precio S/.
0.0200 36.39
0.2000 22.49
0.2000 20.32
0.2000 20.49
5.0000 9.29
0.0050 153.33

Costo unitario directo por : m3

Jornada

Cantidad Precio S/.
0.0333 36.39
0.3333 20.32
0.3333 416.06
3.0000 7.98
0.3333 59.79

Costo unitario directo por : glb

@NSTRUE(ION

CON CAMBIYS

229
229

667.41
8.00

Parcial S/.

559.11
108.30
667.41

55.15
8.00

Parcial S/.

1.04
8.15
145
10.64

131
17.62
25.05
43.98

0.53
0.53

14.62
8.00

Parcial S/.

0.73
4.50
4.06
9.29

4.10
0.46
0.77
5.33

166.82
8.00

Parcial S/.

121
6.77
7.98

138.67
0.24
19.93
158.84

1,143,577.12



 OHLA HW

ST L.

APUS PARTIDAS

Caédigo

010314010116

Partida

Rendimiento

Caédigo

0427010013

0427010014

Partida

Rendimiento

Caédigo

0427050014

Partida

Rendimiento

Caédigo

0427050015

Partida

Rendimiento

Caédigo

0427050013

Partida

Rendimiento

Caédigo

0433010099

Partida

Rendimiento

Caédigo

0101010005

010324031518

011101010101
011101011413

Descripcién Recurso

Subpartidas
PLAN DE MANEJO DE AMBIENTAL
902.B MEDIDAS DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
glb/DIA MO. EQ.
Descripcién Recurso

Subcontratos

Retiro, acondicionamiento, transporte y disposicion final de materiales no peligrosos

Tratamiento de residuos

902.C.1 MONITOREO DE CALIDAD AIRE
und/DIA MO. EQ.
Descripcién Recurso

Subcontratos

MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE

902.C.2 MONITOREO DE CALIDAD RUIDO
und/DIA MO. EQ.
Descripcién Recurso

Subcontratos

MONITOREO DE CALIDAD DE RUIDO

902.C.3 MONITOREO DE CALIDAD AGUA
und/DIA MO. EQ.
Descripcién Recurso

Subcontratos

MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA SUPERFICIAL

902.C.4 MONITOREO DE CALIDAD SUELO
und/DIA MO. EQ.

Descripcién Recurso
Subcontratos
MONITOREO DE CALIDAD DEL SUELO

902.D MEDIDAS DE CONTINGENCIAS Y CIERRE DE OBRA
glb/DIA MO. EQ.

Descripcién Recurso

Mano de Obra
PEON
Equipos
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
CAMION VOLQUETE 15M3
CAMION GRUA 20 TON

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN EL RiO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

Unidad

mes

Unidad

mes

mes

Unidad

pto

Unidad

pto

Unidad

pto

Unidad

pto

Unidad

hh

hm

hm
hm

Jornada

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
14.0000 81,684.08

Costo unitario directo por : glb

Jornada

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
14.0000 8,580.00

14.0000 5,676.00

Costo unitario directo por : und

Jornada

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
1.0000 9,120.00

Costo unitario directo por : und

Jornada

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
1.0000 2,400.00

Costo unitario directo por : und

Jornada

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
1.0000 4,317.60

Costo unitario directo por : und

Jornada

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
1.0000 2,640.00

Costo unitario directo por : glb

Jornada

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
192.0000 20.32

96.0000 190.31

96.0000 189.30

96.0000 226.41

@NSTRUE(ION

CON CAMBIYS

8.00

Parcial S/.

1,143,577.12

1,143577.12

199,584.00

8.00

Parcial S/.

120,120.00

79,464.00

199,584.00

9,120.00

8.00

Parcial S/.

9,120.00

9,120.00

2,400.00

8.00

Parcial S/.

2,400.00

2,400.00

4,317.60

8.00

Parcial S/.

4,317.60

4,317.60

2,640.00

8.00

Parcial S/.

2,640.00

2,640.00

62,079.36

8.00

Parcial S/.

3,901.44
3,901.44

18,269.76
18,172.80
21,735.36



% OHLA "v PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY" .@
= e LA CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN EL Ri0O HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA NSTRUCOILN
APUS PARTIDAS
58,177.92
Partida 402.B EXCAVACION MASIVA EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO
Rendimiento m3/DIA MO. 800.0000 EQ. 800.0000 Costo unitario directo por : m3 5.47
Jornada 8.00
Caédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.5000 0.0050 36.39 0.18
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0100 20.32 0.20
0.38
Equipos
010324031552 LUMINARIA hm 0.5000 0.0050 26.21 0.13
011101010223 EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000 0.0100 416.06 4.16
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm 0.2000 0.0020 394.02 0.79
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.38 0.01
5.09
Partida 403.D CONFORMACION Y COMPACTACION PARA ESTRUCTURA
Rendimiento m3/DIA MO. 355.0000 EQ. 355.0000 Costo unitario directo por : m3 16.18
Jornada 8.00
Cédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2000 0.0045 36.39 0.16
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0225 22.49 0.51
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0225 20.32 0.46
113
Equipos
010324031552 LUMINARIA hm 1.0000 0.0225 26.21 0.59
010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8-1.1 Ton hm 0.5000 0.0113 79.41 0.90
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm 1.0000 0.0225 394.02 8.87
011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON hm 0.5000 0.0113 209.98 2.37
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 113 0.03
12.76
Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA m3 0.1000 22.87 2.29
229
Partida 612.B DEMOLICION Y ELIMINACION DE CONSTRUCCIONES PRECARIAS EXISTENTES
Rendimiento glb/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : glb 142,652.00
Jornada 8.00
Caédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subcontratos
0411130013 Demolicion de estructuras m3 760.0000 187.70 142,652.00
142,652.00
Partida 1001.A UBICACION Y DELIMITACION DE LA ZONA DE TRABAJO
Rendimiento m2/DIA MO. 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m2 9.76
Jornada 8.00
Caédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.5000 0.0333 36.39 121
0101010005 PEON hh 2.0000 0.1333 20.32 271
3.92
Materiales
0231010001 MADERA TORNILLO p2 0.1500 6.16 0.92
0241050002 CINTA DE SENALIZACION (] 0.0005 75.00 0.04
0.96
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 3.92 0.20
0.20

Subpartidas



 OHLA HW

ST L.

APUS PARTIDAS

010303133475
010306020511

Partida
Rendimiento
Caédigo
0101010005

0101030000

02040300010001
0213010001
0213030006
0231040001
0240020001

0301000158
0301010006

Partida
Rendimiento

Caédigo

0101010002

0101010005

0301010006

Partida
Rendimiento

Caédigo

0101010002

0101010005

0301010006

Partida
Rendimiento

Caédigo

0101010002

0101010005

0301010006

Partida
Rendimiento

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN EL RiO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

@NSTRUE(ION

76.52
441.07

Costo unitario directo por : m2

Jornada

Precio S/.

20.32
3941

26.43
29.46
20.16

6.16
36.18

16.43
0.59

Costo unitario directo por : m2

Jornada

Precio S/.

36.39

20.32

3.92

Costo unitario directo por : m2

Jornada

Precio S/.

36.39

20.32

15.69

Costo unitario directo por : m2

Encofrado de muros m2 0.0150
CONCRETO (fc = 14 MPa) m3 0.0080
1001.B1 TRAZADO, MARCACION Y ESTACADO
m2/DIA MO. 800.0000 EQ. 800.0000
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad
Mano de Obra
PEON hh 1.0000 0.0100
TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0100
Materiales
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 3/8" X9 m var 0.1000
CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg) bol 0.0500
YESO BOLSA 20 KG bol 0.0050
ESTACAS DE MADERA und 0.1500
PINTURA ESMALTE gal 0.0050
Equipos
GPS hm 1.0000 0.0100
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000
1001.C LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES
m2/DIA MO. 120.0000 EQ. 120.0000
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.5000 0.0333
PEON hh 2.0000 0.1333
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000
1001.F DESPEDREGADO DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES
m2/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.5000 0.1333
PEON hh 2.0000 05333
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000
1001.G REMOCION DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES CON PROFUNDIDAD HASTA 25CM
m2/DIA MO. 14.0000 EQ. 14.0000
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2500 0.1429
PEON hh 1.0000 05714
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000
1001.L REUBICACION DE SENAL INFORMATIVA
und/DIA MO. 2.0000 EQ. 2.0000

Jornada

Precio S/.

36.39

20.32

16.81

Costo unitario directo por : und

CON CAMBIYS

115
353
4.68

6.08
8.00

Parcial S/.

0.20
0.39
0.59

2.64
147
0.10
0.92
0.18
531

0.16

0.02
0.18

4.12

8.00

Parcial S/.

121

271

3.92

0.20

0.20

16.47

8.00

Parcial S/.

4.85

10.84

15.69

0.78

0.78

17.65

8.00

Parcial S/.

5.20

1161

16.81

0.84

0.84

988.08



% OHLA "v PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY" .@
= i S : NSTRUCCION
numEL CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN EL RiO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA o ChMBIOS

APUS PARTIDAS

Jornada 8.00
Caédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.4000 36.39 14.56
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 4.0000 22.49 89.96
0101010005 PEON hh 1.0000 4.0000 20.32 81.28
185.80
Materiales
02460700010005  PERNOS 5/8"x 14"+ T + A pza 4.0000 84.00 336.00
336.00
Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON hm 0.1000 0.4000 226.41 90.56
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 185.80 9.29
99.85
Subpartidas
010301010212 DEMOLICION DE OBRA DE CONCRETO EXISTENTE m3 0.0800 166.82 13.35
010303133475 Encofrado de muros m2 0.8000 76.52 61.22
010303175784 Excavacion fundacion m3 0.1600 92.44 14.79
010306020822 Concreto fc=210kg/cm2 - Obras de Urbanismo m3 0.2400 746.95 179.27
010311010111 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 12,0000 8.15 97.80
366.43
Partida 1005.B SARDINELES DE CONCRETO A NIVEL DE PISO DE ALTURA H=20 CM ESPESOR E=15 CM
Rendimiento ml/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : ml 61.56
Jornada 8.00
Caédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subpartidas
010303133475 Encofrado de muros m2 0.3000 76.52 22.96
010303175783 Excavacion de sardinel m3 0.0394 67.10 2.64
010306020814 Concreto fc=175kg/cm2 - Obras de Urbanismo m3 0.0315 691.27 21.78
010311010111 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 1.7400 8.15 14.18
61.56
Partida 1005.D SUELO DE ARENA PARA ZONA LUDICA
Rendimiento m2/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : m2 10.16
Jornada 8.00
Cédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subpartidas
010303175767 CAPA SUPERFICIAL DE ARENA DE ESPESOR e=0.05m m2 1.0000 10.16 10.16
10.16
Partida 1005.H JUNTAS DE CONSTRUCCION DE ESPESOR 1/2"
Rendimiento ml/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : ml 30.87
Jornada 8.00
Caédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2500 0.0667 36.39 243
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2667 28.52 761
0101010005 PEON hh 0.2500 0.0667 20.32 1.36
11.40
Materiales
02100400010001 ~ TECNOPOR DE 1/2"X4X8' pin 0.0570 22.40 128
02221600010012  SELLADOR ELASTICO POLIURETANO SIKAFLEX 1A pza 0.2860 61.60 17.62
18.90
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 11.40 0.57
0.57
Partida 1005.K VEREDA DE CONCRETO DE F'c=175kg/cm2 DE H=15 CM CON ACABADO SEMIPULIDO
Rendimiento m2/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : m2 139.23

Jornada 8.00



 OHLA HW

ST L.

APUS PARTIDAS

Caédigo

010303135275
010303175766

010306020814

010329100256
011502050101

Partida
Rendimiento

Caédigo
0101010002

0101010004
0101010005

011102011002
0301010006
03013800010006

Partida
Rendimiento

Caédigo

010303135275
010303175766

010306020814

010329100256
011502050101

Partida
Rendimiento
Caédigo
0101010002

0101010003
0101010005

0301010006

0410030147

Partida
Rendimiento

Caédigo

0101010002

0101010003
0101010005

Descripcién Recurso
Subpartidas
Encofrado de losa de piso

CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR DE ESPESOR €=0.15m

(INCLUYE MATERIAL)

Concreto fc=175kg/cm2 - Obras de Urbanismo
BRUNADO PARA VEREDAS
Acabado semipulido de piso con mortero 1:2

1005.L JUNTAS DE CORTE
ml/DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000
Descripcién Recurso
Mano de Obra

CAPATAZ
OFICIAL
PEON

Equipos
CORTADORA DE CONCRETO
HERRAMIENTAS MANUALES
DISCOS DE CORTE PARA CONCRETO 20"
1005.M RAMPA PEATONAL DE CONCRETO
m2/DIA MO. EQ.

Descripcién Recurso
Subpartidas
Encofrado de losa de piso

CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR DE ESPESOR €=0.15m

(INCLUYE MATERIAL)

Concreto fc=175kg/cm2 - Obras de Urbanismo
BRUNADO PARA VEREDAS
Acabado semipulido de piso con mortero 1:2

1006.A BANCAS DE MADERA SOBRE GAVION TIPO T2
und/DIA MO. 3.0000 EQ. 3.0000

Descripcién Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
OPERARIO
PEON
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES
Subcontratos

BANCAS DE MADERA SOBRE GAVION TIPO T2

1006.A1
und/DIA

BANCAS DE MADERA. TIPO 1

MO. 3.0000 EQ. 3.0000

Descripcién Recurso
Mano de Obra
CAPATAZ
OPERARIO
PEON

Unidad

m2
m2

m3

m2

Unidad

hh

hh
hh

hm
%mo
und

Unidad

m2
m2

m3

m2

Unidad

hh

hh
hh

%mo

und

Unidad

hh
hh
hh

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN EL RiO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

@NSTRUE(ION

Precio S/.

69.64
25.24

691.27
273
8.13

Costo unitario directo por : ml

Jornada

Precio S/.

36.39
2249
20.32

20.49
9.29
153.33

Costo unitario directo por : m2

Jornada

Precio S/.

69.64
25.24

691.27
273
8.13

Costo unitario directo por : und

Jornada

Precio S/.

36.39

28.52
20.32

227.28

4,972.32

Costo unitario directo por : und

Cuadrilla Cantidad
0.3000

0.1500

0.1500

1.0000

1.0000

Cuadrilla Cantidad
0.1000 0.0200
1.0000 0.2000
1.0000 0.2000
1.0000 0.2000
5.0000

0.0050

Cuadrilla Cantidad
0.3000

0.1500

0.1500

5.0000

1.0000

Cuadrilla Cantidad
1.0000 2.6667
1.0000 2.6667
1.0000 2.6667
5.0000

1.0000

Cuadrilla Cantidad
1.0000 2.6667
1.0000 2.6667
1.0000 2.6667

Jornada

Precio S/.

36.39

28.52
20.32

CON CAMBIYS

Parcial S/.

20.89
3.79

103.69
2.73
8.13

139.23

14.62
8.00

Parcial S/.

0.73
4.50
4.06
9.29

4.10
0.46
0.77
5.33

150.15
8.00

Parcial S/.

20.89
3.79

103.69
13.65
8.13
150.15

5,210.96
8.00

Parcial S/.

97.04
76.05
54.19
227.28

11.36
11.36

4,972.32

4,972.32

5,638.64

8.00

Parcial S/.

97.04

76.05
54.19



% OHLA "v PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY" .@
= i S : NSTRUCCION
numEL CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN EL RiO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA o ChMBIOS

APUS PARTIDAS

227.28
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 227.28 11.36
11.36
Subcontratos
0410030150 BANCAS DE MADERA TIPO T1 und 1.0000 5,400.00 5,400.00
5,400.00
Partida 1006.B PAPELERAS DE RECICLAJE DE ACABADO DE MADERA EN ESTRUCTURA DE 4 (75 LITROS C/U)
Rendimiento und/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : und 6,768.77
Jornada 8.00
Caédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 1.0000 2.0000 36.39 72.78
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 2.0000 28.52 57.04
0101010005 PEON hh 1.0000 2.0000 20.32 40.64
170.46
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 170.46 8.52
8.52
Subcontratos
0455010001 PAPELERAS DE RECICLAJE DE ACABADO DE MADERA EN ESTRUCTURADE 4 (75 und 1.0000 6,371.00 6,371.00
LITROS C/U)
6,371.00
Subpartidas
010303175784 Excavacion fundacion m3 0.1840 92.44 17.01
010303175785 Preparacion subrasante m2 1.8400 8.62 15.86
010306020504 CONCRETO CLASE D (fc=210 kg/cm2) m3 0.2000 613.78 122.76
010311010111 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 7.7500 8.15 63.16
218.79
Partida 1006.B1 PAPELERAS DE RECICLAJE DE ACABADO DE MADERA EN ESTRUCTURA DE 2 (75 LITROS C/U)
Rendimiento und/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : und 3,583.27
Jornada 8.00
Caédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 1.0000 2.0000 36.39 72.78
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 2.0000 28.52 57.04
0101010005 PEON hh 1.0000 2.0000 20.32 40.64
170.46
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 170.46 8.52
8.52
Subcontratos
0455010022 PAPELERAS DE RECICLAJE DE ACABADO DE MADERA EN ESTRUCTURADE 2 (75 und 1.0000 3,185.50 3,185.50
LITROS C/U)
3,185.50
Subpartidas
010303175784 Excavacion fundacion m3 0.1840 92.44 17.01
010303175785 Preparacion subrasante m2 1.8400 8.62 15.86
010306020504 CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2) m3 0.2000 613.78 122.76
010311010111 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 7.7500 8.15 63.16
218.79
Partida 1006.D1 BANCA CORRIDA DE MADERA SOBRE BASE DE CONCRETO. T4
Rendimiento m/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : m 3,104.57
Jornada 8.00
Caédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.5000 1.0000 36.39 36.39
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 2.0000 28.52 57.04
0101010005 PEON hh 1.0000 2.0000 20.32 40.64

134.07



% OHLA "v PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY" .@
= i S : NSTRUCCION
numEL CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN EL RiO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA o ChMBIOS

APUS PARTIDAS

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 134.07 6.70
6.70
Subcontratos
0455010024 BANCA CORRIDA DE MADERA SOBRE BASE DE CONCRETO. T4 m 1.0000 1,880.36 1,880.36
1,880.36
Subpartidas
010303133475 Encofrado de muros m2 5.8600 76.52 448.41
010303175784 Excavacion fundacion m3 0.5600 92.44 51.77
010303175785 Preparacion subrasante m2 0.7000 8.62 6.03
010306020822 Concreto fc=210kg/cm2 - Obras de Urbanismo m3 0.5000 746.95 373.48
010311010111 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 25.0000 8.15 203.75
1,083.44
Partida 1006.G JUEGO INFANTIL SUBE Y BAJA TRIPLE DE ESTRUCTURA DE TUBOS DE ACERO PINTADOS (INCLUYE CIMENTACION)
Rendimiento und/DIA MO. 2.0000 EQ. 2.0000 Costo unitario directo por : und 9,082.94
Jornada 8.00
Caédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 1.0000 4.0000 36.39 145.56
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 4.0000 28.52 114.08
0101010005 PEON hh 2.0000 8.0000 20.32 162.56
422.20
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 422.20 21.11
2111
Subcontratos
0455010005 JUEGO INFANTIL SUBE Y BAJA TRIPLE DE ESTRUCTURA DE TUBOS DE ACERO  und 1.0000 8,448.00 8,448.00
PINTADOS (INCLUYE CIMENTACION)
8,448.00
Subpartidas
010303175784 Excavacion fundacion m3 0.3300 92.44 30.51
010306020504 CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/lcm2) m3 0.2625 613.78 161.12
191.63
Partida 1006.H COLUMPIO TRIPLE DE ESTRUCTURA CON TUBOS DE ACERO PINTADOS (INCLUYE CIMENTACION)
Rendimiento und/DIA MO. 2.0000 EQ. 2.0000 Costo unitario directo por : und 9,450.29
Jornada 8.00
Caédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 1.0000 4.0000 36.39 145.56
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 4.0000 28.52 114.08
0101010005 PEON hh 2.0000 8.0000 20.32 162.56
422.20
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 422.20 21.11
2111
Subcontratos
0455010006 COLUMPIO TRIPLE DE ESTRUCTURA CON TUBOS DE ACERO PINTADOS und 1.0000 8,640.00 8,640.00
(INCLUYE CIMENTACION)
8,640.00
Subpartidas
010303175784 Excavacion fundacion m3 0.6500 92.44 60.09
010306020504 CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2) m3 0.5000 613.78 306.89
366.98
Partida 1006.1 JUEGO INFANTIL RUEDA GIRATORIA CON BARANDALES DE DIMENSIONES 21.85X1.00 M
Rendimiento und/DIA MO. 2.0000 EQ. 2.0000 Costo unitario directo por : und 28,766.29
Jornada 8.00
Caédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 1.0000 4.0000 36.39 145.56
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 4.0000 28.52 114.08
0101010005 PEON hh 3.0000 12.0000 20.32 24384
503.48

Equipos



 OHLA HW

ST L.

APUS PARTIDAS

0301010006

0455010007

010303175784
010306020504

Partida
Rendimiento
Caédigo
0101010002

0101010003
0101010005

0301010006

0455010008

010303175766
010303175784

010306020504
010311010111

Partida
Rendimiento
Caédigo
0101010002

0101010003
0101010005

0301010006

0455010009

010303175784
010306020504

Partida
Rendimiento
Caédigo
0101010002

0101010003
0101010005

HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000
Subcontratos
JUEGO INFANTIL RUEDA GIRATORIA CON BARANDALES DE DIMENSIONES und 1.0000
21.85X1.00 M
Subpartidas
Excavacion fundacion m3 0.4200
CONCRETO CLASE D (fc=210 kg/cm2) m3 0.3500
1006.J JUEGO INFANTIL DE PASAMANOS RECTO CON ACERO PINTADO. DIMENSIONES 2.05X0.55X2.03 M
und/DIA MO. 2.0000 EQ. 2.0000
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh 1.0000 4.0000
OPERARIO hh 1.0000 4.0000
PEON hh 2.0000 8.0000
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000
Subcontratos
JUEGO INFANTIL DE PASAMANOS RECTO CON ACERO PINTADO. DIMENSIONES  und 1.0000
2.05X0.55X2.03 M
Subpartidas
CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR DE ESPESOR e=0.15m  m2 0.1200
(INCLUYE MATERIAL)
Excavacion fundacion m3 0.4200
CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2) m3 0.2640
ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 6.9600
1006.K JUEGO DE TREPAR DOMO DE MADERA. DIMENSIONES 23.80 M, H=1.90 M
und/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh 1.0000 8.0000
OPERARIO hh 2.0000 16.0000
PEON hh 2.0000 16.0000
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000
Subcontratos
JUEGO DE TREPAR DOMO DE MADERA. DIMENSIONES 23.80 M, H=1.90 M und 1.0000
Subpartidas
Excavacion fundacion m3 4.2000
CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2) m3 3.3000
1006.L CALISTENIA ELIPTICA
und/DIA MO. 2.0000 EQ. 2.0000
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh 1.0000 4.0000
OPERARIO hh 1.0000 4.0000
PEON hh 2.0000 8.0000

Equipos

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN EL RiO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

@NSTRUE(ION

503.48

27,984.00

92.44
613.78

Costo unitario directo por : und

Jornada
Precio S/.

36.39

28.52
20.32

422.20

7,080.00

25.24

92.44
613.78
8.15

Costo unitario directo por : und

Jornada
Precio S/.

36.39
28.52
20.32

1,072.56

24,600.00

92.44
613.78

Costo unitario directo por : und

Jornada
Precio S/.

36.39
28.52
20.32

CON CAMBIYS

25.17
25.17

27,984.00

27,984.00

38.82
214.82
253.64

7,783.92
8.00
Parcial S/.

145.56
114.08
162.56
422.20

2111
2111

7,080.00

7,080.00

3.03

38.82
162.04
56.72
260.61

28,139.91
8.00
Parcial S/.

291.12
456.32
325.12
1,072.56

53.63
53.63

24,600.00

24,600.00

388.25
2,025.47
2,413.72

7,861.80
8.00
Parcial S/.

145.56
114.08
162.56
422.20



 OHLA HW

ST L.

APUS PARTIDAS

0301010006

0455010010

010303175766
010303175784

010306020504
010311010111

Partida
Rendimiento
Caédigo
0101010002

0101010003
0101010005

0301010006

0455010011

010303175766
010303175784

010306020504
010311010111

Partida
Rendimiento
Caédigo
0101010002

0101010003
0101010005

0301010006

0455010012

010303175784
010306020504
010311010111

Partida
Rendimiento
Caédigo
0101010002

0101010003
0101010005

HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subcontratos
CALISTENIA ELIPTICA und
Subpartidas
CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR DE ESPESOR e=0.15m  m2
(INCLUYE MATERIAL)
Excavacion fundacion m3
CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/lcm2) m3
ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg
1006.M CALISTENIA BANCA PARA ABDOMINALES
und/DIA MO. 2.0000
Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
OPERARIO hh
PEON hh
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subcontratos
CALISTENIA BANCA PARA ABDOMINALES und
Subpartidas
CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR DE ESPESOR e=0.15m  m2
(INCLUYE MATERIAL)
Excavacion fundacion m3
CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm?2) m3
ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg
1006.N CALISTENIA BARRA DOBLE
und/DIA MO. 2.0000
Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
OPERARIO hh
PEON hh
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subcontratos
CALISTENIA BARRA DOBLE und
Subpartidas
Excavacion fundacion m3
CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/lcm2) m3
ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg
1006.0 CALISTENIA MIXTA. APARATO TIPO ELIPTICA Y VOLANTE
und/DIA MO. 2.0000
Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
OPERARIO hh
PEON hh

Cuadrilla

1.0000
1.0000
2.0000

Cuadrilla

1.0000
1.0000
2.0000

Cuadrilla

1.0000
1.0000
2.0000

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN EL RiO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

5.0000

1.0000

0.1000

0.2000
0.2000
6.9600

@NSTRUE(ION

422.20

7,218.00

25.24

92.44
613.78
8.15

Costo unitario directo por : und

Cantidad

4.0000

4.0000
8.0000

5.0000

1.0000

0.1000

0.2000

0.2000
6.9600

Jornada
Precio S/.

36.39

28.52
20.32

422.20

8,718.00

25.24

92.44

613.78
8.15

Costo unitario directo por : und

Cantidad

4.0000

4.0000
8.0000

5.0000

1.0000

0.3750
0.4200
6.9600

Jornada
Precio S/.

36.39

28.52
20.32

422.20

8,640.00

92.44
613.78
8.15

Costo unitario directo por : und

Cantidad

4.0000
4.0000
8.0000

Jornada
Precio S/.

36.39
28.52
20.32

CON CAMBIYS

2111
2111

7,218.00
7,218.00

252

18.49
122.76
56.72
200.49

9,361.80
8.00
Parcial S/.

145.56
114.08
162.56
422.20

2111
2111

8,718.00
8,718.00

252

18.49
122.76
56.72
200.49

9,432.49
8.00
Parcial S/.

145.56
114.08
162.56
422.20

2111
2111

8,640.00
8,640.00

34.67
257.79
56.72
349.18

9,874.42
8.00
Parcial S/.

145.56
114.08
162.56
422.20



% OHLA "v PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY" .@
= i S : NSTRUCCION
numEL CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN EL RiO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA o ChMBIOS

APUS PARTIDAS

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 422.20 2111
2111
Subcontratos
0455010013 CALISTENIA MIXTA. APARATO TIPO ELIPTICA+VOLANTE und 1.0000 9,292.00 9,292.00
9,292.00
Subpartidas
010303175766 CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR DE ESPESOR €=0.15m  m2 0.1000 25.24 2.52
(INCLUYE MATERIAL)
010303175784 Excavacion fundacion m3 0.2000 92.44 18.49
010306020504 CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2) m3 0.1000 613.78 61.38
010311010111 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 6.9600 8.15 56.72
139.11
Partida 1006.P PAR DE BOLARDOS FIJOS DE CONCRETO H=0.60 Y 325 CM, ACABADO RUSTICO CON CADENA DE FIERRO PINTADO
Rendimiento und/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : und 1,503.16
Jornada 8.00
Caédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.5000 1.0000 36.39 36.39
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 2.0000 28.52 57.04
0101010005 PEON hh 2.0000 4.0000 20.32 81.28
17471
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 174.71 8.74
8.74
Subcontratos
0455010014 PAR DE BOLARDOS FIJOS DE CONCRETO H=0.60 Y 25 CM, ACABADO RUSTICO  und 1.0000 1,212.00 1,212.00
CON CADENA DE FIERRO PINTADO
1,212.00
Subpartidas
010303175784 Excavacion fundacion m3 0.1370 92.44 12.66
010306020814 Concreto fc=175kg/cm2 - Obras de Urbanismo m3 0.1375 691.27 95.05
107.71
Partida 1006.P1 BOLARDOS FIJOS DE CONCRETO H=0.60 Y 825 CM, ACABADO RUSTICO
Rendimiento und/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : und 958.31
Jornada 8.00
Caédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.5000 1.0000 36.39 36.39
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 2.0000 28.52 57.04
0101010005 PEON hh 2.0000 4.0000 20.32 81.28
17471
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 174.71 8.74
8.74
Subcontratos
0455010023 BOLARDOS FIJOS DE CONCRETO H=0.60 Y 25 CM, ACABADO RUSTICO und 1.0000 720.00 720.00
720.00
Subpartidas
010303175784 Excavacion fundacion m3 0.0700 92.44 6.47
010306020814 Concreto fc=175kg/cm2 - Obras de Urbanismo m3 0.0700 691.27 48.39
54.86
Partida 1006.Q BICICLETERO DE ACERO PINTADO (INCLUYE CIMENTACION)
Rendimiento und/DIA MO. 2.0000 EQ. 2.0000 Costo unitario directo por : und 8,053.14
Jornada 8.00
Caédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 1.0000 4.0000 36.39 145.56
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 4.0000 28.52 114.08
0101010005 PEON hh 2.0000 8.0000 20.32 162.56
42220

Equipos



 OHLA HW

ST L.

APUS PARTIDAS

0301010006

0455010015

010303175784
010306020504
010311010111

Partida
Rendimiento
Caédigo
0101010002

0101010003
0101010005

011101011413
0301010006

0410030148

010303175784
010306020822

Partida
Rendimiento
Cédigo
0101010002

0101010003
0101010005

0301010006

0455010018

010303175784
010306020814

Partida
Rendimiento
Caédigo
0101010002

0101010003
0101010005

0301010006

HERRAMIENTAS MANUALES

Subcontratos

BICICLETERO DE ACERO PINTADO (INCLUYE CIMENTACION)

Subpartidas
Excavacion fundacion
CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2)
ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2

1006.T MESA DE MERENDERO DE MADERA

und/DIA MO. 8.0000

Descripcién Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
OPERARIO
PEON

Equipos

CAMION GRUA 20 TON
HERRAMIENTAS MANUALES

Subcontratos

MESA DE MERENDERO DE MADERA

Subpartidas
Excavacion fundacion
Concreto fc=210kg/cm2 - Obras de Urbanismo

1007.B PANEL INFORMATIVO H=1.55 M. TIPO C

und/DIA MO. 3.0000

Descripcién Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
OPERARIO
PEON
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES
Subcontratos

PANEL INFORMATIVO H=1.55 M. TIPO C

Subpartidas
Excavacion fundacion
Concreto fc=175kg/cm2 - Obras de Urbanismo

1007.C PANEL INFORMATIVO H=2.10 M. TIPO B

und/DIA MO. 1.0000

Descripcién Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
OPERARIO
PEON
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES

Subcontratos

%mo

und

m3
m3

kg

Unidad
hh

hh
hh

hm
%mo

und

m3
m3

Unidad
hh

hh
hh

%mo

und

m3
m3

Unidad
hh

hh
hh

%mo

Cuadrilla

0.2000

1.0000
2.0000

0.2000

Cuadrilla

0.5000
1.0000
2.0000

Cuadrilla

0.5000
1.0000
2.0000
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5.0000

1.0000

0.5000
0.5000
6.9600

@NSTRUE(ION

422.20

7,200.00

92.44
613.78
8.15

Costo unitario directo por : und

Cantidad

0.2000

1.0000
2.0000

0.2000
5.0000

1.0000

0.2560
0.2560

Jornada
Precio S/.

36.39

28.52
20.32

226.41
76.44

5,400.00

92.44
746.95

Costo unitario directo por : und

Cantidad

1.3333
2.6667
5.3333

5.0000

1.0000

0.1370
0.1375

Jornada
Precio S/.

36.39
28.52
20.32

232.94

2,040.00

92.44
691.27

Costo unitario directo por : und

Cantidad

4.0000

8.0000
16.0000

5.0000

Jornada

Precio S/.

36.39

28.52
20.32

698.84

CON CAMBIYS

2111
2111

7,200.00
7,200.00

46.22
306.89
56.72
409.83

5,740.42
8.00
Parcial S/.

7.28
28.52
40.64
76.44

45.28
3.82
49.10

5,400.00
5,400.00

23.66
191.22
214.88

2,392.30
8.00
Parcial S/.

48.52
76.05
108.37
232.94

11.65
11.65

2,040.00
2,040.00

12.66
95.05
107.71

3,621.15
8.00

Parcial S/.

145.56
228.16
325.12
698.84

34.94
34.94



 OHLA HW

ST L.

APUS PARTIDAS

0455010021

010303175784
010306020822

Partida
Rendimiento
Caédigo
0101010002

0101010003
0101010005

0301010006

0455010019

010303175784
010306020814

Partida
Rendimiento
Caédigo
0101010002

0101010003
0101010005

0207040031

010324031505
0301010006

010303160201

Partida
Rendimiento
Caédigo
0101010002

0101010003
0101010005

02070200010002

0301010006

Partida
Rendimiento

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"
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@NSTRUE(ION

2,772.00

92.44
746.95

Costo unitario directo por : und

Jornada
Precio S/.

36.39
28.52
20.32

232.94

1,320.00

92.44
691.27

Costo unitario directo por : m2

Jornada
Precio S/.

36.39
28.52
20.32

78.40

48.59
6.57

2287

Costo unitario directo por : m2

PANEL INFORMATIVO H=2.10 TIPO B und 1.0000
Subpartidas
Excavacion fundacion m3 0.1370
Concreto fc=210kg/cm2 - Obras de Urbanismo m3 0.1375
1007.D SENALETICA INFORMATIVA DE ESPECIES DE H=60 CM. TIPO D
und/DIA MO. 3.0000 EQ. 3.0000
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.5000 1.3333
OPERARIO hh 1.0000 2.6667
PEON hh 2.0000 5.3333
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000
Subcontratos
SENALETICA INFORMATIVA DE ESPECIES DE H=60 CM. TIPO D und 1.0000
Subpartidas
Excavacion fundacion m3 0.1370
Concreto fc=175kg/cm2 - Obras de Urbanismo m3 0.1375
1008.B CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR DE ESPESOR e=0.15m
m2/DIA MO. 120.0000 EQ. 120.0000
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2505 0.0167
OPERARIO hh 1.0005 0.0667
PEON hh 3.0000 0.2000
Materiales
BASE GRANULAR m3 0.1650
Equipos
COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 1.0000 0.0667
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000
Subpartidas
AGUA PARA OBRA m3 0.1000
1008.C CAPA SUPERFICIAL DE ARENA DE ESPESOR e=0.05m
m2/DIA MO. 120.0000 EQ. 120.0000
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2500 0.0167
OPERARIO hh 1.0000 0.0667
PEON hh 3.0000 0.2000
Materiales
ARENA GRUESA m3 0.0550
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000
1008.D BORDE DE TRONCOS DE MADERA A NIVEL DE PISO ALTURA TOTAL 35 CM DIAMETRO 4"
ml/iDIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000

Jornada
Precio S/.

36.39
28.52
20.32

61.60

6.57

Costo unitario directo por : ml

Jornada

CON CAMBIYS

2,772.00
2,772.00

12.66
102.71
115.37

1,672.30
8.00
Parcial S/.

48.52
76.05
108.37
232.94

11.65
11.65

1,320.00
1,320.00

12.66
95.05
107.71

25.24
8.00
Parcial S/.

0.61
1.90
4.06
6.57

12.94
12.94

324
0.20
3.44

229
2.29

10.16
8.00
Parcial S/.

0.61
1.90
4.06
6.57

3.39
3.39

0.20

0.20

206.74
8.00
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= e LA CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN EL Ri0O HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA NSTRUCOILN
APUS PARTIDAS
Caédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.5000 0.3333 36.39 12.13
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 28.52 19.01
0101010005 PEON hh 2.0000 1.3333 20.32 27.09
58.23
Materiales
0231040017 ESTACA DE MADERA. DIAM=4", L=35cm und 10.0000 14.56 145.60
145.60
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 58.23 291
291
Partida 1008.E BORDE DE TRONCOS DE MADERA DE ALTURA 15 CM SOBRE EL NIVEL DE PISO Y ALTURA TOTAL 50 CM
Rendimiento ml/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : ml 273.94
Jornada 8.00
Caédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.5000 0.3333 36.39 12.13
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 28.52 19.01
0101010005 PEON hh 2.0000 1.3333 20.32 27.09
58.23
Materiales
0231040018 ESTACA DE MADERA. DIAM=4", L=50 cm und 10.0000 21.28 212.80
212.80
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 58.23 291
291
Partida 1009.A TRASPLANTE DE ARBOL ADULTO O ALTURA H=250M CON MEDIOS MECANICOS (INCLUYE CAPADO DE RAiCES)
Rendimiento und/DIA MO. 3.0000 EQ. 3.0000 Costo unitario directo por : und 1,076.62
Jornada 8.00
Caédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2500 0.6667 36.39 24.26
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 2.6667 28.52 76.05
0101010005 PEON hh 2.0000 5.3333 20.32 108.37
208.68
Equipos
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 hm 0.5000 1.3333 190.31 253.74
011101011413 CAMION GRUA 20 TON hm 1.0000 2.6667 226.41 603.77
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 208.68 10.43
867.94
Partida 1009.B TALA DE ARBOL CON MEDIO MECANICO
Rendimiento und/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : und 256.61
Jornada 8.00
Caédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.5000 0.4000 36.39 14.56
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 28.52 22.82
0101010005 PEON hh 2.0000 1.6000 20.32 3251
69.89
Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON hm 1.0000 0.8000 226.41 181.13
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 8.0000 69.89 5.59
186.72
Partida 1009.C TRASPLANTE DE ARBOL JUVENIL O ALTURA H=2.50M CON MEDIOS MANUALES (INCLUYE CAPADO DE RAICES)
Rendimiento und/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : und 826.58
Jornada 8.00
Caédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.5000 1.0000 36.39 36.39
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 2.0000 28.52 57.04



 OHLA HW

ST L.

APUS PARTIDAS

0101010005

010324031518
011101011413
0301010006

Partida
Rendimiento
Caédigo
0101010002

0101010005

010324031518
0301010006

Partida
Rendimiento
Caédigo
0101010002

0101010003

011101011413
0301010006

0410030149

010303175784

010306020822

Partida

Rendimiento

Caédigo

0410090010

010303133475

010303175784
010306020504

Partida
Rendimiento
Caédigo
0101010002

0101010003
0101010005

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"
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@NSTRUE(ION

CON CAMBIYS

PEON hh 2.0000 4.0000 20.32 81.28
17471
Equipos
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 hm 0.5000 1.0000 190.31 190.31
CAMION GRUA 20 TON hm 1.0000 2.0000 226.41 452.82
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 174.71 8.74
651.87
1009.F ADAPTACION DE TERRENO ENTORNO A ARBOL EXISTENTE A MANTENER EN SU SITIO
und/DIA MO. 2.0000 EQ. 2.0000 Costo unitario directo por : und 560.82
Jornada 8.00
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.5000 2.0000 36.39 72.78
PEON hh 3.0000 12.0000 20.32 243.84
316.62
Equipos
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 hm 0.3000 1.2000 190.31 228.37
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 316.62 15.83
244.20
1010.A PERGOLA IRREGULAR DE DIMENSIONES 11.06 x 2.50 M DE MADERA. TIPO 1
und/DIA MO. 0.5000 EQ. 0.5000 Costo unitario directo por : und 126,821.40
Jornada 8.00
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2000 3.2000 36.39 116.45
OPERARIO hh 1.0000 16.0000 28.52 456.32
572.717
Equipos
CAMION GRUA 20 TON hm 0.2000 3.2000 226.41 724.51
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 572.77 28.64
753.15
Subcontratos
PERGOLA IRREGULAR DE DIMENSIONES 11.06 x 2.50M DE MADERA TIPO 1 und 1.0000 123,120.00 123,120.00
123,120.00
Subpartidas
Excavacion fundacion m3 2.8300 92.44 261.61
Concreto fc=210kg/cm2 - Obras de Urbanismo m3 2.8300 746.95 2,113.87
2,375.48
1010.B MODULO DE INFORMACION DE MADERA TRATADA PARA EXTERIORES. DIMENSIONES EN PLANTA 2.00X5.00 M, H=3.05 M CON
CUBIERTA INCLINADA
und/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : und 54,442.73
Jornada 8.00
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subcontratos
Modulo Informacion und 1.0000 52,836.00 52,836.00
52,836.00
Subpartidas
Encofrado de muros m2 6.0000 76.52 459.12
Excavacion fundacion m3 1.6250 92.44 150.22
CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2) m3 1.6250 613.78 997.39
1,606.73
1010.1 PROTECCION DE GAVION DE ANCHO 1.00M Y H=1.00 M
ml/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : ml 333.33
Jornada 8.00
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.5000 0.2000 36.39 7.28
OPERARIO hh 1.0000 0.4000 28.52 11.41
PEON hh 10.0000 4.0000 20.32 81.28
99.97

Materiales



 OHLA HW

ST L.

APUS PARTIDAS

0204010011
0204300017
0210020059

010324031518
0301010006

010303030409

Partida
Rendimiento

Caédigo

0101010002
0101010003
0101010004
0101010005

0203020015
0204010030
0231230018
0231230019
0231230020
0240160005
0267080035
02901300010009

0301010006

010101010205
010303174941

Partida
Rendimiento
Caédigo
0101010002

0101010003
0101010005

0203020016

011101011413
0301010006

0411040053
04540200010305

Partida
Rendimiento

Caédigo

ALAMBRE NEGRO #8
GAVION TIPO CAJA 10 x 12 CM, 3.40 MM
Geotextil no tejido 200gr/m2

Equipos
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
HERRAMIENTAS MANUALES
Subpartidas

SELECCION Y ACOPIO DE CANTOS RODADOS

kg
m3
m2

hm 1.0000
%mo

m3

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN EL RiO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

1.0000
1.0000
0.6000

0.4000
5.0000

1.0500

@NSTRUE(ION

851
95.20
5.38

190.31
99.97

43.14

Costo unitario directo por : ml

Jornada
Precio S/.

36.39
28.52
22.49
20.32

30.00
124.30
83.60
42.00
46.11
105.00
1.40
439.38

439.38

75.81
115.91

Costo unitario directo por : und

Jornada
Precio S/.

36.39

28.52
20.32

200.00

226.41
211.10

3,250.00
250.00

Costo unitario directo por : m2

1010.G1 BARANDA RUSTICA DE MADERA DE HUAYRURO DE ALTURA H=1.00 M EN TERRENO NATURAL

ml/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000

Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad
Mano de Obra

CAPATAZ hh 1.0000 2.0000

OPERARIO hh 2.0000 4.0000

OFICIAL hh 2.0000 4.0000

PEON hh 4.0000 8.0000

Materiales

FLETE DE TRANSPORTE DE BARANDA RUSTICA m 1.0000

IMPERMEABILIZANTE ASFALTICO SIKA ALQUITRAN x 4 L gal 0.1700

PARANTE DE MADERA, D=4", L=1.35m und 1.2000

PASAMANOS DE MADERA, D=4", L=1.00m und 1.0000

BARANDA INTERMEDIA DE MADERA, D=3" und 1.0000

BARNIZ MARINO PARA MADERA gal 0.9600

SOGA DE NYLON 1/4" m 13.6000

CONSUMIBLES VARIOS %mo 5.0000

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000
Subpartidas

EXCAVACION MANUAL m3 0.0360

Relleno manual m3 0.0280

1010.J SUMINISTRO E INSTALACION DE ARCOS DE METAL Y TABLERO DE BASQUET

und/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000

Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad
Mano de Obra

CAPATAZ hh 1.0000 2.0000

OPERARIO hh 1.0000 2.0000

PEON hh 2.0000 4.0000

Materiales
FLETE DE TRANSPORTE DE ARCO DE METAL Y TABLERO DE BASQUET und 1.0000
Equipos

CAMION GRUA 20 TON hm 0.2500 0.5000

HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000
Subcontratos

SC ARCOS DE METAL Y TABLERO DE BASQUET und 1.0000

SC SOLDADURA DE ARCO DE METAL Y TABLERO und 1.0000

1013.A PINTURA LATEX PARA EXTERIORES SOBRE TARRAJEO, COLOR VERDE RAL 6017

m2/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000

Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad

Jornada
Precio S/.

CON CAMBIYS

8.51
95.20
3.23
106.94

76.12
5.00
81.12

45.30
45.30

848.70
8.00
Parcial S/.

72.78
114.08
89.96
162.56
439.38

30.00
21.13
100.32
42.00
46.11
100.80
19.04
21.97
381.37

21.97
21.97

2.73
3.25
5.98

4,034.87
8.00
Parcial S/.

72.78
57.04
81.28
211.10

200.00

200.00

113.21
10.56
123.77

3,250.00
250.00
3,500.00

46.03
8.00
Parcial S/.
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= i S : NSTRUCCION
numEL CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN EL RiO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA o ChMBIOS

APUS PARTIDAS

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0267 36.39 0.97
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2667 28.52 761
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.2667 22.49 6.00
0101010005 PEON hh 0.5000 0.1333 20.32 271
17.29
Materiales
0238010004 LIJA PARA PARED plg 0.2500 250 0.63
0240010001 PINTURA LATEX gal 0.0500 75.00 3.75
02401500010004  IMPRIMANTE kg 0.2500 30.00 7.50
11.88
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 17.29 0.86
0301340001 ANDAMIO METALICO dia. 4.0000 0.1333 120.00 16.00
16.86
Partida 1013.B PINTURA DE ALTO TRANSITO PERMANENTE PARA DEMARCACION DE AREA DE JUEGO
Rendimiento ml/DIA MO. 160.0000 EQ. 160.0000 Costo unitario directo por : ml 418
Jornada 8.00
Caédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2500 0.0125 36.39 0.45
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0500 28.52 143
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0500 22.49 112
3.00
Materiales
0240060001 PINTURA PARA TRAFICO gal 0.0110 91.50 1.01
0240080023 DISOLVENTE DE XILOL gal 0.0005 43.50 0.02
1.03
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 3.00 0.15
0.15
Partida 402.A2 EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO PARA ESTRUCTURAS MENORES, CON EQUIPO
Rendimiento m3/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : m3 68.33
Jornada 8.00
Caédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0267 36.39 0.97
0101010005 PEON hh 3.0000 0.8000 20.32 16.26
17.23
Equipos
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 hm 1.0000 0.2667 190.31 50.76
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 17.23 0.34
51.10
Partida 403.D CONFORMACION Y COMPACTACION PARA ESTRUCTURA
Rendimiento m3/DIA MO. 55.0000 EQ. 55.0000 Costo unitario directo por : m3 64.74
Jornada 8.00
Caédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0145 36.39 0.53
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1455 28.52 4.15
0101010005 PEON hh 2.0000 0.2909 20.32 591
10.59
Equipos
010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 1.0000 0.1455 48.59 7.07
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 hm 0.2500 0.0364 190.31 6.93
010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8-1.1 Ton hm 1.0000 0.1455 79.41 11.55
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 10.59 0.32
25.87
Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA m3 0.1000 22.87 2.29
010716010132 MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES m3 1.2000 21.66 25.99

28.28



 OHLA HW

ST L.

APUS PARTIDAS

Partida
Rendimiento

Caédigo

010303130416
010303175779

Partida
Rendimiento

Caédigo

010303134048
010713000301

Partida
Rendimiento

Caédigo

0101010002
0101010003
0101010004
0101010005

02040100020001
02040300010022

0301010006

Partida
Rendimiento

Caédigo

0101010002
0101010004
0101010005

0204010011
02041200020003
0222140001
0231010001

0301010006
Partida
Rendimiento
Caédigo
0101010002
0101010003

0101010004
0101010005

801.A CONCRETO PREMEZCLADO (f'c = 10 MPa) PARA SOLADO

m3/DIA MO. 16.0000 EQ. 16.0000

Descripcién Recurso Unidad
Subpartidas

Fabricacion de concreto 100 kgicm?2 m3

Colocacion concreto simple m3

801.C CONCRETO (f'c = 21 MPa)

m3/DIA MO. 16.0000 EQ. 16.0000

Descripcién Recurso Unidad
Subpartidas

Fabricacion de concreto fc= 210 kg/em2 m3

COLOCACION DE CONCRETO m3

802.A ACERO DE REFUERZO P/ESTRUCTURAS (fy= 420 Mpa)

kg/DIA MO. 220.0000 EQ. 220.0000

Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra

CAPATAZ hh

OPERARIO hh

OFICIAL hh

PEON hh

Materiales
ALAMBRE NEGRO N° 16 kg
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg
Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES %mo

803.A ENCOFRADO PLANO

m2/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000

Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra

CAPATAZ hh

OFICIAL hh

PEON hh

Materiales

ALAMBRE NEGRO #8 kg

CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO) kg

DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO gal

MADERA TORNILLO p2

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES %mo

803.A1 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA

m2/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000

Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra

CAPATAZ hh

OPERARIO hh

OFICIAL hh

PEON hh

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN EL RiO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

Cuadrilla

Cuadrilla

Cuadrilla

0.1000
1.0000
1.0000
0.5000

Cuadrilla

0.2000
1.0000
1.0000

Cuadrilla

0.1000
1.0000
1.0000
1.0000

Costo unitario directo por : m3

Jornada

Cantidad Precio S/.
1.0500 342.06
1.0000 66.44

Costo unitario directo por : m3

Jornada

Cantidad Precio S/.
1.0500 481.41
1.0000 108.30

Costo unitario directo por : kg

Jornada

Cantidad Precio S/.
0.0036 36.39
0.0364 28.52
0.0364 22.49
0.0182 20.32
0.0500 851
1.0500 5.04
3.0000 2.36

Costo unitario directo por : m2

Jornada

Cantidad Precio S/.
0.1600 36.39
0.8000 22.49
0.8000 20.32
0.1000 851
0.2000 6.50
0.0500 107.52
4.5000 6.16
3.0000 40.07

Costo unitario directo por : m2

Jornada

Cantidad Precio S/.
0.0800 36.39
0.8000 28.52
0.8000 22.49
0.8000 20.32

@NSTRUE(ION

CON CAMBIYS

425.60
8.00
Parcial S/.

359.16
66.44
425.60

613.78
8.00

Parcial S/.

505.48
108.30
613.78

8.15
8.00
Parcial S/.

0.13
1.04
0.82
0.37
2.36

0.43
5.29
5.72

0.07
0.07

76.52
8.00
Parcial S/.

5.82
17.99
16.26
40.07

0.85
1.30
5.38
27.72
35.25

120
1.20

115.64
8.00
Parcial S/.

291
22.82
17.99
16.26
59.98



 OHLA HW

ST L.

APUS PARTIDAS

0204010011
02041200020003
0222140001
0231010001
02310500010010

0301010006

Partida

Rendimiento

Caédigo

0101010002

0101010003
0101010005

02100400010001
02221600010012

0301010006

Partida
Rendimiento
Caédigo
0101010002
0101010003

0101010004
0101010005

0211020050

0301010006

Partida
Rendimiento

Caédigo

0101010002

0101010003
0101010005

0218030169

0301010006

Partida
Rendimiento

Materiales
ALAMBRE NEGRO #8
CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)
DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO
MADERA TORNILLO
TRIPLAY DE 18 mm PARA ENCOFRADO

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES
808.A JUNTA DE DILATACION ASFALTICA
ml/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000
Descripcién Recurso
Mano de Obra
CAPATAZ
OPERARIO
PEON
Materiales

TECNOPOR DE 1/2"X4X8'
SELLADOR ELASTICO POLIURETANO SIKAFLEX 1A

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES
820.A ANCLAJES ACERO A36
kg/DIA MO. 160.0000 EQ. 160.0000
Descripcién Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
OPERARIO
OFICIAL
PEON
Materiales

ANCLAJE ACERO A36

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES
822.A PERNOS DE ANCLAJE 1/4"
und/DIA MO. 32.0000 EQ. 32.0000
Descripcién Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
OPERARIO
PEON
Materiales

PERNO DE ANCLAJE A-307 1/4" dia.

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES
822.A1 PERNOS DE ANCLAJE 1/4" EXPANSIVO
und/DIA MO. 32.0000 EQ. 32.0000

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN EL RiO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

kg
kg
gal
p2
pin

%mo

Unidad
hh

hh
hh

pin
pza

%mo

Unidad
hh
hh

hh
hh

kg

%mo

Unidad

hh
hh
hh

und

%mo

0.2000 851
0.2000 6.50
0.1000 107.52
3.5900 6.16
0.1200 140.00
5.0000 59.98

Costo unitario directo por : ml

Jornada

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
0.2500 0.0667 36.39
1.0000 0.2667 28.52
0.2500 0.0667 20.32
0.0570 22.40

0.2860 61.60

5.0000 11.40

Costo unitario directo por : kg

Jornada

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
0.1000 0.0050 36.39
1.0000 0.0500 28.52
1.0000 0.0500 22.49
1.0000 0.0500 20.32
1.0500 9.63

3.0000 375

Costo unitario directo por : und

Jornada

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
0.1000 0.0250 36.39
1.0000 0.2500 28.52
1.0000 0.2500 20.32
1.0000 28.60

5.0000 13.12

Costo unitario directo por : und
Jornada

@NSTRUE(ION

CON CAMBIYS

170
1.30
10.75
2211
16.80
52.66

3.00
3.00

30.87
8.00
Parcial S/.

243
761
1.36
11.40

128
17.62
18.90

0.57
0.57

13.97
8.00

Parcial S/.

0.18
143
112
1.02
3.75

10.11
10.11

011
0.11

42.38
8.00

Parcial S/.

091
713
5.08
13.12

28.60
28.60

0.66

0.66

48.98
8.00



 OHLA HW

ST L.

APUS PARTIDAS

Caédigo
0101010002

0101010003
0101010005

0218030172

0301010006

Partida

Rendimiento

Caédigo

0101010002

0101010003
0101010005

0218030171

0301010006

Partida

Rendimiento

Caédigo

0101010002

0101010003
0101010005

0234010060

0301010006

Partida
Rendimiento
Caédigo
0101010002

0101010003
0101010005

0251030001

0301010006

Partida

Rendimiento

Caédigo

Descripcién Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
OPERARIO
PEON
Materiales

PERNO DE ANCLAJE 1/4" EXPANSIVO

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES
822.C PERNOS DE ANCLAJE 3/8"
und/DIA MO. 32.0000 EQ. 32.0000
Descripcién Recurso
Mano de Obra
CAPATAZ
OPERARIO
PEON
Materiales
PERNO DE ANCLAJE A-307 3/8" dia.
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES
822B TORNILLO GALVANIZADO 1/4" PASANTE A307
und/DIA MO. 32.0000 EQ. 32.0000
Descripcién Recurso
Mano de Obra
CAPATAZ
OPERARIO
PEON
Materiales
TORNILLO GALVANIZADO 1/4" PASANTE A307
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES
823.A1 TORNILLO 1/4" PASANTE A307
und/DIA MO. 32.0000 EQ. 32.0000
Descripcién Recurso
Mano de Obra
CAPATAZ
OPERARIO
PEON
Materiales
TORNILLO 1/4" PASANTE A307
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES
1302.A POSTE L1
und/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000

Descripcién Recurso
Materiales

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN EL RiO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

Unidad

hh
hh
hh

und

%mo

Unidad

hh
hh
hh

und

%mo

Unidad

hh
hh
hh

und

%mo

Unidad

hh
hh
hh

und

%mo

Unidad

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
0.1000 0.0250 36.39
1.0000 0.2500 28.52
1.0000 0.2500 20.32

1.0000 35.20
5.0000 13.12
Costo unitario directo por : und
Jornada

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
0.1000 0.0250 36.39
1.0000 0.2500 28.52
1.0000 0.2500 20.32

1.0000 50.40
5.0000 13.12
Costo unitario directo por : und
Jornada

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
0.1000 0.0250 36.39
1.0000 0.2500 28.52
1.0000 0.2500 20.32

1.0000 75.00
5.0000 13.12
Costo unitario directo por : und
Jornada

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
0.1000 0.0250 36.39
1.0000 0.2500 28.52
1.0000 0.2500 20.32

1.0000 60.00

5.0000 13.12

Costo unitario directo por : und

Jornada

Cuadrilla Cantidad Precio S/.

@NSTRUE(ION

CON CAMBIYS

Parcial S/.

091
713
5.08
13.12

35.20
35.20

0.66
0.66

64.18
8.00
Parcial S/.

091
713
5.08
13.12

50.40
50.40

0.66
0.66

88.78
8.00
Parcial S/.

091
713
5.08
13.12

75.00
75.00

0.66
0.66

73.78
8.00
Parcial S/.

091
713
5.08
13.12

60.00
60.00

0.66
0.66

4,253.83
8.00
Parcial S/.



 OHLA HW

ST L.

APUS PARTIDAS

0263040015

0416010315

010306020511

Partida

Rendimiento

Caédigo

0263040016

0416010315

010306020511

Partida

Rendimiento

Caédigo

0263140012

04540200010101

Partida

Rendimiento

Caédigo

0263140013

04540200010101

Partida

Rendimiento

Caédigo

0272040108

0416010324

Partida

Rendimiento

Caédigo

0101010003
0101010005

Poste metalico 5.00/100/101/350 con embone metalico para 01 luminaria, inc. 01
luminaria

Subcontratos
SC Instalacion Poste metalico para alumbrado

Subpartidas
CONCRETO (fc = 14 MPa)

1302.B POSTE L2
und/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000

Descripcién Recurso
Materiales

Poste metalico 5.00/100/101/350 con embone metélico para 02 luminarias, inc. 02
luminarias

Subcontratos
SC Instalacion Poste metalico para alumbrado

Subpartidas
CONCRETO (fc = 14 MPa)
1303.A REFLECTOR L1
und/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000
Descripcién Recurso
Materiales
Reflector L1
Subcontratos
Instalacion de Reflector
1303.B REFLECTOR L2
und/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000
Descripcién Recurso
Materiales
Reflector L2
Subcontratos
Instalacion de Reflector
1310.A INSTALACION DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
glb/DIA MO. EQ.
Descripcién Recurso
Materiales
Sistema de puesta a tierra
Subcontratos
SC Instalacion puesta a tierra
1310.B MURETE PARA MEDIDOR DE ENERGIA
und/DIA MO. 2.0000 EQ. 2.0000
Descripcién Recurso
Mano de Obra
OPERARIO
PEON

und

und

m3

Unidad

und

und

m3

Unidad

und

und

Unidad

und

und

Unidad

glb

und

Unidad

hh
hh

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN EL RiO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

Cuadrilla

Cuadrilla

Cuadrilla

Cuadrilla

Cuadrilla

1.0000
1.0000

1.0000 3,700.78
1.0000 531.00
0.0500 441.07

Costo unitario directo por : und

Jornada

Cantidad Precio S/.
1.0000 5,480.22
1.0000 531.00
0.0500 441.07

Costo unitario directo por : und

Jornada

Cantidad Precio S/.
1.0000 2,317.25
1.0000 177.00

Costo unitario directo por : und

Jornada

Cantidad Precio S/.
1.0000 2,258.25
1.0000 177.00

Costo unitario directo por : glb

Jornada

Cantidad Precio S/.
1.0000 1,416.00
1.0000 472.00

Costo unitario directo por : und

Jornada

Cantidad Precio S/.
4.0000 28.52
4.0000 20.32

@NSTRUE(ION

CON CAMBIYS

3,700.78

3,700.78

531.00
531.00

22.05
22.05

6,033.27
8.00
Parcial S/.

5,480.22

5,480.22

531.00
531.00

22.05
22.05

2,494.25
8.00
Parcial S/.

2,317.25
2,317.25

177.00
177.00

2,435.25
8.00
Parcial S/.

2,258.25
2,258.25

177.00
177.00

1,888.00
8.00
Parcial S/.

1,416.00
1,416.00

472.00
472.00

244.77
8.00
Parcial S/.

114.08
81.28
195.36



 OHLA HW

ST L.

APUS PARTIDAS

Materiales
0216010001 LADRILLO KK 18 HUECOS
Subpartidas
010306020511 CONCRETO (fc = 14 MPa)
Partida 1310.C MURETE PARA TABLERO ELECTRICO
Rendimiento und/DIA MO. 2.0000 EQ. 2.0000
Caédigo Descripcién Recurso
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON
Materiales
0216010001 LADRILLO KK 18 HUECOS
Subpartidas
010306020511 CONCRETO (fc = 14 MPa)
Partida 1310.D TABLERO ELECTRICO TD-AL
Rendimiento und/DIA MO. EQ.
Caédigo Descripcién Recurso
Materiales
0274010027 TABLERO ELECTRICO TD-AL
Subcontratos
0416070009 SC Instalacion de Tablero
Partida 1320.A CABLE ALIMENTADOR N2XY 2-1x25mm2 + 1x10mm2
Rendimiento mi/DIA MO. EQ.
Caédigo Descripcién Recurso
Subcontratos
0416010394 CABLE ALIMENTADOR N2XY 2-1x25mm2 + 1x10mm2
Partida 1320.B CABLE ALIMENTADOR N2XY 2-1x16mm2 + 1x10mm2
Rendimiento ml/DIA MO. EQ.
Caédigo Descripcién Recurso
Subcontratos
0416010395 CABLE ALIMENTADOR N2XY 2-1x16mm2 + 1x10mm2
Partida 1320.D CABLE ALIMENTADOR N2XY 2-1x6mm2 + 1x4mm2
Rendimiento ml/DIA MO. EQ.
Caédigo Descripcién Recurso
Subcontratos
0416010396 CABLE ALIMENTADOR N2XY 2-1x6mm2 + 1x4mm2
Partida 1320.E CABLE ALIMENTADOR N2XY 2-1x4mm2 + 1x4mm2
Rendimiento ml/DIA MO. EQ.
Caédigo Descripcién Recurso
Subcontratos
0416010397 CABLE ALIMENTADOR N2XY 2-1x4mm2 + 1x4mm2

Partida 1320.G

CABLE DE LINEA A TIERRA 1x10mm2 N2XY

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN EL RiO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

mil

m3

Unidad

hh
hh

mil

m3

Unidad

und

und

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

0.0500 900.00

0.0100 441.07

Costo unitario directo por : und

Jornada

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
1.0000 4.0000 28.52
1.0000 4.0000 20.32
0.0500 900.00

0.0100 441.07

Costo unitario directo por : und

Jornada

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
1.0000 8,371.31

1.0000 590.00

Costo unitario directo por : ml

Jornada

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
1.0000 47.38

Costo unitario directo por : ml

Jornada

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
1.0000 35.46

Costo unitario directo por : ml

Jornada

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
1.0000 13.38

Costo unitario directo por : ml

Jornada

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
1.0000 11.54

@NSTRUC(ION

CON CAMBIYS

45.00
45.00

441
441

244.77
8.00
Parcial S/.

114.08
81.28
195.36

45.00
45.00

441
441

8,961.31
8.00
Parcial S/.

8,371.31
8,371.31

590.00
590.00

47.38
8.00
Parcial S/.

47.38
47.38

35.46
8.00
Parcial S/.

35.46
35.46

13.38
8.00
Parcial S/.

13.38
13.38

11.54
8.00
Parcial S/.

11.54
11.54



 OHLA HW

ST L.

APUS PARTIDAS

Rendimiento
Caédigo
0416010398
Partida
Rendimiento
Caédigo
0416200060
Partida
Rendimiento
Caédigo
0101010002

0101010005

010324031518
0301010006

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN EL RiO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

mi/iDIA MO. EQ.

Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Subcontratos

CABLE DE LINEA A TIERRA 1x10mm?2 N2XY m

1350.A PRUEBAS ELECTRICAS

glb/DIA MO. EQ.

Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Subcontratos

SC Pruebas Electricas (incl. dossier de calidad) glb

402.A3 EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO PARA INSTALACIONES, CON EQUIPO

m3/DIA MO. 50.0000 EQ. 50.0000

Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra

CAPATAZ hh 0.1000

PEON hh 3.0000

Equipos
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 hm 1.0000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo

Costo unitario directo por : ml

Jornada
Cantidad Precio S/.
1.0000 10.04

Costo unitario directo por : glb

Jornada
Cantidad Precio S/.
1.0000 7,670.00

Costo unitario directo por : m3

Jornada

Cantidad Precio S/.
0.0160 36.39
0.4800 20.32
0.1600 190.31
2.0000 10.33

@NSTRUE(ION

CON CAMBIYS

10.04
8.00
Parcial S/.

10.04
10.04

7,670.00
8.00
Parcial S/.

7,670.00
7,670.00

40.99
8.00
Parcial S/.

0.58
9.75
10.33

30.45
021
30.66
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CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN EL RiO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA - HUARMEY



F oHLA HIW

TR A,

APUS SUBPARTIDAS

Partida
Rendimiento

Caédigo

0101010002

0101010005

0301010006

Partida

Rendimiento

Caédigo

0101010002

010324031552

011101010309
0301010006

Partida

Rendimiento

Caédigo

011101010101

010101010224

Partida

Rendimiento

Caédigo

0101010002

0101010005

011101010223
0301010006
0301140025

Partida
Rendimiento
Caédigo
0101010002

0101010005

010324031518
0301010006

Partida
Rendimiento

EXCAVACION MANUAL
m3/DIA MO. 3.0000 EQ. 3.0000
Descripcién Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
PEON
Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES

CARGUIO DE MATERIAL DESCOLMATACION
m3/DIA MO. 960.0000 EQ. 960.0000

Descripcién Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
Equipos
LUMINARIA
CARGADOR FRONTAL CAT-966-H
HERRAMIENTAS MANUALES
TRANSPORTE INTERNO, D=0.5Km
m3/DIA MO. 375.0000 EQ. 375.0000

Descripcién Recurso
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3

Subpartidas
CARGUIO DE MATERIAL DESCOLMATACION

DEMOLICION DE OBRA DE CONCRETO EXISTENTE

m3/DIA MO. 24.0000 EQ. 24.0000
Descripcién Recurso
Mano de Obra
CAPATAZ
PEON
Equipos
EXCAVADORA CAT 336
HERRAMIENTAS MANUALES
MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA
EXCAVACION EN ZANJA
m3/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000
Descripcién Recurso
Mano de Obra
CAPATAZ
PEON
Equipos
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
HERRAMIENTAS MANUALES
REMOCION Y SELECCION DE ROCA
m3/DIA MO. 160.0000 EQ. 160.0000

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN ELRIO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

Unidad

hh

hh

%mo

Unidad

hh

hm

hm
%mo

Unidad

hm

m3

Unidad

hh

hh

hm
%mo
hm

Unidad

hh

hh

hm
%mo

Costo unitario directo por : m3

Jornada

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
0.2000 0.5333 36.39
1.0000 2.6667 20.32
3.0000 73.60

Costo unitario directo por : m3

Jornada

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
0.1000 0.0008 36.39
0.5000 0.0042 26.21
1.0000 0.0083 371.17
3.0000 0.03

Costo unitario directo por : m3

Jornada

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
1.0000 0.0213 189.30
1.0000 322

Costo unitario directo por : m3

Jornada

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
0.1000 0.0333 36.39
1.0000 0.3333 20.32
1.0000 0.3333 416.06
3.0000 7.98

1.0000 0.3333 59.79

Costo unitario directo por : m3

Jornada

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
0.1000 0.0267 36.39
3.0000 0.8000 20.32
1.0000 0.2667 190.31
2.0000 17.23

Costo unitario directo por : m3
Jornada

@NSTRH;&QH

75.81
8.00
Parcial S/.

19.41
54.19
73.60

221
221

3.22
8.00
Parcial S/.

0.03
0.03

011
3.08

3.19

7.25
8.00
Parcial S/.

4.03
4.03

322
3.22

166.82
8.00
Parcial S/.

121
6.77
7.98

138.67
0.24
19.93
158.84

68.33
8.00
Parcial S/.

0.97
16.26
17.23

50.76
0.34
51.10

23.94
8.00



F oHLA

““’ PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"
1 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN ELRIO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

APUS SUBPARTIDAS

Caédigo

0101010002
0101010004
0101010005

011101010223
0301010006

Partida
Rendimiento

Caédigo

0101010002
0101010005

011101010223
011101010401
0301010006

Partida
Rendimiento

Caédigo

0101010002
0101010005

011101010223
011101010401
0301010006

Partida
Rendimiento

Caédigo

0101010002
0101010005

010324031518
0301010006
03014000040003

Partida
Rendimiento

Caédigo

0101010002
0101010005

010329061010
011101010223
011101010309
011101010905
0301010006

Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
OFICIAL hh
PEON hh
Equipos

EXCAVADORA CAT 336 hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo

EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL DE CANTERA

m3/DIA MO. 549.3333 EQ. 549.3333

Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra

CAPATAZ hh

PEON hh

Equipos

EXCAVADORA CAT 336 hm

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm

HERRAMIENTAS MANUALES %mo

EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL (Afirmado)

m3/DIA MO. 549.3333 EQ. 549.3333

Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra

CAPATAZ hh

PEON hh

Equipos

EXCAVADORA CAT 336 hm

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm

HERRAMIENTAS MANUALES %mo

SELECCION Y ACOPIO DE CANTOS RODADOS

m3/DIA MO. 48.0000 EQ. 48.0000

Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra

CAPATAZ hh

PEON hh

Equipos

RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 hm

HERRAMIENTAS MANUALES %mo

ZARANDA ESTATICA hm

CHANCADO Y ZARANDEO DE AFIRMADO

m3/DIA MO. 533.3333 EQ. 533.3333

Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra

CAPATAZ hh

PEON hh

Equipos

ZARANDA METSO ST4.8 hm

EXCAVADORA CAT 336 hm

CARGADOR FRONTAL CAT-966-H hm

CHANCADORA METSO LT96 hm

HERRAMIENTAS MANUALES %mo

Cuadrilla

0.5000

1.0000
1.0000

1.0000

Cuadrilla

0.5000

1.0000

1.0000
0.5000

Cuadrilla

0.5000

1.0000

1.0000
0.5000

Cuadrilla

0.1000

1.0000

1.0000

1.0000

Cuadrilla

1.0000
2.0000

1.0000
1.0000
1.0000
1.0000

Cantidad

0.0250
0.0500
0.0500

0.0500
3.0000

@NSTRUCEIGN
COM CAMBIOS

Precio S/.

36.39
22.49
20.32

416.06
3.05

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0073
0.0146

0.0146
0.0073
3.0000

Jornada
Precio S/.

36.39
20.32

416.06
394.02
0.57

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0073
0.0146

0.0146
0.0073
3.0000

Jornada
Precio S/.

36.39
20.32

416.06
394.02
0.57

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0167
0.1667

0.1667
3.0000
0.1667

Jornada
Precio S/.

36.39
20.32

190.31
4.00
43.80

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0150
0.0300

0.0150
0.0150
0.0150
0.0150
3.0000

Jornada
Precio S/.

36.39
20.32

490.72
416.06
371.17
678.63

116

Parcial S/.

091
112
1.02
3.05

20.80
0.09
20.89

9.54
8.00
Parcial S/.

0.27
0.30
0.57

6.07
2.88
0.02
8.97

9.54
8.00
Parcial S/.

0.27
0.30
0.57

6.07
2.88
0.02
8.97

43.14
8.00
Parcial S/.

0.61
3.39
4.00

3172
0.12
7.30

39.14

30.54
8.00
Parcial S/.

0.55
0.61
1.16

7.36
6.24
5.57
10.18
0.03
29.38
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APUS SUBPARTIDAS

Partida CHANCADO PRIMARIO DE MATERIAL PROPIO
Rendimiento m3/DIA MO. 711.1111 EQ. 711.1111
Caédigo Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh
0101010005 PEON hh
Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336 hm
011101010309 CARGADOR FRONTAL CAT-966-H hm
011101010905 CHANCADORA METSO LT96 hm
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Partida TRANSPORTE INTERNO D=0.30 KM
Rendimiento m3/DIA MO. 372.0000 EQ. 372.0000
Caédigo Descripcién Recurso Unidad
Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3 hm
Partida CARGUIO DE MATERIAL
Rendimiento m3/DIA MO. 866.6667 EQ. 866.6667
Caédigo Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh
0101010005 PEON hh
Equipos
010324031552 LUMINARIA hm
011101010223 EXCAVADORA CAT 336 hm
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Partida CARGUIO DE ROCA
Rendimiento m3/DIA MO. 146.6667 EQ. 146.6667
Caédigo Descripcién Recurso Unidad
Equipos
010324031552 LUMINARIA hm
011101010223 EXCAVADORA CAT 336 hm
Partida CARGUIO Y TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D=1km
Rendimiento m3/DIA MO. 252.0000 EQ. 252.0000
Caédigo Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra
01010100050001  PEON - VIGIA hh
Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3 hm
Subpartidas
010303060301 CARGUIO DE MATERIAL m3
Partida TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D>1km
Rendimiento m3/DIA MO. 528.0000 EQ. 528.0000
Caédigo Descripcién Recurso Unidad
Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3 hm

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN ELRIO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

Costo unitario directo por : m3

Jornada

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
1.0000 0.0113 36.39
1.0000 0.0113 20.32
1.0000 0.0113 416.06
1.0000 0.0113 37117
1.0000 0.0113 678.63
3.0000 0.64

Costo unitario directo por : m3

Jornada

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
1.0000 0.0215 189.30
Costo unitario directo por : m3

Jornada

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
0.1000 0.0009 36.39
1.0000 0.0092 20.32
0.5000 0.0046 26.21
1.0000 0.0092 416.06
3.0000 0.22

Costo unitario directo por : m3

Jornada

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
0.2500 0.0136 26.21
0.2500 0.0136 416.06
Costo unitario directo por : m3

Jornada

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
0.2000 0.0063 20.32
1.0000 0.0317 189.30
1.0000 418

Costo unitario directo por : m3

Jornada

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
1.0000 0.0152 189.30

@NSTRUCEIGN
COM CAMBIOS

17.22
8.00
Parcial S/.

041
0.23
0.64

4.70
4.19
7.67
0.02
16.58

4.07
8.00
Parcial S/.

4.07
4.07

418
8.00
Parcial S/.

0.03
0.19
0.22

0.12
3.83
0.01
3.96

6.02
8.00
Parcial S/.

0.36
5.66
6.02

10.31
8.00
Parcial S/.

0.13
0.13

6.00
6.00

4.18
4.18

2.38
8.00
Parcial S/.

2.88
2.88



F oHLA HIW

RN 58,

APUS SUBPARTIDAS

Partida
Rendimiento

Caédigo

0101010002

011101010401

Partida
Rendimiento

Caédigo

0101010002
0101010003
0101010005

02070100010002
02070200010002
0213010001

011102010501
0301010006

010303160201

Partida
Rendimiento

Caédigo

0101010002
0101010004
0101010005

0204010011
02041200020003
0222140001
0231010001

0301010006

Partida

Rendimiento

Caédigo

0101010002

0101010003
0101010005

02070100010002
02070200010002
0213010001

ACOPIO DE ROCA
m3/DIA MO. 480.0000 EQ. 480.0000
Descripcién Recurso
Mano de Obra
CAPATAZ
Equipos

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

Fabricacion de concreto 100 kg/cm2
m3/DIA MO. 10.6667 EQ. 10.6667

Descripcién Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
OPERARIO
PEON
Materiales
PIEDRA CHANCADA 1/2"
ARENA GRUESA

CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg)

Equipos
MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
HERRAMIENTAS MANUALES
Subpartidas
AGUA PARA OBRA

Encofrado de muros
m2/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000

Descripcién Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
OFICIAL
PEON
Materiales
ALAMBRE NEGRO #8

CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)
DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO

MADERA TORNILLO
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES
Fabricacion de concreto f'c= 210 kg/cm?2
m3/DIA MO. 10.6667 EQ. 10.6667

Descripcién Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
OPERARIO
PEON
Materiales
PIEDRA CHANCADA 1/2"
ARENA GRUESA

CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg)

Equipos

Unidad

hh

hm

Unidad

hh
hh
hh

m3
m3
bol

hm
%mo

m3

Unidad

hh
hh
hh

kg
kg
gal
p2

%mo

Unidad

hh
hh
hh

m3
m3
bol

Cuadrilla

0.2000

1.0000

Cuadrilla

0.5000

1.0000
5.0000

1.0000

Cuadrilla

0.2000
1.0000
1.0000

Cuadrilla

0.5000
1.0000
5.0000

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN ELRIO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

@NSTRUCEIGN
COM CAMBIOS

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0033

0.0167

Jornada
Precio S/.

36.39

394.02

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.3750
0.7500
3.7500

0.6500
0.4500
5.0000

0.7500
3.0000

0.1800

Jornada
Precio S/.

36.39
28.52
20.32

50.40
61.60
29.46

20.77
111.24

22.87

Costo unitario directo por : m2

Cantidad

0.1600
0.8000
0.8000

0.1000
0.2000
0.0500
4.5000

3.0000

Jornada
Precio S/.

36.39
22.49
20.32

8.51
6.50
107.52
6.16

40.07

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.3750
0.7500
3.7500

0.6500
0.4500
9.7300

Jornada
Precio S/.

36.39
28.52
20.32

50.40
61.60
29.46

6.70
8.00
Parcial S/.

0.12
0.12

6.58
6.58

342.06
8.00
Parcial S/.

13.65
21.39
76.20
111.24

32.76
21.72
147.30
207.78

15.58
3.34
18.92

4.12
4.12

76.52
8.00
Parcial S/.

5.82
17.99
16.26
40.07

0.85
1.30
5.38
21.72
35.25

120
1.20

481.41
8.00
Parcial S/.

13.65
21.39
76.20
111.24

32.76
21.72
286.65
347.13



% OHLA ““’ PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"
F ~ .
Perd = CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN ELRIO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

APUS SUBPARTIDAS

011102010501 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES
Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA
Partida Fabricacion de concreto f'c=140 kg/cm2
Rendimiento m3/DIA MO. 10.6667 EQ. 10.6667
Caédigo Descripcién Recurso
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON
Materiales
02070100010002  PIEDRA CHANCADA 1/2"
02070200010002  ARENA GRUESA
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg)
Equipos
011102010501 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES
Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA
Partida FABRICACION DE CONCRETO f'c=280 kg/cm2
Rendimiento m3/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000
Caédigo Descripcién Recurso
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON
Materiales
02070100010002  PIEDRA CHANCADA 1/2"
02070200010002 ~ ARENA GRUESA
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg)
0222030026 PLASTIMENT TM-40 - PLASTIFICANTE
Equipos
011102010501 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES
Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA
Partida Carguio de material en acopio
Rendimiento m3/DIA MO. 800.0000 EQ. 800.0000
Caédigo Descripcién Recurso
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON
Equipos

010324031552 LUMINARIA
011101010309 CARGADOR FRONTAL CAT-966-H

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES
Partida Encofrado de losa de piso
Rendimiento m2/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000

hm
%mo

m3

Unidad

hh
hh
hh

m3
m3
bol

hm
%mo

m3

Unidad

hh
hh
hh

m3
m3
bol

kg

hm
%mo

m3

Unidad

hh
hh

hm
hm
%mo

1.0000

Cuadrilla

0.5000

1.0000
5.0000

1.0000

Cuadrilla

1.0000

1.0000
5.0000

1.0000

Cuadrilla

0.1000

1.0000

0.5000
1.0000

0.7500
3.0000

0.1800

@NSTRUCEIGN
COM CAMBIOS

20.77
111.24

22.87

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.3750
0.7500
3.7500

0.6500
0.4500
5.5000

0.7500
3.0000

0.1800

Jornada
Precio S/.

36.39
28.52
20.32

50.40
61.60
29.46

20.77
111.24

22.87

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.6667
0.6667
3.3333

0.6500
0.4500
11.0000
2.1500

0.6667
3.0000

0.1800

Jornada
Precio S/.

36.39
28.52
20.32

50.40
61.60
29.46

7.28

20.77
111.00

22.87

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0010
0.0100

0.0050
0.0100
3.0000

Jornada
Precio S/.

36.39
20.32

26.21
371.17
0.24

Costo unitario directo por : m2

15.58
3.34
18.92

4.12
4.12

356.79
8.00
Parcial S/.

13.65
21.39
76.20
111.24

32.76
21.72
162.03
222,51

15.58
3.34
18.92

4.12
4.12

532.49
8.00
Parcial S/.

24.26
19.01
67.73
111.00

32.76
27.72
324.06
15.65
400.19

13.85
333
17.18

4.12
4.12

4.09
8.00
Parcial S/.

0.04
0.20
0.24

0.13
371
0.01
3.85

69.64
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1 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN ELRIO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

APUS SUBPARTIDAS

Caédigo
0101010002

0101010004
0101010005

0204010011
02041200020003
0222140001
0231010001

0301010006

Partida

Rendimiento

Caédigo

0101010005

011101011004

Partida

Rendimiento

Caédigo

0101010002

0101010003
0101010005

0204010011
0204300017
0210020059

010324031518
0301010006

010303030409

Partida

Rendimiento

Caédigo

0101010002

0101010005

0301010006

Partida

Rendimiento

Caédigo

0101010002

Jornada
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2000 0.1333 36.39
OFICIAL hh 1.0000 0.6667 22.49
PEON hh 1.0000 0.6667 20.32
Materiales
ALAMBRE NEGRO #8 kg 0.1000 8.51
CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO) kg 0.2000 6.50
DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO gal 0.0500 107.52
MADERA TORNILLO p2 4.5000 6.16
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 33.39
AGUA PARA OBRA
m3/DIA MO. 75.7200 EQ. 75.7200 Costo unitario directo por : m3
Jornada
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
PEON hh 0.2500 0.0264 20.32
Equipos
CAMION CISTERNA 5,000GLN hm 1.0000 0.1057 211.24
GAVIONES TIPO CAJA
m3/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m3
Jornada
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.5000 0.2000 36.39
OPERARIO hh 1.0000 0.4000 28.52
PEON hh 10.0000 4.0000 20.32
Materiales
ALAMBRE NEGRO #8 kg 1.0000 8.51
GAVION TIPO CAJA 10 x 12 CM, 3.40 MM m3 1.0000 95.20
Geotextil no tejido 200gr/m2 m2 0.6000 5.38
Equipos
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 hm 1.0000 0.4000 190.31
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 99.97
Subpartidas
SELECCION Y ACOPIO DE CANTOS RODADOS m3 1.0500 43.14
Relleno manual
m3/DIA MO. 2.0000 EQ. 2.0000 Costo unitario directo por : m3
Jornada
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2000 0.8000 36.39
PEON hh 1.0000 4.0000 20.32
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 110.39
CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR DE ESPESOR e=0.15m (INCLUYE MATERIAL)
m2/DIA MO. 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m2
Jornada
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2505 0.0167 36.39

8.00
Parcial S/.

4.85
14.99
13.55
33.39

0.85
1.30
5.38
21.72
35.25

1.00
1.00

22.87
8.00
Parcial S/.

0.54
0.54

22.33
22.33

333.33
8.00
Parcial S/.

7.28
1141
81.28
99.97

8.51
95.20
3.23
106.94

76.12
5.00
81.12

45.30
45.30

115.91
8.00
Parcial S/.

20.11
81.28
110.39

5.52

5.52

25.24
8.00
Parcial S/.

0.61
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APUS SUBPARTIDAS

0101010003
0101010005

0207040031

010324031505
0301010006

010303160201

Partida

Rendimiento

Caédigo

0101010002

0101010003
0101010005

02070200010002

0301010006

Partida

Rendimiento

Caédigo

010303134048

010303175778

Partida

Rendimiento

Caédigo

0101010002

0101010003

0101010004
0101010005

0301010006

Partida

Rendimiento

Caédigo

0101010002

0101010004
0101010005

0301010006

Partida
Rendimiento

OPERARIO
PEON
Materiales
BASE GRANULAR
Equipos
COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
HERRAMIENTAS MANUALES
Subpartidas
AGUA PARA OBRA
CAPA SUPERFICIAL DE ARENA DE ESPESOR e=0.05m
m2/DIA MO. 120.0000 EQ. 120.0000

Descripcién Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
OPERARIO
PEON
Materiales
ARENA GRUESA
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES
CONCRETO CLASE D (fc= 210 kg/cm2)_mamposteria
m3/DIA MO. EQ.

Descripcién Recurso

Subpartidas
Fabricacion de concreto fc= 210 kg/em2
Colocacion concreto mamposteria

Colocacién concreto mamposteria

m3/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000
Descripcién Recurso
Mano de Obra
CAPATAZ
OPERARIO
OFICIAL
PEON
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES
Colocacién concreto simple
m3/DIA MO. 14.0000 EQ. 14.0000
Descripcién Recurso
Mano de Obra
CAPATAZ
OFICIAL
PEON
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES
Excavacion de sardinel
m3/DIA MO. 3.0000 EQ. 3.0000

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN ELRIO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

hh
hh

m3

hm
%mo

m3

Unidad

hh

hh
hh

m3

%mo

Unidad

m3
m3

Unidad
hh
hh

hh
hh

%mo

Unidad

hh

hh
hh

%mo

1.0005 0.0667 28.52
3.0000 0.2000 20.32
0.1650 78.40

1.0000 0.0667 48.59
3.0000 6.57

0.1000 22.87

Costo unitario directo por : m2

Jornada

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
0.2500 0.0167 36.39
1.0000 0.0667 28.52
3.0000 0.2000 20.32
0.0550 61.60

3.0000 6.57

Costo unitario directo por : m3

Jornada

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
1.0500 481.41

1.0000 103.33

Costo unitario directo por : m3

Jornada

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
0.5000 0.3333 36.39
1.0000 0.6667 28.52
1.0000 0.6667 22.49
4.0000 2.6667 20.32
3.0000 100.32

Costo unitario directo por : m3

Jornada

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
0.2500 0.1429 36.39
1.0000 05714 22.49
4.0000 2.2857 20.32
3.0000 64.50

Costo unitario directo por : m3

@NSTRUCEIGN
COM CAMBIOS

1.90
4.06
6.57

12.94
12.94

3.24
0.20
3.44

229
229

10.16
8.00
Parcial S/.

0.61
1.90
4.06
6.57

3.39
3.39

0.20
0.20

608.81
8.00
Parcial S/.

505.48
103.33
608.81

103.33
8.00
Parcial S/.

12.13
19.01
14.99
54.19
100.32

3.01
3.01

66.44
8.00
Parcial S/.

5.20
12.85
46.45
64.50

1.94
1.94

67.10



% OHLA ““’ PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"
F ~ .
Perd = CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN ELRIO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

APUS SUBPARTIDAS

Cédigo Descripcién Recurso
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES
Partida Excavacion fundacion
Rendimiento m3/DIA MO. 3.5000 EQ. 3.5000
Caédigo Descripcién Recurso
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES
Partida Preparacion subrasante
Rendimiento m2/DIA MO. 120.0000 EQ. 120.0000
Caédigo Descripcién Recurso
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON
Equipos
010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES
Partida CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2)
Rendimiento m3/DIA MO. 16.0000 EQ. 16.0000
Caédigo Descripcién Recurso
Subpartidas
010303134048 Fabricacion de concreto fc= 210 kg/em2
010713000301 COLOCACION DE CONCRETO
Partida CONCRETO (f'c = 14 MPa)
Rendimiento m3/DIA MO. 18.0000 EQ. 18.0000
Cédigo Descripcién Recurso
Subpartidas
010303134413 Fabricacion de concreto fc=140 kg/cm2
010303175779 Colocacion concreto simple
Partida Concreto f'c=175kg/cm2
Rendimiento m3/DIA MO. EQ.
Caédigo Descripcién Recurso
Subpartidas
010306030104 Fabricacion de concreto 175 kglcm?2
010713000301 COLOCACION DE CONCRETO
Partida Concreto f'c=175kg/cm2 - Obras de Urbanismo
Rendimiento m3/DIA MO. EQ.
Caédigo Descripcién Recurso

Subpartidas

Unidad

hh

hh

%mo

Unidad

hh

hh

%mo

Unidad

hh

hh
hh

hm
%mo

Unidad

m3
m3

Unidad

m3
m3

Unidad

m3
m3

Unidad

Cuadrilla

0.1000
1.0000

Cuadrilla

0.5000
1.0000

Cuadrilla

0.2500
1.0000
2.0000

1.0000

Cuadrilla

Cuadrilla

Cuadrilla

Cuadrilla

Cantidad

0.2667
2.6667

5.0000

@NSTRUCEIGN
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Jornada
Precio S/.

36.39
20.32

63.90

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

1.1429
2.2857

5.0000

Jornada
Precio S/.

36.39
20.32

88.04

Costo unitario directo por : m2

Cantidad

0.0167
0.0667
0.1333

0.0667
3.0000

Jornada
Precio S/.

36.39
28.52
20.32

48.59
522

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

1.0500
1.0000

Jornada
Precio S/.

48141
108.30

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

1.0500
1.0000

Jornada
Precio S/.

356.79
66.44

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

1.0500
1.0000

Jornada
Precio S/.

388.00
108.30

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

Jornada
Precio S/.

8.00
Parcial S/.

9.71
54.19
63.90

3.20
3.20

92.44
8.00
Parcial S/.

41.59
46.45
88.04

4.40
4.40

8.62
8.00
Parcial S/.

0.61
1.90
271
5.22

3.24
0.16
3.40

613.78
8.00
Parcial S/.

505.48
108.30
613.78

441.07
8.00
Parcial S/.

374.63
66.44
441.07

515.70
8.00
Parcial S/.

407.40
108.30
515.70

691.27
8.00
Parcial S/.
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010306020815
010306020816

Partida
Rendimiento

Caédigo

0101010002
0101010003
0101010004
0101010005

02070100010002
02070200010002
0213010001

011102010501
0301010006

010303160201

Partida
Rendimiento

Caédigo

0101010002
0101010003
0101010004
0101010005

010329061040
0301010006

Partida
Rendimiento

Caédigo

010306020816
010306020823

Partida
Rendimiento

Caédigo

0101010002
0101010003
0101010004
0101010005

02070100010002
02070200010002
0213010001

011102010501

Fabricacion de concreto fc=175 kg/cm2 - Urbanismo m3
Colocacion de concreto - Obras de Urbanismo m3

Fabricacion de concreto f'c=175 kg/cm2 - Urbanismo

m3/DIA MO. 10.6667 EQ. 10.6667
Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
OPERARIO hh
OFICIAL hh
PEON hh
Materiales
PIEDRA CHANCADA 1/2" m3
ARENA GRUESA m3
CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg) bol
Equipos
MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subpartidas
AGUA PARA OBRA m3

Colocacién de concreto - Obras de Urbanismo

m3/DIA MO. 6.0000 EQ. 6.0000

Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra

CAPATAZ hh

OPERARIO hh

OFICIAL hh

PEON hh

Equipos
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo

Concreto f'c=210kg/cm2 - Obras de Urbanismo

m3/DIA MO. 10.6667 EQ. 10.6667

Descripcién Recurso Unidad
Subpartidas

Colocacion de concreto - Obras de Urbanismo m3

Fabricacion de Concreto fc=210kg/cm2 - Obras de Urbanismo m3

Fabricacion de Concreto f'c=210kg/cm2 - Obras de Urbanismo

m3/DIA MO. 10.6667 EQ. 10.6667
Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
OPERARIO hh
OFICIAL hh
PEON hh
Materiales
PIEDRA CHANCADA 1/2" m3
ARENA GRUESA m3
CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg) bol
Equipos

MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) hm

Cuadrilla
1.0000
1.0000

1.0000
4.0000

1.0000

Cuadrilla
0.2500
1.0000

1.0000
4.0000

1.0000

Cuadrilla

Cuadrilla

1.0000
1.0000
1.0000
4.0000

1.0000

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN ELRIO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

1.0500
1.0000

@NSTRUCEIGN
COM CAMBIOS

452.06
216.61

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.7500
0.7500
0.7500
3.0000

0.6500
0.4500
8.2000

0.7500
3.0000

0.1800

Jornada
Precio S/.

36.39
28.52
22.49
20.32

50.40
61.60
29.46

20.77
126.51

22.87

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.3333
1.3333
1.3333
5.3333

1.3333
3.0000

Jornada
Precio S/.

36.39
28.52
22.49
20.32

16.82
188.52

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

1.0000
1.0500

Jornada
Precio S/.

216.61
505.09

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.7500
0.7500
0.7500
3.0000

0.6500
0.4500
10.0000

0.7500

Jornada
Precio S/.

36.39
28.52
22.49
20.32

50.40
61.60
29.46

20.77

474.66
216.61
691.27

452.06
8.00
Parcial S/.

27.29
21.39
16.87
60.96
126.51

32.76
27.72
241,57
302.05

15.58
3.80
19.38

4.12
4.12

216.61
8.00
Parcial S/.

12.13
38.03
29.99
108.37
188.52

22.43
5.66
28.09

746.95
8.00
Parcial S/.

216.61
530.34
746.95

505.09
8.00
Parcial S/.

27.29
21.39
16.87
60.96
126.51

32.76
27.72
294.60
355.08

15.58
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0301010006

010303160201

Partida
Rendimiento

Caédigo

0101010002
0101010003
0101010004
0101010005

02070100010002
02070200010002
0213010001

011102010501
0301010006

010303160201

Partida
Rendimiento

Caédigo

0101010002
0101010003
0101010004
0101010005

02040100020001
02040300010022

0301010006
Partida
Rendimiento
Caédigo
0101010002
0101010003

0101010004
0101010005

02100200080016
0210030003
0219150047

010324031518
0301010006

010318010414

HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
AGUA PARA OBRA

Fabricacion de concreto 175 kg/cm2
m3/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000

Descripcién Recurso
Mano de Obra
CAPATAZ
OPERARIO
OFICIAL
PEON

Materiales
PIEDRA CHANCADA 1/2"
ARENA GRUESA
CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg)

Equipos
MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
HERRAMIENTAS MANUALES
Subpartidas
AGUA PARA OBRA

ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2

kg/DIA MO. 220.0000 EQ. 220.0000
Descripcién Recurso
Mano de Obra
CAPATAZ
OPERARIO
OFICIAL
PEON
Materiales
ALAMBRE NEGRO N° 16
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES
INSTALACION DE GEOWEB
m2/DIA MO. 400.0000 EQ. 400.0000
Descripcién Recurso
Mano de Obra
CAPATAZ
OPERARIO
OFICIAL
PEON
Materiales
GEOMALLA BIAXIAL
GEOWEB

AMARRA PLASTICA INDUSTRIAL 7.60X550mm

Equipos
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
HERRAMIENTAS MANUALES
Subpartidas
GRAVA2"a 8"

%mo

m3

Unidad Cuadrilla
hh 0.5000
hh 1.0000
hh 1.0000
hh 4.0000
m3

m3

bol

hm 1.0000
%mo

m3

Unidad Cuadrilla
hh 0.1000
hh 1.0000
hh 1.0000
hh 0.5000
kg

kg

%mo

Unidad Cuadrilla
hh 1.0000
hh 2.0000
hh 2.0000
hh 8.0000
m2

m2

und

hm 2.0000
%mo

m3

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN ELRIO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

3.0000

0.1800

@NSTRUCEIGN
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126.51

22.87

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.3333
0.6667
0.6667
2.6667

0.6500
0.4500
7.0000

0.6667
3.0000

0.1800

Jornada
Precio S/.

36.39
28.52
22.49
20.32

50.40
61.60
29.46

20.77
100.32

22.87

Costo unitario directo por : kg

Cantidad

0.0036
0.0364
0.0364
0.0182

0.0500
1.0500

3.0000

Jornada
Precio S/.

36.39
28.52
22.49
20.32

8.51
5.04

2.36

Costo unitario directo por : m2

Cantidad

0.0200
0.0400
0.0400
0.1600

1.2000
1.2000
4.0000

0.0400
3.0000

0.2500

Jornada
Precio S/.

36.39
28.52
22.49
20.32

1281
35.06
0.95

190.31
6.02

90.88

3.80
19.38

4.12
4.12

388.00
8.00
Parcial S/.

12.13
19.01
14.99
54.19
100.32

32.76
27.72
206.22
266.70

13.85
3.01
16.86

4.12
4.12

8.15
8.00
Parcial S/.

0.13
1.04
0.82
0.37
2.36

0.43
5.29
5.72

0.07
0.07

97.77
8.00
Parcial S/.

0.73
114
0.90
3.25
6.02

15.37
42.07

3.80
61.24

761
0.18
7.79

22.72
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Partida
Rendimiento

Caédigo
0101010003

0101010005
0103020018

010324031518
010332010139
011101011004

Partida
Rendimiento
Caédigo
010303030409

010303060371
010303060372

Partida
Rendimiento

Caédigo

0101010004

0201040001

0301100001

Partida

Rendimiento

Caédigo

01010100060002

0201040001

03011700020012

Partida

Rendimiento

Caédigo

0201040001

0301090002

Partida
Rendimiento

PLAN DE MANEJO DE AMBIENTAL
mes/DIA MO. 0.0384 EQ. 0.0384

Descripcién Recurso

Mano de Obra
OPERARIO
PEON
BIOLOGO
Equipos

RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
Camioneta Pick Up Doble Cabina 4x4
CAMION CISTERNA 5,000GLN

GRAVA 2" a 8"
m3/DIA MO. EQ.

Descripcién Recurso

Subpartidas
SELECCION Y ACOPIO DE CANTOS RODADOS
CARGUIO Y TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D=1km
TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D>1km

COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000

Descripcién Recurso

Mano de Obra
OFICIAL
Materiales
PETROLEO D-2
Equipos

COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000

Descripcién Recurso

Mano de Obra
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO
Materiales
PETROLEO D-2
Equipos

RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP 1.25 yd3 0.96 m3

LUMINARIA
hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000

Descripcién Recurso
Materiales
PETROLEO D-2

Equipos

LUMINARIA TORRE - 4 PANTALLAS OBRA

INSTALACION DE COMPUERTA METALICA
und/DIA MO. 2.0000 EQ. 2.0000

Unidad

hh
hh
hh

hm
mes
hm

Unidad

m3
m3
m3

Unidad

hh

gal

hm

Unidad

hh

gal

hm

Unidad

gal

hm

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN ELRIO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

Cuadrilla

1.0000
3.0000
0.5000

0.5000
0.0048
0.5000

Cuadrilla

Cuadrilla

1.0000

1.0000

Cuadrilla

1.0000

1.0000

Cuadrilla

1.0000

Costo unitario directo por : mes

Jornada

Cantidad Precio S/.
208.3333 28.52
625.0000 20.32
104.1667 60.00
104.1667 190.31
1.0000 14,964.28
104.1667 21124

Costo unitario directo por : m3

Jornada

Cantidad Precio S/.
1.2000 43.14
1.0000 10.31
10.0000 2.88

Costo unitario directo por : hm

Jornada

Cantidad Precio S/.
1.0000 22.49
0.4500 19.07
1.0000 17.52

Costo unitario directo por : hm

Jornada

Cantidad Precio S/.
1.0000 29.68
2.5000 19.07
1.0000 112.95

Costo unitario directo por : hm

Jornada

Cantidad Precio S/.
0.8000 19.07
1.0000 10.95

Costo unitario directo por : und

@NSTRUCEIGN
COM CAMBIOS

22.72

81,684.08
8.00
Parcial S/.

5,941.67
12,700.00
6,250.00
24,891.67

19,823.96
14,964.28
22,004.17
56,792.41

90.88
8.00
Parcial S/.

51.77
1031
28.80
90.88

48.59
8.00
Parcial S/.

22.49
22.49

8.58
8.58

17.52
17,52

190.31
8.00
Parcial S/.

29.68
29.68

47.68
47.68

112.95

112.95

26.21
8.00
Parcial S/.

15.26
15.26

10.95
10.95

1,461.45
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Caédigo Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh
0101010003 OPERARIO hh
0101010004 OFICIAL hh
0101010005 PEON hh
Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON hm
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Partida MATERIAL DE LASTRE
Rendimiento m3/DIA MO. EQ.
Caodigo Descripcién Recurso Unidad
Materiales
0207040075 MATERIAL DE LASTRADO m3
Subpartidas
010341050290 Transporte < 1 km agregado m3k
010341050292 Transporte > 1 km agregado m3k
Partida RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8-1.1 Ton
Rendimiento hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000
Caodigo Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra
01010100060002 ~ OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh
Materiales
0201040001 PETROLEO D-2 gal
Equipos
03011000060004  RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8-1.1 Ton hm
Partida ZARANDA METSO ST4.8
Rendimiento hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000
Caodigo Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra
01010100060001 = OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh
Materiales
0201040001 PETROLEO D-2 gal
Equipos
03014000040010  ZARANDA VIBRATORIA METSO ST4.8 168 HP hm
Partida VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"
Rendimiento hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000
Caodigo Descripcién Recurso Unidad
Materiales
0201040001 PETROLEO D-2 gal
Equipos
03012900010005  VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" hm
Partida BRUNADO PARA VEREDAS
Rendimiento m/DIA MO. 150.0000 EQ. 150.0000
Caodigo Descripcion Recurso Unidad

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN ELRIO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

Cuadrilla

0.5000
1.0000
2.0000
2.0000

1.0000

Cuadrilla

Cuadrilla

1.0000

1.0000

Cuadrilla

1.0000

1.0000

Cuadrilla

1.0000

Cuadrilla

Jornada

Cantidad Precio S/.
2.0000 36.39
4.0000 28.52
8.0000 22.49
8.0000 20.32
4.0000 226.41
5.0000 529.34

Costo unitario directo por : m3

Jornada

Cantidad Precio S/.
1.0000 28.00
1.0000 4.83
15.0000 191

Costo unitario directo por : hm

Jornada

Cantidad Precio S/.
1.0000 29.68
1.0000 19.07
1.0000 30.66

Costo unitario directo por : hm

Jornada

Cantidad Precio S/.
1.0000 36.05
5.0000 19.07
1.0000 359.32

Costo unitario directo por : hm

Jornada

Cantidad Precio S/.
0.2500 19.07
1.0000 12.05

Costo unitario directo por : m
Jornada

Cantidad Precio S/.

@NSTRUCEIGN
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8.00
Parcial S/.

72.78
114.08
179.92
162.56
529.34

905.64
26.47
932.11

61.48
8.00
Parcial S/.

28.00
28.00

483
28.65
33.48

79.41
8.00
Parcial S/.

29.68
29.68

19.07
19.07

30.66
30.66

490.72
8.00
Parcial S/.

36.05
36.05

95.35
95.35

359.32

359.32

16.82

8.00

Parcial S/.

477
477

12.05
12.05

2.73
8.00
Parcial S/.
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0101010003
0101010005

0301010006

Partida

Rendimiento

Caédigo

01010100050001

011101010101

Partida

Rendimiento

Caédigo

010303030324

010303050114
010329140371

Partida

Rendimiento

Caédigo

0101010247

0201040001

03012200030023

Partida

Rendimiento

Caédigo

011101010101

Partida

Rendimiento

Caédigo

011101010101

Partida

Rendimiento

Caédigo

0101010002

0101010004
0101010005

Mano de Obra
OPERARIO
PEON
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES
TRANSPORTE INTERNO
m3/DIA MO. 348.0000 EQ. 348.0000

Descripcién Recurso

Mano de Obra
PEON - VIGIA
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3
EXPLOTACION DE MATERIAL DE AFIRMADO
m3/DIA MO. EQ.

Descripcién Recurso

Subpartidas
EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL (Afirmado)
CHANCADO Y ZARANDEO DE AFIRMADO
TRANSPORTE INTERNO

Camioneta Pick Up Doble Cabina 4x4
mes/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000

Descripcién Recurso
Mano de Obra
CHOFER DE CAMIONETA

Materiales
PETROLEO D-2

Equipos
CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4 X 4

Transporte < 1 km agregado
m3k/DIA MO. 313.6364 EQ. 313.6364
Descripcién Recurso
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3

Transporte > 1 km agregado
m3k/DIA MO. 790.9091 EQ. 790.9091
Descripcién Recurso
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3

GAVION TIPO COLCHON H=0.30m
m2/DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000

Descripcién Recurso
Mano de Obra
CAPATAZ
OFICIAL
PEON

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN ELRIO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

hh
hh

%mo

Unidad

hh

hm

Unidad

m3
m3
m3

Unidad

mes

gal

mes

Unidad

hm

Unidad

hm

Unidad

hh
hh
hh

1.0000 0.0533 28.52
1.0000 0.0533 20.32
5.0000 2.60

Costo unitario directo por : m3

Jornada

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
0.2000 0.0046 20.32
1.0000 0.0230 189.30
Costo unitario directo por : m3

Jornada

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
1.2000 9.54

1.2000 30.54

1.0000 444

Costo unitario directo por : mes

Jornada

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
1.0000 3,656.00

270.0000 19.07

1.0000 6,159.38

Costo unitario directo por : m3k

Jornada

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
1.0000 0.0255 189.30
Costo unitario directo por : m3k

Jornada

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
1.0000 0.0101 189.30
Costo unitario directo por : m2

Jornada

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
0.1000 0.0200 36.39
1.0000 0.2000 22.49
6.0000 1.2000 20.32

@NSTRUCEIGN
COM CAMBIOS

152
1.08
2.60

0.13
0.13

4.44
8.00
Parcial S/.

0.09
0.09

4.35
435

52.54
8.00
Parcial S/.

11.45
36.65

4.44
52.54

14,964.28
8.00
Parcial S/.

3,656.00
3,656.00

5,148.90
5,148.90

6,159.38
6,159.38

4.83
8.00
Parcial S/.

4.83
4.83

1.91
8.00
Parcial S/.

191
191

115.56
8.00
Parcial S/.

0.73
4.50
24.38
29.61



F oHLA HIW

APUS SUBPARTIDAS

0204300016

010324031518
0301010006

010303030409

Partida
Rendimiento

Caédigo

010303030208
010303050115
010329140371

Partida
Rendimiento

Caédigo

010306020504
010710130011

Partida
Rendimiento

Caédigo

010303133475
010306020504
010710130012

Partida
Rendimiento

Caédigo

0101010002
0101010004
0101010005

010324031552
011101010223
011101010423
0301010006

Partida
Rendimiento
Caédigo
0101010002

0101010004
0101010005

010324031552
011101010223

Materiales
GAVION COLCHON 10 x 12 CM, 3.40 MM (H=0.30M)

Equipos
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
HERRAMIENTAS MANUALES
Subpartidas

SELECCION Y ACOPIO DE CANTOS RODADOS

MATERIAL DE PRESTAMO PARA RELLENO
m3/DIA MO. EQ.

Descripcién Recurso

Subpartidas
EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL DE CANTERA
CHANCADO PRIMARIO DE MATERIAL PROPIO
TRANSPORTE INTERNO

MURO ESCOLLERA - URA
m3/DIA MO. 15.0000 EQ. 15.0000
Descripcién Recurso
Subpartidas
CONCRETO CLASE D (fc=210 kg/cm2)
COLOCACION DE ROCA EN UNA - MURO ESCOLLERA

MURO DE CONCRETO - TALUD
m3/DIA MO. EQ.

Descripcién Recurso
Subpartidas
Encofrado de muros
CONCRETO CLASE D (fc=210 kg/cm2)
COLOCACION DE ROCA EN TAUD - MURO ESCOLLERA

COLOCACION DE ROCA EN UNA - MURO ESCOLLERA

m3/DIA MO. 120.0000 EQ. 120.0000
Descripcién Recurso
Mano de Obra
CAPATAZ
OFICIAL
PEON
Equipos
LUMINARIA
EXCAVADORA CAT 336
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
HERRAMIENTAS MANUALES
COLOCACION DE ROCA EN TAUD - MURO ESCOLLERA
m3/DIA MO. 80.0000 EQ. 80.0000

Descripcién Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
OFICIAL
PEON
Equipos
LUMINARIA
EXCAVADORA CAT 336

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"
1 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN ELRIO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

m2

hm
%mo

m3

Unidad

m3
m3
m3

Unidad

m3
m3

Unidad

m2
m3
m3

Unidad

hh
hh
hh

hm
hm
hm
%mo

Unidad

hh
hh
hh

hm
hm

1.0000 52.50
0.5000 0.1000 190.31
5.0000 29.61
0.3000 43.14

Costo unitario directo por : m3

Jornada

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
1.3000 9.54

1.0000 17.22

1.0000 444

Costo unitario directo por : m3

Jornada

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
0.3300 613.78

0.7000 4319

Costo unitario directo por : m3

Jornada

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
1.0000 76.52

0.3300 613.78

0.7000 96.52

Costo unitario directo por : m3

Jornada

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
0.5000 0.0333 36.39
1.0000 0.0667 22.49
1.0000 0.0667 20.32
1.0000 0.0667 26.21
1.0000 0.0667 416.06
0.2500 0.0167 568.77
3.0000 4,07

Costo unitario directo por : m3

Jornada

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
0.5000 0.0500 36.39
2.0000 0.2000 22.49
2.0000 0.2000 20.32
1.0000 0.1000 26.21
2.0000 0.2000 416.06

@NSTRUCEIGN
COM CAMBIOS

52.50
52.50

19.03
148
20,51

12.94
12.94

34.06
8.00
Parcial S/.

12.40
17.22

4.44
34.06

232.78
8.00
Parcial S/.

202.55
30.23
232.78

346.63
8.00
Parcial S/.

76.52
202.55
67.56
346.63

43.19
8.00
Parcial S/.

121
150
1.36
4.07

175
27.75
9.50
0.12
39.12

96.52
8.00
Parcial S/.

1.82
4.50
4.06
10.38

2.62
83.21



F oHLA HIW

RN 58,

APUS SUBPARTIDAS

0301010006
Partida
Rendimiento
Caédigo
0101010002
0101010003

0101010004
0101010005

010329061040
0301010006

Partida
Rendimiento
Caédigo
010303050115
010329140371
Partida
Rendimiento
Caédigo

01010100060002

0201040001

03012200040001

Partida

Rendimiento

Caédigo

01010100060002

0201040001

03012200040041

Partida

Rendimiento

Caédigo

01010100060001

0201040001

0301170008

HERRAMIENTAS MANUALES
COLOCACION DE CONCRETO
m3/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000

Descripcién Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
OPERARIO
OFICIAL
PEON
Equipos
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"
HERRAMIENTAS MANUALES
MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES
m3/DIA MO. 350.0000 EQ. 350.0000

Descripcién Recurso

Subpartidas
CHANCADO PRIMARIO DE MATERIAL PROPIO
TRANSPORTE INTERNO

CAMION VOLQUETE 15M3
hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000
Descripcién Recurso
Mano de Obra

OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Materiales
PETROLEO D-2

Equipos
CAMION VOLQUETE DE 15 m3
CAMION VOLQUETE 22M3 - ROQUERO

hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000

Descripcién Recurso

Mano de Obra
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO
Materiales
PETROLEO D-2
Equipos

CAMION VOLQUETE PARA ROCA 8x4 22M3

EXCAVADORA CAT 336
hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000

Descripcién Recurso
Mano de Obra
OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales
PETROLEO D-2

Equipos
EXCAVADORA CAT 336

%mo

Unidad

hh
hh
hh
hh

hm
%mo

Unidad

m3
m3

Unidad

hh

gal

hm

Unidad

hh

gal

hm

Unidad

hh

gal

hm

Cuadrilla

0.2500
1.0000
1.0000
4.0000

1.0000

Cuadrilla

Cuadrilla

1.0000

1.0000

Cuadrilla

1.0000

1.0000

Cuadrilla

1.0000

1.0000

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN ELRIO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

3.0000

@NSTRUCEIGN
COM CAMBIOS

10.38

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.1667
0.6667
0.6667
2.6667

0.6667
3.0000

Jornada
Precio S/.

36.39
28.52
22.49
20.32

16.82
94.26

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

1.0000
1.0000

Jornada
Precio S/.

17.22
4.44

Costo unitario directo por : hm

Cantidad

1.0000

2.8000

1.0000

Jornada

Precio S/.

29.68

19.07

106.22

Costo unitario directo por : hm

Cantidad

1.0000

4.2000

1.0000

Jornada

Precio S/.

29.68

19.07

131.13

Costo unitario directo por : hm

Cantidad

1.0000

8.5000

1.0000

Jornada

Precio S/.

36.05

19.07

217.91

031
86.14

108.30
8.00
Parcial S/.

6.07
19.01
14.99
54.19
94.26

1121
2.83
14.04

21.66
8.00
Parcial S/.

17.22
4.44
21.66

189.30
8.00
Parcial S/.

29.68
29.68

53.40
53.40

106.22
106.22

240.90
8.00
Parcial S/.

29.68
29.68

80.09
80.09

131.13
131.13

416.06
8.00
Parcial S/.

36.05
36.05

162.10
162.10

217.91
217.91



F oHLA HIW

RN 58,

APUS SUBPARTIDAS

Partida
Rendimiento

Caédigo

01010100060001

0201040001

03011600010024

Partida
Rendimiento

Caédigo

01010100060001

0201040001

03011800020003

Partida

Rendimiento

Caédigo

01010100060001

0201040001

03011800020011

Partida

Rendimiento

Caédigo

01010100060001

0201040001

0301200004

Partida

Rendimiento

Caédigo

01010100060001

0201040001

CARGADOR FRONTAL CAT-966-H

hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 1.0000
Materiales
PETROLEO D-2 gal
Equipos
CARGADOR FRONTAL CAT-966-H hm 1.0000
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 1.0000
Materiales
PETROLEO D-2 gal
Equipos
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6T hm 1.0000
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 1.0000
Materiales
PETROLEO D-2 gal
Equipos
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T hm 1.0000
MOTONIVELADORA 140K
hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 1.0000
Materiales
PETROLEO D-2 gal
Equipos
MOTONIVELADORA 140K hm 1.0000
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON
hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 1.0000
Materiales
PETROLEO D-2 gal

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN ELRIO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

Costo unitario directo por : hm

Jornada

Cantidad Precio S/.
1.0000 36.05
5.4000 19.07
1.0000 232.14

Costo unitario directo por : hm

Jornada

Cantidad Precio S/.
1.0000 36.05
7.0000 19.07
1.0000 224.48

Costo unitario directo por : hm

Jornada

Cantidad Precio S/.
1.0000 36.05
9.5000 19.07
1.0000 351.55

Costo unitario directo por : hm

Jornada

Cantidad Precio S/.
1.0000 36.05
3.3000 19.07
1.0000 209.31

Costo unitario directo por : hm

Jornada

Cantidad Precio S/.
1.0000 36.05
3.6000 19.07

@NSTRUCEIGN
COM CAMBIOS

371.17
8.00
Parcial S/.

36.05
36.05

102.98
102.98

232.14
232.14

394.02
8.00

Parcial S/.

36.05
36.05

133.49
133.49

224.48
224.48

568.77
8.00
Parcial S/.

36.05
36.05

181.17
181.17

351.55
351.55

308.29
8.00
Parcial S/.

36.05
36.05

62.93
62.93

209.31
209.31

209.98
8.00
Parcial S/.

36.05
36.05

68.65
68.65



F oHLA HIW

RN 58,

APUS SUBPARTIDAS

03011000060011

Partida
Rendimiento

Caédigo

01010100060001

0201040001

03014000080007

Partida
Rendimiento

Caédigo

01010100060002

0201040001

03012200050005

Partida

Rendimiento

Caédigo

01010100060002

0201040001

03012200060005

Partida
Rendimiento

Caédigo

0201040001

03012900030001

Partida
Rendimiento

Caédigo

0201040001

Equipos

RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12 ton

CHANCADORA METSO LT96
hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000

Descripcién Recurso
Mano de Obra
OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales
PETROLEO D-2

Equipos
CHANCADORA METSO LT96 225 HP 200-350 ton/h

CAMION CISTERNA 5,000GLN
hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000

Descripcién Recurso
Mano de Obra
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Materiales
PETROLEO D-2

Equipos
CAMION CISTERNA (5000 GLNS.)

CAMION GRUA 20 TON
hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000

Descripcién Recurso
Mano de Obra
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Materiales
PETROLEO D-2

Equipos
CAMION GRUA 20 TON

MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
hm/DIA MO. 8.8889 EQ. 8.8889

Descripcién Recurso
Materiales
PETROLEO D-2

Equipos
MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)

GRUPO ELECTROGENO 50 KW
hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000

Descripcién Recurso
Materiales
PETROLEO D-2

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN ELRIO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

hm

Unidad

hh

gal

hm

Unidad

hh

gal

hm

Unidad

hh

gal

hm

Unidad

gal

hm

Unidad

gal

Costo unitario directo por : hm

Costo unitario directo por : hm

Costo unitario directo por : hm

Costo unitario directo por : hm

Costo unitario directo por : hm

@NSTRUCEIGN
COM CAMBIOS

105.28

105.28

678.63

8.00

Parcial S/.

36.05
36.05

171.63
171.63

470.95

470.95

211.24

8.00

Parcial S/.

29.68
29.68

76.28
76.28

105.28

105.28

226.41
8.00
Parcial S/.

29.68
29.68

76.28
76.28

120.45

120.45

20.77

8.00

Parcial S/.

9.54
9.54

11.23

11.23

71.49

8.00

Parcial S/.

59.12



F oHLA

““’ PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"
1 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN ELRIO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

APUS SUBPARTIDAS

03012500010010

Partida

Rendimiento

Caédigo

0201040001

0301330004

Partida

Rendimiento

Caédigo

0201040001

03010400030005

Partida

Rendimiento

Caédigo

0201040001
0301110004
Partida

Rendimiento
Caédigo

0101010002
0101010003

0101010004
0101010005

0204260020

011101011413
0301010006

Partida
Rendimiento
Caédigo
0101010002

0101010003
0101010005

0301010006

Equipos
GRUPO ELECTROGENO DE 50 KW.
MOTOSIERRA
hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000
Descripcién Recurso
Materiales
PETROLEO D-2
Equipos
MOTOSIERRA
MOTOBOMBA 8" (34 HP)
hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000

Descripcién Recurso

Materiales
PETROLEO D-2
Equipos
MOTOBOMBA DE 8" (34 HP)
CORTADORA DE CONCRETO
hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000
Descripcién Recurso
Materiales
PETROLEO D-2
Equipos

CORTADORA DE CONCRETO

INSTALACION DE COMPUERTA TIPO ARMCO
und/DIA MO. 2.0000 EQ. 2.0000

Descripcién Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
OPERARIO
OFICIAL
PEON
Materiales
ANCLAJES
Equipos
CAMION GRUA 20 TON
HERRAMIENTAS MANUALES
COLOCACION PIEDRA
m3/DIA MO. 7.0000 EQ. 7.0000
Descripcién Recurso
Mano de Obra
CAPATAZ
OPERARIO
PEON
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES

hm

Unidad

gal

hm

Unidad

gal

hm

Unidad

gal

hm

Unidad
hh
hh

hh
hh

und

hm
%mo

Unidad
hh

hh
hh

%mo

1.0000

Cuadrilla

1.0000

Cuadrilla

2.0000

Cuadrilla

1.0000

Cuadrilla

0.5000
1.0000
2.0000
2.0000

1.0000

Cuadrilla

0.5000
1.0000
3.0000

1.0000

@NSTRUCEIGN
COM CAMBIOS

12.37

Costo unitario directo por : hm

Cantidad

0.2500

1.0000

Jornada
Precio S/.

19.07

27.38

Costo unitario directo por : hm

Cantidad

2.8000

2.0000

Jornada
Precio S/.

19.07

48.18

Costo unitario directo por : hm

Cantidad

0.5000

1.0000

Jornada
Precio S/.

19.07

10.95

Costo unitario directo por : und

Cantidad

2.0000
4.0000
8.0000
8.0000

4.0000

4.0000
5.0000

Jornada
Precio S/.

36.39
28.52
22.49
20.32

50.40

226.41
529.34

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

05714

1.1429
3.4286

3.0000

Jornada

Precio S/.

36.39

28.52
20.32

123.06

59.12

12.37
12.37

32.15
8.00
Parcial S/.

477
477

27.38
27.38

149.76
8.00
Parcial S/.

53.40
53.40

96.36
96.36

20.49
8.00
Parcial S/.

9.54
9.54

10.95
10.95

1,663.05
8.00
Parcial S/.

72.78
114.08
179.92
162.56
529.34

201.60
201.60

905.64
26.47
932.11

217.63
8.00
Parcial S/.
20.79
32.60
69.67

123.06

3.69



F oHLA HIW

RN 58,

APUS SUBPARTIDAS

010318010414

Partida
Rendimiento

Caédigo

0101010002

0101010005

010324031505
010329050424

010303160201

Partida
Rendimiento

Caédigo

0101010002

0101010003

0213010001

0301010006

Subpartidas
GRAVA2"a 8"

RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO
m3/DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000

Descripcién Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
PEON

Equipos
COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8 -1.1 Ton

Subpartidas
AGUA PARA OBRA

Acabado semipulido de piso con mortero 1:2
m2/DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000

Descripcién Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
OPERARIO

Materiales
CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg)

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN ELRIO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

m3

Unidad

hh

hh

hm
hm

m3

Unidad

hh

hh

bol

%mo

1.0000 90.88

Costo unitario directo por : m3

Jornada

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
0.1000 0.0200 36.39
2.0000 0.4000 20.32
1.0000 0.2000 48.59
1.0000 0.2000 79.41
0.1000 22.87

Costo unitario directo por : m2

Jornada

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
0.1000 0.0200 36.39
1.0000 0.2000 28.52
0.0470 29.46

5.0000 6.43

@NSTRUCEIGN
COM CAMBIOS

3.69

90.88
90.88

36.75
8.00

Parcial S/.

0.73
8.13
8.86

9.72
15.88
25.60

229

229

8.13

8.00

Parcial S/.

0.73

5.70

6.43

138
1.38

0.32
0.32
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ANEXOS

CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN EL RiO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA - HUARMEY
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CONTRATISTAS S.A.

1. Costo de Mano de Obra Directa

CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN EL RiO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA - HUARMEY



PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RIOS CASMA Y HUARMEY"

CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN EL RiO HUARMEY

{Eusmuccm’u

_:;é _ OH LA SECTOR 02 PARTE BAJA - HUARMEY
Perd CONTRATISTAS S, CON CAMBIOS
CATEGORIA (S/.)
'TEM DESCRIPCION CAPATAZ OPERARIO OFICIAL PEON Op- Equipo Op-. !Equo
pesado liviano
1 Jornal Basico - Periodo 2022 - 2023 S/. 100.63[S/. 80.50|S/. 63.15|S/. 56.80|5S/. 80.50 | S/. 80.50
2 Bonificaciones S/. 175.93(S/. 136.54(S/. 108.05(S/. 97.92|S/. 196.78 | S/. 145.82
3 COSTO TOTAL POR DIA - JORNAL 8 HORAS -1 turno S/. 276.56(S/. 217.04(S/. 171.20(S/. 154.72|S/. 277.28 |S/. 226.32
4 COSTO POR HORA HOMBRE (HH) - JORNAL 8 HORAS - 1 TURNO S/. 34.57 | S/. 27.13|S/. 21.40 | S/. 19.34 | S/. 34.66 | S/. 28.29
5 COSTO ADICIONAL POR TURNO NOCTURNO S/. 1.82|5/. 1.39|5/. 1.09 | S/. 0.98 | S/. 1.39|5S/. 1.39
6 COSTO POR HORA HOMBRE (HH) - JORNAL 8 HORAS - 2 TURNO S/. 36.39 | S/. 28.52 | S/. 22.49 | S/. 20.32 | S/. 36.05 | S/. 29.68
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2. Costos de EPP
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PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"

=
= OHLA CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN EL Ri0 HUARMEY @ ’
F= SECTOR 02 PARTE BAJA - HUARMEY NSTRUCCION
CONTRATISTAS SA. CON CAMBIOS
COSTE DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL - EPP
OBREROS
Tiempo de vida por mes Sub Total por mes Sub Total por 06 mes
. L Precio Tiempo Vida
[tem Descripcion Und . . ) . . 3 . . 3
Producto S/. [ (meses) Capataz Operario Oficial Peén Capataz Operario Oficial Peén Capataz Operario Oficial Peén
2.00 Obreros
2.01 Casco t/jockey color blanco und 48.15 6 0.17 8.03 - - - 48.15
2.02 Casco t/jockey diferentes colores und 48.15 6 - 0.17 0.17 0.17 - 8.03 8.03 8.03 - 48.15 48.15 48.15
2.03 Casaca und 100.00 12 0.08 0.08 0.08 0.08 8.33 8.33 8.33 8.33 50.00 50.00 50.00 50.00
2.04 Barbiquejo / mentonera und 2.30 2 0.50 0.50 0.50 0.50 115 115 115 115 6.90 6.90 6.90 6.90
2.05 Chaleco amarillo t/reportero und 45.00 3 0.33 15.00 90.00
2.06 Chaleco c/cinta reflectiva color naranja und 26.00 25 0.40 0.40 0.40 10.40 10.40 10.40 - 62.40 62.40 62.40
2.07 Overall drill con reflectivos und 120.00 6 0.13 0.17 0.17 0.17 15.00 20.00 20.00 20.00 90.00 120.00 120.00 120.00
2.08 Capotin / poncho de PVC und 15.68 - - - -
2.09 Botin punta de acero und 90.00 6 0.17 0.17 0.17 0.17 15.00 15.00 15.00 15.00 90.00 90.00 90.00 90.00
2.10 Botas de jebe und 37.50 3 0.33 0.33 0.33 0.33 12.50 12.50 12.50 12.50 75.00 75.00 75.00 75.00
211 Lentes de seguridad claros und 5.90 1 1.00 1.00 1.00 1.00 5.90 5.90 5.90 5.90 35.40 35.40 35.40 35.40
212 Lentes de seguridad oscuros und 5.90 1 1.00 1.00 1.00 1.00 5.90 5.90 5.90 5.90 35.40 35.40 35.40 35.40
2.13 Sobrelentes de seguridad und 15.90 3 0.33 0.33 0.33 0.33 5.30 5.30 5.30 5.30 31.80 31.80 31.80 31.80
2.14 Tapones de oido und 5.00 1 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00 5.00 5.00 5.00 30.00 30.00 30.00 30.00
2.15 Orejeras con proteccion auditiva und 89.90 3 0.33 0.33 0.33 0.33 29.97 29.97 29.97 29.97 179.80 179.80 179.80 179.80
2.16 Guantes hycron und 9.9 0.25 4.00 4.00 4.00 4.00 39.60 39.60 39.60 39.60 237.60 237.60 237.60 237.60
2.17 Guantes cuero / badana und 129 0.5 2.00 2.00 2.00 2.00 25.80 25.80 25.80 25.80 154.80 154.80 154.80 154.80
218 Traje tyvek und 19.90
2.19 Blogueador solar x 110 ml und 45.60 1 1.00 1.00 1.00 1.00 45.60 45.60 45.60 45.60 273.60 273.60 273.60 273.60
Sub Total S/. HH 238.08 238.48 238.48 238.48 1,428.45 1,430.85 1,430.85 1,430.85
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COSTE DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL - EPP

=
-__g 0 H LA CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN EL RiO HUARMEY
F= ; SECTOR 02 PARTE BAJA - HUARMEY
Perd CONTRATISTAS SA.
EMPLEADOS
item Descriptién Und Precio Tiempo Vida Tiempo Vida [ Sub Total S/.| Sub Total x
Producto S/. (meses) (mes) Mes 06 Mes
1.00 Empleados
1.01 Casco t/jockey color blanco und 48.15 12.00 0.08 401 24.08
1.02 Barbiguejo / mentonera und 2.30 12.00 0.08 0.19 115
1.03 Chaleco amarillo t/reportero und 50.00 6.00 0.17 8.33 50.00
1.04 Camisas de Obra und 25.50 6.00 0.17 4.25 25.50
1.05 Casaca und 100.00 12.00 0.08 8.33 50.00
1.06 Zapatos de seguridad und 150.00 12.00 0.08 12.50 75.00
1.07 Sobrelentes de seguridad und 15.90 6.00 0.17 2.65 15.90
1.08 Lentes de seguridad claros und 5.90 6.00 0.17 0.98 5.90
1.09 Lentes de seguridad oscuros und 5.90 6.00 0.17 0.98 5.90
1.10 Tapones de oido und 9.90 6.00 0.17 1.65 9.90
111 Orejeras con proteccion auditiva und 139.90 12.00 0.08 11.66 69.95
112 Blogueador solar x 110 ml und 45.60 2 0.50 22.80 136.80
Sub Total S/. HH 78.35 470.08

[gausmucufm

CON CAMBIOS
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oHLA HWY

(R

OBRA: CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN EL RiO HUARMEY

NSTRUCCION

Perd CONTRATISTAS S.A. SECTOR 02 PARTE BAJA - HUARMEY ue
CON CAMBIOS
COMBUSTIBLE - EQUIPOS INDIRECTOS
UNIDAD CANTIDAD | DURACION Jornadas Hora§ Hr totales Consumo Consumo
nro x mes (Meses) por dia (gin / hr) Total (gln)
1 TRANSPORTE DE PERSONAL
Transporte interno
Custer de 24 pasajeros GG und 28 Dos turnos 3,640 2.40 8,736
Bus de 50 pasajeros CD und 57 Dos turnos 7,410 3.40 25,194
2 MAQUINARIA Y EQUIPOS INDIRECTOS
Vehiculos menores / camionetas
Camioneta 4 x 4 Cabina doble mes 114.5 Dos turnos 6 17,862 1.80 32,152
Cama Baja mes 14 Un turno 3 1,092 3.80 4,150
PETROLEO|TOTAL (14 MESES) 70,231
MENSUAL 5,016.51
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4. Costos de Ensayo de Calidad
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CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN EL RiO HUARMEY NSTRU(EIQN

CON CAMBIOS
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Perd CONTBATISTAS S SECTOR 02 PARTE BAJA - HUARMEY
COSTOS DE ENSAYOS DE CALIDAD
Labor Ensayo Norma Frecuencia Lugar de Muestreo Volumen (m3) # Ensayos (und) Costo ;J/nltarlo Costo S/ubtotal
. Excavaciones y/o Cantera
Granulometria ASTM D 4220 1 cada 100(.) ms3 de Para Diques y Respaldo del 421,991.30 422
segun EETT material
Enrocado
Excavaciones y/o Cantera
Limite de Consistencia ASTM D 4318 1 Cadiqi?fr?a:m de Para Diques y Respaldo del 421,991.30 422
403.A Conformacion Proctor modificado de muestra con Excavacliz;nr(?sC ?/C/ig Cantera
de Dique
a granulometria equivalente ASTM D 1557 ! cadinii)fr(i);3 de Para Diques y Respaldo del 421,991.30 422
Dique Nuevo (homotética) Enrocado
Refuerzo Dique  |Contenido de Material Orgénico MTC E 118 1 cada 3000 3 de Excavaciones y/o Cantera 421,991.30 141
existente material Para Digues
Cruce Vial  |Abrasién Los Angeles ASTM C 131 1 cada 2000 3 de Excavaciones y/o Cantera 421,991.30 211 242.50 51,167.50
material Para Digues
Excavaciones y/o Cantera
Relacién Densidad-Humedad ASTM D 1557 ! cad_a 1000 m3 de Para Diques y Respaldo del 421,991.30 422
material compactado
Enrocado
Compactacién Base y Cuerpo ASTM D 1556 1 cada 1000 m3 de En campo 421,991.30 422
material compactado Para Diques
.. |cBR en corona ASTM D 1883 1 cada 2000 m3 de Excavaciones y/o Cantera 23,740.27 12
412.A Conformacion material Para Digues
deCorona o oactacion Corona ASTM D 2922 1 cada 500 m3 de En campo 23,740.27 47
material compactado Para Diques
Granulometria por tamizado ASTM D 422 ! Cadinisg?ajns de Excavaciones y/o Cantera 4,106.07 5
Limite de Consistencia ASTM D 4318 ! Cadiqi?g?ﬁ:n?’ de Excavaciones y/o Cantera 4,106.07 5
Conformz.iglon y Proctor modificado de muestra ASTM D 1557 1 cada 100(.) ms3 de Excavaciones y/o Cantera 4,106.07 5
compactacion para material
estructura Contenido de Material Organico MTC E 118 ! Cadi;?g?ﬁ:n?’ de Excavaciones y/o Cantera 4,106.07 2
Partidas 403.D Abrasion Los Angeles ASTM C 131 1 cada 200(.) ms3 de Excavaciones y/o Cantera 4,106.07 3 242.50 727.50
413.A1 material
Relacion Densidad-Humedad ASTM D 1557 ! cafia 500 3 de Terraplén 4,106.07 9
material compactado
Compactacién ASTM D 1556 1 cada 500 m3 de Terraplén 4,106.07 9
material compactado
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PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"

CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN EL RiO HUARMEY
SECTOR 02 PARTE BAJA - HUARMEY

COSTOS DE ENSAYOS DE CALIDAD

NSTRU(U@N

CON CAMBIOS

Labor Ensayo Norma Frecuencia Lugar de Muestreo Volumen (m3) # Ensayos (und) Costo ;J/nltarlo Costo S/ubtotal
Granulometria por tamizado ASTM D 422 ! Cadiqi?fr?a:n?’ de Excavaciones y/o Cantera 23,740.27 24
Limite de Consistencia ASTM D 4318 ! Cadinisg?ajns de Excavaciones y/o Cantera 23,740.27 24
Proctor modificado ASTM D 1557 1 cada 1?0(_) :“3 de Excavaciones y/o Cantera 23,740.27 24
Afirmado T cada 3000 3 d
Contenido de Material Organico MTC E 118 e ?naterial € Excavaciones y/o Cantera 23,740.27 8
Abrasién Los Angeles ASTM C 131 ! Cad;i?g?ﬂ:“?’ de Excavaciones y/o Cantera 23,740.27 12 242.50 2,910.00
CBR en corona ASTM D 1883 ! Cadinisg?ajns de Excavaciones y/o Cantera 23,740.27 12
Granulometria por tamizado ASTM D 422 ! Cadinifg?ajns de Excavaciones y/o Cantera 48,725.33 20
Abrasién Los Angeles ASTM C 131 1 cada 2500 m3 de Excavaciones y/o Cantera 48,725.33 20 242.50 4,850.00
Relleno para material
Geocelda Absorcion ASTM D-6473 ! Cadinifg?ajns de Excavaciones y/o Cantera 48,725.33 20
Peso Especifico ASTM D-6473 1 cada 2500 m3 de Excavaciones y/o 48,725.33 20
material ra
Granulometria por tamizado ASTM D 422 ! Cadiqi?fr?a:n?’ de Excavaciones y/o Cantera 79,729.10 80
Limite de Consistencia ASTM D 4318 ! Cadinisg?ajns de Excavaciones y/o Cantera 79,729.10 80
420.A Relleno Proctor modificado de muestra ASTM D 1557 ! Cadiqi?g?ﬁ:n?’ de Excavaciones y/o Cantera 79,729.10 80
compactado
Contenido de Material Organico MTC E 118 ! Cadinisg?ajns de Excavaciones y/o Cantera 79,729.10 27
Digue nuevo 1 cada 2000 m3 de
Cruce vial Abrasion Los Angeles ASTM C 131 material Excavaciones y/o Cantera 79,729.10 40 242.50 9,700.00
Relacién Densidad- Humedad ASTM D 1557 ! caFIa 500 3 de Terraplén 79,729.10 160
material compactado
Compactacién ASTM D 1556 1 cada 500 m3 de Terraplén 79,729.10 160
material compactado
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PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"

CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN EL RiO HUARMEY
SECTOR 02 PARTE BAJA - HUARMEY

COSTOS DE ENSAYOS DE CALIDAD

E INSTRUCCION

CON CAMBIOS

Labor

Ensayo

Norma

Frecuencia

Lugar de Muestreo

Volumen (m®)

# Ensayos (und)

Costo Unitario

Costo Subtotal

S/. S/.
Masa por unidad de superficie ASTM D 5261 181,286.99 37 70.00 2,590.00
- Permeabilidad Perpendicular al
plano D-4491 181,286.99 37 250.00 9,250.00
- Tasa de flujo
. .. Abertura Eficaz 090 D-4751 181,286.99 37 270.00 9,990.00
Gemeétl'f:szolte“do Resistencia Traccion D-4632 ! Cadfn‘r;fg?ajnz de Rollo de geotextil 181,286.99 37 250.00 9,250.00
Punzonamiento estatico (CBR) D-6241 181,286.99 37 260.00 9,620.00
Deformacion Unitaria por rotura D-4595 181,286.99 37 260.00 9,620.00
Resistencia a la perforacion dinamica | - »\\ 176009 181,286.99 37 260.00 9,620.00
(Apertura de cono)
Resistencia UV D-4355 181,286.99 37 520.00 19,240.00
Masa por unidad de superficie ASTM D 5261 40,195.65 9 70.00 630.00
Resistencia a la traccion ASTM D 4632 40,195.65 9 260.00 2,340.00
Elongacion ASTM D 4632 40,195.65 9 260.00 2,340.00
Resistencia al desgarro ASTM D 4533 40,195.65 9 210.00 1,890.00
Geotextil no tejido R.e3|lsten0|a ala penetr.qcmn con ASTM D 6241 1 cada 5009 m2 de Rollo de geotextil 40,195.65 9 276.50 2.488.50
Clase 2 piston de 50 mm de diametro material
Permeabilidad ASTM D 4491 40,195.65 9 250.00 2,250.00
Permitividad ASTM D 4491 40,195.65 9 250.00 2,250.00
Apertura de poro (valor maximo) ASTM D 4751 40,195.65 9 260.00 2,340.00
Resistencia a los rayos UV ASTM D 4355 40,195.65 9 520.00 4,680.00
TOTAL 169,743.50
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5. Movilizacion y Desmovilizacion
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COSTOS DE MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION
CANTIDAD EQUIPO CARGA DE UNIDAD O Nbabee” | NUMERO DE VIAJES  COSTO FLETE (5/) ESCOLTA | COSTOTOTAL (5/.) |MOVILIZACION (S/.) DESMO:;'/"')ZAC'ON
(TN) i
EQUIPO PESADO PESO MODELO MEDIO 797,700.00 442,850.00 354,850.00
15 EXCAVADORA CAT 336 36 TON 336D / SIMILAR CAMA BAJA 20 15.00 1.00 6,200.00 450.00] 199,500.00 99,750.00 99,750.00
4 CARGADOR FRONTAL SOBRE LLANTAS 24 TON 966F / SIMILAR CAMA BAJA 28 4.00 1.00 4,600.00 36,800.00 18,400.00 18,400.00
5 TRACTOR SOBRE ORUGAS 20 TON D6D / SIMILAR CAMA BAJA 28 5.00 1.00 4,600.00 46,000.00) 23,000.00 23,000.00
3 TRACTOR SOBRE ORUGAS 38 TON D8T/SIMILAR CAMA BAJA 40 3.00 1.00 6,200.00 900.00 42,600.00 21,300.00 21,300.00
3 HOJA TOPADORA DE TRACTOR D8 PLATAFORMA 3.00 1.00 4,600.00 27,600.00 13,800.00 13,800.00
1 MOTONIVELADORA 15 TON 140K / SIMILAR CAMA BAJA 28 100 1.00 4,600.00 900.00 11,000.00 5,500.00 5,500.00
3 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 12 TON CAMA BAJA 28 3.00 1.00 4,600.00 27,600.00 13,800.00 13,800.00
20 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP 1.0yd3 7 TON CAMA BAJA 28 20,00 1.00 4,600.00 184,000.00 92,000.00 92,000.00
26 TORRES LUMINARIAS PLATAFORMA 28 7.00 1.00 4,600.00 64,400.00 32,200.00 32,200.00
6 Rodillo 1 ton PLATAFORMA 28 3.00 1.00 4,600.00 27,600.00 13,800.00 13,800.00
1 Zaranda Vibratoria PLATAFORMA 20 1.00 1.00 6,200.00 900.00] 14,200.00 7,100.00 7,100.00
2 Chancadora Metso PLATAFORMA 40 2.00 1.00 6,200.00 900.00 28,400.00 14,200.00 14,200.00
20 MATERIALES PLATAFORMA 28 20.00 1.00 4,400.00 88,000.00 88,000.00 0.00)
EQUIPOS MENORES 55,200.00 27,600.00 27,600.00
1 GRUPO ELECTROGENO 150 KW. PLATAFORMA 28 1.00 1.00 4,600.00 9,200.00 4,600.00 4,600.00
2 GRUPO ELECTROGENO 50 KW. PLATAFORMA 28 2.00 1.00 4,600.00 18,400.00 9,200.00 9,200.00
3 MAQUINARIA MENOR PLATAFORMA 28 3.00 1.00 4,600.00 27,600.00 13,800.00 13,800.00
EQUIPOS AUTOPROPULSADOS costo hm hm 407,394.60 203,697.30 203,697.30
11 CAMION VOLQUETE 22 M3 - ROCKERO 11.00 1.00 240.90 10.00 52,998.00 26,499.00 26,499.00
79 CAMION VOLQUETE 15M3 79.00 1.00 189.30 10.00 299,094.00 149,547.00 149,547.00
1 PLATAFORMA 1.00 1.00 150.00 10.00 3,000.00 1,500.00 1,500.00
3 CAMION CISTERNA AGUA 5000 GLN 3.00 1.00 211.24 10.00 12,674.40 6,337.20] 6,337.20]
1 CAMION GRUA 20 TON 1.00 1.00 226.41 10.00 4,528.20 2,264.10 2,264.10
9 CAMIONETA 4x4 9.00 1.00 90.00 5.00 8,100.00 4,050.00 4,050.00
1 CAMION LUBRICADOR 1.00 1.00 150.00 10.00 3,000.00 1,500.00 1,500.00
2 Custer de 24 pasajeros 2.00 1.00 150.00 10.00 6,000.00 3,000.00 3,000.00
6 Bus de 50 pasajeros 6.00 1.00 150.00 10.00 18,000.00 9,000.00 9,000.00
CAMPAMENTO 153,600.00 76,800.00 76,800.00
6 Oficinas CAMA BAJA 28 6.00 1.00 4,600.00 55,200.00 27,600.00 27,600.00
2 Oficina y Sala de reuniones ARCC y OHLA CAMA BAJA 20 2.00 1.00 6,200.00 24,800.00 12,400.00 12,400.00
1 Comedor satelital CAMA BAJA 28 1.00 1.00 4,600.00 9,200.00 4,600.00 4,600.00
1 Almacenes y laboratorio CAMA BAJA 28 1.00 1.00 4,600.00 9,200.00 4,600.00 4,600.00
300m  |Cerramiento CAMA BAJA 28 2.00 1.00 4,600.00 18,400.00 9,200.00 9,200.00
a Movilizacién de mobiliario CAMA BAJA 28 2.00 1.00 4,600.00 36,800.00 18,400.00 18,400.00
OTRAS MOVILIZACIONES hm 0.00 0.00 0.00
MOVILIZACION MAQUINARIA 674,147.30 586,147.30
MOVILIZACION INSTALACIONES 76,800.00 76,800.00
TOTAL sin descuento comercial 750,947.30 662,947.30
Nota:
Se ha aplicado un descuento comercial a la partida 201.B Movilizacién y desmovilizacién de equipos y/o maquinarias de 5/351,063.61 Descuento Comercial 175,531.81 175,531.80
TOTAL con descuento comercial 575,415.49 487,415.50
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6. Transporte

CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN EL RiO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA - HUARMEY



."“1\\\".\‘\\\\

OHLA HV

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES RiO CASMA Y HUARMEY"

CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN EL RiO HUARMEY
SECTOR 02 PARTE BAJA - HUARMEY

[{"INSTRUCCION

Perd CONTRATISTAS S, CON CAMBIOS
CALCULO DE TRANSPORTE
PARTIDAS Material Propio Material Préstamo Material Afirmado Material Excedente Roca Seleccionada
ITEM PLANILLA CLIENTE 501.A 502.B 501.B 502.B 501.D 502.D 503.B 504.B 505.B 506.A
<1KM > 1KM <1KM > 1KM <1KM > 1KM <1KM > 1KM <1KM > 1KM
JORNADA horas/turno 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
DISTANCIA DE TRANSPORTE km 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
VELOCIDAD DE IDA km/h 10 12 10 12 10 12 10 14 10 12
VELOCIDAD DE VUELTA km/h 12 14 12 14 12 14 12 16 12 14
TIEMPO DE CARGUIO min 5 0 5 0 5 0 5 0 7 0
TIEMPO DE DESCARGA min 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0
COEFICIENTE DE EFICIENCIA % 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85%
COEFICIENTE DE ESPONJAMIENTO K 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.25 1.25 1.5 1.5
CAPACIDAD DE VOLQUETE m3 15 15 15 15 15 15 15 15 22 22
N2 DE VOLQUETES un 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
CICLO DE TRANSPORTE min 19 9 19 9 19 9 19 8 21 9
CICLOS X JORNADA un 21 44 21 44 21 44 21 51 19 44
RENDIMIENTO m3-km/jor 262.50 550.00 262.50 550.00 262.50 550.00 252.00 612.00 278.67 645.33
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7. Listado de Recursos
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= INSTRUCCION

Perd RONTREMFRA S . ‘ CON CAMBIOS
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN EL RiO HUARMEY
SECTOR 02 PARTE BAJA - HUARMEY

LISTADO DE RECURSOS

Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
MANO DE OBRA
01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 335,722.5087 29.68 9,964,244.06
0101010005 PEON hh 444,658.2421 20.32 9,035,455.48
01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 127,861.2355 36.05 4,609,397.54
0101010002 CAPATAZ hh 48,098.6854 36.39 1,750,311.16
0101010004 OFICIAL hh 67,002.3429 22.49 1,506,882.69
0101010003 OPERARIO hh 50,711.0203 28.52 1,446,278.30
0101030000 TOPOGRAFO hh 21,124.2616 39.41 832,507.15
01010100050001 PEON - VIGIA hh 33,676.8233 20.32 684,313.05
0103020018 BIOLOGO hh 1,458.3338 60.00 87,500.03
0101010247 CHOFER DE CAMIONETA mes 14.0000 3,656.00 51,184.00
29,968,073.46
MATERIALES
0201040001 PETROLEO D-2 gal 1,997,408.7572 19.07  38,090,585.00
0204300017 GAVION TIPO CAJA 10 x 12 CM, 3.40 MM m3 39,809.4960 95.20 3,789,864.02
0210030003 GEOWEB m2 60,408.6118 35.06 2,117,925.93
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg) bol 71,033.0783 29.46 2,092,634.49
0204300016 GAVION COLCHON 10 x 12 CM, 3.40 MM (H=0.30M) m2 36,253.6031 52.50 1,903,314.16
0201010075 Geotextil no tejido de 400 gr/m2 m2 208,480.0385 8.68 1,809,606.73
0214010848 Tuberia HDPE 800 mm, INCLUYE Union roscado + sellado de juntas m 1,291.5000 636.40 821,910.60
02100200080016 GEOMALLA BIAXIAL m2 60,408.6120 12.81 773,834.32
0231010001 MADERA TORNILLO p2 63,803.6236 6.16 393,030.32
0210020059 Geotextil no tejido 200gr/m2 m2 70,110.6951 5.38 377,195.54
0204010011 ALAMBRE NEGRO #8 kg 41,440.8437 8.51 352,661.58
02040300010022 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 66,975.8869 5.04 337,558.47
0263040015 Poste metalico 5.00/100/101/350 con emhone metalico para 01 luminaria, inc. 01 luminaria und 78.00 3,700.78 288,660.84
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 4,856.4407 50.40 244,764.61
02070200010002 ARENA GRUESA m3 3,603.6710 61.60 221,986.13
0219150047 AMARRA PLASTICA INDUSTRIAL 7.60X550mm und 207,822.7600 0.95 197,431.62
0259010011 ALMACEN PROVISIONAL mes 42.00 4,480.00 188,160.00
0207040075 MATERIAL DE LASTRADO m3 4,980.0000 28.00 139,440.00
0214010823 Tuberia HDPE Corrugado de 1000 mm m 67.7710 1,736.00 117,650.46
0292010003 MATERIALES (VARIOS) %mt 102,902.75
0210060002 WATER STOP DE 6" m 1,354.6700 70.00 94,826.90
0222140001 DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO gal 818.2224 107.52 87,975.27
02902400010074 CONTENEDOR DE OFICINAS mes 112.0000 728.00 81,536.00
0214010751 Tuberia HDPE Corrugado de 900 mm m 48.1950 1,668.80 80,427.82
0264010009 MATERIALES PARA SENALIZACION Y SEGURIDAD VIAL mes 14.0000 5,600.00 78,400.00
02902400010061 CARPA COMEDOR (CAMPO) mes 28.0000 2,800.00 78,400.00
0258110012 COMPUERTA ANTIRRETORNO TIPO CLAPETA @ 0.90 m und 3.0000 24,696.20 74,088.60
02040300010001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 3/8" X 9 m var 2,759.4950 26.43 72,933.45
0203020014 FLETE DE TRANSPORTE DE TUBERIA HDPE m 861.0000 80.00 68,880.00
0231040001 ESTACAS DE MADERA und 9,653.2425 6.16 59,463.97
0207040031 BASE GRANULAR m3 688.7828 78.40 54,000.57
02310500010010 TRIPLAY DE 18 mm PARA ENCOFRADO pin 295.5000 140.00 41,370.00
02221600010012 SELLADOR ELASTICO POLIURETANO SIKAFLEX 1A pza 611.6195 61.60 37,675.76
0214010748 Tuberia HDPE Corrugado de 750 mm m 28.8750 1,276.80 36,867.60
0214010536 Tuberia HDPE Corrugado de 600 mm m 47.8800 739.20 35,392.90
0270110454 REJILLA METALICA PARA ELEMENTO DE PROTECCION m2 20.0100 1,601.60 32,048.02
0219200018 Cerco perimétrico de Obra m 300.0000 95.98 28,794.00
0263040016 Poste metalico 5.00/100/101/350 con embone metdlico para 02 luminarias, inc. 02 luminarias und 5.0000 5,480.22 27,401.10
02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 3,189.3282 8.51 27,141.18
02041200020003 CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO) kg 2,764.9662 6.50 17,972.28
0231040017 ESTACA DE MADERA. DIAM=4", L=35cm und 1,051.7000 14.56 15,312.75
0240020001 PINTURA ESMALTE gal 384.2748 36.18 13,903.06
0222030026 PLASTIMENT TM-40 - PLASTIFICANTE kg 1,389.3106 7.28 10,114.18
02400700010003 PINTURA ASFALTICA kg 417.7240 23.63 9,870.82
0263140012 Reflector L1 und 4.0000 2,317.25 9,269.00
0263140013 Reflector L2 und 4.0000 2,258.25 9,033.00
0274010027 TABLERO ELECTRICO TD-AL und 1.0000 8,371.31 8,371.31
0213030006 YESO BOLSA 20 KG bol 217.2748 20.16 4,380.26
0231040018 ESTACA DE MADERA. DIAM=4", L=50 cm und 128.2000 21.28 2,728.10
02310500010005 TRIPLAY DE 1.20X2.40 m X 18 mm und 15.6780 140.00 2,194.92
0204260020 ANCLAJES und 36.0000 50.40 1,814.40
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02100500020014 POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 3/4"x1.20m x 2.40m pln 80.7507 21.90 1,768.44
0251030001 TORNILLO 1/4" PASANTE A307 und 28.0000 60.00 1,680.00
0218030169 PERNO DE ANCLAJE A-307 1/4" dia. und 58.0000 28.60 1,658.80
0272040108 Sistema de puesta a tierra glb 1.0000 1,416.00 1,416.00
0271040051 BARRA LISA DE 3/4" m 90.1800 15.00 1,352.70
0211020050 ANCLAJE ACERO A36 kg 119.0280 9.63 1,146.24
0240160005 BARNIZ MARINO PARA MADERA gal 10.7328 105.00 1,126.94
0218030172 PERNO DE ANCLAJE 1/4" EXPANSIVO und 32.0000 35.20 1,126.40
0231230018 PARANTE DE MADERA, D=4", L=1.35m und 13.4160 83.60 1,121.58
02100400010001 TECNOPOR DE 1/2"X4X8' pin 45.1830 22.40 1,012.10
02401500010009 IMPRIMANTE ASFALTICO kg 182.7542 5.15 941.18
0241050002 CINTA DE SENALIZACION fll 12.4275 75.00 932.06
0203020016 FLETE DE TRANSPORTE DE ARCO DE METAL Y TABLERO DE BASQUET und 4.0000 200.00 800.00
0231230020 BARANDA INTERMEDIA DE MADERA, D=3" m 11.1800 46.11 515.51
0231230019 PASAMANOS DE MADERA, D=4", L=1.00m und 11.1800 42.00 469.56
0240060001 PINTURA PARA TRAFICO gal 4.8175 91.50 440.80
0218030171 PERNO DE ANCLAJE A-307 3/8" dia. und 8.0000 50.40 403.20
02460700010005 PERNOS 5/8"x 14"+ T + A pza 4.0000 84.00 336.00
0203020015 FLETE DE TRANSPORTE DE BARANDA RUSTICA m 11.1800 30.00 335.40
0234010060 TORNILLO GALVANIZADO 1/4" PASANTE A307 und 4.0000 75.00 300.00
02901300010009 CONSUMIBLES VARIOS %mo 245.61
0204010030 IMPERMEABILIZANTE ASFALTICO SIKA ALQUITRAN x 4 L gal 1.9006 124.30 236.24
0267080035 SOGA DE NYLON 1/4" m 152.0480 1.40 212.87
0216010001 LADRILLO KK 18 HUECOS mil 0.1000 900.00 90.00
02401500010004 IMPRIMANTE kg 0.7700 30.00 23.10
0240010001 PINTURA LATEX gal 0.1540 75.00 1155
0240080023 DISOLVENTE DE XILOL gal 0.2190 43.50 9.53
0238010004 LIJA PARA PARED plg 0.7700 2.50 1.93
55,583,418.53
EQUIPOS
03012200040001 CAMION VOLQUETE DE 15 m3 hm 227,804.7511 106.22  24,197,420.66
0301170008 EXCAVADORA CAT 336 hm 55,329.2679 21791  12,056,800.77
03012200040041 CAMION VOLQUETE PARA ROCA 8x4 22M3 hm 42,370.2685 131.13 5,556,013.31
03011600010024 CARGADOR FRONTAL CAT-966-H hm 23,134.8644 232.14 5,370,527.42
03011800020003 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6T hm 21,728.2480 224.48 4,877,557.11
03011700020012 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP 1.25 yd3 0.96 m3 hm 38,141.1395 112.95 4,308,041.71
03014000080007 CHANCADORA METSO LT96 225 HP 200-350 ton/h hm 7,266.3914 470.95 3,422,107.03
03011800020011 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T hm 8,130.6052 351.55 2,858,314.26
03012200050005 CAMION CISTERNA (5000 GLNS.) hm 13,790.1674 105.28 1,451,828.82
03011000060011 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12 ton hm 9,031.3141 105.28 950,816.75
0301200004 MOTONIVELADORA 140K hm 2,659.9356 209.31 556,751.12
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 548,205.48
03014000040003 ZARANDA ESTATICA hm 11,265.6483 43.80 493,435.40
0301090002 LUMINARIA TORRE - 4 PANTALLAS OBRA hm 44,060.0215 10.95 482,457.24
03010400030005 MOTOBOMBA DE 8" (34 HP) hm 9,378.6408 48.18 451,862.91
03011000060004 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8 -1.1 Ton hm 12,715.16 30.66 389,846.68
0301000158 GPS hm 15,290.9287 16.43 251,229.96
0301100001 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 12,751.7004 17.52 223,409.79
03014000040010 ZARANDA VIBRATORIA METSO ST4.8 168 HP hm 550.4672 359.32 197,793.87
03012200060005 CAMION GRUA 20 TON hm 901.0265 120.45 108,528.64
03012200030023 CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4 X 4 mes 14.0000 6,159.38 86,231.32
03012500010010 GRUPO ELECTROGENO DE 50 KW. hm 5,925.9259 12.37 73,303.70
03012900030001 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) hm 4,970.3213 12.48 62,029.61
03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" hm 4,349.4125 12.05 52,410.42
0301140025 MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA hm 802.6067 59.79 47,987.85
0301350024 MOBILIARIO PARA OFICINAS DE OBRA glb 1.0000 25,000.00 25,000.00
0301110004 CORTADORA DE CONCRETO hm 663.2360 10.95 7,262.43
0301330004 MOTOSIERRA hm 247.4003 27.38 6,773.82
03013800010006 DISCOS DE CORTE PARA CONCRETO 20" und 16.5809 153.33 2,542.35
0301340001 ANDAMIO METALICO dia. 0.4106 120.00 49.27
69,116,539.70
SUBCONTRATOS
0424010001 SC MOVILIZACION DE EQUIPOS glb 1.0000 575,415.49 575,415.49
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04240100010003 SC DESMOVILIZACION DE EQUIPOS glb 1.0000  487,415.50 487,415.50
0455010024 BANCA CORRIDA DE MADERA SOBRE BASE DE CONCRETO. T4 m 213.4200 1,880.36 401,306.43
0410030149 PERGOLA IRREGULAR DE DIMENSIONES 11.06 x 2.50M DE MADERA TIPO 1 und 2.0000  123,120.00 246,240.00
0410030150 BANCAS DE MADERA TIPO T1 und 37.0000 5,400.00 199,800.00
04230600010039 ALQUILER DE OFICINA ADMINISTRATIVA EN OBRA mes 14.0000 13,200.00 184,800.00
0411240008 SC Suministro de Compuerta tipo ARMCO de 1.00 x 1.00m, H=1.50m und 4.0000 36,943.60 147,774.40
0411130013 Demolicién de estructuras m3 760.0000 187.70 142,652.00
0427010013 Retiro, acondicionamiento, transporte y disposicion final de materiales no peligrosos mes 14.0000 8,580.00 120,120.00
0410090010 Modulo Informacion und 2.0000 52,836.00 105,672.00
0402010021 SC MONTAJE DE OFICINAS Y CONTENEDORES glb 1.0000 99,000.00 99,000.00
0427010014 Tratamiento de residuos mes 14.0000 5,676.00 79,464.00
0402010046 SC DESMONTAJE DE OFICINAS Y CONTENEDORES glb 1.0000 59,400.00 59,400.00
0410030148 MESA DE MERENDERO DE MADERA und 10.0000 5,400.00 54,000.00
0455010001 PAPELERAS DE RECICLAJE DE ACABADO DE MADERA EN ESTRUCTURA DE 4 (75 LITROS C/U) und 8.0000 6,371.00 50,968.00
0433010011 BARANDA METALICA m 88.2000 520.00 45,864.00
0416010315 SC Instalacién Poste metélico para alumbrado und 83.0000 531.00 44,073.00
0411240007 SC Suministro de Compuerta tipo ARMCO de 0.75 x 0.75m, H=1.50m und 2.0000 20,426.00 40,852.00
0411240006 SC Suministro de Compuerta tipo ARMCO de 0.60 x 0.60m, H=1.50m und 3.0000 13,072.80 39,218.40
0427050014 MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE pto 4.0000 9,120.00 36,480.00
0455010007 JUEGO INFANTIL RUEDA GIRATORIA CON BARANDALES DE DIMENSIONES 21.85X1.00 M und 1.0000 27,984.00 27,984.00
0417010033 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE mes 14.0000 1,800.00 25,200.00
0410030147 BANCAS DE MADERA SOBRE GAVION TIPO T2 und 5.0000 4,972.32 24,861.60
0455010009 JUEGO DE TREPAR DOMO DE MADERA. DIMENSIONES 3.80 M, H=1.90 M und 1.0000 24,600.00 24,600.00
0416010394 CABLE ALIMENTADOR N2XY 2-1x25mm2 + 1x10mm2 m 374.8000 47.38 17,758.02
0455010011 CALISTENIA BANCA PARA ABDOMINALES und 2.0000 8,718.00 17,436.00
0455010012 CALISTENIA BARRA DOBLE und 2.0000 8,640.00 17,280.00
0427050013 MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA SUPERFICIAL pto 4.0000 4,317.60 17,270.40
0417010023 SERVICIO DE INTERNET mes 14.0000 1,200.00 16,800.00
0417010035 SERVICIO DE TELEFONIA mes 14.0000 1,200.00 16,800.00
0416010397 CABLE ALIMENTADOR N2XY 2-1x4mm2 + 1x4mm2 m 1,363.2000 11.54 15,731.33
0427050015 MONITOREO DE CALIDAD DE RUIDO pto 6.0000 2,400.00 14,400.00
0455010015 BICICLETERO DE ACERO PINTADO (INCLUYE CIMENTACION) und 2.0000 7,200.00 14,400.00
0411040053 SC ARCOS DE METAL Y TABLERO DE BASQUET und 4.0000 3,250.00 13,000.00
0455010023 BOLARDOS FIJOS DE CONCRETO H=0.60 Y 825 CM, ACABADO RUSTICO und 15.0000 720.00 10,800.00
0455010013 CALISTENIA MIXTA. APARATO TIPO ELIPTICA+VOLANTE und 1.0000 9,292.00 9,292.00
0455010019 SENALETICA INFORMATIVA DE ESPECIES DE H=60 CM. TIPO D und 7.0000 1,320.00 9,240.00
0455010006 COLUMPIO TRIPLE DE ESTRUCTURA CON TUBOS DE ACERO PINTADOS (INCLUYE CIMENTACION) und 1.0000 8,640.00 8,640.00
0455010005 JUEGO INFANTIL SUBE Y BAJA TRIPLE DE ESTRUCTURA DE TUBOS DE ACERO PINTADOS (INCLUYE Clund 1.0000 8,448.00 8,448.00
0416200060 SC Pruebas Electricas (incl. dossier de calidad) glb 1.0000 7,670.00 7,670.00
0455010010 CALISTENIA ELIPTICA und 1.0000 7,218.00 7,218.00
0455010008 JUEGO INFANTIL DE PASAMANOS RECTO CON ACERO PINTADO. DIMENSIONES 2.05X0.55X2.03 M und 1.0000 7,080.00 7,080.00
0455010022 PAPELERAS DE RECICLAJE DE ACABADO DE MADERA EN ESTRUCTURA DE 2 (75 LITROS C/U) und 2.0000 3,185.50 6,371.00
0455010018 PANEL INFORMATIVO H=1.55 M. TIPO C und 3.0000 2,040.00 6,120.00
0416010395 CABLE ALIMENTADOR N2XY 2-1x16mm2 + 1x10mm2 m 114.0000 35.46 4,042.44
0416010396 CABLE ALIMENTADOR N2XY 2-1x6mm2 + 1x4mm2 m 295.9000 13.38 3,959.14
0455010014 PAR DE BOLARDOS FIJOS DE CONCRETO H=0.60 Y @25 CM, ACABADO RUSTICO CON CADENA DE FIEF und 3.0000 1,212.00 3,636.00
0455010021 PANEL INFORMATIVO H=2.10 TIPO B und 1.0000 2,772.00 2,772.00
0433010099 MONITOREO DE CALIDAD DEL SUELO pto 1.0000 2,640.00 2,640.00
0431010107 CARTEL DE OBRA 3.60 mx 2,40 m und 1.0000 1,440.00 1,440.00
04540200010101 Instalacion de Reflector und 8.0000 177.00 1,416.00
04540200010305 SC SOLDADURA DE ARCO DE METAL Y TABLERO und 4.0000 250.00 1,000.00
0416070009 SC Instalacién de Tablero und 1.0000 590.00 590.00
0416010324 SC Instalacion puesta a tierra glb 1.0000 472.00 472.00
0416010398 CABLE DE LINEA A TIERRA 1x10mm? N2XY m 6.1000 10.04 61.24
3,526,944.39

158,194,976.08
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PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"

OBRA: CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN EL RiO HUARMEY

=
g QUH LA e SECTOR 02 PARTE BAJA - HUARMEY NSTRUCCION
CON CAMBIOS
HISTOGRAMA EQUIPOS
5 E X MESO01 | MES02 | MESO03 | MES04 | MESO5 | MESO06 | MESO7 | MESO08 | MES09 | MES10 | MES11 | MES12 | MES13 | MES14 | MES15
DESCRIPCION e Al :
O = May-23 | Jun-23 | Jul-23 | Ago-23 | Set23 | oct-23 | Nov-23 | Dic23 | Ene-24 | Feb-24 | Mar24 | Abr-24 | May-24 | Jun-24 | Jul-24
EQUIPOS PRINCIPALES
Excavadora 336 15 1 11 15 15 15 15 15 11 5 3 7 11 7 7
Tractor D6 5 1 4 5 5 5 5 5 5 2 2 4 4 4 2
Tractor D8 3 1 3 3 3 3 3 3 1 2 2 2 2
Rodillo 10-12 ton 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2
Motoniveladora 140K 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Camion Cisterna 5000 gin 3 1 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2
Camion Grta 20 ton 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Camion Volquete 22 m3 11 1 4 8 9 11 11 11 6 6 10 10 10
Camion Volquete 15 m3 79 2 50 70 79 79 79 76 23 4 4 22 47 12 5
Retroexcavadora 20 1 8 12 16 20 20 20 12 1 1 18 20 20 17
Cargador Frontal 4 2 2 4 4 4 2 2 4 4 4 4
Zaranda Vibratoria 1 1 1 1 1 1
Chancadora Metso 2 2 2 2 2 2 1
TOTAL EQUIPOS PRINCIPALES 10 89 124 139 147 147 144 71 21 19 70 105 66 49
EQUIPOS MENORES / ADITAMENTOS
GPS 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Grupo electrégeno 50 KW 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Compactadora vibratoria tipo plancha 7 HP 6 4 6 6 6 6 6 2 2 2 2 2 2
Rodillo 1 ton 6 4 6 6 6 6 6 2 2 6 6 6 2
Luminara 26 10 19 26 26 26 26 16 2 2 17 25 13 6
Mezcladora de Concreto 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1
Motobomba 34 HP 3 2 3 3 3 3 3 2 1 2
Zaranda Estatica 3 1 3 3 3 2 2 3 3 3
Martillo Hidraulico P/Excavadora 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
VEHICULOS
Camioneta 4 x 4 Cabina doble Ruta corta 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 3
Camioneta Pick UP 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Cama Baja + Tracto remolcador 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Custer de 24 pasajeros 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Bus de 50 pasajeros 6 1 3 4 5 6 6 6 4 2 2 4 5 5 4
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9. Histograma de Mano de Obra

CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN EL RiO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA - HUARMEY
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OHLA PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"
Peru COMTRATISTAS SA. . A K1 1 »
OBRA: CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN EL RIO HUARMEY @NSTRUCUUN
SECTOR 02 PARTE BAJA - HUARMEY CON CAMBIOS

HISTOGRAMA MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANT MAX x MEs | MES_| MES | MES | MES | MES | MES | MES | MES | MES | WES | WES | MES | MES | MES | MES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
MANO DE OBRA DIRECTA
Capataz 23 3 13 14 16 23 23 23 19 12 12 19 21 21 13
Operario 25 2 9 9 14 24 25 25 19 12 14 25 25 25 17
Oficial kil 3 18 23 23 30 30 30 23 15 17 29 31 kil 20
Peon 235 23 77 86 | 133 | 235 | 235 235 160 | 75 75 | 170 | 230 | 230 @ 170
Vigia 18 3 10 10 13 14 18 18 18 13 7 7 1 13 8
Operador Equipo Pesado 66 12 58 66 66 66 66 66 47 31 25 31 31 31 21
Operador Equipo Liviano 199 15 119 | 169 | 199 & 199 | 199 | 199 83 24 24 83 148 86 68
Topbgrafo 8 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Chofer 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Bitlogo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
PROFESIONALES Y MANO DE OBRA INDIRECTA
1.1. DIRECCION
Gerente de Proyecto 1 t ]+ 71 1] 1]t 1] 1] 1 1] 1] 1 1]1]1
Residente de Obra 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Administrador de contrato 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1.2. SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

Responsable de SSOMA (Especialista de Seguridad) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Supervisor SSO de Margen Derecha 3 1 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1
Supervisor SSO de Dique Margen Izquierda 3 1 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1
Supervisor SSO procesamiento de materiales 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1
Supervisor de SSO _ Componente Interferencias 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Supervisor de SSO _ Infraestructura verde y Paisajismo 1 1 1 1 1 1
Asistente de seguridad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Capacitadores / SBC 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Especialista en Medio Ambiente 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Supervisor de medio ambiente 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1
Medico Ocupacional 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Enfermero ocupacional 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1.3. OFICINA TECNICA Y CALIDAD
Jefe de Oficina Técnica 1 t 11 1 [ 1t 1] 1] 1] 1]1 1 1 1 1
Responsable de EDP 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Jefe de Topografia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Dibujante Cadista 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Ingeniero de Planeamiento y costos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Asistente de planeamiento y costos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Digitador 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Jefe de Calidad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Supervisor de Control de Calidad 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1
Técnico de campo 4 2 3 3 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2
Asistente de campo 4 2 3 3 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2
Jefe de Laboratorio de suelos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Técnico de laboratorio de suelos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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OHLA PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY" .
Peru CONTRATISTAS SA. . A ~ . 4 - £
OBRA: CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN EL RIO HUARMEY E NSTRUCCION
SECTOR 02 PARTE BAJA - HUARMEY CON CAMBIOS

HISTOGRAMA MANO DE OBRA

MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES

DESCRIPCION CANT MAX x MES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1.4. APOYO A PRODUCCION Y PERSONAL DE MANTENIMIENTO

Jefe de produccion 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Supervisor de Obra - Margen Derecha 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1
Supervisor de Obra - Margen Izquierda 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1
Supervisor de Obra - procesamiento de materiales 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1
Supervisor de Obra - Componente Interferencias 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Supervisor de Obra - Infraestructura verde y Paisajismo 1 1 1 1 1 1

Asistente de Obra 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1
Jefe de Equipos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Mecénicos 10 2 6 8 10 10 10 10 10 5 5 5 5 3 3
Ayudantes mecénicos 10 2 6 8 10 10 10 10 10 5 5 5 5 3 3

1.5. GESTION SOCIAL

H
-
-
-
=
-
-
=
-
=
-
=

Especialista en Relaciones comunitarias 1 1 1

Asistente de relaciones comunitarias 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1.6. ADMINISTRACION
Administrador de Obra 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Comprador 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Jefe de Recursos Humanos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Asistente de RRHH 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1
Responsable de Servicios Generales 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Asistente administrativo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Mantenimiento y Limpieza 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Encargado/Resp de Almacén 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Augxiliar de Almacén 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1.7. APOYO GENERAL A LA OBRA
Tareadores 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2
Vigilancia 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1
Choferes de Camionetas 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 3
Choferes Camion Carga, Camabaja, Cisternas, Camion Lub 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Choferes de Minivan, Coaster y Bus Personal CD+Cl 14 4 8 10 12 14 14 14 10 6 6 6 12 12 10
MANO DE OBRA DIRECTA 64 314 | 387 | 474 | 601 | 606 606 | 379 | 192 @ 184 | 374 | 507 | 447 | 327
Personal Directo (MONC) 26 87 96 | 146 249 | 253 253 | 178 | 88 82 | 177 241 | 243 | 178
Personal Directo (MOC) 38 | 227 291 | 328 | 352 | 353 | 353 & 201 | 104 ' 102 | 197 | 266 @ 204 | 149
MANO DE OBRA INDIRECTA 73 100 | 107 | 117 | 119 | 119 | 119 | 110 95 95 95 100 94 82 18

TOTAL DE PERSONAL 137 | 414 494 591 720 725 725 489 | 287 | 279 469 | 607 541 409 18
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PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"

OBRA: CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN EL RiO HUARMEY
SECTOR 02 PARTE BAJA - HUARMEY

HISTOGRAMA MANO DE OBRA

[ﬁusmucuﬁu

CON CAMBIOS

z ) MES [ MES | mMes | mMes | mMes | Mes | MES | mMES | mMEs | mMes | Mes | MES | MES [ MES | MES
DESCRIPCION CANT MAX x MES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15
HISTOGRAMA MANO DE OBRA
800
700
600
500
400
300
200
100
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 15
mmmm VIANO DE OBRA INDIRECTA 73 100 107 117 119 119 119 110 95 18
s VANO DE OBRA DIRECTA 64 314 387 474 601 606 606 379 192 184 374 507 447 327 0
s TOTAL DE PERSONAL 137 414 494 591 720 725 725 489 287 279 469 607 541 409 18
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COTIZACIONES

CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN EL RiO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA - HUARMEY



TUBERIA HDPE LISA @ 28"

El proveedor indica que el diametro no es comercial, se adjunta la cotizacién recibida en el
didmero disponible asi como las Especificaciones Técnicas de la tuberia para evaluacion



San Juan de Miraflores,02 de Noviembre de 2023

C-021123

Sefores:
OHLA SA

ATENCION: Sr. Jhonatan Gutierrez

Asunto: Solicitud de Cotizacion - Tuberias HDPE

Hacemos llegar nuestra propuesta por :

OFERTA:
PRECIO TOTAL
ITEM DESCRIPCION UND | CANTIDAD | PRECIOU $ S
01 SUMINISTRO Y SELLADO DE TUBERIA DE HDPE

ESTRUCTURADA DN (diametro interno) 800 mm doble pared
PE-100, RIGIDEZ ANULAR SEGUN ISO 9969 (SN) = 4
KN/m2

Norma NTP 21138 - 2 (fabricacién de la tuberia) Perfil tipo
A2.

Tramos de 6.75 - 13.5 metros tubo - 100% HDPE sin
refuerzo externo

Unién Roscada + Sellado de las juntas con soldadura de
aporte de material HDPE segun norma NTP 1SO 21138 - 1

(extrusion) ml 861.00 167.45 144,174.45
VALOR VENTA US$ 144,174.45
IGV 18% US$ 25,951.40

PRECIO VENTA USS 170,125.85

IMPORTANTE :
TODOS NUESTROS TUBOS SE FABRICAN CON RESINA 100% VIRGEN
TODOS NUESTROS PRODUCTOS CUENTAN CON CERTIFICACION DE CALIDAD.

Alcances del Servicio:

a) 02 cuadrilla (Contempla 02 Técnicos Extrusoristas, 02 Ayudantes y 01 Técnico Supervisor)

b) Movilizacion y desmovilizacion de equipos y personal

¢) Soldadura para extrusion.

d) Generador eléctrico de 10kw mas combustible.

e) Alimentacién y Hospedaje de técnicos.

f) Magquinas extrusoras + amoladoras + trapos industriales.

h) SCTR del personal

i) Examen Médico del personal

j) Prueba Rapida del personal

k) Hospedaje y alimentacion del personal técnico durante la ejecucion del servicio

[) ElTiempo de estimado de la Instalacion de es de 10 dias habiles fuera de exdmenes médicos e induccién
para instalacion, 1 dia para prueba hidraulica ejecutada por El Cliente.

El cliente asume

a) Acarreo de tuberias a pie de zanja, izaje y manipulacion de tuberias, asi como habilitacion de preparacion de
juntas para proceder con el sellado

b) (06) personales de apoyo a disposicion para recibir capacitacion de instalacion de tuberias en zanja y
preparacion de juntas

¢) Suministro de caballetes, tecles o equipo pesado para el manipuleo de tuberias y habilitacion de juntas para
proceder con el sellado

d) El cliente deberéa de realizar el adecuado manipuleo de la tuberia a fin de evitar posibles dafios en ella

e) Habilitacion de juntas para sellado minimo 10 juntas diarias para no incurrir paralizaciones o sobrecostos de
stand by

f) Movilidad interna en Obra para personal, herramientas y equipos durante la ejecucion del servicio



g) Seguridad y almacén para el resguardo de equipos

h) Gestidon de ingreso del personal técnico para ingreso a Mina

i) Prueba de estanqueidad requerida para deteccién de fugas y liberacion del tramo (sellado y llenado de la
tuberia), el cual debera realizarse por partes entre buzones o el tramo completo, el cual debe realizarse
progresivamente durante el avance de la obra o inmediatamente al término del sellado cuya ejecucién no
debera exceder en mas de 2 dias después del término del sellado para no generar sobrecostos de stand by

j) Facilidades de suministro de combustible para funcionamiento de grupo electrégeno e obra el cual podra ser
descontado de la valorizacién o liquidacién de los trabajos

Consideraciones del Servicio

a) Se ha considerado (2) dias para induccion y habilitacion del personal en obra para poder iniciar con el
servicio, de requerir mayor tiempo para las gestiones de ingreso e induccién se debera de considerar
adicionalmente el costo de US$ 190/dia +IGV

b) De generarse paralizaciones en obra superiores a 3 horas acumuladas en 1 dia de trabajo por falta de frente
de trabajo, habilitacién de juntas y/o factores no imputables a CIDELSA, se debera de reconocer un costo
improductivos y de stand by de US$ 290/dia +IGV

Excepciones

a) No se considerado para atencién del servicio Ingeniero Residente Colegiado
b) No se considerado para atencién del servicio Supervisor de Seguridad o Prevencionista

CONDICIONES COMERCIALES:

PRECIO

FORMA DE PAGO
TIEMPO DE ENTREGA
acuerdo a cronograma
LUGAR DE ENTREGA
VALIDEZ DE OFERTA

Atte,

Piero Giampietri Z.
Dpto.Comercial

Comercial Industrial Delta S.A.
Telf. Directo 617-8737
MOVISTAR (99) 833*8463
http://www.cidelsa.com

Precio en US$,No incluye igv
FACTURA 30 DIAS.
Tubos en stock ,instalacion de

NUESTRA PLANTA LURIN.
03 dias


http://www.cidelsa.com/

CCldelsa ESPECIFICACION TECNICA

una pueva visién del mundo TUBERIA ESTRUCTURADA DE HDPE DOBLE PARED

TUBERIA ESTRUCTURADA DE HPDE DOBLE PARED

ESPECIFICACIONES TECNICAS
TUBERIA DN 800MM SN-4

Capitulo 1. Material
1.1 Polietileno de alta densidad (HDPE)

En concordancia con las normas ISO 12162 la clasificacion el polietieno méas utilizado por
su resistencia y condiciones de ensayo es la siguiente:

Cuadro N° 1.1 — Clasificacién de Polietilenos

Resistencia a largo plazo MRS D S
Mpa Bar enominacion
10.0-11.2 100 PE-100

Para los tubos de pared estructurada, esta permitido que la prueba de clasificacion pueda realizarse
sobre muestras de pared llena, que hayan sido fabricados con el mismo material.

Capitulo 2. Tuberias Estructuradas de HPDE
2.1 Caracteristicas de la pared

El perfil utilizado para la fabricacién de las tuberias estructuradas de HDPE, corresponde al tipo A2 de
la norma N.T.P 21138 parte 1 y 2 corresponde a la fabricacion de un perfil rectangular hueco, que
luego se va fusionando en forma espiralada para formar finalmente el tubo de doble pared lisa interior
y exterior.

Fig 2.1: Pared Tipo A2
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una pueva visién del mundo TUBERIA ESTRUCTURADA DE HDPE DOBLE PARED

2.2 Dimensiones y Propiedades

VALORES
PROPIEDADES UNIDAD
800MM
SN-4
Diametro Nominal mm 800
Diametro Interior promedio mm 800
- . . 888
Didmetro exterior promedio mm
Espesor de la pared interna promedio mm 4.50
Rigidez Anular (ISO 9969) KN/m?2 4.00
Peso Promedio Kg/ml 30.35
Area promedio cm3/em 1.564
Momento de inercia promedio cm¥cm 3.859

Cuadro 2.1: Dimensiones de las tuberia

2.3 Control de Calidad

Las tuberias estructuradas de HDPE se someten a un estricto protocolo de calidad que incluye la
materia prima, el proceso de fabricacion y el producto final.

La tuberia estructura de HDPE es sometida a los siguientes controles:
- Control dimensional sobre el diametro interno, externo y espesor.
- Aspecto Superficial y Visual.

- Rigidez Anular SN, segun 1ISO 9969.

- Resistencia al impacto segin NTP ISO 3127

- Resistencia a la traccion en la linea de soldadura EN1979.

- Reversion Longitudinal segiin NPT ISO 2505



- ESPECIFICACION TECNICA
cidelsa

\( una nueva vision del mundo TUBERIA ESTRUCTURADA DE HDPE DOBLE PARED

Capitulo 3. Sistemas de Unidén, mediante soldadura por aporte por extrusiéon
con aporte de material

3.1 Unién mediante soldadura por extrusion.

En primer lugar, se debe destacar que las caracteristicas geométricas y constructivas de las tuberias
estructuradas HDPE, las hacen especialmente adecuadas para las uniones soldadas. Esto se debe a
gue el espesor de las paredes que conforman el tubo es lo suficientemente grande como para permitir
una adecuada operacion de soldadura. En la practica, esto significa que las paredes pueden ser
calentadas a la temperatura adecuada a fin de recibir el aporte de HDPE fundido, sin colapsar. Al
mismo tiempo, permite la aplicacion de la necesaria compresion del aporte fundido de tal manera que
forme una unidon homogénea entre el material aportado y el de la tuberia.

Otro factor importante en permitir una facil operacion de soldadura por aporte, es la gran rigidez
circunferencial de la tuberia. Esta rigidez es constante a lo largo de todo el tubo, hasta el mismo
extremo. Esto permite la aplicacion de presién durante la soldadura, sin deformar la tuberia. Al mismo
tiempo, en caso de leves desajustes entre ambos extremos a ser soldados, estos pueden ser
salvados mediante la aplicacion de puntales, los que debido a la rigidez de la tuberia no provocan
deformaciones muy localizadas.

3.1.1 Unidn de tuberia por sistema de Rosca Integrada

La unién roscada es de féacil instalaciéon y se puede ejecutar en cualquier condicion de clima.
Esté considerada para didmetros entre @400mm y los @1000mm.

Para obtener una unién 100% estanca, se realizara soldadura por aporte a la pared externa.
Esta union queda restringida longitudinalmente siendo tan firme como la pared de la tuberia.

3.1.2. Soldadura por aporte

Se hace la unién mediante una soldadura con aporte en la pared interior o exterior,.
Normalmente es empleada en tuberias de 700 mm de diametro y superiores. Los extremos de
las tuberias a unirse se preparan cortando la porcién de espiral incompleta, de tal forma de
obtener una superficie plana. (Fig.6)

“S—— Detalle ampliado

AN
int entre

Fig.5~ — s#yezoma — ~ |
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3.1.3.

A continuacién, se preparan los cantos externos o internos de los extremos, con un chaflan de
aproximadamente 30°

Antes de aplicar el aporte al primero de los lados, se juntan los extremos de las tuberias sin
dejar espacio entre ellas. Fijada la posicion definitiva, se procede colocando la soldadura por
extrusion, rellenando el espacio en forma de canal en “V” (Fig.8)

SOLDADURA EXTERIOR

Fig.8

ESTRUCTURA DE ALINEACION O SOPORTE TEMPORAL

Una vez finalizada la soldadura de un lado, la unién queda estanca y sélida, y es posible retirar
el sistema de alineacion o soporte temporal que se haya usado por el lado opuesto.

Fabricacién de accesorios

Los accesorios no reduciran ni estropearan la integridad total ni la funcionalidad de la
tuberia. Los accesorios serdn segmentados y unidos mediante el mismo método de
soldadura descrito anteriormente.

Solamente se deberan utilizar accesorios suministrados o recomendados por el fabricante.



BARANDA RUSTICA DE MADERA DE HUAYRURO DE
ALTURA H=1.00 M EN TERRENO NATURAL

Se adjunta cotizaciones de los parantes y pasamanos de madera asi como los materiales como
pintura, impermeabilizante asfaltico alquitran y soguilla requeridos.
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Inicio f ULTIMO STOCK | impermaab firante Asféttion, Slka Slguitran x & L BET

Impermeabilizante Asfaltico, Sika
a Alquitran x & L PET

5/124.30

RECUBRIMIENTO ASFALTICO PARA
IMPERMEABILIZACIONES

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Sika® Alquitran g5 un recubrimiento astéltico de aplicacidn
en frio para impermeabilizacidn de superficies de concreto,
ladrille © madera

CARACTERISTICAS [ VENTAJAS
® Impermeabiliza eficientemente
= Faci aplicacion

& Larga duracion
= Buena resistencia a los quimicas

® Viane ktte para cor aplicads

® Forma una caps impermeable inclusive al vapo: de

» o
& Proteccion de Concrelo armado en CONacto Con aguas
ey prieeies ayuclarts? wi i o
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ARCO DE METALY TABLERO DE BASQUET



Razon Social:  JUEGOS RECREATIVOS GASA E.I.R.L

RUC 20605267956
Av. los Préceres Mz R lote 15 APV
Direccion: Campoy San Antonio Huarochiri
Tda. Jr. Teodoro cardenas 781 lima
Pag. web www.grapkids.com

COTIZACION DE JUEGOS RECREATIVOS

w-’l Lima, 30 de octubre del 2023
JUEGBDS HEEHEATIVDSN EMPRESA . OHLA
RUC
ATENCION
TELEFONO : 993-079575
E-MAIL
DIRECCION

Estimado(s) cliente(s):
Les remito el presupuesto solicitado:

ARCO DE FULBITO CON CASTIILO AEREO DE BASQUET

Confeccionado en tubo negro estructural de 2” x 2mm y % x 2mm, bastidor de metal tubo
cuadrado de 1” x 1.5mm, estructuras pintado con esmalte al horno color blanco, tablero de
placa masisa de 18mm revestido de fibra de vidrio, pintado al duco color blanco y filetes
negros con aro y canastilla de nylon.

MEDIDAS:

Tablero :1.80m x 1.05m.
Altura de Arco : 3.05m.

Arco :3m Xx 2m.

PRECIO POR PAR S/. 6,500.00


http://www.grapkids.com/

Tablero de Basquet

PRECIO POR PAR VIDRIO DE 10MM PAR S/. 6,950.00




CONDICIONES DE VENTA:

e Validez de la oferta: 7 dias.

e Forma de pago: Al contado (Al contrato 50% y el saldo del 50% cuando esté listo
la mercaderia para despachar).

e Entrega en 12 dias utiles.

e El precio no incluye transporte e instalacion.

e El precio incluye igv

e Garantia 12 meses.

e Eljuego es codificado para su instalacion.

Quedamos a la espera de su respuesta, con la intencién de poder atenderlos, cualquier
consulta no dude en llamarnos o escribir a nuestro correo, aprovecho la oportunidad de
invitarlos a ver nuestra pagina web www.grapkids.com

Atentamente,


http://www.grapkids.com/

JUEGOS RECREATIVOS
GASA EIRL
WhatsApp: (+51)
975454460 959-289952

CTA CTE JUEGOS RECREATIVOS GASA EIRL
BANCO DE CREDITO BCP

193-9904513084

CCI: 00219300990451308418

Una vez hecho el depdsito escanear el voucher a nuestro correo
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C2. Carta de Oferta de Principales

Condiciones Comerciales y Contractuales

CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN EL RiO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA - HUARMEY
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ANEXO C2: CARTA DE OFERTA DE PRINCIPALES CONDICIONES COMERCIALES Y
CONTRACTUALES

Lima, 28 de abril de 2023

Sefores: Obrascén Huarte Lain S.A. Sucursal del Peru
Presente. —

Estimados sefnores:

Los que suscriben, Alvaro Isidoro Manchado Mayayo, identificado con C.E. N° 000995820, y
Hernan Mendivil Ferreccio, identificado con DNI N° 41941373, Representantes Legales del
CONSORCIO DEFENSAS RIBERENAS HUARMEY, en calidad de postor, luego de haber
examinado los documentos de licitacién proporcionados por Obrascon Huarte Lain S.A. Sucursal
del Per y conocer todas las condiciones existentes, oferta las siguientes principales (no Unicas)
condiciones comerciales y contractuales:

Descripcion Requerido (Obligatorio) Ofertado
Forma de pago Valorizacion mensual — factura 30 Segun TDR -
dias como minimo. Valorizacion mensual —
factura 30 dias
Moneda Soles Peruanos Soles Peruanos
Variacion de Precios No se acepta variacion de Precios Segun condiciones del
TdR
Plazo de Ejecucién 14 meses 413 dias
Cumplimiento de condiciones Si Si
contractuales
Cumplimiento de condiciones | Si Si
de SSOMAC
Carta de fiel cumplimiento del Si No Aplica
10%
Retencién de garantia del 5% Si Segun condiciones del
Contrato
Modalidad de contrataciéon Precios Unitarios Precios Unitarios
Atentamente,

Alvaro Manchado Mayayo
Representante Legal Representante Legal

Av. 28 de Julio 150, Of. 701
Miraflores, 15074 — Lima
T. (+51) 1 625 7200
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