BOUBY

Ingenieria & Construccion

BARBASTRO SAC

ACTA DE RECEPCION Y CONFORMIDAD DE OBRA

OBRA

UBICACION

CLIENTE
CONTRATISTA

REPRESENTANTE LEGAL DE LA
CONTRATISTA

REPRESENTANTE CLIENTE
FECHA DE ENTREGA DE TERREN®
FECHA DE INICIO DE OBRA L

PRESUPUESTO CONTRATADO

PRESUPUESTO EJECUTADO

MODALIDAD DE CONTRATACION

PLAZO DE EJECUCION

: CONTRATO DE OBRA N° CON-MA-011 “CIERRE DE
BOCAMINAS NV 415, NV 450, DEPOSITO DE RELAVES Y
CONSTRUCCION DEL CANAL DE DERIVACION
HUARANGAYOC - UM BARBASTRO”

LOCALIDAD : Tinyaclla
DISTRITO : Huando
PROVINCIA - Huancavelica

DEPARTAMENTO: Huancavelica
: COMPANIA MINERA BARBASTRO S.A.C.

: BOUBY S.AC.

: Sr. Pedro Bouby Morales

» Ing. Gonzalo Quijandria Fernandez

: 14 de junio del 2017.

: 15 de junio del 2017.

: US$ 4'599,467.40 (Cuatro millones quinientos noventa y
nueve mil cuatrocientos sesenta y siete con 40/100 dolares) +

IGV.

: US$ 4'812,126.04 (Cuatro millones ochocientos doce mil
cientos veintiséis con 04/100 dolares) + IGV.

: Precios Unitarios

: 180 dias calendarios.

FECHA DE TERMINO DE OBRA CONTRACTUAL: 15 de diciembre del 2017.

Siendo las 09:00 horas del dia 18 de Enero del 2018, se reunieron los siguientes profesionales responsables

para recepcionar la obra:

Por parte del Cliente:

¢ Ing. Rémulo Obando Soto - Jefe de Proyectos.
* Ing. Martin Purizaga Sandoval - Jefe de Ingenieria.

Por parte de la Contratista:
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Por parte de Iz Contratista:

* Ing Hubert Garcia Torres - Residente de Obra.
* Ing. Hugo Arrieta Chiroque - Jefe de Oficina Técnica.
*+ Ing. Edgar Tarres Urbina - Responsable de Calidad.

Se reunieron con Ia finalidad de llevar a cabo la Recepcion de la Obra “CIERRE DE BOCAMINAS Nv 415
WV £50, DEPOSITO DE RELAVES Y CONSTRUCCION DEL CANAL DE DERIVACION HUARANGAYOC
- UM BARBASTRQ", donde se verificc que el Contratista BOUBY S.AC. cumplié con Ia entrega de las
particas contractuales del mismo.

Er conformidad al CONTRATO DE OBRA N° CON-MA-(11, salvo los vicios ocults. los profesionales

anteriormente mencionados dan por Recepcionada la Obra. dejandose constancia por 2 presente acta y
suscribiendose en seial de conformidad a fas 12:45 horas del mismo diz en origina y cuatro copias.

ACTA DE RECEPCION Y CONFORMIDAD DE OBRA

POR COMPANIA MINERA BARBASTRO S.A.C.

BOLBY
Y/
e d
mulo Pilipe Rondinel —Tng-Hubft Garcia Forres
Jefe de Proyectos Residente de Obra
COWPANIA MINERA BARBASTRO S.A.C. BOUBY SAC.

- “Hylo Amieta Chirgque
ing. Oscar AngungMendoza Jefe de Oficina Tecrica
EOLOGICSA. BOUBY S.AC.
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Ing. Edgar Torres Urbina
Jelg'e Seguridad y Medio Ambiente Responsable de Calidad
COMPANIA MINERA BARBASTRO S.AC. BOUBY SAC.




