
HISTOGRAMA DE PERSONAL DIRECTO E INDIRECTO
PROYECTO: CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR RIO SECHIN (TRAMO 1 Y 2) – CASMA – ANCASH

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10

Ago-22 Set-22 Oct-22 Nov-22 Dic-22 Ene-23 Feb-23 Mar-23 Abr-23 May-23

PERSONAL INDIRECTO
GERENCIA 3             3             3             3             3             3             3             3             3              3              3              
OPERACIONES 12           6             11           12           12           12           12           12           12            12            4              
SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 8             6             8             8             8             8             8             8             8              8              4              
CONTROL PROYECTOS 11           11           11           11           11           11           11           11           11            11            8              
CONTROL DE CALIDAD 9             5             9             9             9             9             9             9             9              9              4              
ADMINISTRACIÓN 12           12           12           12           12           12           12           12           12            12            6              
EQUIPOS 6             3             6             6             6             6             6             6             6              6              2              
AUXILIARES 20           7             17           20           20           20           20           20           19            19            14            
PERSONAL CONTROL COVID 2             -          2             2             2             2             2             2             2              2              1              

TOTAL PERSONAL INDIRECTO 83          53          79          83          83          83          83          83          82           82           46           

PERSONAL DIRECTO
CAPATAZ 7             3             7             7             7             7             7             7              6              2              
OPERARIO 32           17           32           32           32           32           32           32            32            8              
OFICIAL 12           9             12           12           12           12           12           8              8              7              
PEON 68           40           68           68           68           68           65           65            65            10            
OPERADOR DE EQUIPO PESADO 30           25           30           30           30           30           28           26            25            14            
OPERADOR DE CISTERNA AGUA 3             2             3             3             3             3             3             3              2              
OPERADOR DE EQUIPO MEDIANO 1             1             1             1              1              
OPERADOR DE CAMION VOLQUETE 19           10           19           19           19           19           14           14            14            10            
OPERARIO TOPOGRAFO 7             7             7             7             7             7             7             7              7              
PERSONAL DE LIMPIEZA y seguidad 4             1             4             4             4             4             4             4             4              4              1              

TOTAL PERSONAL DIRECTO 183       1            117       182       182       182       183       173       167        164        52           

TOTAL DIRECTO + INDIRECTO 266       54          196       265       265       265       266       256       249        246        98           
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