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PRESUPUESTO

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

OBRAS PROVISIONALES

MEDIDA

Metrados

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN EL RiO HUARMEY SECTOR 01 PARTE ALTA - HUARMEY

P. UNITARIOS/

ﬁnsmucm’m

CON CAMBIOS

P. PARCIALS/

102.A|CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60M X 2.40M. und 1.00 1,680.48 ,680.
103.B|INSTALACION DE FACILIDADES Y CAMPAMENTOS glb 1.00 1,224,534.44 1,224,534.44

200/ OBRAS PRELIMINARES 4,305,955.65
201.8[MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIA glb 1.00 907,612.60 907,612.60)
202.A[TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR Km 28.87 2,927.40 84,514.04
203.B[CONTROL TOPOGRAFICO DURANTE LA EJECUCION mes 14.00 66,309.65 928,335.10)
204.B[HABILITACION DE ACCESOS km 6.92 71,601.07 495,552.37
206.A[DESVIO Y MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES m3 8640.00 14.80 127,872.00
207.A|MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL EN ACCESOS A LA OBRA Y AREAS mes 14.00 125,862.11 1,762,069.54

AUXILIARES (Canteras, DME/DMO, Fuentes de agua)

300/ OPERACION Y EXPLOTACION DE MATERIAL 14,354,523.16
304.A[EXPLOTACION Y PREPARACION DE MATERIAL PARA CONFORMACION DE DIQUE m3 63,350.46 39.17 2,481,437.52
304.C[EXPLOTACION Y PREPARACION DE MATERIAL PARA AFIRMADO m3 29,137.08 60.42 1,760,462.37
305.A[PREPARACION DE MATERIAL PARA CONFORMACION DE DIQUE m3 405966.41 24.91 10,112,623.27

400{MOVIMIENTO DE TIERRAS 36,682,020.32

B1[CONSTRUCCION DE DIQUE NUEVO
401.A|DESBROCE Y LIMPIEZA ha 12.77 11,179.02 142,756.09
402.B[EXCAVACION MASIVA EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO m3 163,229.41 5.47 892,864.87
402.C[EXCAVACION EN ROCA SUELTA CON EQUIPO m3 1665.61 16.34 27,216.07
402.D|EXCAVACION DE ROCA FIJA CON MARTILLO HIDRAULICO m3 1665.61 117.42 195,575.93
402.E[EXCAVACION DE UNA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO m3 207,411.61 12.16 2,522,125.18
403.A|CONFORMACION Y COMPACTACION DE DIQUE m3 426,256.41 14.56 6,206,293.33
404.A|ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA PARA PROTECCION DE TALUD TIPO 1 m3 41,265.05 41.65 1,718,689.33
404.B[ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA PARA PROTECCION DE TALUD TIPO 2 m3 59,690.19 41.65 2,486,096.41
404.D]ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN UNA ANTISOCAVANTE TIPO 1 m3 25,257.98 19.42 490,509.97
404.E[ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN UNA ANTISOCAVANTE TIPO 2 m3 50,865.89 19.42 987,815.58|
405.A| DESCOLMATACION DEL CAUCE m3 190,764.72 12.46 2,376,928.41
406.A|REFINE Y PERFILADO DE TALUD m2 99,140.49 2.80 277,593.37
408.A|ZANJA Y RELLENO PARA ANCLAJE DE GEOTEXTIL ml 11,810.10 26.27 310,251.33
409.A|GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1, INCLUYE INSTALACION m2 120,270.45 12.50 1,503,380.63
409.B[GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 2, INCLUYE INSTALACION m2 123,167.72 8.52 1,049,388.97
410.A|CONFORMACION DE DME/DMO m3 186,062.06 4.40 818,673.06
412.A|RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA m3 21,043.54 21.27 447,596.10)
413.A|RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 90,040.04 5.38 484,415.42
414.A[TRATAMIENTO DE TALUD CON GEOCELDAS (INCLUYE RELLENO DE GRAVAS) m2 101,297.35 97.77 9,903,841.91
421.A|[MURO ESCOLLERA m3 4,584.26 289.71 1,328,105.96
B2|REFUERZO EN DIQUES EXISTENTES
402.A|EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO m3 32,165.34 10.75 345,777.41
402.C[EXCAVACION EN ROCA SUELTA CON EQUIPO m3 324.90 16.34 5,308.87
402.E[EXCAVACION DE UNA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO m3 29,451.85 12.16 358,134.50
403.A|CONFORMACION Y COMPACTACION DE DIQUE m3 3,709.71 14.56 54,013.38
404.G|[ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE EXISTENTE m3 18,926.84 41.65 788,302.89
404.H[ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN UNA DE DIQUE EXISTENTE m3 14,987.66 19.42 291,060.36
409.A|GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1, INCLUYE INSTALACION m2 20,825.50 12.50 260,318.75
412.A|RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA m3 1,676.01 21.27 35,648.73
413.A|RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 8,908.35 5.38 47,926.92
417.A|RECUPERACION DE ROCA EN DIQUES EXISTENTES m3 10,620.45 30.64 325,410.59

500/ TRANSPORTES DE MATERIAL 26,546,224.13)
501.A[CARGUIO Y ACARREO DE MATERIAL PROPIO D<1km m3-km 247,770.30 9.98 2,472,747.59
501.B|CARGUIO Y ACARREO DE MATERIAL DE PRESTAMO D<1km m3-km 50,889.43 9.98 507,876.51
501.D[CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO D<1KM m3-km 25,500.73 9.98 254,497.29
502.A[ACARREO DE MATERIAL PROPIO D>1km m3-km 116,272.54 2.74 318,586.76)
502.B|ACARREO DE MATERIAL DE PRESTAMO D>1Km m3-km 230,308.79 2.74 631,046.08]
502.D[TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO D>1KM m3-km 312,745.60 2.74 856,922.94
503.B[CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D< 1km m3-km 163,734.63 10.31 1,688,104.04
504.B| TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D> 1km m3-km 3,164,610.60 2.48 7,848,234.29
505.8[CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA SELECCIONADA D<1km m3-km 191,505.00 13.05 2,499,140.25
506.A[ TRANSPORTE DE ROCA SELECCIONADA D >1km m3-km 3,166,912.50 2.99 9,469,068.38

600 COMPONENTE DE INTERFERENCIAS 6,900,571.17,

c1 (OBRAS DE RIEGO
402.A1|EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO PARA ESTRUCTURAS, CON EQUIPO m3 16,441.48 12.61 207,327.06.
403.D] CONFORMACION Y COMPACTACION PARA ESTRUCTURA m3 923.11 64.74 59,762.14
404.F[ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA m3 2,124.06 41.65 88,467.10
413.A1[RELLENO CON MATERIAL PROPIO PARA ESTRUCTURAS m3 901.60 38.75 34,937.00
605.A[REUBICACION DE POZO SUPERFICIAL und 1.00 8,008.74 8,008.74
609.A[EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON CONCRETO m3 823.26 452.34 372,393.43
801.A[CONCRETO PREMEZCLADO (f'c = 10 MPa) PARA SOLADO m3 28.67 425.60 12,201.95
801.B| CONCRETO CICLOPEO (f'c=14MPa + 30% PM) m3 235.18 382.71 90,005.74
801.B1|CONCRETO (f'c = 14 Mpa) m3 227.97 441.07 100,550.73
801.C[CONCRETO (f'c = 21 MPa) m3 405.08 613.78 248,630.00
801.D|CONCRETO (f'c = 28 MPa) EN MUROS Y ZAPATAS m3 267.81 667.41 178,739.07
801.D2|CONCRETO (f'c = 28 MPa) EN LOSAS Y PRELOSAS m3 14.65 667.41 9,777.56
802.A[ACERO DE REFUERZO P/ESTRUCTURAS (fy= 420 Mpa) ke 22,865.23 8.15 186,351.62
803.A[ENCOFRADO PLANO m2 2,596.92 76.52 198,716.32
803.B[ENCOFRADO CURVO m2 110.93 127.89 14,186.84
805.A[TUBERIA HDPE 600 mm (SUMINISTRO E INSTALACION) ml 39.40 905.75 35,686.55
805.8[TUBERIA HDPE 750 mm (SUMINISTRO E INSTALACION) ml 110.22 1,462.69 161,217.69
805.C|TUBERIA HDPE 900 mm (SUMINISTRO E INSTALACION) ml 23.80 1,897.84 45,168.59
805.D|TUBERIA HDPE 1000 mm (SUMINISTRO E INSTALACION) ml 67.30 2,031.65 136,730.05
806.A[COMPUERTA TIPO ARMCO 0.60 m x 0.60 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION) und 2.00 14,735.85 29,471.70
806.8|COMPUERTA TIPO ARMCO 0.75 m x 0.75 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION) und 8.00 22,089.05 176,712.40
806.C|COMPUERTA TIPO ARMCO 1.00 m x 1.00 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION) und 6.00 38,606.65 231,639.90,
806.D| COMPUERTA ANTIRRETORNO TIPO CLAPETA @ 0.90 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION) und 2.00 26,157.65 52,315.30
806.K1|REJILLA METALICA PARA ELEMENTO DE PROTECCION EN INTERFERENCIAS HIDRAULICAS m2 34.98 1,743.35 60,982.38
806.L{[BARANDA METALICA (INCLUYE SUMINSTRO E INSTALACION) ml 32.40 869.88 28,184.11
807.A[JUNTA DE ESTANQUEIDAD WATERSTOP ml 82.94 81.01 6,718.97
808.C|JUNTA DE DILATACION ml 522.04 96.96 50,617.00
808.D[JUNTA DE CONTRACCION ml 1,209.80 23.43 28,345.61
810.8[IMPERMEABILIZACION DE PARAMETROS ENTERRADOS CON PINTURA ASFALTICA m2 1,076.95 25.64 27,613.00
c3 OBRAS DE REDES
604.A]  REUBICACION DE POSTE DE ENERGIA und 0.00
ca CRUCE VIAL
401.A| DESBROCE Y LIMPIEZA ha 0.72 11,179.02 8,048.89
402.B[EXCAVACION MASIVA EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO m3 9,251.07 5.47 50,603.35
402.C[EXCAVACION EN ROCA SUELTA CON EQUIPO m3 94.40 16.34 1,542.50
402.D|EXCAVACION DE ROCA FIJA CON MARTILLO HIDRAULICO m3 94.40 117.42 11,084.45
402.E[EXCAVACION DE UNA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO m3 6,425.41 12.16 78,132.99
403.A|CONFORMACION Y COMPACTACION DE DIQUE m3 18,093.66 16.18 292,755.42
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404.A|ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA PARA PROTECCION DE TALUD TIPO 1 m3 3,071.54 41.65 127,929.64
404.D|ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN UNA ANTISOCAVANTE TIPO 1 m3 3,604.55 19.42 70,000.36
409.B|GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 2, INCLUYE INSTALACION m2 8,820.45 8.52 75,150.23
412.A|RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA m3 6,417.53 21.27 136,500.86
413.A|RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 1,961.97 5.38 10,555.40
414.8|GEOCELDA HORMIGONADA m2 4,988.11 252.86 1,261,293.49
420.A|RELLENO COMPACTADO m3 26,791.40 38.75 1,038,166.75

801.D| CONCRETO (f'c = 28 MPa) EN MUROS Y ZAPATAS m3 1,181.19 667.41 788,338.02
814.A{JUNTA DE DILATACION EN LOSA ml 210.00 45.34 9,521.40
814.B[JUNTA DE CONTRACCION EN LOSA ml 810.00 23.43 18,978.30

C5 DEMOLICION DE OBRAS DE CONCRETO EXISTENTE

612.A| DEMOLICION DE OBRA DE CONCRETO EXISTENTE m3 242.84 166.82 40,510.57
900|TRABAJOS DE CIERRE 1,296,024.48

902.A| MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL gl 1.00 887,735.52 887,735.52
902.B[MEDIDAS DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS glb 1.00 199,584.00 199,584.00
902.C.1[  MONITOREO DE CALIDAD AIRE und 9.00 9,120.00 82,080.00
902.C.2 MONITOREO DE CALIDAD RUIDO und 15.00 2,400.00 36,000.00
902.C3[  MONITOREO DE CALIDAD AGUA und 6.00 4,317.60 25,905.60
902.C.4 MONITOREO DE CALIDAD SUELO und 1.00 2,640.00 2,640.00
902.D| MEDIDAS DE CONTINGENCIAS Y CIERRE DE OBRA glb 1.00 62,079.36 62,079.36
SUBTOTAL 91,311,533.83
GASTOS GENERALES 24.90% 22,740,330.33|

UTILIDAD 10.00% 9,131,153.38

TOTAL SI. 123,183,017.54

NOTA:

1 Partida 204.B Habilitacion de accesos, incluye el material de lastre colocado, para un ancho de via de 6.00m y espesor 0.10m

2 Partida 405.A Descolmatacién de Cauce: Incluye transporte interno a 0.5km

3 Partida 421.A Muro escollera: La roca sera proporcionada por el cliente en un punto de acopio, y su transporte a obra se pagara con las partidas 505.B y 506.A

4 El relleno del tradés del Muro de Escollera no esté incluido en la partida 421.A. Debera de habilitarse una partida nueva con la que se pagara dicha actividad.
Las partidas 604.A solo incluyen la cimentacién y poste nuevo. No incluyen el cableado. Los costes y plazos de tramitacién de los permisos con las empresas gestoras y para la
reubicacion de las lineas seran reconocidos al subcontratista.

6 Las compuertas de las partidas 806.A, 806..B, 806.C corresponden a compuertas de acero inoxidable AISI 303

7 Se ha retirado el uso del martillo hidraulico en las partidas 402.C excavacion en roca suelta, en caso de requerirse, los trabajos se pagaran con la partida 402.D excavacién de roca fija
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ANALISIS DE GASTOS GENERALES

DESCRIPCION CANT MAX x MES (CAT’\‘OTT::\-AES) (ESNSl;is) IMPORJENTOTAL
1. PROFESIONALES Y MANO DE OBRA INDIRECTA 9,247,955.63
1.1. DIRECCION
Gerente de construccion 0.50 7.00 36,000.00 252,000.00
Residente de Obra 1.00 14.00 32,400.00 |  453,600.00
Administrador de contratos 0.50 7.00 18,000.00 126,000.00
1.2. SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE
Responsable de SSOMA (Especialista de Seguridad) 1.00 14.00 15,412.50 |  215,775.00
Supervisor SSO de Margen Derecha (2 frentes) 4,00 50.00 9,581.25 | 479,062.50
Supervisor SSO de Dique Margen Izquierda (Aija) 2.00 6.00 9,581.25 57,487.50
Supervisor SSO procesamiento de materiales 1.00 14.00 9,581.25 134,137.50
Supervisor de SSO _ Componente Interferencias 1.00 13.00 9,581.25 124,556.25
Capacitadores / SBC 1.00 14.00 9,581.25 | 134,137.50
Especialista en Medio Ambiente 1.00 14.00 11,250.00 157,500.00
Supervisor de medio ambiente 1.00 14.00 7,734.38 108,281.25
Medico Ocupacional 1.00 14.00 11,250.00 157,500.00
1.3. OFICINA TECNICA Y CALIDAD
Jefe de Oficina Técnica 1.00 14.00 20,812.50 291,375.00
Responsable de EDP 1.00 14.00 13,359.38 187,031.25
Jefe de Topografia 1.00 14.00 14,625.00 204,750.00
Dibujante Cadista 2.00 28.00 9,000.00 |  252,000.00
Ingeniero de Planeamiento y costos 1.00 14.00 11,812.50 165,375.00
Asistente de planeamiento y costos 1.00 14.00 7,875.00 110,250.00
Jefe de Calidad 1.00 14.00 18,000.00 |  252,000.00
Supervisor de Control de Calidad 3.00 40.00 11,250.00 450,000.00
Técnico de campo 3.00 40.00 8,437.50 337,500.00
Asistente de campo 3.00 40.00 4,921.88 196,875.00
Jefe de Laboratorio de suelos 1.00 14.00 8,437.50 118,125.00
Técnico de laboratorio de suelos 2.00 27.00 4,921.88 132,890.63
1.4. APOYO A PRODUCCION Y PERSONAL DE MANTENIMIENTO
Jefe de produccion 1.00 14.00 19,500.00 273,000.00
Supervisor de Obra de Margen Derecha (2 frentes) 4,00 50.00 13,584.00 |  679,200.00
Supervisor de Obra Dique Margen Izquierda (Aija) 2.00 6.00 13,584.00 81,504.00
Supervisor de Obra - procesamiento de materiales 1.00 14.00 13,584.00 190,176.00
Supervisor de Obra - Componente Interferencias 2.00 14.00 13,584.00 190,176.00
Jefe de Equipos 1.00 14.00 14,821.88 |  207,506.25
Mecanicos 4.00 53.00
Ayudantes mecanicos 4.00 53.00
1.5. GESTION SOCIAL
Especialista en Relaciones comunitarias \ 1.00 \ 14.00 \ 12,000.00 \ 168,000.00
1.6. ADMINISTRACION
Administrador de Obra 1.00 14.00 12,084.00 169,176.00
Comprador 1.00 14.00 11,257.50 |  157,605.00
Jefe de Recursos Humanos 1.00 14.00 10,260.00 143,640.00
Asistente de RRHH 1.00 14.00 5,244.00 73,416.00
Responsable de Servicios Generales 1.00 14.00 6,840.00 95,760.00
Asistente administrativo 1.00 14.00 4,500.00 63,000.00
Mantenimiento y Limpieza 1.00 14.00 1,687.50 23,625.00
Encargado/Resp de Almacén 1.00 14.00 7,125.00 99,750.00
Auxiliar de Almacén 1.00 14.00 4,275.00 59,850.00
1.7. APOYO GENERAL A LA OBRA
Tareadores 3.00 42.00 3,306.00 138,852.00
Vigilancia 4,00 56.00 5,700.00 |  319,200.00
Choferes de Camionetas 9.00 126.00 3,705.00 466,830.00
Choferes Camion Carga, Camabaja, Cisternas, Camion Lubricador 1.00 14.00 6,270.00 87,780.00
Choferes de Minivan, Coaster y Bus Personal CD+Cl 8.00 108.00 4,275.00 461,700.00
2. REQUERIMIENTOS PERSONAL 1,840,440.00
Exdmenes médicos personal directo MOC 213.00 575.00 280.00 161,000.00
Exédmenes médicos personal directo MONC 111.00 311.00 280.00 87,080.00
Exdmenes médicos personal indirecto 88.00 264.00 280.00 73,920.00
Fotocheck - GG 88.00 176.00 25.00 4,400.00
Fotocheck - CD 238.00 238.00
Charlas de induccién CD 261.00 261.00
Charlas de induccion GG 88.00 176.00
EPP personal directo 324.00 972.00 1,430.00 | 1,389,960.00
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EPP personal indirecto 88.00 264.00 470.00 124,080.00

3. TRANSPORTE DE PERSONAL 1,726,370.00
# Pasajeros GG (Lima - Obra-Lima) 50.50 696.00 260.00 | 180,960.00
# Pasajeros MOC (Lima - Obra - Lima) 163.00 1,457.00 130.00 | 189,410.00
Custer de 24 pasajeros GG 2.00 28.00 15,000.00 420,000.00
Bus de 50 pasajeros CD 3.00 39.00 24,000.00 936,000.00

4. ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION 5,643,362.00
MOC (desayuno+almuerzo+cena+alojamiento+lavanderia) 183.00 1,637.00 1,676.00 | 2,743,612.00
MOC (desayuno+almuerzo+cena) 29.00 215.00 896.00 | 192,640.00
MONC (desayuno+almuerzo+cena) 106.00 867.00 896.00 | 776,832.00
Personal indirecto (desayuno+almuerzo+cena+alojamiento+lavanderia) 55.50 763.00 2,066.00 | 1,576,358.00
Personal indirecto (desayuno+almuerzo+cena) 28.50 395.00 896.00 |  353,920.00

5. OPERACION DE INSTALACIONES 812,435.50
Telefonia movil 42.50 589.00 50.00 29,450.00
Telefonia mévil - OHLA gestor y ARCC 3.00 42.00 50.00 2,100.00
Equipos de Computo 43.50 604.00 350.00 | 211,400.00
Impresoras y Ploter (1 impresora + 1 ploter) 1.00 14.00 937.50 13,125.00
Agua para beber - Personal de Costo Indirecto 84.00 1,158.00 46.00 53,268.00
Agua para beber - Personal de Costo Directo 309.00 2,680.00 46.00 | 123,280.00
Mensajeria, Encomiendas y otros 1.00 14.00 750.00 10,500.00
Licencias software 1.00 14.00 4,000.00 56,000.00
Equipo de comunicacién Radio Troncalizado 52.00 404.50 250.00 | 101,125.00
Equipo de comunicacién Radio Troncalizado (ARCC y OHLA gestor) 3.00 42.00 250.00 10,500.00
Emisoras en vehiculos 8.50 119.00 562.50 66,937.50
Equipamiento de taller 1.00 1.00 134,750.00 | 134,750.00

6. MAQUINARIA Y EQUIPOS INDIRECTOS 2,511,424.16
Camioneta 4 x 4 Cabina doble Ruta corta 8.50 119.00 5,812.50 691,687.50
Cama Baja + Tracto remolcador 1.00 14.00 19,300.00 270,200.00
Combustible 5,803.94 81,255.20 19.07 | 1,549,536.66

7. INSTALACIONES Y SERVICIOS 495,583.04
Bafios quimicos (alquiler, limpieza y mantenimiento) 11.70 113.03 1,300.00 | 146,937.92
Lavamanos 11.70 113.03 500.00 56,514.58
Casetas vigias 3.00 3.00 10,000.00 30,000.00
Laboratorio de calidad - Implementacion 1.00 1.00 70,000.00 70,000.00
Ensayos de calidad 1.00 14.00 13,723.61 192,130.54

8. EQUIPOS AUXILIARES 333,260.00
Equipos prevencion Fatiga y Somnolencia - Iniciaizacion 21.00 49.00 \ 4,700.00 \ 230,300.00
Equipos prevencion Fatiga y Somnolencia 59.00 572.00 180.00  102,960.00

9. GASTOS VARIOS 129,500.00
Utiles de Oficina 1.00 14.00 1,875.00 26,250.00
Medicinas // Atenciones médicas 1.00 14.00 1,000.00 14,000.00
Articulos de Limpieza 1.00 14.00 1,875.00 26,250.00
Materiales de Seguridad colectiva 1.00 14.00 4,500.00 63,000.00

10. COSTES COVID
Costes Covid 1.00 1.00 | |

RESUMEN DE GASTOS GENERALES

SUBCAPITULO 'MPCS)/RTE

1. Profesionales y Mano de Obra Indirecta 9,247,955.63

2. Requerimientos de Personal 1,840,440.00

3. Transporte de Personal 1,726,370.00

4. Alojamiento y alimentacion 5,643,362.00

5. Operacion de Instalaciones 812,435.50

6. Maquinaria y Equipos Indirectos 2,511,424.16

7. Instalaciones y Servicio 495,583.04

8. Equipos Auxiliares 333,260.00

9. Gastos Varios 129,500.00

10. Costes Covid 22,740,330
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CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN EL RiO HUARMEY SECTOR 01 PARTE ALTA - HUARMEY

APUS PARTIDAS

Partida
Rendimiento
Caédigo

0101010004
0101010005

0301010006

0431010107

Partida
Rendimiento
Caodigo

0219200018
0259010011
02902400010061
02902400010074

011102010605
0301350024

0402010021
0402010046
0417010023
0417010033
0417010035
04230600010039

Partida
Rendimiento
Caodigo

0424010001
04240100010003

Partida
Rendimiento
Caodigo

0101010005
0101030000

02040300010001
0213010001
0213030006
0231040001
0240020001

0301000158
0301010006

Partida
Rendimiento

102.A CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60M X 2.40M.
und/DIA MO. 1.7778 EQ. 1.7778
Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra
OFICIAL hh
PEON hh
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subcontratos
CARTEL DE OBRA 3.60 mx 2,40 m und
103.B INSTALACION DE FACILIDADES Y CAMPAMENTOS
glb/DIA MO. 0.0027 EQ. 0.0027
Descripcién Recurso Unidad
Materiales
Cerco perimétrico de Obra m
ALMACEN PROVISIONAL mes
CARPA COMEDOR (CAMPO) mes
CONTENEDOR DE OFICINAS mes
Equipos
GRUPO ELECTROGENO 50 KW hm
MOBILIARIO PARA OFICINAS DE OBRA glb
Subcontratos
SC MONTAJE DE OFICINAS Y CONTENEDORES glb
SC DESMONTAJE DE OFICINAS Y CONTENEDORES glb
SERVICIO DE INTERNET mes
SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE mes
SERVICIO DE TELEFONIA mes
ALQUILER DE OFICINA ADMINISTRATIVA EN OBRA mes
201.B MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIA
glb/DIA MO. EQ.
Descripcion Recurso Unidad
Subcontratos
SC MOVILIZACION DE EQUIPOS glb
SC DESMOVILIZACION DE EQUIPOS glb
202.A TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR
Km/DIA MO. 0.4444 EQ. 0.4444
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
PEON hh
TOPOGRAFO hh
Materiales
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 3/8" X9 m var
CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg) bol
YESO BOLSA 20 KG bol
ESTACAS DE MADERA und
PINTURA ESMALTE gal
Equipos
GPS hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
203.B CONTROL TOPOGRAFICO DURANTE LA EJECUCION
mes/DIA MO. 0.0384 EQ. 0.0384

Cuadrilla

0.5000
2.0000

Cuadrilla

2.0000

Cuadrilla

Cuadrilla

1.0000
1.0000

1.0000

Cantidad

2.2500

8.9999

3.0000

1.0000

Costo unitario directo por : und

Precio S/.

22.49

20.32

233.48

1,440.00

Costo unitario directo por : glb

Cantidad

300.0000
42.0000
28.0000

112.0000

5,925.9259

1.0000

1.0000
1.0000
14.0000
14.0000
14.0000
14.0000

Precio S/.

95.98
4,480.00
2,800.00

728.00

71.49
22,000.00

99,000.00
59,400.00
1,200.00
1,800.00
1,200.00
13,200.00

Costo unitario directo por : glb

Cantidad

1.0000
1.0000

Precio S/.

475,806.30
431,806.30

Costo unitario directo por : Km

Cantidad

18.0018
18.0018

8.0000
2.0000
2.0000
150.0000
8.0000

18.0018
3.0000

Precio S/.

20.32
39.41

26.43
29.46
20.16

6.16
36.18

16.43
1,075.25

Costo unitario directo por : mes

O CAMBIOS

1,680.48
Parcial S/.

50.60
182.88
233.48

7.00
7.00

1,440.00
1,440.00

1,224,534.44
Parcial S/.

28,794.00
188,160.00
78,400.00
81,536.00
376,890.00

423,644.44
22,000.00
44564444

99,000.00
59,400.00
16,800.00
25,200.00
16,800.00
184,800.00
402,000.00

907,612.60
Parcial S/.

475,806.30
431,806.30
907,612.60

2,927.40
Parcial S/.

365.80
709.45
1,075.25

211.44
58.92
40.32

924.00

289.44

1524.12

295.77

32.26
328.03

66,309.65



APUS PARTIDAS

Caédigo

0101010005
0101030000

02040300010001
0213010001
0213030006
0231040001
0240020001

0301000158
0301010006

Partida
Rendimiento
Caédigo
0101010002

0101010005
01010100050001

011101010223
011101010401
011101010507
011101010726

011101011004

0301010006

010325020206

Partida
Rendimiento
Caodigo
0101010002
0101010005

011101010223
011101010423
0301010006

010303060257

Partida

Rendimiento
Caodigo

0101010004

01010100050001

0264010009

011101010507

011101010726

011101011004

Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
PEON hh 4.0000 833.3333 20.32 16,933.33
TOPOGRAFO hh 4.0000 833.3333 3941 32,841.67
49,775.00
Materiales
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 3/8" X9 m var 5.0000 26.43 132.15
CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg) bol 3.0000 29.46 88.38
YESO BOLSA 20 KG bol 3.0000 20.16 60.48
ESTACAS DE MADERA und 150.0000 6.16 924.00
PINTURA ESMALTE gal 4.0000 36.18 144.72
1,349.73
Equipos
GPS hm 4.0000 833.3333 16.43 13,691.67
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 49,775.00 1,493.25
15,184.92
204.B HABILITACION DE ACCESOS
km/DIA MO. 0.2667 EQ. 0.2667 Costo unitario directo por : km 71,601.07
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 1.0000 29.9963 36.39 1,091.57
PEON hh 2.0000 59.9925 20.32 1,219.05
PEON - VIGIA hh 2.0000 59.9925 20.32 1,219.05
3,529.67
Equipos
EXCAVADORA CAT 336 hm 0.5000 14.9981 416.06 6,240.11
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm 0.2500 7.4991 394.02 2,954.80
MOTONIVELADORA 140K hm 1.0000 29.9963 308.29 9,247.56
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON hm 1.0000 29.9963 209.98 6,298.62
CAMION CISTERNA 5,000GLN hm 1.0000 29.9963 211.24 6,336.42
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3,529.67 105.89
31,183.40
Subpartidas
MATERIAL DE LASTRE m3 600.0000 61.48 36,888.00
36,888.00
206.A DESVIO Y MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES
m3/DIA MO. 540.0000 EQ. 540.0000 Costo unitario directo por : m3 14.80
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.1000 0.0015 36.39 0.05
PEON hh 1.0000 0.0148 20.32 0.30
0.35
Equipos
EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000 0.0148 416.06 6.16
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T hm 0.5000 0.0074 568.77 421
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.35 0.01
10.38
Subpartidas
TRANSPORTE INTERNO D=0.30 KM m3 1.0000 4.07 4.07
4.07
207.A MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL EN ACCESOS A LA OBRA Y AREAS AUXILIARES (Canteras, DME/DMO, Fuentes
de agua)
mes/DIA MO. 0.0384 EQ. 0.0384 Costo unitario directo por : mes 125,862.11
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
OFICIAL hh 1.0000 208.3333 22.49 4,685.42
PEON - VIGIA hh 4.0000 833.3333 20.32 16,933.33
21,618.75
Materiales
MATERIALES PARA SENALIZACION Y SEGURIDAD VIAL mes 1.0000 5,600.00 5,600.00
5,600.00
Equipos
MOTONIVELADORA 140K hm 0.5000 104.1667 308.29 32,113.55
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON hm 0.5000 104.1667 209.98 21,872.92
CAMION CISTERNA 5,000GLN hm 1.0000 208.3333 211.24 44,008.33



APUS PARTIDAS

0301010006

Partida
Rendimiento
Caodigo

010703020413

Partida
Rendimiento
Caodigo

0103292202a5

Partida
Rendimiento
Caodigo

010716010132

Partida
Rendimiento
Caodigo

0101010002
0101010004
0101010005

011101010223
011101010423
011102010704
0301010006

Partida
Rendimiento
Caodigo

0101010002
0101010005

010324031552
011101010223
011101010401
0301010006

Partida
Rendimiento
Caodigo

0101010002
0101010005

010324031552
011101010223
0301010006

Partida
Rendimiento
Caodigo

HERRAMIENTAS MANUALES %mo
304.A EXPLOTACION Y PREPARACION DE MATERIAL PARA CONFORMACION DE DIQUE
m3/DIA MO. EQ.
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Subpartidas
MATERIAL DE PRESTAMO PARA RELLENO m3
304.C EXPLOTACION Y PREPARACION DE MATERIAL PARA AFIRMADO
m3/DIA MO. EQ.
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Subpartidas
EXPLOTACION DE MATERIAL DE AFIRMADO m3
305.A PREPARACION DE MATERIAL PROPIO
m3/DIA MO. EQ.
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Subpartidas
MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES m3
401.A DESBROCE Y LIMPIEZA
ha/DIA MO. 0.8000 EQ. 0.8000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.1000
OFICIAL hh 1.0000
PEON hh 2.0000
Equipos
EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T hm 1.0000
MOTOSIERRA hm 2.0000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
402.B EXCAVACION MASIVA EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO
m3/DIA MO. 800.0000 EQ. 800.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.5000
PEON hh 1.0000
Equipos
LUMINARIA hm 0.5000
EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm 0.2000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
402.C EXCAVACION EN ROCA SUELTA CON EQUIPO
m3/DIA MO. 222.2222 EQ. 222.2222
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.1000
PEON hh 1.0000
Equipos
LUMINARIA hm 0.5000
EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
402.D EXCAVACION DE ROCA FIJA CON MARTILLO HIDRAULICO
m3/DIA MO. 35.0000 EQ. 35.0000
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla

Mano de Obra

3.0000 21,618.75

Costo unitario directo por : m3
Cantidad Precio S/.

1.1500 34.06

Costo unitario directo por : m3
Cantidad Precio S/.

1.1500 52.54

Costo unitario directo por : m3
Cantidad Precio S/.

1.1500 21.66

Costo unitario directo por : ha

Cantidad Precio S/.
1.0000 36.39
10.0000 22.49
20.0000 20.32
10.0000 416.06
10.0000 568.77
20.0000 32.15
3.0000 667.69

Costo unitario directo por : m3

Cantidad Precio S/.
0.0050 36.39
0.0100 20.32
0.0050 26.21
0.0100 416.06
0.0020 394.02
3.0000 0.38

Costo unitario directo por : m3

Cantidad Precio S/.
0.0036 36.39
0.0360 20.32
0.0180 26.21
0.0360 416.06
3.0000 0.86

Costo unitario directo por : m3
Cantidad Precio S/.

648.56
98,643.36

39.17
Parcial S/.

39.17
39.17

60.42
Parcial S/.

60.42
60.42

2491
Parcial S/.

2491
2491

11,179.02
Parcial S/.

36.39
224.90
406.40
667.69

4,160.60
5,687.70
643.00
20.03
10,511.33

5.47
Parcial S/.

0.18
0.20
0.38

0.13
4.16
0.79
0.01
5.09

16.34
Parcial S/.

0.13
0.73
0.86

0.47
14.98
0.03
1548

117.42
Parcial S/.



APUS PARTIDAS

0101010002
0101010005

010324031552
011101010223
0301010006
0301140025

Partida
Rendimiento
Caédigo

0101010002
0101010005

010324031552
011101010223
011102010707
0301010006

Partida
Rendimiento
Caodigo

0101010002
0101010004
0101010005

010324031552
011101010401
011101010726

0301010006

010303160201

Partida
Rendimiento
Caodigo

0101010002
0101010004
0101010005

010324031552
011101010223
011101010401
0301010006

Partida
Rendimiento
Caodigo

0101010002
0101010004
0101010005

010324031552
011101010223
N11101010401

CAPATAZ hh 0.1000
PEON hh 1.0000
Equipos
LUMINARIA hm 0.5000
EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA hm 1.0000
402.E EXCAVACION DE UNA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO
m3/DIA MO. 400.0000 EQ. 400.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2000
PEON hh 1.0000
Equipos
LUMINARIA hm 0.5000
EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000
MOTOBOMBA 8" (34 HP) hm 1.0000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
403.A CONFORMACION Y COMPACTACION DE DIQUE
m3/DIA MO. 444.4444 EQ. 444.4444
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2000
OFICIAL hh 1.0000
PEON hh 1.0000
Equipos
LUMINARIA hm 1.0000
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm 1.0000
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON hm 1.0000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subpartidas
AGUA PARA OBRA m3
404.A ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA PARA PROTECCION DE TALUD TIPO 1
m3/DIA MO. 192.0000 EQ. 192.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.5000
OFICIAL hh 1.0000
PEON hh 1.0000
Equipos
LUMINARIA hm 1.0000
EXCAVADORA CAT 336 hm 2.0000
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm 0.2000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
404.B ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA PARA PROTECCION DE TALUD TIPO 2
m3/DIA MO. 192.0000 EQ. 192.0000
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.5000
OFICIAL hh 1.0000
PEON hh 1.0000
Equipos
LUMINARIA hm 1.0000
EXCAVADORA CAT 336 hm 2.0000
TRACTOR SNRRF NRIIGAS CAT NAN hm n2nnn

0.0229
0.2286

0.1143
0.2286
3.0000
0.2286

36.39
20.32

26.21
416.06
5.48
59.79

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0040
0.0200

0.0100
0.0200
0.0200
3.0000

Precio S/.

36.39
20.32

26.21
416.06
149.76

0.56

Costo unitario directo por : m3

Cantidad
0.0036

0.0180
0.0180

0.0180
0.0180
0.0180

3.0000

0.1000

Precio S/.
36.39

22.49
20.32

26.21
394.02
209.98

0.90

22.87

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0208
0.0417
0.0417

0.0417
0.0833
0.0083
3.0000

Precio S/.

36.39
22.49
20.32

26.21
416.06
394.02

2.55

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0208
0.0417
0.0417

0.0417

0.0833
nnna2

Precio S/.

36.39
22.49
20.32

26.21

416.06
204 N9

0.83
4.65
548

3.00
95.11
0.16
13.67
111.94

12.16
Parcial S/.

0.15
041
0.56

0.26
8.32
3.00
0.02
11.60

14.56
Parcial S/.

0.13
0.40
0.37
0.90

0.47
7.09
378

0.03
11.37

2.29
229

41.65
Parcial S/.

0.76
0.94
0.85
255

1.09
34.66
327
0.08
39.10

41.65
Parcial S/.

0.76
0.94
0.85
2.55

1.09

34.66
297



APUS PARTIDAS

0301010006

Partida
Rendimiento
Caédigo

0101010002
0101010004
0101010005

010324031552

11101010923
011101010423

0301010006

Partida
Rendimiento
Caédigo

0101010002
0101010004
0101010005

010324031552
011101010223
011101010423
0301010006

Partida
Rendimiento
Caédigo

0101010002
0101010005

010324031552
011101010423
0301010006

010101040135

Partida
Rendimiento
Caédigo

0101010002
0101010005

010324031552
011101010223
0301010006

Partida
Rendimiento
Caédigo

010303010903
011207010109

Partida

HERRAMIENTAS MANUALES %mo
404D ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN UNA ANTISOCAVANTE TIPO 1
m3/DIA MO. 266.6667 EQ. 266.6667
Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
OFICIAL hh
PEON hh
Equipos
LUMINARIA hm
FXCAVANNRA CAT 224 hm
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
404.E ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN UNA ANTISOCAVANTE TIPO 2
m3/DIA MO. 266.6667 EQ. 266.6667
Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
OFICIAL hh
PEON hh
Equipos
LUMINARIA hm
EXCAVADORA CAT 336 hm
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
405.A DESCOLMATACION DEL CAUCE
m3/DIA MO. 960.0000 EQ. 960.0000
Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
PEON hh
Equipos
LUMINARIA hm
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subpartidas
TRANSPORTE INTERNO, D=0.5Km m3
406.A REFINE Y PERFILADO DE TALUD
m2/DIA MO. 720.0000 EQ. 720.0000
Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
PEON hh
Equipos
LUMINARIA hm
EXCAVADORA CAT 336 hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
408.A ZANJA'Y RELLENO PARA ANCLAJE DE GEOTEXTIL
ml/DIA MO. EQ.
Descripcién Recurso Unidad
Subpartidas
EXCAVACION EN ZANJA m3
RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO m3

409.A GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1, INCLUYE INSTALACION

Cuadrilla
0.5000

1.0000
1.0000

1.0000

10000
0.2500

Cuadrilla

0.5000

1.0000
1.0000

1.0000
1.0000
0.2500

Cuadrilla

0.1000

2.0000

0.5000
1.0000

Cuadrilla

0.2000
1.0000

0.5000
0.5000

Cuadrilla

3.0000

255

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0150
0.0300
0.0300

0.0300

nnann
0.0075

3.0000

Precio S/.

36.39
22.49
20.32

26.21

A1R NR
568.77

1.83

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0150
0.0300
0.0300

0.0300
0.0300
0.0075
3.0000

Precio S/.

36.39
22.49
20.32

26.21
416.06
568.77

1.83

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0008

0.0167

0.0042
0.0083
3.0000

1.0000

Precio S/.

36.39

20.32

26.21
568.77
0.37

7.25

Costo unitario directo por : m2

Cantidad

0.0022
0.0111

0.0056
0.0056
3.0000

Precio S/.

36.39
20.32

26.21
416.06
031

Costo unitario directo por : ml

Cantidad

0.2500
0.2500

Precio S/.

68.33
36.75

0.08
39.10

19.42
Parcial S/.

0.55
0.67
0.61
1.83

0.79

12 48
4.27

0.05
17.59

19.42
Parcial S/.

0.55
0.67
0.61
1.83

0.79
12.48
4.27
0.05
17.59

12.46
Parcial S/.

0.03
0.34
0.37

011
4.72
0.01
4.84

7.25
7.25

2.80
Parcial S/.

0.08
0.23
031

0.15
233
0.01
249

26.27
Parcial S/.

17.08
9.19
26.27



APUS PARTIDAS

Rendimiento
Caodigo

0101010002
0101010004
0101010005

0201010075
0292010003

011101011413
0301010006

Partida
Rendimiento
Caédigo

0101010002
0101010004
0101010005

0210020059
0292010003

011101011413
0301010006

Partida
Rendimiento
Caodigo

01010100050001

010324031552
011101010223
011101010401
0301010006

Partida
Rendimiento
Caédigo
0101010002

0101010004
0101010005

011101010507

011101010726

0301010006

010303160201

Partida
Rendimiento
Caodigo

0101010002
0101010005

m2/DIA MO. 1,100.0000 EQ. 1,100.0000
Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
OFICIAL hh
PEON hh
Materiales
Geotextil no tejido de 400 gr/m2 m2
MATERIALES (VARIOS) %mt
Equipos
CAMION GRUA 20 TON hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
409.B GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 2, INCLUYE INSTALACION
m2/DIA MO. 1,100.0000 EQ. 1,100.0000
Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
OFICIAL hh
PEON hh
Materiales
Geotextil no tejido 200gr/m2 m2
MATERIALES (VARIOS) %mt
Equipos
CAMION GRUA 20 TON hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
410A CONFORMACION DE DME/DMO
m3/DIA MO. 888.8889 EQ. 888.8889
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
PEON - VIGIA hh
Equipos
LUMINARIA hm
EXCAVADORA CAT 336 hm
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
412.A RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA
m3/DIA MO. 240.0000 EQ. 240.0000
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
OFICIAL hh
PEON hh
Equipos
MOTONIVELADORA 140K hm
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subpartidas
AGUA PARA OBRA m3
413A RELLENO CON MATERIAL PROPIO
m3/DIA MO. 888.8889 EQ. 888.8889
Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
PEON hh

Cuadrilla
0.2000

2.0000
8.0000

0.2500

Cuadrilla

0.2000

2.0000
8.0000

0.2500

Cuadrilla

1.0000

0.5000
0.1500
1.0000

Cuadrilla
0.2000

1.0000
1.0000

1.0000
1.0000

Cuadrilla

0.2000
1.0000

Costo unitario directo por : m2

Cantidad

0.0015
0.0145
0.0582

1.1500
5.0000

0.0018
3.0000

Precio S/.

36.39
22.49
20.32

8.68
9.98

226.41
1.56

Costo unitario directo por : m2

Cantidad

0.0015
0.0145
0.0582

1.1500
5.0000

0.0018
3.0000

Precio S/.

36.39
22.49
20.32

5.38
6.19

226.41
156

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0090

0.0045
0.0013
0.0090
3.0000

Precio S/.

20.32

26.21
416.06
394.02

0.18

Costo unitario directo por : m3

Cantidad
0.0067

0.0333
0.0333

0.0333

0.0333

3.0000

0.1000

Precio S/.
36.39

22.49
20.32

308.29

209.98

1.67

22.87

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0018
0.0090

Precio S/.

36.39
20.32

12.50
Parcial S/.

0.05
0.33
1.18
1.56

9.98
0.50
1048

041
0.05
0.46

8.52
Parcial S/.

0.05
0.33
118
1.56

6.19
031
6.50

041
0.05
0.46

4.40
Parcial S/.

0.18
0.18

0.12
0.54
3.55
0.01
4.22

21.27
Parcial S/.

0.24
0.75
0.68
167

10.27
6.99

0.05
1731

229
229

5.38
Parcial S/.

0.07
0.18
0.25



APUS PARTIDAS

011101010423
0301010006

Partida
Rendimiento
Caodigo

010312010201

Partida
Rendimiento
Caédigo

010710130009
010710130010

Partida
Rendimiento
Caédigo

0101010002
0101010005

010324031552
011101010223
011101010423
0301010006

Partida
Rendimiento
Caédigo

0101010002
0101010005

010324031552
011101010223
0301010006

Partida
Rendimiento
Caédigo

0101010002
0101010005

010324031552
011101010223
011102010707
0301010006

Partida
Rendimiento
Caodigo

0101010002
0101010004
0101010005

010324031552
011101010401

Equipos
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T hm 1.0000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
414A TRATAMIENTO DE TALUD CON GEOCELDAS (INCLUYE RELLENO DE GRAVAS)
m2/DIA MO. EQ.
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Subpartidas
INSTALACION DE GEOWEB m2
421A MURO ESCOLLERA
m3/DIA MO. 15.0000 EQ. 15.0000
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Subpartidas
MURO ESCOLLERA - UNA m3
MURO DE CONCRETO - TALUD m3
402.A EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO
m3/DIA MO. 560.0000 EQ. 560.0000
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.5000
PEON hh 1.0000
Equipos
LUMINARIA hm 0.5000
EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T hm 0.5000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
402.C EXCAVACION EN ROCA SUELTA CON EQUIPO
m3/DIA MO. 222.2222 EQ. 222.2222
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.1000
PEON hh 1.0000
Equipos
LUMINARIA hm 0.5000
EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
402.E EXCAVACION DE UNA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO
m3/DIA MO. 400.0000 EQ. 400.0000
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2000
PEON hh 1.0000
Equipos
LUMINARIA hm 0.5000
EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000
MOTOBOMBA 8" (34 HP) hm 1.0000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
403.A CONFORMACION Y COMPACTACION DE DIQUE
m3/DIA MO. 444.4444 EQ. 444.4444
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2000
OFICIAL hh 1.0000
PEON hh 1.0000
Equipos
LUMINARIA hm 1.0000
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm 1.0000

0.0090 568.77
3.0000 0.25

Costo unitario directo por : m2
Cantidad Precio S/.

1.0000 97.77

Costo unitario directo por : m3

Cantidad Precio S/.
0.5000 232.78
0.5000 346.63

Costo unitario directo por : m3

Cantidad Precio S/.
0.0071 36.39
0.0143 20.32
0.0071 26.21
0.0143 416.06
0.0071 568.77
3.0000 0.55

Costo unitario directo por : m3

Cantidad Precio S/.
0.0036 36.39
0.0360 20.32
0.0180 26.21
0.0360 416.06
3.0000 0.86

Costo unitario directo por : m3

Cantidad Precio S/.
0.0040 36.39
0.0200 20.32
0.0100 26.21
0.0200 416.06
0.0200 149.76
3.0000 0.56

Costo unitario directo por : m3

Cantidad Precio S/.
0.0036 36.39
0.0180 22.49
0.0180 20.32
0.0180 26.21
0.0180 394.02

512
0.01
513

97.77
Parcial S/.

97.77
97.77

289.71
Parcial S/.

116.39
173.32
289.71

10.75
Parcial S/.

0.26
0.29
0.55

0.19
5.95
4.04
0.02
10.20

16.34
Parcial S/.

0.13
0.73
0.86

0.47
14.98
0.03
15.48

12.16
Parcial S/.

0.15
041
0.56

0.26
8.32
3.00
0.02
11.60

14.56
Parcial S/.

0.13
0.40
0.37
0.90

0.47
7.09



APUS PARTIDAS

011101010726

0301010006

010303160201

Partida
Rendimiento
Caodigo

0101010002
0101010004
0101010005

010324031552
011101010223
011101010401
0301010006

Partida
Rendimiento
Caodigo

0101010002
0101010004
0101010005

010324031552
011101010223
011101010423
0301010006

Partida
Rendimiento
Caodigo

0101010002
0101010004
0101010005

0201010075
0292010003

011101011413
0301010006

Partida
Rendimiento
Caodigo
0101010002

0101010004
0101010005

011101010507

011101010726

0301010006

010303160201

RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subpartidas
AGUA PARA OBRA m3
404.G ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE EXISTENTE
m3/DIA MO. 192.0000 EQ. 192.0000
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
OFICIAL hh
PEON hh
Equipos
LUMINARIA hm
EXCAVADORA CAT 336 hm
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
404H ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN UNA DE DIQUE EXISTENTE
m3/DIA MO. 266.6667 EQ. 266.6667
Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
OFICIAL hh
PEON hh
Equipos
LUMINARIA hm
EXCAVADORA CAT 336 hm
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
409.A GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1, INCLUYE INSTALACION
m2/DIA MO. 1,100.0000 EQ. 1,100.0000
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
OFICIAL hh
PEON hh
Materiales
Geotextil no tejido de 400 gr/m2 m2
MATERIALES (VARIOS) %mt
Equipos
CAMION GRUA 20 TON hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
412.A RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA
m3/DIA MO. 240.0000 EQ. 240.0000
Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
OFICIAL hh
PEON hh
Equipos
MOTONIVELADORA 140K hm
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subpartidas

AGUA PARA OBRA m3

1.0000

Cuadrilla

0.5000
1.0000
1.0000

1.0000
2.0000
0.2000

Cuadrilla

0.5000
1.0000
1.0000

1.0000
1.0000
0.2500

Cuadrilla
0.2000

2.0000
8.0000

0.2500

Cuadrilla

0.2000
1.0000
1.0000

1.0000
1.0000

0.0180

3.0000

0.1000

209.98

0.90

22.87

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0208
0.0417
0.0417

0.0417
0.0833
0.0083
3.0000

Precio S/.

36.39
22.49
20.32

26.21
416.06
394.02

2.55

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0150
0.0300
0.0300

0.0300
0.0300
0.0075
3.0000

Precio S/.

36.39
22.49
20.32

26.21
416.06
568.77

1.83

Costo unitario directo por : m2

Cantidad

0.0015
0.0145
0.0582

1.1500
5.0000

0.0018
3.0000

Precio S/.

36.39
22.49
20.32

8.68
9.98

226.41
1.56

Costo unitario directo por : m3

Cantidad
0.0067

0.0333
0.0333

0.0333

0.0333

3.0000

0.1000

Precio S/.
36.39

22.49
20.32

308.29
209.98

22.87

378

0.03
11.37

229
229

41.65
Parcial S/.

0.76
0.94
0.85
255

1.09
34.66
327
0.08
39.10

19.42
Parcial S/.

0.55
0.67
0.61
1.83

0.79
12.48
4.27
0.05
17.59

12.50
Parcial S/.

0.05
0.33
1.18
1.56

9.98
0.50
1048

0.41
0.05
0.46

21.27
Parcial S/.

0.24
0.75
0.68
167

10.27
6.99

0.05
1731

229



APUS PARTIDAS

Partida
Rendimiento
Caodigo

0101010002
0101010005

011101010423
0301010006

Partida
Rendimiento
Caédigo

010303030108
010303060504

Partida
Rendimiento
Caodigo

01010100050001

011101010101

010303134974

Partida
Rendimiento
Caodigo

01010100050001

011101010101

010303134974

Partida
Rendimiento
Caodigo

01010100050001

011101010101

010303134974

Partida
Rendimiento
Caodigo

011101010101

Partida

Rendimiento
Caodigo

413A RELLENO CON MATERIAL PROPIO
m3/DIA MO. 888.8889 EQ. 888.8889
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
PEON hh
Equipos
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
417A RECUPERACION DE ROCA EN DIQUES EXISTENTES
m3/DIA MO. EQ.
Descripcion Recurso Unidad
Subpartidas
REMOCION Y SELECCION DE ROCA m3
ACOPIO DE ROCA m3
501.A CARGUIO Y ACARREO DE MATERIAL PROPIO D=1km
m3-km/DI MO. 262.5000 EQ. 262.5000
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
PEON - VIGIA hh
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3 hm
Subpartidas
Carguio de material en acopio m3
501.B CARGUIO Y ACARREO DE MATERIAL DE PRESTAMO D=1km
m3-km/DI MO. 262.5000 EQ. 262.5000
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
PEON - VIGIA hh
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3 hm
Subpartidas
Carguio de material en acopio m3
501.D CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO D=1KM
m3-km/DI MO. 262.5000 EQ. 262.5000
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
PEON - VIGIA hh
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3 hm
Subpartidas
Carguio de material en acopio m3
502.B ACARREO DE MATERIAL PROPIO D>1Km
m3-km/DI MO. 550.0000 EQ. 550.0000
Descripcion Recurso Unidad
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3 hm
502.B ACARREO DE MATERIAL DE PRESTAMO D>1Km
m3-km/DI MO. 550.0000 EQ. 550.0000
Descripcion Recurso Unidad

Costo unitario directo por : m3

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
0.2000 0.0018 36.39
1.0000 0.0090 20.32
1.0000 0.0090 568.77

3.0000 0.25

Costo unitario directo por : m3

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
1.0000 23.94

1.0000 6.70

Costo unitario directo por : m3-km

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
0.2000 0.0061 20.32
1.0000 0.0305 189.30

1.0000 4.09
Costo unitario directo por : m3-km

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
0.2000 0.0061 20.32
1.0000 0.0305 189.30

1.0000 4.09
Costo unitario directo por : m3-km

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
0.2000 0.0061 20.32
1.0000 0.0305 189.30

1.0000 4.09
Costo unitario directo por : m3-km

Cuadrilla Cantidad Precio S/.

1.0000 0.0145 189.30
Costo unitario directo por : m3-km
Cuadrilla Cantidad Precio S/.

229

5.38
Parcial S/.

0.07
0.18
0.25

512
0.01
513

30.64
Parcial S/.

23.94
6.70
30.64

9.98

Parcial S/.

0.12
0.12

5.77
5.77

4.09

4.09

9.98

Parcial S/.

0.12
0.12

5.77
5.77

4.09

4.09

9.98

Parcial S/.

0.12
0.12

5.77
5.77

4.09
4.09

2.74
Parcial S/.

274

274

2.74
Parcial S/.



APUS PARTIDAS

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3 hm 1.0000
Partida 502.D TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO D>1KM
Rendimiento m3-km/DI MO. 550.0000 EQ. 550.0000
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3 hm 1.0000
Partida 503.B CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D= 1km
Rendimiento m3-km/DI MO. 252.0000 EQ. 252.0000
Caodigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
01010100050001  PEON - VIGIA hh 0.2000
Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3 hm 1.0000
Subpartidas
010303060301 CARGUIO DE MATERIAL m3
Partida 504.B TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D> 1km
Rendimiento m3-km/DI MO. 612.0000 EQ. 612.0000
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3 hm 1.0000
Partida 505.B CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA SELECCIONADA D=1km
Rendimiento m3-km/DI MO. 278.6667 EQ. 278.6667
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
01010100050001  PEON - VIGIA hh 0.2000
Equipos
011101010133 CAMION VOLQUETE 22M3 - ROQUERO hm 1.0000
Subpartidas
010303060366 CARGUIO DE ROCA m3
Partida 506.A TRANSPORTE DE ROCA SELECCIONADA D >1km
Rendimiento m3-km/DI MO. 645.3333 EQ. 645.3333
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Equipos
011101010133 CAMION VOLQUETE 22M3 - ROQUERO hm 1.0000
Partida 402.A EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO
Rendimiento m3/DIA MO. 280.0000 EQ. 280.0000
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000
0101010005 PEON hh 1.0000
Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Partida 403.D CONFORMACION Y COMPACTACION PARA ESTRUCTURA
Rendimiento m3/DIA MO. 55.0000 EQ. 55.0000
Caédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000
0101010003 OPERARIO hh 1.0000
0101010005 PEON hh 2.0000

0.0145 189.30

Costo unitario directo por : m3-km
Cantidad Precio S/.

0.0145 189.30

Costo unitario directo por : m3-km

Cantidad Precio S/.
0.0063 20.32
0.0317 189.30
1.0000 4.18

Costo unitario directo por : m3-km
Cantidad Precio S/.

0.0131 189.30

Costo unitario directo por : m3-km

Cantidad Precio S/.
0.0057 20.32
0.0287 240.90
1.0000 6.02

Costo unitario directo por : m3-km
Cantidad Precio S/.

0.0124 240.90

Costo unitario directo por : m3

Cantidad Precio S/.
0.0029 36.39
0.0286 20.32
0.0286 416.06
3.0000 0.69

Costo unitario directo por : m3

Cantidad Precio S/.
0.0145 36.39
0.1455 28.52
0.2909 20.32

2.74
274

2.74
Parcial S/.

2.74
274

10.31
Parcial S/.

0.13
0.13

6.00
6.00

4.18
4.18

2.48
Parcial S/.

248
248

13.05
Parcial S/.

0.12
0.12

6.91
6.91

6.02
6.02

2.99
Parcial S/.

2.99
2.99

12.61
Parcial S/.

011
0.58
0.69

11.90
0.02
11.92

64.74
Parcial S/.

0.53
4.15
591



APUS PARTIDAS

010324031505
010324031518
010329050424
0301010006

010303160201
010716010132

Partida
Rendimiento
Caodigo

0101010002
0101010004
0101010005

010324031552
011101010223
011101010401
0301010006

Partida
Rendimiento
Caodigo

0101010002
0101010003
0101010005

010324031505
010324031518
010329050424
0301010006

010303160201

Partida
Rendimiento
Caodigo

010303010808
010303010911

Partida
Rendimiento
Caodigo

010303175777
011204020229

Partida
Rendimiento
Caodigo

010303130416
010303175779

Partida
Rendimiento

Equipos
COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8-1.1 Ton
HERRAMIENTAS MANUALES
Subpartidas
AGUA PARA OBRA
MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES
404.F ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA
m3/DIA MO. 192.0000 EQ. 192.0000
Descripcion Recurso
Mano de Obra
CAPATAZ
OFICIAL
PEON
Equipos
LUMINARIA
EXCAVADORA CAT 336
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
HERRAMIENTAS MANUALES
413.A1 RELLENO CON MATERIAL PROPIO PARA ESTRUCTURAS
m3/DIA MO. 55.0000 EQ. 55.0000
Descripcién Recurso
Mano de Obra
CAPATAZ
OPERARIO
PEON
Equipos
COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8-1.1 Ton
HERRAMIENTAS MANUALES
Subpartidas
AGUA PARA OBRA
605.A REUBICACION DE POZO SUPERFICIAL
und/DIA MO. EQ.
Descripcion Recurso
Subpartidas
PERFILADO MANUAL EN TALUD DE ZANJA
EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS BAJO AGUA
609.A EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON CONCRETO
m3/DIA MO. 14.2222 EQ. 14.2222
Descripcién Recurso
Subpartidas
CONCRETO CLASE D (fc= 210 kg/cm2)_mamposteria
COLOCACION PIEDRA
801.A CONCRETO PREMEZCLADO (f'c = 10 MPa) PARA SOLADO
m3/DIA MO. 16.0000 EQ. 16.0000
Descripcién Recurso
Subpartidas
Fabricacion de concreto 100 kg/cm?2
Colocacion concreto simple
801.B CONCRETO CICLOPEO (f'c=14MPa + 30% PM)

m3/DIA MO. 14.2222 EQ. 14.2222

hm
hm
hm
%mo

m3
m3

Unidad

hh
hh
hh

hm
hm
hm
%mo

Unidad
hh

hh
hh

hm
hm
hm
%mo

m3

Unidad

m2
m3

Unidad

m3
m3

Unidad

m3
m3

1.0000 0.1455 48.59
0.2500 0.0364 190.31
1.0000 0.1455 79.41
3.0000 10.59
0.1000 22.87
1.2000 21.66

Costo unitario directo por : m3

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
0.5000 0.0208 36.39
1.0000 0.0417 22.49
1.0000 0.0417 20.32
1.0000 0.0417 26.21
2.0000 0.0833 416.06
0.2000 0.0083 394.02

3.0000 2.55

Costo unitario directo por : m3

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
0.1000 0.0145 36.39
1.0000 0.1455 28.52
2.0000 0.2909 20.32
1.0000 0.1455 48.59
0.2500 0.0364 190.31
1.0000 0.1455 79.41

3.0000 10.59
0.1000 22.87

Costo unitario directo por : und

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
112.0000 18.12
190.0000 31.47

Costo unitario directo por : m3

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
0.6000 608.81
0.4000 217.63

Costo unitario directo por : m3

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
1.0500 342.06
1.0000 66.44

Costo unitario directo por : m3

10.59

7.07
6.93
11.55
0.32
25.87

229
25.99
28.28

41.65
Parcial S/.

0.76
0.94
0.85
255

1.09
34.66
327
0.08
39.10

38.75
Parcial S/.

0.53
4.15
591
10.59

7.07
6.93
11.55
0.32
25.87

2.29
229

8,008.74
Parcial S/.

2,029.44
5,979.30
8,008.74

452.34
Parcial S/.

365.29
87.05
452.34

425.60
Parcial S/.
359.16
66.44

425.60

382.71



APUS PARTIDAS

Caodigo

010303134413
010303175779
011204020229

Partida
Rendimiento
Caédigo

010303134413
010303175779

Partida
Rendimiento
Caodigo

010303134048
010713000301

Partida
Rendimiento
Caodigo

010303134461
010713000301

Partida
Rendimiento
Caodigo

010303134461
010713000301

Partida
Rendimiento
Caodigo

0101010002
0101010003
0101010004
0101010005

02040100020001
02040300010022

0301010006

Partida
Rendimiento
Caodigo

0101010002
0101010004
0101010005

0204010011
02041200020003
0222140001
0231010001

Descripcién Recurso

Subpartidas
Fabricacion de concreto fc=140 kg/cm2
Colocacion concreto simple
COLOCACION PIEDRA

801.81 CONCRETO (f'c = 14 Mpa)
m3/DIA MO. 18.0000 EQ. 18.0000
Descripcién Recurso

Subpartidas
Fabricacion de concreto fc=140 kg/cm2
Colocacion concreto simple
801.C CONCRETO (f'c = 21 MPa)
m3/DIA MO. 16.0000 EQ. 16.0000
Descripcion Recurso

Subpartidas
Fabricacién de concreto fc= 210 kg/em2
COLOCACION DE CONCRETO
801.D CONCRETO (f'c = 28 MPa) EN MUROS Y ZAPATAS
m3/DIA MO. EQ.
Descripcion Recurso

Subpartidas
FABRICACION DE CONCRETO f'c=280 kg/cm2
COLOCACION DE CONCRETO
801.D2 CONCRETO (f'c = 28 MPa) EN LOSAS Y PRELOSAS
m3/DIA MO. EQ.
Descripcion Recurso

Subpartidas
FABRICACION DE CONCRETO fc=280 kg/cm2
COLOCACION DE CONCRETO
802.A ACERO DE REFUERZO P/ESTRUCTURAS (fy= 420 Mpa)
kg/DIA MO. 220.0000 EQ. 220.0000
Descripcién Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
OPERARIO
OFICIAL
PEON
Materiales
ALAMBRE NEGRO N° 16
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES
803.A ENCOFRADO PLANO
m2/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000
Descripcion Recurso
Mano de Obra
CAPATAZ
OFICIAL
PEON
Materiales

ALAMBRE NEGRO #8

CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)
DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO
MADERA TORNILLO

Equipos

Unidad
m3

m3
m3

Unidad

m3
m3

Unidad

m3
m3

Unidad

m3
m3

Unidad

m3
m3

Unidad

hh
hh
hh
hh

kg
kg

%mo

Unidad

hh
hh
hh

kg
kg
gal
p2

Cuadrilla

Cuadrilla

Cuadrilla

Cuadrilla

Cuadrilla

Cuadrilla

0.1000
1.0000
1.0000
0.5000

Cuadrilla

0.2000
1.0000
1.0000

Cantidad Precio S/.
0.7500 356.79
0.7500 66.44
0.3000 217.63

Costo unitario directo por : m3

Cantidad Precio S/.
1.0500 356.79
1.0000 66.44

Costo unitario directo por : m3

Cantidad Precio S/.
1.0500 481.41
1.0000 108.30

Costo unitario directo por : m3

Cantidad Precio S/.
1.0500 532.49
1.0000 108.30

Costo unitario directo por : m3

Cantidad Precio S/.
1.0500 532.49
1.0000 108.30

Costo unitario directo por : kg

Cantidad Precio S/.
0.0036 36.39
0.0364 28.52
0.0364 22.49
0.0182 20.32
0.0500 8.51
1.0500 5.04
3.0000 2.36

Costo unitario directo por : m2

Cantidad Precio S/.
0.1600 36.39
0.8000 22.49
0.8000 20.32
0.1000 8.51
0.2000 6.50
0.0500 107.52
45000 6.16

Parcial S/.

267.59
49.83
65.29

382.71

441.07
Parcial S/.

374.63
66.44
441.07

613.78
Parcial S/.

505.48
108.30
613.78

667.41
Parcial S/.

559.11
108.30
667.41

667.41
Parcial S/.

559.11
108.30
667.41

8.15
Parcial S/.

0.13
1.04
0.82
0.37
2.36

0.43
5.29
572

0.07
0.07

76.52
Parcial S/.

5.82
17.99
16.26
40.07

0.85
1.30
5.38
21.72
35.25



APUS PARTIDAS

0301010006

Partida
Rendimiento
Caédigo

0101010002
0101010004
0101010005

0204010011
02041200020003
0222140001
0231010001
02310500010005

0301010006

Partida
Rendimiento
Caodigo

0101010002
0101010003
0101010004
0101010005

0214010536

011101010223
011101011413
0301010006

Partida
Rendimiento
Caodigo

0101010002
0101010003
0101010004
0101010005

0214010748

011101010223
0301010006

Partida
Rendimiento
Caodigo
0101010002
0101010003

0101010004
0101010005

0214010751

011101010223

HERRAMIENTAS MANUALES

803.B ENCOFRADO CURVO
m2/DIA MO. 12.0000
Descripcién Recurso

EQ. 12.0000

Mano de Obra
CAPATAZ
OFICIAL
PEON

Materiales
ALAMBRE NEGRO #8
CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)
DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO
MADERA TORNILLO
TRIPLAY DE 1.20X2.40 m X 18 mm

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES

805.A TUBERIA HDPE 600 mm (SUMINISTRO E INSTALACION)
mli/DIA MO. 24.0000 EQ. 24.0000
Descripcién Recurso
Mano de Obra
CAPATAZ
OPERARIO
OFICIAL
PEON

Materiales
Tuberia HDPE Corrugado de 600 mm

Equipos
EXCAVADORA CAT 336
CAMION GRUA 20 TON
HERRAMIENTAS MANUALES

805.B TUBERIA HDPE 750 mm (SUMINISTRO E INSTALACION)
mli/DIA MO. 24.0000 EQ. 24.0000
Descripcion Recurso
Mano de Obra
CAPATAZ
OPERARIO
OFICIAL
PEON

Materiales
Tuberia HDPE Corrugado de 750 mm

Equipos
EXCAVADORA CAT 336
HERRAMIENTAS MANUALES

805.C TUBERIA HDPE 900 mm (SUMINISTRO E INSTALACION)
mli/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000
Descripcion Recurso
Mano de Obra
CAPATAZ
OPERARIO
OFICIAL
PEON

Materiales
Tuberia HDPE Corrugado de 900 mm

Equipos
EXCAVADORA CAT 336

%mo

Unidad Cuadrilla
hh 0.1000
hh 1.0000
hh 1.0000
kg

kg

gal

p2

und

%mo

Unidad Cuadrilla
hh 1.0000
hh 1.0000
hh 2.0000
hh 2.0000
m

hm 0.5000
hm 0.1000
%mo

Unidad Cuadrilla
hh 1.0000
hh 1.0000
hh 2.0000
hh 2.0001
m

hm 0.5000
%mo

Unidad Cuadrilla
hh 1.0000
hh 1.0000
hh 2.0000
hh 2.0000
m

hm 0.5000

3.0000

40.07

Costo unitario directo por : m2

Cantidad

0.0667
0.6667
0.6667

0.1500
0.2000
0.1000
6.5000
0.3000

5.0000

Precio S/.

36.39
22.49
20.32

8.51
6.50
107.52
6.16
140.00

30.97

Costo unitario directo por : ml

Cantidad

0.3333
0.3333
0.6667
0.6667

1.0500

0.1667
0.0333
5.0000

Precio S/.

36.39
28.52
22.49
20.32

739.20

416.06
226.41
50.18

Costo unitario directo por : ml

Cantidad

0.3333
0.3333
0.6667
0.6667

1.0500

0.1667
5.0000

Precio S/.

36.39
28.52
22.49
20.32

1,276.80

416.06
50.18

Costo unitario directo por : ml

Cantidad
0.4000
0.4000

0.8000
0.8000

1.0500

0.2000

Precio S/.
36.39
28.52

22.49
20.32

1,668.00

416.06

1.20
1.20

127.89
Parcial S/.

243
14.99
13.55
30.97

1.28
1.30
10.75
40.04
42.00
95.37

155
155

905.75
Parcial S/.

1213

9.51
14.99
13.55
50.18

776.16
776.16

69.36
7.54
251

79.41

1,462.69
Parcial S/.

1213

9.51
14.99
13.55
50.18

1,340.64
1,340.64

69.36
251
7187

1,897.84
Parcial S/.

14.56
11.41
17.99
16.26
60.22

1,751.40
1,751.40

83.21



APUS PARTIDAS

0301010006

Partida
Rendimiento
Caodigo
0101010002
0101010003

0101010004
0101010005

0214010823

011101010223
0301010006

Partida
Rendimiento
Caodigo

0411240006

011203040433

Partida
Rendimiento
Caodigo

0411240007

011203040433

Partida
Rendimiento
Caodigo

0411240008

011203040433

Partida
Rendimiento
Caodigo

0258110012

010324070907

Partida
Rendimiento
Caédigo
0101010002

0101010003
0101010005

0270110454

HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 60.22
805.D TUBERIA HDPE 1000 mm (SUMINISTRO E INSTALACION)
ml/DIA MO. 24.0000 EQ. 24.0000 Costo unitario directo por : ml
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 1.0000 0.3333 36.39
OPERARIO hh 1.0000 0.3333 28.52
OFICIAL hh 2.0000 0.6667 22.49
PEON hh 2.0001 0.6667 20.32
Materiales
Tuberia HDPE Corrugado de 1000 mm m 1.1000 1,736.00
Equipos
EXCAVADORA CAT 336 hm 0.5000 0.1667 416.06
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 50.18
806.A COMPUERTA TIPO ARMCO 0.60 m x 0.60 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)
und/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : und
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Subcontratos
SC Suministro de Compuerta tipo ARMCO de 0.60 x 0.60m, H=1.50m und 1.0000 13,072.80
Subpartidas
INSTALACION DE COMPUERTA TIPO ARMCO und 1.0000 1,663.05
806.B COMPUERTA TIPO ARMCO 0.75 m x 0.75 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)
und/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : und
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Subcontratos
SC Suministro de Compuerta tipo ARMCO de 0.75 x 0.75m, H=1.50m und 1.0000 20,426.00
Subpartidas
INSTALACION DE COMPUERTA TIPO ARMCO und 1.0000 1,663.05
806.C COMPUERTA TIPO ARMCO 1.00 m x 1.00 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)
und/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : und
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Subcontratos
SC Suministro de Compuerta tipo ARMCO de 1.00 x 1.00m, H=1.50m und 1.0000 42,819.20
Subpartidas
INSTALACION DE COMPUERTA TIPO ARMCO und 1.0000 1,663.05
806.D COMPUERTA ANTIRRETORNO TIPO CLAPETA @ 0.90 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)
und/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : und
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Materiales
COMPUERTA ANTIRRETORNO TIPO CLAPETA @ 0.90 m und 1.0000 20,850.00
Subpartidas
INSTALACION DE COMPUERTA METALICA und 1.0000 1,461.45

806.K1 REJILLA METALICA PARA ELEMENTO DE PROTECCION EN INTERFERENCIAS HIDRAULICAS
m2/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m2
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.1000 0.1000 36.39
OPERARIO hh 1.0000 1.0000 28.52
PEON hh 4.0000 4.0000 20.32
Materiales
REJILLA METALICA PARA ELEMENTO DE PROTECCION m2 1.0000 1,601.60

3.01
86.22

2,031.65
Parcial S/.

1213

9.51
14.99
13.55
50.18

1,909.60
1,909.60

69.36
251
7187

14,735.85
Parcial S/.

13,072.80
13,072.80

1,663.05
1,663.05

22,089.05
Parcial S/.

20,426.00
20,426.00

1,663.05
1,663.05

44,482.25
Parcial S/.

42,819.20
42,819.20

1,663.05
1,663.05

22,311.45
Parcial S/.

20,850.00
20,850.00

1,461.45
1,461.45

1,743.35
Parcial S/.

3.64
28.52
81.28

113.44

1,601.60



APUS PARTIDAS

EQ.

EQ. 40.0000

EQ. 40.0000

Equipos

011101011413 CAMION GRUA 20 TON
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES
Partida 806.L
Rendimiento ml/DIA MO.
Caodigo Descripcion Recurso

Subcontratos
0433010011 BARANDA METALICA
Partida 807.A JUNTA DE ESTANQUEIDAD WATERSTOP
Rendimiento ml/DIA MO. 40.0000
Caodigo Descripcién Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON

Materiales
0210060002 WATER STOP DE 6"
Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES
Partida 808.C JUNTA DE DILATACION
Rendimiento ml/DIA MO. 40.0000
Caodigo Descripcion Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON

Materiales

02100500020014 POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 3/4"x1.20m x 2.40m
0210060002 WATER STOP DE 6"

02221600010012  SELLADOR ELASTICO POLIURETANO SIKAFLEX 1A

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES
Partida 808.D JUNTA DE CONTRACCION
Rendimiento ml/DIA MO. 40.0000
Caodigo Descripcién Recurso
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON
Materiales

02221600010012  SELLADOR ELASTICO POLIURETANO SIKAFLEX 1A

Equipos
011102011002 CORTADORA DE CONCRETO
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES
03013800010006 ~ DISCOS DE CORTE PARA CONCRETO 20"

Partida 810.B
Rendimiento m2/DIA MO. 40.0000
Caédigo Descripcién Recurso
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON

EQ. 40.0000

EQ. 40.0000

hm
%mo

BARANDA METALICA (INCLUYE SUMINSTRO E INSTALACION)

Unidad

Unidad
hh

hh
hh

%mo

Unidad
hh

hh
hh

%mo

Unidad

hh
hh
hh

pza

hm
%mo
und

Unidad

hh
hh
hh

0.1000

Cuadrilla

Cuadrilla
0.1000

1.0000
1.0000

Cuadrilla
0.1000

1.0000
0.2500

Cuadrilla
0.1000

1.0000
1.0000

1.0000

IMPERMEABILIZACION DE PARAMETROS ENTERRADOS CON PINTURA ASFALTICA

Cuadrilla

0.1000
1.0000
2.0000

0.1000
5.0000

226.41
113.44

Costo unitario directo por : ml

Cantidad

1.0000

Precio S/.

869.88

Costo unitario directo por : ml

Cantidad

0.0200
0.2000
0.2000

1.0000

5.0000

Precio S/.

36.39
28.52
20.32

70.00

10.49

Costo unitario directo por : ml

Cantidad

0.0200
0.2000
0.0500

0.0600
1.0000
0.2860

5.0000

Precio S/.

36.39
28.52
20.32

25.40
70.00
61.60

Costo unitario directo por : ml

Cantidad

0.0200
0.2000
0.2000

0.1430

0.2000
5.0000
0.0050

Precio S/.

36.39
22.49
20.32

61.60

20.49
9.29
153.33

Costo unitario directo por : m2

Cantidad

0.0200
0.2000
0.4000

Precio S/.

36.39
28.52
20.32

1,601.60

22.64
5.67
2831

869.88
Parcial S/.

869.88
869.88

81.01
Parcial S/.

0.73
5.70
4.06
1049

70.00
70.00

0.52
0.52

96.96
Parcial S/.

0.73
5.70
1.02
745

152
70.00
17.62
89.14

0.37
0.37

23.43
Parcial S/.

0.73
4.50
4.06
9.29

8.81
8.81

4.10
0.46
0.77
533

25.64
Parcial S/.

0.73
5.70
8.13
14.56



APUS PARTIDAS

02400700010003
02401500010009

0301010006

Partida
Rendimiento
Caodigo

0101010002
0101010004
0101010005

011101010223
011101010423
011102010704
0301010006

Partida
Rendimiento
Caodigo

0101010002
0101010005

010324031552
011101010223
011101010401
0301010006

Partida
Rendimiento
Caodigo

0101010002
0101010005

010324031552
011101010223
0301010006

Partida

Rendimiento
Caodigo

0101010002
0101010005

010324031552
011101010223
0301010006
0301140025

Partida
Codigo

0101010002
0101010005

Materiales
PINTURA ASFALTICA kg
IMPRIMANTE ASFALTICO kg
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
401.A DESBROCE Y LIMPIEZA
ha/DIA MO. 0.8000 EQ. 0.8000
Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
OFICIAL hh
PEON hh
Equipos
EXCAVADORA CAT 336 hm
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T hm
MOTOSIERRA hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
402.B EXCAVACION MASIVA EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO
m3/DIA MO. 800.0000 EQ. 800.0000
Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
PEON hh
Equipos
LUMINARIA hm
EXCAVADORA CAT 336 hm
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
402.C EXCAVACION EN ROCA SUELTA CON EQUIPO
m3/DIA MO. 222.2222 EQ. 222.2222
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
PEON hh
Equipos
LUMINARIA hm
EXCAVADORA CAT 336 hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
402.D EXCAVACION DE ROCA FIJA CON MARTILLO HIDRAULICO
m3/DIA MO 35 000N FO 35.0000
Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
PEON hh
Equipos
LUMINARIA hm
EXCAVADORA CAT 336 hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA hm
402.E EXCAVACION DE UNA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO
Dés'Effpcién Recurso o Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
PEON hh

Equipos

Cuadrilla
0.1000

1.0000
2.0000

1.0000
1.0000
2.0000

Cuadrilla
0.5000

1.0000

0.5000
1.0000
0.2000

Cuadrilla
0.1000

1.0000

0.5000
1.0000

Cuadrilla

0.1000

1.0000

0.5000

1.0000

1.0000

Cuadrilla

0.2000
1.0000

0.4000
0.1750

5.0000

23.63
5.15

14.56

Costo unitario directo por : ha

Cantidad

1.0000
10.0000
20.0000

10.0000
10.0000
20.0000

3.0000

Precio S/.

36.39
22.49
20.32

416.06
568.77

32.15
667.69

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0050
0.0100

0.0050
0.0100
0.0020
3.0000

Precio S/.

36.39
20.32

26.21
416.06
394.02

0.38

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0036
0.0360

0.0180
0.0360
3.0000

Precio S/.

36.39
20.32

26.21
416.06
0.86

Costo unitario directo nor : m3

Cantidad

0.0229
0.2286

0.1143
0.2286
3.0000
0.2286

Cantidad

0.0040
0.0200

Precio S/.

36.39
20.32

26.21
416.06
5.48
59.79

Precio S/.

36.39
20.32

9.45
0.90
10.35

0.73
0.73

11,179.02
Parcial S/.

36.39
224.90
406.40
667.69

4,160.60
5,687.70
643.00
20.03
10,511.33

5.47
Parcial S/.

0.18
0.20
0.38

0.13
4.16
0.79
0.01
5.09

16.34
Parcial S/.

0.13
0.73
0.86

0.47
14.98
0.03
1548

117 42
Parcial S/.

0.83
4.65
548

3.00
95.11
0.16
13.67
111.94

Parcial S/.
0.15

041
0.56



APUS PARTIDAS

010324031552 LUMINARIA hm 0.5000
011101010223 EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000
011102010707 MOTOBOMBA 8" (34 HP) hm 1.0000
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Partida 403.A CONFORMACION Y COMPACTACION DE DIQUE
Rendimiento m3/DIA MO. 355.0000 EQ. 355.0000
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2000
0101010004 OFICIAL hh 1.0000
0101010005 PEON hh 1.0000
Equipos
010324031552 LUMINARIA hm 1.0000
010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8-1.1 Ton hm 0.5000
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm 1.0000
011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON hm 0.5000
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA m3
Partida 404.A ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA PARA PROTECCION DE TALUD TIPO 1
Rendimiento m3/DIA MO. 192.0000 EQ. 192.0000
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.5000
0101010004 OFICIAL hh 1.0000
0101010005 PEON hh 1.0000
Equipos
010324031552 LUMINARIA hm 1.0000
011101010223 EXCAVADORA CAT 336 hm 2.0000
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm 0.2000
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Partida 404D ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN UNA ANTISOCAVANTE TIPO 1
Rendimiento m3/DIA MO. 266.6667 EQ. 266.6667
Caodigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.5000
0101010004 OFICIAL hh 1.0000
0101010005 PEON hh 1.0000
Equipos
010324031552 LUMINARIA hm 1.0000
011101010223 EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000
011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T hm 0.2500
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Partida 409.B GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 2, INCLUYE INSTALACION
Rendimiento m2/DIA MO. 1,100.0000 EQ. 1,100.0000
Caodigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2000
0101010004 OFICIAL hh 2.0000
0101010005 PEON hh 8.0000
Materiales
0210020059 Geotextil no tejido 200gr/m2 m2
0292010003 MATERIALES (VARIOS) %mt
Equipos

011101011413 CAMION GRUA 20 TON

hm 0.2500

0.0100
0.0200
0.0200
3.0000

26.21
416.06
149.76

0.56

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0045
0.0225
0.0225

0.0225
0.0113
0.0225
0.0113

3.0000

0.1000

Precio S/.

36.39
22.49
20.32

26.21
79.41
394.02
209.98

113

22.87

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0208
0.0417
0.0417

0.0417
0.0833
0.0083
3.0000

Precio S/.

36.39
22.49
20.32

26.21
416.06
394.02

2.55

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0150
0.0300
0.0300

0.0300
0.0300
0.0075
3.0000

Precio S/.

36.39
22.49
20.32

26.21
416.06
568.77

1.83

Costo unitario directo por : m2

Cantidad
0.0015

0.0145
0.0582

1.1500
5.0000

0.0018

Precio S/.
36.39

22.49
20.32

5.38
6.19

226.41

0.26
8.32
3.00
0.02
11.60

16.18
Parcial S/.

0.16
051
0.46
113

0.59
0.90
8.87
237

0.03
12.76

2.29
229

41.65
Parcial S/.

0.76
0.94
0.85
255

1.09
34.66
327
0.08
39.10

19.42
Parcial S/.

0.55
0.67
0.61
1.83

0.79
12.48
4.27
0.05
17.59

8.52
Parcial S/.

0.05
0.33
1.18
1.56

6.19
031
6.50

0.41



APUS PARTIDAS

0301010006

Partida
Rendimiento
Caédigo

0101010002
0101010004
0101010005

011101010507
011101010726

0301010006

010303160201

Partida
Rendimiento
Caodigo

0101010002
0101010005

011101010423
0301010006

Partida
Rendimiento
Caodigo

0101010002
0101010003
0101010004
0101010005

02100200080016
0210030003
0219150047

010324031518
0301010006

010306020504

Partida
Rendimiento
Caodigo

0101010002
0101010003
0101010005

010324031505
010324031518
010329050424
0301010006

010303160201

HERRAMIENTAS MANUALES %mo
412.A RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA
m3/DIA MO. 240.0000 EQ. 240.0000
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
OFICIAL hh
PEON hh
Equipos
MOTONIVELADORA 140K hm
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subpartidas
AGUA PARA OBRA m3
413.A RELLENO CON MATERIAL PROPIO
m3/DIA MO. 888.8889 EQ. 888.8889
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
PEON hh
Equipos
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
414.B GEOCELDA HORMIGONADA
m2/DIA MO. 120.0000 EQ. 120.0000
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
OPERARIO hh
OFICIAL hh
PEON hh
Materiales
GEOMALLA BIAXIAL m2
GEOWEB m2
AMARRA PLASTICA INDUSTRIAL 7.60X550mm und
Equipos
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subpartidas
CONCRETO CLASE D (fc=210 kg/cm2) m3
420.A RELLENO COMPACTADO
m3/DIA MO. 55.0000 EQ. 55.0000
Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
OPERARIO hh
PEON hh
Equipos
COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 hm
RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8-1.1 Ton hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subpartidas
AGUA PARA OBRA m3

Cuadrilla

0.2000
1.0000
1.0000

1.0000
1.0000

Cuadrilla

0.2000
1.0000

1.0000

Cuadrilla

1.0000
2.0000
2.0000
8.0000

1.0000

Cuadrilla

0.1000
1.0000
2.0000

1.0000
0.2500
1.0000

3.0000

1.56

Costo unitario directo por : m3

Cantidad
0.0067

0.0333
0.0333

0.0333

0.0333

3.0000

0.1000

Precio S/.
36.39

22.49
20.32

308.29

209.98

1.67

22.87

Costo unitario directo por : m3

Cantidad
0.0018

0.0090

0.0090
3.0000

Precio S/.
36.39

20.32

568.77
0.25

Costo unitario directo por : m2

Cantidad

0.0667
0.1333
0.1333
0.5333

1.2000
1.2000
8.0000

0.0667
8.0000

0.2500

Precio S/.

36.39
28.52
22.49
20.32

12.81
35.06
0.95

190.31
20.07

613.78

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0145
0.1455
0.2909

0.1455
0.0364
0.1455
3.0000

0.1000

Precio S/.

36.39
28.52
20.32

48.59
190.31
79.41
10.59

22.87

0.05
0.46

21.27
Parcial S/.

0.24
0.75
0.68
167

10.27
6.99

0.05
1731

2.29
229

5.38
Parcial S/.

0.07
0.18
0.25

512
0.01
513

252.86
Parcial S/.

243
3.80
3.00
10.84
20.07

15.37
42.07

7.60
65.04

12.69
161
14.30

153.45
153.45

38.75
Parcial S/.

0.53
4.15
591
10.59

7.07
6.93
11.55
0.32
25.87

2.29
229



APUS PARTIDAS

Partida
Rendimiento
Caodigo

010303134461
010713000301

Partida
Rendimiento
Caédigo

0101010002
0101010003
0101010005

02100500020014
02221600010012
0271040051

0301010006

Partida
Rendimiento
Caodigo

0101010002
0101010004
0101010005

02221600010012

011102011002
0301010006
03013800010006

Partida
Rendimiento
Caédigo

0101010002
0101010005

011101010223
0301010006
0301140025

Partida
Rendimiento
Caédigo

010314010116
Partida
Rendimiento
Caédigo
0427010013

0427010014

801.D CONCRETO (f'c = 28 MPa) EN MUROS Y ZAPATAS
m3/DIA MO. EQ.
Descripcién Recurso

Subpartidas
FABRICACION DE CONCRETO f¢=280 kg/cm2
COLOCACION DE CONCRETO

814.A JUNTA DE DILATACION EN LOSA
mi/DIA MO. 28.0000 EQ. 28.0000
Descripcion Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
OPERARIO
PEON

Materiales

POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 3/4"x1.20m x 2.40m
SELLADOR ELASTICO POLIURETANO SIKAFLEX 1A

BARRA LISA DE 3/4"
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES
814.B JUNTA DE CONTRACCION EN LOSA
mliDIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000
Descripcion Recurso
Mano de Obra
CAPATAZ
OFICIAL
PEON
Materiales
SELLADOR ELASTICO POLIURETANO SIKAFLEX 1A
Equipos
CORTADORA DE CONCRETO
HERRAMIENTAS MANUALES
DISCOS DE CORTE PARA CONCRETO 20"
612.A DEMOLICION DE OBRA DE CONCRETO EXISTENTE
m3/DIA MO. 24.0000 EQ. 24.0000
Descripcién Recurso
Mano de Obra
CAPATAZ
PEON
Equipos
EXCAVADORA CAT 336
HERRAMIENTAS MANUALES
MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA
902.A MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL
glb/DIA MO. EQ.
Descripcién Recurso
Subpartidas
PLAN DE MANEJO DE AMBIENTAL
902.B MEDIDAS DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
glb/DIA MO. EQ.
Descripcién Recurso
Subcontratos

Retiro, acondicionamiento, transporte y disposicion final de materiales no peligrosos

Tratamiento de residuos

Unidad

m3
m3

Unidad
hh

hh
hh

pin
pza

%mo

Unidad
hh

hh
hh

pza

hm
%mo
und

Unidad
hh

hh

hm
%mo
hm

Unidad

mes

Unidad

mes

mes

Cuadrilla

Cuadrilla
0.1000

1.0000
0.2500

Cuadrilla

0.1000
1.0000
1.0000

1.0000

Cuadrilla

0.1000

1.0000

1.0000

1.0000

Cuadrilla

Cuadrilla

Costo unitario directo por : m3

Cantidad Precio S/.
1.0500 532.49
1.0000 108.30

Costo unitario directo por : ml

Cantidad Precio S/.
0.0286 36.39
0.2857 28.52
0.0714 20.32
0.0600 25.40
0.2860 61.60
1.6700 9.00
5.0000 10.64

Costo unitario directo por : ml

Cantidad Precio S/.
0.0200 36.39
0.2000 22.49
0.2000 20.32
0.1430 61.60
0.2000 20.49
5.0000 9.29
0.0050 153.33

Costo unitario directo por : m3

Cantidad Precio S/.
0.0333 36.39
0.3333 20.32
0.3333 416.06
3.0000 7.98
0.3333 59.79

Costo unitario directo por : glb
Cantidad Precio S/.

14.0000 63,409.68

Costo unitario directo por : glb

Cantidad Precio S/.
14.0000 8,580.00
14.0000 5,676.00

667.41
Parcial S/.

559.11
108.30
667.41

45.34
Parcial S/.

1.04
8.15
145
10.64

152
17.62
15.03
3417

0.53
0.53

23.43
Parcial S/.

0.73
4.50
4.06
9.29

8.81
8.81

4.10
0.46
0.77
533

166.82
Parcial S/.

121
6.77
7.98

138.67
0.24

19.93
158.84

887,735.52
Parcial S/.

887,735.52

887,735.52

199,584.00

Parcial S/.

120,120.00

79,464.00



APUS PARTIDAS

Partida
Rendimiento
Caodigo

0427050014

Partida
Rendimiento
Caodigo

0427050015

Partida
Rendimiento
Caédigo

0427050013

Partida
Rendimiento
Cédigo

0433010099

Partida
Rendimiento
Caédigo

0101010005

010324031518

011101010101
011101011413

902.C.1 MONITOREO DE CALIDAD AIRE
und/DIA MO. EQ.
Descripcién Recurso

Subcontratos
MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE

902.C.2 MONITOREO DE CALIDAD RUIDO
und/DIA MO. EQ.
Descripcion Recurso

Subcontratos
MONITOREO DE CALIDAD DE RUIDO

902.C.3 MONITOREO DE CALIDAD AGUA
und/DIA MO. EQ.
Descripcién Recurso

Subcontratos
MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA SUPERFICIAL

902.C4 MONITOREO DE CALIDAD SUELO
und/DIA MO. EQ.
Descripcién Recurso

Subcontratos
MONITOREO DE CALIDAD DEL SUELO

902.D MEDIDAS DE CONTINGENCIAS Y CIERRE DE OBRA
glb/DIA MO. EQ.
Descripcién Recurso

Mano de Obra
PEON

Equipos

RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
CAMION VOLQUETE 15M3
CAMION GRUA 20 TON

Unidad

pto

Unidad

pto

Unidad

pto

Unidad

pto

Unidad

hh

hm

hm
hm

Cuadrilla

Cuadrilla

Cuadrilla

Cuadrilla

Cuadrilla

Costo unitario directo por : und
Cantidad Precio S/.

1.0000 9,120.00

Costo unitario directo por : und
Cantidad Precio S/.

1.0000 2,400.00

Costo unitario directo por : und
Cantidad Precio S/.

1.0000 4,317.60

Costo unitario directo por : und
Cantidad Precio S/.

1.0000 2,640.00

Costo unitario directo por : glb

Cantidad Precio S/.
192.0000 20.32
96.0000 190.31
96.0000 189.30
96.0000 226.41

199,584.00

9,120.00
Parcial S/.

9,120.00
9,120.00

2,400.00
Parcial S/.

2,400.00
2,400.00

4,317.60
Parcial S/.

4,317.60
4,317.60

2,640.00
Parcial S/.

2,640.00
2,640.00

62,079.36
Parcial S/.

3,901.44
3,901.44

18,269.76
18,172.80
21,735.36
58,177.92
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APUS SUBPARTIDAS

Partida
Rendimiento
Caodigo

0101010002

010324031552
011101010309
0301010006

Partida
Rendimiento
Caodigo

011101010101

010101010224

Partida
Rendimiento
Caodigo

0101010002
0101010005

0301010006

Partida
Rendimiento
Caodigo

0101010002
0101010005

010324031518
0301010006

Partida
Rendimiento
Caodigo

0101010002
0101010005

011101010223
011102010707
0301010006

Partida
Rendimiento
Caodigo

0101010002
0101010004
0101010005

CARGUIO DE MATERIAL DESCOLMATACION
m3/DIA MO. 960.0000 EQ. 960.0000
Descripcion Recurso
Mano de Obra
CAPATAZ

Equipos
LUMINARIA
CARGADOR FRONTAL CAT-966-H
HERRAMIENTAS MANUALES

TRANSPORTE INTERNO, D=0.5Km

m3/DIA MO. 375.0000 EQ. 375.0000
Descripcion Recurso
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3
Subpartidas

CARGUIO DE MATERIAL DESCOLMATACION

PERFILADO MANUAL EN TALUD DE ZANJA

m2/DIA MO. 36.0000 EQ. 36.0000
Descripcion Recurso
Mano de Obra
CAPATAZ
PEON
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES
EXCAVACION EN ZANJA
m3/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000
Descripcion Recurso
Mano de Obra
CAPATAZ
PEON
Equipos
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
HERRAMIENTAS MANUALES
EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS BAJO AGUA
m3/DIA MO. 150.0000 EQ. 150.0000
Descripcién Recurso
Mano de Obra
CAPATAZ
PEON
Equipos
EXCAVADORA CAT 336
MOTOBOMBA 8" (34 HP)
HERRAMIENTAS MANUALES

REMOCION Y SELECCION DE ROCA
m3/DIA MO. 160.0000 EQ. 160.0000
Descripcion Recurso
Mano de Obra
CAPATAZ
OFICIAL
PEON

Unidad

hh

hm

hm
%mo

Unidad

hm

m3

Unidad
hh

hh

%mo

Unidad
hh

hh

hm
%mo

Unidad

hh
hh

hm
hm
%mo

Unidad

hh
hh
hh

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN EL RiO HUARMEY SECTOR 01 PARTE ALTA - HUARMEY

Cuadrilla

0.1000

0.5000
1.0000

Cuadrilla

1.0000

Cuadrilla

0.5000
3.0000

Cuadrilla
0.1000

3.0000

1.0000

Cuadrilla

0.1000
1.0000

1.0000
1.0000

Cuadrilla

0.5000
1.0000
1.0000

Costo unitario directo por : m3

Cantidad Precio S/.
0.0008 36.39
0.0042 26.21
0.0083 37117
3.0000 0.03

Costo unitario directo por : m3

Cantidad Precio S/.
0.0213 189.30
1.0000 3.22

Costo unitario directo por : m2

Cantidad Precio S/.
0.1111 36.39
0.6667 20.32
3.0000 17.59

Costo unitario directo por : m3

Cantidad Precio S/.
0.0267 36.39
0.8000 20.32
0.2667 190.31
2.0000 17.23

Costo unitario directo por : m3

Cantidad Precio S/.
0.0053 36.39
0.0533 20.32
0.0533 416.06
0.0533 149.76
3.0000 127

Costo unitario directo por : m3

Cantidad Precio S/.
0.0250 36.39
0.0500 22.49
0.0500 20.32

@NSTRUC(IG;{

CON CAMBIDS

3.22
Parcial S/.

0.03
0.03

0.11
3.08

3.19

7.25
Parcial S/.

4.03
4.03

3.22
322

18.12
Parcial S/.

4.04
13.55
17.59

0.53
0.53

68.33
Parcial S/.

0.97
16.26
17.23

50.76
0.34
51.10

31.47
Parcial S/.

0.19
1.08
127

22.18
7.98
0.04

30.20

23.94
Parcial S/.

091
112
1.02



APUS SUBPARTIDAS

011101010223
0301010006

Partida
Rendimiento

Caodigo

0101010002
0101010005

011101010223
011101010401
0301010006

Partida
Rendimiento

Caodigo

0101010002
0101010005

011101010223
011101010401
0301010006

Partida
Rendimiento
Caodigo

0101010002
0101010005

010324031518
0301010006
03014000040003

Partida
Rendimiento
Caodigo

0101010002
0101010005

010329061010
011101010223
011101010309
011101010905
0301010006

Partida

Rendimiento

Caodigo

0101010002
0101010005

Equipos
EXCAVADORA CAT 336 hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo

EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL DE CANTERA

m3/DIA MO. 549.3333 EQ. 549.3333

Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra

CAPATAZ hh

PEON hh

Equipos

EXCAVADORA CAT 336 hm

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm

HERRAMIENTAS MANUALES %mo

EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL (Afirmado)

m3/DIA MO. 549.3333 EQ. 549.3333

Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra

CAPATAZ hh

PEON hh

Equipos

EXCAVADORA CAT 336 hm

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm

HERRAMIENTAS MANUALES %mo

SELECCION Y ACOPIO DE CANTOS RODADOS

m3/DIA MO. 48.0000 EQ. 48.0000

Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra

CAPATAZ hh

PEON hh

Equipos

RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 hm

HERRAMIENTAS MANUALES %mo

ZARANDA ESTATICA hm

CHANCADO Y ZARANDEO DE AFIRMADO

m3/DIA MO. 533.3333 EQ. 533.3333

Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra

CAPATAZ hh

PEON hh

Equipos

ZARANDA METSO ST4.8 hm

EXCAVADORA CAT 336 hm

CARGADOR FRONTAL CAT-966-H hm

CHANCADORA METSO LT96 hm

HERRAMIENTAS MANUALES %mo

CHANCADO PRIMARIO DE MATERIAL PROPIO

m3/DIA MO. 711.1111 EQ. 711.1111

Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra

CAPATAZ hh

PEON hh

1.0000

Cuadrilla
0.5000

1.0000

1.0000
0.5000

Cuadrilla
0.5000

1.0000

1.0000
0.5000

Cuadrilla

0.1000

1.0000

1.0000

1.0000

Cuadrilla

1.0000
2.0000

1.0000
1.0000
1.0000
1.0000

Cuadrilla

1.0000
1.0000

0.0500
3.0000

416.06
3.05

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0073
0.0146

0.0146
0.0073
3.0000

Precio S/.

36.39
20.32

416.06
394.02
0.57

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0073
0.0146

0.0146
0.0073
3.0000

Precio S/.

36.39
20.32

416.06
394.02
0.57

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0167
0.1667

0.1667
3.0000
0.1667

Precio S/.

36.39
20.32

190.31
4.00
43.80

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0150
0.0300

0.0150
0.0150
0.0150
0.0150
3.0000

Precio S/.

36.39
20.32

490.72
416.06
371.17
678.63

1.16

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0113
0.0113

Precio S/.

36.39
20.32

3.05

20.80
0.09
20.89

9.54

Parcial S/.

0.27
0.30
0.57

6.07
2.88
0.02
8.97

9.54

Parcial S/.

0.27
0.30
0.57

6.07
2.88
0.02
8.97

43.14
Parcial S/.

0.61
3.39
4.00

31.72
0.12
7.30

39.14

30.54
Parcial S/.

0.55
0.61
116

7.36
6.24
5.57
10.18
0.03
29.38

17.22

Parcial S/.

041

0.23
0.64



APUS SUBPARTIDAS

011101010223
011101010309
011101010905
0301010006

Partida
Rendimiento
Caédigo
011101010101
Partida
Rendimiento
Caodigo
0101010002

0101010005

010324031552
011101010223
0301010006

Partida
Rendimiento
Caodigo
010324031552
011101010223
Partida
Rendimiento
Caodigo

01010100050001

011101010101

010303060301

Partida
Rendimiento
Caédigo
011101010101
Partida
Rendimiento
Caodigo

0101010002

011101010401

Equipos
EXCAVADORA CAT 336 hm
CARGADOR FRONTAL CAT-966-H hm
CHANCADORA METSO LT96 hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo

TRANSPORTE INTERNO D=0.30 KM

m3/DIA MO. 372.0000 EQ. 372.0000

Descripcion Recurso Unidad
Equipos

CAMION VOLQUETE 15M3 hm

CARGUIO DE MATERIAL
m3/DIA MO. 866.6667 EQ. 866.6667
Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra

CAPATAZ hh

PEON hh
Equipos

LUMINARIA hm

EXCAVADORA CAT 336 hm

HERRAMIENTAS MANUALES %mo

CARGUIO DE ROCA

m3/DIA MO. 146.6667 EQ. 146.6667

Descripcion Recurso Unidad
Equipos

LUMINARIA hm

EXCAVADORA CAT 336 hm

CARGUIO Y TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D=1km

m3/DIA MO. 252.0000 EQ. 252.0000
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
PEON - VIGIA hh
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3 hm
Subpartidas
CARGUIO DE MATERIAL m3

TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D>1km

m3/DIA MO. 528.0000 EQ. 528.0000

Descripcién Recurso Unidad
Equipos

CAMION VOLQUETE 15M3 hm

ACOPIO DE ROCA
m3/DIA MO. 480.0000 EQ. 480.0000
Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra

CAPATAZ hh
Equipos

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm

1.0000
1.0000
1.0000

Cuadrilla

1.0000

Cuadrilla

0.1000
1.0000

0.5000
1.0000

Cuadrilla

0.2500
0.2500

Cuadrilla

0.2000

1.0000

Cuadrilla

1.0000

Cuadrilla

0.2000

1.0000

0.0113 416.06
0.0113 371.17
0.0113 678.63
3.0000 0.64

Costo unitario directo por : m3

Cantidad Precio S/.

0.0215 189.30

Costo unitario directo por : m3

Cantidad Precio S/.
0.0009 36.39
0.0092 20.32
0.0046 26.21
0.0092 416.06
3.0000 0.22

Costo unitario directo por : m3

Cantidad Precio S/.
0.0136 26.21
0.0136 416.06

Costo unitario directo por : m3

Cantidad Precio S/.
0.0063 20.32
0.0317 189.30
1.0000 4.18

Costo unitario directo por : m3

Cantidad Precio S/.

0.0152 189.30

Costo unitario directo por : m3

Cantidad Precio S/.
0.0033 36.39
0.0167 394.02

470
4.19
7.67
0.02
16.58

4.07

Parcial S/.

4.07

4.07

4.18

Parcial S/.

0.03

0.19

0.22

0.12

3.83

0.01

3.96

6.02

Parcial S/.

0.36

5.66

6.02

10.31

Parcial S/.

0.13
0.13

6.00
6.00

418

4.18

2.88

Parcial S/.

2.88

2.88

6.70

Parcial S/.

0.12
0.12

6.58
6.58



APUS SUBPARTIDAS

Partida
Rendimiento
Caodigo

0101010002
0101010003
0101010005

02070100010002
02070200010002
0213010001

011102010501
0301010006

010303160201

Partida
Rendimiento
Caodigo

0101010002
0101010004
0101010005

0204010011
02041200020003
0222140001
0231010001

0301010006

Partida
Rendimiento
Caodigo

0101010002
0101010003
0101010005

02070100010002
02070200010002
0213010001

011102010501
0301010006

010303160201

Partida

Rendimiento

Caodigo

0101010002

0101010003
0101010005

Fabricacion de concreto 100 kg/cm2

m3/DIA MO. 10.6667
Descripcién Recurso
Mano de Obra
CAPATAZ
OPERARIO
PEON

Materiales
PIEDRA CHANCADA 1/2"
ARENA GRUESA
CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg)

Equipos
MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
HERRAMIENTAS MANUALES
Subpartidas
AGUA PARA OBRA

Encofrado de muros
m2/DIA MO. 10.0000
Descripcion Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
OFICIAL
PEON
Materiales
ALAMBRE NEGRO #8

CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)
DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO
MADERA TORNILLO

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES

EQ. 10.6667

EQ. 10.0000

Fabricacion de concreto f'c= 210 kg/cm2

m3/DIA MO. 10.6667
Descripcién Recurso
Mano de Obra
CAPATAZ
OPERARIO
PEON

Materiales
PIEDRA CHANCADA 1/2"
ARENA GRUESA
CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg)

Equipos
MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
HERRAMIENTAS MANUALES
Subpartidas
AGUA PARA OBRA

EQ. 10.6667

Fabricacion de concreto f'c=140 kg/cm2

m3/DIA MO. 10.6667

Descripcién Recurso
Mano de Obra
CAPATAZ
OPERARIO
PEON

Materiales

EQ. 10.6667

Unidad

hh
hh
hh

m3
m3
bol

hm
%mo

m3

Unidad

hh
hh
hh

kg
kg
gal
p2

%mo

Unidad

hh
hh
hh

m3
m3
bol

hm
%mo

m3

Unidad

hh
hh
hh

Cuadrilla
0.5000

1.0000
5.0000

1.0000

Cuadrilla
0.2000

1.0000
1.0000

Cuadrilla
0.5000

1.0000
5.0000

1.0000

Cuadrilla

0.5000
1.0000
5.0000

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.3750
0.7500
3.7500

0.6500
0.4500
5.0000

0.7500
3.0000

0.1800

Precio S/.

36.39
28.52
20.32

50.40
61.60
29.46

20.77
11124

22.87

Costo unitario directo por : m2

Cantidad

0.1600
0.8000
0.8000

0.1000
0.2000
0.0500
4.5000

3.0000

Precio S/.

36.39
22.49
20.32

8.51
6.50
107.52
6.16

40.07

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.3750
0.7500
3.7500

0.6500
0.4500
9.7300

0.7500
3.0000

0.1800

Precio S/.

36.39
28.52
20.32

50.40
61.60
29.46

20.77
11124

22.87

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.3750
0.7500
3.7500

Precio S/.

36.39
28.52
20.32

342.06
Parcial S/.

13.65
21.39
76.20
111.24

32.76
21.72
147.30
207.78

15.58
3.34
18.92

4.12
4.12

76.52
Parcial S/.

5.82
17.99
16.26
40.07

0.85
1.30
5.38
21.72
35.25

120
120

481.41
Parcial S/.

13.65
21.39
76.20
111.24

32.76
21.72
286.65
347.13

15.58
3.34
18.92

412

4.12

356.79

Parcial S/.

13.65

21.39

76.20
111.24



APUS SUBPARTIDAS

02070100010002
02070200010002
0213010001

011102010501
0301010006

010303160201

Partida
Rendimiento

Caodigo

0101010002
0101010003
0101010005

02070100010002
02070200010002
0213010001
0222030026

011102010501
0301010006

010303160201

Partida
Rendimiento
Caodigo

0101010002
0101010005

010324031552
011101010309
0301010006

Partida
Rendimiento
Caodigo

0101010005

011101011004

Partida

Rendimiento

Caodigo

010303134048

010303175778

Partida
Rendimiento

PIEDRA CHANCADA 1/2"
ARENA GRUESA
CEMENTO PORTLAND TIPO | (42,5 kg)

Equipos
MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
HERRAMIENTAS MANUALES
Subpartidas
AGUA PARA OBRA

FABRICACION DE CONCRETO f'c=280 kg/cm2
m3/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000

Descripcion Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
OPERARIO
PEON
Materiales
PIEDRA CHANCADA 1/2"
ARENA GRUESA

CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg)
PLASTIMENT TM-40 - PLASTIFICANTE

Equipos
MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
HERRAMIENTAS MANUALES
Subpartidas
AGUA PARA OBRA

Carguio de material en acopio
m3/DIA MO. 800.0000 EQ. 800.0000
Descripcion Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
PEON
Equipos
LUMINARIA
CARGADOR FRONTAL CAT-966-H
HERRAMIENTAS MANUALES
AGUA PARA OBRA
m3/DIA MO. 75.7200 EQ. 75.7200
Descripcion Recurso
Mano de Obra
PEON
Equipos
CAMION CISTERNA 5,000GLN
CONCRETO CLASE D (fc= 210 kg/cm2)_mamposteria
m3/DIA MO. EQ.

Descripcion Recurso

Subpartidas
Fabricacién de concreto fc= 210 kg/em2
Colocacion concreto mamposteria

Colocacion concreto mamposteria
m3/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000

m3
m3
bol

hm
%mo

m3

Unidad
hh

hh
hh

m3
m3
bol

kg

hm
%mo

m3

Unidad
hh

hh

hm
hm
%mo

Unidad

hh

hm

Unidad

m3
m3

1.0000

Cuadrilla

1.0000
1.0000
5.0000

1.0000

Cuadrilla
0.1000

1.0000

0.5000
1.0000

Cuadrilla

0.2500

1.0000

Cuadrilla

0.6500
0.4500
5.5000

0.7500
3.0000

0.1800

50.40
61.60
29.46

20.77
11124

22.87

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.6667
0.6667
3.3333

0.6500
0.4500
11.0000
2.1500

0.6667
3.0000

0.1800

Precio S/.

36.39
28.52
20.32

50.40
61.60
29.46

7.28

20.77
111.00

22.87

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0010
0.0100

0.0050
0.0100
3.0000

Precio S/.

36.39
20.32

26.21
371.17
0.24

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0264

0.1057

Precio S/.

20.32

21124

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

1.0500
1.0000

Precio S/.

481.41
103.33

Costo unitario directo por : m3

32.76
21.72
162.03
222,51

15.58
3.34
18.92

4.12
4.12

532.49

Parcial S/.

24.26
19.01
67.73
111.00

32.76
21.72
324.06
15.65
400.19

13.85
3.33
17.18

4.12
4.12

4.09
Parcial S/.

0.04
0.20
0.24

0.13
371

0.01
3.85

22.87

Parcial S/.

0.54
0.54

22.33

22.33

608.81

Parcial S/.

505.48

103.33
608.81

103.33



APUS SUBPARTIDAS

Caodigo

0101010002
0101010003
0101010004
0101010005

0301010006

Partida
Rendimiento
Caodigo

0101010002
0101010004
0101010005

0301010006

Partida
Rendimiento

Caédigo

010303134048
010713000301

Partida
Rendimiento

Caodigo

0101010002
0101010003
0101010004
0101010005

02100200080016
0210030003
0219150047

010324031518
0301010006

010318010414

Partida
Rendimiento
Caodigo
0101010003

0101010005
0103020018

010324031518
011101011004

Partida

Descripcién Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
OPERARIO
OFICIAL
PEON
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES
Colocacion concreto simple
m3/DIA MO. 14.0000 EQ. 14.0000

Descripcién Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
OFICIAL
PEON
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES
CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2)
m3/DIA MO. 16.0000 EQ. 16.0000

Descripcion Recurso

Subpartidas
Fabricacién de concreto fc= 210 kg/em2
COLOCACION DE CONCRETO

INSTALACION DE GEOWEB
m2/DIA MO. 400.0000 EQ. 400.0000

Descripcién Recurso
Mano de Obra
CAPATAZ
OPERARIO
OFICIAL
PEON

Materiales
GEOMALLA BIAXIAL
GEOWEB
AMARRA PLASTICA INDUSTRIAL 7.60X550mm

Equipos
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
HERRAMIENTAS MANUALES
Subpartidas
GRAVA 2"a 8"

PLAN DE MANEJO DE AMBIENTAL
mes/DIA MO. 0.0384 EQ. 0.0384
Descripcién Recurso
Mano de Obra
OPERARIO
PEON
BIOLOGO

Equipos

RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
CAMION CISTERNA 5,000GLN

GRAVA2"a8"

Unidad
hh
hh

hh
hh

%mo

Unidad
hh

hh
hh

%mo

Unidad

m3
m3

Unidad

hh
hh
hh
hh

m2
m2
und

hm
%mo

m3

Unidad

hh
hh
hh

hm
hm

Cuadrilla

0.5000
1.0000
1.0000
4.0000

Cuadrilla
0.2500

1.0000
4.0000

Cuadrilla

Cuadrilla

1.0000
2.0000
2.0000
8.0000

2.0000

Cuadrilla

0.5000
1.0000
0.5000

0.1500
1.0000

Cantidad

0.3333
0.6667
0.6667
2.6667

3.0000

Precio S/.

36.39
28.52
22.49
20.32

100.32

Costo unitario directo por : m3

Cantidad
0.1429

0.5714
2.2857

3.0000

Precio S/.
36.39

22.49
20.32

64.50

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

1.0500
1.0000

Precio S/.

481.41
108.30

Costo unitario directo por : m2

Cantidad

0.0200
0.0400
0.0400
0.1600

1.2000
1.2000
4.0000

0.0400
3.0000

0.2500

Cantidad

104.1667
208.3333
104.1667

31.2500
208.3333

Precio S/.

36.39
28.52
22.49
20.32

12.81
35.06
0.95

190.31
6.02

90.88

Costo unitario directo por : mes

Precio S/.

28.52
20.32
60.00

190.31
21124

Parcial S/.

12.13
19.01
14.99
54.19
100.32

3.01
3.01

66.44

Parcial S/.

5.20
12.85
46.45
64.50

1.94
1.94

613.78

Parcial S/.

505.48
108.30
613.78

97.77

Parcial S/.

0.73
114
0.90
3.25
6.02

15.37
42.07

3.80
61.24

761
0.18
7.79

22.72
22.72

63,409.68
Parcial S/.

2,970.83
4,233.33
6,250.00
13,454.16

5,947.19
44,008.33
49,955.52



APUS SUBPARTIDAS

Rendimiento
Caodigo
010303030409

010303060371
010303060372

Partida
Rendimiento
Caodigo

0101010004

0201040001

0301100001

Partida
Rendimiento
Caédigo

01010100060002

0201040001

03011700020012

Partida
Rendimiento
Caodigo

0201040001

0301090002

Partida
Rendimiento
Caodigo
0101010002
0101010003

0101010004
0101010005

011101011413
0301010006

Partida

Rendimiento

Caodigo

0207040075

010341050290
010341050292

m3/DIA MO. EQ.
Descripcién Recurso

Subpartidas
SELECCION Y ACOPIO DE CANTOS RODADOS
CARGUIO Y TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D=1km
TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D>1km

COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000
Descripcién Recurso
Mano de Obra
OFICIAL
Materiales
PETROLEO D-2
Equipos

COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000
Descripcion Recurso
Mano de Obra
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO
Materiales
PETROLEO D-2
Equipos

RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP 1.25 yd3 0.96 m3

LUMINARIA
hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000
Descripcion Recurso
Materiales
PETROLEO D-2
Equipos

LUMINARIA TORRE - 4 PANTALLAS OBRA

INSTALACION DE COMPUERTA METALICA

und/DIA MO. 2.0000 EQ. 2.0000
Descripcién Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
OPERARIO
OFICIAL
PEON

Equipos
CAMION GRUA 20 TON
HERRAMIENTAS MANUALES
MATERIAL DE LASTRE
m3/DIA MO. EQ.
Descripcién Recurso
Materiales
MATERIAL DE LASTRADO
Subpartidas

Transporte < 1 km agregado
Transporte > 1 km agregado

Unidad

m3
m3
m3

Unidad

hh

gal

hm

Unidad

hh

gal

hm

Unidad

gal

hm

Unidad
hh
hh

hh
hh

hm
%mo

Unidad

m3

m3k
m3k

Costo unitario directo por : m3

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
1.2000 43.14

1.0000 10.31

10.0000 2.88

Costo unitario directo por : hm

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
1.0000 1.0000 22.49
0.4500 19.07

1.0000 1.0000 17.52
Costo unitario directo por : hm

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
1.0000 1.0000 29.68
2.5000 19.07

1.0000 1.0000 112.95
Costo unitario directo por : hm

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
0.8000 19.07

1.0000 1.0000 10.95
Costo unitario directo por : und

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
0.5000 2.0000 36.39
1.0000 4.0000 28.52
2.0000 8.0000 22.49
2.0000 8.0000 20.32
1.0000 4.0000 226.41
5.0000 529.34

Costo unitario directo por : m3

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
1.0000 28.00

1.0000 483

15.0000 191

90.88
Parcial S/.

51.77
10.31
28.80
90.88

48.59
Parcial S/.

22.49
22.49

8.58
8.58

17.52
17.52

190.31
Parcial S/.

29.68
29.68

47.68
47.68

112.95
112.95

26.21
Parcial S/.

15.26
15.26

10.95
10.95

1,461.45
Parcial S/.

72.78
114.08
179.92
162.56
529.34

905.64

26.47

932.11

61.48

Parcial S/.

28.00
28.00

4.83
28.65
33.48



APUS SUBPARTIDAS

Partida
Rendimiento

Caodigo

01010100060002

0201040001

03011000060004

Partida

Rendimiento

Caédigo

01010100060001

0201040001

03014000040010

Partida
Rendimiento
Caodigo

0201040001

03012900010005

Partida
Rendimiento
Caodigo

01010100050001

011101010101

Partida

Rendimiento

Caodigo

010303030324

010303050114
010329140371

Partida

Rendimiento

Caodigo

011101010101

Partida

Rendimiento

Caodigo

RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8 -1.1 Ton

hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000

Descripcion Recurso

Mano de Obra
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO
Materiales
PETROLEO D-2
Equipos

RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8-1.1 Ton

ZARANDA METSO ST4.8
hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000

Descripcion Recurso
Mano de Obra
OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales
PETROLEO D-2

Equipos
ZARANDA VIBRATORIA METSO ST4.8 168 HP

VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"
hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000
Descripcién Recurso
Materiales
PETROLEO D-2

Equipos
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"

TRANSPORTE INTERNO
m3/DIA MO. 348.0000 EQ. 348.0000
Descripcion Recurso

Mano de Obra
PEON - VIGIA
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3
EXPLOTACION DE MATERIAL DE AFIRMADO
m3/DIA MO. EQ.

Descripcion Recurso

Subpartidas
EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL (Afirmado)
CHANCADO Y ZARANDEO DE AFIRMADO
TRANSPORTE INTERNO

Transporte < 1 km agregado
m3k/DIA MO. 313.6364 EQ. 313.6364
Descripcion Recurso

Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3

Transporte > 1 km agregado
m3k/DIA MO. 790.9091 EQ. 790.9091

Descripcién Recurso

Unidad

hh

gal

hm

Unidad

hh

gal

hm

Unidad

gal

hm

Unidad

hh

hm

Unidad

m3
m3
m3

Unidad

hm

Unidad

Costo unitario directo por : hm

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
1.0000 1.0000 29.68
1.0000 19.07

1.0000 1.0000 30.66

Costo unitario directo por : hm

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
1.0000 1.0000 36.05
5.0000 19.07

1.0000 1.0000 359.32

Costo unitario directo por : hm

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
0.2500 19.07
1.0000 1.0000 12.05

Costo unitario directo por : m3

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
0.2000 0.0046 20.32
1.0000 0.0230 189.30

Costo unitario directo por : m3

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
1.2000 9.54
1.2000 30.54
1.0000 4.44

Costo unitario directo por : m3k

Cuadrilla Cantidad Precio S/.

1.0000 0.0255 189.30

Costo unitario directo por : m3k

Cuadrilla Cantidad Precio S/.

79.41

Parcial S/.

29.68
29.68

19.07
19.07

30.66

30.66

490.72

Parcial S/.

36.05
36.05

95.35
95.35

359.32

359.32

16.82

Parcial S/.

477
477

12.05

12.05

4.44

Parcial S/.

0.09
0.09

4.35

4.35

52.54

Parcial S/.

11.45

36.65

4.44

52.54

4.83

Parcial S/.

483

4.83

1.91

Parcial S/.



APUS SUBPARTIDAS

011101010101

Partida
Rendimiento

Caodigo

010303030208
010303050115
010329140371

Partida
Rendimiento
Caodigo

010306020504
010710130011

Partida
Rendimiento
Caodigo

010303133475
010306020504
010710130012

Partida
Rendimiento
Caodigo

0101010002
0101010004
0101010005

010324031552
011101010223
011101010423
0301010006

Partida
Rendimiento
Caodigo

0101010002
0101010004
0101010005

010324031552
011101010223
0301010006

Partida
Rendimiento
Caédigo

0101010002
0101010003
0101010004
0101010005

Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3

MATERIAL DE PRESTAMO PARA RELLENO
m3/DIA MO. EQ.

Descripcién Recurso

Subpartidas
EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL DE CANTERA
CHANCADO PRIMARIO DE MATERIAL PROPIO
TRANSPORTE INTERNO

MURO ESCOLLERA - UNA
m3/DIA MO. 15.0000
Descripcion Recurso

EQ. 15.0000

Subpartidas
CONCRETO CLASE D (fc=210 kg/cm2)
COLOCACION DE ROCA EN UNA - MURO ESCOLLERA

MURO DE CONCRETO - TALUD
m3/DIA MO. EQ.
Descripcién Recurso

Subpartidas
Encofrado de muros
CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/lcm2)
COLOCACION DE ROCA EN TAUD - MURO ESCOLLERA

COLOCACION DE ROCA EN UNA - MURO ESCOLLERA

m3/DIA MO. 120.0000 EQ. 120.0000
Descripcion Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
OFICIAL
PEON

Equipos
LUMINARIA
EXCAVADORA CAT 336
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
HERRAMIENTAS MANUALES
COLOCACION DE ROCA EN TAUD - MURO ESCOLLERA

m3/DIA MO. 80.0000 EQ. 80.0000
Descripcién Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
OFICIAL
PEON

Equipos
LUMINARIA
EXCAVADORA CAT 336
HERRAMIENTAS MANUALES
COLOCACION DE CONCRETO

m3/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000
Descripcion Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
OPERARIO
OFICIAL
PEON

Equipos

hm

Unidad

m3
m3
m3

Unidad

m3
m3

Unidad

m2
m3
m3

Unidad

hh
hh
hh

hm
hm
hm
%mo

Unidad

hh
hh
hh

hm
hm
%mo

Unidad

hh
hh
hh
hh

1.0000 0.0101 189.30

Costo unitario directo por : m3

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
1.3000 9.54
1.0000 17.22
1.0000 4.44

Costo unitario directo por : m3

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
0.3300 613.78
0.7000 43.19

Costo unitario directo por : m3

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
1.0000 76.52
0.3300 613.78
0.7000 96.52

Costo unitario directo por : m3

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
0.5000 0.0333 36.39
1.0000 0.0667 22.49
1.0000 0.0667 20.32
1.0000 0.0667 26.21
1.0000 0.0667 416.06
0.2500 0.0167 568.77

3.0000 4.07

Costo unitario directo por : m3

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
0.5000 0.0500 36.39
2.0000 0.2000 22.49
2.0000 0.2000 20.32
1.0000 0.1000 26.21
2.0000 0.2000 416.06

3.0000 10.38

Costo unitario directo por : m3

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
0.2500 0.1667 36.39
1.0000 0.6667 28.52
1.0000 0.6667 22.49
4.0000 2.6667 20.32

191
191

34.06

Parcial S/.

12.40
17.22

4.44
34.06

232.78
Parcial S/.

202.55
30.23
232.78

346.63
Parcial S/.

76.52
202.55
67.56
346.63

43.19
Parcial S/.

121
150
1.36
4.07

1.75
27.75
9.50
0.12
39.12

96.52
Parcial S/.

1.82
450
4.06
10.38

2.62
83.21
031
86.14

108.30
Parcial S/.

6.07
19.01
14.99
54.19
94.26



APUS SUBPARTIDAS

010329061040
0301010006

Partida
Rendimiento
Caodigo
010303050115
010329140371

Partida
Rendimiento
Caodigo

01010100060002

0201040001

03012200040001

Partida
Rendimiento
Caédigo

01010100060002

0201040001

03012200040041

Partida
Rendimiento
Caodigo

01010100060001

0201040001

0301170008

Partida
Rendimiento
Caodigo

01010100060001

0201040001

03011600010024

Partida
Rendimiento
Caédigo

01010100060001

VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"
HERRAMIENTAS MANUALES

MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

m3/DIA MO. 350.0000 EQ. 350.0000
Descripcion Recurso

Subpartidas
CHANCADO PRIMARIO DE MATERIAL PROPIO
TRANSPORTE INTERNO

CAMION VOLQUETE 15M3
hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000
Descripcion Recurso
Mano de Obra

OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Materiales
PETROLEO D-2

Equipos

CAMION VOLQUETE DE 15 m3

CAMION VOLQUETE 22M3 - ROQUERO

hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000
Descripcion Recurso

Mano de Obra
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Materiales
PETROLEO D-2
Equipos
CAMION VOLQUETE PARA ROCA 8x4 22M3
EXCAVADORA CAT 336

hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000
Descripcion Recurso

Mano de Obra

OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales
PETROLEO D-2

Equipos
EXCAVADORA CAT 336

CARGADOR FRONTAL CAT-966-H
hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000
Descripcion Recurso

Mano de Obra
OPERADOR DE EQUIPO PESADO
Materiales
PETROLEO D-2
Equipos

CARGADOR FRONTAL CAT-966-H

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000
Descripcion Recurso
Mano de Obra
OPERADOR DE EQUIPO PESADO

hm
%mo

Unidad

m3
m3

Unidad

hh

gal

hm

Unidad

hh

gal

hm

Unidad

hh

gal

hm

Unidad

hh

gal

hm

Unidad

hh

1.0000

Cuadrilla

Cuadrilla

1.0000

1.0000

Cuadrilla

1.0000

1.0000

Cuadrilla

1.0000

1.0000

Cuadrilla

1.0000

1.0000

Cuadrilla

1.0000

0.6667 16.82
3.0000 94.26

Costo unitario directo por : m3

Cantidad Precio S/.
1.0000 17.22
1.0000 4.44

Costo unitario directo por : hm

Cantidad Precio S/.
1.0000 29.68
2.8000 19.07
1.0000 106.22

Costo unitario directo por : hm

Cantidad Precio S/.
1.0000 29.68
4.2000 19.07
1.0000 131.13

Costo unitario directo por : hm

Cantidad Precio S/.
1.0000 36.05
8.5000 19.07
1.0000 217.91

Costo unitario directo por : hm

Cantidad Precio S/.
1.0000 36.05
5.4000 19.07
1.0000 232.14

Costo unitario directo por : hm
Cantidad Precio S/.

1.0000 36.05

11.21
2.83
14.04

21.66
Parcial S/.

17.22
4.44
21.66

189.30
Parcial S/.

29.68
29.68

53.40
53.40

106.22
106.22

240.90
Parcial S/.

29.68
29.68

80.09
80.09

131.13
131.13

416.06
Parcial S/.

36.05
36.05

162.10
162.10

217.91
217.91

37117
Parcial S/.

36.05
36.05

102.98
102.98

232.14

232.14

394.02

Parcial S/.

36.05
36.05



APUS SUBPARTIDAS

0201040001

03011800020003

Partida
Rendimiento
Caodigo

01010100060001

0201040001

03011800020011

Partida
Rendimiento
Caodigo

01010100060001

0201040001

0301200004

Partida
Rendimiento
Caodigo

01010100060001

0201040001

03011000060011

Partida
Rendimiento
Caédigo

01010100060001

0201040001

03014000080007

Partida
Rendimiento
Caédigo

01010100060002

0201040001

03012200050005

Materiales
PETROLEO D-2 gal
Equipos
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6T hm 1.0000

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 1.0000
Materiales
PETROLEO D-2 gal
Equipos
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T hm 1.0000
MOTONIVELADORA 140K
hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 1.0000
Materiales
PETROLEO D-2 gal
Equipos
MOTONIVELADORA 140K hm 1.0000

RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 1.0000
Materiales
PETROLEO D-2 gal
Equipos
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12 ton hm 1.0000
CHANCADORA METSO LT96
hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 1.0000
Materiales
PETROLEO D-2 gal
Equipos
CHANCADORA METSO LT96 225 HP 200-350 ton/h hm 1.0000
CAMION CISTERNA 5,000GLN
hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 1.0000
Materiales
PETROLEO D-2 gal
Equipos

CAMION CISTERNA (5000 GLNS.) hm 1.0000

7.0000 19.07

1.0000 224.48

Costo unitario directo por : hm

Cantidad Precio S/.
1.0000 36.05
9.5000 19.07
1.0000 351.55

Costo unitario directo por : hm

Cantidad Precio S/.
1.0000 36.05
3.3000 19.07
1.0000 209.31

Costo unitario directo por : hm

Cantidad Precio S/.
1.0000 36.05
3.6000 19.07
1.0000 105.28

Costo unitario directo por : hm

Cantidad Precio S/.
1.0000 36.05
9.0000 19.07
1.0000 470.95

Costo unitario directo por : hm

Cantidad Precio S/.
1.0000 29.68
4.0000 19.07
1.0000 105.28

133.49
133.49

224.48
224.48

568.77
Parcial S/.

36.05
36.05

181.17
181.17

351.55

351.55

308.29

Parcial S/.

36.05
36.05

62.93
62.93

209.31

209.31

209.98

Parcial S/.

36.05
36.05

68.65
68.65

105.28

105.28

678.63
Parcial S/.

36.05
36.05

171.63
171.63

470.95
470.95

211.24
Parcial S/.

29.68
29.68

76.28
76.28

105.28



APUS SUBPARTIDAS

Partida
Rendimiento
Caodigo

01010100060002

0201040001

03012200060005

Partida
Rendimiento
Caodigo

0201040001

03012900030001

Partida
Rendimiento
Caodigo

0201040001

03012500010010

Partida
Rendimiento
Caodigo

0201040001

0301330004

Partida
Rendimiento
Caédigo

0201040001

03010400030005

Partida
Rendimiento
Caédigo

0201040001

0301110004

Partida
Rendimiento
Caédigo

0101010002
0101010003
0101010004

CAMION GRUA 20 TON
hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000
Descripcién Recurso
Mano de Obra
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Materiales
PETROLEO D-2

Equipos
CAMION GRUA 20 TON

MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
hm/DIA MO. 8.8889 EQ. 8.8889
Descripcién Recurso
Materiales
PETROLEO D-2

Equipos
MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)

GRUPO ELECTROGENO 50 KW
hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000
Descripcién Recurso
Materiales
PETROLEO D-2
Equipos

GRUPO ELECTROGENO DE 50 KW.

MOTOSIERRA
hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000
Descripcién Recurso
Materiales
PETROLEO D-2
Equipos

MOTOSIERRA

MOTOBOMBA 8" (34 HP)
hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000
Descripcién Recurso

Materiales
PETROLEO D-2
Equipos
MOTOBOMBA DE 8" (34 HP)
CORTADORA DE CONCRETO
hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000
Descripcién Recurso
Materiales
PETROLEO D-2
Equipos

CORTADORA DE CONCRETO

INSTALACION DE COMPUERTA TIPO ARMCO
und/DIA MO. 2.0000 EQ. 2.0000
Descripcién Recurso
Mano de Obra
CAPATAZ
OPERARIO
OFICIAL

Unidad

hh

gal

hm

Unidad

gal

hm

Unidad

gal

hm

Unidad

gal

hm

Unidad

gal

hm

Unidad

gal

hm

Unidad

hh
hh
hh

Costo unitario directo por : hm

Costo unitario directo por : hm

Costo unitario directo por : hm

Costo unitario directo por : hm

Costo unitario directo por : hm

Costo unitario directo por : hm

Costo unitario directo por : und

105.28

226.41
Parcial S/.

29.68
29.68

76.28
76.28

120.45
120.45

20.77
Parcial S/.

9.54
9.54

11.23
11.23

71.49
Parcial S/.

59.12
59.12

12.37
12.37

32.15
Parcial S/.

477
477

27.38
27.38

149.76
Parcial S/.

53.40
53.40

96.36
96.36

20.49
Parcial S/.

9.54
9.54

10.95
10.95

1,663.05
Parcial S/.

72.78
114.08
179.92



APUS SUBPARTIDAS

0101010005

0204260020

011101011413
0301010006

Partida
Rendimiento
Caédigo

0101010002

0101010003
0101010005

0301010006

010318010414

Partida
Rendimiento
Caédigo

0101010002
0101010005

010324031505
010329050424

010303160201

PEON
Materiales
ANCLAJES
Equipos
CAMION GRUA 20 TON
HERRAMIENTAS MANUALES
COLOCACION PIEDRA
m3/DIA MO. 7.0000 EQ. 7.0000
Descripcién Recurso
Mano de Obra
CAPATAZ
OPERARIO
PEON
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES
Subpartidas
GRAVA2"a 8"

RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO
m3/DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000
Descripcién Recurso
Mano de Obra
CAPATAZ
PEON

Equipos
COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8 -1.1 Ton

Subpartidas
AGUA PARA OBRA

hh

und

hm
%mo

Unidad

hh
hh
hh

%mo

m3

Unidad

hh
hh

hm
hm

m3

2.0000

1.0000

Cuadrilla

0.5000

1.0000
3.0000

Cuadrilla

0.1000

2.0000

1.0000
1.0000

8.0000

4.0000

4.0000
5.0000

20.32

50.40

226.41
529.34

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

05714
1.1429
3.4286

3.0000

1.0000

Precio S/.

36.39
28.52
20.32

123.06

90.88

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0200
0.4000

0.2000
0.2000

0.1000

Precio S/.

36.39
20.32

48.59
79.41

22.87

162.56
529.34

201.60
201.60

905.64
26.47
932.11

217.63
Parcial S/.

20.79
32.60
69.67
123.06

3.69
3.69

90.88
90.88

36.75
Parcial S/.

0.73
8.13
8.86

9.72
15.88
25.60

229
2.29
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ANEXOS

CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN EL RiO HUARMEY SECTOR 01 PARTE ALTA - HUARMEY
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1. Costo de Mano de Obra Directa

CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN EL RiO HUARMEY SECTOR 01 PARTE ALTA - HUARMEY
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PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RIOS CASMA Y HUARMEY"

CONTRATISTAS S.A.

CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN EL RiO HUARMEY
SECTOR 01 PARTE ALTA - HUARMEY

ﬁnsmuccnén

CON CAMBIOS

CATEGORIA (S/.)

ITEM DESCRIPCION CAPATAZ | OPERARIO | OFICIAL PEON Op- Equipo OP.' .Equ'po
pesado liviano
1 Jornal Basico - Periodo 2022 - 2023 S/. 100.63|S/. 80.50|S/. 63.15(S/. 56.80|5S/. 80.50|S/. 80.50
2 Bonificaciones S/. 17593|S/. 136.54|S/. 108.05(S/. 97.92|5S/. 196.78 | S/. 145.82
3 COSTO TOTAL POR DIA - JORNAL 8 HORAS -1 turno S/. 276.56|S/. 217.04|S/. 171.20(S/. 154.72|S/. 277.28 |S/. 226.32
4 COSTO POR HORA HOMBRE (HH) - JORNAL 8 HORAS - 1 TURNO S/. 3457|S/. 27.13|S/. 21.40(S/. 19.34|S/. 34.66|S/. 28.29
5 COSTO ADICIONAL POR TURNO NOCTURNO S/. 1.82|5S/. 1.39(S/. 1.09 | S/. 0.98|5/. 1.39(5S/. 1.39
6 COSTO POR HORA HOMBRE (HH) - JORNAL 8 HORAS - 2 TURNO S/. 36.39|S/. 2852|S/. 2249]|S/. 20.32]|5S/. 36.05|S/. 29.68
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CONTRATISTAS S.A.

2. Costos de EPP

CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN EL RiO HUARMEY SECTOR 01 PARTE ALTA - HUARMEY



PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RIiOS CASMA Y HUARMEY"

=
= OHLA H“ CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN EL RIO HUARMEY P E )
F= ; SECTOR 01 PARTE ALTA - HUARMEY q1JNSTRUCCION
Perd CONTRATISTAS S.A. CON CAMBIOS
COSTE DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL - EPP
OBREROS
Tiempo de vida por mes Sub Total por mes Sub Total por 06 mes
. s Precio Tiempo Vida
[tem Descripcion Und . . 3 . . 3 . . )
Producto S/. |  (meses) Capataz Operario Oficial Peodn Capataz Operario Oficial Peon Capataz Operario Oficial Pedn
2.00 Obreros
2.01 Casco t/jockey color blanco und 48.15 6 0.17 8.03 - - - 48.15
2.02 Casco t/jockey diferentes colores und 48.15 6 - 0.17 0.17 0.17 - 8.03 8.03 8.03 48.15 48.15 48.15
2.03 Casaca und 100.00 12 0.08 0.08 0.08 0.08 8.33 8.33 8.33 8.33 50.00 50.00 50.00 50.00
2.04 Barbiquejo / mentonera und 2.30 2 0.50 0.50 0.50 0.50 1.15 1.15 1.15 1.15 6.90 6.90 6.90 6.90
2.05 Chaleco amarillo t/reportero und 45.00 3 0.33 15.00 90.00
2.06 Chaleco c/cinta reflectiva color naranja und 26.00 25 0.40 0.40 0.40 10.40 10.40 10.40 62.40 62.40 62.40
2.07 Overall drill con reflectivos und 120.00 6 0.13 0.17 0.17 0.17 15.00 20.00 20.00 20.00 90.00 120.00 120.00 120.00
2.08 Capotin / poncho de PVC und 15.68 - - - -
2.09 Botin punta de acero und 90.00 6 0.17 0.17 0.17 0.17 15.00 15.00 15.00 15.00 90.00 90.00 90.00 90.00
2.10 Botas de jebe und 37.50 3 0.33 0.33 0.33 0.33 12.50 12.50 12.50 12.50 75.00 75.00 75.00 75.00
211 Lentes de seguridad claros und 5.90 1 1.00 1.00 1.00 1.00 5.90 5.90 5.90 5.90 35.40 35.40 35.40 35.40
212 Lentes de seguridad oscuros und 5.90 1 1.00 1.00 1.00 1.00 5.90 5.90 5.90 5.90 35.40 35.40 35.40 35.40
213 Sobrelentes de seguridad und 15.90 3 0.33 0.33 0.33 0.33 5.30 5.30 5.30 5.30 31.80 31.80 31.80 31.80
214 Tapones de oido und 5.00 1 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00 5.00 5.00 5.00 30.00 30.00 30.00 30.00
2.15 Orejeras con proteccion auditiva und 89.90 3 0.33 0.33 0.33 0.33 29.97 29.97 29.97 29.97 179.80 179.80 179.80 179.80
2.16 Guantes hycron und 9.9 0.25 4.00 4,00 4.00 4.00 39.60 39.60 39.60 39.60 237.60 237.60 237.60 237.60
217 Guantes cuero / badana und 129 05 2.00 2.00 2.00 2.00 25.80 25.80 25.80 25.80 154.80 154.80 154.80 154.80
2.18 Traje tyvek und 19.90 - - - - -
2.19 Bloqueador solar x 110 ml und 45.60 1 1.00 1.00 1.00 1.00 45.60 45.60 45.60 45.60 273.60 273.60 273.60 273.60
Sub Total S/. HH 238.08 238.48 238.48 238.48 1,428.45 1,430.85 1,430.85 1,430.85




PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RIiOS CASMA Y HUARMEY"

=
= OHLA H“ CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN EL RIO HUARMEY P E )
F= ; SECTOR 01 PARTE ALTA - HUARMEY q1JNSTRUCCION
Perd CONTRATISTAS S.A. CON CAMBIOS
COSTE DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL - EPP
EMPLEADOS |
item Descripcién Und Precio Tiempo Vida Tiempo Vida | Sub Total S/.| Sub Total x
Producto S/. (meses) (mes) Mes 06 Mes
1.00 Empleados
1.01 Casco t/jockey color blanco und 48.15 12.00 0.08 4.01 24.08
1.02 Barbiquejo / mentonera und 2.30 12.00 0.08 0.19 1.15
1.03 Chaleco amarillo t/reportero und 50.00 6.00 0.17 8.33 50.00
1.04 Camisas de Obra und 25.50 6.00 0.17 4.25 25.50
1.05 Casaca und 100.00 12.00 0.08 8.33 50.00
1.06 Zapatos de seguridad und 150.00 12.00 0.08 12.50 75.00
1.07 Sobrelentes de seguridad und 15.90 6.00 0.17 2.65 15.90
1.08 Lentes de seguridad claros und 5.90 6.00 0.17 0.98 5.90
1.09 Lentes de seguridad oscuros und 5.90 6.00 0.17 0.98 5.90
1.10 Tapones de oido und 9.90 6.00 0.17 1.65 9.90
111 Orejeras con proteccion auditiva und 139.90 12.00 0.08 11.66 69.95
1.12 Bloqueador solar x 110 ml und 45.60 2 0.50 22.80 136.80
Sub Total S/. HH 78.35 470.08
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3. Detalle de consumo de Combustible del Indirecto
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: OHLA H“ OBRA: CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN EL RiO HUARMEY " RE i
= perd CONTRRTISTAS SA. SECTOR 01 PARTE ALTA - HUARMEY {1 JNSTRUCCION
CON CAMBIOS
COMBUSTIBLE - EQUIPOS INDIRECTOS
UNIDAD CANTIDAD | DURACION Jornadas Hora§ Hr totales Consumo Consumo
nro x mes (Meses) por dia (gin / hr) Total (gln)
1 TRANSPORTE DE PERSONAL
Transporte interno
Custer de 24 pasajeros GG und 28 Dos turnos 6 4,368 2.40 10,483
Bus de 50 pasajeros CD und 39 Dos turnos 6 6,084 3.40 20,686
2 MAQUINARIA Y EQUIPOS INDIRECTOS
Vehiculos menores / camionetas
Camioneta 4 x 4 Cabina doble mes 112 Dos turnos 8 23,296 1.80 41,933
Cama Baja mes 14 Un turno 4 1,456 3.80 5,533
PETROLEO|TOTAL (14 MESES) 78,634
MENSUAL 5,616.74
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4. Costos de Ensayo de Calidad
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FRUYELIU. FAYULEIE 4. SULUCUIUNED INITEGKALED VE LUD KIUD LADIVIA Y AUVUARINIEY
QFCTOR N1 PARTF Al TA - HIIARMFY

CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN EL RiO HUARMEY

SECTOR 01 PARTE ALTA - HUARMEY

COSTOS DE ENSAYOS DE CALIDAD

'RE) )
({"JNSTRUCCION

CON CAMBIOS

Costo Unitario

Costo Subtotal

Labor Ensayo Norma Frecuencia Lugar de Muestreo Volumen (m® | # Ensayos (und) s/ g/
ASTM D 422 6 1 cada 1000 m3 de Excavaciones y/o Cantera
Granulometria , . Para Diques y Respaldo del 469,316.87 469
segun EETT material
Enrocado
Excavaciones y/o Cantera
Limite de Consistencia ASTM D 4318 1 cada 1009 ms3 de Para Diques y Respaldo del 469,316.87 469
material
Enrocado
Proctor mod}flcadg de muestra con ASTM D 1557 1 cada 1000 m3 de Excav_auones y/o Cantera
granulometria equivalente . Para Diques y Respaldo del 469,316.87 469
L - material
Conformacion de  |(homotética) Enrocado
Di . . - i
1que Contenido de Material Organico MTCE 118 1 cada 3000 m3 de Excavaciones y/o Cantera 469,316.87 156
material Para Diques
Abrasién Los Angeles ASTM C 131 1 cada 2000 m3 de Excavaciones ylo Cantera 469,316.87 235 242,50 56,987.50
material Para Diques
Excavaciones y/o Cantera
Relacion Densidad-Humedad ASTM D 1557 . cadg 1000 ms3 de Para Diques y Respaldo del 469,316.87 469
material compactado
Enrocado
Compactacion Base y Cuerpo ASTM D 1556 1 cada 1000 m3 de En campo 448,059.78 448
material compactado Para Diques
g CBR en corona ASTM D 1883 1 cada 2000 m3 de Excavaciones ylo Cantera 29,137.08 15
Conformacion de material Para Diques
Corona Compactacion Corona ASTM D 2922 ! caQa 500 ms3 de En campo 29,137.08 58
material compactado Para Digues
Granulometria por tamizado ASTM D 422 ! cada;nla?gﬁarr3 de Excavaciones y/o Cantera 901.60 1
Limite de Consistencia ASTM D 4318 ! cade:nla(iggaTB de Excavaciones y/o Cantera 901.60 1
Proctor modificado de muestra ASTM D 1557 ! cadamla(ig;)iarrs de Excavaciones y/o Cantera 901.60 1
Conformacion y 1 cada 3000 m3 de
compactacion para |Contenido de Material Organico MTC E 118 material Excavaciones y/o Cantera 901.60 1
estructura 1 cada 2000 m3 de
Abrasion Los Angeles ASTM C 131 material Excavaciones y/o Cantera 901.60 1 242.50 242.50
Relacion Densidad-Humedad ASTM D 1557 ! caQa 500 m3 de Terraplén 901.60 2
material compactado
Compactacién ASTM D 1556 1 cada 500 m3 de Terraplén 901.60 2

material compactado
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FRUYELIU. FAYULEIE 4. SULUCUIUNED INITEGKALED VE LUD KIUD LADIVIA Y AUVUARINIEY
QFCTOR N1 PARTF Al TA - HIIARMFY

CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN EL RiO HUARMEY

SECTOR 01 PARTE ALTA - HUARMEY

COSTOS DE ENSAYOS DE CALIDAD

'RE) )
({"JNSTRUCCION

CON CAMBIOS

Labor Ensayo Norma Frecuencia Lugar de Muestreo Volumen (m® | # Ensayos (und) Costo ;J/nltarlo Costo ;metal
Granulometria por tamizado ASTM D 422 . cade:rlla(iggaTB de Excavaciones y/o Cantera 29,137.08 30
Limite de Consistencia ASTM D 4318 ! Cad?nla(iggaTS de Excavaciones y/o Cantera 29,137.08 30
Proctor modificado ASTM D 1557 ! cade;nla(zgﬁ)iarInS de Excavaciones y/o Cantera 29,137.08 30
Afirmado 1 cada 3000 m3 de
Contenido de Material Orgénico MTC E 118 material Excavaciones y/o Cantera 29,137.08 10
Abrasion Los Angeles ASTM C 131 ! cada;nza(igr(:aTS de Excavaciones y/o Cantera 29,137.08 15 242.50 3,637.50
CBR en corona ASTM D 1883 ! cada:nZa(zggarFS de Excavaciones y/o Cantera 29,137.08 15
Granulometria por tamizado ASTM D 422 ! cadi]zastggaTB de Excavaciones y/o Cantera 20,259.47 9
Abrasion Los Angeles ASTM C 131 1 cada 2509 ms3 de Excavaciones y/o Cantera 20,259.47 9 242.50 2,182.50
Relleno para material
Geocelda | Absorcion ASTMD-6473 | 1 Cad?nzaigﬁarf de Excavaciones y/o Cantera 20,259.47 9
Peso Especifico ASTM D-6473 | *cada2o00m3de Excavaciones ylo 20,259.47 9
material ra
Granulometria por tamizado ASTM D 422 ! cada;nla(zgﬁ)iarInS de Excavaciones y/o Cantera 26,791.40 27
Limite de Consistencia ASTM D 4318 . Cada:nla(iggaTB de Excavaciones y/o Cantera 26,791.40 27
Proctor modificado de muestra ASTM D 1557 . cada;nla(igr(:arrs de Excavaciones y/o Cantera 26,791.40 27
Relleno Compactado |Contenido de Material Organico MTC E 118 ! cada;nSa(igﬁ)iarInS de Excavaciones y/o Cantera 26,791.40 9
Abrasién Los Angeles ASTM C 131 . Cad?nza(igﬂarf de Excavaciones y/o Cantera 26,791.40 14 242,50 3,395.00
Relacién Densidad- Humedad ASTM D 1557 1 cada 500 m3 de Terraplén 26,791.40 54
material compactado
Compactacién ASTM D 1556 1 cada 500 ms3 de Terraplén 26,791.40 54
material compactado
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FRUYELIU. FAYULEIE 4. SULUCUIUNED INITEGKALED VE LUD KIUD LADIVIA Y AUVUARINIEY
QFCTOR N1 PARTF Al TA - HIIARMFY

CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN EL RiO HUARMEY

[GLINSTRUCCION

= gH LA CONTRATISTAS S.A. SECTOR 01 PARTE ALTA - HUARMEY CON CAMBIOS
COSTOS DE ENSAYOS DE CALIDAD
Labor Ensayo Norma Frecuencia Lugar de Muestreo Volumen (m® | # Ensayos (und) Costo ;J/nltarlo Costo ;metal
Masa por unidad de superficie ASTM D 5261 141,095.95 29 70.00 2,030.00
- Permeabilidad Perpendicular al
plano D-4491 141,095.95 29 250.00 7,250.00
- Tasa de flujo
. . Abertura Eficaz 090 D-4751 141,095.95 29 270.00 7,830.00
Geme’g;;;"lte“do Resistencia Traccion D-4632 1 Cad?nsa(iggarrz de Rollo de geotexil 141,095.95 29 250.00 7,250.00
Punzonamiento estatico (CBR) D-6241 141,095.95 29 260.00 7,540.00
Deformacion Unitaria por rotura D-4595 141,095.95 29 260.00 7,540.00
Resistencia a la perforacion IRAM78009 141,095.95 29 260.00 7,540.00
dinamica (Apertura de cono)
Resistencia UV D-4355 141,095.95 29 520.00 15,080.00
Masa por unidad de superficie ASTM D 5261 131,988.17 27 70.00 1,890.00
Resistencia a la traccion ASTM D 4632 131,988.17 27 260.00 7,020.00
Elongacién ASTM D 4632 131,988.17 27 260.00 7,020.00
Resistencia al desgarro ASTM D 4533 131,988.17 27 210.00 5,670.00
Geotextil no tejido  |Resistencia a la penetracion con ASTM D 6241 | *¢adaS000m2de Rollo de geotextil 131,088.17 27 276.50 7,465.50
Clase 2 piston de 50 mm de diametro material
Permeabilidad ASTM D 4491 131,988.17 27 250.00 6,750.00
Permitividad ASTM D 4491 131,988.17 27 250.00 6,750.00
Apertura de poro (valor médximo) ASTM D 4751 131,988.17 27 260.00 7,020.00
Resistencia a los rayos UV ASTM D 4355 131,988.17 27 520.00 14,040.00
TOTAL 192,130.50
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5. Movilizacion y Desmovilizacion
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CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN EL RiO HUARMEY

OHLA

SECTOR 01 PARTE ALTA - HUARMEY
P i gy
COSTOS DE MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION
CAPACIDAD DE
CANTIDAD EQUIPO CARGA DE UNIDAD CAU'::II:::EEE NUMERO DE VIAJES | COSTO FLETE (S/) ESCOLTA COSTO TOTAL (S/.) | MOVILIZACION (S/.) DESMO(V;;!)ZACION
(TN)
EQUIPO PESADO PESO MODELO MEDIO 504,200.00 274,100.00 230,100.00
10 EXCAVADORA CAT 336 36 TON 336D / SIMILAR CAMA BAJA 20 10.00 1.00 6,200.00 450.00 133,000.00 66,500.00) 66,500.00
a4 CARGADOR FRONTAL SOBRE LLANTAS 24 TON 966F / SIMILAR CAMA BAJA 28 4.00 1.00 4,600.00 36,800.00 18,400.00 18,400.00
4 TRACTOR SOBRE ORUGAS 20 TON D6D / SIMILAR CAMA BAJA 28 4.00 1.00 4,600.00 36,800.00 18,400.00 18,400.00
1 TRACTOR SOBRE ORUGAS 38 TON D8T / SIMILAR CAMA BAJA 40 1.00 1.00 6,200.00 900.00 14,200.00 7,100.00] 7,100.00]
1 HOJA TOPADORA DEL TRACTOR D8 PLATAFORMA 1.00 1.00 4,600.00 9,200.00] 4,600.00 4,600.00]
2 MOTONIVELADORA 15 TON 140K / SIMILAR CAMA BAJA 28 2.00 1.00 4,600.00 900.00 22,000.00 11,000.00 11,000.00
3 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 12 TON CAMA BAJA 28 3.00 1.00 4,600.00 27,600.00 13,800.00 13,800.00;
8 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP 1.0 yd3 7 TON CAMA BAJA 28 8.00 1.00 4,600.00 73,600.00 36,800.00] 36,800.00
18 TORRES LUMINARIAS PLATAFORMA 28 6.00 1.00 4,600.00 55,200.00 27,600.00] 27,600.00
3 Rodillo 1 ton PLATAFORMA 28 1.00 1.00 4,600.00 9,200.00] 4,600.00 4,600.00]
1 Zaranda Vibratoria PLATAFORMA 40 1.00 1.00 6,200.00 900.00 14,200.00 7,100.00 7,100.00]
2 Chancadora Metso PLATAFORMA 40 2.00 1.00 6,200.00 900.00 28,400.00 14,200.00 14,200.00
10 MATERIALES PLATAFORMA 28 10.00 1.00 4,400.00 44,000.00] 44,000.00]| 0.00
EQUIPOS MENORES 46,000.00 23,000.00 23,000.00
1 GRUPO ELECTROGENO 150 KW. PLATAFORMA 28 1.00 1.00 4,600.00 9,200.00] 4,600.00 4,600.00]
2 GRUPO ELECTROGENO 50 KW. PLATAFORMA 28 2.00 1.00 4,600.00 18,400.00 9,200.00 9,200.00]
2 MAQUINARIA MENOR PLATAFORMA 28 2.00 1.00 4,600.00 18,400.00 9,200.00 9,200.00]
EQUIPOS AUTOPROPULSADOS costo hm hm 213,012.60 106,506.30 106,506.30
12 CAMION VOLQUETE 22 M3 - ROCKERO 12.00 1.00 240.90 10.00 57,816.00 28,908.00) 28,908.00
29 CAMION VOLQUETE 15M3 29.00 1.00 189.30 10.00 109,794.00 54,897.00) 54,897.00
1 PLATAFORMA 1.00 1.00 150.00 10.00 3,000.00 1,500.00 1,500.00
3 CAMION CISTERNA AGUA 5000 GLN 3.00 1.00 211.24 10.00 12,674.40 6,337.20] 6,337.20]
1 CAMION GRUA 20 TON 1.00 1.00 226.41 10.00 4,528.20 2,264.10 2,264.10
8 CAMIONETA 4x4 8.00 1.00 90.00 5.00 7,200.00 3,600.00 3,600.00
1 CAMION LUBRICADOR 1.00 1.00 150.00 10.00 3,000.00 1,500.00 1,500.00
2 Custer de 24 pasajeros 2.00 1.00 150.00 10.00 6,000.00] 3,000.00] 3,000.00]
3 Bus de 50 pasajeros 3.00 1.00 150.00 10.00 9,000.00 4,500.00 4,500.00
CAMPAMENTO 144,400.00 72,200.00 72,200.00
6 Oficinas CAMA BAJA 28 6.00 1.00 4,600.00 55,200.00 27,600.00] 27,600.00
2 Oficina y Sala de reuniones ARCC y OHLA CAMA BAJA 40 2.00 1.00 6,200.00 24,800.00 12,400.00 12,400.00
1 Comedor satelital CAMA BAJA 28 1.00 1.00 4,600.00 9,200.00 4,600.00 4,600.00
1 Almacenes y laboratorio CAMA BAJA 28 1.00 1.00 4,600.00 9,200.00 4,600.00 4,600.00
300m  |Cerramiento CAMA BAJA 28 2.00 1.00 4,600.00 18,400.00 9,200.00 9,200.00
3 Movilizacién de mobiliario CAMA BAJA 28 3.00 1.00 4,600.00 27,600.00 13,800.00 13,800.00
OTRAS MOVILIZACIONES hm 0.00 0.00 0.00
MOVILIZACION MAQUINARIA 403,606.30 359,606.30
MOVILIZACION INSTALACIONES 72,200.00 72,200.00
TOTAL 475,806.30 431,806.30
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6. Transporte
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CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN EL RiO HUARMEY
SECTOR 01 PARTE ALTA - HUARMEY

[{\INSTRUCCION

CON CAMBIDS

Perd CONTRATISTAS S.A.
CALCULO DE TRANSPORTE

PARTIDAS Material Propio Material Préstamo Material Afirmado Material Excedente Roca Seleccionada
ITEM PLANILLA CLIENTE 501.A 502.B 501.B 502.B 501.D 502.D 503.B 504.B 505.B 506.A

<1KM > 1KM <1KM > 1KM <1KM > 1KM <1KM > 1KM <1KM > 1KM
JORNADA horas/turno 8 8 8 8 8 8 8 8
DISTANCIA DE TRANSPORTE km 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
VELOCIDAD DE IDA km/h 10 12 10 12 10 12 10 14 10 12
VELOCIDAD DE VUELTA km/h 12 14 12 14 12 14 12 16 12 14
TIEMPO DE CARGUIO min 5 0 5 0 5 0 5 0 7 0
TIEMPO DE DESCARGA min 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0
COEFICIENTE DE EFICIENCIA % 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85%
COEFICIENTE DE ESPONJAMIENTO K 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.25 1.25 1.5 1.5
CAPACIDAD DE VOLQUETE m3 15 15 15 15 15 15 15 15 22 22
N2 DE VOLQUETES un 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
CICLO DE TRANSPORTE min 19 9 19 9 19 19 8 21 9
CICLOS X JORNADA un 21 44 21 44 21 44 21 51 19 44
RENDIMIENTO m3-km/jor 262.50 550.00 262.50 550.00 262.50 550.00 252.00 612.00 278.67 645.33
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7. Listado de Recursos
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Z OHLA l.l“ CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN EL RiO HUARMEY @
— NSTRUCCION

il

Perd SECTOR 01 PARTE ALTA - HUARMEY
CON CAMBIOS

LISTADO DE RECURSOS

Codigo Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Pa

MANO DE OBRA
01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 162,957.9330 29.68 4,836,591.45
0101010005 PEON hh 157,967.9134 2032 3,209,908.00
01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 84,702.5270 36.05 3,053,526.10
0101010004 OFICIAL hh 43,809.4651 22.49 985,274.87
0101010002 CAPATAZ hh 26,363.4735 36.39 959,366.80
0101010003 OPERARIO hh 19,869.5470 28,52 566,679.48
0101030000 TOPOGRAFO hh 12,186.3782 39.41 480,265.16
01010100050001 PEON - VIGIA hh 20,668.3228 20.32 419,980.32
0103020018 BIOLOGO hh 1,458.3338 60.00 87,500.03
14,599,092.21
MATERIALES
0201040001 PETROLEO D-2 gal 1,186,011.1911 19.07  22,617,233.41
0210030003 GEOWEB m2 127,542.5520 3506  4,471,641.87
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg) bol 56,822.5659 29.46 1,673,992.79
02100200080016 GEOMALLA BIAXIAL m2 127,542.5520 12.81 1,633,820.09
0201010075 Geotextil no tejido de 400 gr/m2 m2 162,260.3425 8.68 1,408,419.77
0210020059 Geotextil no tejido 200gr/m2 m2 151,786.3941 5.38 816,610.80
0219150047 AMARRA PLASTICA INDUSTRIAL 7.60X550mm und 445,094.2800 0.95 422,839.57
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 3,785.6872 50.40 190,798.63
0259010011 ALMACEN PROVISIONAL mes 42.0000 4,480.00 188,160.00
02070200010002 ARENA GRUESA m3 2,621.2453 61.60 161,468.71
0214010748 Tuberia HDPE Corrugado de 750 mm m 115.7310 1,276.80 147,765.34
0231010001 MADERA TORNILLO p2 22,721.7700 6.16 139,966.10
0214010823 Tuberia HDPE Corrugado de 1000 mm m 74.03 1,736.00 128,516.08
02040300010022 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 24,008.4915 5.04 121,002.80
0207040075 MATERIAL DE LASTRADO m3 4,152.0000 28.00 116,256.00
0292010003 MATERIALES (VARIOS) %mt 111,257.21
02902400010074 CONTENEDOR DE OFICINAS mes 112.0000 728.00 81,536.00
02902400010061 CARPA COMEDOR (CAMPO) mes 28.0000 2,800.00 78,400.00
0264010009 MATERIALES PARA SENALIZACION Y SEGURIDAD VIAL mes 14.0000 5,600.00 78,400.00
0270110454 REJILLA METALICA PARA ELEMENTO DE PROTECCION m2 34.9800 1,601.60 56,023.97
0210060002 WATER STOP DE 6" m 604.9800 70.00 42,348.60
0258110012 COMPUERTA ANTIRRETORNO TIPO CLAPETA @ 0.90 m und 2.0000 24,696.20 49,392.40
0214010751 Tuberia HDPE Corrugado de 900 mm m 24.9900 1,668.00 41,683.32
0231040001 ESTACAS DE MADERA und 6,430.5000 6.16 39,611.88
02221600010012 SELLADOR ELASTICO POLIURETANO SIKAFLEX 1A pza 498.1950 61.60 30,688.81
0214010536 Tuberia HDPE Corrugado de 600 mm m 41.3700 739.20 30,580.70
0219200018 Cerco perimétrico de Obra m 300.0000 95.98 28,794.00
0222140001 DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO gal 255.5455 107.52 21,476.25
0222030026 PLASTIMENT TM-40 - PLASTIFICANTE kg 3,304.1899 7.28 24,054.50
0240020001 PINTURA ESMALTE gal 286.9600 36.18 10,382.21
02400700010003 PINTURA ASFALTICA kg 430.7800 23.63 10,179.33
02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 1,143.2615 8.51 9,729.16
02040300010001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 3/8" X 9 m var 300.9600 26.43 7,954.37
02041200020003 CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO) kg 999.9969 6.50 6,499.98
02310500010005 TRIPLAY DE 1.20X2.40 m X 18 mm und 33.2790 140.00 4,659.06
0204010011 ALAMBRE NEGRO #8 kg 505.5445 8.51 4,302.18
0204260020 ANCLAJES und 64.0000 50.40 3,225.60
0271040051 BARRA LISA DE 3/4" m 350.7000 9.00 3,156.30
0213030006 YESO BOLSA 20 KG bol 99.7400 20.16 2,010.76
02100500020014 POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 3/4"x1.20m x 2.40m pln 43.9224 25.40 1,115.63
02401500010009 IMPRIMANTE ASFALTICO kg 188.4663 5.15 970.60
35,022,924.78
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CON CAMBIOS

LISTADO DE RECURSOS

Codigo Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Pa
EQUIPOS
03012200040001 CAMION VOLQUETE DE 15 m3 hm 89,131.3974 106.22  9,467,537.03
0301170008 EXCAVADORA CAT 336 hm 36,544.4473 21791  7,963,400.51
03012200040041 CAMION VOLQUETE PARA ROCA 8x4 22M3 hm 44,765.9085 131.13  5,870,153.58
03014000080007 CHANCADORA METSO LT96 225 HP 200-350 ton/h hm 6,716.8112 47095  3,163,282.23
03011800020003 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6T hm 12,418.2215 22448  2,787,642.36
03011600010024 CARGADOR FRONTAL CAT-966-H hm 11,541.7629 23214 2,679,304.84
03011700020012 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP 1.25 yd3 0.96 m3 hm 11,892.3001 112.95  1,343,235.30
03011800020011 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T hm 3,656.1680 35155  1,285,325.86
03012200050005 CAMION CISTERNA (5000 GLNS.) hm 11,545.3576 105.28  1,215,495.25
03011000060011 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12 ton hm 10,580.0215 10528  1,113,864.66
0301200004 MOTONIVELADORA 140K hm 2,636.1729 209.31 551,777.35
03010400030005 MOTOBOMBA DE 8" (34 HP) hm 9,751.8088 48.18 469,842.15
0301090002 LUMINARIA TORRE - 4 PANTALLAS OBRA hm 28,330.5096 10.95 310,219.08
03014000040003 ZARANDA ESTATICA hm 5,144.8391 43.80 225,343.95
03014000040010 ZARANDA VIBRATORIA METSO ST4.8 168 HP hm 603.1376 359.32 216,719.40
0301000158 GPS hm 12,186.38 16.43 200,222.20
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 192,475.44
03011000060004 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8 -1.1 Ton hm 4,958.6070 30.66 152,030.89
0301100001 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 4,754.1495 17.52 83,292.70
03012200060005 CAMION GRUA 20 TON hm 664.3614 120.45 80,022.33
03012500010010 GRUPO ELECTROGENO DE 50 KW. hm 5,925.9259 12.37 73,303.70
03012900030001 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) hm 3,816.9406 12.48 47,635.42
03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" hm 3,085.9361 12.05 37,185.53
0301140025 MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA hm 483.2768 59.79 28,895.12
0301350024 MOBILIARIO PARA OFICINAS DE OBRA glb 1.0000 22,000.00 22,000.00
0301330004 MOTOSIERRA hm 269.8000 27.38 7,387.12
0301110004 CORTADORA DE CONCRETO hm 403.9600 10.95 4,423.36
03013800010006 DISCOS DE CORTE PARA CONCRETO 20" und 10.0990 153.33 1,548.48
39,593,565.84
SUBCONTRATOS
0424010001 SC MOVILIZACION DE EQUIPOS glb 1.0000  475,806.30 475,806.30
04240100010003 SC DESMOVILIZACION DE EQUIPOS glb 1.0000  431,806.30 431,806.30
0411240008 SC Suministro de Compuerta tipo ARMCO de 1.00 x 1.00m, H=1.50m und 6.0000 36,943.60 221,661.60
04230600010039 ALQUILER DE OFICINA ADMINISTRATIVA EN OBRA mes 14.0000 13,200.00 184,800.00
0411240007 SC Suministro de Compuerta tipo ARMCO de 0.75 x 0.75m, H=1.50m und 8.0000 20,426.00 163,408.00
0427010013 Retiro, acondicionamiento, transporte y disposicion final de materiales no peligrosos mes 14.0000 8,580.00 120,120.00
0402010021 SC MONTAJE DE OFICINAS Y CONTENEDORES glb 1.0000 99,000.00 99,000.00
0427050014 MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE pto 9.0000 9,120.00 82,080.00
0427010014 Tratamiento de residuos mes 14.0000 5,676.00 79,464.00
0402010046 SC DESMONTAJE DE OFICINAS Y CONTENEDORES glb 1.0000 59,400.00 59,400.00
0427050015 MONITOREO DE CALIDAD DE RUIDO pto 15.0000 2,400.00 36,000.00
0433010011 BARANDA METALICA m 32.4000 869.88 28,184.11
0411240006 SC Suministro de Compuerta tipo ARMCO de 0.60 x 0.60m, H=1.50m und 2.0000 13,072.80 26,145.60
0427050013 MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA SUPERFICIAL pto 6.0000 4,317.60 25,905.60
0417010033 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE mes 14.0000 1,800.00 25,200.00
0417010035 SERVICIO DE TELEFONIA mes 14.0000 1,200.00 16,800.00
0417010023 SERVICIO DE INTERNET mes 14.0000 1,200.00 16,800.00
0433010099 MONITOREO DE CALIDAD DEL SUELO pto 1.0000 2,640.00 2,640.00
0431010107 CARTEL DE OBRA 3.60 m x 2,40 m und 1.0000 1,440.00 1,440.00
2,096,661.51
91,312,244.34
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8. Histograma de Mano de Obra

CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN EL RiO HUARMEY SECTOR 01 PARTE ALTA - HUARMEY
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HISTOGRAMA MANO DE OBRA

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RI0S CASMA Y HUARMEY"

CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN EL RiO HUARMEY
SECTOR 01 PARTE ALTA - HUARMEY

o

NSTRUCCION

CON CAMBIOS

DESCRIPCION

CANT MAX x MES

MES

MES

MES

MES

MES

MES
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MANO DE OBRA DIRECTA

Capataz

13

Operario

Oficial
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Vigia
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Operador Equipo Liviano
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PROFESIONALES Y MANO DE OBRA INDIRECTA

1.1. DIRECCION

Residente de Obra

1.2. SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

Responsable de SSOMA (Especialista de Seguridad)

Supervisor SSO de Margen Derecha (2 frentes)
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Supervisor SSO de Dique Margen Izquierda (Aija)

Supervisor SSO procesamiento de materiales
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Supervisor de medio ambiente

Enfermero ocupacional
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1.3. OFICINA TECNICA Y CALIDAD

Jefe de Oficina Técnica
Responsable de EDP

Jefe de Topografia

Dibujante Cadista

Ingeniero de Planeamiento y costos

Asistente de planeamiento y costos

Jefe de Calidad

Supervisor de Control de Calidad
Técnico de campo

Asistente de campo

Jefe de Laboratorio de suelos

Técnico de laboratorio de suelos
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1.4, APOYO A PRODUCCION Y PERSONAL DE MANTENIMIENTO

Jefe de produccion
Supervisor de Obra de Margen Derecha (2 frentes)
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Supervisor de Obra Dique Margen Izquierda (Aija)

Supervisor de Obra - procesamiento de materiales
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PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS Ri0OS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN EL RiO HUARMEY

o

NSTRUCCION

CON CAMBIOS

S B SECTOR 01 PARTE ALTA - HUARMEY
HISTOGRAMA MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANT MAX xMES | MES_| MES | MES | MES | MES | MES | MES | MES | MES | MES | MES | MES | MES | MES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1.5. GESTION SOCIAL
Especialista en Relaciones comunitarias 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1.6. ADMINISTRACION
Administrador de Obra 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Comprador 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Jefe de Recursos Humanos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Asistente de RRHH 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Responsable de Servicios Generales 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Asistente administrativo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Mantenimiento y Limpieza 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Encargado/Resp de Almacén 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Auxiliar de Aimacén 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1.7. APOYO GENERAL A LA OBRA
Tareadores 3 1 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 2 2 2
Vigilancia 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Choferes de Camionetas 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Choferes Camion Carga, Camabaja, Cisternas, Camion Lubric; 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Choferes de Minivan, Coaster y Bus Personal CD+Cl 8 4 6 6 8 8 8 8 6 4 4 6 6 6 6
MANO DE OBRA DIRECTA 30 | 160 | 251 | 274 | 289 | 309 | 307 | 216 | 65 56 | 158 | 227 | 209 | 129
Personal Directo (MONC) 6 47 67 82 92 | 106 | 106 | 71 18 15 55 85 75 42
Personal Directo (MOC) 24 | 113 | 184 | 192 | 197 | 203 | 201 | 145 | 47 41 | 103 | 142 | 134 | 87
MANO DE OBRA INDIRECTA 57 76 78 80 80 80 80 72 57 S7 60 72 72 67
TOTAL DE PERSONAL 87 236 | 329 354 369 389 | 387 288 122 113 | 218 299 281 @196
HISTOGRAMA MANO DE OBRA
450
400 ,
N\
350 . l
300 7 l
_ B
250 - .
- |
150 .
100 . .
50 . .
, L]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14
mmmm MANO DE OBRA INDIRECTA | 57 76 78 80 80 80 80 72 57 57 60 72 67
mmmm MANO DE OBRA DIRECTA 30 160 251 274 289 309 307 216 65 56 158 227 209 129
TOTAL DE PERSONAL 87 236 329 354 369 389 387 288 122 113 218 299 281 196
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9. Histograma de Equipos

CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN EL RiO HUARMEY SECTOR 01 PARTE ALTA - HUARMEY
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0 H L A H“ PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"
. CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN EL RiO HUARMEY ga .
= Perd SECTOR 01 PARTE ALTA - HUARMEY "STREECEL‘B%&

HISTOGRAMA EQUIPOS

’ = < o MESO01 | MESO02 | MESO03 | MESO04 | MESO05 | MESO06 | MESO07 | MES08 | MES09 | MES10 | MES11 | MES12 | MES13 | MES14

DESCRIPCION =3 = _

O = May-23 Jun-23 Jul-23 Ago-23 Set-23 Oct-23 Nov-23 Dic-23 Ene-24 Feb-24 Mar-24 Abr-24 May-24 Jun-24

EQUIPOS PRINCIPALES
Excavadora CAT 336 10 1 9 10 10 10 10 10 7 3 3 6 5 4
Tractor CAT D6 4 1 2 4 4 4 4 4 2 1 1 1 1 1
Tractor CAT D8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Rodillo 12 ton 3 1 2 3 3 3 3 3 2 1 1 2 2 2
Motoniveladora 140K 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2
Camidn Cisterna 5000 gin 3 1 3 3 3 3 3 3 3 1 2 2 2 2
Camion Grda 20 ton 1 1 1 1 1 1 1 1
Camién Volquete 22 m3 12 1 6 12 12 12 12 12 7 7 12 12 8
Camidn Volquete 15 m3 29 1 12 28 29 29 29 29 19 4 2 15 15 12
Retroexcavadora S/LL 94 HP 8 2 2 2 7 8 8 5 1 1 5 8 8 7
Cargador Frontal CAT 966 H 4 4 4 4 3 2
Zaranda Vibratoria Metso ST4 1 1 1 1 1 1 1
Chancadora Metso LT96 2 2 2 2 2
TOTAL EQUIPOS PRINCIPALES 9 46 72 73 78 79 78 54 18 15 36 49 45 30
EQUIPOS MENORES / ADITAMENTOS
GPS 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Grupo electrogeno 50 KW 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Compactadora vibratoria tipo plancha 7 HP 3 1 1 2 3 3 2 3 3 3 3
Rodillo 1 ton 3 1 2 2 3 3 2 2 3 3 3
Luminara 20 6 16 17 19 20 20 10 8 8 8 5
Mezcladora de Concreto 1 1 1 2 2 2 1 1
Motobomba 34 HP 3 3 3 3 3 3 3 3
Zaranda Estatica 3 4 4 2 2 4 4 3
Martillo Hidraulico P/Excavadora 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1
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CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN EL RiO HUARMEY ﬁa .
NSTRUCCION

" Perd B SECTOR 01 PARTE ALTA - HUARMEY CON CAMBIOS

HISTOGRAMA EQUIPOS

MES 01 MES 02 | MES 03 MES 04 | MES 05 MES06 | MES 07 MES 08 | MES 09 MES10 | MES11 MES12 | MES 13 MES 14

. EXwn
DESCRIPCION =3 g
O = May-23 Jun-23 Jul-23 Ago-23 Set-23 Oct-23 Nov-23 Dic-23 Ene-24 Feb-24 Mar-24 Abr-24 May-24 Jun-24
VEHICULOS
Camioneta 4 x 4 Cabina doble Ruta corta
Camioneta Pick UP

Cama Baja + Tracto remolcador

Custer de 24 pasajeros

W NP =
=N R e
N NP =
NN P
W NP =
WIN[FP R~
W NP =
WIN[FP P~
NP -
PN R e
P R N
NN P
N NP -
N NP R
NP -

Bus de 50 pasajeros
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C2. Carta de Oferta de Principales

Condiciones Comerciales y Contractuales

CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN EL RiO HUARMEY SECTOR 01 PARTE ALTA - HUARMEY
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ANEXO C2: CARTA DE OFERTA DE PRINCIPALES CONDICIONES COMERCIALES Y
CONTRACTUALES

Lima, 15 de mayo de 2023

Sefores: Obrascon Huarte Lain S.A. Sucursal del Peru
Presente. —

Estimados sefores:

Los que suscriben, Alvaro Isidoro Manchado Mayayo, identificado con C.E. N° 000995820, y
Hernan Mendivil Ferreccio, identificado con DNI N° 41941373, Representantes Legales del
CONSORCIO DEFENSAS RIBERENAS HUARMEY, en calidad de postor, luego de haber
examinado los documentos de licitacién proporcionados por Obrascon Huarte Lain S.A. Sucursal
del Pert y conocer todas las condiciones existentes, oferta las siguientes principales (no Unicas)
condiciones comerciales y contractuales:

Descripcion Requerido (Obligatorio) Ofertado
Forma de pago Valorizacion mensual — factura 30 Segun TDR -
dias como minimo. Valorizacion mensual —
factura 30 dias
Moneda Soles Peruanos Soles Peruanos
Variacion de Precios No se acepta variacion de Precios Segun condiciones del
TdR
Plazo de Ejecucién 18 meses 423 dias
Cumplimiento de condiciones Si Si
contractuales
Cumplimiento de condiciones | Si Si
de SSOMAC
Carta de fiel cumplimiento del Si No Aplica
10%
Retencién de garantia del 5% Si Segun condiciones del
Contrato
Modalidad de contrataciéon Precios Unitarios Precios Unitarios

Atentamente,

Alvaro”Manchado Mayayo Hernéan Mendivil Ferreccio
Representante Legal Representante Legal

Av. 28 de Julio 150, Of. 701
Miraflores, 15074 — Lima
T. (+51) 1 625 7200
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