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PARTIDAS PAQUETE 4 - CASMA HUARMEY 13001/08/2022 29/12/2022 0

OBRAS PROVISIONALES 1101/08/2022 12/08/2022 0

CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60M X 2. 301/08/2022 03/08/2022 0

INSTALACIÓN DE FACILIDADES Y CAMPAMENTOS 1002/08/2022 12/08/2022 0

OBRAS PRELIMINARES 13001/08/2022 29/12/2022 0

MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y/O M 1401/08/2022 29/12/2022 0

TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR 1513/08/2022 30/08/2022 0

CONTROL TOPOGRAFICO DURANTE LA EJECUCIÓN 10431/08/2022 29/12/2022 0

HABILITACIÓN DE ACCESOS 731/08/2022 07/09/2022 0

DESVÍO Y MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES 631/08/2022 06/09/2022 0

MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL EN A 10431/08/2022 29/12/2022 0

OPERACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE MATERIAL 4702/09/2022 26/10/2022 0

EXPLOTACION Y PREPARACION DE MATERIAL PARA CON 1002/09/2022 13/09/2022 0

EXPLOTACION Y PREPARACION DE MATERIAL PARA AFIR 602/09/2022 08/09/2022 0

PREPARACIÓN DE MATERIAL PARA CONFORMACIÓN DE 4208/09/2022 26/10/2022 0

MOVIMIENTO DE TIERRAS 9708/09/2022 29/12/2022 0

CONSTRUCCIÓN DE DIQUE NUEVO 9708/09/2022 29/12/2022 0

DESBROCE Y LIMPIEZA 608/09/2022 14/09/2022 0

EXCAVACIÓN MASIVA EN MATERIAL SUELTO, CON EQ 2615/09/2022 14/10/2022 0

EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA CON EQUIPO 312/10/2022 14/10/2022 0

EXCAVACION DE UÑA EN MATERIAL CON NIVEL FREA 3723/09/2022 04/11/2022 0

EXCAVACION EN ROCA FIJA 315/10/2022 18/10/2022 0

CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUE 7922/09/2022 22/12/2022 0

ENROCADO Y ACOMODO PARA PROTECCIÓN DE TAL 6030/09/2022 08/12/2022 0

ENROCADO Y ACOMODO EN UÑA ANTISOCAVANTE TI 4330/09/2022 18/11/2022 0

DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE 2211/10/2022 04/11/2022 0

REFINE Y PERFILADO DE TALUD 1008/12/2022 19/12/2022 0

MEJORAMIENTO DE SUELO DE FUNDACIÓN 4620/09/2022 11/11/2022 0

GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1, INCLUYE INSTALACI 2312/11/2022 08/12/2022 0

CONFORMACIÓN DE DME/DMO 2520/09/2022 18/10/2022 0

RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRM 623/12/2022 29/12/2022 0

RELLENO CON MATERIAL PROPIO 420/09/2022 23/09/2022 0

PERFILADO Y COMPACTACIÓN PARA FUNDACIÓN DE 616/09/2022 22/09/2022 0

TRANSPORTE DE MATERIAL 7216/09/2022 08/12/2022 0

CARGUIO Y ACARREO DE MATERIAL PROPIO P/DIQUE D≤ 5316/09/2022 16/11/2022 0

CARGUIO Y ACARREO DE MATERIAL DE PRESTAMO P/DI 1216/09/2022 29/09/2022 0

CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO D≤1 716/09/2022 23/09/2022 0

ACARREO DE MATERIAL PROPIO P/DIQUE D>1km 416/09/2022 20/09/2022 0

ACARREO DE MATERIAL DE PRESTAMO P/DIQUE D>1Km 316/09/2022 19/09/2022 0

TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO D>1KM 716/09/2022 23/09/2022 0

CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON 6228/09/2022 08/12/2022 0

TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D 328/09/2022 30/09/2022 0

CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA SELECCIONADA D?1k 6228/09/2022 08/12/2022 0

TRANSPORTE DE ROCA SELECIONADA D >1km 5228/09/2022 26/11/2022 0

COMPENENTE DE INTERFERENCIAS 3931/08/2022 14/10/2022 0

REUBICACIÓN DE CANAL REVESTIDO 731/08/2022 07/09/2022 0

REEMPLAZO DE BOCATOMA 208/09/2022 09/09/2022 0

PASE TEMPORAL CON TMC (100.56 M) 3010/09/2022 14/10/2022 0

COLOCACIÓN DE PIEDRA + GRAVA 410/09/2022 14/09/2022 0

RELLENO CON MATERIAL PROPIO DE RIO 415/09/2022 19/09/2022 0

COLOCACION DE AFIRMADO 1319/09/2022 03/10/2022 0

SUMINISTRO E INSTALACION DE ALCANTARILLA TMC 1103/10/2022 14/10/2022 0

ENROCADO PARA FUNDACION 303/10/2022 05/10/2022 0

EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON CONCRETO (103 M3) 408/09/2022 12/09/2022 0

CONCRETO f'c=140 kg/cm2 408/09/2022 12/09/2022 0

SELECCIÓN Y COLOCACION  DE PIEDRA 108/09/2022 08/09/2022 0

OBRAS COMPLEMENTARIAS 618/08/2022 24/08/2022 0

REFUERZO DE PUENTE AIJA 1 318/08/2022 20/08/2022 0

REFUERZO DE PUENTE AIJA 2 322/08/2022 24/08/2022 0

TRABAJOS DE CIERRE 12902/08/2022 29/12/2022 0

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 12902/08/2022 29/12/2022 0
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