ADENDA N°3 AL CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE
PERSONAL

REFERENCIA N° EYL.ADQ.C.2021-947

Conste porel presente documento la “Tercera Adenda al Contrato de locacién de servicios de
transporte de personal” (en adelante la “Adenda”), que celebran de una parte;

- CUMBRA PERU S.A. con R.U.C. N° 20100154057, con domicilio para estos efectos en Av.
Petit Thouars N° 4957, Interior 401, Miraflores, provincia y departamento de Lima,
representada porJorge Kunigami Yonamine, identificado con DNIN® 40107762, y por Carlos
Martin Mendoza Hinsbi, identificado con DNI N° 42061433, segun poderes inscritos en la
Partida N° 11006796 del Registro de Personas Juridicas de Lima (en adelante, “EL
COMITENTE"); y, dela otra parte,

- AREQUIPA TRACK SRL, conR.U.C. N° 20455726256, con domicilio para estos efectos
en urb. La Pradera MZ-A LT-3, distrito de AREQUIPA provincia de AREQUIPA,
departamento de AREQUIPA, debidamente representada por ANGEL GONZALO
FERNANDEZ QUIROZ, identificado con DNI N° 29730634 segtin poderes inscritos en la
Partida N°* 11171845 del Registro de Personas Juridicas de AREQUIPA a quien en
adelante se le denominara EL LOCADOR;

EL COMITENTE y EL LOCADOR podran ser denominados como la “Parte”, y conjuntamente como
las “Partes”.

Las Partes suscriben la presente Adenda en los siguientes términos:

PRIMERA: ANTECEDENTES

1.1 Con fecha 01 de marzo de 2021, las Partes suscribieron el Contrato N° EYL.ADQ.C.2021-947
(en adelante el “Contrato”), mediante la cual EL LOCADOR se obliga a prestar el servicio de
Transporte de Personal. Por su parte, EL COMITENTE se obliga a pagar la retribicion pactada
en el Contrato.

1.2 Con fecha 17 de agosto de 2021, las Partes suscribieron la Adenda al Contrato N°
EYL.ADQ.C.2021-947 (en adelante el “Contrato”), mediante la cual modificaron la Clausula
Quinta, ampliando el plazo.’ &

1.3 Con fecha 10 de febrero de 2022, las Partes suscribieron la Segunda Adenda al Contrato N°
EYL.ADQ.C.2021-947 (en adelante el “Contrato”), mediante la cual modificaron la Clausula
Quinta, ampliando el plazo.

SEGUNDA:  OBJETO

Mediante la presente Adenda, las Partes acuerdan modificarla Clausula QUINTA: PLAZO, quedando
del siguiente tenor:

“5.1 El plazo del Contrato sera de 18 meses (547 dias calendarios), computado desde el
quince (15) de febrero de 2021 hasta el catorce (14) de setiembre de 2022,..."




TERCERA: RATIFICACION

3.1

3.2

3.3

Las Partes acuerdan ratificar las demas Clausulas del Contrato que no hayan sido
modificadas en tanto no se opongan a la presenta Adenda, manteniendo vigentes e
inalterables las condiciones restantes.

Las Partes dejan constancia que todas y cada una de las disposiciones contenidas en las
Clausulas del Contrato mantienen plena vigencia y resultan aplicables junto conlo previsto
en la presente adenda, en tanto no resuiten incompatibles con lo recién modificado.

Las Partes reconocen y ratifican el contenido de todas y cada una de las estipulaciones que
anteceden, en este sentido, las Partes regularizan la suscripcion de la presente Adenda,
dado que la prestacion del Servicio se ha realizado con anterioridad a la fecha de suscripcion
del mismo, precisandose que por el presente documento los contratantes formalizan por
escrito la Adenda.

En senal de conformidad porambas partes, se suscribe el presente documento, a los 15 dias del
mes de junio de 2022.

EL COMITENTE EL LOCADOR
/ _ 3
—- —
Jorge Kunigami Yonamine Angel Gonzalo Femandez Quiroz
Representante Legal Representante Legal
CUMBRA PERU S.A. AREQUIPA TRACK S.R.L.

Carlos Mendoza Hinsbi
Representante Legal
CUMBRA PERU S.A.
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