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Revisién 0

OHLA
id “ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBERENAS DE LOS RiOS CHICAMA Y VIRU (PAQUETE 9R-06)"

Fecha: 09/03/2022

Pagina1de 3

Referencia: TDR-Anexo 13

Proyecto: PROYECTO N° 03 — PAQUETE N° 08 — RiO CHICAMA - TRAMO 3: KM 15+800 — KM 30+000
Paquete: PAQUETE 8

Rio: Rio Chicama

Cliente: OHLA

Postor: OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUC DEL PERU

Lugar:

Plazo: 447 dias calendario
Fecha de oferta: 18.10.2024

Fecha de inicio para la ejecucion: 04.11.2024

A. TOTAL COSTO DIRECTO

B. GASTOS GENERALES

C. UTILIDAD 10.00%
D. TOTAL COSTO DETERMINADO (A+B+C)

E. IGV (18% D) 18.00%

F. TOTAL PRESUPUESTO INICIAL INCLUYE IGV (D+E)

124,103,919.58
25,047,306.30
12,410,391.96
161,561,617.84

29,081,091.21

190,642,709.05
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g FORMATO DE LISTA DE CANTIDADES 000001
£ OHLA Revisién R06
™ “ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBERENAS DE LOS RiOS CHICAMA Y VIRU (PAQUETE 9R-08)" Fecha: 26/04/2024
Paquete 8 de la Cuenca Chi : “Di Imatacion y Er iento Tramo 3 - 15+800 - 30+000”
Gy . P.U. Total
Item Descripcién Unidad Total /) /)
1.00. OBRAS PRELIMINARES
1.01. Trazo y replanteo topogréfico al inicio de obra mes 0.50 52,219.61 26,109.81
1.02. Trazo y replanteo topogréfico durante la ejecucion de obra mes 13.90 81,421.59 1,131,760.10
1.03. Levantamiento topografico final de obra mes 0.50 52,219.61 26,109.81
1.04. Cartel de Obra de 7.00 x 3.50 m und 1.00 3,635.48 3,635.48
1.05. Construccién de acceso nuevo
1.05.01. Excavacion en material comln para accesos m3 23,236.11 5.86 136,163.60
1.05.02. Relleno compactado con equipo pesado para accesos m3 12,154.14 13.78 167,484.05
1.05.03. Proceso y seleccion de material propio m3 12,154.14 21.43 260,463.22
1.05.04. Transporte de material propio para relleno, d<1km m3xkm 10,695.64 4.94 52,836.48
1.05.05. Transporte de material excedente a DME, d<1km m3xkm 9,752.13 5.15 50,223.49
1.05.06. Transporte de material excedente a DME, d>1km m3xkm 58,596.15 1.86 108,988.85
1.05.07. Desbroce y remocion de suelo vegetal con equipo m2 63,034.13 0.97 61,143.10
1.05.08. Transporte de material excedente a DMO, d<1km m3xkm 27,735.02 4.94 137,010.97
1.05.09. Transporte de material excedente a DMO, d>1km m3xkm 719,506.78 1.79 1,287,917.13
1.05.10. Habilitacion de acceso temporal en cauce de rio (inc. instalacién y retiro de alcantarilla) Km 3.55 46,645.38 165,591.10
1.06. Rehabilitacion de i
1.06.01. Rehabilitacién de accesos existentes km 12.20 30,112.50 367,372.50
1.06.02. Suministro, transporte e instalacion de alcantarillas HDPE corrugada DN 600 mm, para cruce und 1.00 8,778.99 8,778.99
sobre canal
1.06.03. Suministro, transporte e instalacion de alcantarillas HDPE corrugada DN 750 mm, para cruce und 1.00 13,156.67 13,156.67
sobre canal
1.06.08. Suministro, transporte e instalacion de alcantarillas HDPE corrugada DN 900 mm, para cruce und 1.00 14,621.40 14,621.40
sobre canal
1.06.05. Suministro, transporte e instalacion de alcantarillas HDPE corrugada DN 1200 mm, para cruce und 2,00 45,386.04 181,544.16
sobre canal
1.07. Mantenimi de accesos (L<15 km) mes 14.90 70,575.41 1,051,573.61
1.08. Conformacion de ataguia para desvio temporal de cauce de rio
1.08.01. Conformacion de ataguia para desvio temporal de cauce de rio m3 223,179.03 9.53 2,126,896.16
1.08.02. Colocacion de roca al volteo m3 17,286.54 16.48 284,882.18
1.08.03. Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de proteccion, d<lkm m3xkm 15,212.16 7.71 117,285.72
1.08.04. Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de proteccion, d>1km m3xkm 288,346.19 1.97 568,042.00
1.08.05. Carguio de roca rechazada m3 17,286.54 4.88 84,358.32
1.08.06. Transporte de roca rechazada a DME, ds1km m3xkm 15,212.16 5.39 81,993.52
1.08.07. Transporte de roca rechazada a DME, d>1km m3xkm 17,286.54 1.97 34,054.48
1.09. Sefializacion de obra mes 14.90 32,345.42 481,946.76
1.10. Movilizacion de equipos a obra Glb 1.00 762,098.92 762,098.92
1.11. Desmovilizacion de equipos a obra Glb 1.00 688,498.92 688,498.92
1.12. Construccién de (talleres, alma y oficinas)
1.12.01. Conformacién de terraplén para campamentos m2 9,038.29 3.71 33,532.06
1.12.02. Construccidon de campamentos Glb 1.00 971,124.00 971,124.00
1.12.03. Mantenimiento de campamentos mes 14.90 74,066.15 1,103,585.64
1.12.04. Desbroce y remocion de suelo vegetal con equipo m2 1,811.02 0.97 1,756.69
1.12.05. Transporte de material excedente a DMO, d<1km m3xkm 4,292.20 4,94 21,203.46
1.13. p 1itacion de controles bientales durante la construccion mes 14.90 55,256.52 823,322.15
1.14. A dici iento de terrenos para DME y DMO
1.14.01. Acondicionamiento de terrenos para DME y DMO m2 702,299.09 1.73 1,214,977.43
1.14.02. Conformacion de material excedente en DME y DMO m3 736,677.37 3.64 2,681,505.64
1.14.03. Desbroce y remocion de suelo vegetal con equipo m2 124,885.93 0.97 121,139.35
1.14.04. Transporte de material excedente a DMO, d<1km m3xkm 47,986.88 4,94 237,055.21
1.14.05. Transporte de material excedente a DMO, d>1km m3xkm 421,516.66 1.79 754,514.82
1.15. Restauracion y r g ion de areas inter id m2 9,038.29 4.03 36,424.31
2.00. ENCAUZAMIENTO DE RIO - SECTOR 1
2.01. MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA DIQUE LONGITUDINALES - SECTOR 1
2.01.01. Desbroce y remocion de suelo vegetal con equipo m2 37,257.78 0.97 36,140.05
2.01.02. Transporte de material excedente a DMO, d<1km m3xkm 10,977.59 494 54,229.29
2.01.03. Transporte de material excedente a DMO, d>1km m3xkm 158,322.75 1.79 283,397.72
2.01.04. Excavacion en material comun m3 95,294.24 7.61 725,189.17
2.01.05. Excavacion para conformacion de ufa antisocavante m3 53,200.09 10.55 561,260.95
2.01.06. Colocacion de proteccion para geotextil m2 52,716.22 10.28 541,922.76
2.01.07. Transporte de material excedente a DME, d<1km m3xkm 73,623.90 5.15 379,163.09
2.01.08. Transporte de material excedente a DME, d>1km m3xkm 760,800.25 1.86 1,415,088.47
2.01.09. Conformacién y compactacion de superficie para fundacién con equipo pesado m2 117,837.49 2.24 263,955.98
2.01.10. Relleno compactado con equipo pesado m3 31,401.03 12.86 403,817.25
2.01.11. Relleno propio sin compactar m3 11,315.66 4.76 53,862.54]
2.01.12. Perfilado de taludes de dique con equipo m2 84,662.70 2.5 211,656.74
2.01.13. Suministro, habilitacion y colocacién de geotextil no tejido 400 g/m2 m2 57,949.51 10.57 612,526.27
2.01.14. Proceso y seleccion de material propio m3 42,716.69 21.43 915,418.67
2.01.15. Transporte de material propio para relleno, d<1km m3xkm 16,232.34 4.94 80,187.76
2.02. ENROCADO DE PROTECCION - SECTOR 1
2.02.01. Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de proteccion, d<lkm m3xkm 87,907.41 7.71 677,766.13
2.02.02. Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de proteccion, d>1km m3xkm 1,492,835.01 1.97 2,940,884.97
2.02.03. Colocacion de roca seleccionada, en cara humeda de talud m3 58,694.24 55.48 3,256,356.44
2.02.04. Colocacion de roca seleccionada, en ufia antisocavante m3 53,200.09 34.55 1,838,063.11
2.03. REMOCION DE ENROCADO DE DIQUES EN MAL ESTADO - SECTOR 1
2.03.01. Remocién de enrocado de cara himeda de talud m3 16,550.94 13.57 224,596.28
2.03.02. Seleccién y acopio de roca removida m3 11,999.55 14.84 178,073.37
2.03.03. Transporte de roca rechazada a DME, d<1km m3xkm 2,838.65 10.27 29,152.94




400195-OHL001-503-XX-QT-ZZ-

g FORMATO DE LISTA DE CANTIDADES 000001
£ OHLA Revisién R06
™ “ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBERENAS DE LOS RiOS CHICAMA Y VIRU (PAQUETE 9R-08)" Fecha: 26/04/2024
Paquete 8 de la Cuenca Chi : “Di Imatacion y Er iento Tramo 3 - 15+800 - 30+000”
., . P.U. Total
Item Descripcion Unidad Total /) /)
2.03.04. Transporte de roca rechazada a DME, d>1km m3xkm 10,496.46 1.97 20,678.03
3.00. ENCAUZAMIENTO DE RIO - SECTOR 2
3.01. MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA DIQUE LONGITUDINALES - SECTOR 2
3.01.01. Desbroce y remocion de suelo vegetal con equipo m2 14,883.26 0.97 14,436.76
3.01.02. Transporte de material excedente a DMO, d<1km m3xkm 4,258.46 4,94 21,036.79
3.01.03. Transporte de material excedente a DMO, d>1km m3xkm 49,943.19 1.79 89,398.31
3.01.04. Excavacion en material comun m3 200,823.77 7.61 1,528,268.89
3.01.05. Excavacion para conformacion de ufa antisocavante m3 60,803.54 10.55 641,477.35
3.01.06. Colocacidn de proteccion para geotextil m2 43,214.54 10.28 444,245.49
3.01.07. Transporte de material excedente a DME, d<1km m3xkm 85,716.24 5.15 441,438.64
3.01.08. Transporte de material excedente a DME, d>1km m3xkm 69,151.39 1.86 128,621.59
3.01.09. Conformacién y compactacion de superficie para fundacién con equipo pesado m2 116,519.12 2.24 261,002.83
3.01.10. Relleno compactado con equipo pesado m3 105,644.49 12.86 1,358,588.14
3.01.11. Relleno propio sin compactar m3 51,006.87 4.76 242,792.70
3.01.12. Perfilado de taludes de dique con equipo m2 72,027.68 2.5 180,069.21
3.01.13. Suministro, habilitacion y colocacién de geotextil no tejido 400 g/m2 m2 47,134.70 10.57 498,213.74
3.01.14. Proceso y seleccion de material propio m3 156,651.36 21.43 3,357,038.64
3.01.15. Transporte de material propio para relleno, d<1km m3xkm 59,527.51 4.94 294,065.90
3.02. ENROCADO DE PROTECCION - SECTOR 2
3.02.01. Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de proteccion, d<1km m3xkm 90,851.23 7.71 700,462.98
3.02.02. Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de proteccion, d>1km m3xkm 1,353,646.65 1.97 2,666,683.90
3.02.03. Colocacion de roca seleccionada, en cara hiumeda de talud m3 50,713.90 55.48 2,813,607.17
3.02.04. Colocacion de roca seleccionada, en ufia antisocavante m3 60,803.54 34.55 2,100,762.31
3.03. REMOCION DE ENROCADO DE DIQUES EN MAL ESTADO - SECTOR 2
3.03.01. Remocidn de enrocado de cara himeda de talud m3 11,412.00 13.57 154,860.84
3.03.02. Seleccidn y acopio de roca removida m3 8,277.40 14.84 122,836.62
3.03.03. Transporte de roca rechazada a DME, d<1km m3xkm 2,758.45 10.27 28,329.28
3.03.04. Transporte de roca rechazada a DME, d>1km m3xkm 2,515.84 1.97 4,956.20
3.04. AREAS DEGRADADAS
3.04.01 Cargui.o.yltransporte de residuos municipales, no municipales y residuos de la construccién y m3 3,978.20 158.39 630,107.10
demolicién
4.00. ENCAUZAMIENTO DE RIO - SECTOR 3
4.01. MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA DIQUE LONGITUDINALES - SECTOR 3
4,01.01. Excavacion en material comun m3 531,699.23 7.61 4,046,231.14
4.01.02. Excavacion para conformacion de ufa antisocavante m3 139,938.66 10.55 1,476,352.86
4.01.03. Excavacion de zanja de anclaje para geotextil m3 1,431.04 75.61 108,200.93
4.01.04. Transporte de material excedente a DME, d<1km m3xkm 226,164.04 5.15 1,164,744.81
4.01.05. Transporte de material excedente a DME, d>1km m3xkm 1,170,626.10 1.86 2,177,364.55
4.01.06. Conformacién y compactacion de superficie para fundacién con equipo pesado m2 420,017.05 2.24 940,838.19
4.01.07. Relleno compactado con equipo pesado m3 311,164.58 12.86 4,001,576.50
4.01.08. Relleno propio sin compactar m3 109,434.83 4.76 520,909.79
4.01.09. Perfilado de taludes de dique con equipo m2 276,635.58 2.5 691,588.94
4.01.10. Suministro, habilitacion y colocacién de geotextil no tejido 400 g/m2 m2 86,273.70 10.57 911,913.03
4.01.11. Proceso y seleccion de material propio m3 421,211.71 21.43 9,026,566.95
4.01.12. Transporte de material propio para relleno, d<1km m3xkm 163,130.07 4.94 805,862.55
4.01.13. Transporte de material propio para relleno, d>1km m3xkm 1,560.16 2.06 3,213.93
4.01.14. Colocacién de proteccion para geotextil m2 77,505.15 10.28 796,752.95
4.02. ENROCADO DE PROTECCION - SECTOR 3
4.02.01. Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de proteccion, dslkm m3xkm 129,875.81 7.71 1,001,342.50
4.02.02. Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de proteccion, d>1km m3xkm 2,944,319.48 1.97 5,800,309.38
4.02.03. Colocacion de roca seleccionada, en cara himeda de talud m3 72,200.77 55.48 4,005,698.72
4.02.04. Colocacion de roca seleccionada, en ufia antisocavante m3 139,938.66 34.55 4,834,880.70
4.03. REMOCION DE ENROCADO DE DIQUES EN MAL ESTADO - SECTOR 3
4.03.01. Remocidn de enrocado de cara himeda de talud m3 71,705.81 13.57 973,047.79
4.03.02. Remocidn de enrocado de ufia m3 24,394.80 10.19 248,583.01
4.03.03. Seleccidn y acopio de roca removida m3 64,553.29 14.84 957,970.89
4.03.04. Transporte de roca rechazada a DME, d<1km m3xkm 27,761.63 10.27 285,111.94
4.03.05. Transporte de roca rechazada a DME, d>1km m3xkm 172,135.02 1.97 339,105.99
4.04. SISTEMA DE CONFINAMIENTO CON GEOCELDAS
4.04.01. Suministro, habilitacién y colocacién de geotextil no tejido 200 g/m2 m2 130,720.19 7.03 918,962.94
4.04.02. Suministro, habilitacion y colocacidn de sistema de confinamiento geocelda h=100 mm m2 71,029.82 41.54 2,950,578.52
4.04.03. Suministro y colocacién de concreto premezclado f'c=210 kg/cm2 para geocelda m3 7,097.65 678.76 4,817,600.91
4.04.04. Transporte de concreto premezclado con camion mixer, d<1km m3xkm 6,245.93 21.8 136,161.27
4.04.05. Transporte de concreto premezclado con camion mixer, d>1km m3xkm 254,451.31 2.57 653,939.87
4.05. ESPIGONES
4.05.01. Relleno compactado para estructuras m3 612.30 60.85 37,258.46
4.05.02. Colocacion y acomodo de material base para espigones m3 296.01 16.31 4,827.92
4.05.03. Suministro y colocacién Fie_colchon cajaj plastificada de 5.0x1.5x0.50 m (Malla 8x10 cm. Und 156.00 368.42 135,473.52
Dext=3.7mm con recubrimiento de polimero)
4.05.04. Summlstro_y (_:olocacnon g:uwnon caja plastificada de 5.0x1.0x1.0 m (Malla 10x12 cm. Dext=3.7mm Und 30,00 1,049.47 31,484.10
con recubrimiento de polimero)
£.05.05. Suministro y colocacion gaYlon caja pla:t.tlflcada de 5.0x1.0x1.0 m (doble malla 10x12 cm. Und 54.00 1,156.57 62,454.78
Dext=3.7mm con recubrimiento de polimero)
4.05.06. Suministro, habilitacion y colocacién de geotextil no tejido 200 g/m2 m2 1,875.50 7.03 13,184.77
4.05.07. Transporte de roca para gavion, d<ikm m3xkm 884.40 5.34 4,722.70
4.05.08. Transporte de roca para gavion, d>1km m3xkm 11,316.30 1.93 21,840.46
4.05.09. Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de proteccion, d<1km m3xkm 260.49 7.71 2,008.37
4.,05.10. Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de proteccion, d>1km m3xkm 3,333.07 1.97 6,566.15

4.06.

AREAS DEGRADADAS
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Carguio y transporte de residuos municipales, no municipales y residuos de la construccion y
4.06.01. s m3 38,203.54 158.39 6,051,058.70
demolicién
5.00. ENCAUZAMIENTO DE RIO - SECTOR 4
5.01. MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA DIQUE LONGITUDINALES - SECTOR 4
5.01.01. Desbroce y remocion de suelo vegetal con equipo m2 6,692.63 0.97 6,491.85
5.01.02. Transporte de material excedente a DMO, d<1km m3xkm 1,805.32 4,94 8,918.28
5.01.03. Transporte de material excedente a DMO, d>1km m3xkm 22,874.59 1.79 40,945.52
5.01.04. Excavacion en material comun m3 25,029.46 7.61 190,474.19
5.01.05. Excavacion para conformacion de ufa antisocavante m3 9,936.51 10.55 104,830.18
5.01.06. Colocacion de proteccion para geotextil m2 8,683.80 10.28 89,269.43
5.01.07. Transporte de material excedente a DME, d<1km m3xkm 15,272.10 5.15 78,651.32
5.01.08. Transporte de material excedente a DME, d>1km m3xkm 114,477.26 1.86 212,927.70
5.01.09. Conformacién y compactacion de superficie para fundacién con equipo pesado m2 22,694.83 2.24 50,836.42
5.01.10. Relleno compactado con equipo pesado m3 10,369.62 12.86 133,353.31
5.01.11. Relleno propio sin compactar m3 5,628.91 4.76 26,793.61
5.01.12. Perfilado de taludes de dique con equipo m2 14,101.17 2.5 35,252.92
5.01.13. Suministro, habilitacion y colocacién de geotextil no tejido 200 g/m2 m2 292.50 7.03 2,056.30
5.01.14. Suministro, habilitacion y colocacién de geotextil no tejido 400 g/m2 m2 9,532.19 10.57 100,755.25
5.01.15. Proceso y seleccion de material propio m3 15,998.53 21.43 342,848.50
5.01.16. Transporte de material propio para relleno, d<1km m3xkm 6,079.45 4.94 30,032.48
5.02. ENROCADO DE PROTECCION - SECTOR 4
5.02.01. Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de proteccion, d<1km m3xkm 16,327.32 7.71 125,883.64
5.02.02. Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de proteccion, d>1km m3xkm 253,558.03 1.97 499,509.32
5.02.03. Colocacion de roca seleccionada, en cara humeda de talud m3 10,431.87 55.48 578,760.15
5.02.04. Colocacion de roca seleccionada, en ufia antisocavante m3 9,936.51 34.55 343,306.42
5.03. REMOCION DE ENROCADO DE DIQUES EN MAL ESTADO - SECTOR 4
5.03.01. Remocién de enrocado de cara himeda de talud m3 2,576.00 13.57 34,956.32
5.03.02. Seleccién y acopio de roca removida m3 1,814.60 14.84 26,928.66
5.03.03. Transporte de roca rechazada a DME, d<1km m3xkm 612.60 10.27 6,291.40
5.03.04. Transporte de roca rechazada a DME, d>1km m3xkm 4,572.00 1.97 9,006.84
5.04. GAVIONES
5.04.01. Suministro y colocacion gavion caja plastificada de 5.0x1.0x1.0 m (Malla 10x12 cm. Dext=3.7mm) Und 16.00 1,257.47 20,119.52
5.04.02. Suministro y colocacion gavion caja plastificada de 5.0x1.5x0.5 m (Malla 10x12 cm. Dext=3.7mm) Und 24.00 1,030.50 24,732.00
5.04.03. Transporte de roca para gavion, d<lkm m3xkm 145.86 5.34 778.89
5.04.04. Transporte de roca para gavion, d>1km m3xkm 2,311.55 1.93 4,461.29
5.05. CONCRETO ARMADO
5.05.01. Suministro y colocacion de concreto premezclado f'c=100 kg/cm2, e=0.10 m para solado m2 226.72 56.7 12,855.02
5.05.02. Suministro, habilitacion, encofrado y desencofrado para estructuras m2 569.80 66.01 37,612.50
5.05.03. Suministro, habilitacion y colocacién de acero de refuerzo f'y=4200 kg/cm2 kg 22,599.66 6.51 147,123.80
5.05.04. Suministro y colocacién de concreto estructural premezclado f'c=280 kg/cm2 m3 307.75 747.03 229,898.48
5.05.05. Transporte de concreto premezclado con camion mixer, d<1km m3xkm 290.77 21.8 6,338.79
5.05.06. Transporte de concreto premezclado con camion mixer, d>1km m3xkm 11,886.27 2.57 30,547.71
5.05.07. Suministro, habilitacién y colocacidn de geocompuesto de drenaje m2 203.83 59.21 12,069.03
5.05.08. Suministro, habilitacién e instalacién de Tuberia PVC @=2" m 16.20 16.8 272.16
5.05.09. Suministro, habilitacion e instalacién de Tuberia HDPE corrugada @=4" m 55.36 31.71 1,755.47
5.05.10. Junta de Dilatacién para muros de Poliestireno Expandido e=1" m 77.25 29.79 2,301.28
6.00. ENCAUZAMIENTO DE RIO - SECTOR 5
6.01. MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA DIQUE LONGITUDINALES - SECTOR 5
6.01.01. Excavacion en material comin m3 35,914.28 7.61 273,307.67
6.01.02. Excavacion para conformacién de ufia antisocavante m3 12,651.41 10.55 133,472.38
6.01.03. Excavacion de zanja de anclaje para geotextil m3 13.75 75.61 1,039.64
6.01.04. Transporte de material excedente a DME, d<1km m3xkm 22,410.64 5.15 115,414.80
6.01.05. Transporte de material excedente a DME, d>1km m3xkm 231,935.63 1.86 431,400.27
6.01.06. Conformacién y compactacion de superficie para fundacién con equipo pesado m2 27,391.17 2.24 61,356.21
6.01.07. Relleno compactado con equipo pesado m3 13,885.59 12.86 178,568.69
6.01.08. Relleno propio sin compactar m3 6,321.28 4.76 30,089.29
6.01.09. Perfilado de taludes de dique con equipo m2 14,773.31 2.5 36,933.28
6.01.10. Suministro, habilitacién y colocacién de geotextil no tejido 400 g/m2 m2 8,137.81 10.57 86,016.70
6.01.11. Proceso y seleccion de material propio m3 20,206.87 21.43 433,033.22
6.01.12. Transporte de material propio para relleno, d<1km m3xkm 7,678.61 4.94 37,932.33
6.01.13. Colocacién de proteccion para geotextil m2 7,283.41 10.28 74,873.50
6.02. ENROCADO DE PROTECCION - SECTOR 5
6.02.01. Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de proteccion, dslkm m3xkm 14,572.36 7.71 112,352.90
6.02.02. Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de proteccion, d>1km m3xkm 220,866.12 1.97 435,106.26
6.02.03. Colocacion de roca seleccionada, en cara himeda de talud m3 6,454.09 55.48 358,072.91
6.02.04. Colocacion de roca seleccionada, en ufia antisocavante m3 12,651.41 34.55 437,106.22
6.03. REMOCION DE ENROCADO DE DIQUES EN MAL ESTADO - SECTOR 5
6.03.01. Remocidn de enrocado de cara himeda de talud m3 3,360.00 13.57 45,595.20
6.03.02. Seleccidn y acopio de roca removida m3 2,546.00 14.84 37,782.64,
6.03.03. Transporte de roca rechazada a DME, d<1km m3xkm 716.32 10.27 7,356.61
6.03.04. Transporte de roca rechazada a DME, d>1km m3xkm 7,736.87 1.97 15,241.63
6.04. SISTEMA DE CONFINAMIENTO CON GEOCELDAS
6.04.01. Suministro, habilitacién y colocacién de geotextil no tejido 200 g/m2 m2 1,450.89 7.03 10,199.73
6.04.02. Suministro, habilitacion y colocacidn de sistema de confinamiento geocelda h=100 mm m2 642.86 41.54 26,704.25
6.04.03. Suministro y colocacién de concreto premezclado f'c=210 kg/cm2 para geocelda m3 64.29 678.76 43,637.48
6.04.04. Transporte de concreto premezclado con camion mixer, d<1km m3xkm 56.58 21.8 1,233.44
6.04.05. Transporte de concreto premezclado con camion mixer, d>1km m3xkm 2,301.77 2.57 5,915.55
7.00. ALCANTARILLA DE RETORNO

7.01.

MOVIMIENTO DE TIERRAS
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7.01.01. Excavacion en material comun m3 1,816.35 40.07 72,781.14
7.01.02. Relleno compactado con equipo pesado m3 364.05 35.54 12,938.47
7.01.03. Transporte de material propio para relleno, d<1km m3xkm 471.54 4.94 2,329.41
7.01.04. Transporte de material excedente a DME, d<1km m3xkm 826.99 5.15 4,259.00
7.01.05. Transporte de material excedente a DME, d>1km m3xkm 48.16 1.86 89.58
7.01.06. Proceso y seleccion de material propio m3 1,029.07 21.43 22,052.91
7.01.07. Trazo y replanteo de interferencia m2 3,427.25 1.64 5,620.69
7.01.08. Material de filtro piedra zarandeada (@ 1/4" - 3") m3 51.77 66.65 3,450.34
7.01.09. Roca Subangular y/o subredondeada (@ 3" - 10") m3 111.06 58.84 6,534.54
7.01.10. Relleno compactado para estructuras m3 493.21 60.85 30,012.04
7.01.11. Relleno propio sin compactar m3 171.80 4.76 817.77
7.02. OBRAS DE CONCRETO
7.02.01. Suministro y colocacion de concreto premezclado f'c=100 kg/cm2, e=0.10 m para solado m2 47.95 56.7 2,718.77
7.02.02. Suministro y colocacion de cama de arena,e=0.20m para proteccion de tuberia m3 35.92 142.66 5,123.78
7.02.03. Suministro y colocacion de concreto ciclopeo f'c=175kg/cm2 + 30%PM m3 75.63 530.3 40,106.59
7.02.04. Suministro y colocacion de mamposteria de piedra de concreto 70%pm + 30% concreto f'c=175 m3 139.70 398.62 55,687.21
kg/cm2
7.02.05. Suministro, habilitacion, encofrado y desencofrado para estructuras m2 475.23 66.01 31,369.93
7.02.06. Suministro, habilitacion y colocacién de acero de refuerzo f'y=4200 kg/cm2 kg 3,938.51 6.51 25,639.70
7.02.07. Suministro y colocacion de concreto estructural premezclado f'c=280 kg/cm2 m3 63.44 747.03 47,391.58
7.02.08. Transporte de concreto premezclado con camion mixer, d<1km m3xkm 193.05 21.8 4,208.49
7.02.09. Transporte de concreto premezclado con camion mixer, d>1km m3xkm 7,793.06 2.57 20,028.16
7.02.10. Desvio provisional - canal de tierra para estructuras de interferencias m 140.00 52.86 7,400.40
7.02.11. Colocacion de roca seleccionada, en ufia antisocavante m3 129.72 34.55 4,481.83
7.02.12. Suministro y colocacién de enrocado con mortero (70% enrocado + 30% mortero f'c=175 kg/cm2) m3 187.63 243.32 45,654.13
7.02.13. Junta de dilatacion para mamposteria con sellante elastomérico de poliuretano 1/2" m 28.72 94.33 2,709.16
7.02.14. Junta de contraccion para mamposteria con junta asfaltica 1"x1/2" m 100.66 24.15 2,430.94
7.02.15. Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de proteccion, d<lkm m3xkm 479.04 7.71 3,693.40
7.02.16. Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de proteccion, d>1km m3xkm 7,214.87 1.97 14,213.29
7.03. INSTALACIONES HIDRAULICAS
7.03.01. Suministro, habilitacion e instalacion de compuerta antiretorno tipo clapeta de DN 1200 mm und 5.00 41,884.92 209,424.60
7.03.02. Suministro, habilitacion e instalacion de Tuberia HDPE corrugado DN 1200 mm m 63.96 1,836.80 117,481.73
7.03.03. Suministro, habilitacion e instalacion de junta de estanquidad waterstop 6" m 37.70 77.59 2,925.14
7.03.04. Impermeabilizacidn de estructuras enterradas con pintura asfaltica m2 173.65 42.99 7,465.21
7.03.05. Suministro, habilitacion y colocacién de geotextil no tejido 400 g/m2 m2 203.31 11.38 2,313.62
8.00. RAMPAS Y ACCESOS A CORONA
8.01. MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA RAMPAS Y ACCESOS A CORONA
8.01.01. Excavacion en material comun m3 12,880.47 9.8 126,228.61
8.01.02. Excavacion para conformacion de ufa antisocavante m3 7,313.12 10.55 77,153.42
8.01.03. Excavacion de zanja de anclaje para geotextil m3 75.59 75.61 5,715.36
8.01.04. Transporte de material excedente a DME, d<1km m3xkm 8,855.75 5.15 45,607.11
8.01.05. Transporte de material excedente a DME, d>1km m3xkm 20,320.92 1.86 37,796.91
8.01.06. Conformacién y compactacion de superficie para fundacién con equipo pesado m2 6,644.55 2.24 14,883.80
8.01.07. Relleno compactado con equipo pesado m3 9,883.76 14.71 145,390.11
8.01.08. Perfilado de taludes de dique con equipo m2 6,115.19 2.5 15,287.99
8.01.09. Colocacion de roca seleccionada, en cara hiumeda de talud m3 2,301.36 55.48 127,679.45
8.01.10. Colocacion de roca seleccionada, en ufia antisocavante m3 7,258.82 34.55 250,792.23
8.01.11. Suministro, habilitacion y colocacién de geotextil no tejido 400 g/m2 m2 3,481.51 10.57 36,799.51
8.01.12. Relleno propio sin compactar m3 2,074.24 4.76 9,873.38
8.01.13. Proceso y seleccion de material propio m3 11,958.00 21.43 256,259.94
8.01.14. Transporte de material propio para relleno, d<1km m3xkm 1,674.49 4.94 8,271.98
8.01.15. Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de proteccion, d<1km m3xkm 8,412.96 7.71 64,863.92
8.01.16. Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de proteccion, d>1km m3xkm 172,686.54 1.97 340,192.48
8.02. SISTEMA DE CONFINAMIENTO CON GEOCELDAS
8.02.01. Suministro, habilitacion y colocacién de geotextil no tejido 200 g/m2 m2 2,018.91 7.03 14,192.93
8.02.02. Suministro, habilitacion y colocacion de sistema de confinamiento geocelda h=200 mm m2 918.03 62.22 57,119.58
8.02.03. Suministro y colocacién de concreto premezclado f'c=210 kg/cm?2 para geocelda m3 181.41 678.76 123,133.85
8.02.04. Transporte de concreto premezclado con camion mixer, d<1km m3xkm 159.64 21.8 3,480.15
8.02.05. Transporte de concreto premezclado con camion mixer, d>1km m3xkm 6,072.16 2.57 15,605.45
9.00. PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD
9.01. Pruebas de control de calidad para suelos Glb 1.00 114,393.00 114,393.00
9.02. Pruebas de control de calidad para concreto Glb 1.00 60,669.60 60,669.60
9.03. Ensayos de validacion de diques existentes Glb 1.00 46,217.00 46,217.00
10.00. ARQUITECTURA Y PAISAJISMO
10.01. MOVIMIENTO DE TIERRAS
10.01.01. Perfilado y compactacion en zona de intervencion m2 288.08 2.62 754.77
10.01.02. Excavacion manual para instalacion de bordillos y cimentaciones m3 10.88 103.09 1,121.62
10.01.03. Desbroce y remocion de suelo vegetal con equipo m2 81.86 5.28 432.22
10.01.04. Transporte de material excedente a DME, d<1km m3xkm 9.57 5.15 49.31
10.01.05. Transporte de material excedente a DME, d>1km m3xkm 6.09 1.86 11.33
10.01.06. Transporte de material excedente a DMO, d<1km m3xkm 36.02 4.94 177.93
10.01.07. Transporte de material excedente a DMO, d>1km m3xkm 18.83 1.79 33.70
10.02. PAVIMENTOS, RECUBRIMIENTOS Y BORDILLOS
10.02.01. Piso tierra apisonada (h=0.30cm) m2 100.58 88.76 8,927.48
10.02.02. Piso de gravilla m2 65.30 114.99 7,508.85
10.02.03. Recubrimiento de piedra del lugar e=0.05cm m2 12.24 231.63 2,835.15
10.02.04. Bordillos de piedra del lugar m 181.33 304.41 55,198.67
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10.03. MOBILIARIOS
10.03.01. Bancas de concreto, incluye cimentacion und 3.00 721.25 2,163.75
10.03.02. Sefialetica informativa und 1.00 2,798.55 2,798.55
10.03.03. Bolardos de piedra und 22.00 1,038.82 22,854.04
10.04. OBRAS PRELIMINARES PAISAJISMO
10.04.01. Mejoramiento de suelo con tierra de chacra m3 40.93 66.39 2,717.34
10.04.02. Ubicacion y delimitacidn de zona de plantacion m 48.37 9.66 467.25
10.04.03. Despedregado y rastrillado del terreno con medios manuales m2 109.96 16.92 1,860.52
10.04.04. Trazado y marcacion de especies vegetales m2 109.96 5.27 579.49
10.04.05. Retiro de residuos solidos m3 4.09 26.17 107.04
10.05. INSTALACION DE PLANTONES (incluye colocacién de sustrato, tierra del lugar, tutores y
10.05.01. Suministro e instalacion de Prosopis pallida kunth algarrobo (0.80 a 1.50m) und 1.00 122.87 122.87
10.05.02. Suministro e instalacion de Acacia macracantha faique (0.80 a 1.50m) und 4.00 126.19 504.76
10.05.03. Suministro e instalacion de Tessaria integrifolia ruiz & pav pajarro bobo (0.80 a 1.50m) und 10.00 94.67 946.70
10.05.04. Suministro e instalacion de Encelia canescen girasol silvestre (0.20m a 0.30m) und 172.00 10.9 1,874.80
10.06. INSTALACION DE ALCORQUES
10.06.01. Alcorques de piedra de canto rodado para arboles und 3.00 143.44 430.32
10.07. RIEGO DE ESPECIES 03 MESES (i lacion+establecimi )
10.07.01. Alquileres mensuales de cisternas de 20m3 para riego por inundacion mes 3.00 37,833.12 113,499.36
10.08. MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA ESTABLECIMIENTO DE ESPECIE (03 meses)
10.08.01. Mantenimiento de especies y personal de riego mes 3.00 49,876.20 149,628.60

TOTAL (S/)

S/ 124,103,919.58
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FORMATO C2: ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS - SUBPARTIDAS

)

= OHLA Revision 0
= v “ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREl;Q_So (?)E LOS RiOS CHICAMA Y VIRU (PAQUETE Facha: 08/03/2022
P 0: PROYECTO N° 03 — PAQUETE N° 08 — RIO CHICAMA - TRAMO 3: KM 15+800 — KM 30+000 — DESCOLMATACION Y
foyecto: ENCAUZAMIENTO
Rio: Rio Chicama
N° del Paquete: PAQUETE 8

Nombre del Paquete:

Referencia:

TDR Anexo 13

APUS PARTIDAS

PAQUETE N° 08 — RiO CHICAMA - TRAMO 3: KM 15+800 — KM 30+000 - DESCOLMATACION Y ENCAUZAMIENTO

Partida 1.01 Trazo y replanteo topogréfico al inicio de obra
Rendimiento mes/DIA MO. 0.0480 EQ. 0.0480 Costo unitario directo por : mes 52,219.61
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 3.0000 625.0000 20.77 12,981.25
0101030000 TOPOGRAFO hh 3.0000 625.0000 41.43 25,893.75
38,875.00
Materiales
02040300010001  ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 3/8" X9 m var 50.0000 20.60 1,030.00
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg) bol 3.0000 25.91 71.73
0213030006 YESO BOLSA 20 KG bol 3.0000 18.36 55.08
0231040001 ESTACAS DE MADERA und 150.0000 5.61 841.50
0240020001 PINTURA ESMALTE gal 4.0000 35.70 142.80
2,147.11
Equipos
0301000158 GPS hm 3.0000 625.0000 16.05 10,031.25
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 38,875.00 1,166.25
11,197.50
Partida 1.02 Trazo y replanteo topogréafico durante la ejecucion de obra
Rendimiento mes/DIA MO. 0.0384 EQ. 0.0384 Costo unitario directo por : mes 81,421.59
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 4.0000 1,041.6667 20.77 21,635.42
0101030000 TOPOGRAFO hh 4.0000 1,041.6667 41.43 43,156.25
64,791.67
Materiales
02040300010001  ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 3/8" X 9 m var 50.0000 20.60 1,030.00
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg) bol 3.0000 25.91 71.73
0213030006 YESO BOLSA 20 KG bol 3.0000 18.36 55.08
0231040001 ESTACAS DE MADERA und 150.0000 5.61 841.50
0240020001 PINTURA ESMALTE gal 4.0000 35.70 142.80
2,147.11
Equipos
0301000158 GPS hm 3.0000 781.2500 16.05 12,539.06
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 64,791.67 1,943.75
14,482.81
Partida 1.03 Levantamiento topografico final de obra
Rendimiento mes/DIA MO. 0.0480 EQ. 0.0480 Costo unitario directo por : mes 52,219.61
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 3.0000 625.0000 20.77 12,981.25
0101030000 TOPOGRAFO hh 3.0000 625.0000 41.43 25,893.75
38,875.00
Materiales
02040300010001  ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 3/8" X9 m var 50.0000 20.60 1,030.00
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg) bol 3.0000 25.91 71.73
0213030006 YESO BOLSA 20 KG bol 3.0000 18.36 55.08
0231040001 ESTACAS DE MADERA und 150.0000 5.61 841.50
0240020001 PINTURA ESMALTE gal 4.0000 35.70 142.80
2,147.11
Equipos
0301000158 GPS hm 3.0000 625.0000 16.05 10,031.25
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 38,875.00 1,166.25

11,197.50
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Partida
Rendimiento
Codigo

0101010004
0101010005

011101011413
0301010006

0431010022

Partida
Rendimiento
Codigo

0101010002
0101010005

010324031552
011101010223
011101010401
0301010006

Partida
Rendimiento
Codigo

0101010002
0101010005

011101010401
011101010507
011101010726

0301010006

010303160201

Partida
Rendimiento
Codigo
010716010132

Partida
Rendimiento

Codigo

01010100050001

011101010101

Partida
Rendimiento

Codigo

01010100050001

011101010101

1.04 Cartel de Obra de 7.00 x 3.50 m
und/DIA MO. 2.5000 EQ. 2.5000
Descripcion Recurso

Mano de Obra
OFICIAL
PEON

Equipos

CAMION GRUA 20 TON

HERRAMIENTAS MANUALES

Subcontratos
CARTEL DE OBRA 7.00 m x 3.50 m

1.0501 Excavacion en material comun para accesos
m3/DIA MO. 1,000.0000 EQ. 1,000.0000
Descripcion Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
PEON

Equipos

LUMINARIA
EXCAVADORA CAT 336

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
HERRAMIENTAS MANUALES

1.0502 Relleno compactado con equipo pesado para accesos
m3/DIA MO. 600.0000 EQ. 600.0000
Descripcién Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
PEON

Equipos

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
MOTONIVELADORA 140K

RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
AGUA PARA OBRA
1.0503 Proceso y seleccion de material propio
m3/DIA MO. EQ.
Descripcion Recurso

Subpartidas

MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

1.0504 Transporte de material propio para relleno, d=1km
m3xkm/C  MO. 375.0000 EQ. 375.0000
Descripcion Recurso
Mano de Obra
PEON - VIGIA
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3
1.0505 Transporte de material excedente a DME, d=1km
m3xkm/C  MO. 360.0000 EQ. 360.0000
Descripcion Recurso
Mano de Obra
PEON - VIGIA
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3

Unidad
hh
hh

hm
%mo

und

Unidad
hh
hh

hm
hm
hm
%mo

Unidad

hh
hh

hm
hm
hm

%mo

m3

Unidad

m3

Unidad

hh

hm

Unidad

hh

hm

Cuadrilla
1.0000

2.0000

0.5000

Cuadrilla
0.5000
1.0000

0.5000
1.0000
0.5000

Cuadrilla
0.2000
2.0000

1.0000
0.5000
1.0000

Cuadrilla

Cuadrilla

0.2000

1.0000

Cuadrilla

0.2000

1.0000

Costo unitario directo por : und

Cantidad

4,0000
8.0000

2.0000
3.0000

1.0000

Precio S/.

22.93
20.77

216.13
257.88

2,937.60

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0050
0.0100

0.0050
0.0100
0.0050
3.0000

Precio S/.

37.75
20.77

22.78
366.78
334.23

0.40

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0033
0.0333

0.0167
0.0083
0.0167

5.0000

0.1000

Precio S/.

37.75
20.77

334.23
270.87
186.59

0.81

19.78

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

1.0200

Precio S/.

21.01

Costo unitario directo por : m3xkm

Cantidad

0.0053

0.0267

Precio S/.

20.77

180.76

Costo unitario directo por : m3xkm

Cantidad

0.0056

0.0278

Precio S/.

20.77

180.76

3,635.48
Parcial S/.

91.72
166.16
257.88

432.26
7.74
440.00

2,937.60
2,937.60

5.86
Parcial S/.

0.19
0.21
0.40

0.11
3.67
1.67
0.01
5.46

13.78
Parcial S/.

0.12
0.69
0.81

5.58
2.25
3.12

0.04
10.99

1.98
1.98

21.43
Parcial S/.

21.43
21.43
4.94

Parcial S/.

0.11
0.11

4.83
4.83

5.15
Parcial S/.

0.12
0.12

5.03
5.03



APUS PARTIDAS

Partida
Rendimiento
Codigo

011101010101

Partida
Rendimiento
Codigo

0101010002
0101010005

010324031552
011101010223
011101010423
011102010704
0301010006

Partida
Rendimiento
Codigo

01010100050001

011101010101

Partida
Rendimiento
Codigo

011101010101

Partida
Rendimiento
Codigo

0101010002
01010100050001

011101010223
011101010507
011101010726

011101011004
0301010006

010303050468
010313300611
010313300612

Partida
Rendimiento
Codigo

010303050468
010303060254
010303100214

Costo unitario directo por : m3xkm

Precio S/.

180.76

Costo unitario directo por : m2

Precio S/.

37.75
20.77

22.78
366.78
492.89

53.46

0.04

Costo unitario directo por : m3xkm

Precio S/.

20.77

180.76

Costo unitario directo por : m3xkm

Precio S/.

180.76

Costo unitario directo por : Km

Precio S/.

37.75
20.77

366.78
270.87
186.59

181.89
2,537.28

21.43
318.11
189.24

Costo unitario directo por : km

1.0506 Transporte de material excedente a DME, d>1km
m3xkm/C MO. 972.0000 EQ. 972.0000
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3 hm 1.0000 0.0103
1.0507 Desbroce y remocidn de suelo vegetal con equipo
m2/DIA MO. 10,000.0000 EQ. 10,000.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.1000 0.0001
PEON hh 2.0000 0.0020
Equipos
LUMINARIA hm 1.0000 0.0010
EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000 0.0010
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T hm 1.0000 0.0010
MOTOSIERRA hm 1.0000 0.0010
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000
1.0508 Transporte de material excedente a DMO, d=1km
m3xkm/C  MO. 375.0000 EQ. 375.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad
Mano de Obra
PEON - VIGIA hh 0.2000 0.0053
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3 hm 1.0000 0.0267
1.0509 Transporte de material excedente a DMO, d>1km
m3xkm/C MO. 1,012.5000 EQ. 1,012.5000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3 hm 1.0000 0.0099
1.051 Habilitacién de acceso temporal en cauce de rio (inc. instalacién y retiro de alcantarilla)
Km/DIA MO. 0.3125 EQ. 0.3125
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh 1.0000 32.0000
PEON - VIGIA hh 2.0000 64.0000
Equipos
EXCAVADORA CAT 336 hm 0.5000 16.0000
MOTONIVELADORA 140K hm 1.0000 32.0000
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON  hm 1.0000 32.0000
CAMION CISTERNA 5,000GLN hm 1.0000 32.0000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000
Subpartidas
Proceso y seleccion de material propio m3 400.0000
COLOCACION DE ALCANTARILLA TMC D=1.2m; L=12m m 18.0000
RETIRO DE ALCANTARILLA TMC D=1.2m; L=12m m 18.0000
1.0601 Rehabilitacion de accesos existentes
km/DIA MO. EQ.
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad
Subpartidas
Proceso y seleccion de material propio m3 750.0000
TRANSPORTE HASTA 1 KM MATERIAL GRANULAR m3k 750.0000
Relleno compactado con equipo pesado para accesos m3 750.0000

Precio S/.

21.43
4.94
13.78

1.86
Parcial S/.

1.86
1.86

0.97
Parcial S/.

0.04
0.04

0.02
0.37
0.49
0.05

0.93

4.94
Parcial S/.

0.11
0.11

4.83
4.83

1.79
Parcial S/.

1.79
1.79

46,645.38
Parcial S/.

1,208.00
1,329.28
2,537.28

5,868.48
8,667.84
5,970.88

5,820.48
76.12
26,403.80

8,572.00
5,725.98
3,406.32
17,704.30

30,112.50
Parcial S/.

16,072.50

3,705.00
10,335.00
30,112.50



APUS PARTIDAS

Partida
Rendimiento
Codigo

010303090338

010303133475
010303170911
010322020160

010329040182
010710112008

Partida
Rendimiento
Codigo

010303090338

010303133475
010303170911
010329040182
010710041138

010710112008

Partida
Rendimiento
Codigo

010303090338

010303133475
010303170911
010322020165

010329040182
010710112008

Partida
Rendimiento
Codigo

010303090338

010303133475
010303170911
0103220201A3

010329040182
010710112008

Partida
Rendimiento
Codigo

0101010004
01010100050001

011101010507
011101010726

011101011004
0301010006

1.0602 Suministro, transporte e instalacion de alcantarillas HDPE corrugada DN 600 mm, para cruce sobre canal
und/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : und
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Subpartidas
RELLENO PARA ESTRUCTURAS - PARA CRUCES Y PASES DE TUBERIA m3 16.0000 67.95
Encofrado de muros m2 12.1000 66.01
Cama de arena m3 2.2400 112.30
Suministro, habilitacién e instalacién de Tuberia HDPE corrugado DN 600 mm m 8.0000 637.10
EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS m3 17.4000 15.83
MAMPOSTERIA CON CONCRETO (70% PM+ 30% concreto f'c=175 kg/cm2) m3 2.8400 446.93
1.0603 Suministro, transporte e instalacion de alcantarillas HDPE corrugada DN 750 mm, para cruce sobre canal
und/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : und
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Subpartidas
RELLENO PARA ESTRUCTURAS - PARA CRUCES Y PASES DE TUBERIA m3 32.1200 67.95
Encofrado de muros m2 12.1000 66.01
Cama de arena m3 3.5300 112.30
EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS m3 35.6500 15.83
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA HDPE m 8.0000 993.17
D=750mm
MAMPOSTERIA CON CONCRETO (70% PM+ 30% concreto f'c=175 kg/cm2) m3 2.8400 446.93
1.0604 Suministro, transporte e instalacion de alcantarillas HDPE corrugada DN 900 mm, para cruce sobre canal
und/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : und
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Subpartidas
RELLENO PARA ESTRUCTURAS - PARA CRUCES Y PASES DE TUBERIA m3 35.4000 67.95
Encofrado de muros m2 14.2800 66.01
Cama de arena m3 3.3600 112.30
Suministro, habilitacién e instalacién de Tuberia HDPE corrugado DN 900 mm m 8.0000 1,111.19
EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS m3 36.0400 15.83
MAMPOSTERIA CON CONCRETO (70% PM+ 30% concreto f'c=175 kg/cm2) m3 3.2130 446.93
1.0605 Suministro, transporte e instalacion de alcantarillas HDPE corrugada DN 1200 mm, para cruce sobre canal
und/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : und
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Subpartidas
RELLENO PARA ESTRUCTURAS - PARA CRUCES Y PASES DE TUBERIA m3 96.5000 67.95
Encofrado de muros m2 54.0000 66.01
Cama de arena m3 48000 112.30
Suministro, habilitacion e instalacion de Tuberia HDPE corrugado DN 1200 m 16.0000 1,836.80
mm
EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS m3 105.6000 15.83
MAMPOSTERIA CON CONCRETO (70% PM+ 30% concreto f'c=175 kg/cm2) m3 8.2000 446.93
1.07 Mantenimiento de accesos (L<15 km)
mes/DIA MO. 0.1000 EQ. 0.1000 Costo unitario directo por : mes
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
OFICIAL hh 1.0000 100.0000 22.93
PEON - VIGIA hh 2.0000 200.0000 20.77
Equipos
MOTONIVELADORA 140K hm 1.0000 100.0000 270.87
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON  hm 1.0000 100.0000 186.59
CAMION CISTERNA 5,000GLN hm 1.0000 100.0000 181.89
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 6,447.00

8,778.99
Parcial S/.

1,087.20

798.72
251.55
5,096.80

275.44
1,269.28

8,778.99

13,156.67
Parcial S/.

2,182.55

798.72
396.42
564.34
7,945.36

1,269.28

13,156.67

14,621.40
Parcial S/.

2,405.43

942.62
377.33
8,889.52

570.51
1,435.99

14,621.40

45,386.04
Parcial S/.

6,557.18

3,564.54
539.04
29,388.80

1,671.65
3,664.83

45,386.04

70,575.41
Parcial S/.

2,293.00
4,154.00
6,447.00

27,087.00
18,659.00

18,189.00
193.41
64,128.41



APUS PARTIDAS

Partida
Rendimiento
Codigo

0101010002
0101010005

011101010223
011101010423
0301010006

010303160406

Partida
Rendimiento
Codigo

0101010002
0101010005

011101010223
011101010401
0301010006

Partida
Rendimiento
Codigo

01010100050001

011101010103

Partida
Rendimiento
Codigo

011101010103
Partida

Rendimiento
Codigo

011101010223
Partida

Rendimiento
Codigo

01010100050001

011101010103

Partida
Rendimiento
Codigo

011101010103

1.0801 Conformacion de ataguia para desvio temporal de cauce de rio
m3/DIA MO. 1,000.0000 EQ. 1,000.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2500
PEON hh 2.0000
Equipos
EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T hm 1.0000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subpartidas
Mantenimiento de ataguias m3
1.0802 Colocacidn de roca al volteo
m3/DIA MO. 250.0000 EQ. 250.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.5000
PEON hh 1.0000
Equipos
EXCAVADORA CAT 336 hm 0.1000
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm 1.0000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
1.0803 Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de proteccion, d=1km
m3xkm/C  MO. 280.0000 EQ. 280.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
) Mano de Obra
PEON - VIGIA hh 0.2000
Equipos
CAMION VOLQUETE 20M3 (ROQUERO) hm 1.0000
1.0804 Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de proteccion, d>1km
m3xkm/C ~ MO. 1,080.0000 EQ. 1,080.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
) Equipos
CAMION VOLQUETE 20M3 (ROQUERO) hm 1.0000
1.0805 Carguio de roca rechazada
m3/DIA MO. 750.0000 EQ. 750.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Equipos
EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000
1.0806 Transporte de roca rechazada a DME, d=1km
m3xkm/C  MO. 400.0000 EQ. 400.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
) Mano de Obra
PEON - VIGIA hh 0.2000
) Equipos
CAMION VOLQUETE 20M3 (ROQUERO) hm 1.0000
1.0807 Transporte de roca rechazada a DME, d>1km
m3xkm/C ~ MO. 1,080.0000 EQ. 1,080.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Equipos
CAMION VOLQUETE 20M3 (ROQUERO) hm 1.0000

Costo unitario directo por : m3

Cantidad Precio S/.
0.0025 37.75
0.0200 20.77
0.0100 366.78
0.0100 492.89
5.0000 0.51
1.0000 0.39

Costo unitario directo por : m3

Cantidad Precio S/.
0.0200 37.75
0.0400 20.77
0.0040 366.78
0.0400 334.23
3.0000 1.59

Costo unitario directo por : m3xkm

Cantidad Precio S/.
0.0071 20.77
0.0357 211.66

Costo unitario directo por : m3xkm
Cantidad Precio S/.

0.0093 211.66

Costo unitario directo por : m3
Cantidad Precio S/.

0.0133 366.78

Costo unitario directo por : m3xkm

Cantidad Precio S/.
0.0050 20.77
0.0250 211.66

Costo unitario directo por : m3xkm
Cantidad Precio S/.

0.0093 211.66

9.53
Parcial S/.

0.09
0.42
051

3.67
4.93
0.03
8.63

0.39
0.39

16.48
Parcial S/.

0.76
0.83
1.59

147
13.37
0.05
14.89

7.7
Parcial S/.

0.15
0.15

7.56

7.56

1.97
Parcial S/.

197

1.97

4.88
Parcial S/.

4.88

4.88

5.39
Parcial S/.

0.10
0.10

5.29

5.29

1.97
Parcial S/.

1.97
1.97



APUS PARTIDAS

Partida
Rendimiento
Codigo

0101010005

02671100060003
0267110063

Partida
Rendimiento

Codigo

0424010001

Partida
Rendimiento

Codigo

04240100010003

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010005

011101010507
011101010726

0301010006

010303160201

Partida
Rendimiento

Codigo

0219200018
0259010023
0293010053

0301350024
0301570001

0402010021
0402010046
0402010051
0402010052
04230600010033
04230600010034
04230600010039
04230600010043

Partida
Rendimiento

Codigo

010329110338
03013500010011

1.09 Sefializacion de obra
mes/DIA MO. 0.0384 EQ. 0.0384
Descripcion Recurso

Mano de Obra
PEON

Materiales

BANDERINES
SENALES VIALES
11 Movilizacién de equipos a obra
GIb/DIA MO. 1.2500 EQ. 1.2500
Descripcion Recurso

Subcontratos
SC MOVILIZACION DE EQUIPOS
111 Desmovilizacién de equipos a obra
GIb/DIA MO. EQ.
Descripcion Recurso

Subcontratos
SC DESMOVILIZACION DE EQUIPOS
1.1201 Conformacion de terraplén para campamentos
m2/DIA MO. 1,500.0000 EQ. 1,500.0000
Descripcion Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
PEON

Equipos

MOTONIVELADORA 140K

RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
AGUA PARA OBRA
1.1202 Construccion de campamentos
GIb/DIA MO. 0.0040 EQ. 0.0040
Descripcion Recurso
Materiales
Cerco perimétrico de Obra
TALLER MECANICO
CASETA DE VIGILANCIA
Equipos

MOBILIARIO PARA OFICINAS DE OBRA
EQUIPAMIENTO DE TALLER MECANICO

Subcontratos
SC MONTAJE DE OFICINAS Y CONTENEDORES
SC DESMONTAJE DE OFICINAS Y CONTENEDORES
CARPA COMEDOR (CAMPO)
ALMACEN PROVISIONAL
ALQUILER DE CONTENEDOR PARA OFICINA
ALQUILER DE CONTENEDOR PARA LABORATORIO
ALQUILER DE OFICINA ADMINISTRATIVA EN OBRA

ALQUILER DE CONTENEDOR PARA OFICINA (ANIN, SUPERVISION,
CLIENTE)

1.1203 Mantenimiento de campamentos
mes/DIA MO. 0.0384 EQ. 0.0384
Descripcion Recurso
Equipos
GRUPO ELECTROGENO 140 HP 90 KW

BANOS PORTATILES

Unidad

hh

und
und

Unidad

glb

Unidad

glb

Unidad

hh
hh

hm
hm

%mo

m3

Unidad

mes
und

glb
glb

glb

glb

mes
mes
mes
mes
mes
mes

Unidad

hm
mes

Cuadrilla

4.0000

Cuadrilla

Cuadrilla

Cuadrilla

0.2000
2.0000

1.0000
1.0000

Cuadrilla

Cuadrilla

1.0000

Costo unitario directo por : mes

Cantidad

1,041.6667

100.0000
100.0000

Precio S/.

20.77

25.50
81.60

Costo unitario directo por : Glb

Cantidad

1.0000

Precio S/.

762,098.92

Costo unitario directo por : Glb

Cantidad

1.0000

Precio S/.

688,498.92

Costo unitario directo por : m2

Cantidad
0.0013
0.0133

0.0067
0.0067

5.0000

0.0150

Precio S/.
37.75
20.77

270.87
186.59

0.33

19.78

Costo unitario directo por : Glb

Cantidad

400.0000
15.0000
2.0000

1.0000
1.0000

1.0000

1.0000
15.0000
15.0000
90.0000
15.0000
15.0000
45.0000

Precio S/.

102.00
12,240.00
10,200.00

64,200.00
146,055.00

79,560.00
45,900.00
2,856.00
4,590.00
719.10
1,020.00
10,200.00
1,020.00

Costo unitario directo por : mes

Cantidad

260.4167
15.0000

Precio S/.

137.39
1,016.50

32,345.42
Parcial S/.

21,635.42
21,635.42

2,550.00
8,160.00
10,710.00

762,098.92
Parcial S/.

762,098.92
762,098.92

688,498.92
Parcial S/.

688,498.92
688,498.92

3.71
Parcial S/.

0.05
0.28
0.33

1.81
1.25

0.02
3.08

0.30
0.30

971,124.00
Parcial S/.

40,800.00
183,600.00
20,400.00
244,800.00

64,200.00
146,055.00
210,255.00

79,560.00
45,900.00
42,840.00
68,850.00
64,719.00
15,300.00
153,000.00
45,900.00

516,069.00

74,066.15
Parcial S/.

35,778.65
15,247.50



APUS PARTIDAS

0301530025

0400200111
0417010023
0417010035

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010005

010324031552
011101010223
011101010423
011102010704
0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

01010100050001

011101010101

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010005

011101011004
0301010006

0427010013

0427010014

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010004
0101010005

010324031518
011101010401
011101010726

0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

01010100050001

LAVAMANOS PORTATILES mes
Subcontratos
PERSONAL DE LIMPIEZA mes
SERVICIO DE INTERNET mes
SERVICIO DE TELEFONIA mes
1.1204 Desbroce y remocidn de suelo vegetal con equipo
m2/DIA MO. 10,000.0000 EQ. 10,000.0000
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
PEON hh
Equipos
LUMINARIA hm
EXCAVADORA CAT 336 hm
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T hm
MOTOSIERRA hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
1.1205 Transporte de material excedente a DMO, d=1km
m3xkm/C  MO. 375.0000 EQ. 375.0000
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
PEON - VIGIA hh
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3 hm
113 Implementacion de controles ambientales durante la construccion
mes/DIA MO. 0.0384 EQ. 0.0384
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
PEON hh
Equipos
CAMION CISTERNA 5,000GLN hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subcontratos
Retiro, acondicionamiento, transporte y disposicion final de materiales no mes
peligrosos
Tratamiento de residuos mes
1.1401 Acondicionamiento de terrenos para DME y DMO
m2/DIA MO. 4,000.0000 EQ. 4,000.0000
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
OFICIAL hh
PEON hh
Equipos
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 hm
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON  hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
1.1402 Conformacion de material excedente en DME y DMO
m3/DIA MO. 1,125.0000 EQ. 1,125.0000
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
PEON - VIGIA hh

Cuadrilla
0.1000

2.0000

1.0000
1.0000
1.0000
1.0000

Cuadrilla

0.2000

1.0000

Cuadrilla

2.0000

0.7000

Cuadrilla

0.2000
1.0000
2.0000

0.5000
1.0000
1.0000

Cuadrilla

1.0000

15.0000

3.0000
1.0000
1.0000

856.00

2,040.00
2,040.00
2,040.00

Costo unitario directo por : m2

Cantidad

0.0001
0.0020

0.0010
0.0010
0.0010
0.0010
3.0000

Precio S/.

37.75
20.77

22.78
366.78
492.89

53.46

0.04

Costo unitario directo por : m3xkm

Cantidad

0.0053

0.0267

Precio S/.

20.77

180.76

Costo unitario directo por : mes

Cantidad

520.8333

182.2917
10.0000

1.0000

1.0000

Precio S/.

20.77

181.89
10,817.71

6,120.00

4,080.00

Costo unitario directo por : m2

Cantidad

0.0005
0.0025
0.0050

0.0013
0.0025
0.0025

5.0000

Precio S/.

37.75
22.93
20.77

175.29
334.23
186.59

0.18

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0089

Precio S/.

20.77

12,840.00
63,866.15

6,120.00
2,040.00
2,040.00
10,200.00

0.97
Parcial S/.

0.04
0.04

0.02
0.37
0.49
0.05

0.93

4.94
Parcial S/.

0.11
0.11

4.83
4.83

55,256.52
Parcial S/.

10,817.71
10,817.71

33,157.04
1,081.77
34,238.81

6,120.00

4,080.00
10,200.00

1.73
Parcial S/.

0.02
0.06
0.10
0.18

0.23
0.84
0.47

0.01
155

3.64
Parcial S/.

0.18
0.18



APUS PARTIDAS

011101010223
011101010401
0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010005

010324031552
011101010223
011101010423
011102010704
0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

01010100050001

011101010101

Partida
Rendimiento

Codigo

011101010101

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010005

011101010401
0301010006

010303060330
010305010528
010305010606

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010005

010324031552
011101010223
011101010423
011102010704
0301010006

Equipos
EXCAVADORA CAT 336
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
HERRAMIENTAS MANUALES

1.1403 Desbroce y remocidn de suelo vegetal con equipo
m2/DIA MO. 10,000.0000 EQ. 10,000.0000
Descripcion Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
PEON

Equipos

LUMINARIA
EXCAVADORA CAT 336
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
MOTOSIERRA

HERRAMIENTAS MANUALES

1.1404 Transporte de material excedente a DMO, d=1km
m3xkm/C  MO. 375.0000 EQ. 375.0000
Descripcion Recurso
Mano de Obra
PEON - VIGIA
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3
1.1405 Transporte de material excedente a DMO, d>1km
m3xkm/C ~ MO. 1,012.5000 EQ. 1,012.5000
Descripcion Recurso
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3
115 Restauracion y revegetacion de &reas intervenidas
m2/DIA MO. 4,000.0000 EQ. 4,000.0000
Descripcion Recurso
Mano de Obra
CAPATAZ
PEON
Equipos

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
CARGUIO DE TOP SOIL

TRANSPORTE DE TOPSOIL, D< 1KM
TRANSPORTE DE TOPSOIL, D>1KM

2.0101 Desbroce y remocion de suelo vegetal con equipo
m2/DIA MO. 10,000.0000 EQ. 10,000.0000
Descripcion Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
PEON

Equipos

LUMINARIA
EXCAVADORA CAT 336
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
MOTOSIERRA

HERRAMIENTAS MANUALES

hm
hm
%mo

Unidad
hh
hh

hm
hm
hm
hm
%mo

Unidad

hh

hm

Unidad

hm

Unidad

hh
hh

hm
%mo

m3
m3k
m3k

Unidad

hh
hh

hm
hm
hm
hm
%mo

0.1500
1.0000

Cuadrilla
0.1000

2.0000

1.0000
1.0000
1.0000
1.0000

Cuadrilla

0.2000

1.0000

Cuadrilla

1.0000

Cuadrilla

0.2000
12.0000

1.0000

Cuadrilla

0.1000
2.0000

1.0000
1.0000
1.0000
1.0000

0.0013
0.0089
3.0000

366.78
334.23
0.18

Costo unitario directo por : m2

Cantidad

0.0001
0.0020

0.0010
0.0010
0.0010
0.0010
3.0000

Precio S/.

37.75
20.77

22.78
366.78
492.89

53.46

0.04

Costo unitario directo por : m3xkm

Cantidad

0.0053

0.0267

Precio S/.

20.77

180.76

Costo unitario directo por : m3xkm

Cantidad

0.0099

Precio S/.

180.76

Costo unitario directo por : m2

Cantidad

0.0005
0.0300

0.0025
5.0000

0.1200
0.1500
0.5250

Precio S/.

37.75
20.77

334.23
0.64

5.87
4.94
2.06

Costo unitario directo por : m2

Cantidad

0.0001
0.0020

0.0010
0.0010
0.0010
0.0010
3.0000

Precio S/.

37.75
20.77

22.78
366.78
492.89

53.46

0.04

0.48
2.97
0.01
3.46

0.97
Parcial S/.

0.04
0.04

0.02
0.37
0.49
0.05

0.93

4.94
Parcial S/.

0.11
0.11

4.83
4.83

1.79
Parcial S/.

1.79
1.79

4.03
Parcial S/.

0.02
0.62
0.64

0.84
0.03
0.87

0.70
0.74
1.08
2.52

0.97
Parcial S/.

0.04
0.04

0.02
0.37
0.49
0.05

0.93



APUS PARTIDAS

Partida
Rendimiento

Codigo

01010100050001

011101010101

Partida
Rendimiento

Codigo

011101010101

Partida
Rendimiento

Codigo

0103030105C3
0103030105C4

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010005

010324031552
011101010223
011102010707
0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010004
0101010005

011101010223
0301010006

010303160201
010318010415

Partida
Rendimiento

Codigo

01010100050001

011101010101

Partida
Rendimiento

Codigo

011101010101

2.0102 Transporte de material excedente a DMO, d=1km
m3xkm/C MO. 375.0000 EQ. 375.0000
Descripcion Recurso
Mano de Obra
PEON - VIGIA
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3
2.0103 Transporte de material excedente a DMO, d>1km
m3xkm/C MO. 1,012.5000 EQ. 1,012.5000
Descripcion Recurso
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3
2.0104 Excavacion en material comun
m3/DIA MO. 1,000.0000 EQ. 1,000.0000
Descripcion Recurso
Subpartidas

Excavacion en material comdn - diques nuevos
Excavacion en material comdn - diques existentes

2.0105 Excavacion para conformacion de ufia antisocavante
m3/DIA MO. 450.0000 EQ. 450.0000
Descripcion Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
PEON

Equipos

LUMINARIA
EXCAVADORA CAT 336

MOTOBOMBA 8" (34 HP)
HERRAMIENTAS MANUALES

2.0106 Colocacidn de proteccion para geotextil
m2/DIA MO. 830.0000 EQ. 830.0000
Descripcion Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
OFICIAL
PEON

Equipos

EXCAVADORA CAT 336

HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
AGUA PARA OBRA
MATERIAL TM=2"
2.0107 Transporte de material excedente a DME, d=1km
m3xkm/C ~ MO. 360.0000 EQ. 360.0000
Descripcion Recurso
Mano de Obra
PEON - VIGIA
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3
2.0108 Transporte de material excedente a DME, d>1km
m3xkm/C  MO. 972.0000 EQ. 972.0000
Descripcion Recurso
Equipos

CAMION VOLQUETE 15M3

Unidad

hh

hm

Unidad

hm

Unidad

m3
m3

Unidad
hh
hh

hm
hm
hm
%mo

Unidad
hh

hh
hh

hm
%mo

m3

m3

Unidad

hh

hm

Unidad

hm

Cuadrilla

0.2000

1.0000

Cuadrilla

1.0000

Cuadrilla

Cuadrilla
0.2000
1.0000

0.5000
1.0000
0.5000

Cuadrilla

0.2000
1.0000
2.0000

1.0000

Cuadrilla

0.2000

1.0000

Cuadrilla

1.0000

Costo unitario directo por : m3xkm

Cantidad Precio S/.
0.0053 20.77
0.0267 180.76

Costo unitario directo por : m3xkm
Cantidad Precio S.

0.0099 180.76

Costo unitario directo por : m3

Cantidad Precio S/.
0.6500 5.86
0.3500 10.86

Costo unitario directo por : m3

Cantidad Precio S/.
0.0044 37.75
0.0222 20.77
0.0111 22.78
0.0222 366.78
0.0111 136.44
3.0000 0.63

Costo unitario directo por : m2

Cantidad Precio S/.
0.0024 37.75
0.0120 22.93
0.0241 20.77
0.0120 366.78
5.0000 0.87
0.0150 19.78
0.1650 28.33

Costo unitario directo por : m3xkm

Cantidad Precio S/.
0.0056 20.77
0.0278 180.76

Costo unitario directo por : m3xkm
Cantidad Precio S/.

0.0103 180.76

4.94
Parcial S/.

0.11
0.11

4.83
4.83

1.79
Parcial S/.

1.79
179

7.61
Parcial S/.

381
3.80
7.61

10.55
Parcial S/.

0.17
0.46
0.63

0.25
8.14
151
0.02
9.92

10.28
Parcial S/.

0.09
0.28
0.50
0.87

4.40
0.04
4.44

0.30
4.67
4.97

5.15

Parcial S/.

0.12
0.12

5.03
5.03

1.86
Parcial S/.

1.86
1.86



APUS PARTIDAS

Partida
Rendimiento

Cadigo

0101010002
0101010005

010324031552
011101010401
011101010726

0301010006

010303160201

Partida
Rendimiento

Codigo

010303090345
010303100508
010303100532

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010005

011101010423
0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010005

010324031552
011101010223
0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010004
0101010005

0201010075
0292010003

011101011413
0301010006

2.0109 Conformacion y compactacion de superficie para fundacién con equipo pesado
m2/DIA MO. 2,800.0000 EQ. 2,800.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.1000
PEON hh 1.0000
Equipos
LUMINARIA hm 1.0000
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm 1.0000
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON  hm 1.0000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subpartidas
AGUA PARA OBRA m3
2.011 Relleno compactado con equipo pesado
m3/DIA MO. EQ.
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Subpartidas
Relleno compactado en muros m3
Relleno compactado con equipo pesado m3
Relleno compactado con equipo pesado - diques existentes m3
2.0111 Relleno propio sin compactar
m3/DIA MO. 1,100.0000 EQ. 1,100.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2000
PEON hh 1.0000
Equipos
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T hm 1.0000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
2.0112 Perfilado de taludes de dique con equipo
m2/DIA MO. 900.0000 EQ. 900.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2000
PEON hh 1.0000
Equipos
LUMINARIA hm 0.5000
EXCAVADORA CAT 336 hm 0.5000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
2.0113 Suministro, habilitacién y colocacién de geotextil no tejido 400 g/im2
m2/DIA MO. 1,500.0000 EQ. 1,500.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2000
OFICIAL hh 2.0000
PEON hh 8.0000
Materiales
Geotextil no tejido de 400 gr/im2 m2
MATERIALES (VARIOS) %mt
Equipos
CAMION GRUA 20 TON hm 0.5000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo

Costo unitario directo por : m2

Cantidad

0.0004
0.0036

0.0036
0.0036
0.0036

3.0000

0.0100

Precio S/.

37.75
20.77

22.78
334.23
186.59

0.09

19.78

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0100
0.8500
0.1400

Precio S/.

38.20
11.52
19.20

Costo unitario directo por : m3

Cantidad
0.0018

0.0091

0.0091
3.0000

Precio S/.
37.75

20.77

492.89
0.26

Costo unitario directo por : m2

Cantidad

0.0022
0.0111

0.0056
0.0056
3.0000

Precio S/.

37.75
20.77

22.78
366.78
031

Costo unitario directo por : m2

Cantidad

0.0013
0.0133
0.0533

1.2000
5.0000

0.0033
3.0000

Precio S/.

37.75
22.93
20.77

6.63
7.96

216.13
1.46

2.24
Parcial S/.

0.02
0.07
0.09

0.08
1.20
0.67

1.95

0.20
0.20

12.86
Parcial S/.

0.38
9.79
2.69
12.86

4.76
Parcial S/.

0.07
0.19
0.26

4.49
0.01
4.50

2.50
Parcial S/.

0.08
0.23
031

0.13
2.05
0.01
219

10.57
Parcial S/.

0.05
0.30
111
1.46

7.96
0.40
8.36

0.71
0.04
0.75



APUS PARTIDAS

Partida
Rendimiento

Codigo
010716010132

Partida
Rendimiento

Codigo

01010100050001

011101010101

Partida
Rendimiento

Codigo

01010100050001

011101010103

Partida
Rendimiento

Codigo

011101010103

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010004
0101010005

010324031552
011101010223
011101010401
0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010004
0101010005

010324031552
011101010223
011101010401
0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010005

011101010223

2.0114 Proceso y seleccion de material propio
m3/DIA MO. EQ.
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Subpartidas
MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES m3
2.0115 Transporte de material propio para relleno, d=1km
m3xkm/C ~ MO. 375.0000 EQ. 375.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
PEON - VIGIA hh 0.2000
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3 hm 1.0000
2.0201 Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de proteccion, d=1km
m3xkm/C ~ MO. 280.0000 EQ. 280.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
PEON - VIGIA hh 0.2000
Equipos
CAMION VOLQUETE 20M3 (ROQUERO) hm 1.0000
2.0202 Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de proteccion, d>1km
m3xkm/C  MO. 1,080.0000 EQ. 1,080.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Equipos
CAMION VOLQUETE 20M3 (ROQUERO) hm 1.0000
2.0203 Colocacién de roca seleccionada, en cara himeda de talud
m3/DIA MO. 160.0000 EQ. 160.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.5000
OFICIAL hh 1.0000
PEON hh 1.0000
Equipos
LUMINARIA hm 1.0000
EXCAVADORA CAT 336 hm 2.0000
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm 0.2000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
2.0204 Colocacién de roca seleccionada, en ufia antisocavante
m3/DIA MO. 170.0000 EQ. 170.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.5000
OFICIAL hh 1.0000
PEON hh 1.0000
Equipos
LUMINARIA hm 1.0000
EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm 0.4000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
2.0301 Remociéon de enrocado de cara himeda de talud
m3/DIA MO. 300.0000 EQ. 300.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.5000
PEON hh 1.0000
Equipos
EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

1.0200

Precio S/.

21.01

Costo unitario directo por : m3xkm

Cantidad

0.0053

0.0267

Precio S/.

20.77

180.76

Costo unitario directo por : m3xkm

Cantidad

0.0071

0.0357

Precio S/.

20.77

211.66

Costo unitario directo por : m3xkm

Cantidad

0.0093

Precio S/.

211.66

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0313
0.0625
0.0625

0.0625
0.1250
0.0125
3.0000

Precio S/.

37.75
22.93
20.77

22.78
366.78
334.23

391

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0294
0.0588
0.0588

0.0588
0.0588
0.0235
3.0000

Precio S/.

37.75
22.93
20.77

22.78
366.78
334.23

3.68

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0167
0.0333

0.0333

Precio S/.

37.75
20.77

366.78

21.43
Parcial S/.

21.43
2143

4.94
Parcial S/.

0.11
0.11

4.83
4.83

7.711
Parcial S/.

0.15
0.15

7.56
7.56

1.97
Parcial S/.

1.97
1.97

55.48
Parcial S/.

118
143
1.30
391

1.42
45.85
4.18
0.12
51.57

34.55
Parcial S/.

111
135
122
3.68

134
21.57
7.85
0.11
30.87

13.57

Parcial S/.

0.63
0.69
132

12.21



APUS PARTIDAS

0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010005

011101010223
011101010401
0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

01010100050001

011101010103

010303060366

Partida
Rendimiento

Codigo

011101010103

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010005

010324031552
011101010223
011101010423
011102010704
0301010006

Partida
Rendimiento
Codigo

01010100050001

011101010101

Partida
Rendimiento

Codigo

011101010101

HERRAMIENTAS MANUALES

2.0302 Seleccién y acopio de roca removida
m3/DIA MO. 500.0000 EQ. 500.0000
Descripcion Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
PEON

Equipos

EXCAVADORA CAT 336

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
HERRAMIENTAS MANUALES

2.0303 Transporte de roca rechazada a DME, d=1km
m3xkm/C MO. 400.0000 EQ. 400.0000
Descripcion Recurso
Mano de Obra
PEON - VIGIA
Equipos

CAMION VOLQUETE 20M3 (ROQUERO)

Subpartidas
CARGUIO DE ROCA
2.0304 Transporte de roca rechazada a DME, d>1km
m3xkm/C  MO. 1,080.0000 EQ. 1,080.0000
Descripcion Recurso
Equipos

CAMION VOLQUETE 20M3 (ROQUERO)

3.0101 Desbroce y remocion de suelo vegetal con equipo
m2/DIA MO. 10,000.0000 EQ. 10,000.0000
Descripcion Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
PEON

Equipos

LUMINARIA
EXCAVADORA CAT 336
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
MOTOSIERRA

HERRAMIENTAS MANUALES

3.0102 Transporte de material excedente a DMO, d=1km
m3xkm/C MO. 375.0000 EQ. 375.0000
Descripcion Recurso
Mano de Obra

PEON - VIGIA

Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3
3.0103 Transporte de material excedente a DMO, d>1km
m3xkm/C MO. 1,012.5000 EQ. 1,012.5000
Descripcion Recurso

Equipos

CAMION VOLQUETE 15M3

%mo

Unidad
hh
hh

hm
hm
%mo

Unidad

hh

hm

m3

Unidad

hm

Unidad
hh
hh

hm
hm
hm
hm
%mo

Unidad

hh

hm

Unidad

hm

Cuadrilla
0.5000
1.0000

1.0000
1.0000

Cuadrilla

0.2000

1.0000

Cuadrilla

1.0000

Cuadrilla
0.1000
2.0000

1.0000
1.0000
1.0000
1.0000

Cuadrilla

0.2000

1.0000

Cuadrilla

1.0000

3.0000 132

Costo unitario directo por : m3

Cantidad Precio S/.
0.0100 37.75
0.0200 20.77
0.0200 366.78
0.0200 334.23
3.0000 0.80

Costo unitario directo por : m3xkm

Cantidad Precio S/.
0.0050 20.77
0.0250 211.66
1.0000 488

Costo unitario directo por : m3xkm
Cantidad Precio S/.

0.0093 211.66

Costo unitario directo por : m2

Cantidad Precio S/.
0.0001 37.75
0.0020 20.77
0.0010 22.78
0.0010 366.78
0.0010 492.89
0.0010 53.46
3.0000 0.04

Costo unitario directo por : m3xkm

Cantidad Precio S/.
0.0053 20.77
0.0267 180.76

Costo unitario directo por : m3xkm
Cantidad Precio S/.

0.0099 180.76

0.04
12.25

14.84
Parcial S/.

0.38
0.42
0.80

7.34
6.68
0.02
14.04

10.27
Parcial S/.

0.10
0.10

5.29
5.29

4.88
4.88

1.97
Parcial S/.

197
1.97

0.97
Parcial S/.

0.04
0.04

0.02
0.37
0.49
0.05

0.93

4.94

Parcial S/.

0.11
0.11

4.83
4.83

1.79
Parcial S/.

1.79
1.79



APUS PARTIDAS

Partida
Rendimiento

Codigo

0103030105C3
0103030105C4

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010005

010324031552
011101010223
011102010707
0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010004
0101010005

011101010223
0301010006

010303160201
010318010415

Partida
Rendimiento

Codigo

01010100050001

011101010101

Partida
Rendimiento

Codigo
011101010101

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010005

010324031552
011101010401
011101010726

0301010006

010303160201

3.0104 Excavacion en material comin
m3/DIA MO. 1,000.0000 EQ. 1,000.0000
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Subpartidas
Excavacion en material comdn - diques nuevos m3
Excavacion en material comdn - diques existentes m3
3.0105 Excavacion para conformacion de ufia antisocavante
m3/DIA MO. 450.0000 EQ. 450.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2000
PEON hh 1.0000
Equipos
LUMINARIA hm 0.5000
EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000
MOTOBOMBA 8" (34 HP) hm 0.5000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
3.0106 Colocacién de proteccion para geotextil
m2/DIA MO. 830.0000 EQ. 830.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2000
OFICIAL hh 1.0000
PEON hh 2.0000
Equipos
EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subpartidas
AGUA PARA OBRA m3
MATERIAL TM=2" m3
3.0107 Transporte de material excedente a DME, d=1km
m3xkm/C MO. 360.0000 EQ. 360.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
PEON - VIGIA hh 0.2000
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3 hm 1.0000
3.0108 Transporte de material excedente a DME, d>1km
m3xkm/C MO. 972.0000 EQ. 972.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3 hm 1.0000
3.0109 Conformacion y compactacion de superficie para fundacién con equipo pesado
m2/DIA MO. 2,800.0000 EQ. 2,800.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.1000
PEON hh 1.0000
Equipos
LUMINARIA hm 1.0000
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm 1.0000
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON  hm 1.0000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subpartidas
AGUA PARA OBRA m3

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.6500
0.3500

Precio S/.

5.86
10.86

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0044
0.0222

0.0111
0.0222
0.0111
3.0000

Precio S/.

37.75
20.77

22.78
366.78
136.44

0.63

Costo unitario directo por : m2

Cantidad

0.0024
0.0120
0.0241

0.0120
5.0000

0.0150
0.1650

Precio S/.

37.75
22.93
20.77

366.78
0.87

19.78
28.33

Costo unitario directo por : m3xkm

Cantidad

0.0056

0.0278

Precio S/.

20.77

180.76

Costo unitario directo por : m3xkm

Cantidad

0.0103

Precio S/.

180.76

Costo unitario directo por : m2

Cantidad

0.0004
0.0036

0.0036
0.0036
0.0036

3.0000

0.0100

Precio S/.

37.75
20.77

22.78
334.23
186.59

0.09

19.78

7.61
Parcial S/.

381
3.80
7.61

10.55
Parcial S/.

0.17
0.46
0.63

0.25
8.14
151
0.02
9.92

10.28
Parcial S/.

0.09
0.28
0.50
0.87

4.40
0.04
4.44

0.30
4.67
4.97

5.15
Parcial S/.

0.12
0.12

5.03
5.03

1.86
Parcial S/.

1.86
1.86

2.24
Parcial S/.

0.02
0.07
0.09

0.08

1.20

0.67

1.95

0.20
0.20



APUS PARTIDAS

Partida
Rendimiento

Codigo

010303090345
010303100508
010303100532

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010005

011101010423
0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010005

010324031552
011101010223
0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010004
0101010005

0201010075
0292010003

011101011413
0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

010716010132

Partida
Rendimiento
Codigo

01010100050001

011101010101

3.011 Relleno compactado con equipo pesado
m3/DIA MO. EQ.
Descripcion Recurso Unidad
Subpartidas
Relleno compactado en muros m3
Relleno compactado con equipo pesado m3
Relleno compactado con equipo pesado - diques existentes m3
3.0111 Relleno propio sin compactar
m3/DIA MO. 1,100.0000 EQ. 1,100.0000
Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
PEON hh
Equipos
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
3.0112 Perfilado de taludes de dique con equipo
m2/DIA MO. 900.0000 EQ. 900.0000
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
PEON hh
Equipos
LUMINARIA hm
EXCAVADORA CAT 336 hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
3.0113 Suministro, habilitacién y colocacién de geotextil no tejido 400 g/im2
m2/DIA MO. 1,500.0000 EQ. 1,500.0000
Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
OFICIAL hh
PEON hh
Materiales
Geotextil no tejido de 400 gr/im2 m2
MATERIALES (VARIOS) %mt
Equipos
CAMION GRUA 20 TON hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
3.0114 Proceso y seleccion de material propio
m3/DIA MO. EQ.
Descripcion Recurso Unidad
Subpartidas
MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES m3
3.0115 Transporte de material propio para relleno, d=1km
m3xkm/C ~ MO. 375.0000 EQ. 375.0000
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
PEON - VIGIA hh
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3 hm

Costo unitario directo por : m3

Precio S/.

38.20
11.52
19.20

Costo unitario directo por : m3

Precio S/.
371.75
20.77

492.89
0.26

Costo unitario directo por : m2

Precio S/.

37.75
20.77

22.78
366.78
031

Costo unitario directo por : m2

Precio S/.

37.75
22.93
20.77

6.63
7.96

216.13
1.46

Costo unitario directo por : m3

Precio S/.

21.01

Costo unitario directo por : m3xkm

Cuadrilla Cantidad
0.0100

0.8500

0.1400

Cuadrilla Cantidad
0.2000 0.0018
1.0000 0.0091
1.0000 0.0091
3.0000

Cuadrilla Cantidad
0.2000 0.0022
1.0000 0.0111
0.5000 0.0056
0.5000 0.0056
3.0000

Cuadrilla Cantidad
0.2000 0.0013
2.0000 0.0133
8.0000 0.0533
1.2000

5.0000

0.5000 0.0033
3.0000

Cuadrilla Cantidad
1.0200

Cuadrilla Cantidad
0.2000 0.0053
1.0000 0.0267

Precio S/.

20.77

180.76

12.86
Parcial S/.

0.38
9.79
2.69
12.86

4.76
Parcial S/.

0.07
0.19
0.26

4.49
0.01
4.50

2.50
Parcial S/.

0.08
0.23
031

0.13
2.05
0.01
219

10.57
Parcial S/.

0.05
0.30
111
1.46

7.96
0.40
8.36

0.71
0.04
0.75

21.43

Parcial S/.

21.43
21.43

4.94

Parcial S/.

0.11
0.11

4.83
4.83



APUS PARTIDAS

Partida
Rendimiento

Codigo

01010100050001

011101010103

Partida
Rendimiento

Codigo
011101010103

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010004
0101010005

010324031552
011101010223
011101010401
0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010004
0101010005

010324031552
011101010223
011101010401
0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010005

011101010223
0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010005

011101010223
011101010401
0301010006

3.0201 Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de proteccion, d=1km
m3xkm/C MO. 280.0000 EQ. 280.0000 Costo unitario directo por : m3xkm
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
PEON - VIGIA hh 0.2000 0.0071 20.77
Equipos
CAMION VOLQUETE 20M3 (ROQUERO) hm 1.0000 0.0357 211.66
3.0202 Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de proteccion, d>1km
m3xkm/C MO. 1,080.0000 EQ. 1,080.0000 Costo unitario directo por : m3xkm
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Equipos
CAMION VOLQUETE 20M3 (ROQUERO) hm 1.0000 0.0093 211.66
3.0203 Colocacion de roca seleccionada, en cara himeda de talud
m3/DIA MO. 160.0000 EQ. 160.0000 Costo unitario directo por : m3
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.5000 0.0313 37.75
OFICIAL hh 1.0000 0.0625 22.93
PEON hh 1.0000 0.0625 20.77
Equipos
LUMINARIA hm 1.0000 0.0625 22.78
EXCAVADORA CAT 336 hm 2.0000 0.1250 366.78
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm 0.2000 0.0125 334.23
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 391
3.0204 Colocacion de roca seleccionada, en ufia antisocavante
m3/DIA MO. 170.0000 EQ. 170.0000 Costo unitario directo por : m3
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.5000 0.0294 37.75
OFICIAL hh 1.0000 0.0588 22.93
PEON hh 1.0000 0.0588 20.77
Equipos
LUMINARIA hm 1.0000 0.0588 22.78
EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000 0.0588 366.78
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm 0.4000 0.0235 334.23
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3.68
3.0301 Remocién de enrocado de cara himeda de talud
m3/DIA MO. 300.0000 EQ. 300.0000 Costo unitario directo por : m3
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.5000 0.0167 37.75
PEON hh 1.0000 0.0333 20.77
Equipos
EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000 0.0333 366.78
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 132
3.0302 Seleccién y acopio de roca removida
m3/DIA MO. 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m3
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.5000 0.0100 37.75
PEON hh 1.0000 0.0200 20.77
Equipos
EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000 0.0200 366.78
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm 1.0000 0.0200 334.23
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.80

7.7
Parcial S/.

0.15
0.15

7.56
7.56

1.97
Parcial S/.

1.97
197

55.48
Parcial S/.

118
143
1.30
391

1.42
45.85
4.18
0.12
51.57

34.55
Parcial S/.

111
1.35
122
3.68

1.34
21.57
7.85
0.11
30.87

13.57
Parcial S/.

0.63
0.69
1.32

12.21
0.04
12.25

14.84
Parcial S/.

0.38
0.42
0.80

7.34
6.68
0.02
14.04



APUS PARTIDAS

Partida
Rendimiento

Codigo

01010100050001

011101010103

010303060366

Partida
Rendimiento

Codigo

011101010103

Partida
Rendimiento

Codigo

0402010060
0458060015

010303060380

Partida
Rendimiento

Codigo

0103030105C3
0103030105C4

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010005

010324031552
011101010223
011102010707
0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo
010303010903
011207010109

Partida
Rendimiento
Codigo

01010100050001

011101010101

3.0303 Transporte de roca rechazada a DME, d=1km
m3xkm/C ~ MO. 400.0000 Costo unitario directo por : m3xkm
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
PEON - VIGIA hh 0.2000 0.0050 20.77
Equipos
CAMION VOLQUETE 20M3 (ROQUERO) hm 1.0000 0.0250 211.66
Subpartidas
CARGUIO DE ROCA m3 1.0000 488
3.0304 Transporte de roca rechazada a DME, d>1km
m3xkm/C ~ MO. 1,080.0000 Costo unitario directo por : m3xkm
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Equipos
CAMION VOLQUETE 20M3 (ROQUERO) hm 1.0000 0.0093 211.66
3.0401 Carguio y transporte de residuos municipales, no municipales y residuos de la construccién y demolicién
m3/DIA MO. Costo unitario directo por : m3
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Subcontratos
SC Transporte de residuos de concreto vie 0.0720 1,519.80
DISPOSICION DE RESIDUOS MUNICIPALES, NO MUNICIPALES Y DE ton 1.8000 24.48
CONSTRUCCION
Subpartidas
CARGUIO DE RESIDUOS MUNICIPALES, NO MUNICIPALES Y RESIDUOS m3 1.0000 4.90
DE CONSTRUCCION
4.0101 Excavacion en material comin
m3/DIA MO. 1,000.0000 Costo unitario directo por : m3
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Subpartidas
Excavacion en material comdn - diques nuevos m3 0.6500 5.86
Excavacion en material comdn - diques existentes m3 0.3500 10.86
40102 Excavacion para conformacion de ufia antisocavante
m3/DIA MO. 450.0000 Costo unitario directo por : m3
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2000 0.0044 37.75
PEON hh 1.0000 0.0222 20.77
Equipos
LUMINARIA hm 0.5000 0.0111 22.78
EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000 0.0222 366.78
MOTOBOMBA 8" (34 HP) hm 0.5000 0.0111 136.44
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.63
40103 Excavacion de zanja de anclaje para geotextil
m3/DIA MO. Costo unitario directo por : m3
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Subpartidas
EXCAVACION EN ZANJA m3 1.0000 40.07
RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO m3 1.0000 35.54
4.0104 Transporte de material excedente a DME, d=1km
m3xkm/C ~ MO. 360.0000 Costo unitario directo por : m3xkm
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
PEON - VIGIA hh 0.2000 0.0056 20.77
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3 hm 1.0000 0.0278 180.76

10.27
Parcial S/.

0.10
0.10

5.29
5.29

4.88
4.88

1.97
Parcial S/.

1.97
1.97

158.39
Parcial S/.

109.43
44.06

153.49

4.90

4.90

7.61
Parcial S/.

381
3.80
7.61

10.55
Parcial S/.

0.17
0.46
0.63

0.25
8.14
151
0.02
9.92

75.61
Parcial S/.

40.07
35.54
75.61

5.15

Parcial S/.

0.12
0.12

5.03
5.03



APUS PARTIDAS

Partida
Rendimiento

Codigo

011101010101

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010005

010324031552
011101010401
011101010726

0301010006

010303160201

Partida
Rendimiento

Codigo

010303090345
010303100508
010303100532

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010005

011101010423
0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010005

010324031552
011101010223
0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010004
0101010005

0201010075
0292010003

4,0105 Transporte de material excedente a DME, d>1km
m3xkm/C MO. 972.0000 EQ. 972.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3 hm 1.0000
4.0106 Conformacion y compactacion de superficie para fundacién con equipo pesado
m2/DIA MO. 2,800.0000 EQ. 2,800.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.1000
PEON hh 1.0000
Equipos
LUMINARIA hm 1.0000
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm 1.0000
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON  hm 1.0000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subpartidas
AGUA PARA OBRA m3
40107 Relleno compactado con equipo pesado
m3/DIA MO. EQ.
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Subpartidas
Relleno compactado en muros m3
Relleno compactado con equipo pesado m3
Relleno compactado con equipo pesado - diques existentes m3
4.0108 Relleno propio sin compactar
m3/DIA MO. 1,100.0000 EQ. 1,100.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2000
PEON hh 1.0000
Equipos
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T hm 1.0000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
4.0109 Perfilado de taludes de dique con equipo
m2/DIA MO. 900.0000 EQ. 900.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2000
PEON hh 1.0000
Equipos
LUMINARIA hm 0.5000
EXCAVADORA CAT 336 hm 0.5000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
4.011 Suministro, habilitacién y colocacién de geotextil no tejido 400 g/m2
m2/DIA MO. 1,500.0000 EQ. 1,500.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2000
OFICIAL hh 2.0000
PEON hh 8.0000
Materiales
Geotextil no tejido de 400 gr/im2 m2
MATERIALES (VARIOS) %mt

Costo unitario directo por : m3xkm

Cantidad

0.0103

Precio S/.

180.76

Costo unitario directo por : m2

Cantidad

0.0004
0.0036

0.0036
0.0036
0.0036

3.0000

0.0100

Precio S/.

37.75
20.77

22.78
334.23
186.59

0.09

19.78

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0100
0.8500
0.1400

Precio S/.

38.20
11.52
19.20

Costo unitario directo por : m3

Cantidad
0.0018
0.0091

0.0091
3.0000

Precio S/.
37.75
20.77

492.89
0.26

Costo unitario directo por : m2

Cantidad

0.0022
0.0111

0.0056
0.0056
3.0000

Precio S/.

37.75
20.77

22.78
366.78
031

Costo unitario directo por : m2

Cantidad

0.0013
0.0133
0.0533

1.2000
5.0000

Precio S/.

37.75
22.93
20.77

6.63
7.96

1.86
Parcial S/.

1.86
1.86

2.24
Parcial S/.

0.02
0.07
0.09

0.08
1.20
0.67

1.95

0.20
0.20

12.86
Parcial S/.

0.38
9.79
2.69
12.86

4.76
Parcial S/.

0.07
0.19
0.26

4.49
0.01
4.50

2.50
Parcial S/.

0.08
0.23
031

0.13
2.05
0.01
219

10.57
Parcial S/.

0.05
0.30
111
1.46

7.96
0.40
8.36



APUS PARTIDAS

011101011413
0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo
010716010132

Partida
Rendimiento

Codigo

01010100050001

011101010101

Partida
Rendimiento

Codigo

011101010101

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010004
0101010005

011101010223
0301010006

010303160201
010318010415

Partida
Rendimiento

Codigo

01010100050001

011101010103

Partida
Rendimiento

Codigo

011101010103

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010004
0101010005

Equipos
CAMION GRUA 20 TON hm 0.5000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
40111 Proceso y seleccion de material propio
m3/DIA MO. EQ.
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Subpartidas
MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES m3
40112 Transporte de material propio para relleno, d=1km
m3xkm/C MO. 375.0000 EQ. 375.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
PEON - VIGIA hh 0.2000
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3 hm 1.0000
40113 Transporte de material propio para relleno, d>1km
m3xkm/C MO. 875.0000 EQ. 875.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3 hm 1.0000
40114 Colocacién de proteccion para geotextil
m2/DIA MO. 830.0000 EQ. 830.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2000
OFICIAL hh 1.0000
PEON hh 2.0000
Equipos
EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subpartidas
AGUA PARA OBRA m3
MATERIAL TM=2" m3

4,0201 Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de proteccion, d=1km
m3xkm/C MO. 280.0000 EQ. 280.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
PEON - VIGIA hh 0.2000
Equipos
CAMION VOLQUETE 20M3 (ROQUERO) hm 1.0000

4.0202 Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de proteccion, d>1km

m3xkm/C MO. 1,080.0000 EQ. 1,080.0000

Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla

Equipos

CAMION VOLQUETE 20M3 (ROQUERO) hm 1.0000

4.0203 Colocacién de roca seleccionada, en cara himeda de talud

m3/DIA MO. 160.0000 EQ. 160.0000

Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra

CAPATAZ hh 0.5000

OFICIAL hh 1.0000

PEON hh 1.0000

0.0033 216.13
3.0000 1.46

Costo unitario directo por : m3

Cantidad Precio S/.

1.0200 21.01

Costo unitario directo por : m3xkm

Cantidad Precio S/.
0.0053 20.77
0.0267 180.76

Costo unitario directo por : m3xkm

Cantidad Precio S/.

0.0114 180.76

Costo unitario directo por : m2

Cantidad Precio S/.
0.0024 37.75
0.0120 22.93
0.0241 20.77
0.0120 366.78
5.0000 0.87
0.0150 19.78
0.1650 28.33

Costo unitario directo por : m3xkm

Cantidad Precio S/.
0.0071 20.77
0.0357 211.66

Costo unitario directo por : m3xkm

Cantidad Precio S/.

0.0093 211.66

Costo unitario directo por : m3

Cantidad Precio S/.
0.0313 37.75
0.0625 22.93
0.0625 20.77

0.71
0.04
0.75

21.43
Parcial S/.

2143
21.43

4.94
Parcial S/.

0.11
0.11

4.83
4.83

2.06
Parcial S/.

2.06
2.06

10.28
Parcial S/.

0.09
0.28
0.50
0.87

4.40
0.04
4.44

0.30
4.67
4.97

7.7
Parcial S/.

0.15
0.15

7.56
7.56

1.97
Parcial S/.

1.97
197

55.48
Parcial S/.

118
143
1.30
391



APUS PARTIDAS

Equipos
010324031552 LUMINARIA hm 1.0000 0.0625 22.78 1.42
011101010223 EXCAVADORA CAT 336 hm 2.0000 0.1250 366.78 45.85
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm 0.2000 0.0125 334.23 4.18
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3.91 0.12
51.57
Partida 4.0204 Colocacién de roca seleccionada, en ufia antisocavante
Rendimiento m3/DIA MO. 170.0000 EQ. 170.0000 Costo unitario directo por : m3 34.55
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.5000 0.0294 37.75 111
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0588 22.93 1.35
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0588 20.77 1.22
3.68
Equipos
010324031552 LUMINARIA hm 1.0000 0.0588 22.78 1.34
011101010223 EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000 0.0588 366.78 21.57
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm 0.4000 0.0235 334.23 7.85
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3.68 0.11
30.87
Partida 40301 Remocidn de enrocado de cara himeda de talud
Rendimiento m3/DIA MO. 300.0000 EQ. 300.0000 Costo unitario directo por : m3 13.57
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.5000 0.0167 37.75 0.63
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0333 20.77 0.69
1.32
Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000 0.0333 366.78 12.21
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.32 0.04
12.25
Partida 4.0302 Remocién de enrocado de ufia
Rendimiento m3/DIA MO. 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m3 10.19
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.5000 0.0125 37.75 0.47
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0250 20.77 0.52
0.99
Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000 0.0250 366.78 9.17
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.99 0.03
9.20
Partida 4.0303 Seleccién y acopio de roca removida
Rendimiento m3/DIA MO. 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m3 14.84
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.5000 0.0100 37.75 0.38
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0200 20.77 0.42
0.80
Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000 0.0200 366.78 7.34
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm 1.0000 0.0200 334.23 6.68
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.80 0.02
14.04
Partida 4.0304 Transporte de roca rechazada a DME, d=1km
Rendimiento m3xkm/C MO. 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m3xkm 10.27
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
01010100050001  PEON - VIGIA hh 0.2000 0.0050 20.77 0.10
0.10
Equipos
011101010103 CAMION VOLQUETE 20M3 (ROQUERO) hm 1.0000 0.0250 211.66 5.29
5.29
Subpartidas
010303060366 CARGUIO DE ROCA m3 1.0000 4.88 4.88

4.88



APUS PARTIDAS

Partida
Rendimiento

Codigo

011101010103

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010004
0101010005

0210020059
0292010003

0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010003
0101010004
0101010005

02100200080016
0210030035
0219150047

011101011413
0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

02190100010011

010713000301

Partida
Rendimiento

Codigo

011101010120

Partida
Rendimiento

Codigo

011101010120

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010003

4,0305 Transporte de roca rechazada a DME, d>1km
m3xkm/C MO. 1,080.0000 EQ. 1,080.0000 Costo unitario directo por : m3xkm
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Equipos
CAMION VOLQUETE 20M3 (ROQUERO) hm 1.0000 0.0093 211.66
4.0401 Suministro, habilitacién y colocacion de geotextil no tejido 200 g/im2
m2/DIA MO. 750.0000 EQ. 750.0000 Costo unitario directo por : m2
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2000 0.0027 37.75
OFICIAL hh 2.0000 0.0267 22.93
PEON hh 8.0000 0.1067 20.77
Materiales
Geotextil no tejido 200gr/m2 m2 1.1000 347
MATERIALES (VARIOS) %mt 5.0000 3.82
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.93
4.0402 Suministro, habilitacién y colocacién de sistema de confinamiento geocelda h=100 mm
m2/DIA MO. 240.0000 EQ. 240.0000 Costo unitario directo por : m2
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 1.0000 0.0417 37.75
OPERARIO hh 2.0000 0.0833 29.20
OFICIAL hh 2.0000 0.0833 22.93
PEON hh 8.0000 0.3333 20.77
Materiales
GEOMALLA BIAXIAL m2 1.2000 7.96
GEOWEB 100mm m2 1.0500 12.24
AMARRA PLASTICA INDUSTRIAL 7.60X550mm und 4.0000 0.92
Equipos
CAMION GRUA 20 TON hm 0.2500 0.0104 216.13
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 12.83
4.0403 Suministro y colocacién de concreto premezclado f'c=210 kg/cm2 para geocelda
m3/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m3
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Materiales
CONCRETO PREMEZCLADO F'C=210 kg/cm2 CON CEMENTO T-| m3 1.0500 557.18
Subpartidas
COLOCACION DE CONCRETO m3 1.0000 93.72
4.0404 Transporte de concreto premezclado con camion mixer, d=1km
m3xkm/C  MO. 80.0000 EQ. 80.0000 Costo unitario directo por : m3xkm
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Equipos
CAMION MIXER 8 m3 hm 1.0000 0.1000 217.96
4.0405 Transporte de concreto premezclado con camion mixer, d>1km
m3xkm/C ~ MO. 680.0000 EQ. 680.0000 Costo unitario directo por : m3xkm
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Equipos
CAMION MIXER 8 m3 hm 1.0000 0.0118 217.96
4,0501 Relleno compactado para estructuras
m3/DIA MO. 70.0000 EQ. 70.0000 Costo unitario directo por : m3
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.1000 0.0143 37.75
OPERARIO hh 1.0000 0.1429 29.20

1.97
Parcial S/.

1.97
197

7.03
Parcial S/.

0.10
0.61
2.22
2.93

3.82
0.19
4.01

0.09
0.09

41.54
Parcial S/.

1.57
243
191
6.92
12.83

9.55
12.85
3.68
26.08

2.25
0.38
2.63

678.76

Parcial S/.

585.04
585.04

93.72
93.72

21.80

Parcial S/.

21.80
21.80

2.57

Parcial S/.

2.57
2.57

60.85
Parcial S/.

0.54
4.17



APUS PARTIDAS

0101010005

010324031505
010324031518
010329050424
0301010006

010303160201
010716010132

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010005

011101010223
0301010006

Partida
Rendimiento
Codigo

0101010002
0101010004
0101010005

0204010011
02043000010042

010324031518
0301010006

Partida
Rendimiento
Codigo

0101010002
0101010004
0101010005

0204010011
02043000010043

010324031518
0301010006

Partida
Rendimiento
Codigo

0101010002
0101010004
0101010005

PEON hh 2.0000 0.2857 20.77 5.93
10.64
Equipos
COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 1.0000 0.1429 46.85 6.69
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 hm 0.2500 0.0357 175.29 6.26
RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8 -1.1 Ton hm 1.0000 0.1429 75.60 10.80
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 10.64 0.32
24.07
Subpartidas
AGUA PARA OBRA m3 0.1000 19.78 1.98
MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES m3 1.1500 21.01 24.16
26.14
4,0502 Colocacién y acomodo de material base para espigones
m3/DIA MO. 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : m3 16.31
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.5000 0.0200 37.75 0.76
PEON hh 1.0000 0.0400 20.77 0.83
1.59
Equipos
EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000 0.0400 366.78 14.67
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.59 0.05
14.72
4.0503 Suministro y colocacion de colchon caja plastificada de 5.0x1.5x0.50 m (Malla 8x10 cm. Dext=3.7mm con recubrimiento de polimero)
Und/DIA MO. 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : Und 868.42
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.1000 0.2000 37.75 7.55
OFICIAL hh 1.0000 2.0000 22.93 45.86
PEON hh 6.0000 12.0000 20.77 249.24
302.65
Materiales
ALAMBRE NEGRO #8 kg 5.0000 418 20.90
GAVION TIPO CAJA DE 5.0 x 1.5 x 0.5 m, abertura 8x10cm, und 1.0000 354.45 354.45
Dext=3.7mm(PVC) recubrimiento polimero
375.35
Equipos
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 hm 0.5000 1.0000 175.29 175.29
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 302.65 15.13
190.42
4.0504 Suministro y colocacion gavion caja plastificada de 5.0x1.0x1.0 m (Malla 10x12 cm. Dext=3.7mm con recubrimiento de polimero)
Und/DIA MO. 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : Und 1,049.47
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.1000 0.2000 37.75 7.55
OFICIAL hh 1.0000 2.0000 22.93 45.86
PEON hh 6.0000 12.0000 20.77 249.24
302.65
Materiales
ALAMBRE NEGRO #8 kg 5.0000 418 20.90
GAVION TIPO CAJA DE 5.0 x 1.0 x 1.0 m, abertura 10x12cm, und 1.0000 535.50 535.50
Dext=3.7mm(PVC) recubrimiento polimero
556.40
Equipos
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 hm 0.5000 1.0000 175.29 175.29
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 302.65 15.13
190.42
4.0505 Suministro y colocacion gavion caja plastificada de 5.0x1.0x1.0 m (doble malla 10x12 cm. Dext=3.7mm con recubrimiento de polimero)
Und/DIA MO. 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : Und 1,156.57
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.1000 0.2000 37.75 7.55
OFICIAL hh 1.0000 2.0000 22.93 45.86
PEON hh 6.0000 12.0000 20.77 249.24

302.65



APUS PARTIDAS

0204010011
02043000010044

010324031518
0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010004
0101010005

0210020059
0292010003

0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

01010100050001

011101010101

Partida
Rendimiento

Codigo
011101010101
Partida
Rendimiento
Codigo

01010100050001

011101010103

Partida
Rendimiento

Codigo

011101010103

Partida
Rendimiento

Codigo

0402010060
0458060015

010303060380

Materiales
ALAMBRE NEGRO #8
GAVION TIPO CAJA DE 5.0 x 1.0 x 1.0 m, abertura doble malla10x12cm,
Dext=3.7mm(PVC) recubrimiento polimero

Equipos
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
HERRAMIENTAS MANUALES

4.0506 Suministro, habilitacién y colocacion de geotextil no tejido 200 g/im2

m2/DIA MO. 750.0000 EQ. 750.0000

Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla

Mano de Obra

CAPATAZ hh 0.2000

OFICIAL hh 2.0000

PEON hh 8.0000

Materiales

Geotextil no tejido 200gr/m2 m2

MATERIALES (VARIOS) %mt
Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES %mo

4.0507 Transporte de roca para gavion, d=1km

m3xkm/C  MO. 346.1538 EQ. 346.1538

Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla

Mano de Obra

PEON - VIGIA hh 0.2000
Equipos

CAMION VOLQUETE 15M3 hm 1.0000

4.0508 Transporte de roca para gavion, d>1km

m3xkm/C ~ MO. 934.6154 EQ. 934.6154

Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Equipos

CAMION VOLQUETE 15M3 hm 1.0000

4.0509 Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de proteccion, d=1km

m3xkm/C  MO. 280.0000 EQ. 280.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra

PEON - VIGIA hh 0.2000
Equipos

CAMION VOLQUETE 20M3 (ROQUERO) hm 1.0000

4,051 Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de proteccion, d>1km

m3xkm/C  MO. 1,080.0000 EQ. 1,080.0000

Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Equipos

CAMION VOLQUETE 20M3 (ROQUERO) hm 1.0000

4.0601
m3/DIA MO. EQ.
Descripcion Recurso

Subcontratos
SC Transporte de residuos de concreto

DISPOSICION DE RESIDUOS MUNICIPALES, NO MUNICIPALES Y DE
CONSTRUCCION

Subpartidas

kg
und

hm 0.5000
%mo

Unidad Cuadrilla

vie
ton

CARGUIO DE RESIDUOS MUNICIPALES, NO MUNICIPALES Y RESIDUOS m3

DE CONSTRUCCION

5.0000
1.0000

1.0000
5.0000

418
642.60

175.29
302.65

Costo unitario directo por : m2

Cantidad
0.0027

0.0267
0.1067

1.1000
5.0000

3.0000

Precio S/.
37.75

22.93
20.77

3.47
3.82

2.93

Costo unitario directo por : m3xkm

Cantidad

0.0058

0.0289

Precio S/.

20.77

180.76

Costo unitario directo por : m3xkm

Cantidad

0.0107

Precio S/.

180.76

Costo unitario directo por : m3xkm

Cantidad

0.0071

0.0357

Precio S/.

20.77

211.66

Costo unitario directo por : m3xkm

Cantidad

0.0093

Precio S/.

211.66

Carguio y transporte de residuos municipales, no municipales y residuos de la construccién y demolicién

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0720
1.8000

1.0000

Precio S/.

1,519.80
24.48

4.90

20.90
642.60

663.50

175.29
15.13
190.42

7.03
Parcial S/.

0.10
0.61
2.22
2.93

3.82
0.19
4,01

0.09

0.09

5.34

Parcial S/.

0.12
0.12

5.22

5.22

1.93

Parcial S/.

193

1.93

7.711
Parcial S/.

0.15
0.15

7.56

7.56

1.97
Parcial S/.

1.97
1.97

158.39
Parcial S/.

109.43
44.06

153.49

4.90

4.90



APUS PARTIDAS

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010005

010324031552
011101010223
011101010423
011102010704
0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

01010100050001

011101010101

Partida
Rendimiento

Codigo

011101010101

Partida
Rendimiento

Codigo

0103030105C3
0103030105C4

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010005

010324031552
011101010223
011102010707
0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010004
0101010005

011101010223
0301010006

010303160201
010318010415

5.0101 Desbroce y remocidn de suelo vegetal con equipo
m2/DIA MO. 10,000.0000 EQ. 10,000.0000 Costo unitario directo por : m2 0.97
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.1000 0.0001 37.75
PEON hh 2.0000 0.0020 20.77 0.04
0.04
Equipos
LUMINARIA hm 1.0000 0.0010 22.78 0.02
EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000 0.0010 366.78 0.37
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T hm 1.0000 0.0010 492.89 0.49
MOTOSIERRA hm 1.0000 0.0010 53.46 0.05
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.04
0.93
5.0102 Transporte de material excedente a DMO, d=1km
m3xkm/C ~ MO. 375.0000 EQ. 375.0000 Costo unitario directo por : m3xkm 4.94
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
PEON - VIGIA hh 0.2000 0.0053 20.77 0.11
0.11
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3 hm 1.0000 0.0267 180.76 4.83
483
5.0103 Transporte de material excedente a DMO, d>1km
m3xkm/C MO. 1,012.5000 EQ. 1,012.5000 Costo unitario directo por : m3xkm 1.79
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3 hm 1.0000 0.0099 180.76 1.79
1.79
5.0104 Excavacion en material comin
m3/DIA MO. 1,000.0000 EQ. 1,000.0000 Costo unitario directo por : m3 7.61
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subpartidas
Excavacion en material comin - diques nuevos m3 0.6500 5.86 381
Excavacion en material comUn - diques existentes m3 0.3500 10.86 3.80
7.61
5.0105 Excavacion para conformacion de ufia antisocavante
m3/DIA MO. 450.0000 EQ. 450.0000 Costo unitario directo por : m3 10.55
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2000 0.0044 37.75 0.17
PEON hh 1.0000 0.0222 20.77 0.46
0.63
Equipos
LUMINARIA hm 0.5000 0.0111 22.78 0.25
EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000 0.0222 366.78 8.14
MOTOBOMBA 8" (34 HP) hm 0.5000 0.0111 136.44 151
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.63 0.02
9.92
5.0106 Colocacidn de proteccion para geotextil
m2/DIA MO. 830.0000 EQ. 830.0000 Costo unitario directo por : m2 10.28
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2000 0.0024 37.75 0.09
OFICIAL hh 1.0000 0.0120 22.93 0.28
PEON hh 2.0000 0.0241 20.77 0.50
0.87
Equipos
EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000 0.0120 366.78 4.40
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.87 0.04
4.44
Subpartidas
AGUA PARA OBRA m3 0.0150 19.78 0.30
MATERIAL TM=2" m3 0.1650 28.33 4.67

4.97



APUS PARTIDAS

Partida
Rendimiento

Codigo

01010100050001

011101010101

Partida
Rendimiento

Codigo

011101010101

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010005

010324031552
011101010401
011101010726

0301010006

010303160201

Partida
Rendimiento

Codigo

010303090345
010303100508
010303100532

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010005

011101010423
0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010005

010324031552
011101010223
0301010006

5.0107 Transporte de material excedente a DME, d=1km
m3xkm/C MO. 360.0000 EQ. 360.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
PEON - VIGIA hh 0.2000
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3 hm 1.0000
5.0108 Transporte de material excedente a DME, d>1km
m3xkm/C MO. 972.0000 EQ. 972.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3 hm 1.0000
5.0109 Conformacion y compactacion de superficie para fundacién con equipo pesado
m2/DIA MO. 2,800.0000 EQ. 2,800.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.1000
PEON hh 1.0000
Equipos
LUMINARIA hm 1.0000
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm 1.0000
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON  hm 1.0000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subpartidas
AGUA PARA OBRA m3
5.011 Relleno compactado con equipo pesado
m3/DIA MO. EQ.
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Subpartidas
Relleno compactado en muros m3
Relleno compactado con equipo pesado m3
Relleno compactado con equipo pesado - diques existentes m3
5.0111 Relleno propio sin compactar
m3/DIA MO. 1,100.0000 EQ. 1,100.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2000
PEON hh 1.0000
Equipos
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T hm 1.0000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
5.0112 Perfilado de taludes de dique con equipo
m2/DIA MO. 900.0000 EQ. 900.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2000
PEON hh 1.0000
Equipos
LUMINARIA hm 0.5000
EXCAVADORA CAT 336 hm 0.5000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo

Costo unitario directo por : m3xkm

Cantidad

0.0056

0.0278

Precio S/.

20.77

180.76

Costo unitario directo por : m3xkm

Cantidad

0.0103

Precio S/.

180.76

Costo unitario directo por : m2

Cantidad

0.0004
0.0036

0.0036
0.0036
0.0036

3.0000

0.0100

Precio S/.

37.75
20.77

22.78
334.23
186.59

0.09

19.78

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0100
0.8500
0.1400

Precio S/.

38.20
11.52
19.20

Costo unitario directo por : m3

Cantidad
0.0018
0.0091

0.0091
3.0000

Precio S/.
37.75
20.77

492.89
0.26

Costo unitario directo por : m2

Cantidad

0.0022
0.0111

0.0056
0.0056
3.0000

Precio S/.

37.75
20.77

22.78
366.78
031

5.15
Parcial S/.

0.12
0.12

5.03
5.03

1.86
Parcial S/.

1.86
1.86

2.24
Parcial S/.

0.02
0.07
0.09

0.08
1.20
0.67

1.95

0.20
0.20

12.86
Parcial S/.

0.38
9.79
2.69
12.86

4.76
Parcial S/.

0.07
0.19
0.26

4.49
0.01
4.50

2.50
Parcial S/.

0.08
0.23
031

0.13
2.05
0.01
219



APUS PARTIDAS

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010004
0101010005

0210020059
0292010003

0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010004
0101010005

0201010075
0292010003

011101011413
0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

010716010132

Partida
Rendimiento

Codigo

01010100050001

011101010101

Partida
Rendimiento

Codigo

01010100050001

011101010103

Partida
Rendimiento

Codigo

011101010103

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002

5.0113 Suministro, habilitacién y colocacion de geotextil no tejido 200 g/im2
m2/DIA MO. 750.0000 EQ. 750.0000 Costo unitario directo por : m2
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2000 0.0027 37.75
OFICIAL hh 2.0000 0.0267 22.93
PEON hh 8.0000 0.1067 20.77
Materiales
Geotextil no tejido 200gr/m2 m2 1.1000 347
MATERIALES (VARIOS) %mt 5.0000 3.82
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.93
5.0114 Suministro, habilitacién y colocacién de geotextil no tejido 400 g/m2
m2/DIA MO. 1,500.0000 EQ. 1,500.0000 Costo unitario directo por : m2
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2000 0.0013 37.75
OFICIAL hh 2.0000 0.0133 22.93
PEON hh 8.0000 0.0533 20.77
Materiales
Geotextil no tejido de 400 gr/im2 m2 1.2000 6.63
MATERIALES (VARIOS) %mt 5.0000 7.96
Equipos
CAMION GRUA 20 TON hm 0.5000 0.0033 216.13
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.46
5.0115 Proceso y seleccion de material propio
m3/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : m3
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Subpartidas
MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES m3 1.0200 21.01
5.0116 Transporte de material propio para relleno, d=1km
m3xkm/C ~ MO. 375.0000 EQ. 375.0000 Costo unitario directo por : m3xkm
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
PEON - VIGIA hh 0.2000 0.0053 20.77
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3 hm 1.0000 0.0267 180.76
5.0201 Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de proteccion, d=1km
m3xkm/C  MO. 280.0000 EQ. 280.0000 Costo unitario directo por : m3xkm
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
PEON - VIGIA hh 0.2000 0.0071 20.77
Equipos
CAMION VOLQUETE 20M3 (ROQUERO) hm 1.0000 0.0357 211.66
5.0202 Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de proteccion, d>1km
m3xkm/C ~ MO. 1,080.0000 EQ. 1,080.0000 Costo unitario directo por : m3xkm
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Equipos
CAMION VOLQUETE 20M3 (ROQUERO) hm 1.0000 0.0093 211.66
5.0203 Colocacién de roca seleccionada, en cara himeda de talud
m3/DIA MO. 160.0000 EQ. 160.0000 Costo unitario directo por : m3
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.5000 0.0313 37.75

7.03
Parcial S/.

0.10
0.61
2.22
2.93

3.82
0.19
4.01

0.09
0.09

10.57
Parcial S/.

0.05
0.30
111
1.46

7.96
0.40
8.36

0.71
0.04
0.75

21.43

Parcial S/.

21.43

21.43

4.94

Parcial S/.

0.11
0.11

4.83

4.83

7.7

Parcial S/.

0.15
0.15

7.56
7.56

1.97
Parcial S/.

1.97
1.97

55.48
Parcial S/.

118



APUS PARTIDAS

0101010004
0101010005

010324031552
011101010223
011101010401
0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010004
0101010005

010324031552
011101010223
011101010401
0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010005

011101010223
0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010005

011101010223
011101010401
0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

01010100050001

011101010103

010303060366

Partida
Rendimiento

Codigo

011101010103

OFICIAL hh
PEON hh
Equipos
LUMINARIA hm
EXCAVADORA CAT 336 hm
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
5.0204 Colocacién de roca seleccionada, en ufia antisocavante
m3/DIA MO. 170.0000 EQ. 170.0000
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
OFICIAL hh
PEON hh
Equipos
LUMINARIA hm
EXCAVADORA CAT 336 hm
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
5.0301 Remocidn de enrocado de cara himeda de talud
m3/DIA MO. 300.0000 EQ. 300.0000
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
PEON hh
Equipos
EXCAVADORA CAT 336 hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
5.0302 Seleccién y acopio de roca removida
m3/DIA MO. 500.0000 EQ. 500.0000
Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
PEON hh
Equipos
EXCAVADORA CAT 336 hm
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
5.0303 Transporte de roca rechazada a DME, d=1km
m3xkm/C  MO. 400.0000 EQ. 400.0000
Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra
PEON - VIGIA hh
Equipos
CAMION VOLQUETE 20M3 (ROQUERO) hm
Subpartidas
CARGUIO DE ROCA m3
5.0304 Transporte de roca rechazada a DME, d>1km
m3xkm/C MO. 1,080.0000 EQ. 1,080.0000
Descripcion Recurso Unidad
Equipos
CAMION VOLQUETE 20M3 (ROQUERO) hm

1.0000
1.0000

1.0000
2.0000
0.2000

Cuadrilla
0.5000

1.0000
1.0000

1.0000
1.0000
0.4000

Cuadrilla

0.5000
1.0000

1.0000

Cuadrilla

0.5000
1.0000

1.0000
1.0000

Cuadrilla

0.2000

1.0000

Cuadrilla

1.0000

0.0625
0.0625

0.0625
0.1250
0.0125
3.0000

22.93
20.77

22.78
366.78
334.23

3.91

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0294
0.0588
0.0588

0.0588
0.0588
0.0235
3.0000

Precio S/.

37.75
22.93
20.77

22.78
366.78
334.23

3.68

Costo unitario directo por : m3

Cantidad
0.0167

0.0333

0.0333
3.0000

Precio S/.
37.75

20.77

366.78
1.32

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0100
0.0200

0.0200
0.0200
3.0000

Precio S/.

37.75
20.77

366.78
334.23
0.80

Costo unitario directo por : m3xkm

Cantidad

0.0050

0.0250

1.0000

Precio S/.

20.77

211.66

4.88

Costo unitario directo por : m3xkm

Cantidad

0.0093

Precio S/.

211.66

143
1.30
391

1.42
45.85
4.18
0.12
51.57

34.55
Parcial S/.

111
135
122
3.68

134
21.57
7.85
0.11
30.87

13.57
Parcial S/.

0.63
0.69
1.32

12.21
0.04
12.25

14.84
Parcial S/.

0.38
0.42
0.80

7.34
6.68
0.02
14.04

10.27

Parcial S/.

0.10
0.10

5.29
5.29

4.88
4.88

1.97

Parcial S/.

1.97
197



APUS PARTIDAS
5.0401 Suministro y colocacién gavion caja plastificada de 5.0x1.0x1.0 m (Malla 10x12 cm. Dext=3.7mm)
Costo unitario directo por : Und

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010004
0101010005

0204010011
02043000010039

010324031518
0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010004
0101010005

0204010011
02043000010040

010324031518
0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

01010100050001

011101010101

Partida
Rendimiento

Codigo

011101010101

Partida
Rendimiento

Codigo

010306020507

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010004
0101010005

0204010011
02041200020003
0222140001

Precio S/.

37.75
22.93
20.77

418
620.22

175.29
378.32

Costo unitario directo por : Und

Precio S/.

37.75
22.93
20.77

418
516.53

175.29
302.65

Costo unitario directo por : m3xkm

Precio S/.

20.77

180.76

Costo unitario directo por : m3xkm

Precio S/.

180.76

Costo unitario directo por : m2

Precio S/.

566.96

Costo unitario directo por : m2

Und/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.1000 0.2500
OFICIAL hh 1.0000 2.5000
PEON hh 6.0000 15.0000
Materiales
ALAMBRE NEGRO #8 kg 5.0000
GAVION TIPO CAJADE 5.0 x 1.5 x 1.0 m, abertura 10x12cm, Dext=3,7mm  und 1.0000
(PVC)
Equipos
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 hm 0.5000 1.2500
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000
5.0402 Suministro y colocacion gavion caja plastificada de 5.0x1.5x0.5 m (Malla 10x12 cm. Dext=3.7mm)
Und/DIA MO. 5.0000 EQ. 5.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.1000 0.2000
OFICIAL hh 1.0000 2.0000
PEON hh 6.0000 12.0000
Materiales
ALAMBRE NEGRO #8 kg 5.0000
GAVION TIPO CAJADE 5.0 x 1.0 x 1.0 m, abertura 10x12cm, Dext=3,7mm  und 1.0000
(PVC)
Equipos
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 hm 0.5000 1.0000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000
5.0403 Transporte de roca para gavion, d=1km
m3xkm/C ~ MO. 346.1538 EQ. 346.1538
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad
Mano de Obra
PEON - VIGIA hh 0.2000 0.0058
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3 hm 1.0000 0.0289
5.0404 Transporte de roca para gavion, d>1km
m3xkm/C  MO. 934.6154 EQ. 934.6154
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3 hm 1.0000 0.0107
5.0501 Suministro y colocacién de concreto premezclado f'c=100 kg/cm2, €=0.10 m para solado
m2/DIA MO. EQ.
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad
Subpartidas
CONCRETO CLASE H (f'c=100 kg/cm2) m3 0.1000
5.0502 Suministro, habilitacién, encofrado y desencofrado para estructuras
m2/DIA MO. 16.0000 EQ. 16.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2000 0.1250
OFICIAL hh 1.0000 0.6250
PEON hh 1.0000 0.6250
Materiales
ALAMBRE NEGRO #8 kg 0.1000
CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO) kg 0.2000
DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO gal 0.0500

Precio S/.

37.75
22.93
20.77

418
5.92
97.92

1,257.47
Parcial S/.

9.44
57.33
311.55
378.32

20.90
620.22

641.12

219.11
18.92
238.03

1,030.50
Parcial S/.

7.55
45.86
249.24
302.65

20.90
516.53

537.43

175.29
15.13
190.42

5.34
Parcial S/.

0.12
0.12

5.22
5.22

1.93
Parcial S/.

1.93
1.93

56.70
Parcial S/.

56.70
56.70

66.01
Parcial S/.

4.72
14.33
12.98
32.03

0.42
118
4.90



APUS PARTIDAS

0231010001

0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010003
0101010004
0101010005

02040100020001
02040300010022

0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

02190100010018

010713000301

Partida
Rendimiento

Codigo

011101010120

Partida
Rendimiento

Codigo

011101010120

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010003
0101010005

0210020083
0292010005

0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010004
0101010005

MADERA TORNILLO p2 4.0000 6.63
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 32.03
5.0503 Suministro, habilitacién y colocacion de acero de refuerzo f'y=4200 kg/cm2
kg/DIA MO. 312.5000 EQ. 312.5000 Costo unitario directo por : kg
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.1000 0.0032 37.75
OPERARIO hh 1.0000 0.0320 29.20
OFICIAL hh 1.0000 0.0320 22.93
PEON hh 0.5000 0.0160 20.77
Materiales
ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 0.0500 418
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0500 3.93
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 211
5.0504 Suministro y colocacion de concreto estructural premezclado f'c=280 kg/cm2
m3/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : m3
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Materiales
CONCRETO PREMEZCLADO F'C=280 kg/cm2 CON CEMENTO T-I m3 1.0500 622.20
Subpartidas
COLOCACION DE CONCRETO m3 1.0000 93.72
5.0505 Transporte de concreto premezclado con camion mixer, d=1km
m3xkm/C  MO. 80.0000 EQ. 80.0000 Costo unitario directo por : m3xkm
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Equipos
CAMION MIXER 8 m3 hm 1.0000 0.1000 217.96
5.0506 Transporte de concreto premezclado con camion mixer, d>1km
m3xkm/C ~ MO. 680.0000 EQ. 680.0000 Costo unitario directo por : m3xkm
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Equipos
CAMION MIXER 8 m3 hm 1.0000 0.0118 217.96
5.0507 Suministro, habilitacién y colocacion de geocompuesto de drenaje
m2/DIA MO. 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : m2
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.1000 0.0200 37.75
OPERARIO hh 1.0000 0.2000 29.20
PEON hh 2.0000 0.4000 20.77
Materiales
GEOCOMPUESTO DE DRENAJE TRIDIMENSIONAL E=11MM m2 1.2000 32.99
ACCESORIOS %mt 10.0000 39.59
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 14.91
5.0508 Suministro, habilitacion e instalacion de Tuberfa PVC @=2"
m/DIA MO. 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.1000 0.0100 37.75
OFICIAL hh 1.0000 0.1000 22.93
PEON hh 1.0000 0.1000 20.77

26.52
33.02

0.96
0.96

6.51
Parcial S/.

0.12
0.93
0.73
0.33
211

0.21
4.13
4.34

0.06
0.06

747.03
Parcial S/.

653.31
653.31

93.72
93.72

21.80
Parcial S/.

21.80
21.80

2.57
Parcial S/.

2.57
2.57

59.21
Parcial S/.

0.76
5.84
8.31
14.91

39.59
3.96
43.55

0.75
0.75

16.80
Parcial S/.

0.38
2.29
2.08
4.75



APUS PARTIDAS

02050700020060
0222080040

0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010003
0101010005

0214010001
0292010005

0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010003
0101010005

02100500020015
02221600010012

0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

0103030105C3
0103030105C4

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010005

010324031552
011101010223
011102010707
0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

010303010903
011207010109

Cuadrilla

0.1000
1.0000
1.0000

Cuadrilla
0.1000

1.0000
0.2500

Cuadrilla

Cuadrilla
0.2000
1.0000

0.5000
1.0000
0.5000

Cuadrilla

Materiales
TUBERIA PVC D=2" m
ACCESORIOS %mt
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
5.0509 Suministro, habilitacién e instalacién de Tuberia HDPE corrugada @=4"
m/DIA MO. 50.0000 EQ. 50.0000
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
OPERARIO hh
PEON hh
Materiales
TUBERIA CORRUGADA HDPE D=4" m
ACCESORIOS %mt
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
5.051 Junta de Dilatacién para muros de Poliestireno Expandido e=1"
m/DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
OPERARIO hh
PEON hh
Materiales
POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 1" pin
SELLADOR ELASTICO POLIURETANO SIKAFLEX 1A pza
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
6.0101 Excavacion en material comun
m3/DIA MO. 1,000.0000 EQ. 1,000.0000
Descripcion Recurso Unidad
Subpartidas
Excavacion en material comdn - diques nuevos m3
Excavacion en material comdn - diques existentes m3
6.0102 Excavacion para conformacion de ufia antisocavante
m3/DIA MO. 450.0000 EQ. 450.0000
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
PEON hh
Equipos
LUMINARIA hm
EXCAVADORA CAT 336 hm
MOTOBOMBA 8" (34 HP) hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
6.0103 Excavacion de zanja de anclaje para geotextil
m3/DIA MO. EQ.
Descripcion Recurso Unidad
Subpartidas
EXCAVACION EN ZANJA m3
RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO m3

1.0500
5.0000

5.0000

10.71
11.25

4.75

Costo unitario directo por : m

Cantidad
0.0200

0.2000
0.2000

1.0000
10.0000

5.0000

Precio S/.
37.75

29.20
20.77

18.56
18.56

10.75

Costo unitario directo por : m

Cantidad
0.0250

0.2500
0.0625

0.0600
0.2860

5.0000

Precio S/.
371.75

29.20
20.77

18.36
65.28

9.54

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.6500
0.3500

Precio S/.

5.86
10.86

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0044
0.0222

0.0111
0.0222
0.0111
3.0000

Precio S/.

37.75
20.77

22.78
366.78
136.44

0.63

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

1.0000
1.0000

Precio S/.

40.07
35.54

11.25
0.56
11.81

0.24
0.24

31.71
Parcial S/.

0.76
5.84
4.15
10.75

18.56
1.86
20.42

0.54
0.54

29.79
Parcial S/.

0.94
7.30
1.30
9.54

1.10
18.67
19.77

0.48
0.48

7.61
Parcial S/.

381
3.80
7.61

10.55
Parcial S/.

0.17
0.46
0.63

0.25
8.14
151
0.02
9.92

75.61
Parcial S/.

40.07
35.54
75.61



APUS PARTIDAS

Partida
Rendimiento

Codigo

01010100050001

011101010101

Partida
Rendimiento

Codigo

011101010101

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010005

010324031552
011101010401
011101010726

0301010006

010303160201

Partida
Rendimiento

Codigo

010303090345
010303100508
010303100532

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010005

011101010423
0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010005

010324031552
011101010223
0301010006

6.0104 Transporte de material excedente a DME, d=1km
m3xkm/C MO. 360.0000 EQ. 360.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
PEON - VIGIA hh 0.2000
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3 hm 1.0000
6.0105 Transporte de material excedente a DME, d>1km
m3xkm/C MO. 972.0000 EQ. 972.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3 hm 1.0000
6.0106 Conformacion y compactacion de superficie para fundacién con equipo pesado
m2/DIA MO. 2,800.0000 EQ. 2,800.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.1000
PEON hh 1.0000
Equipos
LUMINARIA hm 1.0000
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm 1.0000
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON  hm 1.0000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subpartidas
AGUA PARA OBRA m3
6.0107 Relleno compactado con equipo pesado
m3/DIA MO. EQ.
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Subpartidas
Relleno compactado en muros m3
Relleno compactado con equipo pesado m3
Relleno compactado con equipo pesado - diques existentes m3
6.0108 Relleno propio sin compactar
m3/DIA MO. 1,100.0000 EQ. 1,100.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2000
PEON hh 1.0000
Equipos
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T hm 1.0000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
6.0109 Perfilado de taludes de dique con equipo
m2/DIA MO. 900.0000 EQ. 900.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2000
PEON hh 1.0000
Equipos
LUMINARIA hm 0.5000
EXCAVADORA CAT 336 hm 0.5000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo

Costo unitario directo por : m3xkm

Cantidad

0.0056

0.0278

Precio S/.

20.77

180.76

Costo unitario directo por : m3xkm

Cantidad

0.0103

Precio S/.

180.76

Costo unitario directo por : m2

Cantidad

0.0004
0.0036

0.0036
0.0036
0.0036

3.0000

0.0100

Precio S/.

37.75
20.77

22.78
334.23
186.59

0.09

19.78

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0100
0.8500
0.1400

Precio S/.

38.20
11.52
19.20

Costo unitario directo por : m3

Cantidad
0.0018
0.0091

0.0091
3.0000

Precio S/.
37.75
20.77

492.89
0.26

Costo unitario directo por : m2

Cantidad

0.0022
0.0111

0.0056
0.0056
3.0000

Precio S/.

37.75
20.77

22.78
366.78
031

5.15
Parcial S/.

0.12
0.12

5.03
5.03

1.86
Parcial S/.

1.86
1.86

2.24
Parcial S/.

0.02
0.07
0.09

0.08
1.20
0.67

1.95

0.20
0.20

12.86
Parcial S/.

0.38
9.79
2.69
12.86

4.76
Parcial S/.

0.07
0.19
0.26

4.49
0.01
4.50

2.50
Parcial S/.

0.08
0.23
031

0.13
2.05
0.01
219



APUS PARTIDAS

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010004
0101010005

0201010075
0292010003

011101011413
0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

010716010132

Partida
Rendimiento

Codigo

01010100050001

011101010101

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010004
0101010005

011101010223
0301010006

010303160201
010318010415

Partida
Rendimiento

Codigo

01010100050001

011101010103

Partida
Rendimiento

Codigo

011101010103

6.011 Suministro, habilitacién y colocacion de geotextil no tejido 400 g/m2
m2/DIA MO. 1,500.0000 EQ. 1,500.0000 Costo unitario directo por : m2
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2000 0.0013 37.75
OFICIAL hh 2.0000 0.0133 22.93
PEON hh 8.0000 0.0533 20.77
Materiales
Geotextil no tejido de 400 gr/im2 m2 1.2000 6.63
MATERIALES (VARIOS) %mt 5.0000 7.96
Equipos
CAMION GRUA 20 TON hm 0.5000 0.0033 216.13
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.46
6.0111 Proceso y seleccion de material propio
m3/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : m3
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Subpartidas
MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES m3 1.0200 21.01
6.0112 Transporte de material propio para relleno, d=1km
m3xkm/C ~ MO. 375.0000 EQ. 375.0000 Costo unitario directo por : m3xkm
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
PEON - VIGIA hh 0.2000 0.0053 20.77
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3 hm 1.0000 0.0267 180.76
6.0113 Colocacién de proteccion para geotextil
m2/DIA MO. 830.0000 EQ. 830.0000 Costo unitario directo por : m2
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2000 0.0024 37.75
OFICIAL hh 1.0000 0.0120 22.93
PEON hh 2.0000 0.0241 20.77
Equipos
EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000 0.0120 366.78
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.87
Subpartidas
AGUA PARA OBRA m3 0.0150 19.78
MATERIAL TM=2" m3 0.1650 28.33
6.0201 Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de proteccion, d=1km
m3xkm/C  MO. 280.0000 EQ. 280.0000 Costo unitario directo por : m3xkm
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
PEON - VIGIA hh 0.2000 0.0071 20.77
Equipos
CAMION VOLQUETE 20M3 (ROQUERO) hm 1.0000 0.0357 211.66
6.0202 Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de proteccion, d>1km
m3xkm/C ~ MO. 1,080.0000 EQ. 1,080.0000 Costo unitario directo por : m3xkm
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Equipos
CAMION VOLQUETE 20M3 (ROQUERO) hm 1.0000 0.0093 211.66

10.57
Parcial S/.

0.05
0.30
111
1.46

7.96
0.40
8.36

0.71
0.04
0.75

21.43
Parcial S/.

2143
21.43

4.94
Parcial S/.

0.11
0.11

4.83
4.83

10.28
Parcial S/.

0.09
0.28
0.50
0.87

4.40
0.04
4.44

0.30
4.67
4.97

7.7

Parcial S/.

0.15
0.15

7.56
7.56

1.97
Parcial S/.

1.97
1.97



APUS PARTIDAS

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010004
0101010005

010324031552
011101010223
011101010401
0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010004
0101010005

010324031552
011101010223
011101010401
0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010005

011101010223
0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo
0101010002
0101010005

011101010223
011101010401
0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

01010100050001

011101010103

010303060366

6.0203 Colocacién de roca seleccionada, en cara himeda de talud
m3/DIA MO. 160.0000 EQ. 160.0000
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
OFICIAL hh
PEON hh
Equipos
LUMINARIA hm
EXCAVADORA CAT 336 hm
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
6.0204 Colocacién de roca seleccionada, en ufia antisocavante
m3/DIA MO. 170.0000 EQ. 170.0000
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
OFICIAL hh
PEON hh
Equipos
LUMINARIA hm
EXCAVADORA CAT 336 hm
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
6.0301 Remocidn de enrocado de cara himeda de talud
m3/DIA MO. 300.0000 EQ. 300.0000
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
PEON hh
Equipos
EXCAVADORA CAT 336 hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
6.0302 Seleccién y acopio de roca removida
m3/DIA MO. 500.0000 EQ. 500.0000
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
PEON hh
Equipos
EXCAVADORA CAT 336 hm
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
6.0303 Transporte de roca rechazada a DME, d=1km
m3xkm/C MO. 400.0000 EQ. 400.0000
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
PEON - VIGIA hh
Equipos
CAMION VOLQUETE 20M3 (ROQUERO) hm
Subpartidas
CARGUIO DE ROCA m3

Cuadrilla
0.5000

1.0000
1.0000

1.0000
2.0000
0.2000

Cuadrilla
0.5000

1.0000
1.0000

1.0000
1.0000
0.4000

Cuadrilla

0.5000
1.0000

1.0000

Cuadrilla

0.5000
1.0000

1.0000
1.0000

Cuadrilla

0.2000

1.0000

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0313
0.0625
0.0625

0.0625
0.1250
0.0125
3.0000

Precio S/.

37.75
22.93
20.77

22.78
366.78
334.23

391

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0294
0.0588
0.0588

0.0588
0.0588
0.0235
3.0000

Precio S/.

37.75
22.93
20.77

22.78
366.78
334.23

3.68

Costo unitario directo por : m3

Cantidad
0.0167

0.0333

0.0333
3.0000

Precio S/.
37.75

20.77

366.78
1.32

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0100
0.0200

0.0200
0.0200
3.0000

Precio S/.

37.75
20.77

366.78
334.23
0.80

Costo unitario directo por : m3xkm

Cantidad

0.0050

0.0250

1.0000

Precio S/.

20.77

211.66

4.88

55.48
Parcial S/.

1.18
143
1.30
391

1.42
45.85
4.18
0.12
51.57

34.55
Parcial S/.

111
135
122
3.68

134
21.57
7.85
0.11
30.87

13.57
Parcial S/.

0.63
0.69
132

12.21
0.04
12.25

14.84
Parcial S/.

0.38
0.42
0.80

7.34
6.68
0.02
14.04

10.27

Parcial S/.

0.10
0.10

5.29
5.29

4.88
4.88



APUS PARTIDAS

Costo unitario directo por : m3xkm

Precio S/.

211.66

Costo unitario directo por : m2

Precio S/.
371.75

22.93
20.77

3.47
3.82

2.93

Costo unitario directo por : m2

Precio S/.

37.75
29.20
22.93
20.77

7.96
12.24
0.92

216.13
12.83

Costo unitario directo por : m3

Precio S/.

557.18

93.72

Costo unitario directo por : m3xkm

Precio S/.

217.96

Costo unitario directo por : m3xkm

Precio S/.

217.96

Costo unitario directo por : m3

Partida 6.0304 Transporte de roca rechazada a DME, d>1km
Rendimiento m3xkm/C ~ MO. 1,080.0000 EQ. 1,080.0000
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad
) Equipos
011101010103 CAMION VOLQUETE 20M3 (ROQUERO) hm 1.0000 0.0093
Partida 6.0401 Suministro, habilitacién y colocacion de geotextil no tejido 200 g/m2
Rendimiento m2/DIA MO. 750.0000 EQ. 750.0000
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2000 0.0027
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.0267
0101010005 PEON hh 8.0000 0.1067
Materiales
0210020059 Geotextil no tejido 200gr/m2 m2 1.1000
0292010003 MATERIALES (VARIOS) %mt 5.0000
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000
Partida 6.0402 Suministro, habilitacién y colocacion de sistema de confinamiento geocelda h=100 mm
Rendimiento m2/DIA MO. 240.0000 EQ. 240.0000
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 1.0000 0.0417
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.0833
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.0833
0101010005 PEON hh 8.0000 0.3333
Materiales
02100200080016 ~ GEOMALLA BIAXIAL m2 1.2000
0210030035 GEOWEB 100mm m2 1.0500
0219150047 AMARRA PLASTICA INDUSTRIAL 7.60X550mm und 40000
Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON hm 0.2500 0.0104
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000
Partida 6.0403 Suministro y colocacion de concreto premezclado f'c=210 kg/cm2 para geocelda
Rendimiento m3/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad
Materiales
02190100010011  CONCRETO PREMEZCLADO F'C=210 kg/cm2 CON CEMENTO T-I m3 1.0500
Subpartidas
010713000301 COLOCACION DE CONCRETO m3 1.0000
Partida 6.0404 Transporte de concreto premezclado con camion mixer, d=1km
Rendimiento m3xkm/C MO. 80.0000 EQ. 80.0000
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad
Equipos
011101010120 CAMION MIXER 8 m3 hm 1.0000 0.1000
Partida 6.0405 Transporte de concreto premezclado con camion mixer, d>1km
Rendimiento m3xkm/C  MO. 680.0000 EQ. 680.0000
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad
Equipos
011101010120 CAMION MIXER 8 m3 hm 1.0000 0.0118
Partida 7.0101 Excavacion en material comin
Rendimiento m3/DIA MO. 50.0000 EQ. 50.0000
Codigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0200

Precio S/.

37.75

1.97
Parcial S/.

197
1.97

7.03
Parcial S/.

0.10
0.61
2.22
2.93

3.82
0.19
4.01

0.09
0.09

41.54
Parcial S/.

1.57
243
191
6.92
12.83

9.55
12.85
3.68
26.08

2.25
0.38
2.63

678.76
Parcial S/.

585.04
585.04

93.72
93.72

21.80
Parcial S/.

21.80

21.80

2.57

Parcial S/.

2.57
2.57

40.07
Parcial S/.

0.76



APUS PARTIDAS

0101010005

010324031518
0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010005

010324031505
010329050424

010303160201

Partida
Rendimiento

Codigo

01010100050001

011101010101

Partida
Rendimiento

Codigo

01010100050001

011101010101

Partida
Rendimiento

Codigo

011101010101

Partida
Rendimiento
Codigo

010716010132
Partida

Rendimiento
Codigo

0101010005
0101030000

02041200020003
0231010001

0301000158
0301010006

PEON

Equipos
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
HERRAMIENTAS MANUALES

7.0102 Relleno compactado con equipo pesado
m3/DIA MO. 50.0000 EQ. 50.0000
Descripcion Recurso
Mano de Obra
CAPATAZ
PEON
Equipos

COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8-1.1 Ton

Subpartidas
AGUA PARA OBRA
7.0103 Transporte de material propio para relleno, d=1km
m3xkm/C MO. 375.0000 EQ. 375.0000
Descripcion Recurso
Mano de Obra
PEON - VIGIA
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3
7.0104 Transporte de material excedente a DME, d=1km
m3xkm/C MO. 360.0000 EQ. 360.0000
Descripcion Recurso
Mano de Obra
PEON - VIGIA
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3
7.0105 Transporte de material excedente a DME, d>1km
m3xkm/C MO. 972.0000 EQ. 972.0000
Descripcion Recurso
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3
7.0106 Proceso y seleccion de material propio
m3/DIA MO. EQ.
Descripcion Recurso
Subpartidas

MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

7.0107 Trazo y replanteo de interferencia
m2/DIA MO. 625.0000 EQ. 625.0000
Descripcion Recurso
Mano de Obra
PEON
TOPOGRAFO
Materiales

CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)
MADERA TORNILLO

Equipos
GPS
HERRAMIENTAS MANUALES

hh
hm

%mo

Unidad

hh
hh

hm
hm

m3

Unidad

hh

hm

Unidad

hh

hm

Unidad

hm

Unidad

m3

Unidad

hh
hh

kg
p2

hm
%mo

1.0000

1.0000

Cuadrilla
0.1000

2.0000

1.0000
1.0000

Cuadrilla

0.2000

1.0000

Cuadrilla

0.2000

1.0000

Cuadrilla

1.0000

Cuadrilla

Cuadrilla

1.0000
1.0000

1.0000

0.2000

0.2000
2.0000

20.77

175.29
491

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0200
0.4000

0.2000
0.2000

0.1000

Precio S/.

37.75
20.77

46.85
75.60

19.78

Costo unitario directo por : m3xkm

Cantidad

0.0053

0.0267

Precio S/.

20.77

180.76

Costo unitario directo por : m3xkm

Cantidad

0.0056

0.0278

Precio S/.

20.77

180.76

Costo unitario directo por : m3xkm

Cantidad

0.0103

Precio S/.

180.76

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

1.0200

Precio S/.

21.01

Costo unitario directo por : m2

Cantidad
0.0160

0.0160

0.0050
0.0500

0.0160
3.0000

Precio S/.
20.77

41.43

5.92
6.63

16.05
0.99

4.15
491

35.06
0.10
35.16

35.54
Parcial S/.

0.76
831
9.07

9.37
15.12
24.49

1.98
1.98

4.94
Parcial S/.

0.11
0.11

4.83
4.83

5.15
Parcial S/.

0.12
0.12

5.03
5.03

1.86
Parcial S/.

1.86
1.86

21.43
Parcial S/.

21.43
21.43

1.64
Parcial S/.

0.33
0.66
0.99

0.03
0.33
0.36

0.26
0.03
0.29



APUS PARTIDAS

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010003
0101010005

010324031505
010324031518
010329050424
0301010006

010303160201
010716010132

Partida
Rendimiento
Codigo

0101010002
0101010003
0101010005

010324031518
010329050424
0301010006

010303160201
010716010132

Partida
Rendimiento
Codigo

0101010002
0101010003
0101010005

010324031505
010324031518
010329050424
0301010006

010303160201
010716010132

Partida
Rendimiento
Codigo
0101010002
0101010005

011101010423
0301010006

7.0108 Material de filtro piedra zarandeada (& 1/4" - 3")
m3/DIA MO. 60.0000 EQ. 60.0000

Descripcion Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
OPERARIO
PEON
Equipos

COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8-1.1 Ton
HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
AGUA PARA OBRA

MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

7.0109 Roca Subangular y/o subredondeada (@ 3" - 10")
m3/DIA MO. 60.0000 EQ. 60.0000
Descripcion Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
OPERARIO
PEON

Equipos

RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8 -1.1 Ton
HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
AGUA PARA OBRA

MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

7.011 Relleno compactado para estructuras
m3/DIA MO. 70.0000 EQ. 70.0000
Descripcion Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
OPERARIO
PEON

Equipos

COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8-1.1 Ton
HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
AGUA PARA OBRA

MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

7.0111 Relleno propio sin compactar
m3/DIA MO. 1,100.0000
Descripcion Recurso

EQ. 1,100.0000

Mano de Obra
CAPATAZ

PEON

Equipos
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
HERRAMIENTAS MANUALES

Unidad Cuadrilla
hh 0.1000
hh 1.0000
hh 2.0000
hm 1.0000
hm 0.2500
hm 1.0000
%mo

m3

m3

Unidad Cuadrilla
hh 0.1000
hh 1.0000
hh 2.0000
hm 0.2500
hm 1.0000
%mo

m3

m3

Unidad Cuadrilla
hh 0.1000
hh 1.0000
hh 2.0000
hm 1.0000
hm 0.2500
hm 1.0000
%mo

m3

m3

Unidad Cuadrilla
hh 0.2000
hh 1.0000
hm 1.0000
%mo

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0167
0.1667
0.3333

0.1667
0.0417
0.1667
3.0000

0.1000
1.1500

Precio S/.

37.75
29.20
20.77

46.85
175.29
75.60
12.42

19.78
21.01

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0167
0.1667
0.3333

0.0417
0.1667
3.0000

0.1000
1.1500

Precio S/.

37.75
29.20
20.77

175.29
75.60
12.42

19.78
21.01

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0143
0.1429
0.2857

0.1429
0.0357
0.1429
3.0000

0.1000
1.1500

Precio S/.

37.75
29.20
20.77

46.85
175.29
75.60
10.64

19.78
21.01

Costo unitario directo por : m3

Cantidad
0.0018

0.0091

0.0091
3.0000

Precio S/.
37.75

20.77

492.89
0.26

66.65
Parcial S/.

0.63
4.87
6.92
12.42

781
731
12.60
0.37
28.09

1.98
24.16
26.14

58.84
Parcial S/.

0.63
4.87
6.92
12.42

731
12.60
0.37
20.28

1.98
24.16
26.14

60.85
Parcial S/.

0.54
417
5.93
10.64

6.69
6.26
10.80
0.32
24.07

1.98
24.16
26.14

4.76
Parcial S/.

0.07
0.19
0.26

4.49
0.01
4.50



APUS PARTIDAS

Partida
Rendimiento
Codigo

010306020507

Partida
Rendimiento

Cadigo

0101010002
0101010004
0101010005

02070200010002

010324031505
0301010006

010303160201
010341050290
010341050292

Partida
Rendimiento

Codigo

010306020813
011204020229

Partida
Rendimiento

Codigo

010306020813
011204020229

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010004
0101010005

0204010011
02041200020003
0222140001
0231010001

0301010006

Partida
Rendimiento
Codigo

0101010002
0101010003
0101010004
0101010005

7.0201 Suministro y colocacion de concreto premezclado f'c=100 kg/cm2, €=0.10 m para solado

m2/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : m2

Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Subpartidas

CONCRETO CLASE H (f'c=100 kg/cm2) m3 0.1000 566.96

7.0202 Suministro y colocacion de cama de arena,e=0.20m para proteccion de tuberia

m3/DIA MO. 60.0000 EQ. 60.0000 Costo unitario directo por : m3

Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra

CAPATAZ hh 0.2000 0.0333 37.75

OFICIAL hh 2.0000 0.3333 22.93

PEON hh 2.0000 0.3333 20.77

Materiales
ARENA GRUESA m3 1.2000 45.90
Equipos

COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 1.0000 0.1667 46.85

HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 15.82
Subpartidas

AGUA PARA OBRA m3 0.1000 19.78

Transporte < 1 km agregado m3k 1.0000 4.83

Transporte > 1 km agregado m3k 24.5000 2.30

7.0203 Suministro y colocacion de concreto ciclopeo f'c=175kg/cm2 + 30%PM

m3/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : m3

Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Subpartidas

Concreto fc=175kg/cm2 m3 0.7500 599.09

COLOCACION PIEDRA m3 0.3000 269.92

7.0204 Suministro y colocacién de mamposterfa de piedra de concreto 70%pm + 30% concreto f'c=175 kg/cm2

m3/DIA MO. 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m3

Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Subpartidas

Concreto fc=175kg/cm2 m3 0.3500 599.09

COLOCACION PIEDRA m3 0.7000 269.92

7.0205 Suministro, habilitacién, encofrado y desencofrado para estructuras

m2/DIA MO. 16.0000 EQ. 16.0000 Costo unitario directo por : m2

Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra

CAPATAZ hh 0.2000 0.1250 37.75

OFICIAL hh 1.0000 0.6250 22.93

PEON hh 1.0000 0.6250 20.77

Materiales

ALAMBRE NEGRO #8 kg 0.1000 4.18

CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO) kg 0.2000 5.92

DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO gal 0.0500 97.92

MADERA TORNILLO p2 4.0000 6.63

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 32.03

7.0206 Suministro, habilitacion y colocacion de acero de refuerzo f'y=4200 kg/cm2

kg/DIA MO. 312.5000 EQ. 312.5000 Costo unitario directo por : kg

Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra

CAPATAZ hh 0.1000 0.0032 37.75

OPERARIO hh 1.0000 0.0320 29.20

OFICIAL hh 1.0000 0.0320 22.93

PEON hh 0.5000 0.0160 20.77

56.70
Parcial S/.

56.70
56.70

142.66
Parcial S/.

1.26
7.64
6.92
15.82

55.08
55.08

781
0.79
8.60

1.98
4.83
56.35
63.16

530.30
Parcial S/.

449.32
80.98
530.30

398.62
Parcial S/.

209.68
188.94
398.62

66.01
Parcial S/.

4.72
14.33
12.98
32.03

0.42
118
4.90
26.52
33.02

0.96
0.96

6.51
Parcial S/.

0.12
0.93
0.73
0.33
211



APUS PARTIDAS

02040100020001
02040300010022

0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

02190100010018

010713000301

Partida
Rendimiento

Codigo

011101010120

Partida
Rendimiento

Codigo

011101010120

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010005

011101010223
0301010006

Partida
Rendimiento
Codigo

0101010002
0101010004
0101010005

010324031552
011101010223
011101010401
0301010006

Partida
Rendimiento
Codigo

010306020813
010710130113

Partida
Rendimiento
Codigo

0101010002

Materiales
ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 0.0500 4.18
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0500 3.93
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 211
7.0207 Suministro y colocacion de concreto estructural premezclado f'c=280 kg/cm2
m3/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : m3
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Materiales
CONCRETO PREMEZCLADO F'C=280 kg/cm2 CON CEMENTO T-I m3 1.0500 622.20
Subpartidas
COLOCACION DE CONCRETO m3 1.0000 93.72
7.0208 Transporte de concreto premezclado con camion mixer, d=1km
m3xkm/C ~ MO. 80.0000 EQ. 80.0000 Costo unitario directo por : m3xkm
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Equipos
CAMION MIXER 8 m3 hm 1.0000 0.1000 217.96
7.0209 Transporte de concreto premezclado con camion mixer, d>1km
m3xkm/C ~ MO. 680.0000 EQ. 680.0000 Costo unitario directo por : m3xkm
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Equipos
CAMION MIXER 8 m3 hm 1.0000 0.0118 217.96
7.021 Desvio provisional - canal de tierra para estructuras de interferencias
m/DIA MO. 75.0000 EQ. 75.0000 Costo unitario directo por : m
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2000 0.0267 37.75
PEON hh 1.0000 0.1333 20.77
Equipos
EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000 0.1333 366.78
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 3.78
7.0211 Colocacioén de roca seleccionada, en ufia antisocavante
m3/DIA MO. 170.0000 EQ. 170.0000 Costo unitario directo por : m3
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.5000 0.0294 37.75
OFICIAL hh 1.0000 0.0588 22.93
PEON hh 1.0000 0.0588 20.77
Equipos
LUMINARIA hm 1.0000 0.0588 22.78
EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000 0.0588 366.78
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm 0.4000 0.0235 334.23
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3.68
7.0212 Suministro y colocacién de enrocado con mortero (70% enrocado + 30% mortero f'c=175 kg/cm2)
m3/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : m3
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Subpartidas
Concreto fc=175kg/cm2 m3 0.3500 599.09
Colocacion de Enrocado m3 0.7000 48.06
7.0213 Junta de dilatacion para mamposteria con sellante elastomérico de poliuretano 1/2"
m/DIA MO. 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : m
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.1000 0.0200 37.75

0.21
4.13
4.34

0.06
0.06

747.03
Parcial S/.

653.31
653.31

93.72
93.72

21.80
Parcial S/.

21.80
21.80

2.57
Parcial S/.

2.57
2.57

52.86
Parcial S/.

1.01
2.77
3.78

48.89
0.19
49.08

34.55
Parcial S/.

111
1.35
122
3.68

1.34
21.57
7.85
0.11
30.87

243.32
Parcial S/.

209.68
33.64
243.32

94.33
Parcial S/.

0.76



APUS PARTIDAS

0101010003
0101010005

02100500020014
0210060002
02221600010012

0301010006

Partida
Rendimiento
Codigo

0101010002
0101010004
0101010005

02221600010012

011102011002
0301010006
03013800010006

Partida
Rendimiento
Codigo

01010100050001

011101010103

Partida
Rendimiento
Codigo

011101010103

Partida
Rendimiento
Codigo

0101010002
0101010003
0101010004
0101010005

0258110019

011101011413
0301010006

Partida
Rendimiento
Codigo

0101010002
0101010003
0101010004
0101010005

29.20
20.77

22.34
66.30
65.28

7.64

Costo unitario directo por : m

Precio S/.

37.75
22.93
20.77

65.28

20.39
9.50
149.80

Costo unitario directo por : m3xkm

Precio S/.

20.77

211.66

Costo unitario directo por : m3xkm

Precio S/.

211.66

Costo unitario directo por : und

Precio S/.

37.75
29.20
22.93
20.77

39,882.41

216.13
1,083.80

Costo unitario directo por : m

OPERARIO hh 1.0000 0.2000
PEON hh 0.2500 0.0500
Materiales
POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 3/4"x1.20m x 2.40m pin 0.0600
WATER STOP DE 6" m 1.0000
SELLADOR ELASTICO POLIURETANO SIKAFLEX 1A pza 0.2860
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000
7.0214 Junta de contraccion para mamposteria con junta asféltica 1"x1/2"
m/DIA MO. 50.0000 EQ. 50.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.1000 0.0200
OFICIAL hh 1.0000 0.2000
PEON hh 1.0000 0.2000
Materiales
SELLADOR ELASTICO POLIURETANO SIKAFLEX 1A pza 0.1430
Equipos
CORTADORA DE CONCRETO hm 1.0000 0.2000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000
DISCOS DE CORTE PARA CONCRETO 20" und 0.0050
7.0215 Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de proteccion, d=1km
m3xkm/C  MO. 280.0000 EQ. 280.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad
) Mano de Obra
PEON - VIGIA hh 0.2000 0.0071
) Equipos
CAMION VOLQUETE 20M3 (ROQUERO) hm 1.0000 0.0357
7.0216 Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de proteccion, d>1km
m3xkm/C  MO. 1,080.0000 EQ. 1,080.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad
Equipos
CAMION VOLQUETE 20M3 (ROQUERO) hm 1.0000 0.0093
7.0301 Suministro, habilitacién e instalacién de compuerta antiretorno tipo clapeta de DN 1200 mm
und/DIA MO. 1.2500 EQ. 1.2500
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.5000 4.0000
OPERARIO hh 1.0000 8.0000
OFICIAL hh 2.0000 16.0000
PEON hh 2.0000 16.0000
Materiales
COMPUERTA ANTIRRETORNO TIPO CLAPETA @ 1.20 m und 1.0000
Equipos
CAMION GRUA 20 TON hm 0.5000 4.0000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000
7.0302 Suministro, habilitacién e instalacién de Tuberia HDPE corrugado DN 1200 mm
m/DIA MO. 24.0000 EQ. 24.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh 1.0000 0.4167
OPERARIO hh 1.0000 0.4167
OFICIAL hh 2.0000 0.8333
PEON hh 2.0000 0.8333

Precio S/.

37.75
29.20
22.93
20.77

5.84
1.04
7.64

134
66.30
18.67
86.31

0.38
0.38

24.15
Parcial S/.

0.76
4.59
4.15
9.50

9.34
9.34

4.08
0.48
0.75
5.31

7.711
Parcial S/.

0.15
0.15

7.56
7.56

1.97
Parcial S/.

1.97
1.97

41,884.92
Parcial S/.

151.00
233.60
366.88
332.32
1,083.80

39,882.41
39,882.41

864.52
54.19
918.71

1,836.80
Parcial S/.

15.73
12.17
19.11
17.31



APUS PARTIDAS

0214010128

011101010223
011101011413
0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010003
0101010005

0210060002

0301010006

Partida
Rendimiento
Codigo

0101010002
0101010003
0101010005

0240030004

0301010006

Partida
Rendimiento
Codigo

0101010002
0101010004
0101010005

0201010075
0292010003

0301010006

Partida
Rendimiento
Codigo
0101010002
0101010005

011101010223
0301010006

Materiales
Tuberia HDPE Corrugado D=1200 mm m
Equipos
EXCAVADORA CAT 336 hm 0.5000
CAMION GRUA 20 TON hm 0.5000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
7.0303 Suministro, habilitacién e instalacion de junta de estanquidad waterstop 6"
m/DIA MO. 50.0000 EQ. 50.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.1000
OPERARIO hh 1.0000
PEON hh 1.0000
Materiales
WATER STOP DE 6" m
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
7.0304 Impermeabilizacién de estructuras enterradas con pintura asfaltica
m2/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.1000
OPERARIO hh 1.0000
PEON hh 2.0000
Materiales
PINTURA BITUMINOSA gal
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
7.0305 Suministro, habilitacién y colocacién de geotextil no tejido 400 g/im2
m2/DIA MO. 750.0000 EQ. 750.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2000
OFICIAL hh 2.0000
PEON hh 8.0000
Materiales
Geotextil no tejido de 400 gr/m2 m2
MATERIALES (VARIOS) %mt
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
8.0101 Excavacion en material comin
m3/DIA MO. 400.0000 EQ. 400.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.1000
PEON hh 1.0000
Equipos
EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo

1.0500 1,569.37
0.2083 366.78
0.2083 216.13
5.0000 64.32

Costo unitario directo por : m

Cantidad Precio S/.
0.0200 37.75
0.2000 29.20
0.2000 20.77
1.0000 66.30
5.0000 10.75

Costo unitario directo por : m2

Cantidad Precio S/.
0.0333 37.75
0.3333 29.20
0.6667 20.77
0.2000 84.56
5.0000 24.84

Costo unitario directo por : m2

Cantidad Precio S/.
0.0027 37.75
0.0267 22.93
0.1067 20.77
1.2000 6.63
5.0000 7.96
3.0000 2.93

Costo unitario directo por : m3

Cantidad Precio S/.
0.0025 37.75
0.0250 20.77
0.0250 366.78
3.0000 0.61

64.32

1,647.84
1,647.84

76.40
45.02
3.22
124.64

77.59
Parcial S/.

0.76
5.84
4.15
10.75

66.30
66.30

0.54
0.54

42.99
Parcial S/.

1.26
9.73
13.85
24.84

16.91
16.91

1.24
124

11.38
Parcial S/.

0.10
0.61
2.22
2.93

7.96
0.40
8.36

0.09
0.09

9.80
Parcial S/.

0.09
0.52
0.61

9.17
0.02
9.19



APUS PARTIDAS

Partida
Rendimiento
Codigo

0101010002
0101010005

010324031552
011101010223
011102010707
0301010006

Partida
Rendimiento
Codigo

010303010903
011207010109

Partida
Rendimiento
Codigo

01010100050001

011101010101

Partida
Rendimiento

Codigo

011101010101

Partida
Rendimiento
Codigo

0101010002
0101010005

010324031552
011101010401
011101010726

0301010006

010303160201

Partida
Rendimiento
Codigo

0101010002
0101010004
0101010005

011101010401
011101010726

0301010006

8.0102 Excavacion para conformacion de ufia antisocavante
m3/DIA MO. 450.0000 EQ. 450.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2000
PEON hh 1.0000
Equipos
LUMINARIA hm 0.5000
EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000
MOTOBOMBA 8" (34 HP) hm 0.5000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
8.0103 Excavacion de zanja de anclaje para geotextil
m3/DIA MO. EQ.
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Subpartidas
EXCAVACION EN ZANJA m3
RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO m3
8.0104 Transporte de material excedente a DME, d=1km
m3xkm/C MO. 360.0000 EQ. 360.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
) Mano de Obra
PEON - VIGIA hh 0.2000
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3 hm 1.0000
8.0105 Transporte de material excedente a DME, d>1km
m3xkm/C MO. 972.0000 EQ. 972.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3 hm 1.0000
8.0106 Conformacion y compactacion de superficie para fundacién con equipo pesado
m2/DIA MO. 2,800.0000 EQ. 2,800.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.1000
PEON hh 1.0000
Equipos
LUMINARIA hm 1.0000
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm 1.0000
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON  hm 1.0000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subpartidas
AGUA PARA OBRA m3
8.0107 Relleno compactado con equipo pesado
m3/DIA MO. 450.0000 EQ. 450.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2000
OFICIAL hh 1.0000
PEON hh 1.0000
Equipos
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm 1.0000
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON  hm 1.0000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0044
0.0222

0.0111
0.0222
0.0111
3.0000

Precio S/.

37.75
20.77

22.78
366.78
136.44

0.63

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

1.0000
1.0000

Precio S/.

40.07
35.54

Costo unitario directo por : m3xkm

Cantidad

0.0056

0.0278

Precio S/.

20.77

180.76

Costo unitario directo por : m3xkm

Cantidad

0.0103

Precio S/.

180.76

Costo unitario directo por : m2

Cantidad

0.0004
0.0036

0.0036
0.0036
0.0036

3.0000

0.0100

Precio S/.

37.75
20.77

22.78
334.23
186.59

0.09

19.78

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0044
0.0222
0.0222

0.0222
0.0222

3.0000

Precio S/.

37.75
22.93
20.77

334.23
186.59

1.14

10.55
Parcial S/.

0.17
0.46
0.63

0.25
8.14
151
0.02
9.92

75.61
Parcial S/.

40.07
35.54
75.61

5.15
Parcial S/.

0.12
0.12

5.03
5.03

1.86
Parcial S/.

1.86
1.86

2.24
Parcial S/.

0.02
0.07
0.09

0.08
1.20
0.67

1.95

0.20
0.20

14.71
Parcial S/.

0.17
0.51
0.46
114

7.42
4.14

0.03
11.59



APUS PARTIDAS

010303160201

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010005

010324031552
011101010223
0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010004
0101010005

010324031552
011101010223
011101010401
0301010006

Partida
Rendimiento
Codigo

0101010002
0101010004
0101010005

010324031552
011101010223
011101010401
0301010006

Partida
Rendimiento
Codigo

0101010002
0101010004
0101010005

0201010075
0292010003

011101011413
0301010006

Partida
Rendimiento
Codigo

0101010002
0101010005

Subpartidas
AGUA PARA OBRA m3
8.0108 Perfilado de taludes de dique con equipo
m2/DIA MO. 900.0000 EQ. 900.0000
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
PEON hh
Equipos
LUMINARIA hm
EXCAVADORA CAT 336 hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
8.0109 Colocacién de roca seleccionada, en cara himeda de talud
m3/DIA MO. 160.0000 EQ. 160.0000
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
OFICIAL hh
PEON hh
Equipos
LUMINARIA hm
EXCAVADORA CAT 336 hm
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
8.011 Colocacién de roca seleccionada, en ufia antisocavante
m3/DIA MO. 170.0000 EQ. 170.0000
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
OFICIAL hh
PEON hh
Equipos
LUMINARIA hm
EXCAVADORA CAT 336 hm
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
8.0111 Suministro, habilitacién y colocacion de geotextil no tejido 400 g/im2
m2/DIA MO. 1,500.0000 EQ. 1,500.0000
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
OFICIAL hh
PEON hh
Materiales
Geotextil no tejido de 400 gr/im2 m2
MATERIALES (VARIOS) %mt
Equipos
CAMION GRUA 20 TON hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
8.0112 Relleno propio sin compactar
m3/DIA MO. 1,100.0000 EQ. 1,100.0000
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
PEON hh

Cuadrilla

0.2000
1.0000

0.5000
0.5000

Cuadrilla

0.5000
1.0000
1.0000

1.0000
2.0000
0.2000

Cuadrilla

0.5000
1.0000
1.0000

1.0000
1.0000
0.4000

Cuadrilla
0.2000

2.0000
8.0000

0.5000

Cuadrilla

0.2000
1.0000

0.1000

19.78

Costo unitario directo por : m2

Cantidad

0.0022
0.0111

0.0056
0.0056
3.0000

Precio S/.

37.75
20.77

22.78
366.78
0.31

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0313
0.0625
0.0625

0.0625
0.1250
0.0125
3.0000

Precio S/.

37.75
22.93
20.77

22.78
366.78
334.23

3.91

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0294
0.0588
0.0588

0.0588
0.0588
0.0235
3.0000

Precio S/.

37.75
22.93
20.77

22.78
366.78
334.23

3.68

Costo unitario directo por : m2

Cantidad

0.0013
0.0133
0.0533

1.2000
5.0000

0.0033
3.0000

Precio S/.

37.75
22.93
20.77

6.63
7.96

216.13
1.46

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0018
0.0091

Precio S/.

37.75
20.77

1.98
1.98

2.50
Parcial S/.

0.08
0.23
0.31

0.13
2.05
0.01
2.19

55.48
Parcial S/.

118
143
1.30
391

1.42
45.85
4.18
0.12
51.57

34.55
Parcial S/.

111
1.35
122
3.68

134
21.57
7.85
0.11
30.87

10.57
Parcial S/.

0.05
0.30
111
1.46

7.96
0.40
8.36

0.71
0.04
0.75

4.76
Parcial S/.

0.07
0.19
0.26



APUS PARTIDAS

011101010423
0301010006

Partida
Rendimiento
Codigo

010716010132

Partida
Rendimiento
Codigo

01010100050001

011101010101

Partida
Rendimiento
Codigo

01010100050001

011101010103

Partida
Rendimiento
Codigo

011101010103

Partida
Rendimiento
Codigo

0101010002
0101010004
0101010005

0210020059
0292010003

0301010006

Partida
Rendimiento
Codigo

0101010002
0101010003
0101010004
0101010005

02100200080016
0210030032
0219150047

011101011413

Equipos
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T hm 1.0000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
8.0113 Proceso y seleccion de material propio
m3/DIA MO. EQ.
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Subpartidas
MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES m3
8.0114 Transporte de material propio para relleno, d=1km
m3xkm/C ~ MO. 375.0000 EQ. 375.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
PEON - VIGIA hh 0.2000
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3 hm 1.0000

8.0115 Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de proteccion, d=1km
m3xkm/C  MO. 280.0000 EQ. 280.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
PEON - VIGIA hh 0.2000
Equipos
CAMION VOLQUETE 20M3 (ROQUERO) hm 1.0000

8.0116 Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de proteccion, d>1km
m3xkm/C ~ MO. 1,080.0000 EQ. 1,080.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Equipos
CAMION VOLQUETE 20M3 (ROQUERO) hm 1.0000
8.0201 Suministro, habilitacién y colocacién de geotextil no tejido 200 g/m2
m2/DIA MO. 750.0000 EQ. 750.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2000
OFICIAL hh 2.0000
PEON hh 8.0000
Materiales
Geotextil no tejido 200gr/m2 m2
MATERIALES (VARIOS) %mt
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo

0.0091
3.0000

492.89
0.26

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

1.0200

Precio S/.

21.01

Costo unitario directo por : m3xkm

Cantidad

0.0053

0.0267

Precio S/.

20.77

180.76

Costo unitario directo por : m3xkm

Cantidad

0.0071

0.0357

Precio S/.

20.77

211.66

Costo unitario directo por : m3xkm

Cantidad

0.0093

Precio S/.

211.66

Costo unitario directo por : m2

Cantidad
0.0027

0.0267
0.1067

1.1000
5.0000

3.0000

Precio S/.
37.75

22.93
20.77

347
3.82

2.93

Costo unitario directo por : m2

8.0202 Suministro, habilitacién y colocacién de sistema de confinamiento geocelda h=200 mm

m2/DIA MO. 200.0000 EQ. 200.0000

Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad

Mano de Obra
CAPATAZ hh 1.0000 0.0500
OPERARIO hh 2.0000 0.1000
OFICIAL hh 2.0000 0.1000
PEON hh 8.0000 0.4000
Materiales
GEOMALLA BIAXIAL m2 1.2000
GEOWEB 200mm m2 1.0500
AMARRA PLASTICA INDUSTRIAL 7.60X550mm und 4.0000
Equipos
CAMION GRUA 20 TON hm 0.2500 0.0125

Precio S/.

37.75
29.20
22.93
20.77

7.96
28.97
0.92

216.13

4.49
0.01
4.50

21.43
Parcial S/.

21.43
21.43

4.94
Parcial S/.

0.11
0.11

4.83
4.83

7.711
Parcial S/.

0.15
0.15

7.56
7.56

1.97
Parcial S/.

1.97
1.97

7.03
Parcial S/.

0.10
0.61
2.22
2.93

3.82
0.19
4.01

0.09
0.09

62.22
Parcial S/.

1.89
2.92
2.29
8.31
15.41

9.55
30.42
3.68
43.65

2.70



APUS PARTIDAS

0301010006

Partida
Rendimiento
Codigo

02190100010011

010713000301

Partida
Rendimiento
Codigo

011101010120

Partida
Rendimiento
Codigo

011101010120
Partida

Rendimiento
Codigo

0403060040

Partida
Rendimiento
Codigo

0404020191

Partida
Rendimiento

Codigo

0403060041

010301050123

Partida
Rendimiento

Codigo
0101010002
0101010005

0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo
0101010002
0101010005

0301010006

HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1541
8.0203 Suministro y colocacion de concreto premezclado f'c=210 kg/cm2 para geocelda
m3/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m3
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Materiales
CONCRETO PREMEZCLADO F'C=210 kg/lcm2 CON CEMENTO T-| m3 1.0500 557.18
Subpartidas
COLOCACION DE CONCRETO m3 1.0000 93.72
8.0204 Transporte de concreto premezclado con camion mixer, d=1km
m3xkm/C  MO. 80.0000 EQ. 80.0000 Costo unitario directo por : m3xkm
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Equipos
CAMION MIXER 8 m3 hm 1.0000 0.1000 217.96
8.0205 Transporte de concreto premezclado con camion mixer, d>1km
m3xkm/C ~ MO. 680.0000 EQ. 680.0000 Costo unitario directo por : m3xkm
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Equipos
CAMION MIXER 8 m3 hm 1.0000 0.0118 217.96
9.01 Pruebas de control de calidad para suelos
GIb/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : Glb
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Subcontratos
SC PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD PARA SUELOS glb 1.0000 114,393.00
9.02 Pruebas de control de calidad para concreto
GIb/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : Glb
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Subcontratos
SC ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD PARA CONCRETO glb 1.0000 60,669.60
9.03 Ensayos de validacion de diques existentes
GIb/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : Glb
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Subcontratos
SC ENSAYOS DE VALIDACION DE DIQUES EXISTENTES glb 1.0000 35,700.00
Subpartidas
CALICATAS und 52.0000 202.25
10.0101 Perfilado y compactacién en zona de intervencion
m2/DIA MO. 320.0000 EQ. 320.0000 Costo unitario directo por : m2
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.5000 0.0156 37.75
PEON hh 3.0000 0.0938 20.77
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.54
10.0102 Excavacion manual para instalacion de bordillos y cimentaciones
m3/DIA MO. 2.5000 EQ. 2.5000 Costo unitario directo por : m3
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.1000 0.4000 37.75
PEON hh 1.0000 4.0000 20.77
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 98.18

0.46
3.16

678.76
Parcial S/.

585.04
585.04

93.72
93.72

21.80
Parcial S/.

21.80
21.80

2.57
Parcial S/.

2.57
2.57

114,393.00
Parcial S/.

114,393.00
114,393.00

60,669.60
Parcial S/.

60,669.60
60,669.60

46,217.00
Parcial S/.

35,700.00
35,700.00

10,517.00
10,517.00

2.62
Parcial S/.

0.59
1.95
2.54

0.08
0.08

103.09
Parcial S/.

15.10
83.08
98.18

491
491



APUS PARTIDAS

Partida
Rendimiento
Codigo

0101010002
0101010005

0301010006

Partida
Rendimiento
Codigo

01010100050001

011101010101

Partida
Rendimiento
Codigo

011101010101

Partida
Rendimiento
Codigo

01010100050001

011101010101

Partida
Rendimiento
Codigo

011101010101

Partida
Rendimiento

Codigo
0103031757B9

010304010403
010312010415

Partida
Rendimiento

Codigo

010303010920
010303175766
010304010402
010312010415

Partida
Rendimiento
Codigo

0101010002

10.0103 Desbroce y remocion de suelo vegetal con equipo
m2/DIA MO. 120.0000 EQ. 120.0000
Descripcion Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
PEON

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES

10.0104 Transporte de material excedente a DME, d=1km
m3xkm/C ~ MO. 360.0000 EQ. 360.0000
Descripcion Recurso
Mano de Obra

PEON - VIGIA

Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3
10.0105 Transporte de material excedente a DME, d>1km
m3xkm/C  MO. 972.0000 EQ. 972.0000
Descripcion Recurso

Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3
10.0106 Transporte de material excedente a DMO, d=1km
m3xkm/C ~ MO. 375.0000 EQ. 375.0000
Descripcién Recurso

Mano de Obra

PEON - VIGIA

Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3
10.0107 Transporte de material excedente a DMO, d>1km
m3xkm/C ~ MO. 1,012.5000 EQ. 1,012.5000

Descripcion Recurso
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3

10.0201 Piso tierra apisonada (h=0.30cm)
m2/DIA MO. 25.0000 EQ. 25.0000

Descripcion Recurso
Subpartidas

Unidad
hh
hh

%mo

Unidad

hh

hm

Unidad

hm

Unidad

hh

hm

Unidad

hm

Unidad

CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR DE ESPESOR m2

€=0.25m (INCLUYE MATERIAL)
CAPA DE ARENA, e=0.05m

Instalacién de manta antimaleza

10.0202 Piso de gravilla
m2/DIA MO. EQ.
Descripcion Recurso

Subpartidas
Excavacion manual para instalacion de bordillos y cimentaciones
COMPACTACION DE BASE, e=0.15m
COLOCACION DE GRAVILLA , e=0.05m (INCLUYE MATERIAL)
Instalacion de manta antimaleza

10.0203 Recubrimiento de piedra del lugar =0.05cm
m2/DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000
Descripcion Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ

m3
m2

Unidad
m3
m2

m2
m2

Unidad

hh

Costo unitario directo por : m2

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
0.5000 0.0417 371.75
2.0000 0.1667 20.77

5.0000 5.03
Costo unitario directo por : m3xkm

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
0.2000 0.0056 20.77
1.0000 0.0278 180.76

Costo unitario directo por : m3xkm

Cuadrilla Cantidad Precio S/.

1.0000 0.0103 180.76
Costo unitario directo por : m3xkm

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
0.2000 0.0053 20.77
1.0000 0.0267 180.76

Costo unitario directo por : m3xkm

Cuadrilla Cantidad Precio S/.

1.0000 0.0099 180.76
Costo unitario directo por : m2

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
1.0000 28.83

0.0500 183.37

1.0000 50.76

Costo unitario directo por : m2

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
0.2000 103.09

1.0000 22.40

1.0000 21.21

1.0000 50.76

Costo unitario directo por : m2

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
0.2000 0.0500 37.75

5.28
Parcial S/.

157
3.46
5.03

0.25
0.25

5.15
Parcial S/.

0.12
0.12

5.03
5.03

1.86
Parcial S/.

1.86
1.86

4.94
Parcial S/.

0.11
0.11

4.83
4.83

1.79
Parcial S/.

1.79
1.79

88.76
Parcial S/.

28.83

9.17
50.76
88.76

114.99
Parcial S/.

20.62
22.40
21.21
50.76
114.99

231.63
Parcial S/.

1.89



APUS PARTIDAS

0101010003
0101010004

0301010006

0425040054

010306020814

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010003
0101010004

0207010064

0301010006

010306020814
010713010102

Partida
Rendimiento
Codigo

010303010920
010303132604
010306020822
010311010111
010313050304

Partida
Rendimiento
Codigo

010303010920
010303132604
010306020822
010311010111
010315010647

Partida
Rendimiento

Codigo
0101010002

0101010003
0101010005

0299070029

011101011413
0301010006

OPERARIO
OFICIAL
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES
Subcontratos

LAJA DE PIEDRA DEL LUGAR €=0.05m

Subpartidas
Concreto f'c=175kg/cm2 - Obras de Urbanismo

10.0204 Bordillos de piedra del lugar

m/DIA MO. 50.0000 EQ. 50.0000

Descripcion Recurso
Mano de Obra
CAPATAZ
OPERARIO
OFICIAL

Materiales
BORDILLO DE PIEDRA 15x27x40cm

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
Concreto f'c=175kg/cm2 - Obras de Urbanismo
MORTERO CEMENTO ARENA 1:3

10.0301 Bancas de concreto, incluye cimentacion
und/DIA MO. EQ.
Descripcion Recurso

Subpartidas
Excavacion manual para instalacion de bordillos y cimentaciones
Encofrado y desencofrado normal
Concreto f'c=210kg/cm2 - Obras de Urbanismo
ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2

RECUBRIMIENTO DE PIEDRA DEL LUGAR e=0.03m. EN BANCA DE

CONCRETO

10.0302 Sefialetica informativa
und/DIA MO. 5.0000
Descripcion Recurso

EQ. 5.0000

Subpartidas
Excavacion manual para instalacion de bordillos y cimentaciones

Encofrado y desencofrado normal

Concreto f'c=210kg/cm2 - Obras de Urbanismo
ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2
INSTALACION DE SENALETICA INFORMATIVA

10.0303 Bolardos de piedra

und/DIA MO. 3.7500 EQ. 3.7500

Descripcion Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
OPERARIO
PEON
Materiales

Bolardo de Piedra diam=0.60,H=1.00m

Equipos
CAMION GRUA 20 TON
HERRAMIENTAS MANUALES

hh
hh

%mo

m2

m3

Unidad

hh
hh
hh

und

%mo

m3
m3

Unidad

m3
m2
m3
kg

m2

Unidad

m3
m2
m3
kg

und

Unidad
hh

hh
hh

und

hm
%mo

1.0000
2.0000

Cuadrilla
0.2000

1.0000
2.0000

Cuadrilla

Cuadrilla

Cuadrilla
0.1000

1.0000
2.0000

0.5000

0.2500
0.5000

3.0000

1.0500

0.1000

29.20
22.93

20.66

132.60

711.24

Costo unitario directo por : m

Cantidad

0.0400
0.2000
0.4000

2.5000

3.0000

0.0800
0.0015

Precio S/.

37.75
29.20
22.93

91.80

16.52

711.24
657.18

Costo unitario directo por : und

Cantidad

0.2000
2.2000
0.3000
18.0000
0.7000

Precio S/.

103.09
102.63
752.86

6.51
188.29

Costo unitario directo por : und

Cantidad

0.4500
2.8800
0.4500
22.5000
1.0000

Precio S/.

103.09
102.63
752.86
6.51
1,971.32

Costo unitario directo por : und

Cantidad
0.2667

2.6667
5.3333

1.0000

1.3333
5.0000

Precio S/.
37.75

29.20
20.77

96.90

216.13
198.71

7.30
11.47
20.66

0.62
0.62

139.23
139.23

71.12
71.12

304.41

Parcial S/.

151
5.84
9.17
16.52

229.50
229.50

0.50
0.50

56.90
0.99
57.89

721.25
Parcial S/.

20.62
225.79
225.86
117.18
131.80

721.25

2,798.55
Parcial S/.

46.39
295.57
338.79
146.48

1,971.32
2,798.55

1,038.82
Parcial S/.

10.07
77.87
110.77
198.71

96.90
96.90

288.17
9.94
298.11



APUS PARTIDAS

010303010920
010306020822

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010003
0101010005

010324031518
0301010006

010303060330
010305010528
010305010606

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010005

0231010001
0241050002

0301010006

010303133475
010306020511

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010005

0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010005
0101030000

02040300010001
0213010001
0213030006
0231040001
0240020001

0301000158
0301010006

Subpartidas
Excavacion manual para instalacion de bordillos y cimentaciones m3
Concreto f'c=210kg/cm2 - Obras de Urbanismo m3
10.0401 Mejoramiento de suelo con tierra de chacra
m3/DIA MO. 56.2500 EQ. 56.2500
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2000
OPERARIO hh 1.0000
PEON hh 4.0000
Equipos
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 hm 1.0000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subpartidas
CARGUIO DE TOP SOIL m3
TRANSPORTE DE TOPSOIL, D< 1KM m3k
TRANSPORTE DE TOPSOIL, D>1KM m3k
10.0402 Ubicacion y delimitacién de zona de plantacion
m/DIA MO. 150.0000 EQ. 150.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.5000
PEON hh 2.0000
Materiales
MADERA TORNILLO p2
CINTA DE SENALIZACION fll
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subpartidas
Encofrado de muros m2
CONCRETO (f'c = 14 MPa) m3
10.0403 Despedregado y rastrillado del terreno con medios manuales
m2/DIA MO. 37.5000 EQ. 37.5000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.5000
PEON hh 2.0000
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
10.0404 Trazado y marcacion de especies vegetales
m2/DIA MO. 1,000.0000 EQ. 1,000.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
PEON hh 1.0000
TOPOGRAFO hh 1.0000
Materiales
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 3/8" X9 m var
CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg) bol
YESO BOLSA 20 KG bol
ESTACAS DE MADERA und
PINTURA ESMALTE gal
Equipos
GPS hm 1.0000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo

0.5200
0.5200

103.09
752.86

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0356
0.1778
0.7111

0.1778
5.0000

0.1200
1.0000
3.5000

Precio S/.

37.75
29.20
20.77

175.29
21.30

5.87
4.94
2.06

Costo unitario directo por : m

Cantidad

0.0333
0.1333

0.1500
0.0005

5.0000

0.0150
0.0080

Precio S/.

37.75
20.77

6.63
76.50

4.03

66.01
426.23

Costo unitario directo por : m2

Cantidad

0.1333
0.5333

5.0000

Precio S/.

37.75
20.77

16.11

Costo unitario directo por : m2

Cantidad

0.0100
0.0100

0.1000
0.0500
0.0050
0.1500
0.0050

0.0100
3.0000

Precio S/.

20.77
41.43

20.60
2591
18.36

5.61
35.70

16.05
0.62

53.61
391.49
445.10

66.39
Parcial S/.

134
5.19
14,77
21.30

31.17
1.07
32.24

0.70
4.94
721
12.85

9.66
Parcial S/.

1.26
2.77
4.03

0.99
0.04
1.03

0.20
0.20

0.99
341
4.40

16.92
Parcial S/.

5.03
11.08
16.11

0.81
0.81

5.27
Parcial S/.

0.21
0.41
0.62

2.06
1.30
0.09
0.84
0.18
4.47

0.16
0.02
0.18



APUS PARTIDAS

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010005

011101010309

010303110111
010303110112

Partida
Rendimiento

Codigo

0213030001
0291020009
0291020010
0291020011
0291040001

0427090001

010303010702

Partida
Rendimiento

Codigo

0213030001
0291020009
0291020010
0291020011
0291040002

0427090002

010303010702

Partida
Rendimiento

Codigo

0213030001
0291020009
0291020010
0291020011
0291040003

0427090003

010303010702

Partida
Rendimiento

Codigo

0213030001

10.0405 Retiro de residuos solidos

m3/DIA MO. 600.0000 EQ. 600.0000

Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra

PEON hh 1.0000

Equipos

CARGADOR FRONTAL CAT-966-H hm 1.0000
Subpartidas

TRANSPORTE HASTA 1 KM DME m3

TRANSPORTE MAYOR 1 KM DME m3

10.0501 Suministro e instalacién de Prosopis pallida kunth algarrobo (0.80 a 1.50m)

und/DIA MO. EQ.

Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla

Materiales

YESO kg

COMPOST kg

AZUFRE kg

NPK (10:30:10) kg

Prosopis pallida kunth algarrobo (0.80 a 1.50m) und
Subcontratos

INSTALACION DE PROSOPIS PALLIDA KUNTH ALGARROBO (0.80 a und
1.50m)

Subpartidas
EXCAVACION MANUAL (PLANTACIONES) m3
10.0502 Suministro e instalacion de Acacia macracantha faique (0.80 a 1.50m)
und/DIA MO. EQ.
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Materiales
YESO kg
COMPOST kg
AZUFRE kg
NPK (10:30:10) kg
Acacia macracantha faique (0.80 a 1.50m) und
Subcontratos
INSTALACION DE ACACIA MACRACANTHA FAIQUE (0.80 a 1.50m) und
Subpartidas
EXCAVACION MANUAL (PLANTACIONES) m3
10.0503 Suministro e instalacion de Tessaria integrifolia ruiz & pav pajarro bobo (0.80 a 1.50m)
und/DIA MO. EQ.
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Materiales
YESO kg
COMPOST kg
AZUFRE kg
NPK (10:30:10) kg
Tessaria integrifolia ruiz & pav pajarro bobo (0.80 a 1.50m) und
Subcontratos

INSTALACION DE TESSARIA INTEGRIFOLIA RUIZ & PAV PAJARRO BOBO und
(0.80 A 1.50M)

Subpartidas
EXCAVACION MANUAL (PLANTACIONES) m3
10.0504 Suministro e instalacién de Encelia canescen girasol silvestre (0.20m a 0.30m)
und/DIA MO. EQ.
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Materiales

YESO kg

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0167

0.0167

1.0000
8.3600

Precio S/.

20.77

306.86

5.15
1.86

Costo unitario directo por : und

Cantidad

0.1500
5.0000
0.0500
0.0500
1.0000

1.0000

0.1250

Precio S/.

0.92
0.46
3.88
4.90
91.80

15.30

103.09

Costo unitario directo por : und

Cantidad

0.1500
5.0000
0.0500
0.0500
1.0000

1.0000

0.0800

Precio S/.

0.92
0.46
3.88
4.90
99.76

15.30

103.09

Costo unitario directo por : und

Cantidad

0.1500
2.0000
0.0500
0.0250
1.0000

1.0000

0.0640

Precio S/.

0.92
0.46
3.88
4.90
71.40

15.30

103.09

Costo unitario directo por : und

Cantidad

0.2500

Precio S/.

0.92

26.17
Parcial S/.

0.35
0.35

5.12
5.12

5.15
15.55
20.70

122.87
Parcial S/.

0.14
2.30
0.19
0.25
91.80
94.68

15.30

15.30

12.89
12.89

126.19
Parcial S/.

0.14
2.30
0.19
0.25
99.76
102.64

15.30
15.30

8.25
8.25

94.67
Parcial S/.

0.14
0.92
0.19
0.12
71.40
72.77

15.30

15.30

6.60

6.60

10.90

Parcial S/.

0.23



APUS PARTIDAS

0291020009
0291020010
0291020012
0291040005

0427090006

010303010702

Partida
Rendimiento
Codigo

0101010002
0101010004
0101010005

0301010006

0449010022

010713010102

Partida
Rendimiento

Codigo

011101011004

Partida
Rendimiento

Codigo

011101011004

0427090007

COMPOST

AZUFRE

NPK (20:20:20)

Encelia canescen girasol silvestre (0.20m a 0.30m)

Subcontratos
INSTALACION DE ENCELIA CANESCEN GIRASOL SILVESTRE (0.20m a
0.30m)

Subpartidas
EXCAVACION MANUAL (PLANTACIONES)

10.0601 Alcorques de piedra de canto rodado para arboles
und/DIA MO. 5.0000 EQ. 5.0000
Descripcion Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
OFICIAL
PEON

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES

Subcontratos
ALCORQUES DE CANTO RODADO

Subpartidas
MORTERO CEMENTO ARENA 1:3

kg
kg
kg
und

und

m3

Unidad Cuadrilla

hh 0.1000
hh 1.0000
hh 1.0000

%mo

und

m3

10.0701 Alquileres mensuales de cisternas de 20m3 para riego por inundacion

mes/DIA MO. EQ.

Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Equipos

CAMION CISTERNA 5,000GLN hm

10.0801 Mantenimiento de especies y personal de riego

mes/DIA MO. 0.0481 EQ. 0.0481

Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Equipos

CAMION CISTERNA 5,000GLN hm

Subcontratos
SC PODA + REMOCION, DESMALEZADO, RECALCE Y FUMIGACION + mes

FERTILIZACION

0.2500 0.46
0.0150 3.88
0.0100 5.55
1.0000 5.10
1.0000 2.55
0.0270 103.09

Costo unitario directo por : und

Cantidad Precio S/.
0.2000 37.75
2.0000 22.93
2.0000 20.77
5.0000 94.95
1.0000 30.60
0.0200 657.18

Costo unitario directo por : mes

Cantidad Precio S/.

208.0000 181.89

Costo unitario directo por : mes

Cantidad Precio S/.

180.0000 181.89

1.0000 17,136.00

0.12
0.06
0.06
5.10
5.57

2.55
2.55
2.78

2.78

143.44
Parcial S/.

7.55
45.86
41.54
94.95

4.75
4.75

30.60
30.60

13.14

13.14
37,833.12
Parcial S/.
37,833.12
37,833.12
49,876.20

Parcial S/.

32,740.20
32,740.20

17,136.00

17,136.00
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Revision 0

“ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBERENAS DE LOS RiOS CHICAMA Y VIRU (PAQUETE

= Perd 9R-06)" Fecha: 09/03/2022
Proyecto: PROYECTO N° 03 — PAQUETE N° 08 — RIO CHICAMA - TRAMO 3: KM 15+800 — KM 30+000 — DESCOLMATACION Y
Rio: Rio Chicama
N° del Paquete: PAQUETE 8
Nombre del Paquete: ~ PAQUETE N° 08 — RiO CHICAMA - TRAMO 3: KM 15+800 — KM 30+000 - DESCOLMATACION Y ENCAUZAMIENTO
Referencia: TDR Anexo 13

APUS SUBPARTIDAS
Partida CALICATAS
Rendimiento und/DIA MO. 1.2500 EQ. 1.2500 Costo unitario directo por : und 202.25
Codigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.8000 371.75 30.20
0101010005 PEON hh 1.0000 8.0000 20.77 166.16
196.36
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 196.36 5.89
5.89
Partida Excavacion en material comdn - diques nuevos
Rendimiento m3/DIA MO. 1,000.0000 EQ. 1,000.0000 Costo unitario directo por : m3 5.86
Codigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.5000 0.0050 371.75 0.19
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0100 20.77 0.21
0.40
Equipos
010324031552 LUMINARIA hm 0.5000 0.0050 22.78 0.11
011101010223 EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000 0.0100 366.78 3.67
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm 0.5000 0.0050 334.23 167
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.40 0.01
5.46
Partida Excavacion en material comdn - diques existentes
Rendimiento m3/DIA MO. 540.0000 EQ. 540.0000 Costo unitario directo por : m3 10.86
Codigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.5000 0.0093 371.75 0.35
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0185 20.77 0.38
0.73
Equipos
010324031552 LUMINARIA hm 0.5000 0.0093 22.78 0.21
011101010223 EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000 0.0185 366.78 6.79
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm 0.5000 0.0093 334.23 311
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.73 0.02
10.13
Partida EXCAVACION MANUAL (PLANTACIONES)
Rendimiento m3/DIA MO. 2.5000 EQ. 2.5000 Costo unitario directo por : m3 103.09
Codigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.4000 371.75 15.10
0101010005 PEON hh 1.0000 4.0000 20.77 83.08
98.18
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 98.18 491
491
Partida EXCAVACION EN ZANJA
Rendimiento m3/DIA MO. 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : m3 40.07
Codigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0200 371.75 0.76
0101010005 PEON hh 1.0000 0.2000 20.77 4.15
491
Equipos
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 hm 1.0000 0.2000 175.29 35.06
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 491 0.10
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“ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBERENAS DE LOS RiOS CHICAMA Y VIRU (PAQUETE

Fecha: 09/03/2022

Proyecto:
Rio:
N° del Paquete:

Nombre del Paquete:

PROYECTO N° 03 - PAQUETE N° 08 — RiO CHICAMA - TRAMO 3: KM 15+800 — KM 30+000 - DESCOLMATACION Y

Rio Chicama
PAQUETE 8

Referencia: TDR Anexo 13
APUS SUBPARTIDAS
Partida Excavacién manual para instalacion de bordillos y cimentaciones
Rendimiento m3/DIA MO. 2.5000 EQ. 2.5000
Codigo Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh
0101010005 PEON hh
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Partida SELECCION DE PIEDRA GRANDE
Rendimiento m3/DIA MO. 80.0000 EQ. 80.0000
Codigo Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh
0101010005 PEON hh
Equipos
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 hm
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Partida SELECCION Y ACOPIO DE CANTOS RODADOS
Rendimiento m3/DIA MO. 60.0000 EQ. 60.0000
Codigo Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh
0101010005 PEON hh
Equipos
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 hm
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Partida CHANCADO PRIMARIO DE MATERIAL PROPIO
Rendimiento m3/DIA MO. 900.0000 EQ. 900.0000
Codigo Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh
0101010005 PEON hh
Equipos
010324031552 LUMINARIA hm
011101010223 EXCAVADORA CAT 336 hm
011101010309 CARGADOR FRONTAL CAT-966-H hm
011101010905 CHANCADORA METSO LT96 hm
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Partida ZARANDEO DE MATERIAL SELECCIONADO (GRANULAR)
Rendimiento m3/DIA MO. 750.0000 EQ. 750.0000
Codigo Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh
0101010005 PEON hh

Equipos

Cuadrilla

0.1000
1.0000

Cuadrilla
0.1000

1.0000

1.0000

Cuadrilla
0.1000

4.0000

1.0000

Cuadrilla

0.5000
1.0000

1.0000
1.0000
1.0000
1.0000

Cuadrilla

0.2000
1.0000

Costo unitario directo por : m3

Cantidad Precio S/.
0.4000 37.75
4,0000 20.77
5.0000 98.18

Costo unitario directo por : m3

Cantidad Precio S/.
0.0125 37.75
0.1250 20.77
0.1250 175.29
3.0000 3.07

Costo unitario directo por : m3

Cantidad Precio S/.
0.0167 37.75
0.6667 20.77
0.1667 175.29
3.0000 14.48

Costo unitario directo por : m3

Cantidad Precio S/.
0.0056 37.75
0.0111 20.77
0.0111 22.78
0.0111 366.78
0.0111 306.86
0.0111 631.93
3.0000 0.44

Costo unitario directo por : m3

Cantidad Precio S/.
0.0027 37.75
0.0133 20.77

PAQUETE N° 08 — RO CHICAMA - TRAMO 3: KM 15+800 — KM 30+000 - DESCOLMATACION Y ENCAUZAMIENTO

35.16

103.09
Parcial S/.

15.10
83.08
98.18

491
491

25.07
Parcial S/.

0.47
2.60
3.07

21.91
0.09
22.00

44.13
Parcial S/.

0.63
13.85
14.48

29.22
043
29.65

15.19
Parcial S.

021
0.23
0.44

0.25
4.07
341
7.01
0.01
14.75

10.49
Parcial S/.

0.10
0.28
0.38




= Peri

FORMATO C2: ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS - SUBPARTIDAS

CO-PE-1PE326-CM-HA-05

Revision 0

9R-06)"

“ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBERENAS DE LOS RiOS CHICAMA Y VIRU (PAQUETE

Fecha: 09/03/2022

Proyecto:
Rio:
N° del Paquete:

Nombre del Paquete:

PROYECTO N° 03 - PAQUETE N° 08 — RiO CHICAMA - TRAMO 3: KM 15+800 — KM 30+000 - DESCOLMATACION Y

Rio Chicama
PAQUETE 8

Referencia: TDR Anexo 13
APUS SUBPARTIDAS
011101010223 EXCAVADORA CAT 336 hm
011101010309 CARGADOR FRONTAL CAT-966-H hm
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo
03014000040003  ZARANDA ESTATICA hm
Partida Proceso y seleccion de material propio
Rendimiento m3/DIA MO. EQ.
Codigo Descripcién Recurso Unidad
Subpartidas
010716010132 MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES m3
Partida TRANSPORTE HASTA 1 KM MATERIAL GRANULAR
Rendimiento m3k/DIA MO. 375.0000 EQ. 375.0000
Codigo Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra
01010100050001  PEON - VIGIA hh
Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3 hm
Partida CARGUIO DE MATERIAL
Rendimiento m3/DIA MO. 1,075.0000 EQ. 1,075.0000
Codigo Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh
0101010005 PEON hh
Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336 hm
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Partida CARGUIO DE TOP SOIL
Rendimiento m3/DIA MO. 625.0000 EQ. 625.0000
Codigo Descripcién Recurso Unidad
Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336 hm
Partida CARGUIO DE ROCA
Rendimiento m3/DIA MO. 750.0000 EQ. 750.0000
Codigo Descripcién Recurso Unidad
Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336 hm
Partida CARGUIO Y TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D=1km
Rendimiento m3/DIA MO. 312.0000 EQ. 312.0000
Codigo Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra
01010100050001  PEON - VIGIA hh
Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3 hm
Subpartidas
010303060301 CARGUIO DE MATERIAL m3

1.0000
1.0000

1.0000

Cuadrilla

Cuadrilla

0.2000

1.0000

Cuadrilla
0.1000

1.0000

1.0000

Cuadrilla

1.0000

Cuadrilla

1.0000

Cuadrilla

0.2000

1.0000

PAQUETE N° 08 — RO CHICAMA - TRAMO 3: KM 15+800 — KM 30+000 - DESCOLMATACION Y ENCAUZAMIENTO

0.0133 366.78 4.88
0.0133 306.86 4.08
3.0000 0.38 0.01
0.0133 85.60 1.14
10.11

Costo unitario directo por : m3 21.43
Cantidad Precio S/. Parcial S/.
1.0200 21.01 21.43
21.43

Costo unitario directo por : m3k 4.94
Cantidad Precio S/. Parcial S/.
0.0053 20.77 0.11

0.11

0.0267 180.76 4.83

4.83

Costo unitario directo por : m3 3.64
Cantidad Precio S/. Parcial S/.
0.0009 371.75 0.03
0.0093 20.77 0.19

0.22

0.0093 366.78 341
3.0000 0.22 0.01

342

Costo unitario directo por : m3 5.87
Cantidad Precio S/. Parcial S/.
0.0160 366.78 5.87

5.87

Costo unitario directo por : m3 4.88
Cantidad Precio S/. Parcial S/.
0.0133 366.78 4.88

4.88

Costo unitario directo por : m3 9.57
Cantidad Precio S/. Parcial S/.
0.0064 20.77 0.13

0.13

0.0321 180.76 5.80

5.80

1.0000 3.64 3.64




= Peri

FORMATO C2: ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS - SUBPARTIDAS

CO-PE-1PE326-CM-HA-05

Revision 0

“ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBERENAS DE LOS RiOS CHICAMA Y VIRU (PAQUETE
9R-06)"

Fecha: 09/03/2022

Proyecto:
Rio:
N° del Paquete:

Nombre del Paquete:

PROYECTO N° 03 - PAQUETE N° 08 — RiO CHICAMA - TRAMO 3: KM 15+800 — KM 30+000 - DESCOLMATACION Y

Rio Chicama
PAQUETE 8

PAQUETE N° 08 — RO CHICAMA - TRAMO 3: KM 15+800 — KM 30+000 - DESCOLMATACION Y ENCAUZAMIENTO

Referencia: TDR Anexo 13
APUS SUBPARTIDAS
3.64
Partida TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D>1km
Rendimiento m3/DIA MO. 612.0000 EQ. 612.0000 Costo unitario directo por : m3 2.95
Codigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3 hm 1.0000 0.0163 180.76 2.95
2.95
Partida CARGUIO Y FORMACION DE ACOPIO
Rendimiento m3/DIA MO. 1,000.0000 EQ. 1,000.0000 Costo unitario directo por : m3 3.07
Codigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Equipos
011101010309 CARGADOR FRONTAL CAT-966-H hm 1.0000 0.0100 306.86 3.07
3.07
Partida CARGUIO DE RESIDUOS MUNICIPALES, NO MUNICIPALES Y RESIDUOS DE CONSTRUCCION
Rendimiento m3/DIA MO. 800.0000 EQ. 800.0000 Costo unitario directo por : m3 4.90
Codigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0013 371.75 0.05
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0125 20.77 0.26
031
Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000 0.0125 366.78 4.58
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.31 0.01
459
Partida RELLENO PARA ESTRUCTURAS - PARA CRUCES Y PASES DE TUBERIA
Rendimiento m3/DIA MO. 48.0000 EQ. 48.0000 Costo unitario directo por : m3 67.95
Codigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0208 371.75 0.79
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2083 29.20 6.08
0101010005 PEON hh 2.0000 0.4167 20.77 8.65
15.52
Equipos
010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 1.0000 0.2083 46.85 9.76
010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8 -1.1 Ton hm 1.0000 0.2083 75.60 15.75
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 15.52 0.78
26.29
Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA m3 0.1000 19.78 1.98
010716010132 MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES m3 1.1500 21.01 24.16
26.14
Partida Relleno compactado en muros
Rendimiento m3/DIA MO. 55.0000 EQ. 55.0000 Costo unitario directo por : m3 38.20
Codigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0182 371.75 0.69
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1818 29.20 5.31
0101010005 PEON hh 2.0000 0.3636 20.77 7.55
13.55
Equipos
010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 1.0000 0.1818 46.85 8.52
010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8 -1.1 Ton hm 1.0000 0.1818 75.60 13.74
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 13.55 0.41
22.67

Subpartidas
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Proyecto: PROYECTO N° 03 — PAQUETE N° 08 — RIO CHICAMA - TRAMO 3: KM 15+800 — KM 30+000 — DESCOLMATACION Y
Rio: Rio Chicama
N° del Paquete: PAQUETE 8
Nombre del Paquete: ~ PAQUETE N° 08 — RiO CHICAMA - TRAMO 3: KM 15+800 — KM 30+000 - DESCOLMATACION Y ENCAUZAMIENTO
Referencia: TDR Anexo 13

APUS SUBPARTIDAS
010303160201 AGUA PARA OBRA m3 0.1000 19.78 1.98
1.98
Partida Relleno compactado con equipo pesado para accesos
Rendimiento m3/DIA MO. 600.0000 EQ. 600.0000 Costo unitario directo por : m3 13.78
Codigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2000 0.0033 371.75 0.12
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0333 20.77 0.69
0.81
Equipos
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm 1.0000 0.0167 334.23 5.58
011101010507 MOTONIVELADORA 140K hm 0.5000 0.0083 270.87 2.25
011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON  hm 1.0000 0.0167 186.59 3.12
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.81 0.04
10.99
Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA m3 0.1000 19.78 1.98
1.98
Partida Relleno compactado con equipo pesado
Rendimiento m3/DIA MO. 625.0000 EQ. 625.0000 Costo unitario directo por : m3 11.52
Codigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2000 0.0032 371.75 0.12
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0160 22.93 0.37
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0160 20.77 0.33
0.82
Equipos
010324031552 LUMINARIA hm 1.0000 0.0160 22.78 0.36
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm 1.0000 0.0160 334.23 5.35
011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON  hm 1.0000 0.0160 186.59 2.99
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.82 0.02
8.72
Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA m3 0.1000 19.78 1.98
1.98
Partida Relleno compactado con equipo pesado - diques existentes
Rendimiento m3/DIA MO. 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m3 19.20
Codigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2000 0.0050 371.75 0.19
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0250 22.93 0.57
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0250 20.77 0.52
1.28
Equipos
010324031552 LUMINARIA hm 1.0000 0.0250 22.78 0.57
011101010223 EXCAVADORA CAT 336 hm 0.2500 0.0063 366.78 231
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm 1.0000 0.0250 334.23 8.36
011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON  hm 1.0000 0.0250 186.59 4.66
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.28 0.04
15.94
Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA m3 0.1000 19.78 1.98
1.98

Partida TRANSPORTE HASTA 1 KM DME
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“ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBERENAS DE LOS RiOS CHICAMA Y VIRU (PAQUETE
9R-06)"

Fecha: 09/03/2022

Proyecto:
Rio:
N° del Paquete:

Nombre del Paquete:

PROYECTO N° 03 - PAQUETE N° 08 — RiO CHICAMA - TRAMO 3: KM 15+800 — KM 30+000 - DESCOLMATACION Y

Rio Chicama
PAQUETE 8

Referencia: TDR Anexo 13
APUS SUBPARTIDAS
Rendimiento m3/DIA MO. 360.0000 EQ. 360.0000
Codigo Descripcion Recurso
Mano de Obra
01010100050001  PEON - VIGIA
Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3
Partida TRANSPORTE MAYOR 1 KM DME
Rendimiento m3/DIA MO. 972.0000 EQ. 972.0000
Codigo Descripcién Recurso
Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3
Partida Encofrado y desencofrado normal
Rendimiento m2/DIA MO. 12.5000 EQ. 12.5000
Codigo Descripcién Recurso
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON
Materiales
0204010011 ALAMBRE NEGRO #8
02041200020003  CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)
0222140001 DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO
0231010001 MADERA TORNILLO
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES
Partida Encofrado de muros
Rendimiento m2/DIA MO. 16.0000 EQ. 16.0000
Codigo Descripcién Recurso
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON
Materiales
0204010011 ALAMBRE NEGRO #8
02041200020003  CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)
0222140001 DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO
0231010001 MADERA TORNILLO
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES
Partida Fabricacién de concreto f'c= 210 kg/cm2
Rendimiento m3/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000
Codigo Descripcién Recurso
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010004 OFICIAL

Unidad

hh

hm

Unidad

hm

Unidad

hh
hh
hh
hh

kg
kg
gal
p2

%mo

Unidad

hh
hh
hh

kg
kg
gal
p2

%mo

Unidad

hh
hh
hh

Cuadrilla

0.2000

1.0000

Cuadrilla

1.0000

Cuadrilla

0.2000
1.0000
1.0000
1.0000

Cuadrilla

0.2000
1.0000
1.0000

Cuadrilla

1.0000
1.0000
1.0000

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0056

0.0278

Precio S/.

20.77

180.76

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0103

Precio S/.

180.76

Costo unitario directo por : m2

Cantidad

0.1600
0.8000
0.8000
0.8000

0.1000
0.2000
0.0500
4.5000

3.0000

Precio S/.

37.75
29.20
22.93
20.77

4.18
5.92
97.92
6.63

64.36

Costo unitario directo por : m2

Cantidad

0.1250
0.6250
0.6250

0.1000
0.2000
0.0500
4.0000

3.0000

Precio S/.

37.75
22.93
20.77

418
5.92
97.92
6.63

32.03

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

1.2500
1.2500
1.2500

Precio S/.

37.75
29.20
22.93

PAQUETE N° 08 — RO CHICAMA - TRAMO 3: KM 15+800 — KM 30+000 - DESCOLMATACION Y ENCAUZAMIENTO

5.15
Parcial S.

0.12
0.12

5.03
5.03

1.86
Parcial S.

1.86
1.86

102.63
Parcial S.

6.04
23.36
18.34
16.62
64.36

0.42
1.18
4.90
29.84
36.34

1.93
1.93

66.01
Parcial S.

4.72
14.33
12.98
32.03

0.42
1.18
4.90
26.52
33.02

0.96
0.96

590.84
Parcial S.

47.19
36.50
28.66
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“ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBERENAS DE LOS RiOS CHICAMA Y VIRU (PAQUETE
9R-06)"

Fecha: 09/03/2022

Proyecto:
Rio:
N° del Paquete:

Nombre del Paquete:

PROYECTO N° 03 - PAQUETE N° 08 — RiO CHICAMA - TRAMO 3: KM 15+800 — KM 30+000 - DESCOLMATACION Y

Rio Chicama
PAQUETE 8

PAQUETE N° 08 — RO CHICAMA - TRAMO 3: KM 15+800 — KM 30+000 - DESCOLMATACION Y ENCAUZAMIENTO

Referencia: TDR Anexo 13
APUS SUBPARTIDAS
0101010005 PEON hh 4.0000 5.0000 20.77 103.85
216.20
Materiales
02070100010002  PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.6500 45.90 29.84
02070200010002  ARENA GRUESA m3 0.4500 45.90 20.66
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg) bol 9.7300 25.91 252.10
302.60
Equipos
011102010501 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) hm 1.0000 1.2500 49.59 61.99
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 216.20 6.49
68.48
Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA m3 0.1800 19.78 3.56
3.56
Partida Fabricacion de concreto f'c=140 kg/cm2
Rendimiento m3/DIA MO. 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m3 319.88
Codigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 1.0000 0.6667 371.75 25.17
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 29.20 19.47
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.6667 22.93 15.29
0101010005 PEON hh 2.0000 1.3333 20.77 27.69
87.62
Materiales
02070100010002  PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.6500 45.90 29.84
02070200010002  ARENA GRUESA m3 0.4500 45.90 20.66
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg) bol 5.5000 25.91 142.51
193.01
Equipos
011102010501 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) hm 1.0000 0.6667 49.59 33.06
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 87.62 2.63
35.69
Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA m3 0.1800 19.78 3.56
3.56
Partida AGUA PARA OBRA
Rendimiento m3/DIA MO. 94.6500 EQ. 94.6500 Costo unitario directo por : m3 19.78
Codigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 0.2500 0.0264 20.77 0.55
0.55
Equipos
011101011004 CAMION CISTERNA 5,000GLN hm 1.0000 0.1057 181.89 19.23
19.23
Partida Mantenimiento de ataguias
Rendimiento m3/DIA MO. 14,000.0000 EQ. 14,000.0000 Costo unitario directo por : m3 0.39
Codigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3 hm 1.0000 0.0007 180.76 0.13
011101010223 EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000 0.0007 366.78 0.26
0.39
Partida Cama de arena
Rendimiento m3/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m3 112.30
Codigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0500 371.75 1.89
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“ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBERENAS DE LOS RiOS CHICAMA Y VIRU (PAQUETE
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Fecha: 09/03/2022

Proyecto:
Rio:
N° del Paquete:

Nombre del Paquete:

PROYECTO N° 03 - PAQUETE N° 08 — RiO CHICAMA - TRAMO 3: KM 15+800 — KM 30+000 - DESCOLMATACION Y

Rio Chicama
PAQUETE 8

PAQUETE N° 08 — RO CHICAMA - TRAMO 3: KM 15+800 — KM 30+000 - DESCOLMATACION Y ENCAUZAMIENTO

Referencia: TDR Anexo 13
APUS SUBPARTIDAS
0101010003 OPERARIO hh 0.5000 0.2500 29.20 7.30
0101010005 PEON hh 2.0000 1.0000 20.77 20.77
29.96
Materiales
02070200010002  ARENA GRUESA m3 1.1000 45.90 50.49
50.49
Equipos
010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 1.0000 0.5000 46.85 23.43
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 29.96 1.50
24.93
Subpartidas
010303060254 TRANSPORTE HASTA 1 KM MATERIAL GRANULAR m3k 1.0000 4.94 4.94
010303160201 AGUA PARA OBRA m3 0.1000 19.78 1.98
6.92
Partida COMPACTACION DE BASE, e=0.15m
Rendimiento m2/DIA MO. 150.0000 EQ. 150.0000 Costo unitario directo por : m2 22.40
Codigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2000 0.0133 371.75 0.50
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0667 29.20 1.95
0101010005 PEON hh 3.0000 0.2000 20.77 4.15
6.60
Materiales
0207040031 BASE GRANULAR m3 0.1650 45.90 757
757
Equipos
010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 1.0000 0.0667 46.85 3.12
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 hm 0.2500 0.0167 175.29 2.93
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 6.60 0.20
6.25
Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA m3 0.1000 19.78 1.98
1.98
Partida Colocacion concreto simple
Rendimiento m3/DIA MO. 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m3 90.36
Codigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial SI.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2500 0.1667 371.75 6.29
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.6667 22.93 15.29
0101010005 PEON hh 4.0000 2.6667 20.77 55.39
76.97
Equipos
010329061040 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" hm 1.0000 0.6667 16.62 11.08
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 76.97 231
13.39
Partida CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR DE ESPESOR e=0.25m (INCLUYE MATERIAL)
Rendimiento m2/DIA MO. 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m2 28.83
Codigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2000 0.0200 371.75 0.76
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1000 29.20 2.92
0101010005 PEON hh 3.0000 0.3000 20.77 6.23
9.91
Materiales
0207040031 BASE GRANULAR m3 0.1650 45.90 757
757

Equipos
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Proyecto:
Rio:
N° del Paquete:

Nombre del Paquete:

PROYECTO N° 03 - PAQUETE N° 08 — RiO CHICAMA - TRAMO 3: KM 15+800 — KM 30+000 - DESCOLMATACION Y

Rio Chicama
PAQUETE 8

PAQUETE N° 08 — RO CHICAMA - TRAMO 3: KM 15+800 — KM 30+000 - DESCOLMATACION Y ENCAUZAMIENTO

Referencia: TDR Anexo 13
APUS SUBPARTIDAS
010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 1.0000 0.1000 46.85 4.69
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 hm 0.2500 0.0250 175.29 4.38
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 9.91 0.30
9.37
Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA m3 0.1000 19.78 1.98
1.98
Partida COLOCACION DE GRAVILLA , £=0.05m (INCLUYE MATERIAL)
Rendimiento m2/DIA MO. 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m2 21.21
Codigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2000 0.0200 371.75 0.76
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1000 29.20 2.92
0101010005 PEON hh 2.0000 0.2000 20.77 4.15
7.83
Equipos
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 hm 0.2500 0.0250 175.29 4.38
010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8 -1.1 Ton hm 1.0000 0.1000 75.60 7.56
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 7.83 0.23
12.17
Subpartidas
010716010132 MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES m3 0.0575 21.01 121
121
Partida CAPA DE ARENA, e=0.05m
Rendimiento m3/DIA MO. 22.5000 EQ. 22.5000 Costo unitario directo por : m3 183.37
Codigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2000 0.0889 371.75 3.36
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.8889 22.93 20.38
0101010005 PEON hh 2.0000 0.8889 20.77 18.46
42.20
Materiales
02070200010002  ARENA GRUESA m3 1.2000 45.90 55.08
55.08
Equipos
010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 1.0000 0.4444 46.85 20.82
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 42.20 211
22.93
Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA m3 0.1000 19.78 1.98
010341050290 Transporte < 1 km agregado m3k 1.0000 483 483
010341050292 Transporte > 1 km agregado m3k 24.5000 2.30 56.35
63.16
Partida TRANSPORTE DE TOPSOIL, D< 1KM
Rendimiento m3k/DIA MO. 375.0000 EQ. 375.0000 Costo unitario directo por : m3k 4.94
Codigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
01010100050001  PEON - VIGIA hh 0.2000 0.0053 20.77 0.11
0.11
Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3 hm 1.0000 0.0267 180.76 4.83
4.83
Partida TRANSPORTE DE TOPSOIL, D>1KM
Rendimiento m3k/DIA MO. 875.0000 EQ. 875.0000 Costo unitario directo por : m3k 2.06
Codigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S.

Equipos
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Referencia: TDR Anexo 13
APUS SUBPARTIDAS
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3
Partida CONCRETO CLASE H (f'c=100 kg/cm2)
Rendimiento m3/DIA MO. EQ.
Codigo Descripcién Recurso
Materiales
02190100010059  CONCRETO PREMEZCLADO F'C=100 kg/cm2 CON CEMENTO T-I
Subpartidas
010303175779 Colocacion concreto simple
Partida CONCRETO (f'c = 14 MPa)
Rendimiento m3/DIA MO. 22.5000 EQ. 22.5000
Codigo Descripcién Recurso
Subpartidas
010303134413 Fabricacion de concreto f'c=140 kg/cm2
010303175779 Colocacion concreto simple
Partida Concreto f'c=175kg/cm2
Rendimiento m3/DIA MO. EQ.
Codigo Descripcién Recurso
Materiales
02190100010028  CONCRETO PREMEZCLADO F'C=175 kg/cm2 CON CEMENTO T-I
Subpartidas
010303175779 Colocacion concreto simple
Partida Concreto f'c=175kg/cm2 - Obras de Urbanismo
Rendimiento m3/DIA MO. EQ.
Codigo Descripcién Recurso
Subpartidas
010306020815 Fabricacion de concreto f'c=175 kg/cm2
010306020816 Colocacion de concreto - Obras de Urbanismo
Partida Fabricacion de concreto f'c=175 kg/cm2
Rendimiento m3/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000
Codigo Descripcién Recurso
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON
Materiales
02070100010002  PIEDRA CHANCADA 1/2"
02070200010002  ARENA GRUESA
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg)
Equipos
011102010501 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES
Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

hm

Unidad

m3

m3

Unidad

m3
m3

Unidad

m3

m3

Unidad

m3
m3

Unidad

hh
hh
hh
hh

m3
m3
bol

hm
%mo

m3

1.0000

Cuadrilla

Cuadrilla

Cuadrilla

Cuadrilla

Cuadrilla

1.0000
1.0000
1.0000
4.0000

1.0000

0.0114

180.76

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

1.0500

1.0000

Precio S/.

453.90

90.36

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

1.0500
1.0000

Precio S/.

319.88
90.36

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

1.0500

1.0000

Precio S/.

484.50

90.36

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

1.0500
1.0000

Precio S/.

551.20
132.48

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

1.2500
1.2500
1.2500
5.0000

0.6500
0.4500
8.2000

1.2500
3.0000

0.1800

Precio S/.

37.75
29.20
22.93
20.77

45.90
45.90
25.91

49.59
216.20

19.78
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2.06
2.06

566.96
Parcial S/.

476.60
476.60

90.36
90.36

426.23
Parcial S/.

335.87
90.36
426.23

599.09
Parcial S/.

508.73
508.73

90.36
90.36

711.24
Parcial S/.

578.76
132.48
71124

551.20
Parcial S/.

47.19
36.50
28.66
103.85
216.20

29.84
20.66
212.46
262.96

61.99
6.49
68.48

3.56
3.56
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“ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBERENAS DE LOS RiOS CHICAMA Y VIRU (PAQUETE

Fecha: 09/03/2022

Proyecto:
Rio:
N° del Paquete:

Nombre del Paquete:

PROYECTO N° 03 - PAQUETE N° 08 — RiO CHICAMA - TRAMO 3: KM 15+800 — KM 30+000 - DESCOLMATACION Y

Rio Chicama
PAQUETE 8

Referencia: TDR Anexo 13
APUS SUBPARTIDAS
Partida Colocacion de concreto - Obras de Urbanismo
Rendimiento m3/DIA MO. 12.5000 EQ. 12.5000
Codigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2500
0101010003 OPERARIO hh 1.0000
0101010004 OFICIAL hh 1.0000
0101010005 PEON hh 4.0000
Equipos
010329061040 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" hm 1.0000
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Partida Concreto f'c=210kg/cm2 - Obras de Urbanismo
Rendimiento m3/DIA MO. EQ.
Codigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Subpartidas
010303134048 Fabricacion de concreto f'c= 210 kg/cm2 m3
010306020816 Colocacién de concreto - Obras de Urbanismo m3
Partida ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2
Rendimiento kg/DIA MO. 312.5000 EQ. 312.5000
Codigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000
0101010003 OPERARIO hh 1.0000
0101010004 OFICIAL hh 1.0000
0101010005 PEON hh 0.5000
Materiales
02040100020001  ALAMBRE NEGRO N° 16 kg
02040300010022  ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Partida Instalacién de manta antimaleza
Rendimiento m2/DIA MO. 250.0000 EQ. 250.0000
Codigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2000
0101010003 OPERARIO hh 1.0000
0101010005 PEON hh 2.0000
Materiales
0267100019 MANTA ASFALTICA IMPERMEABLE m2
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Partida RECUBRIMIENTO DE PIEDRA DEL LUGAR e=0.03m. EN BANCA DE CONCRETO
Rendimiento m2/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000
Codigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2000
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Costo unitario directo por : m3 132.48
Cantidad Precio S/. Parcial S/.
0.2000 37.75 7.55
0.8000 29.20 23.36
0.8000 22.93 18.34
3.2000 20.77 66.46
115.71

0.8000 16.62 13.30
3.0000 115.71 347
16.77

Costo unitario directo por : m3 752.86
Cantidad Precio S/. Parcial S.
1.0500 590.84 620.38
1.0000 132.48 132.48
752.86

Costo unitario directo por : kg 6.51
Cantidad Precio S/. Parcial S/.
0.0032 37.75 0.12
0.0320 29.20 0.93
0.0320 22.93 0.73
0.0160 20.77 0.33

211

0.0500 4.18 0.21
1.0500 3.93 413

434

3.0000 211 0.06

0.06

Costo unitario directo por : m2 50.76
Cantidad Precio S/. Parcial S/.
0.0080 37.75 0.30
0.0400 29.20 117
0.0800 20.77 1.66

313

1.1000 43.15 47.47
47.47

5.0000 3.13 0.16

0.16

Costo unitario directo por : m2 188.29
Cantidad Precio S/. Parcial S/.
0.1000 37.75 3.78
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“ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBERENAS DE LOS RiOS CHICAMA Y VIRU (PAQUETE
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Fecha: 09/03/2022

Proyecto:
Rio:
N° del Paquete:

Nombre del Paquete:

PROYECTO N° 03 - PAQUETE N° 08 — RiO CHICAMA - TRAMO 3: KM 15+800 — KM 30+000 - DESCOLMATACION Y

Rio Chicama
PAQUETE 8
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Referencia: TDR Anexo 13
APUS SUBPARTIDAS
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5000 29.20 14.60
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 1.0000 22.93 22.93
41.31
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 41.31 124
124
Subcontratos
0425040055 LAJA DE PIEDRA DEL LUGAR e=0.03m m2 1.0000 132.60 132.60
132.60
Subpartidas
010713010102 MORTERO CEMENTO ARENA 1.3 m3 0.0200 657.18 13.14
13.14
Partida COLOCACION DE ALCANTARILLA TMC D=1.2m; L=12m
Rendimiento m/DIA MO. 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m 318.11
Codigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 29.20 19.47
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 1.3333 22.93 30.57
0101010005 PEON hh 6.0000 4.0000 20.77 83.08
133.12
Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON hm 1.0000 0.6667 216.13 144.09
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 133.12 6.66
150.75
Subpartidas
010313320196 Colocacion y llenado de sacos con material propio und 2.0000 17.12 34.24
34.24
Partida RETIRO DE ALCANTARILLA TMC D=1.2m; L=12m
Rendimiento m/DIA MO. 22.5000 EQ. 22.5000 Costo unitario directo por: m 189.24
Codigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4444 29.20 12.98
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.8889 22.93 20.38
0101010005 PEON hh 6.0000 2.6667 20.77 55.39
88.75
Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON hm 1.0000 0.4444 216.13 96.05
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 88.75 4.44
100.49
Partida Colocacion y llenado de sacos con material propio
Rendimiento und/DIA MO. 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : und 17.12
Codigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 2.0000 0.8000 20.77 16.62
16.62
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 16.62 0.50
0.50
Partida INSTALACION DE SENALETICA INFORMATIVA
Rendimiento und/DIA MO. 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : und 1,971.32
Codigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 1.0000 2.0000 371.75 75.50
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 2.0000 29.20 58.40
0101010005 PEON hh 4.0000 8.0000 20.77 166.16

300.06
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Referencia: TDR Anexo 13
APUS SUBPARTIDAS
Materiales
02671100040057  SENALETICA INFORMATIVA INCLUYE POSTE DE EUCALIPTO und 1.0000 1,224.00 1,224.00
1,224.00
Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON hm 1.0000 2.0000 216.13 432.26
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 300.06 15.00
447.26
Partida GRAVA 2" a 8"
Rendimiento m3/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : m3 125.98
Codigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subpartidas
010303030409 SELECCION Y ACOPIO DE CANTOS RODADOS m3 1.0000 44,13 44,13
010303060371 CARGUIO Y TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D=1km m3 1.0000 9.57 9,57
010303060372 TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D>1km m3 24.5000 2.95 72.28
125.98
Partida MATERIAL TM=2"
Rendimiento m3/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : m3 28.33
Codigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subpartidas
010303050464 ZARANDEO DE MATERIAL SELECCIONADO (GRANULAR) m3 2.0000 10.49 20.98
010303060374 CARGUIO Y FORMACION DE ACOPIO m3 1.0000 3.07 3,07
010329140371 TRANSPORTE INTERNO m3 1.0000 4.28 428
28.33
Partida Suministro, habilitacién e instalacién de Tuberia HDPE corrugado DN 600 mm
Rendimiento m/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por: m 637.10
Codigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 1.0000 0.3333 37.75 12.58
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.3333 29.20 9.73
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.6667 22.93 15.29
0101010005 PEON hh 2.0000 0.6667 20.77 13.85
51.45
Materiales
0214010536 Tuberia HDPE Corrugado de 600 mm m 1.0500 462.77 485.91
485.91
Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336 hm 0.5000 0.1667 366.78 61.14
011101011413 CAMION GRUA 20 TON hm 0.5000 0.1667 216.13 36.03
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 51.45 2,57
99.74
Partida Suministro, habilitacién e instalacién de Tuberia HDPE corrugado DN 900 mm
Rendimiento m/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por: m 1,111.19
Codigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 1.0000 0.3333 37.75 12.58
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.3333 29.20 9.73
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.6667 22.93 15.29
0101010005 PEON hh 2.0001 0.6667 20.77 13.85
51.45
Materiales
0214010751 Tuberia HDPE Corrugado de 900 mm m 1.0500 948.60 996.03
996.03
Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336 hm 0.5000 0.1667 366.78 61.14
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 51.45 2,57

63.71
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Referencia: TDR Anexo 13
APUS SUBPARTIDAS
Partida Suministro, habilitacién e instalacién de Tuberia HDPE corrugado DN 1200 mm
Rendimiento m/DIA MO. 24.0000 EQ. 24.0000 Costo unitario directo por: m 1,836.80
Codigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 1.0000 0.4167 37.75 15.73
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4167 29.20 12.17
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.8333 22.93 19.11
0101010005 PEON hh 2.0000 0.8333 20.77 17.31
64.32
Materiales
0214010128 Tuberia HDPE Corrugado D=1200 mm m 1.0500 1,569.37 1,647.84
1,647.84
Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336 hm 0.5000 0.2083 366.78 76.40
011101011413 CAMION GRUA 20 TON hm 0.5000 0.2083 216.13 45,02
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 64.32 3.22
124.64
Partida COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
Rendimiento hm/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : hm 46.85
Codigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 1.0000 22.93 22.93
22.93
Materiales
0201040001 PETROLEO D-2 gal 0.4500 15.10 6.80
6.80
Equipos
0301100001 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 1.0000 1.0000 17.12 17.12
17.12
Partida RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
Rendimiento hm/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : hm 175.29
Codigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
01010100060002  OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 1.0000 1.0000 30.54 30.54
30.54
Materiales
0201040001 PETROLEO D-2 gal 2.5000 15.10 37.75
37.75
Equipos
03011700020012  RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP 1.25 yd3 0.96 m3 hm 1.0000 1.0000 107.00 107.00
107.00
Partida LUMINARIA
Rendimiento hm/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : hm 22.78
Codigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0201040001 PETROLEO D-2 gal 0.8000 15.10 12.08
12.08
Equipos
0301090002 LUMINARIA TORRE - 4 PANTALLAS OBRA hm 1.0000 1.0000 10.70 10.70
10.70
Partida EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS
Rendimiento m3/DIA MO. 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : m3 15.83
Codigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2000 0.0080 37.75 0.30
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Proyecto:
Rio:
N° del Paquete:

Nombre del Paquete:
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Referencia: TDR Anexo 13
APUS SUBPARTIDAS
0101010005 PEON hh
Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336 hm
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Partida PIEDRA GRANDE
Rendimiento m3/DIA MO. 75.0000 EQ. 75.0000
Codigo Descripcién Recurso Unidad
Subpartidas
010303030118 SELECCION DE PIEDRA GRANDE m3
010303060371 CARGUIO Y TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D=1km m3
010303060372 TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D>1km m3
Partida RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8-1.1 Ton
Rendimiento hm/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000
Codigo Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra
01010100060002  OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh
Materiales
0201040001 PETROLEO D-2 gal
Equipos
03011000060004  RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8 -1.1 Ton hm
Partida VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"
Rendimiento hm/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000
Codigo Descripcién Recurso Unidad
Materiales
0201040001 PETROLEO D-2 gal
Equipos
03012900010005  VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" hm
Partida GRUPO ELECTROGENO 140 HP 90 KW
Rendimiento hm/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000
Codigo Descripcién Recurso Unidad
Materiales
0201040001 PETROLEO D-2 gal
Equipos
03012500010014  GRUPO ELECTROGENO 140 HP 90 KW. hm
Partida TRANSPORTE INTERNO
Rendimiento m3/DIA MO. 432.0000 EQ. 432.0000
Codigo Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra
01010100050001  PEON - VIGIA hh
Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3 hm
Partida Transporte < 1 km agregado
Rendimiento m3k/DIA MO. 375.0000 EQ. 375.0000

1.0000

1.0000

Cuadrilla

Cuadrilla

1.0000

1.0000

Cuadrilla

1.0000

Cuadrilla

1.0000

Cuadrilla

0.2000

1.0000

0.0400 20.77
0.0400 366.78
3.0000 113

Costo unitario directo por : m3

Cantidad Precio S/.
1.0000 25.07
1.0000 9.57

24.5000 2.95

Costo unitario directo por : hm

Cantidad Precio S/.
1.0000 30.54
1.0000 15.10
1.0000 29.96

Costo unitario directo por : hm

Cantidad Precio S/.
0.2500 15.10
1.0000 12.84

Costo unitario directo por : hm

Cantidad Precio S/.
8.0000 15.10
1.0000 16.59

Costo unitario directo por : m3

Cantidad Precio S/.
0.0046 20.77
0.0231 180.76

Costo unitario directo por : m3k
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0.83
1.13

14.67
0.03
14.70

106.92
Parcial S/.

25.07
9.57
72.28
106.92

75.60

Parcial S/.

30.54
30.54

15.10
15.10

29.96

29.96

16.62

Parcial S/.

3.78
3.78

12.84
12.84

137.39

Parcial S/.

120.80
120.80

16.59
16.59

4.28

Parcial S/.

0.10
0.10

4.18
4.18

4.83
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Proyecto:
Rio:
N° del Paquete:

Nombre del Paquete:
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Referencia: TDR Anexo 13
APUS SUBPARTIDAS
Codigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3 hm 1.0000
Partida Transporte > 1 km agregado
Rendimiento m3k/DIA MO. 787.5000 EQ. 787.5000
Codigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3 hm 1.0000
Partida SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA HDPE D=750mm
Rendimiento m/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000
Codigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 1.0000
0101010003 OPERARIO hh 1.0000
0101010004 OFICIAL hh 2.0000
0101010005 PEON hh 2.0001
Materiales
0214010748 Tuberfa HDPE Corrugado de 750 mm m
Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336 hm 0.5000
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Partida MAMPOSTERIA CON CONCRETO (70% PM+ 30% concreto f'c=175 kg/cm?2)
Rendimiento m3/DIA MO. 6.0000 EQ. 6.0000
Codigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000
0101010003 OPERARIO hh 1.0000
0101010004 OFICIAL hh 1.0000
0101010005 PEON hh 2.0000
Subpartidas
010306020813 Concreto f'c=175kg/cm2 m3
010329050237 PIEDRA GRANDE m3
Partida Colocacién de Enrocado
Rendimiento m3/DIA MO. 100.0000 EQ. 100.0000
Codigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.5000
0101010004 OFICIAL hh 1.0000
0101010005 PEON hh 1.0000
Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000
011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T hm 0.1000
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Partida COLOCACION DE CONCRETO
Rendimiento m3/DIA MO. 36.0000 EQ. 36.0000
Codigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla

Cantidad

0.0267

Precio S/.

180.76

Costo unitario directo por : m3k

Cantidad

0.0127

Precio S/.

180.76

Costo unitario directo por : m

Cantidad

0.3333
0.3333
0.6667
0.6667

1.0500

0.1667
5.0000

Precio S/.

37.75
29.20
22.93
20.77

836.20

366.78
51.45

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.1667
1.6667
1.6667
3.3333

0.3500
0.7000

Precio S/.

37.75
29.20
22.93
20.77

599.09
106.92

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0500
0.1000
0.1000

0.1000
0.0100
3.0000

Precio S/.

37.75
22.93
20.77

366.78
492.89
6.26

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

Precio S/.
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Parcial S.

4.83
483

2.30
Parcial S.

2.30
2.30

993.17
Parcial S.

12.58

9.73
15.29
13.85
51.45

878.01
878.01

61.14
257
63.71

446.93
Parcial S.

6.29
48.67
38.22
69.23

162.41

209.68
74.84
284.52

48.06
Parcial S.

1.89
2.29
2.08
6.26

36.68
4.93
0.19

41.80

93.72
Parcial S.
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Proyecto:
Rio:
N° del Paquete:

Nombre del Paquete:

PROYECTO N° 03 — PAQUETE N° 08 — RIO CHICAMA - TRAMO 3: KM 15+800 — KM 30+000 - DESCOLMATACION Y
Rio Chicama

PAQUE

TES8

EQ. 3,500.0000

EQ. 10.0000

Referencia: TDR Anexo 13
APUS SUBPARTIDAS
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON
Materiales
02221800010017  ADITIVO CURADOR DE CONCRETO
Equipos
010329061040 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES
Subcontratos
0404020197 SERVICIO DE BOMBA PARA CONCRETO
Partida MORTERO CEMENTO ARENA 1:3
Rendimiento m3/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000
Codigo Descripcién Recurso
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON
Materiales
02070200010002  ARENA GRUESA
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg)
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES
Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA
Partida MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES
Rendimiento m3/DIA MO. 3,500.0000
Codigo Descripcién Recurso
Subpartidas
010303050115 CHANCADO PRIMARIO DE MATERIAL PROPIO
010303060374 CARGUIO Y FORMACION DE ACOPIO
010329140371 TRANSPORTE INTERNO
Partida CAMION VOLQUETE 15M3
Rendimiento hm/DIA MO. 10.0000
Codigo Descripcién Recurso
Mano de Obra
01010100060002  OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO
Materiales
0201040001 PETROLEO D-2
Equipos
03012200040001  CAMION VOLQUETE DE 15 m3
Partida CAMION VOLQUETE 20M3 (ROQUEROQ)
Rendimiento hm/DIA MO. 10.0000

EQ. 10.0000

hh
hh
hh

gal

hm
%mo

m3

Unidad
hh
hh

hh
hh

m3
bol

%mo

m3

Unidad

m3
m3
m3

Unidad

hh

gal

hm

0.2000
2.0000
2.0000

2.0000

Cuadrilla
0.1000
1.0000

2.0000
2.0000

Cuadrilla

Cuadrilla

1.0000

1.0000

0.0556
0.5556
0.5556

0.1000

0.5556
3.0000

0.8000

37.75
22.93
20.77

42.84

16.62
26.38

66.30

Costo unitario directo por : m3

Cantidad
0.2500
2.5000

5.0000
5.0000

1.2000
11.2000

2.0000

0.2500

Precio S/.
37.75
29.20

22.93
20.77

45.90
2591

300.94

19.78

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

1.0000
0.5000
1.0000

Precio S/.

15.19
3.07
4.28

Costo unitario directo por : hm

Cantidad

1.0000

3.5000

1.0000

Precio S/.

30.54

15.10

97.37

Costo unitario directo por : hm
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2.10
12.74
11.54
26.38

4.28
4.28

9.23
0.79
10.02

53.04
53.04

657.18
Parcial S/.

9.44
73.00
114.65
103.85
300.94

55.08
290.19
34527

6.02
6.02

4.95
4.95

21.01
Parcial S/.

15.19
154
428

21.01

180.76

Parcial S/.

30.54
30.54

52.85
52.85

97.37
97.37

211.66
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“ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBERENAS DE LOS RiOS CHICAMA Y VIRU (PAQUETE

Fecha: 09/03/2022

9R-06)"
Proyecto: PROYECTO N° 03 — PAQUETE N° 08 — RIiO CHICAMA - TRAMO 3: KM 15+800 — KM 30+000 — DESCOLMATACION Y
Rio: Rio Chicama
N° del Paquete: PAQUETE 8

Nombre del Paquete: ~ PAQUETE N° 08 — RiO CHICAMA - TRAMO 3: KM 15+800 — KM 30+000 - DESCOLMATACION Y ENCAUZAMIENTO
Referencia: TDR Anexo 13

APUS SUBPARTIDAS
Codigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
01010100060002  OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 1.0000 1.0000 30.54 30.54
30.54
Materiales
0201040001 PETROLEO D-2 gal 4.2000 15.10 63.42
63.42
Equipos
03012200040018  CAMION VOLQUETE DE 20 m3 PARA ROCA hm 1.0000 1.0000 117.70 117.70
117.70
Partida CAMION MIXER 8 m3
Rendimiento hm/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : hm 217.96
Codigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
01010100060002  OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 1.0000 1.0000 30.54 30.54
30.54
Materiales
0201040001 PETROLEO D-2 gal 3.2000 15.10 48.32
48.32
Equipos
0301320002 CAMION MIXER 8 M3 hm 1.0000 1.0000 139.10 139.10
139.10
Partida EXCAVADORA CAT 336
Rendimiento hm/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : hm 366.78
Codigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
01010100060001  OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 1.0000 1.0000 35.93 35.93
35.93
Materiales
0201040001 PETROLEO D-2 gal 8.5000 15.10 128.35
128.35
Equipos
0301170008 EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000 1.0000 202.50 202.50
202.50
Partida CARGADOR FRONTAL CAT-966-H
Rendimiento hm/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : hm 306.86
Codigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
01010100060001  OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 1.0000 1.0000 35.93 35.93
35.93
Materiales
0201040001 PETROLEO D-2 gal 5.4000 15.10 81.54
81.54
Equipos
03011600010024  CARGADOR FRONTAL CAT-966-H hm 1.0000 1.0000 189.39 189.39
189.39
Partida TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
Rendimiento hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : hm 334.23
Codigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
01010100060001  OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 1.0000 1.0000 35.93 35.93
35.93
Materiales
0201040001 PETROLEO D-2 gal 7.0000 15.10 105.70
105.70

Equipos
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“ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBERENAS DE LOS RiOS CHICAMA Y VIRU (PAQUETE
9R-06)"

Fecha: 09/03/2022

Proyecto:
Rio:
N° del Paquete:

Nombre del Paquete:

PROYECTO N° 03 - PAQUETE N° 08 — RiO CHICAMA - TRAMO 3: KM 15+800 — KM 30+000 - DESCOLMATACION Y

Rio Chicama
PAQUETE 8

Referencia: TDR Anexo 13
APUS SUBPARTIDAS
03011800020003  TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6T hm 1.0000
Partida TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
Rendimiento hm/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000
Codigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
01010100060001  OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 1.0000
Materiales
0201040001 PETROLEO D-2 gal
Equipos
03011800020003  TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6T hm 1.0000
Partida TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
Rendimiento hm/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000
Codigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
01010100060001  OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 1.0000
Materiales
0201040001 PETROLEO D-2 gal
Equipos
03011800020011  TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T hm 1.0000
Partida MOTONIVELADORA 140K
Rendimiento hm/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000
Codigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
01010100060001  OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 1.0000
Materiales
0201040001 PETROLEO D-2 gal
Equipos
0301200004 MOTONIVELADORA 140K hm 1.0000
Partida RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON
Rendimiento hm/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000
Codigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
01010100060001  OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 1.0000
Materiales
0201040001 PETROLEO D-2 gal
Equipos
03011000060011  RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12 ton ~ hm 1.0000
Partida CHANCADORA METSO LT96
Rendimiento hm/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000
Codigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
01010100060001  OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 1.0000

1.0000 192.60

Costo unitario directo por : hm

Cantidad Precio S/.
1.0000 35.93
7.0000 15.10
1.0000 192.60

Costo unitario directo por : hm

Cantidad Precio S/.
1.0000 35.93
9.5000 15.10
1.0000 31351

Costo unitario directo por : hm

Cantidad Precio S/.
1.0000 35.93
3.3000 15.10
1.0000 185.11

Costo unitario directo por : hm

Cantidad Precio S/.
1.0000 35.93
3.6000 15.10
1.0000 96.30

Costo unitario directo por : hm

Cantidad Precio S/.

1.0000 35.93
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192.60
192.60

334.23

Parcial S/.

35.93
35.93

105.70
105.70

192.60

192.60

492.89

Parcial S/.

35.93
35.93

143.45
143.45

31351

31351

270.87

Parcial S/.

35.93
35.93

49.83
49.83

185.11

185.11

186.59

Parcial S/.

35.93
35.93

54.36
54.36

96.30

96.30

631.93
Parcial S/.

35.93
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9R-06)"

Fecha: 09/03/2022

Proyecto:
Rio:
N° del Paquete:

Nombre del Paquete:

PROYECTO N° 03 - PAQUETE N° 08 — RiO CHICAMA - TRAMO 3: KM 15+800 — KM 30+000 — DESCOLMATACION Y

Rio Chicama
PAQUETE 8

Referencia: TDR Anexo 13
APUS SUBPARTIDAS
Materiales
0201040001 PETROLEO D-2
Equipos
03014000080007  CHANCADORA METSO LT96 225 HP 200-350 ton/h
Partida CAMION CISTERNA 5,000GLN
Rendimiento hm/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000
Codigo Descripcién Recurso
Mano de Obra
01010100060002  OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO
Materiales
0201040001 PETROLEO D-2
Equipos
03012200050005  CAMION CISTERNA (5000 GLNS.)
Partida CAMION GRUA 20 TON
Rendimiento hm/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000
Codigo Descripcién Recurso
Mano de Obra
01010100060002  OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO
Materiales
0201040001 PETROLEO D-2
Equipos
03012200060005  CAMION GRUA 20 TON
Partida MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
Rendimiento hm/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000
Codigo Descripcién Recurso
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO
Materiales
0201040001 PETROLEO D-2
Equipos
03012900030001  MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
Partida MOTOSIERRA
Rendimiento hm/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000
Codigo Descripcién Recurso
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL
Materiales
0201040001 PETROLEO D-2
Equipos
0301330004 MOTOSIERRA
Partida MOTOBOMBA 8" (34 HP)

gal

hm

Unidad

hh

gal

hm

Unidad

hh

gal

hm

Unidad

hh

gal

hm

Unidad

hh

gal

hm

1.0000

Cuadrilla

1.0000

1.0000

Cuadrilla

1.0000

1.0000

Cuadrilla

1.0000

1.0000

Cuadrilla

1.0000

1.0000
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35.93

9.0000 15.10 135.90
135.90

1.0000 460.10 460.10
460.10

Costo unitario directo por : hm 181.89
Cantidad Precio S/. Parcial S/.
1.0000 30.54 30.54
30.54

4.0000 15.10 60.40
60.40

1.0000 90.95 90.95
90.95

Costo unitario directo por : hm 216.13
Cantidad Precio S/. Parcial S/.
1.0000 30.54 30.54
30.54

4.0000 15.10 60.40
60.40

1.0000 125.19 125.19
125.19

Costo unitario directo por : hm 49.59
Cantidad Precio S/. Parcial S/.
1.0000 29.20 29.20
29.20

0.5000 15.10 7.55

7.55

1.0000 12.84 12.84
12.84

Costo unitario directo por : hm 53.46
Cantidad Precio S/. Parcial S/.
1.0000 22.93 22.93
22.93

0.2500 15.10 3.78

378

1.0000 26.75 26.75
26.75
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“ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBERENAS DE LOS RiOS CHICAMA Y VIRU (PAQUETE

Fecha: 09/03/2022

Proyecto:
Rio:
N° del Paquete:

Nombre del Paquete:

PROYECTO N° 03 - PAQUETE N° 08 — RiO CHICAMA - TRAMO 3: KM 15+800 — KM 30+000 — DESCOLMATACION Y

Rio Chicama
PAQUETE 8

Referencia: TDR Anexo 13
APUS SUBPARTIDAS
Rendimiento hm/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000
Codigo Descripcién Recurso Unidad
Materiales
0201040001 PETROLEO D-2 gal
Equipos
03010400030005  MOTOBOMBA DE 8" (34 HP) hm
Partida CORTADORA DE CONCRETO
Rendimiento hm/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000
Codigo Descripcién Recurso Unidad
Materiales
0201040001 PETROLEO D-2 gal
Equipos
0301110004 CORTADORA DE CONCRETO hm
Partida COLOCACION PIEDRA
Rendimiento m3/DIA MO. 15.0000 EQ. 15.0000
Codigo Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh
0101010003 OPERARIO hh
0101010004 OFICIAL hh
0101010005 PEON hh
Equipos
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 hm
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subpartidas
010318010414 GRAVA2"a 8" m3
Partida RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento m3/DIA MO. 50.0000 EQ. 50.0000
Codigo Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh
0101010005 PEON hh
Equipos
010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm
010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8-1.1 Ton hm
Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA m3

Cuadrilla

2.0000

Cuadrilla

1.0000

Cuadrilla

0.5000
1.0000
2.0000
4.0000

1.0000

Cuadrilla
0.1000
2.0000

1.0000
1.0000

Costo unitario directo por : hm

Cantidad

2.8000

2.0000

Precio S/.

15.10

47.08

Costo unitario directo por : hm

Cantidad

0.5000

1.0000

Precio S/.

15.10

12.84

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.3333
0.6667
1.3333
2.6667

0.6667
3.0000

0.2500

Precio S/.

37.75
29.20
22.93
20.77

175.29
118.01

125.98

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0200
0.4000

0.2000
0.2000

0.1000

Precio S/.

37.75
20.77

46.85
75.60

19.78
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136.44
Parcial S.

42.28
42.28

94.16
94.16

20.39
Parcial S.

7.55
7.55

12.84
12.84

269.92
Parcial S.

12.58
19.47
30.57
55.39
118.01

116.87
354
120.41

31.50
31.50

35.54
Parcial S.

0.76
8.31
9.07

9.37
15.12
24.49

1.98
1.98
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C3. Andlisis de Gastos Generales

SUBCONTRATACION DE OBRA DEL PROYECTO N° 03 — PAQUETE N° 08 — RiO CHICAMA - TRAMO 3: KM 15+800 — KM 30+000



“ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBERENAS DE LOS RiOS CHICAMA Y VIRU (PAQUETE 9R-08)"
Paquete 8 de la Cuenca Chicama: “Descolmataciéon y Encauzamiento Tramo 3 - 15+800 - 30+000”

ANALISIS DE GASTOS GENERALES

§ . TOTAL COSTO IMPORTE TOTAL
DESCRIPCION CANT MAX x MES (CANT x MES) (PEN/mes) BEN
1. PROFESIONALES Y MANO DE OBRA INDIRECTA 11,602,641.00
1.1. DIRECCION
Residente de Obra 1.00 15.50 28,500.00 441,750.00
Administrador de contratos 1.00 15.50 18,000.00 | 279,000.00
1.2. SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE
Responsable de SSOMA (Especialista de Seguridad) 1.00 15.50 15,000.00 |  232,500.00
Supervisor SSO Sectores 1y 3 4.00 29.00 11,400.00 |  330,600.00
Supervisor SSO Sectores 2 2.00 20.00 11,400.00 |  228,000.00
Supervisor SSO Sector 4y 5 4.00 11.00 11,400.00 |  125,400.00
Supervisor SSO procesamiento de materiales 2.00 26.00 11,400.00 |  296,400.00
Supervisor SSO - Obras civiles y paisajismo 2.00 14.00 11,400.00 |  159,600.00
Relevos supervisor SSOMA 2.00 18.00 11,400.00 |  205,200.00
Capacitadores / SBC 1.00 15.00 9,405.00 | 141,075.00
Especialista de Medio Ambiente 1.00 15.00 12,750.00 |  191,250.00
Supervisor de medio ambiente 2.00 28.00 9,405.00  263,340.00
Medico Ocupacional 1.00 15.00 15,000.00 |  225,000.00
Enfermero ocupacional 1.00 15.00 8,800.00 132,000.00
1.3. OFICINA TECNICA Y CALIDAD
Jefe de Oficina Técnica 1.00 15.50 21,090.00 326,895.00
Ingeniero de Of, Técnica 1.00 15.00 14,250.00 213,750.00
Responsable de EDP 1.00 15.00 13,537.50 203,062.50
Jefe de Topografia 1.00 15.00 14,820.00 222,300.00
Dibujante Cadista 1.00 15.00 9,120.00 136,800.00
Ingeniero de Planeamiento y costos 1.00 15.00 11,970.00 179,550.00
Asistente de planeamiento y costos 1.00 15.00 7,980.00 119,700.00
Jefe de Ingenieria 1.00 15.00 21,090.00 316,350.00
Cadistas 2.00 30.00 9,120.00 | 273,600.00
Responsable de Calidad 1.00 15.00 21,090.00 316,350.00
Supervisor de Control de Calidad 2.00 30.00 11,400.00 342,000.00
Técnico de campo 3.00 37.00 8,550.00 316,350.00
Asistente de campo 3.00 37.00 5,244.00 194,028.00
Jefe de Laboratorio de suelos y concreto 1.00 15.00 9,747.00 146,205.00
Técnico de laboratorio de suelos y concreto 2.00 25.00 749550  187,387.50
1.4. APOYO A PRODUCCION Y PERSONAL DE MANTENIMIENTO
Jefe de produccion 1.00 15.00 18,240.00 |  273,600.00
Supervisor SSO Sectores 1y 3 4.00 29.00 14,250.00 |  413,250.00
Supervisor SSO Sectores 2 2.00 20.00 14,250.00 |  285,000.00
Supervisor SSO Sector 4y 5 2.00 5.50 14,250.00 78,375.00
Supervisor de procesamiento de materiales 2.00 29.00 14,250.00 |  413,250.00
Supervisor de Obras Civiles y Paisajismo 1.00 12.00 14,250.00 |  171,000.00
Relevo de Supervisores de Produccion 2.00 16.00 14,250.00 |  228,000.00
Jefe de Equipos 1.00 15.00 15,019.50 |  225,292.50
Mecanicos 9.00 109.00 0.00 0.00
Ayudantes mecanicos 9.00 109.00 0.00 0.00
1.5. GESTION SOCIAL
Asistente en asuntos sociales | 1.00 15.00 9,006.00 |  135,090.00
1.6. ADMINISTRACION
Administrador de Obra 1.00 15.50 12,084.00 |  187,302.00
Comprador 1.00 15.00 11,257.50 |  168,862.50
Jefe de Recursos Humanos 1.00 15.00 10,260.00 |  153,900.00
Asistente de RRHH 1.00 15.00 5,244.00 78,660.00
Responsable de Servicios Generales 1.00 15.00 6,840.00  102,600.00
Asistente administrativo 1.00 15.00 4,560.00 68,400.00
Mantenimiento y Limpieza 1.00 15.00 3,705.00 55,575.00
Encargado/Resp de Almacén 1.00 15.00 7,125.00  106,875.00
Auxiliar de Almacén 1.00 15.00 4,275.00 64,125.00




2 . TOTAL COSTO IMPORTE TOTAL
DESCRIPCION CANT MAX x MES (CANT x MES) (PEN/mes) BEN

1.7. APOYO GENERAL A LA OBRA
Tareadores 2.00 26.00 3,306.00 85,956.00
Vigilancia - frentes de trabajo 6.00 58.00 5,700.00  330,600.00
Choferes de Camionetas 8.00 119.00 4,275.00 | 508,725.00
Choferes Camion Carga, Camabaja, Cisternas, Camion Lubricador 3.00 43.00 6,270.00  269,610.00
Choferes de Minivan, Coaster y Bus 8.00 106.00 4.275.00 453,150.00

2. REQUERIMIENTOS PERSONAL 1,627,480.00
Examen médico personal directo Mano de Obra Calificada (ingreso y salid 216.00 648.00 280.00  181,440.00
Examen médico personal directo Mano de Obra No calificada (ingreso y s 95.00 285.00 280.00 79,800.00
Examenes médicos personal indirecto (ingreso y salida) 112.00 336.00 280.00 94,080.00
Fotocheck - GG 114.00 114.00 25.00 2,850.00
Charlas de induccion CD 0.00 0.00 0.00 0.00
Charlas de induccion GG 0.00 0.00 0.00 0.00
Equipo de Proteccion Personal directo (cada 6 meses) 311.00 856.00 1,300.00  1,112,800.00
Equipo de Proteccion Personal indirecto (cada 6 meses) 114.00 333.00 470.00  156,510.00

3. TRANSPORTE DE PERSONAL 1,966,030.00
# Pasajes Aereos GG (Lima - Obra-Lima) 32.00 370.50 780.00 288,990.00
# Pasajeros Terrestre GG (ida y vuelta - otras ciudades proximas) 39.00 502.00 130.00 65,260.00
# Pasajeros MOC (Lima - Obra - Lima) 82.00 698.00 130.00 90,740.00
# Pasajeros MOC (Otras ciudades - Obra - Otras ciudades) 83.00 863.00 80.00 69,040.00
Minivan de 15 pasajeros GG 1.00 15.00 12,000.00 |  180,000.00
Bus de 50 pasajeros GG 1.00 15.00 24,000.00  360,000.00
Bus de 50 pasajeros CD_1T 0.00 0.00 24,000.00 0.00
Bus de 50 pasajeros CD 2T 3.00 38.00 24,000.00 912,000.00

4. ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION 6,165,755.00
MOC (desayuno+almuerzo+cena+alojamiento+lavanderia) 164.00 1,561.00 1,814.00 | 2,831,654.00
MOC (desayuno+almuerzo) 61.00 582.00 728.00  423,696.00
MONC (desayuno+almuerzo) 90.00 975.00 728.00  709,800.00
Personal indirecto (desayuno+almuerzo+cena+alojamiento+lavanderia) 32.00 370.50 2,402.00  889,941.00
Personal indirecto - asistente (desayuno+almuerzo+cena+alojamiento+lav 39.00 502.00 1,814.00  910,628.00
Personal indirecto (desayuno+almuerzo+cena) 42.00 549.50 728.00 |  400,036.00

5. OPERACION DE INSTALACIONES 701,438.50
Telefonia mavil 53.00 732.00 50.00 36,600.00
Equipos de Computo 55.00 769.00 275.00 | 211,475.00
Impresoras y Ploter (1 impresora + 1 ploter) 1.00 12.50 2,000.00 25,000.00
Agua en Botellas GG 107.00 1,425.00 34.50 49,162.50
Agua en Botellas cd 240.00 3,118.00 3450 107,571.00
Mensajeria, Encomiendas y otros 1.00 15.00 760.00 11,400.00
Licencias software 1.00 15.00 4,000.00 60,000.00
Equipo de comunicacion Radio Troncalizado 52.00 662.00 200.00  132,400.00
Emisoras en vehiculos 8.00 119.00 570.00 67,830.00
Equipamiento de taller 1.00 1.00 0.00

6. MAQUINARIA'Y EQUIPOS INDIRECTOS 2,588,761.80
Camioneta 4 x 4 Cabina doble Ruta corta 8.00 120.00 6,800.00  816,000.00
Torre de lluminacion 1.00 14.00 1,900.00 26,600.00
Cama Baja + Tracto remolcador 1.00 15.00 19,200.00 288,000.00
Cisterna de combustible 1.00 15.00 22,800.00 342,000.00
Combustible 4,927.87 73,918.00 15.10 | 1,116,161.80

7. INSTALACIONES Y SERVICIOS 50,000.00
Implementacion de Laboratorio de Suelos y concreto 1.00 1.00 50,000.00 50,000.00

8. EQUIPOS AUXILIARES 255,200.00
Equipos prevencion Fatiga y Somnolencia - Costo de inicializacion 18.00 56.00 2,500.00  140,000.00
Equipos prevencion Fatiga y Somnolencia - Costo monitoreo mensual 56.00 640.00 180.00  115,200.00

9. GASTOS VARIOS 90,000.00
Utiles de Oficina 1.00 15.00 2,000.00 30,000.00
Visitas de gerencia 1.00 15.00 1,200.00 18,000.00
Medicinas // Atenciones médicas 1.00 15.00 1,000.00 15,000.00
Articulos de Limpieza 1.00 15.00 1,800.00 27,000.00




4 : TOTAL COSTO IMPORTE TOTAL
DESCRIPCION CANT MAX x MES (CANT x MES) (PEN/mes) BEN
10. COSTES COVID 0.00
Costes Covid 1.00 1.00 0.00

RESUMEN DE GASTOS GENERALES

SUBCAPITULO

1. Profesionales y Mano de Obra Indirecta
2. Requerimientos de Personal

3. Transporte de Personal

4. Alojamiento y alimentacion

5. Operacion de Instalaciones

6. Maquinaria y Equipos Indirectos

7. Instalaciones y Servicio

8. Equipos Auxiliares

9. Gastos Varios

10. Costes Covid

IMPORTE
s/

11,602,641.00
1,627,480.00
1,966,030.00
6,165,755.00
701,438.50
2,588,761.80
50,000.00
255,200.00
90,000.00

25,047,306.30
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