
HITOS FECHA*

Invitación a Postores 25/11/2022

Apertura de Etapa de Consultas 26/11/2022

Cierre de Etapa de Consultas 29/11/2022

Absolución de consultas 2/12/2022

Presentación de propuestas técnico/económicas hasta las 23:59h 6/12/2022

Negociación de propuestas (short list 04 postores) 21/12/2022

Presentación de propuesta técnico/económico negociado 5/01/2023

Envío de Carta de Adjudicación 13/01/2023

Suscripción del Subcontrato 23/01/2023

Inicio de Servicio 1/02/2023

(*) Estas fechas estan sujetas a cambios.

“Plan Integral para el control de inundaciones y movimientos de masa de las cuencas de los ríos Virú y Chicama

– Departamento de La Libertad (paquete 9 R-06)”

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PATRIMONIAL Y VIGILANCIA - OFICINAS CHICAMA Y VIRÚ

CALENDARIO DE LICITACIÓN


