
Revisión

Fecha Aprob.

PERIODO DE VALO : 21-Nov-24 al 31-Dic-24

SERVICIO :

REFERENCIA : S/ 556,710.53 (Sub Total sin IGV = CD + GG + Util )

SUB CONTRATISTA : Gestión de Servicios Ambientales S.A.C.

IMPORTE DE GASTO : S/ 34,469.98 (Sub Total sin IGV = CD + GG + Util ), Monto de la Valo actual

Adjunto:
Sustento.

                                                                                                              

_______________________________
    Usuario - Jefatura Responsable 

ACTA DE CONFORMIDAD DE VALORIZACIÓN 0

20/02/2024

Ivan Octavio Toribio Alayo
Jefe de Suc. Trujillo

Cumpliéndose con los términos de SERVICIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS, por lo tanto, se EMITE LA CONFORMIDAD 
DEL SERVICIO.

Conste por el presente documento que en la fecha 31 de diciembre de 2024 se ha constatado la valorización el servicio de 
SERVICIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS correspondiente al periodo del 21/11/2024 al 31/12/2024.

Valorización - Nov-Dic/2024

La presente ACTA DE CONFORMIDAD DE VALORIZACIÓN NO EXIME DE RESPONSABILIDAD al PROVEDOR DE 
SERVICIO y estas valorizaciones son PAGOS A CUENTA.

Nuevo Chimbote, Viernes, 20 de diciembre de 2024

SERVICIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS



PROYECTO :

OBRA :

UBICACIÓN :

CLIENTE :

CONTRATISTA :

SUB CONTRATISTA :

RUC SUB CONTRATISTA :

SERVICIO :

(S/)

S/ 34,469.98

S/ 6,204.60

S/ 40,674.58

S/ 0.00

-S/ 1,723.50

S/ 0.00

S/ 38,951.08

S/ 38,951.08

RESUMEN DE LA VALORIZACIÓN N° 011

F: RETENCION POR CARTA DE FIEL CUMPLIMIENTO CON IGV (10%)

20507850091
SERVICIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS

Entrega de las Defensas Ribereñas del Río Lacramarca (Paquete R-07)

1PE327

Cuenca Hidrográfica del Río Lacramarca, Departamento de Ancash

Autoridad Nacional Infraestructura - ANIN

Obrascon Huarte Lain S.A. Suc. Perú

Gestión de Servicios Ambientales S.A.C.

D. AMORTIZACION POR ADELANTO CON IGV

VALORIZACIÓN DE PROVEEDOR

Página:               1 de 4

Fecha Aprob.: 20/02/2024

Revisión:               00

TOTAL NETO A PAGAR POR LA VALORIZACIÓN N° 011

PERIODO DE LA VALORIZACIÓN 21/Nov/2024 al 31/Dic/2024

CONCEPTOS
VALORIZACIÓN

ACTUAL

MONTO LÍQUIDO A PAGAR CON IGV

C. TOTAL CON IGV (A+ B)

E: RETENCION POR FONDO DE GARANTIA CON IGV (5%)

A. MONTO VALORIZADO SIN IGV

B. IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (I.G.V.)
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Revisión Revisión 00

Fecha Aprob. Fecha Aprob. 20/02/2024

Página Página 3 de 4

Razón Social Razón Social : Gestión de Servicios Ambientales S.A.C.

Dirección Legal Dirección Legal : Av. Paseo de la República Nro. 3617 Int. 601 Urb. Malibu San Isidro - Lima - Lima

RUC RUC : 20507850091
Teléfonos Teléfonos : 983 274 917

Nombre del Servicio  Servicio de Gestión de Residuos Documento Contractual: 

PEP/ CC´: : Monto Contractual

Tipo de Servicio : Servicio de Gestión de Residuos Saldo Contratual

Periodo Valorización : 21/11/2024 - 31/12/2024 Inicio de Contrato : 26/01/2024

Plazo de Pago : 30 DIAS Fin de Contracto

MONTO CONTRACTUAL (CON IGV) S/ 315,222.84 MONTO TOTAL DEL ADELANTO (CON IGV) S/ 0.00

ADENDA N° 01 (CON IGV) S/ 0.00 MONTO AMORTIZADO DEL ADELANTO (CON IGV) S/ 0.00

ADENDA N° 02 (CON IGV) S/ 0.00 SALDO POR AMORTIZAR DEL ADELANTO (CON IGV) S/ 0.00

ADENDA N° 03 (CON IGV) S/ 0.00

TOTAL (CON IGV) S/ 315,222.84

18.00% 5.00% 0.00%

(S/) (S/) (S/) (S/) (S/) (S/) (S/) (S/) (S/) (S/)

26/01/2024 20/02/2024 S/ 8,572.49 S/ 428.62 S/ 1,260.16 S/ 10,261.27 S/ 1,847.03 S/ 12,108.30 S/ 0.00 -S/ 513.06 S/ 0.00 S/ 11,595.24

21/02/2024 20/03/2024 S/ 12,202.57 S/ 512.34 S/ 1,506.28 S/ 14,221.19 S/ 2,559.81 S/ 16,781.00 S/ 0.00 -S/ 711.06 S/ 0.00 S/ 16,069.94

21/03/2024 20/04/2024 S/ 12,185.81 S/ 510.27 S/ 1,500.18 S/ 14,196.26 S/ 2,555.33 S/ 16,751.59 S/ 0.00 -S/ 709.81 S/ 0.00 S/ 16,041.78

21/04/2024 20/05/2024 S/ 21,346.41 S/ 515.00 S/ 1,514.09 S/ 23,375.50 S/ 4,207.59 S/ 27,583.09 S/ 0.00 -S/ 1,168.78 S/ 0.00 S/ 26,414.31

21/05/2024 20/06/2024 S/ 12,278.91 S/ 515.00 S/ 1,514.09 S/ 14,308.00 S/ 2,575.44 S/ 16,883.44 S/ 0.00 -S/ 715.40 S/ 0.00 S/ 16,168.04

21/06/2024 20/07/2024 S/ 14,224.81 S/ 510.27 S/ 1,500.18 S/ 16,235.26 S/ 2,922.35 S/ 19,157.61 S/ 0.00 -S/ 811.76 S/ 0.00 S/ 18,345.85

21/07/2024 20/08/2024 S/ 14,242.06 S/ 510.27 S/ 1,500.18 S/ 16,252.51 S/ 2,925.45 S/ 19,177.96 S/ 0.00 -S/ 812.63 S/ 0.00 S/ 18,365.33

21/08/2024 20/09/2024 S/ 15,098.56 S/ 511.77 S/ 1,504.59 S/ 17,114.92 S/ 3,080.69 S/ 20,195.61 S/ 0.00 -S/ 855.75 S/ 0.00 S/ 19,339.86

21/09/2024 20/10/2024 S/ 10,205.31 S/ 510.27 S/ 1,500.18 S/ 12,215.76 S/ 2,198.84 S/ 14,414.60 S/ 0.00 -S/ 610.79 S/ 0.00 S/ 13,803.81

21/10/2024 20/11/2024 S/ 10,235.31 S/ 511.77 S/ 1,504.59 S/ 12,251.67 S/ 2,205.30 S/ 14,456.97 S/ 0.00 -S/ 612.58 S/ 0.00 S/ 13,844.39

21/11/2024 20/12/2024 S/ 31,743.95 S/ 691.89 S/ 2,034.14 S/ 34,469.98 S/ 6,204.60 S/ 40,674.58 S/ 0.00 -S/ 1,723.50 S/ 0.00 S/ 38,951.08

TOTAL (S/) S/ 162,336.19 S/ 5,727.47 S/ 16,838.66 S/ 184,902.32 S/ 33,282.43 S/ 218,184.75 S/ 0.00 -S/ 9,245.12 S/ 0.00 S/ 208,939.63

: 26/01/2025

S/ 315,222.84

S/ 256,876.73

: OBRASCÓN HUARTE LAIN, S.A. Sucursal del Perú

: AV. 28 DE JULIO N° 150, PISO 7 MIRAFLORES – LIMA
: 20425123115

: 043 203124

VALORIZACIÓN DE PROVEEDOR

DEL PROVEEDOR - COSTO DIRECTODEL CONTRATANTE

D A T O S     P A R A     F A C T U R A C I Ó N

RESUMEN GENERAL DE VALORIZACIONES

VALORIZACION  N° 10

PERIODO

VALORIZACION  N° 05

IMPORTE
NETO A
PAGAR

VALORIZACION  N° 07

VALORIZACION  N° 09

INICIO FIN

VALORIZACION  N° 04

FONDO DE
GARANTIA

VALORIZACION  N° 03

VALORIZACION  N° 06

DESCRIPCIÓN

VALORIZACION  N° 01

GASTOS
GENERALES

VALORIZACION  N° 08

CARTA FIANZA

VALORIZACION  N° 02

I.G.V. AMORTIZACIÓN
DEL ADELANTO 

VALORIZACION  N° 11

TOTAL
CON IGV

UTILIDAD
COSTO

DIRECTO
SUB TOTAL

SIN IGV
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Razón Social Razón Social

Dirección Legal Dirección Legal

RUC RUC

Teléfonos Teléfonos

Nombre del Servicio: Documento Contractual : Porcentaje de Fondo Garantía : : 0.00 %  

PEP/ CC´: Monto Contractual (Con IGV) Monto del Adelanto (Con IGV) :  S/. 0.00

Tipo de Servicio Saldo Contratual (Con IGV) Moneda : SOLES

Periodo Valorización Inicio de Contrato 

Plazo de Pago Fin de Contracto

PARCIAL PARCIAL PARCIAL PARCIAL

(S/) (S/) (S/) (S/) (S/) (S/)

0 SERVICIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS  

0.01 RESIDUOS NO PELIGROSOS

0.01.01 Viaje de 05 TN Transporte para eliminación de 
residuos sólidos no peligrosos

Viaje S/ 1,880.00 11.62 60.00 134,651.39 11.00 20,680.00 15.36% 8.00 15,040.00 11.17% 19.00 35,720.00 26.53% 52.62 98,931.39 73.47%

0.01.02 Disposición final de residuos en relleno 
sanitario autorizado

Tn S/ 75.00 104.23 0.00 7,817.31 28.03 2,102.25 26.89% 15.35 1,151.25 14.73% 43.38 3,253.50 41.62% 60.85 4,563.81 58.38%

0.01.03 Reaprovechamiento o comercialización de los 
residuos reaprovechables

Tn S/ 0.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00 0.00

0.02 RESIDUOS PELIGROSOS 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.02.01 Viaje de 10 TN Transporte para eliminación de 
residuos sólidos peligrosos

Viaje S/ 1,880.00 10.85 13.00 44,838.00 2.00 3,760.00 8.39% 0.00 0.00 0.00% 2.00 3,760.00 8.39% 21.85 41,078.00 91.61%

0.02.02 Disposición final de residuos en relleno de 
seguridad autorizado

Tn S/ 350.00 10.85 29.00 13,947.50 9.54 3,339.00 23.94% 4.90 1,715.00 12.30% 14.44 5,054.00 36.24% 25.41 8,893.50 63.76%

0.02.03 Reaprovechamiento o comercialización de los 
residuos reaprovechables

Tn S/ 0.00 5600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 5,600.00 0.00

0.03 GESTION DE DTR 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.03.01 Gestión de depósito Temporal de residuos Mes S/ 14,847.80 12.00 8.00 296,956.00 6.78 100,710.99 33.91% 0.93 13,837.70 4.66% 7.71 114,548.69 38.57% 12.29 182,407.30 61.43%

A COSTO DIRECTO S/ S/ 498,210.20 S/ 130,592.24 S/ 31,743.95 S/ 162,336.19 S/ 335,874.00
B GASTOS GENERALES S/ 5.00%  S/ 14,847.80 S/ 5,035.58 S/ 691.89 S/ 5,727.47 S/ 9,120.37

C UTILIDAD S/ 14.70% S/ 43,652.53 S/ 14,804.52 S/ 2,034.14 S/ 16,838.66 S/ 26,813.87

D SUB TOTAL SIN IGV S/ S/ 556,710.53 S/ 150,432.34 S/ 34,469.98 S/ 184,902.32 S/ 371,808.24
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (IGV) S/ 18.00%  S/ 100,207.90 S/ 27,077.83 S/ 6,204.60 S/ 33,282.43 S/ 66,925.47

TOTAL CON IGV S/ S/ 656,918.43 S/ 177,510.17 27.02% S/ 40,674.58 6.19% S/ 218,184.75 33.21% S/ 438,733.71 66.79%
AMORTIZACION POR ADELANTO S/ 0.00%  S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00

RET. DEL FONDO DE GARANTIA 5% S/ 5.00%  -S/ 27,835.53 -S/ 7,521.62 -S/ 1,723.50 -S/ 9,245.12 -S/ 18,590.41

RET. CARTA FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO 10%S/ 0.00%  S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00

TOTAL NETO A PAGAR S/ S/ 629,082.90 S/ 169,988.55 S/ 38,951.08 S/ 208,939.63 S/ 420,143.30

Monto Pagable:

% METRADO %

PARCIAL
ACUMULADO ANTERIOR AVANCE ACTUAL AVANCE ACUMULADO SALDO POR EJECUTAR

METRADO % METRADO % METRADO

: 30 DIAS : 26/01/2025

VALORIZACIÓN N° 11

PERIODO DE LA VALORIZACIÓN 21/Nov/2024 al 31/Dic/2024

: 21/11/2024 - 31/12/2024 : 26/01/2024

: S/ 315,222.84

: Servicio de Gestión de Residuos S/ 438,733.71

ITEM DESCRIPCIÓN UND.
P.U.

METRADO

: 20425123115 : 20507850091

: 043 203124 : 983 274 917

: Servicio de Gestión de Residuos

ADENDA

VALORIZACIÓN DE PROVEEDOR
Revisión:                         00

Fecha Aprob.:           20/02/2024

Página:                         4 de 4

D A T O S     P A R A     F A C T U R A C I Ó N

DEL CONTRATANTE DEL PROVEEDOR

: OBRASCÓN HUARTE LAIN, S.A. Sucursal del Perú : Gestión de Servicios Ambientales S.A.C.

: AV. 28 DE JULIO N° 150, PISO 7 MIRAFLORES – LIMA : Av. Paseo de la República Nro. 3617 Int. 601 Urb. Malibu San Isidro - Lima - Lima

__________________________________
GERENTE DE SITIO

FIRMA / NOMBRES / DNI ó SELLO Y FIRMA

__________________________________
SUBCONTRATISTA

FIRMA / NOMBRES / DNI ó SELLO Y FIRMA

__________________________________
USUARIO-Jefatura Responsable

FIRMA / NOMBRES / DNI ó SELLO Y FIRMA

__________________________________
ADM DE SUBCONTRATOS

FIRMA / NOMBRES / DNI ó SELLO Y FIRMA

__________________________________
RESPONSABLE DE COSTOS

FIRMA / NOMBRES / DNI ó SELLO Y FIRMA

__________________________________
GERENTE DEL PROYECTO

FIRMA / NOMBRES / DNI ó SELLO Y FIRMA
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NO PELIGROSOS
Evidencia Fecha N° certificado Descripcion Peso Unidad
VALO.08 9/09/2024 N° 1998-2024/GSA-ST RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS 1.50 Tn
VALO.08 20/09/2024 N° 2104-2024/GSA-ST RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS 1.35 Tn

Imagen N°20 - VALO.09 26/09/2024 N° 2270-2024/GSA-ST RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS 1.76 Tn
Imagen N°21 - VALO.09 12/10/2024 N° 2351-2024/GSA-ST RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS 1.51 Tn
Imagen N°22 - VALO.09 21/10/2024 N° 2473-2024/GSA-ST RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS 1.89 Tn
Imagen N°23 - VALO.10 5/11/2024 N° 2639-2024/GSA-ST RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS 2.70 Tn
Imagen N°23 - VALO.11 27/11/2024 N° 2986-2024/GSA-ST RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS 1.98 Tn
Imagen N°24 - VALO.11 18/12/2024 N° 3087-2024/GSA-ST RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS 2.66 Tn

15.35

PELIGROSOS
Evidencia Fecha N° certificado Descripcion Peso Unidad
VALO.04 21/05/2024 N° 0623-2024/GSA-ST RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS PELIGROSOS (NFU) 3.58 Tn
VALO.04 21/05/2024 N° 0624-2024/GSA-ST RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS PELIGROSOS 1.32 Tn

4.90

METRADOS DE DISPOSICION DE RESIDUOS PELIGROS Y NO PELIGROSOS


